



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว

๑๑๙๗๗

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี  
ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้  
ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๖๓๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบภายในวันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

  
(นายชีวะภาพ ชีวะธรรม)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมป่าไม้



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายชีวะภาพ)

เลขที่ ๑๕๖๗

วันที่รับ ๐๕.๐๕.๒๕๖๔

เวลา ๑๗:๓๖ น.

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๖๓๒

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

## ๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๒๒๓๐๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๘๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมแนบแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล และนำคณะเจ้าหน้าที่ส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

## ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ โดยขยายออกเป็นวงกว้างไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว และรุนแรง รัฐบาลจึงออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖) “ข้อ ๖ การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจและคัดกรองการเดินทางโดยใช้เส้นทางคมนาคมข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ ศปก.ศบค. กำหนด โดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อันอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและทำให้ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่าปกติ”

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๑๒๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยแจ้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผล ฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. (เอกสาร ๑)

๒.๓ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักจัดการป่าชุมชน

/เมื่อวันที่...

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี เสนอท่านอธิบดีกรมป่าไม้ โดยสรุปรายงานการติดตามความก้าวหน้า ฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ เรื่อง ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

| งบประมาณที่ได้รับ<br>การจัดสรรตามแผน<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณจริง<br>(บาท) | ยอดที่ก่องหน้าผูกพัน<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณรวม<br>(บาท) | คิดเป็น<br>ร้อยละ |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| ๗๕,๓๘๗,๕๕๒.๕๐                                 | ๔๕,๗๑๕,๓๑๖.๖๖                         | ๑๘,๓๐๐,๐๙๗.๐๐                 | ๖๔,๐๑๕,๔๑๓.๖๖                        | ๘๔.๙๒             |

๒) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๘ กิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) งานอำนวยการ และงานตามนโยบาย มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๕

(๒) ออกตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ มีเป้าหมาย ๖๐ - ๑๔๔ วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๐ วัน และยังไม่ดำเนินการ ๕๔ วัน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕

(๓) ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๕

(๔) ตรวจติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๕

๒.๒) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)

งานปลูกไม้ใช้สอย มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการจัดทากำหนดงานสำรวจและรังวัดแนวเขต และงานทำทางตรวจการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานถาง งานเก็บ ริด สุม เผา และงานทำหลักและปักหมุดแนว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนงานขนกล้าไม้ งานชุดหลุมและปลูก งานดายวัชพืช งานปลูกซ่อมและตรวจนับอัตราการรอดตาย และงานอำนวยการและประสานงานโครงการ ยังไม่ดำเนินการ ทั้งนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๖๐

๒.๓) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

(๑) จัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๐๐ กิโลเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒) งานประสานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันระดับจังหวัด และอำเภอรวมทั้งสนธิกำลังกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕

(๓) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟฟ้า สนับสนุนการปฏิบัติงานประจำ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า มีเป้าหมาย ๑๕ คนต่อปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๗๕

(๔) งานก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า มีเป้าหมาย ๑ หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๕๐

#### ๒.๔) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๔ ป่าชุมชน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน งานจัดทำแผนที่แนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน งานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และงานติดตามประเมินผล ๑ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน โดยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๒๕

(๒) งานส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๑๓ ป่าชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ๗๒ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๔๑ ป่าชุมชน ส่วนงานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๒ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๔๑ ป่าชุมชน โดยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๑

(๓) งานจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๗๔ กิโลเมตร ซึ่งได้ดำเนินการรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน แล้วเสร็จ ๖๗ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๗ กิโลเมตร สำหรับงานจัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ และงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๔ กิโลเมตร ส่วนงานจัดทำป้ายป่าชุมชนนั้น มีเป้าหมาย ๗๔๐ ป้าย ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๔๐ ป้าย และยังไม่ดำเนินการ ๑๐๐ ป้าย โดยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๗๐

๒.๕) กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน  
งานตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน มีเป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ ไร่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕,๙๒๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๖

๒.๖) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้  
ระดับพื้นที่

งานจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ มีเป้าหมาย ๓๔ หมู่บ้าน ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ แล้วเสร็จ ๒๕ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ หมู่บ้าน สำหรับงานปฏิบัติงานตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๗ หมู่บ้าน ส่วนงานสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ (ที่ตกหล่นหรือยังไม่ได้สำรวจ) และงานรายงานที่จะทำให้กรมป่าไม้ทราบก่อนออกไปปฏิบัติงานสรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานผลให้กรมป่าไม้ทราบ อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๐

๒.๗) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

(๑) งานเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๔๐ หมู่บ้าน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๖ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๖๕

(๒) งานประสานคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด และอำเภอในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าร่วมกัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการติดตามผลการดำเนินงานเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ภายใต้กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยได้รับพื้นที่เป้าหมายให้ดำเนินการ จำนวน ๔๐ หมู่บ้าน พบว่า ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากหมู่บ้านที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน มีหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า จำนวน ๔ หมู่บ้าน และมีหมู่บ้านที่ได้รับเงินอุดหนุนในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ครบแล้ว จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน จึงทำให้ต้องดำเนินการขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคกลางที่ ๒ (ปราจีนบุรี) ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้วแทน ซึ่งถือว่าดำเนินการล่าช้ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติงานที่กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานให้สิ้นสุดภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงแม้ว่าหน่วยงานจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับงบประมาณ แต่หากดำเนินงานดังกล่าวในช่วงหลังฤดูไฟป่า ย่อมไม่เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน รวมทั้งขาดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณควรนำข้อสังเกตไปติดตามปัญหาที่เกิดขึ้น และนำข้อมูลมาใช้ทบทวนในการขอรับการจัดสรรงบประมาณและการจัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

๒.๘) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๑๕ ป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ ป่าชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

สำหรับปัญหาอุปสรรคในภาพรวม พบว่า ปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ปัญหาด้านงบประมาณไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ปัญหายานพาหนะที่เสื่อมสภาพและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปัญหาการส่งแผนปฏิบัติงานจากหน่วยงานส่วนกลางล่าช้าและไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ ปัญหาราษฎรขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชน ปัญหาราษฎรไม่แจ้งสิทธิการครอบครองแปลงที่ดินเนื่องจากไม่ได้อยู่ในพื้นที่ และปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๓. ระเบียบ กฎหมาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๘๘๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้าม เรื่องการมอบอำนาจไว้...

/...๒. ให้รองอธิบดี...

...๒. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) เลขที่ตำแหน่ง ๘๕ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ (ยกเว้นงานด้านแผนงานและงบประมาณ)...

#### ๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

- ๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบในข้อ ๒.๑), ๒.๓) และ ๒.๗) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
- ๔.๒ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบในข้อ ๒.๔) และ ๒.๘) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
- ๔.๓ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบในข้อ ๒.๕) และ ๒.๖) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
- ๔.๔ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบในข้อ ๒.๒) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
- ๔.๕ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาปราจีนบุรี เพื่อโปรดทราบ

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบภายในวันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้



(นางวรารม ธนะกิจรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ



(นายชัชภาพ ชีวะธรรม)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมป่าไม้

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น  
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๓,๙๓๘,๓๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๘,๘๕๙,๗๑๗.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๖

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

(๒.๑) งานอำนวยการ และงานตามนโยบาย มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๕

(๒.๒) ออกตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ มีเป้าหมาย ๖๐ - ๑๔๔ วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๐ วัน และยังไม่ดำเนินการ ๕๔ วัน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕

(๒.๓) ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๕

(๒.๔) ตรวจติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๕

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณที่ได้รับมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มีอยู่และเพิ่มมากขึ้น

(๓.๒) ด้านบุคลากร : บุคลากรมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น และไม่มีบุคลากรทดแทนในตำแหน่งที่ขาด รวมทั้งไม่มีบุคลากรในตำแหน่งนิติกร

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณ

ลำดับที่ ๒ บุคลากร

(๕) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรจัดบุคลากรมาทดแทนในตำแหน่งที่ขาด เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และสนับสนุนบุคลากรในตำแหน่งนิติกร

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้



ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกตรวจลาดตระเวน เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

๒. กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๑๘,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๘๒,๓๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

งานปลูกไม้ใช้สอย มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการจัดหากล้าไม้ งานสำรวจและรังวัดแนวเขต และงานทำทางตรวจการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานถาง งานเก็บ ริม สุ่ม เฝ้า และงานทำหลักและปักหมยแนว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนงานขนกล้าไม้ งานชุดหลุมและปลูก งานดายวัชพืช งานปลูกซ่อมและตรวจนับ อัตราการรอดตาย และงานอำนวยความสะดวกและประสานงานโครงการ ยังไม่ดำเนินการ ทั้งนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๖๐

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : หน่วยปฏิบัติงานได้รับแผนปฏิบัติงานจากหน่วยงานส่วนกลางล่าช้า ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากขาดความชัดเจน ด้านการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเกิดความล่าช้า ทำให้ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีที่ได้รับ

(๓.๒) ด้านบุคลากร : อัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบ เนื่องจากได้รับแผนปฏิบัติงานจากส่วนกลางล่าช้า ขัดกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่เร่งด่วน ดังนั้น ปริมาณงานกับบุคลากรที่ต้องรับผิดชอบ จึงไม่สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย

(๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ไม่มียานพาหนะในการปฏิบัติงาน เนื่องจากหน่วยงาน ฯ ไม่มียานพาหนะในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานที่เร่งด่วนเป็นอย่างยิ่ง

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ไม่มียานพาหนะในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ อัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบ

ลำดับที่ ๓ หน่วยปฏิบัติงานได้รับแผนปฏิบัติงานจากหน่วยงานส่วนกลางล่าช้า

(๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



สำรวจและรังวัดแนวเขต



การถาง เก็บ ริม สุม เผา



ทำหลักและปักหมยแนว



๓. กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๖๘๒,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๑,๖๘๕,๖๘๓.๐๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๓

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

(๒.๑) จัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟฟ้า มีเป้าหมาย ๑๐๐ กิโลเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒.๒) งานประสานคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันระดับจังหวัดและอำเภอรวมทั้งสนธิกำลังกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕

(๒.๓) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟฟ้า สนับสนุนการปฏิบัติงานประจำศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า มีเป้าหมาย ๑๕ คนต่อปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๗๕

(๒.๔) งานก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า มีเป้าหมาย ๑ หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๕๐

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณที่ได้รับมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอ กับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

(๓.๒) ด้านบุคลากร : บุคลากรมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งไม่มีบุคลากรมาทดแทนในตำแหน่งที่ขาดไป

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก


ลำดับที่ ๑ งบประมาณ

ลำดับที่ ๒ บุคลากร

(๕) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรจัดบุคลากรมาทดแทนในตำแหน่งที่ขาด เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า  
ท้องที่ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี



จัดทำแนวกันไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้า  
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ



เจ้าหน้าที่ร่วมดับไฟฟ้า

#### ๔. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑,๑๕๑,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๗๑๕,๔๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๖

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

(๒.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๔ ป่าชุมชน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน งานจัดทำแผนที่แนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน งานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และงานติดตามประเมินผล ๑ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน โดยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๒๕

(๒.๒) งานส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๑๓ ป่าชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ๗๒ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๔๑ ป่าชุมชน ส่วนงานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๒ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๔๑ ป่าชุมชน โดยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๑

(๒.๓) งานจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๗๔ กิโลเมตร ซึ่งได้ดำเนินการรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน แล้วเสร็จ ๖๗ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๗ กิโลเมตร สำหรับงานจัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ และงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๔ กิโลเมตร ส่วนงานจัดทำป้ายป่าชุมชนนั้น มีเป้าหมาย ๗๔๐ ป้าย ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๔๐ ป้าย และยังไม่ดำเนินการ ๑๐๐ ป้าย โดยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๗๐

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : หน่วยปฏิบัติงานได้รับแผนปฏิบัติงานจากหน่วยงานส่วนกลางล่าช้า ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากขาดความชัดเจนด้านการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเกิดความล่าช้าทำให้ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีที่ได้รับ

(๓.๒) ด้านบุคลากร : อัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากมีการประกาศใช้กฎหมายป่าชุมชน ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทำให้ขอบเขตการทำงานด้านส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ตามกฎหมายป่าชุมชนมีความละเอียดเพิ่มขึ้น และถูกกำหนดด้วยระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่เร่งด่วน ดังนั้น ปริมาณงานกับบุคลากรที่ต้องรับผิดชอบ จึงไม่สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า

(๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากหน่วยปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน ได้รับการจัดสรรรถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ มาเป็นระยะเวลาที่เนิ่นนานทำให้สภาพรถยนต์ในปัจจุบันมีความชำรุดและทรุดโทรม

ตามระยะเวลาการใช้งาน ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  
ที่เร่งด่วนเป็นอย่างยิ่ง

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ บุคลากรของส่วนจัดการป่าชุมชนไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย

ลำดับที่ ๒ ขาดยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ ในการออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่

ลำดับที่ ๓ หน่วยปฏิบัติงานได้รับแผนปฏิบัติงานจากหน่วยงานส่วนกลางล่าช้า

(๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ภาพดำเนินการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน



ภาพการดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายแสดงแนวเขต หรือป้ายแสดงแนวเขตบริเวณเพื่อการอนุรักษ์  
หรือป้ายแสดงแนวเขตบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน

๕. กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๓๐๘,๓๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๐๑,๙๐๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕๘

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

งานตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน มีเป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ ไร่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕,๙๒๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๖

(๓) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

(๓.๑) ราษฎรในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพราะไม่เข้าใจในโครงการ คทช.

แนวทางแก้ไข : เพิ่มการประชาสัมพันธ์ของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าตะเกียบ ในพื้นที่  
รับผิดชอบ

(๓.๒) ราษฎรที่ครอบครองแปลงที่ดินในพื้นที่เป้าหมายไม่ใช่คนในพื้นที่ จึงไม่ทราบข่าวการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ ทำให้ไม่มาแจ้งสิทธิการครอบครอง

แนวทางแก้ไข : พยายามประชาสัมพันธ์ประสานไปยังผู้นำชุมชน (แต่ก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับมาของราษฎรผู้ครอบครองแปลงที่ดิน)

(๓.๓) ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า

แนวทางแก้ไข : ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) รุนแรงมากในพื้นที่เป้าหมายของกิจกรรมตรวจสอบ ฯ ดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบกับการเข้าปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าตะเียบในพื้นที่รับผิดชอบ ส่งผลให้การตรวจสอบข้อมูลล่าช้า และทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า

ลำดับที่ ๒ ราษฎรในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพราะไม่เข้าใจในโครงการ คทช.

ลำดับที่ ๓ ราษฎรที่ครอบครองแปลงที่ดินในพื้นที่เป้าหมายไม่ใช่คนในพื้นที่ จึงไม่ทราบข่าวการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ ทำให้ไม่มาแจ้งสิทธิการครอบครอง

(๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประชาสัมพันธ์และสำรวจแปลงที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย



ประชาสัมพันธ์และสำรวจแปลงที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย

๖. กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑,๓๙๔,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๖๕๙,๔๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๑

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

งานจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ มีเป้าหมาย ๓๔ หมู่บ้าน ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำวางแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ แล้วเสร็จ ๒๕ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ หมู่บ้าน สำหรับงานปฏิบัติงานตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๗ หมู่บ้าน ส่วนงานสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ (ที่ตกหล่นหรือยังไม่ได้สำรวจ) และงานรายงานที่จะทำให้กรมป่าไม้ทราบก่อนออกไปปฏิบัติงานสรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานผลให้กรมป่าไม้ทราบ อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๐

(๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

๗. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

(๒.๑) งานเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๔๐ หมู่บ้าน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๖ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๖๕

(๒.๒)งานประสานคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันระดับจังหวัดและอำเภอในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าร่วมกัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๓) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

กรมป่าไม้ส่งแผนงานและงบประมาณให้ดำเนินการ จำนวน ๔๐ หมู่บ้าน เมื่อหน่วยปฏิบัติตามแผนงานในพื้นที่ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า หมู่บ้านที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน มีหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า จำนวน ๔ หมู่บ้าน และมีหมู่บ้านที่ได้รับเงินอุดหนุนในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าครบแล้ว จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน จึงต้องขอปรับแผนการปฏิบัติงาน

แนวทางแก้ไข : ขอปรับแผนการปฏิบัติงานให้ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคกลางที่ ๒ (ปราจีนบุรี) และหน่วยงานดำเนินการในการสนับสนุนหมู่บ้านป้องกันไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ไม่ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนหมู่บ้านป้องกันไฟป่า และเป็นการเตรียมสร้างหมู่บ้านในการควบคุมไฟป่าสำหรับปีต่อไป

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ปรับแผนการปฏิบัติงาน

(๕) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ควรให้หน่วยงานในพื้นที่พิจารณา เสนอรายชื่อเครือข่ายที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

(๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการติดตามผลการดำเนินงานเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ภายใต้กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยได้รับพื้นที่เป้าหมายให้ดำเนินการ จำนวน ๔๐ หมู่บ้าน พบว่า ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากหมู่บ้านที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน มีหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า จำนวน ๔ หมู่บ้าน และมีหมู่บ้านที่ได้รับเงินอุดหนุนในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าครบแล้ว จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน จึงทำให้ต้องดำเนินการขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคกลางที่ ๒ (ปราจีนบุรี) ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้วแทน ซึ่งถือว่าดำเนินการล่าช้ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติงานที่กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานให้สิ้นสุดภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงแม้ว่าหน่วยงานจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับงบประมาณ แต่หากดำเนินงานดังกล่าวในช่วงหลังฤดูไฟป่า ย่อมไม่เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน รวมทั้งยังขาดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณควรนำข้อสังเกตไปติดตามปัญหาที่เกิดขึ้น และนำข้อมูลมาใช้ทบทวนในการขอรับการจัดสรรงบประมาณและการจัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

(๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



๘. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๑๕ ป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ ป่าชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านบุคลากร : อัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบ

(๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมีสภาพที่เสื่อมโทรมไม่เหมาะแก่การนำออกไปใช้ในปฏิบัติราชการ เนื่องจากหน่วยปฏิบัติได้รับการจัดสรรรถยนต์จากทางราชการมีระยะเวลาที่เนิ่นนานปัจจุบันมีสภาพที่เสื่อมโทรมไม่เหมาะแก่การนำออกไปใช้ในปฏิบัติราชการ

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ อัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบ

ลำดับที่ ๒ ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ภาพดำเนินการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ