



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๐๘๐๐ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๔๔๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ ทราบภายในวันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์)
เลขรับ..... 90 พ.อ.
วันที่รับ..... ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔
เวลา..... ๑๐.๐๕ น. ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๔๔๗

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๒๒๓๐๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๘๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมแนบแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล และนำคณะเจ้าหน้าที่ส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ โดยขยายออกเป็นวงกว้างไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว และรุนแรง รัฐบาลจึงออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖) “ข้อ ๖ การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจและคัดกรองการเดินทางโดยใช้เส้นทางคมนาคมข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ ศปภ.ศบค. กำหนด โดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อันอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและทำให้ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่าปกติ”

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๑๒๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยแจ้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผล ฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. (เอกสาร ๑)

๒.๓ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) เสนอท่านอธิบดีกรมป่าไม้ โดยสรุปรายงานการติดตามความก้าวหน้า ฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ เรื่อง ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรตามแผน (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณจริง (บาท)	ยอดที่ก่อหนี้ผูกพัน (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณรวม (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
๕๖,๐๔๙,๓๐๐.๐๐	๒๖,๑๙๕,๘๖๗.๒๒	๑๙,๐๘๖,๒๒๗.๐๐	๔๕,๒๘๒,๐๙๔.๒๒	๘๐.๗๙

๒) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๙ กิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) งานอำนวยการ และงานตามนโยบาย มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๐

(๒) ออกตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ มีเป้าหมาย ๖๐ - ๑๔๔ วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ วัน และยังไม่ดำเนินการ ๔๔ วัน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔

(๓) ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๐

(๔) ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๐

๒.๒) กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) งานอำนวยการ และงานตามนโยบาย มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๐

(๒) ดำเนินการหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก มีเป้าหมาย ๑ งาน (พื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๔,๙๐๐ ไร่) ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙๕๘.๒๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๖

/ (๓) การปฏิบัติ...

(๓) การปฏิบัติการด้านการข่าวและการติดตามสถานการณ์ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๐

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก ภายใต้กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยได้รับพื้นที่เป้าหมายให้ดำเนินการ จำนวน ๔,๙๐๐ ไร่ พบว่า ใกล้สิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยงานปฏิบัติดำเนินการได้เพียง ๙๕๘.๒๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๖ ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับพื้นที่เป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยมากและล่าช้า ทั้งนี้ สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ได้ชี้แจงถึงผลการดำเนินงานดังกล่าวกับสำนักแผนงานและสารสนเทศในวาระที่ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ว่า สืบเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกที่บุกรุก หลัง ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกในพื้นที่บุกรุกใหม่เท่านั้น จึงส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานที่ไม่สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณจะต้องทบทวนวิธีการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย และจัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒.๓) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

(๑) งานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๕๐ กิโลเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๐ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒) งานประสานคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด และอำเภอ รวมทั้งสนธิกำลังกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕

(๓) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้งต่อปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕

๒.๔) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๒ ป่าชุมชน โดยดำเนินการจัดทำ คำขอจัดตั้งป่าชุมชนแล้วเสร็จ ๑๑ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน สำหรับการจัดทำแผนที่ แนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน จัดทำข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน โดยดำเนินการ ตามขั้นตอนแล้วเสร็จเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๖๐

(๒) งานส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๔๕ ป่าชุมชน โดยการดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๙ ป่าชุมชน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๖ ป่าชุมชน สำหรับการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน และการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗๔ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๓ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๘ ป่าชุมชน ส่วนงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗๔ ป่าชุมชน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๑ ป่าชุมชน โดยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๖๐

/๓) งานจัดทำ...

(๓) งานจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๕๐ กิโลเมตร โดยการดำเนินการรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน จัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ และติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ๗๓.๒ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๖.๘ กิโลเมตร สำหรับการจัดทำป่าชุมชน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๐๘ ป่า และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๙๒ ป่า โดยดำเนินการแล้วเสร็จเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๖๐

๒.๕) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๕,๒๘๐ ไร่ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ ๒,๘๖๓ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๒,๔๑๗ ไร่ โดยดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๒

๒.๖) กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน
งานตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน มีเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ไร่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐,๗๕๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗.๕๙

๒.๗) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
งานจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ มีเป้าหมาย ๓๐ หมู่บ้าน ซึ่งได้ดำเนินการวางแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ยังไม่ดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ (ที่ตกหล่นหรือยังไม่ได้สำรวจ) ในขอบเขตตามร่องรอยที่ปรากฏในภาพถ่ายทางอากาศสี (Ortho photo) และภาพถ่ายดาวเทียมระหว่างปี ๒๕๔๕ - ๒๕๕๗ ทุกราย ทุกแปลง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้ครบถ้วนทุกมาตรการ โดยดำเนินการแล้วเสร็จเฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ ๒๕

๒.๘) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

(๑) งานเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๐๐ หมู่บ้าน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒) งานประสานคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัดและอำเภอในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าร่วมกัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๙) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๘ ป่าชุมชน โดยได้ดำเนินการให้คำแนะนำป่าชุมชนเป้าหมายให้ทราบวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจากกรมป่าไม้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษา และฟื้นฟูป่า และให้คำแนะนำในการจัดประชุมหมู่บ้าน เป็นที่ปรึกษาป่าชุมชนเป้าหมายในการประชุมคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน รับแบบเสนอโครงการ ฯ และเสนอโครงการ ฯ ให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ พร้อมทั้งรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบเงินอุดหนุน (แบบ อนุ.บ.๒) เสนอให้ ผอ.สจป. เพื่อพิจารณาอนุมัติแบบเสนอโครงการ ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน จัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอโครงการ ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (แบบ อนุ.บ.๓) เพื่อให้ สจป. รวบรวมรายงานกรมป่าไม้ และ สจป. แจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอโครงการที่ได้รับการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบทราบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอโครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมกำกับดูแลและสนับสนุน
/ให้ราษฎรจัด...

ให้ราษฎรจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายเงินอุดหนุน (แบบ อน.บ.๔) ทุกเดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับงานจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (แบบ อน.บ.๖) และจัดทำรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ (แบบ อน.บ.๗) ยังไม่ดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๐

สำหรับปัญหาอุปสรรคในภาพรวม พบว่า ปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ปัญหาครุภัณฑ์ อันได้แก่ ยานพาหนะ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์สื่อสาร คอมพิวเตอร์ และเครื่องจับพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา ปัญหาด้านงบประมาณไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ปัญหาบุคลากรขาดความรู้เฉพาะทางและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และปัญหาการมีส่วนร่วมและความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่

๓. ระเบียบ กฎหมาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๘๘๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้าม เรื่องการมอบอำนาจไว้...

...๒. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) เลขที่ตำแหน่ง ๘๕ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ (ยกเว้นงานด้านแผนงานและงบประมาณ)...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอเสนอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

- ๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบในข้อ ๒.๑), ๒.๒), ๒.๓) และ ๒.๘) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
- ๔.๒ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบในข้อ ๒.๔) และ ๒.๙) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
- ๔.๓ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบในข้อ ๒.๕), ๒.๖) และ ๒.๗) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
- ๔.๔ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) เพื่อโปรดทราบ

/ทั้งนี้ ขอให้...


ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบภายในวันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมา
พร้อมนี้




(นางวราภรณ์ ธนะกิจรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ



กรมป่าไม้
กองบริหารงานทั่วไป



๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔
(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๓,๙๘๕,๖๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
จำนวน ๘,๐๖๗,๒๑๔.๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๘

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)

(๒.๑) งานอำนวยการ และงานตามนโยบาย มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการ
แล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๐

(๒.๒) ออกตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
มีเป้าหมาย ๖๐ - ๑๔๔ วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ วัน และยังไม่ดำเนินการ ๔๔ วัน
ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔

(๒.๓) ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ ๗๐

(๒.๔) ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้
อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๐

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : - ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินการ
ตามโครงการ ช้าตามไปด้วย เพราะไม่มีงบประมาณในการเบิกจ่ายเพื่อจะไป
ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลา
ที่กำหนดไว้ในแผน

- ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานของหน่วย ฯ ในสังกัด
การที่หน่วยงานได้รับงบประมาณเฉลี่ยเพียง ๑๔๔ วันต่อปี หรือเดือนละ
๑๒ วัน ซึ่งงบประมาณที่ได้รับน้อยเกินไปในการปฏิบัติงานจริง มีผลทำให้
งบประมาณในการเบิกค่าน้ำมันและเบี้ยเลี้ยงไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(๓.๒) ด้านบุคลากร : ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
มีเจ้าหน้าที่จำนวนน้อย ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่จริงเพียง ๔ นาย และ
ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จะเกษียณอายุราชการ ๑ นาย ทำให้ส่วนป้องกันรักษาป่า ฯ
จะเหลือข้าราชการเพียง ๓ นาย เท่านั้น


(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการ มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๕) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ปัญหาเรื่องการขาดแคลนข้าราชการของกรมป่าไม้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่บรรจุใหม่ ของกรมป่าไม้เมื่อสอบบรรจุได้ในสังกัดของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนใหญ่จะลาออกจาก ราชการ เพื่อไปบรรจุเป็นข้าราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งทำให้กรมป่าไม้ต้อง สูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพราะได้เรียนรู้และเริ่มปฏิบัติงานไปแล้ว ดังนั้น เพื่อป้องกันการเกิด เหตุการณ์ดังกล่าว สมควรที่จะพิจารณาถึงสาเหตุว่า เพราะเหตุใดข้าราชการของกรมป่าไม้จึงยอมลาออกจาก ราชการไปบรรจุใหม่ ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเมื่อทราบถึงสาเหตุดังกล่าวแล้ว จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ออกตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปราม
การกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้



การดำเนินการตามมาตรา ๒๕
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗



การตรวจยึด การกระทำผิดว่าด้วยการป่าไม้



๒. กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๑๙,๘๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๓๗,๗๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๗

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)

(๒.๑) งานอำนวยการ และงานตามนโยบาย มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๐

(๒.๒) ดำเนินการหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก มีเป้าหมาย ๑ งาน (พื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๔,๙๐๐ ไร่) ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙๕๘.๒๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๖

(๒.๓) การปฏิบัติการด้านการข่าวและการติดตามสถานการณ์ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๐

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณที่ได้รับมีน้อยกว่าภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีงบประมาณไม่เพียงพอต่อภารกิจประจำที่ต้องปฏิบัติงาน

(๓.๒) ด้านบุคลากร : เจ้าหน้าที่ภาคสนามมีจำนวนน้อยไม่สอดคล้องกับพื้นที่รับผิดชอบ และขาดบุคลากรในการทำแผนที่

(๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ขาดแคลนพาหนะ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์สื่อสารในการปฏิบัติงาน เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องจับพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS)

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

เส้นทางในการเข้าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเส้นทางที่ทุรกันดาร

แนวทางแก้ไข : ประสานแจ้งขอความร่วมมือในการปรับปรุงเส้นทางไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ การมีส่วนร่วมและความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่

ลำดับที่ ๒ การขาดแคลนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น รถยนต์ เครื่องจับพิกัด

ด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS)

ลำดับที่ ๓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนามยังขาดความรู้ในการปฏิบัติงาน

(๖) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

(๖.๑) สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่

(๖.๒) เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น รถยนต์ เครื่องจับพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS)

(๖.๓) มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม

(๗) ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก ภายใต้กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยได้รับพื้นที่เป้าหมายให้ดำเนินการ จำนวน ๔,๙๐๐ ไร่ พบว่า ใกล้สิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยงานปฏิบัติดำเนินการได้เพียง ๙๕๘.๒๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๖ ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับพื้นที่เป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงาน

น้อยมากและล่าช้า ทั้งนี้ สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ได้ชี้แจงถึงผลการดำเนินงานดังกล่าวกับสำนักแผนงานและสารสนเทศในวาระที่ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ว่า สืบเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกที่บุกรุก หลัง ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกในพื้นที่บุกรุกใหม่เท่านั้น จึงส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณจะต้องทบทวนวิธีการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย และจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๘) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



การประชุมสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้



การออกลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

๓. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๙๒,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๒๙๑,๘๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๔

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)

(๒.๑) งานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๕๐ กิโลเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๐ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒.๒) งานประสานคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัดและอำเภอ รวมทั้ง สนธิกำลังกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕

(๒.๓) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินการตามโครงการล่าช้าตามไปด้วย เพราะไม่มีงบประมาณในการเบิกจ่ายสำหรับปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน

(๔) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



จัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ๕๐ กิโลเมตร

๔. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑,๘๙๓,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑,๔๓๕,๒๕๖.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๒

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)

(๒.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๒ ป่าชุมชน โดยดำเนินการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชนแล้วเสร็จ ๑๑ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน สำหรับการจัดทำแผนที่แนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน โดยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๖๐

(๒.๒) งานส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๔๕ ป่าชุมชน โดยดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๙ ป่าชุมชน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๖ ป่าชุมชน สำหรับการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน และการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗๔ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๓ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๘ ป่าชุมชน ส่วนงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ

๗๔ ป่าชุมชน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๑ ป่าชุมชน โดยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จ
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๖๐

- (๒.๓) งานจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๕๐ กิโลเมตร
โดยการดำเนินการรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน จัดทำแผนที่มาตรา
ส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ และติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แล้วเสร็จ
๗๓.๒ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๖.๘ กิโลเมตร สำหรับการจัดทำป้ายป่าชุมชน
ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๐๘ ป้าย และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๙๒ ป้าย โดยดำเนินการแล้ว
เสร็จเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๖๐

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านบุคลากร : อัตรากำลังของบุคลากรมีจำนวนน้อย ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ
และขาดบุคลากรในการทำแผนที่

(๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ขาดแคลนยานพาหนะ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์สื่อสาร
ในการปฏิบัติงาน เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องจับพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) ในการปฏิบัติงานพื้นที่
จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อ หรือรับการจัดสรร
ยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่ช่วยดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

เส้นทางในการเข้าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเส้นทางที่ทุรกันดาร

แนวทางแก้ไข : ประสานแจ้งขอความร่วมมือในการปรับปรุงเส้นทางไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ การขาดแคลนยานพาหนะ และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์สื่อสาร คอมพิวเตอร์
เครื่องจับพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS)

ลำดับที่ ๒ การขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานในพื้นที่

ลำดับที่ ๓ การขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในการจัดทำแผนที่

(๖) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

(๖.๑) เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น รถยนต์ เครื่องจับพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS)

(๖.๒) ฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน มีความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดตั้งป่าชุมชน
บ้านสันกำแพง หมู่ที่ ๑๙ ตำบลบ่อ อำเภอท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์



การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดตั้งป่าชุมชน
บ้านห้วยขนุน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๕. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๓๕๘,๔๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๗๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙๔

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๕,๒๘๐ ไร่ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ ๒,๘๖๓ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๒,๔๑๗ ไร่ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๒

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : หน่วยปฏิบัติได้รับงบประมาณไตรมาสที่ ๓ จากหน่วยงานส่วนกลาง ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถดำเนินการให้ต่อเนื่องตามแผนการปฏิบัติงานได้ เนื่องจากต้องรองบประมาณในการดำเนินการในไตรมาสต่อไป

(๓.๒) ด้านบุคลากร : อัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ไม่มีกิจกรรมในการปฏิบัติงานภารกิจที่กรมป่าไม้กำหนด จำนวน ๙ กิจกรรม แต่อัตรากำลังเจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยกว่าปริมาณงานที่ต้องดำเนินการ และเมื่อกรมป่าไม้เร่งรัดผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมป่าไม้กำหนด ทำให้การรายงานผลการปฏิบัติงานล่าช้า เนื่องจากต้องเร่งปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นหลัก เพื่อให้การปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด เมื่อปฏิบัติงานในพื้นที่เสร็จแล้ว จึงจะสามารถรวบรวมผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานกรมป่าไม้

(๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) ลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ มีความจำเป็นต้องใช้ GPS ทุกกิจกรรม แต่ปัจจุบันมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือปีงบประมาณถัดไป

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง

ลำดับที่ ๒ อัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ได้รับมอบ

ลำดับที่ ๓ สิ่งอำนวยความสะดวก

(๕) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง ควรลงสู่ส่วนภูมิภาคตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น และไม่ควรแบ่งส่งงบประมาณมาเพื่อเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส เพราะไม่สามารถดำเนินการให้ต่อเนื่อง ตามแผนการปฏิบัติงานได้ เนื่องจากหากไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ จะไม่สามารถลงนาม ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง เสียเวลาในการเริ่มต้นขออนุมัติดำเนินการ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๖. กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๐๕,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๔๖,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๕๑

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งานตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน มีเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ไร่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐,๗๕๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗.๕๙

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : หน่วยปฏิบัติได้รับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางล่าช้า ส่งผลให้ การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถ ดำเนินการให้ต่อเนื่องตามแผนการปฏิบัติงานได้ เนื่องจากต้องรอ งบประมาณในการดำเนินการในไตรมาสต่อไป

(๓.๒) ด้านบุคลากร : อัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ได้รับมอบ ส่วนจัดการ ที่ดินป่าไม้ไม่มีกิจกรรมในการปฏิบัติงานภารกิจที่กรมป่าไม้กำหนด จำนวน ๙ กิจกรรม แต่อัตรากำลังเจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยกว่าปริมาณงานที่ต้อง ดำเนินการ และเมื่อกรมป่าไม้เร่งรัดผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กรมป่าไม้กำหนด ทำให้การรายงานผลการปฏิบัติงานล่าช้า เนื่องจาก ต้องเร่งปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นหลัก เพื่อให้การปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนด เมื่อปฏิบัติงานในพื้นที่เสร็จแล้ว จึงจะสามารถ รวบรวมผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานกรมป่าไม้

(๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) ลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ มีความจำเป็นต้องใช้ GPS ทุกกิจกรรม แต่ปัจจุบันมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงขอรับการจัดสรร งบประมาณสำหรับจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือ ปีงบประมาณถัดไป

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง

ลำดับที่ ๒ อัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ได้รับมอบ

ลำดับที่ ๓ สิ่งอำนวยความสะดวก

(๕) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง ควรลงสู่ส่วนภูมิภาคตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น และไม่ควรแบ่งส่งงบประมาณมาเพื่อเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส เพราะไม่สามารถดำเนินการให้ต่อเนื่องตามแผนการปฏิบัติงานได้ เนื่องจากหากไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ จะไม่สามารถลงนามในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ ทำให้การปฏิบัติงานไม่มีความต่อเนื่อง เสียเวลาในการเริ่มต้นขออนุมัติดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประชุมชี้แจงราษฎร และตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติปาลำเลียง จังหวัดระนอง

๗. กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๒๓,๗๗๑.๔๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๙

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งานจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ มีเป้าหมาย ๓๐ หมู่บ้าน ซึ่งได้ดำเนินการวางแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ยังไม่ดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ (ที่ตกหล่นหรือยังไม่ได้สำรวจ) ในขอบเขตตามร่องรอยที่ปรากฏในภาพถ่ายทางอากาศสี (Ortho photo) และภาพถ่ายดาวเทียมระหว่างปี ๒๕๔๕ - ๒๕๕๗ ทุกราย ทุกแปลง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้ครบถ้วนทุกมาตรการ โดยดำเนินการแล้วเสร็จเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๒๕

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : หน่วยปฏิบัติได้รับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถดำเนินการให้ต่อเนื่องตามแผนการปฏิบัติงานได้ เนื่องจากต้องรองบประมาณในการดำเนินการในไตรมาสต่อไป

(๓.๒) ด้านบุคลากร : อัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ไม่มีกิจกรรมในการปฏิบัติงานภารกิจที่กรมป่าไม้กำหนด จำนวน ๙ กิจกรรม แต่อัตรากำลังเจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยกว่าปริมาณงานที่ต้องดำเนินการ และเมื่อกรมป่าไม้เร่งรัดผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมป่าไม้กำหนด ทำให้การรายงานผลการปฏิบัติงานล่าช้า เนื่องจาก ต้องเร่งปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นหลัก เพื่อให้การปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด เมื่อปฏิบัติงานในพื้นที่เสร็จแล้ว จึงจะสามารถรวบรวมผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานกรมป่าไม้

(๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) ลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ มีความจำเป็นต้องใช้ GPS ทุกกิจกรรม แต่ปัจจุบัน ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือปีงบประมาณถัดไป

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง

ลำดับที่ ๒ อัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบ

ลำดับที่ ๓ สิ่งอำนวยความสะดวก

(๕) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง ควรลงสู่ส่วนภูมิภาคตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น และไม่ควรแบ่งส่งงบประมาณมาเพื่อเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส เพราะไม่สามารถดำเนินการให้ต่อเนื่องตามแผนการปฏิบัติงานได้ เนื่องจากหากไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ จะไม่สามารถลงนามในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ ทำให้การปฏิบัติงานไม่มีความต่อเนื่อง เสียเวลาในการเริ่มต้นขออนุมัติดำเนินการในกระบวนการ ฯ ใหม่

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดการ
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้ครบถ้วนทุกมาตรการ
โดยการนำมติ คร.ร.ม. เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๑ ลงสู่การปฏิบัติ

๘. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)

(๒.๑) งานเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๐๐ หมู่บ้าน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒.๒) งานประสานคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัดและอำเภอในการปฏิบัติงาน ป้องกันและควบคุมไฟป่าร่วมกัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณที่ได้รับมีน้อยกว่าภารกิจในพื้นที่ งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อภารกิจประจำที่ต้องปฏิบัติงาน

(๓.๒) ด้านบุคลากร : อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ภาคสนามมีจำนวนน้อยไม่สอดคล้องกับพื้นที่รับผิดชอบ ขาดบุคลากรในการทำแผนที่

(๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ยังขาดแคลนยานพาหนะ และอุปกรณ์เครื่องมือดับไฟป่า

- (๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข
เส้นทางในการเข้าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเส้นทางที่ทุรกันดาร
แนวทางแก้ไข : มียานพาหนะที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ดีกว่าเดิม เพื่อความรวดเร็วในการเข้าดับไฟป่า
- (๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก
ลำดับที่ ๑ การมีส่วนร่วมและความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่
ลำดับที่ ๒ การขาดแคลนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น รถยนต์ เครื่องจับพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
ลำดับที่ ๓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนามยังขาดความรู้ในการปฏิบัติงาน
- (๖) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
(๖.๑) สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่
(๖.๒) เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น รถยนต์ เครื่องจับพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS)
(๖.๓) ฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม
- (๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า



การประสานคณะทำงาน
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน



เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า รับมอบเช็คเงินอุดหนุน เครือข่ายละ ๕๐,๐๐๐ บาท



๙. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

- (๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๕๖๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๘ ป่าชุมชน โดยได้ดำเนินการให้คำแนะนำป่าชุมชนเป้าหมายให้ทราบวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจากกรมป่าไม้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษา และฟื้นฟูป่า และให้คำแนะนำในการจัดประชุมหมู่บ้าน เป็นที่ปรึกษาป่าชุมชนเป้าหมายในการประชุมคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน รับแบบเสนอโครงการ ฯ และเสนอโครงการ ฯ ให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ พร้อมทั้งรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบเงินอุดหนุน (แบบ อนุ.บ.๒) เสนอให้ ผอ.สจป. เพื่อพิจารณาอนุมัติแบบเสนอโครงการ ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน จัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอโครงการ ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (แบบ อนุ.บ.๓) เพื่อให้ สจป. รวบรวมรายงานกรมป่าไม้ และ สจป. แจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอโครงการที่ได้รับการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบทราบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอโครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมกำกับดูแล และสนับสนุนให้ราษฎรจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายเงินอุดหนุน (แบบ อนุ.บ.๔) ทุกเดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับงานจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (แบบ อนุ.บ.๖) และจัดทำรายงานผลการจัดสรรงบเงินอุดหนุน (แบบ อนุ.บ.๗) ยังไม่ดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๐

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านบุคลากร : อัตรากำลังของบุคลากรมีจำนวนน้อยไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย และขาดบุคลากรในการทำแผนที่

(๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ขาดแคลนยานพาหนะ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์สื่อสาร ในการปฏิบัติงาน เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องจับพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อ หรือรับการจัดสรรยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่ช่วยดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

เส้นทางในการเข้าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเส้นทางที่ทุรกันดาร

แนวทางแก้ไข : ประสานแจ้งขอความร่วมมือในการปรับปรุงเส้นทางไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ การขาดแคลนยานพาหนะ และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์สื่อสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องจับพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS)

ลำดับที่ ๒ การขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานในพื้นที่

ลำดับที่ ๓ การขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในการจัดทำแผนที่

(๖) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

(๖.๑) เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น รถยนต์ เครื่องจับพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS)

(๖.๒) มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน มีความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



บ้านยาง หมู่ที่ ๑ ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
ได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ป่าชุมชน จัดทำป้ายป่าชุมชน
และจัดซื้อเสื้อยืดคอปกแขนสั้น พิมพ์ชื่อป่าชุมชน



บ้านพระกำหวน หมู่ที่ ๔ ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร
ได้ดำเนินการกิจกรรมด้านการดูแลรักษาป่าชุมชน
จ้างเหมาชุดร่องแนวเขตรอบป่าชุมชนเพื่อป้องกันการบุกรุก



ให้คำแนะนำในการจัดประชุมหมู่บ้านเพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎร
มีส่วนร่วมพิจารณากิจกรรมบริหารจัดการป่า
บ้านอ่าวมะม่วง หมู่ที่ ๓ ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร



บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๘ ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
ได้ดำเนินการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ป่าชุมชน
จัดทำป้ายแสดงป่าชุมชนและป้ายแสดงแนวเขตป่าชุมชน