

ผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
 พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

๑. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยได้นำการรายงานผลในภาพรวม และผลการติดตามในพื้นที่มาสรุป ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๒๗๘,๒๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๑,๗๗๑,๑๑๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๒.๑) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๑

(๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๙ โดยได้ดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ ๒,๐๐๐ ไร่ งานรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๔๙๓ ไร่ และดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๐๗ ไร่ งานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๐๗ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑,๔๙๓ ไร่ สำหรับงานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

(๒) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๒๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๒ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๑๐ ครั้ง และงานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ไร่ โดยได้ดำเนินงานตรวจรับรองการปลูก/บำรุงรักษาต้นไม้/เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๑ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

(๔) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๒ ไร่ละ ๘๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ โดยได้ดำเนินงานตรวจรับรองการปลูก/บำรุงรักษาต้นไม้/เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐๐ ไร่ และดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ ไร่

๒.๒) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม (ไร่)

(๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๖๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘๓ โดยได้ดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ ๖๐๐ ไร่ งานรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๐๐ ไร่

และดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ ไร่ งานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๑๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๕๐๐ ไร่ งานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการยังไม่ดำเนินการ และสำหรับงานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

(๒) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๗ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๖ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ ครั้ง และ ยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง และงานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้ยังไม่ ดำเนินการ

(๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๒ ไร่ละ ๘๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๘๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน เนื่องจากรถยนต์ราชการที่ใช้งานในส่วนส่งเสริมการปลูกป่า มีจำนวน ๒ คัน ยืมมาจากสำนักส่งเสริมการปลูกป่า จำนวน ๒ คัน ยานพาหนะมีอายุการใช้งานเกิน ๑๕ ปี ซึ่งพื้นที่ในปฏิบัติงานเป็นเส้นทาง ทุรกันดาร และอยู่ในพื้นที่เขาสูงชัน

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำ ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติคณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑) ไม่ชัดเจน

แนวทางแก้ไข : ต้องการให้กรมป่าไม้จัดทำฐานข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๖.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ
ปีที่ ๑ (๒๕๖๖) ห้องที่บ้านสบาย
ตำบลป่าเลาหลวง จังหวัดน่าน



รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ
ปีที่ ๑ (๒๕๖๖) ห้องที่บ้านแม่ทราย ตำบลแม่ทราย
อำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่



ตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ปีที่ ๑ (๒๕๖๖) ห้องที่บ้านแม่แคม ตำบลสวนเขื่อน
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่



ตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ปีที่ ๑ (๒๕๖๖) ห้องที่บ้านร้องกวาง ตำบลร้องกวาง
อำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่

๖.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ





ลงพื้นที่ ณ ตำบลน้ำเลาและตำบลบ้านเวียง อำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่

๒. กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่ พื้นที่ ๑ ท้องที่อำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่ โดยได้นำการรายงานผลในภาพรวม และผลการติดตามในพื้นที่มาสรุป ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๗,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๖,๔๑๙,๕๓๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๒

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖)

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๑๐,๕๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๕ ได้ดำเนินการงานรวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๓๑ ครั้ง โดยงานรวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ งานคัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน งานจัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ งานประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ งานตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ โดยงานจัดตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ งานสำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง งานสรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร งานประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่น ๆ งานรวมกลุ่มและติดตามผล งานส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน และงานติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้กำหนดขอบเขตพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๐,๕๐๐ ไร่ โดยจัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูกดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดทำแผนการปลูก และปลูกอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐,๕๐๐ ไร่

๓) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากพื้นที่ดำเนินงานที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำธรรมชาติ ทำให้ในหน้าแล้งขาดแคลนน้ำที่จะใช้ในการดูแลลำไ้

แนวทางแก้ไข : ติดตั้งแท้งค์น้ำขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร กระจายไปในบริเวณแปลงปลูกของชาวบ้าน ซึ่งเคยได้ของบประมาณสนับสนุนจากกรมการปกครองและงบประมาณสนับสนุนของโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๕.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์โครงการและรับผู้เข้าร่วมโครงการ
บ้านงอบศาลา ตำบลงอบ อำเภอกู่ช้าง จังหวัดน่าน



รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน บ้านหนองคำ ตำบลปอน
อำเภอกู่ช้าง จังหวัดน่าน



สำรวจจริงวัดและปักหลักแนวเขต บ้านงอบใต้
ตำบลงอบ อำเภอกู่ช้าง จังหวัดน่าน



สำรวจจริงวัดและปักหลักแนวเขต บ้านงอบใต้
ตำบลงอบ อำเภอกู่ช้าง จังหวัดน่าน

๕.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ



ลงพื้นที่ ณ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่
พื้นที่ ๑ ท้องที่อำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่

๓. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานสำรวจ
การถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ท้องที่ตำบลแม่ทราย อำเภอร่องขวาง
จังหวัดแพร่ โดยได้นำการรายงานผลในภาพรวม และผลการติดตามในพื้นที่มาสรุป ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๘๐,๘๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน
๓๖๙,๔๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๑

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖)

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
มีเป้าหมาย ๓,๒๐๐ ไร่ โดยได้สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร ด้วยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่
วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร สำหรับงานจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน
ดำเนินการจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ และงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วม
ก่อนเข้าปฏิบัติงาน เป้าหมาย ๖ ป่า ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยได้ดำเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจาก
ข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ จำนวน ๓ อัตรา/ พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ช่างสำรวจ จำนวน ๓ อัตรา เนื่องจากข้าราชการลาออก ๑ อัตรา
และขอให้สำนักบริหารกลางช่วยเร่งรัดในจัดสรรหาบุคลากรด้วย

๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงขอให้มีการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ ๒ ความถี่ รุ่น CHC im3 ibase GNSS RTK จำนวน ๒ เครื่องขึ้นไป เนื่องจากสำนัก ฯ ๓ สาขาแพร่ไม่เคยได้รับจัดสรรแต่อย่างใด เพื่อใช้ในการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎหมายกระทรวง ฯ ๔๓ การระวางชี้แนวเขตที่ดิน การสำรวจรังวัดผังแปลงที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร และใช้ในการตรวจสอบเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่จริง และเครื่อง GPS แบบพกพาที่มีอยู่ตกรุ่น มีความไม่เสถียรใช้งานมานานแล้ว

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ และการเข้าทำประโยชน์เป็นบุคคลในหลากหลายพื้นที่ การติดต่อประสานงานยาก
แนวทางแก้ไข : ควรมีการประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงาน กับผู้ครอบครองทำประโยชน์อีกครั้ง และให้ผู้นำชุมชนในแต่ละพื้นที่ช่วยติดตามประสานผู้ครอบครองแปลงที่ดินจัดทำขอบเขตแปลง

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๒ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๖.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อสำรวจการครอบครองที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร ป่าแม่ก่อน - แม่สาย ณ วัดบ้านโน หมู่ ๖ และหมู่ ๑๒ ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่



ประสานงานและตรวจสอบข้อมูลป่าไม้ถาวรป่าห้วยป้อม เพื่อวางแผนการสำรวจร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าและผู้นำชุมชน ตำบลบ้านหนอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่



ประสานงานและตรวจสอบข้อมูลป่าไม้ถาวร
ป่าแม่ก้อน - แม่สาย ร่วมกับผู้นำชุมชนเพื่อวางแผนทาง
การสำรวจ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่



ออกสำรวจการครอบครองที่ดิน
ในเขตป่าไม้ถาวร ป่าแม่ก้อน - แม่สาย
บ้านเหล่า ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

๖.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ



ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน
และแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ณ ท้องที่ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก

๑. กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรม
โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย) เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ โครงการ
เขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ส่วนที่ ๕) ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
โดยได้นำการรายงานผลในภาพรวม และผลการติดตามในพื้นที่มาสรุป ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๙๗๕,๘๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน
๑,๙๗๔,๘๘๘.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๕

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖)

งานปลูกไม้ใช้สอย มีเป้าหมาย ๓๗๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๕ โดยได้
ดำเนินการงานสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ งานทำทางตรวจการ งานทำแนวกันไฟ และ
งานการถาง เก็บ ริม สุ่ม ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานทำหลักและปักหลักหมายแนวปลูก อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ ๑๐๐ ไร่ และดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๗๐ ไร่ สำหรับงานขนกล้าไม้ งานชุดหลุมและปลูก งานดายวัชพืช
ใส่ปุ๋ยและปลูกซ่อม งานตรวจนับอัตราการรอดตาย ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน

การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาล และทั้งช่วงเป็นเวลานานทำให้ขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง

แนวทางการแก้ไข : กรมป่าไม้ควรให้การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการจัดซื้อสารโพลีเมอร์ ซึ่งมีคุณสมบัติดูดซับและเก็บกักน้ำได้ นอกจากนี้สารโพลีเมอร์ยังช่วยเพิ่มความสามารถของวัสดุปลูกในการดูดซับธาตุอาหารพืชอีกด้วย ดังนั้น จึงเห็นความจำเป็นที่ต้องใช้สารโพลีเมอร์ในการรอกันหลุมก่อนปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้ในช่วงที่ฤดูฝนทิ้งช่วง อาจจะช่วยให้อุดตายได้มากขึ้น

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๕.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



การทำแนวกันไฟ ๒๐๐ ไร่
โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(ส่วนที่ ๕) จังหวัดพิษณุโลก



การทำหลักและปักหลักหมายแนวปลูก ๑๗๐ ไร่
โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(ส่วนที่ ๒) จังหวัดพิษณุโลก



การทำหลักและปักหลักหมายแนวปลูก ๒๐๐ ไร่
โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(ส่วนที่ ๕) จังหวัดพิษณุโลก



การทำหลักและปักหลักหมายแนวปลูก ๒๐๐ ไร่
โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(ส่วนที่ ๕) จังหวัดพิษณุโลก

๕.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ



ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย) ณ โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ส่วนที่ ๕) ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

๒. กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาว ที่ ๓ จังหวัดเพชรบูรณ์ ท้องที่ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้นำการรายงานผลในภาพรวม และผลการติดตามในพื้นที่มาสรุป ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕,๗๕๘,๔๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๕,๗๕๘,๓๙๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖)

งานปลูกป่าทั่วไป มีเป้าหมาย ๓,๙๒๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓๖ โดยได้ดำเนินการสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ งานทำทางตรวจการ งานทำแนวกันไฟ งานถาง งานการเก็บ ธิบ สุ่ม เฝ้า และงานทำหลักและปักหมุดแนว ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานปลูกและการขนกล้า อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๓๘๐ ไร่ และดำเนินการแล้วเสร็จ ๒,๕๔๐ ไร่ สำหรับงานดายวัชพืชหลังปลูก และงานปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากกิจกรรมนี้ไม่มีงบดำเนินงานในการติดตามผลการปฏิบัติงาน จึงจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับงบประมาณ

๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ เนื่องจากส่วนส่งเสริมการปลูกป่า มีแต่รถยนต์แค่ ๒ ประตู่ ซึ่งไม่สะดวกในการนำเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน ในภาวะอากาศแปรปรวนและเป็นพื้นที่ที่อันตราย จึงมีความต้องการรถยนต์ ๔ ประตู่ ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คันเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานในพื้นที่

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาล และทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ทำให้ขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง

แนวทางแก้ไข : ๑. เพิ่มงบประมาณใน unit cost เพื่อจัดซื้อสารโพลีเมอร์รองกันหลุมปลูกต้นไม้ ซึ่งมีสมบัติดูดซับและเก็บกักน้ำได้ ช่วยเพิ่มความสามารถของวัสดุปลูกในการดูดซับธาตุอาหารพืชอีกด้วย ดังนั้น จึงเห็นความจำเป็นที่ต้องใช้สารโพลีเมอร์ในการรองกันหลุมก่อนปลูกต้นไม้

๒. ขอให้กรมป่าไม้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ปลูกป่า เพื่อช่วยลดการชะล้างพังทลายของดิน และลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำห้วย ทำให้ระยะเวลาการไหลของน้ำเพิ่มมากขึ้น ความชุ่มชื้นมีเพิ่มขึ้นและแผ่กระจายความชุ่มชื้นออกไปเป็นวงกว้างในพื้นที่ทั้งสองฝั่งของลำห้วย

๕) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

งบบำรุงป่าปีที่ ๒ - ๖ ไม่ควรเป็นงบประมาณตายตัว ควรผูกผันตามสถานการณ์ของอัตราต้นไม้ที่เหลืออยู่จากปีที่ผ่านมา หากมีต้นไม้ตายมากกว่าปกติงบประมาณตามอัตราบำรุงป่าที่กรมป่าไม้จัดให้จะไม่เพียงพอต่อการบำรุงปลูกในปีถัดไป

๖) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลำดับที่ ๒ ยานพาหนะที่ได้รับการจัดสรร

ลำดับที่ ๓ การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง

๗) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการลงพื้นที่แปลงปลูกป่าของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาวที่ ๓ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอสรุปดังนี้

(๑) คุณภาพของกล้าไม้ที่ลงปลูกเรียบร้อยแล้วจำนวนมากไม่เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานฟื้นฟูป่าไม้ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่สำนักส่งเสริมการปลูกป่ากำหนด ซึ่งแนวทางดังกล่าวระบุว่า กล้าไม้ที่นำไปปลูกจะต้องมีความสมบูรณ์ แข็งแรง และผ่านการทำให้แก่ร้อม ทั้งจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร เพื่อให้เกิดความต้านทานต่อโรค แมลง สภาพอากาศ และสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่กล้าไม้ที่ลงปลูกมีคุณภาพของกล้าไม้ไม่เท่ากัน รวมทั้งกล้าไม้จำนวนมากที่ลงปลูกมีความสูงต่ำกว่า ๓๐ เซนติเมตร

(๒) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาวที่ ๓ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เริ่มนำกล้าไม้ลงปลูกในพื้นที่เป้าหมายแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๕๐ ในขณะที่ฝนทิ้งช่วงนาน อาจส่งผลให้อัตราการรอดตายของกล้าไม้ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแนวทางการปฏิบัติงานฟื้นฟูป่าไม้ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ หรือต้องมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกล้าไม้ทั้งหมดที่ปลูกต่อไป

(๓) นายสมชาย คุรุเกษ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาวที่ ๓ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ชี้แจงกรณีการปลูกซ่อมในพื้นที่เป้าหมายว่า หากกล้าไม้ปีเดียวสำหรับใช้ในการปลูกซ่อมไม่เพียงพอ จะดำเนินการนำกล้าไม้ค้ำปีมาใช้ในการปลูกซ่อมเพิ่มเติม ในขณะที่สำนักงบประมาณได้กำหนดอัตราราคางานต่อหน่วย (ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔) ในงานปลูกป่า แบ่งออกเป็นค่าแรงงาน ๒,๙๗๔.๐๕ บาท ค่ากล้าไม้/เมล็ดพันธุ์ ๗๖๑.๔๑ บาท และค่าใช้สอยและวัสดุ ๒๘๙.๓๖ บาท รวมทั้งสิ้น ๔,๐๒๔.๘๒ บาทต่อไร่ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ค่ากล้าไม้/เมล็ดพันธุ์ได้รวมอยู่ในอัตราราคางานปลูกป่าต่อไร่เรียบร้อยแล้ว หากมีการนำกล้าไม้ค้ำปีมาใช้ในการปลูกซ่อมตามข้อเสนอของหัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาวที่ ๓ จังหวัดเพชรบูรณ์ อาจส่งผลต่อความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณหรือก่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณผิดวัตถุประสงค์

ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ จึงควรติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ สามารถบริหารสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ

๘) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๘.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



การทำแนวกันไฟ ท้องที่ตำบลหลักด่าน
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์



การถาง ท้องที่ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว
จังหวัดเพชรบูรณ์



การปลูกและการขนกล้า ท้องที่ตำบลตาตกลอย
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์




การปลูกและการขนกล้า ท้องที่ตำบลตาตกลอย
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์


๘.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ



ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมฟื้นฟูปะบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ฉนวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาวที่ ๓ จังหวัดเพชรบูรณ์ ท้องที่ตำบลโคกมน
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์



แปลงปลูกป่า แปลงน้ำหนาวที่ ๓ จังหวัดเพชรบูรณ์
 ท้องที่ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์



จุดที่สำนักแผนงานและสารสนเทศลงพื้นที่ติดตาม
 ในแปลงปลูกป่า มีเนื้อที่ประมาณ ๑๔ ไร่