

## บทที่ ๑

### บทนำ

#### ๑.๑ หลักการและเหตุผล

การติดตามและประเมินผล เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ทราบว่า โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการนั้น บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตามและประเมินผล จะแสดงข้อมูลให้เห็นถึงความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ช่วยให้การบริหารแผนงานและโครงการ/กิจกรรม มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การบริหารแผนงานและโครงการ/กิจกรรม ต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๔ ซึ่งได้กล่าวถึงการประเมินผลการปฏิบัติราชการไว้ว่า เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นการวัดผลการปฏิบัติราชการตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของงานในภาพรวมแต่ละด้าน รวมทั้งสามารถนำไปใช้กำกับตรวจสอบการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้มีการจัดทำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) ขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร โดยส่วนราชการสามารถตรวจสอบการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารของส่วนราชการนั้นๆ ได้รับทราบว่าส่วนราชการของตนยังมีความบกพร่องในเรื่องใด โดยสามารถกำหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ได้กำหนดให้ส่วนราชการมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

กรมป่าไม้ มีการจัดโครงสร้างองค์กรโดยกำหนดให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ มีภารกิจหลักในการเร่งรัด ติดตามความก้าวหน้า และรวบรวมปัญหาอุปสรรค มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของกรมป่าไม้ มีการประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ จัดทำรายงานผลการติดตามโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่ออธิบดีกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ สำนักแผนงานและสารสนเทศเป็นหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่ประสานและ

ติดตามการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถบรรลุเป้าหมายในการติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ ดังนั้น การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามผลผลิตโครงการ/กิจกรรมของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงกำหนดให้ติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม เฉพาะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสำนักแผนงานและสารสนเทศ ใช้ข้อมูล ดังนี้ (๑) แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเงื่อนไขความสำเร็จที่เกิดจากการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ (๒) ผลจากรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓) ผลจากรายงานผลการสำรวจระดับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเอกสารรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบการพิจารณากำหนดแผนฯ เพื่อทบทวน และนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานด้านการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาวางแผน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ในปีงบประมาณต่อไป

## ๑.๒ กรอบแนวคิดในการติดตาม

เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงกำหนดแนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการติดตามความก้าวหน้าในระหว่างการดำเนินงาน (Ongoing Monitoring) โดยกำหนดแนวทางการติดตามให้สอดคล้องกับแนวทางการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ดำเนินการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดสำคัญของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ เฉพาะโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๗ โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

- (๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
- (๒) กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้

(๓) กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกรุก

(๔) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

(๕) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)

(๖) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒

(๗) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

(๘) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๙) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

(๑๐) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

(๑๑) กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการเจ้าหน้าที่ดินทำกินให้ชุมชน

(๑๒) กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นป่าสงวนแห่งชาติ

(๑๓) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

(๑๔) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(๑๕) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(๑๖) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

(๑๗) โครงการป่าเศรษฐกิจชุมชน

### ๑.๓ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สอดคล้องกับแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแบ่งระยะเวลาในการติดตาม เป็น ๒ รอบ ดังนี้

(๑) รอบที่ ๑ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ดำเนินการ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตามแผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ จะมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่ได้รับจากการลงพื้นที่ภาคสนามร่วมกับผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้

(๒) รอบที่ ๒ เป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เพื่อประมวลผลและสรุปรายงานเสนออธิบดีกรมป่าไม้

#### ๑.๔ ระยะเวลาในการติดตาม

การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการไว้จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑

#### ๑.๕ การรายงานผล

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา วิจัย สักการของอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้บริหารของกรมป่าไม้ ตลอดจนเป็นข้อมูลสำหรับผู้ปฏิบัติงานได้นำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งการรายงานผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดำเนินการจัดทำรายงาน ๒ ระยะ ดังนี้

(๑) รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

(๒) รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์และสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในรอบ ๑๒ เดือนของกรมป่าไม้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑

## บทที่ ๒

### ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

#### รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

#### ๒.๑ พื้นที่ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

##### (รอบ ๖ เดือน)

เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สอดคล้องกับแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ดำเนินการ ลงพื้นที่ภาคสนาม ร่วมกับผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตามแผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ จำนวน ๘ พื้นที่ ดังนี้

(๑) ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ตามหนังสือห้องผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ เร่งเพียร) ที่ ทส ๑๖๐๐.๕/๕ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดการตรวจราชการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ห้องที่เขตตรวจราชการที่ ๑๖ จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน

(๒) ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ตามหนังสือห้องผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ เร่งเพียร) ที่ ทส ๑๖๐๐.๕/๑๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดการตรวจราชการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ห้องที่เขตตรวจราชการที่ ๑๕ จังหวัดลำปาง และห้องที่เขตตรวจราชการที่ ๑๗ จังหวัดอุตรดิตถ์

(๓) ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุตรธานี) ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามหนังสือห้องผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางอำนวยการพร ชลดำรงกุล) ที่ ทส ๑๖๐๐.๖/๑๕ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุตรธานี)

(๔) ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามหนังสือห้องผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ เร่งเพียร) ที่ ทส ๑๖๐๐.๕/๓๗ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดการตรวจราชการตามแผนงานประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ท้องที่เขตตรวจราชการที่ ๑๘ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัด พิษณุตร

(๕) ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามหนังสือของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางอำนาจพร ชลดำรงกุล) ที่ ทส ๑๖๐๐.๖/๔๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี

(๖) ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่) ระหว่าง วันที่ ๑๙ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามหนังสือของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ เร่งเพียร) ที่ ทส ๑๖๐๐.๕/๖๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดการตรวจราชการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ท้องที่เขตตรวจราชการที่ ๑๖ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพะเยา

(๗) ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ระหว่าง วันที่ ๒๖ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามหนังสือของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ เร่งเพียร) ที่ ทส ๑๖๐๐.๕/๖๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดการตรวจราชการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ท้องที่เขตตรวจราชการที่ ๓ จังหวัดสมุทรปราการ และเขตตรวจราชการที่ ๔ จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี

(๘) ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ระหว่าง วันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามหนังสือของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางอำนาจพร ชลดำรงกุล) ที่ ทส ๑๖๐๐.๖/๕๔ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

## ๒.๒ ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน)

สำนักแผนงานและสารสนเทศ กำหนดแนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าในระหว่างการดำเนินงาน (Ongoing Monitoring) โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการตรวจ- ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ติดตามโครงการ/กิจกรรมตาม ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เฉพาะโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๗ โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

(๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑.๑) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย

ที่	พื้นที่ติดตาม	งบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ	ข้อมูล ณ วันที่
		แผน	ผล		
๑	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่	๒๙,๔๙๘,๐๒๔.๐๐	๖,๔๒๑,๖๙๑.๐๐	๒๑.๓/๓	๓ มกราคม ๒๕๖๑
๒	สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	๑๔,๘๘๙,๓๐๙.๐๐	๓,๕๔๒,๖๖๒.๖๑	๕๐.๖๖	๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
๓	สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)	๒๐,๑๘๑,๘๐๘.๐๐	๔,๒๓๗,๐๐๖.๐๐	๒๑.๑๘	๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๔	สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์	๓,๓๔๐,๖๑๖.๐๐	๓,๒๒๖,๓๓๐.๐๐	๔๓.๙๕	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๕	สจป.ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี	๑๔,๒๐๒,๖๑๖.๐๐	๕,๑๓๐,๑๐๓.๒๐	๓๖.๑๒	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๖	สจป.ที่ ๒ (เชียงใหม่)	๒๐,๒๓๕,๓๒๘.๐๐	๘,๘๑๓,๓๖๕.๐๐	๔๓.๕๖	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๗	สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)	๑๐,๕๐๘,๑๓๖.๐๐	๓,๓๗๐,๐๘๖.๑๕	๓๕.๓๑	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
๘	สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)	๑๓,๔๕๖,๓๘๔.๐๐	๙,๑๒๓,๖๖๑.๑๒	๕๒.๒๓	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
รวม		๑๓๔,๓๑๒,๒๑๑.๐๐	๔๘,๒๔๒,๓๔๕.๐๘	๓๕.๙๒	

ตารางที่ ๒.๑.๑-๑ แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายของกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑.๒) แผนและผลการดำเนินงาน

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่		สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)		สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)		สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์		รายงานความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
๑. ฝึกอบรมลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้	๔-๑๖ วัน/ เดือน	๑๐๐ วัน	๑ กิจกรรม	๑ กิจกรรม (ร้อยละ ๕๐)	๔-๑๖ วัน/ เดือน	ไม่ได้รับ รายงาน	๔-๑๖ วัน/ เดือน	๖๔ วัน	สจป.ที่ ๓ สข.แพร่ อยู่ระหว่างออกตรวจลาดตระเวน ประสานงานเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะ สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)
๒. ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว การสืบสวนดำเนินคดีและกระบวนการที่	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน (ร้อยละ ๕๐)	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	ปฏิบัติงานตามภารกิจแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๕๐

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่		สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)		สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)		สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์		รายงาน ความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
เกี่ยวข้องกับ ผู้กระทำผิด ติดต้าม สถานการณ์เพื่อ หยุดยั้งการทำลาย ป่าและบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง									สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี) ทรงคืนพื้นที่/ตรวจยึด/ ส่งดำเนินคดี จำนวน ๓๗๗/๔.๑๗ ไร่ และเข้า ครอบครองพื้นที่ตาม มาตรา ๒๕ จำนวน ๓๖๐.๒๐ ไร่ สจป.ที่ ๕ สข.
๓. เฝ้ายแพร่ ประชาสัมพันธ์และ บริการสาธารณะ เพื่อให้ราษฎรมี ความรู้ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน (ร้อยละ ๕๐)	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	นครสวรรค์ อยู่ระหว่างออกตรวจ ลาดตระเวน ประสานงาน เฝ้ายแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ บริการสาธารณะ

ตารางที่ ๒.๑.๒-๑ แสดงแผนและผลการดำเนินงานของกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุก  
ทำลายทรัพยากรป่าไม้ ส่วนที่ ๑

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๓ สาขาอุบลราชธานี		สจป.ที่ ๒ (เชียงใหม่)		สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)		สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)		รายงาน ความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
๑. ออกตรวจลาดตระเวนเพื่อ ป้องกันและปราบปรามการ กระทำผิดกฎหมายว่าด้วย การป่าไม้	๔-๑๖ วัน/ เดือน	๓-๑๔ วัน/ เดือน	๔-๑๖ วัน/ เดือน	๓๐ วัน	๔-๑๖ วัน/ เดือน	๔-๑๖ วัน/ เดือน	๔-๑๖ วัน/ เดือน	ไม่ได้รับ รายงาน	สจป.ที่ ๓/ สข.อุบล อยู่ระหว่างออก ตรวจลาดตระเวน สจป.ที่ ๒ (เชียงใหม่)
๒. ประสานงานเพื่อสนับสนุน ข้อมูลการข่าว การสืบสวน ดำเนินคดี และกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด	๑ งาน	ไม่ได้รับ รายงาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	อยู่ระหว่างออก ตรวจลาดตระเวน



งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๓ สาขาอุบลราชธานี		สจป.ที่ ๒ (เขียงราย)		สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)		สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)		รายงาน ความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
ติดตามสถานการณ์เพื่อ หยุดยั้งการทำลายป่าและ บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง									สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี) อยู่ระหว่างออก ตรวจลาดตระเวน สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์)
๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ บริการสาธารณะ เพื่อให้ ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจใน การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	๑ งาน	ไม่ได้รับ รายงาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	ดำเนินการทวงคืน พื้นที่ป่าไม้แล้วเสร็จ ๒,๒๑๑.๑๕ ไร่ จาก เป้าหมาย ๓,๐๐๐ ไร่

ตารางที่ ๒.๑.๒-๒ แสดงแผนและผลการดำเนินงานของกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุก  
ทำลายทรัพยากรป่าไม้ ส่วนที่ ๒

(๑.๓) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่เป็นผู้รายงาน

(๑.๓.๑) คำสั่ง คสช.ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ทำให้การบังคับใช้กฎหมายต้องรอการตรวจสอบ  
ทำให้เกิดความล่าช้า แก้ไขโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ยกไร่และผู้มีรายได้น้อยให้มีความชัดเจน

(๑.๓.๒) ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการตัดฟันไม้ยางพารา ตามมาตรา ๒๕  
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ไม่เพียงพอ

(๑.๓.๓) งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะที่ได้รับการจัดสรร  
ไม่สอดคล้องกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ และไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามแผนและนโยบาย

(๑.๓.๔) ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับใช้ในการตัดฟัน เช่น เลื่อยโซ่ยนต์ เป็นต้น

(๑.๓.๕) ข้าราชการไม่เพียงพอ และไม่มีอัตรากำลังทดแทนในตำแหน่งหัวหน้า  
หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วและที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ ทำให้ขาดความต่อเนื่อง  
ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ลูกจ้างประจำที่ทำหน้าที่รักษาราชการแทน มีอำนาจหน้าที่ไม่เทียบเท่า  
ข้าราชการ จึงทำให้ขาดความคล่องตัวในการดำเนินงาน และอาจทำให้เกิดปัญหาการบริหารงานในอนาคต

(๑.๓.๖) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ดำเนินการจัดส่งแผน  
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้า

(๑.๓.๗) บุคลากรขาดทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๑.๔) ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

(๑.๔.๑) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ควรเร่งดำเนินการจัดส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ทันท่วงที เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

(๑.๔.๒) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ควรให้การสนับสนุนงบประมาณมากกว่าปัจจุบัน เนื่องจาก มีภารกิจที่ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำอยู่แล้ว รวมทั้ง การประสานขออนุมัติใช้ของกลางในคดี อาทิลี้อยู่ไซยนต์ เป็นต้น

(๑.๔.๓) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ควรมีการเกลี้ยอัตรากำลังใหม่ที่เป็นข้าราชการ เพื่อทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า และเกลี้ยอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ประจำทดแทนผู้ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ

(๑.๔.๔) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ควรจัดสรรยานพาหนะให้เพียงพอ หรือทดแทนรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป สำหรับใช้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

(๑.๔.๕) กรมป่าไม้ ควรจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยป้องกันรักษาป่า เพื่อใช้ปฏิบัติงานให้เท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

(๑.๔.๖) กรมป่าไม้ ควรปรับปรุงแนวทางการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากหน่วยปฏิบัติจะต้องดูแลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติครอบคลุมพื้นที่ AO๑ - AO๔ และพื้นที่อื่นๆ ตลอดจนพื้นที่นอกเขตป่าไม้

(๒) กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้

(๒.๑) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย

ที่	พื้นที่ติดตาม	งบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ	ข้อมูล ณ วันที่
		แผน	ผล		
๑	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่	๕๖๑,๖๐๐.๐๐	๘,๑๒๘.๙๖	๑.๓๖	๓ มกราคม ๒๕๖๑
๒	สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	-	-	-	-
๓	สจป.ที่ ๖ (อุดรธานี)	๙๒๓,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๔	สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์	๕๖๑,๖๐๐.๐๐	๑๐๖,๐๘๐.๐๐	๒.๙๘	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๕	สจป.ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี	๕๖๑,๖๐๐.๐๐	๒๒,๖๔๐.๐๐	๔.๙๐	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๖	สจป.ที่ ๒ (เชียงใหม่)	๙๒๓,๒๐๐.๐๐	๒๘๕,๗๘๐.๐๐	๓๐.๙๖	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๗	สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)	-	-	-	-

ที่	พื้นที่ติดตาม	งบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ	ข้อมูล ณ วันที่
		แผน	ผล		
๘	สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)	-	-	-	-
รวม		๓,๒๓๑,๒๐๐.๐๐	๔๒๒,๖๒๘.๙๖	๑๓.๐๘	

ตารางที่ ๒.๒.๑-๑ แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายของกิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้

(๒.๒) แผนและผลการดำเนินงาน

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร์		สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)		สจป.ที่ ๕ สาขานครสวรรค์		รายงานความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
๑. ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปราม การกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ รวมถึงการลาดตระเวนแบบบูรณาการงานทางคืนผืนป่ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๔๐ วัน	๓๐ วัน	๑๔๐ วัน	ไม่ได้รับ รายงาน	๑๔๐ วัน	๖๐ วัน	<p><u>สจป.ที่ ๓ สาขาแพร์</u> อยู่ระหว่างออกตรวจลาดตระเวน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p><u>สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)</u> อยู่ระหว่างออกตรวจลาดตระเวน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p><u>สจป.ที่ ๕ สาขานครสวรรค์</u> อยู่ระหว่างออกตรวจลาดตระเวน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย</p>
๒. ประสานการปฏิบัติงานและบูรณาการงาน ทางคืนผืนป่า ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	
๓. การปฏิบัติการด้านการข่าว	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	
๔. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	
๕. จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้	๑ ชุด	๑ ชุด	๒ ชุด	๒ ชุด	๑ ชุด	๑ ชุด	

ตารางที่ ๒.๒.๒-๑ แสดงแผนและผลการดำเนินงานของกิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้ ส่วนที่ ๑

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๓ สาขาอุบลราชธานี		สจป.ที่ ๒ (เชียงใหม่)		รายงานความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	
๑. ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ รวมไปถึงถึงการลาดตระเวน แบบบูรณาการงานทางคืนผืนป่ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๘๐ วัน	๖๐ วัน	๑๘๐ วัน	๓/๕ วัน	สจป.ที่ ๓ สาขาอุบลราชธานี อยู่ระหว่างออกตรวจลาดตระเวนฯ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  สจป.ที่ ๒ (เชียงใหม่) อยู่ระหว่างออกตรวจลาดตระเวนฯ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ประสานการปฏิบัติงานและบูรณาการงานทางคืนผืนป่าร่วมกับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑ งาน	๑ งาน	๒ งาน	๒ งาน	
๓. การปฏิบัติการด้านการข่าว	๑ งาน	๑ งาน	๒ งาน	๒ งาน	
๔. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	๑ งาน	๑ งาน	๒ งาน	๒ งาน	
๕. จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป่าไม้	๑ ชุด	๑ ชุด	๒ ชุด	๒ ชุด	

ตารางที่ ๒.๒.๒-๒ แสดงแผนและผลการดำเนินงานของกิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการป่าไม้ ส่วนที่ ๒

(๒.๓) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่เป็นผู้รายงาน

-ไม่มี-

(๒.๔) ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

-ไม่มี-

(๓) กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๓ และพื้นที่ที่ถูกรุก

(๓.๑) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย

ที่	พื้นที่ติดตาม	งบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ	ข้อมูล ณ วันที่
		แผน	ผล		
๑	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่	-	-	-	-
๒	สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	-	-	-	-
๓	สจป.ที่ ๖ (อุดรธานี)	๔,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๔	สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์	๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)

ที่	พื้นที่ติดตาม	งบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ	ข้อมูล ณ วันที่
		แผน	ผล		
๕	สจป.ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี	๕,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๑,๘๓๕.๐๐	๗.๗๒	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๖	สจป.ที่ ๒ (เชียงใหม่)	-	-	-	-
๗	สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)	๓,๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๘๘๑,๐๐๙.๖๐	๒๕.๑๐	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
๘	สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)	๒,๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๘๒,๔๙๔.๐๐	๒๕.๐๐	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
รวม		๑๗,๙๔๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๑๕,๓๓๘.๖๐	๑๑.๒๓	

ตารางที่ ๒.๓.๑-๑ แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายของกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก (๓.๒) แผนและผลการดำเนินงาน

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)		สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์		สจป.ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี		รายงานความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
ปลูกป่าทั่วไป	๑,๑๐๐ ไร่	๐ ไร่	๔๐๐ ไร่	๐ ไร่	๑,๕๐๐ ไร่	๐ ไร่	<u>สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)</u> อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง <u>สจป.ที่ ๔ สาขา นครสวรรค์</u> อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง <u>สจป.ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี</u> อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๒.๓.๒-๑ แสดงแผนและผลการดำเนินงานของกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ส่วนที่ ๑

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)		สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)		รายงานความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	
ปลูกป่าทั่วไป	๙๐๐ ไร่	๓๐๐ ไร่	๗๐๐ ไร่	๐ ไร่	<u>สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)</u> อยู่ระหว่างส่งงวดงาน <u>สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)</u> อยู่ระหว่างส่งงวดงาน

ตารางที่ ๒.๓.๒-๒ แสดงแผนและผลการดำเนินงานของกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ส่วนที่ ๒

(๓.๓) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่เป็นผู้รายงาน  
พื้นที่เป้าหมายเป็นพื้นที่ที่มีความล่อแหลมต่อการถูกบุกรุกซ้ำ แก้ไขโดย ชี้แจงและ  
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานแก่ชุมชนโดยรอบพื้นที่ปลูกฟื้นฟูป่า

(๓.๔) ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่  
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ควรเพิ่มเติมแนวทางการปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์  
ควบคู่กับการปลูกฟื้นฟูป่า

#### (๔) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

(๔.๑) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย

ที่	พื้นที่ติดตาม	งบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ	ข้อมูล ณ วันที่
		แผน	ผล		
๑	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร์	๑๑,๑๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๕๒,๐๐๐.๐๐	๑.๓๖	๓ มกราคม ๒๕๖๑
๒	สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	-	-	-	-
๓	สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)	๑๐,๕๗๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๔	สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์	-	-	-	-
๕	สจป.ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี	-	-	-	-
๖	สจป.ที่ ๒ (เชียงใหม่)	-	-	-	-
๗	สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)	-	-	-	-
๘	สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)	-	-	-	-
รวม		๒๑,๗๒๓,๐๐๐.๐๐	๑๕๒,๐๐๐.๐๐	๐.๗%	

ตารางที่ ๒.๔.๑-๑ แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายของกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

(๔.๒) แผนและผลการดำเนินงาน

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร์		สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)		รายงานความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	
๑. สร้างป่าสร้างรายได้	๒,๐๐๐ ไร่	๐ ไร่	๑,๙๒๒ ไร่	๐ ไร่	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร์ จัดซื้อรถจักรยานยนต์เสร็จแล้ว
๒. รถจักรยานยนต์ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	๔ คัน	๔ คัน	๒ คัน	ไม่ได้รับ รายงาน	สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี) อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตารางที่ ๒.๔.๒-๑ แสดงแผนและผลการดำเนินงานของกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

(๔.๓) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่เป็นผู้รายงาน  
การจัดซื้อจัดจ้างอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของระบบการจัดซื้อ-

จัดจ้าง

(๔.๔) ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่  
-ไม่มี-

(๕) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)

(๕.๑) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย

ที่	พื้นที่ติดตาม	งบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ	ข้อมูล ณ วันที่
		แผน	ผล		
๑	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่	-	-	-	-
๒	สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	-	-	-	-
๓	สจป.ที่ ๖ (อุดรธานี)	๑,๐๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๔	สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์	-	-	-	-
๕	สจป.ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี	-	-	-	-
๖	สจป.ที่ ๒ (เชียงใหม่)	๒๕๙,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๕.๓๔	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๗	สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)	-	-	-	-
๘	สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)	-	-	-	-
รวม		๑,๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖.๙๙	

ตารางที่ ๒.๕.๑-๑ แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายของกิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)

(๕.๒) แผนและผลการดำเนินงาน

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๖ (อุดรธานี)		สจป.ที่ ๒ (เชียงใหม่)		รายงานความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	
ปลูกไม้ใช้สอย	๒๐๐ ไร่	๐ ไร่	๕๐ ไร่	๐ ไร่	สจป.ที่ ๖ (อุดรธานี) ยังไม่ดำเนินการ สจป.ที่ ๒ (เชียงใหม่) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๒.๕.๒-๑ แสดงแผนและผลการดำเนินงานของกิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)

(๕.๓) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่เป็นผู้รายงาน

(๕.๓.๑) การมอบอำนาจให้หัวหน้าโครงการเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเองภายในวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท เกิดความล่าช้า เนื่องจาก โครงการยังไม่มีหัวหน้าเจ้าหน้าที่

(๕.๓.๒) ขาดเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุที่สามารถเข้าไปดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้

(๕.๓.๓) อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๕.๓.๔) ไม่มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนให้กับผู้ปฏิบัติงาน

(๕.๔) ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

-ไม่มี-

(๖) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ระยะที่ ๒

(๖.๑) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย

ที่	พื้นที่ติดตาม	งบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ	ข้อมูล ณ วันที่
		แผน	ผล		
๑	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่	๒,๐๓๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
๒	สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	๑,๔๔๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖ มกราคม ๒๕๖๑



ที่	พื้นที่ติดตาม	งบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ	ข้อมูล ณ วันที่
		แผน	ผล		
๓	สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)	๑,๔๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๓,๕๐๐.๐๐	๑.๖๖	๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๔	สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์	๑,๔๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๘๖๘.๐๐	๑๑.๘๖	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๕	สจป.ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี	๑,๔๑๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๐.๔๒	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๖	สจป.ที่ ๒ (เชียงใหม่)	๓,๘๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๕๓,๔๘๖.๐๐	๑๙.๖๕	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๗	สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)	๑,๐๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๑๐๐.๐๐	๑๒.๗๘	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
๘	สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)	-	-	-	-
รวม		๙,๙๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๒,๙๕๔.๐๐	๔.๘๔	

ตารางที่ ๒.๖.๑-๑ แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายของกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒

(๖.๒) แผนและผลการดำเนินงาน

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่		สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)		สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)		สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์		รายงานความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
๑. ประชาสัมพันธ์และจัดทำทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	๘๐๐ ไร่	๐ ไร่	๘๐๐ ไร่	๐ ไร่	๖๐๐ ไร่	๓/๕ ไร่	๖๐๐ ไร่	๔๓๕ ไร่	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่ ยังไม่ดำเนินการ สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒. ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกป่า	๑๘ ครั้ง	๐ ครั้ง	๑๖ ครั้ง	๐ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	๐ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	๐ ครั้ง	ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
๓. สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกร จำนวน ๒๐๐ กล้า/ไร่	๑๖๐,๐๐๐ กล้า	๐ กล้า	๑๖๐,๐๐๐ กล้า	๐ กล้า	๑๒๐,๐๐๐ กล้า	๐ กล้า	๑๒๐,๐๐๐ กล้า	๓๒,๐๐๐ กล้า	สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี) มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๕ ราย รวม ๓๕ ไร่
๔. สนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ (๒๕๖๑) ไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท	๘๐๐ ไร่	๐ ไร่	๘๐๐ ไร่	๐ ไร่	๖๐๐ ไร่	๐ ไร่	๖๐๐ ไร่	๐ ไร่	สจป.ที่ ๔ สาขา นครสวรรค์ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๒๑ ราย รวม ๔๓๕ ไร่

รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่		สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)		สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)		สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์		รายงาน ความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
๕. สนับสนุนเงินทุน แก่เกษตรกร ปี ที่ ๒ (๒๕๖๐) ไร่ละ ๓๗๐๐ บาท	๑,๐๐๐ ไร่	๐ ไร่	๘๐๐ ไร่	๐ ไร่	๖๐๐ ไร่	๐ ไร่	๖๐๐ ไร่	๐ ไร่	
๖. ติดตามผลการ ดำเนินโครงการ	๑๘ ครั้ง	๐ ครั้ง	๑๖ ครั้ง	๐ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	๐ ครั้ง	๑๒ ครั้ง	๐ ครั้ง	

ตารางที่ ๒.๖.๒-๑ แสดงแผนและผลการดำเนินงานของกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อ  
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ ส่วนที่ ๑

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี		สจป.ที่ ๒ (เชียงราย)		สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)		รายงาน ความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
๑. ประชาสัมพันธ์และจัดทำ ทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วม โครงการ	๖๐๐ ไร่	๑๑๙ ไร่	๓๐๐ ไร่	๒๕๒ ไร่	๕๐๐ ไร่	๔๕๓ ไร่	สจป.ที่ ๗ สาขาอุบล มีเกษตรกรเข้าร่วม โครงการ ๑๔ ราย
๒. ให้คำแนะนำทางวิชาการด้าน การปลูกป่า	๑๒ ครั้ง	ไม่ได้รับ รายงาน	๓/ ครั้ง	๒ ครั้ง	๘ ครั้ง	ไม่ได้รับ รายงาน	รวม ๑๑๙ ไร่ สจป.ที่ ๒ (เชียงราย)
๓. สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่ เกษตรกร จำนวน ๒๐๐ กล้า/ไร่	๑๒๐,๐๐๐ กล้า	๐ กล้า	๖๐,๐๐๐ กล้า	๖๐,๐๐๐ กล้า	๑๐๐,๐๐๐ กล้า	๐ กล้า	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ และ สำรวจจัดทำทะเบียน
๔. สนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ (๒๕๖๑) ไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท	๖๐๐ ไร่	๑๑๙ ไร่	๓๐๐ ไร่	๐ ไร่	๕๐๐ ไร่	๐ ไร่	เกษตรกร มีเกษตรกร เข้าร่วมโครงการแล้ว ๔๔ ราย รวม ๒๕๒ ไร่
๕. สนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ปี ที่ ๒ (๒๕๖๐) ไร่ละ ๓๗๐๐ บาท	๖๐๐ ไร่	๑๑๙ ไร่	๔๐๐ ไร่	๐ ไร่	๓๐๐ ไร่	๐ ไร่	สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี) อยู่ระหว่างรอส่งงาน
๖. ติดตามผลการดำเนินโครงการ	๑๒ ครั้ง	๐ ครั้ง	๓/ ครั้ง	๒ ครั้ง	๘ ครั้ง	๐ ครั้ง	งวดที่ ๒ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

ตารางที่ ๒.๖.๒-๒ แสดงแผนและผลการดำเนินงานของกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อ  
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ ส่วนที่ ๒

(๖.๓) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่เป็นผู้รายงาน

(๖.๓.๑) ขาดยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน

(๖.๓.๒) รถยนต์มีอายุการใช้งานมากกว่า ๒๐ ปีและมีสภาพทรุดโทรม

(๖.๓.๓) การหาพื้นที่ว่างเปล่าที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๓ ไร่ขึ้นไปสามารถกระทำได้

ยากขึ้น

(๖.๓.๔) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อดำเนินการ

ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ

(๖.๓.๕) ผู้ปฏิบัติงานได้รับแผนการปฏิบัติงานล่าช้า ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของการสนับสนุนกล้าไม้ล่าช้าตามไปด้วย ซึ่งส่งผลกระทบต่อกล้าไม้ที่เจริญเติบโตไม่ได้ขนาดที่เหมาะสมกับการแจกจ่าย และส่งผลกระทบต่อให้อัตราการรอดตายต่ำ

(๖.๓.๖) เกษตรกรต้องรอให้กล้าไม้มีขนาดเหมาะสมต่อการแจกจ่ายจนถึงช่วงปลายปีงบประมาณ ทำให้การออกพื้นที่ไปตรวจติดตามเพื่อจ่ายเงินอุดหนุนล่าช้า

(๖.๓.๗) พื้นที่ของเกษตรกรจำนวนมากไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่รัฐบาลได้กำหนดไว้

(๖.๓.๘) พื้นที่ผืนใหญ่และไม่ได้ใช้ประโยชน์จำนวนมากเป็นของนายทุนซึ่งติดต่อสื่อสารกันค่อนข้างลำบาก เนื่องจาก เจ้าของพื้นที่เหล่านี้มักไม่ใช้คนในพื้นที่

(๖.๓.๙) เกษตรกรจำนวนมากมีความต้องการปลูกไม้ผลมากกว่าไม้เศรษฐกิจ

(๖.๓.๑๐) พื้นที่ของผู้เข้าร่วมโครงการตามที่ได้รับแผนงานจากสำนักส่งเสริมการปลูกป่ากระจายอยู่หลายอำเภอ ทำให้การตรวจติดตามเกิดความล่าช้าและสิ้นเปลืองงบประมาณในการออกตรวจติดตาม

(๖.๓.๑๑) ชนิดพันธุ์ไม้ที่ระบุไว้ในโครงการไม่เป็นไปตามที่เกษตรกรต้องการ

(๖.๔) ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

(๖.๔.๑) สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อรถยนต์เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงาน

(๖.๔.๒) สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ควรปรับลดขนาดเนื้อที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจากที่กำหนดไว้ “ขั้นต่ำ ๓ ไร่ขึ้นไป” เป็น “ขั้นต่ำ ๑ ไร่ขึ้นไป”

(๖.๔.๓) สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ควรเร่งรัดส่งแผนการปฏิบัติงานให้ส่วนภูมิภาคให้รวดเร็วกว่าปัจจุบัน เพื่อให้ส่วนภูมิภาคสามารถเตรียมวางแผนงานได้ทันตามช่วงเวลา

(๖.๔.๔) สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ควรเพิ่มงบประมาณเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการติดตามผลการดำเนินโครงการ

(๖.๔.๕) สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ควรเปลี่ยนการเพาะชำกล้าไม้เป็นแบบจัดหาหรือจัดซื้อ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการจัดหากกล้าไม้

(๖.๔.๖) กรมป่าไม้ ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้มากกว่าปัจจุบัน เช่น จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามเว็บไซต์/หน้าเพจกรมป่าไม้

(๖.๔.๗) กรมป่าไม้ ควรประชาสัมพันธ์เรื่องการอนุญาต ระเบียบ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทำไม้ การปลูกไม้เศรษฐกิจให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน

### (๗) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

(๗.๑) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย

ที่	พื้นที่ติดตาม	งบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ	ข้อมูล ณ วันที่
		แผน	ผล		
๑	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่	๔,๙๕๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓ มกราคม ๒๕๖๑
๒	สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	๔,๕๔๙,๐๐๐.๐๐	๙๑๔,๓๒๐.๐๐	๒๐.๑๐	๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
๓	สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)	๑,๖๖๑,๒๐๐.๐๐	๕๕๕,๘๖๓.๕๕	๓๓.๔๖	๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๔	สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์	๘๕๓,๐๐๐.๐๐	๖๓๔,๘๙๐.๐๐	๗๔.๗๕	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๕	สจป.ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี	๑,๔๖๑,๒๐๐.๐๐	๖๒๕,๘๖๐.๐๐	๔๒.๘๓	๑ มีนาคม ๒๕๖๑
๖	สจป.ที่ ๒ (เชียงใหม่)	๖,๗๘๔,๐๐๐.๐๐	๒,๑๗๙,๐๐๐.๐๐	๓๒.๑๒	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๗	สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๖๙๙.๔๐	๓๙.๑๔	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
๘	สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)	๗๐๒,๘๐๐.๐๐	๓๐๖,๔๙๐.๐๐	๔๓.๖๑	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
รวม		๒๑,๔๗๑,๒๐๐.๐๐	๕,๔๕๒,๑๒๒.๙๕	๒๕.๓๙	

ตารางที่ ๒.๗.๑-๑ แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายของกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

(๓๗.๒) แผนและผลการดำเนินงาน

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่		สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)		สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)		สจป.ที่ ๕ สาขานครสวรรค์		รายงาน ความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
๑. จัดหาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์และหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า	๕-๑๐ คน/หน่วย (๕หน่วย)	ไม่ได้รับรายงาน	๒๐ คน	๒๐ คน	๕-๑๐ คน/หน่วย (๒หน่วย)	ไม่ได้รับรายงาน	๕-๑๐ คน/หน่วย (๑หน่วย)	๕ คน	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่ ยังไม่ดำเนินการ สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) จัดหาพนักงานดับไฟป่า ประสานความร่วมมือกับ
๒. จัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๓,๕๐๐ กิโลเมตร	๔๐๐ กิโลเมตร	๐ กิโลเมตร	๓๕๐ กิโลเมตร	๐ กิโลเมตร	๘๐ กิโลเมตร	ไม่ได้รับรายงาน	๕๐ กิโลเมตร	๕๐ กิโลเมตร	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)
๓. ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน	๑๐-๒๐๐ ครั้ง	ไม่ได้รับรายงาน	๓๒๐ ครั้ง	๑๖๐ ครั้ง	๑๐-๒๐๐ ครั้ง	ไม่ได้รับรายงาน	๑๐-๒๐๐ ครั้ง	๑๐๐ ครั้ง	ไม่ได้รับรายงาน สจป.ที่ ๕ สาขา นครสวรรค์ ดำเนินการจัดทำแนวกันไฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔. จัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ป้องกันไฟป่ากับหน่วยงานส่วนราชการ สถาบันการศึกษาต่างๆ	๑ ชุด/๑๐ ครั้ง	๑ ชุด	๑ ชุด/๑๐ ครั้ง	๑ ชุด	๑ ชุด/๑๐ ครั้ง	ไม่ได้รับรายงาน	๑ ชุด/๑๐ ครั้ง	๑ ชุด	

ตารางที่ ๒.๓.๒-๑ แสดงแผนและผลการดำเนินงานของกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ส่วนที่ ๑

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี		สจป.ที่ ๒ (เขียงราย)		สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)		สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)		รายงาน ความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
๑. จัดหาพนักงานดับไฟฟ้า สนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์และหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า	๕-๑๐ คน/หน่วย (๒ หน่วย)	ไม่ได้รับรายงาน	๕-๑๐ คน/หน่วย (๖ หน่วย)	ไม่ได้รับรายงาน	๕-๑๐ คน/หน่วย (๑ หน่วย)	๕ คน	๕-๑๐ คน/หน่วย (๑ หน่วย)	ไม่ได้รับรายงาน	สจป.ที่ ๗ สข.อุบลฯ ดำเนินการจัดทำแนวกันไฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒. จัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๓,๕๐๐ กิโลเมตร	๘๐ กิโลเมตร	๘๐ กิโลเมตร	๖๐๐ กิโลเมตร	๐ กิโลเมตร	๒๐ กิโลเมตร	๒๐ กิโลเมตร	๒๐ กิโลเมตร	๐ กิโลเมตร	สจป.ที่ ๒ (เขียงราย) การจัดทำแนวกันไฟอยู่ระหว่างส่งมอบงาน สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
๓. ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟฟ้าร่วมกัน	๑๐-๒๐๐ ครั้ง	ไม่ได้รับ	๑๐-๒๐๐ ครั้ง	ไม่ได้รับรายงาน	๑๐-๒๐๐ ครั้ง	๓๐ ครั้ง	๑๐-๒๐๐ ครั้ง	ไม่ได้รับ	ดำเนินการจัดทำแนวกันไฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔. จัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ป้องกันไฟฟ้ากับหน่วยงานส่วนราชการ สถาบันการศึกษาต่างๆ	๑ ชุด/๑๐ ครั้ง	รายงาน	๑ ชุด/๑๐ ครั้ง	๑ ชุด	๑ ชุด/๑๐ ครั้ง	๑ ชุด	๑ ชุด/๑๐ ครั้ง	รายงาน	

ตารางที่ ๒.๗.๒-๒ แสดงแผนและผลการดำเนินงานของกิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน ส่วนที่ ๒

(๗.๓) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่เป็นผู้รายงาน

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า ดำเนินการจัดส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้า

(๓.๔) ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ควรเร่งดำเนินการจัดส่งแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ทันท่วงที เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

(๘) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๘.๑) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย

ที่	พื้นที่ติดตาม	งบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ	ข้อมูล ณ วันที่
		แผน	ผล		
๑	สจป.ที่ ๓ สาขาแพรว	๑,๘๐๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓ มกราคม ๒๕๖๑
๒	สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	๓,๗๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๑,๗๙๓.๐๐	๑๔.๐๖	๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
๓	สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)	๔,๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๕๙๘,๔๑๓.๐๐	๑๓.๙๓	๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๔	สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์	๑,๔๑๒,๕๐๐.๐๐	๕๐๘,๕๐๐.๐๐	๓๖.๐๐	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๕	สจป.ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี	๑๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๓๖,๔๙๒.๗๐	๓๑.๖๖	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๖	สจป.ที่ ๒ (เชียงใหม่)	๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๑,๖๐๐.๐๐	๑๒.๗๒	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๗	สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๒,๓๐๒.๑๙	๒๔.๒๓	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
๘	สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)	๑,๖๕๕,๐๐๐.๐๐	๘๖๕,๙๙๗.๑๗	๕๒.๓๓	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
รวม		๒๙,๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๖,๗๙๕,๐๙๘.๐๖	๒๓.๓๑	

ตารางที่ ๒.๘.๑-๑ แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายของกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๘.๒) แผนและผลการดำเนินงาน

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๓ สาขาแพรว		สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)		สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)		สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์		รายงานความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
๑. การตรวจสอบพื้นที่ตามคำขออนุญาตจัดทำโครงการป่าชุมชน (ปชช.๒)	๑๐๕ หมู่บ้าน	๐ หมู่บ้าน	๒๘๐ หมู่บ้าน	๑๐ หมู่บ้าน	๓๑๐ หมู่บ้าน	๓๘ หมู่บ้าน	๘๕ หมู่บ้าน	๔๐ หมู่บ้าน	สจป.ที่ ๓ สาขาแพรว ยังไม่ดำเนินการ สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) อยู่ระหว่างจัดทำ ปชช.๒
๒. การจัดทำโครงการป่าชุมชน (ปชช.๓)	๑๐๕ หมู่บ้าน	๐ หมู่บ้าน	๒๘๐ หมู่บ้าน	ไม่ได้รับรายงาน	๓๑๐ หมู่บ้าน	๓๘ หมู่บ้าน	๘๕ หมู่บ้าน	๑๔ หมู่บ้าน	สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี) อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่		สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)		สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)		สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์		รายงาน ความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
๓. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ	๑๐๕ หมู่บ้าน	๐ หมู่บ้าน	๒๘๐ หมู่บ้าน	ไม่ได้รับ รายงาน	๓๑๐ หมู่บ้าน	๓๘ หมู่บ้าน	๘๕ หมู่บ้าน	๔๐ หมู่บ้าน	สจป.ที่ ๕ สข. นครสวรรค์
๔. การบริหารจัดการ พื้นที่ โดย การ สนับสนุนจากภาครัฐ	๗ หมู่บ้าน	๐ หมู่บ้าน	๓ หมู่บ้าน	ไม่ได้รับ รายงาน	๖ หมู่บ้าน	๖ หมู่บ้าน	๕ หมู่บ้าน	๕ หมู่บ้าน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ตารางที่ ๒.๘.๒-๑ แสดงแผนและผลการดำเนินงานของกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ส่วนที่ ๑

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี		สจป.ที่ ๒ (เชียงใหม่)		สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)		สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)		รายงาน ความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
๑. การตรวจสอบ พื้นที่ตามคำขอ อนุญาตจัดทำ โครงการป่าชุมชน (ปชช.๒)	๘๖๐ หมู่บ้าน	๕๗๐ หมู่บ้าน	๓๐๐ หมู่บ้าน	๑๖ หมู่บ้าน	๘๐ หมู่บ้าน	๓๐ หมู่บ้าน	๑๑๐ หมู่บ้าน	๕๕ หมู่บ้าน	สจป.ที่ ๗/ สข.อุบลฯ อยู่ระหว่างจัดทำ ปชช.๒ ปชช.๓ สร้าง ความรู้ความเข้าใจ และ บริหารจัดการพื้นที่
๒. การจัดทำโครงการ ป่าชุมชน (ปชช.๓)	๘๖๐ หมู่บ้าน	๒๐ หมู่บ้าน	๓๐๐ หมู่บ้าน	๑๖ หมู่บ้าน	๘๐ หมู่บ้าน	๓๐ หมู่บ้าน	๑๑๐ หมู่บ้าน	๑๘ หมู่บ้าน	สจป.ที่ ๒ (เชียงใหม่) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ	๘๖๐ หมู่บ้าน	๘๖๐ หมู่บ้าน	๓๐๐ หมู่บ้าน	๑๖ หมู่บ้าน	๘๐ หมู่บ้าน	๓๐ หมู่บ้าน	๑๑๐ หมู่บ้าน	๕๕ หมู่บ้าน	สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
๔. การบริหารจัดการ พื้นที่ โดย การ สนับสนุนจาก ภาครัฐ	๖ หมู่บ้าน	๖ หมู่บ้าน	๕ หมู่บ้าน	๕ หมู่บ้าน	๖ หมู่บ้าน	ไม่ได้รับ รายงาน	๔ หมู่บ้าน	๔ หมู่บ้าน	อยู่ระหว่างจัดทำ ปชช.๒ ปชช.๓ และ สร้างความรู้ความ เข้าใจ สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์) อยู่ระหว่างจัดทำ ปชช.๒ ปชช.๓ สร้าง ความรู้ความเข้าใจ และ บริหารจัดการพื้นที่

ตารางที่ ๒.๘.๒-๒ แสดงแผนและผลการดำเนินงานของกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ส่วนที่ ๒



(๘.๓) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่เป็นผู้รายงาน

(๘.๓.๑) บุคลากรของส่วนจัดการป่าชุมชนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุตรธานี) มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย หรือไปช่วยราชการต่างสำนัก

(๘.๓.๒) จำนวนของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณภารกิจและเป้าหมาย การดำเนินงาน แก้ไขโดย ขอขยืมบุคลากรจากส่วนอื่นๆ มาช่วยปฏิบัติงานอีกหน้าที่หนึ่ง นอกจากนี้ ความไม่สอดคล้องดังกล่าวยังหมายความว่าความรวมถึงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะด้วย

(๘.๓.๓) ยานพาหนะและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการดำเนินงานมีสภาพเก่า ชำรุด ตามอายุการใช้งาน และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทำให้ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการซ่อมแซม แก้ไขโดย จ้างเหมารถยนต์และขอใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการทดแทน

(๘.๓.๔) ผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดเข้ามารับตำแหน่งได้ไม่นาน ทำให้ผู้ว่าฯ ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจเรื่องระเบียบแนวทางปฏิบัติ และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ ป่าชุมชนในพื้นที่ที่ดิน อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ทำให้เกิดความล่าช้า ในการเสนอโครงการ แก้ไขโดย เข้าพบผู้ว่าฯ และทำความเข้าใจร่วมกัน พร้อมทั้งทำหนังสือประสาน เพื่อขอทราบแนวทางปฏิบัติของผู้ว่าราชการจังหวัด

(๘.๓.๕) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมป่าชุมชนของศูนย์ป่าไม้จังหวัด ราชบุรีมีไม่เพียงพอ

(๘.๓.๖) พื้นที่จัดทำโครงการฯ ในจังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทหาร ในขณะที่พื้นที่จัดทำโครงการฯ ในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นที่ที่ติดแนวเขตอุทยานแห่งชาติ

(๘.๓.๗) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรขาดความต่อเนื่อง โดยป่าชุมชนแต่ละแห่ง ได้รับเงินอุดหนุนเพียงหมู่บ้านละ ๑ ครั้ง

(๘.๓.๘) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งป่าชุมชน

(๘.๓.๙) การติดต่อสื่อสารกระทำได้ยากในบางพื้นที่ เนื่องจาก หมู่บ้านบางแห่ง อยู่ในพื้นที่จุดอับสัญญาณ แก้ไขโดย ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่เพื่อติดต่อสื่อสารกันโดยตรง

(๘.๓.๑๐) ผู้นำชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจาก ต้องการให้นายทุนใหญ่ ดำเนินการสัมปทานเหมืองแร่ แก้ไขโดย สร้างความเข้าใจให้กับผู้นำชุมชนและราษฎรในพื้นที่ ในกรณีที่พื้นที่ เป้าหมายอยู่ติดประชิดป่า จะใช้วิธีเชิญเจ้าของที่ดินมาชี้แนวเขต

(๘.๓.๑๑) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรขาดความต่อเนื่อง

(๘.๓.๑๒) ป่าชุมชนส่วนใหญ่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงทำให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไม่สามารถสนับสนุนและเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชนได้

(๘.๓.๑๓) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ได้เตรียมจัดตั้ง ปชช.๑ เพื่อความพร้อมตามแผนการปฏิบัติงาน ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้บริหารมีนโยบายให้กันพื้นที่ เหล่านั้นไว้ เพื่อดำเนินการส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใช้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ จึงทำให้ หมู่บ้าน/ชุมชนที่เตรียมการและขอโครงการไปแล้วไม่สามารถจัดตั้งเป็นป่าชุมชนได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้ในแผน

(๘.๔) ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

(๘.๔.๑) สำนักจัดการป่าชุมชน ควรจัดสรรยานพาหนะและอุปกรณ์ใหม่ มาทดแทนที่มีอยู่เดิม ซึ่งมีสภาพเก่าชำรุด

(๘.๔.๒) สำนักจัดการป่าชุมชน ควรจัดสรรบุคลากรมาทดแทนในกรณีที่ ข้าราชการลาออกหรือเกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งพิจารณาเพิ่มข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานทดแทนด้วย

(๘.๔.๓) สำนักจัดการป่าชุมชน ควรออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ ที่เอื้อต่อการสนับสนุนการดำเนินการในเขตป่าชุมชน

(๙) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

(๙.๑) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย

ที่	พื้นที่ติดตาม	งบประมาณ		คิดเป็น ร้อยละ	ข้อมูล ณ วันที่
		แผน	ผล		
๑	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร์	๑๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
๒	สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	๒๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
๓	สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)	๓,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๔	สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์	๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๕	สจป.ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี	-	-	-	-
๖	สจป.ที่ ๒ (เชียงใหม่)	๑๖,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓,๓๗๒,๓๗๕.๐๐	๒๒.๒๖	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๗	สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)	๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๓๕,๐๑๘.๐๐	๕๐.๘๑	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
๘	สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)	๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๘๓,๕๙๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
รวม		๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๑๕๕,๒๘๓.๐๐	๓.๘๙	

ตารางที่ ๒.๙.๑-๑ แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายของกิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

(๙.๒) แผนและผลการดำเนินงาน

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่		สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)		สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)		สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์		รายงานความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
ปลูกป่าทั่วไป	๕,๐๐๐ ไร่	๐ ไร่	๖,๐๐๐ ไร่	๐ ไร่	๑,๕๐๐ ไร่	๐ ไร่	๔๐๐ ไร่	๐ ไร่	<u>สจป.ที่ ๓ สข.แพร่</u> ยังไม่ดำเนินการ <u>สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)</u> อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง <u>สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>สจป.ที่ ๔ สข. นครสวรรค์</u> อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๒.๙.๒-๑ แสดงแผนและผลการดำเนินงานของกิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนที่ ๑

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๒ (เชียงราย)		สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)		สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)		รายงานความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
ปลูกป่าทั่วไป	๔,๓๐๐ ไร่	๐ ไร่	๒,๐๐๐ ไร่	๐ ไร่	๕๐๐ ไร่	๐ ไร่	<u>สจป.ที่ ๒ (เชียงราย)</u> อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง <u>สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)</u> อยู่ระหว่างส่งงวดงาน <u>สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)</u> อยู่ระหว่างส่งงวดงาน

ตารางที่ ๒.๙.๒-๒ แสดงแผนและผลการดำเนินงานของกิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนที่ ๒

(๙.๓) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่เป็นผู้รายงาน

(๙.๓.๑) แปลงปลูกป่าบางแห่งที่เป็นพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันเดิม มีสภาพบดบังแสงส่งผลกระทบต่อเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกฟื้นฟู จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเตรียมพื้นที่ปลูกและการดูแลรักษา ซึ่งต้องใช้งบประมาณมากขึ้น แก้ไขโดย กำหนดแนวทางและวิธีการปลูกฟื้นฟูป่าตาม

หลักวิชาการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ที่มีพืชผลทางการเกษตรเดิมอยู่ เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา เป็นกรณีเฉพาะ

(๙.๓.๒) พื้นที่เป้าหมายบางแห่งเป็นพื้นที่สูงชัน ทำให้การเข้าถึงพื้นที่ มีความยากลำบาก

(๙.๓.๓) ภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า เป็นต้น

(๙.๓.๔) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๙.๔) ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

(๙.๔.๑) สำนักส่งเสริมการปลูกป่าและหน่วยปฏิบัติ ควรร่วมกันกำหนด ขั้นตอนการปฏิบัติงานปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันเดิม

(๙.๔.๒) สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ควรจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดทำ แนวกันไฟในพื้นที่เป้าหมายด้วย

## (๑๐) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

(๑๐.๑) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย

ที่	พื้นที่ติดตาม	งบประมาณ		คิดเป็น ร้อยละ	ข้อมูล ณ วันที่
		แผน	ผล		
๑	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่	๕๓๓,๗๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๐.๑๒	๓ มกราคม ๒๕๖๑
๒	สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	๕๓๓,๗๐๐.๐๐	๑๔๐,๕๐๐.๐๐	๒๖.๓๑	๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
๓	สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)	๕๓๓,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๔	สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๘๐.๐๐	๑.๕๔	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๕	สจป.ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี	๑,๔๑๙,๙๐๐.๐๐	๕๒๔,๙๕๘.๒๐	๓๖.๙๗	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๖	สจป.ที่ ๒ (เชียงราย)	๕๓๓,๗๐๐.๐๐	๒๙๔,๖๕๐.๐๐	๕๕.๒๑	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๗	สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)	๘๖๗,๕๐๐.๐๐	๙๑,๘๐๙.๕๘	๑๐.๕๘	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
๘	สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)	๕๓๓,๗๐๐.๐๐	๓๐๔,๐๐๐.๙๕	๕๖.๙๖	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
รวม		๕,๑๕๕,๘๐๐.๐๐	๑,๔๑๒,๘๙๘.๖๓	๒๗.๕๐	

ตารางที่ ๒.๑๐.๑-๑ แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายของกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

(๑๐.๒) แผนและผลการดำเนินงาน

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่		สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)		สจป.ที่ ๖ (อุดรธานี)		สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์		รายงานความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
๑. สสำรวจทรัพยากร ที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูล ที่ดินและแผนที่ ขอบเขตที่ดินใน พื้นที่ป่าไม้ถาวร	๕,๐๐๐ ไร่	๕๐๐ ไร่	๕,๐๐๐ ไร่	๕,๒๕๕ ไร่	๕,๐๐๐ ไร่	๐ ไร่	-	-	สจป.ที่ ๓ สข.แพร่ อยู่ระหว่างสำรวจฯ สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) สำรวจฯ ได้เกินเป้าหมาย สจป.ที่ ๖ (อุดรธานี) อยู่ระหว่างสำรวจฯ
๒. งานอำนวยความสะดวก	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	สจป.ที่ ๕ สข.นครสวรรค์ อยู่ระหว่างดำเนินงานใน กิจกรรมอำนวยความสะดวก

ตารางที่ ๒.๑๐.๒-๑ แสดงแผนและผลการดำเนินงานของกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้  
เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ส่วนที่ ๑

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี		สจป.ที่ ๒ (เชียงราย)		สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)		สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)		รายงานความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
๑. สสำรวจทรัพยากร ที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูล ที่ดินและแผนที่ ขอบเขตที่ดินใน พื้นที่ป่าไม้ถาวร	๑๘,๕๐๐ ไร่	๖,๓๕๕ ไร่	๕,๐๐๐ ไร่	๑,๖๕๐ ไร่	๑๐,๐๐๐ ไร่	๐ ไร่	๕,๐๐๐ ไร่	๕,๐๐๐ ไร่	สจป.ที่ ๗ สข.อุบลฯ อยู่ระหว่างสำรวจฯ สจป.ที่ ๒ (เชียงราย) อยู่ระหว่างสำรวจฯ สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี) อยู่ระหว่างสำรวจฯ
๒. งานอำนวยความสะดวก	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) อยู่ระหว่างสำรวจฯ

ตารางที่ ๒.๑๐.๒-๒ แสดงแผนและผลการดำเนินงานของกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้  
เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ส่วนที่ ๒

(๑๐.๓) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่เป็นผู้รายงาน  
หน่วยปฏิบัติได้รับงบประมาณงวดที่ ๑ เพียงประมาณร้อยละ ๕๗ ทำให้การเบิกจ่าย  
และการปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง

(๑๐.๔) ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่  
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ควรจัดสรรงบประมาณทั้งหมดมาในคราวเดียว  
เพื่อการจัดการและวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**(๑๑) กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชน**

(๑๑.๑) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย

ที่	พื้นที่ติดตาม	งบประมาณ		คิดเป็น ร้อยละ	ข้อมูล ณ วันที่
		แผน	ผล		
๑	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร์	๔๓๖,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓ มกราคม ๒๕๖๑
๒	สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	๓๓๐,๘๐๐.๐๐	ไม่ได้รับรายงาน	-	๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
๓	สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)	๓๐๐,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๔	สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์	-	-	-	-
๕	สจป.ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี	๙๗,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๑.๕๕	๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๖	สจป.ที่ ๒ (เชียงใหม่)	๕๒๕,๒๐๐.๐๐	๒๕๙,๑๒๐.๐๐	๔๙.๓๔	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๗	สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)	-	-	-	-
๘	สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)	๔๙๐,๙๐๐.๐๐	๑๓๖,๓๕๖.๗๐	๓๕.๙๒	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
<b>รวม</b>		<b>๒,๒๒๑,๖๐๐.๐๐</b>	<b>๔๘๕,๕๖๖.๗๐</b>	<b>๒๑.๘๕</b>	

ตารางที่ ๒.๑๑.๑-๑ แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายของกิจกรรมตรวจสอบพื้นที่  
ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชน

(๑๑.๒) แผนและผลการดำเนินงาน

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร์		สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)		สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)		รายงานความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
๑. ตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติ เพื่อการจัดการ ที่ดินทำกินให้ชุมชน	๑๓,๓๐๐ ไร่	๐ ไร่	๑๑,๓๐๐ ไร่	ไม่ได้รับ รายงาน	๙,๒๐๐ ไร่	๐ ไร่	สจป.ที่ ๓ สข.แพร์ ยังไม่ดำเนินการ สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) ไม่ได้รับรายงาน

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่		สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)		สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)		รายงานความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
๒. งานอำนวยการ	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	ไม่ได้รับ รายงาน	๑ งาน	๑ งาน	สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี) อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่ฯ

ตารางที่ ๒.๑๑.๒-๑ แสดงแผนและผลการดำเนินงานของกิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ส่วนที่ ๑

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี		สจป.ที่ ๒ (เชียงราย)		สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)		รายงานความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
๑. ตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติ เพื่อการจัดหา ที่ดินทำกินให้ชุมชน	๒,๙๐๐ ไร่	๒,๔๓๖ ไร่	๑๖,๐๐๐ ไร่	๕,๗๐๕ ไร่	๑๕,๐๐๐ ไร่	๑,๑๐๐ ไร่	สจป.ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่ฯ สจป.ที่ ๒ (เชียงราย)
๒. งานอำนวยการ	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่ฯ สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ดำเนินการสำรวจป่าทุ่งรัง ความเสียด บกไก่อ้า และคลอง กงซ้ง จ.สุราษฎร์ธานี เสร็จ เรียบร้อยแล้ว

ตารางที่ ๒.๑๑.๒-๒ แสดงแผนและผลการดำเนินงานของกิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ส่วนที่ ๒

(๑๑.๓) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่เป็นผู้รายงาน

เจ้าหน้าที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแบ่งเป็น ๒ งวด ทำให้การดำเนินงาน  
ขาดความต่อเนื่อง ขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งขาดประสิทธิผลในการทำงาน

(๑๑.๔) ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ควรจัดสรรงบประมาณมาให้ดำเนินงานตั้งแต่  
ต้นปีงบประมาณเพียง ๑ ครั้ง (๑ งวด) เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล

(๑๒) กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่  
ป่าสงวนแห่งชาติ

(๑๒.๑) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย

ที่	พื้นที่ติดตาม	งบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ	ข้อมูล ณ วันที่
		แผน	ผล		
๑	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่	๑๙๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓ มกราคม ๒๕๖๑
๒	สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	๑๖๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
๓	สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๒๐,๑๖๘.๐๐	๑๔.๖๑	๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๔	สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์	-	-	-	-
๕	สจป.ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี	๔๓,๕๐๐.๐๐	ไม่ได้รับรายงาน	-	๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๖	สจป.ที่ ๒ (เชียงใหม่)	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๗	สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)	-	-	-	-
๘	สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
รวม		๑,๐๑๕,๕๐๐.๐๐	๒๐,๑๖๘.๐๐	๑.๙๙	

ตารางที่ ๒.๑๒.๑-๑ แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายของกิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

(๑๒.๒) แผนและผลการดำเนินงาน

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่		สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)		สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)		รายงานความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
๑. ตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๑๓,๓๐๐ ไร่	๐ ไร่	๑๑,๓๐๐ ไร่	๐ ไร่	๙,๒๐๐ ไร่	๕๐๐ ไร่	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่ ยังไม่ดำเนินการ สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) อยู่ระหว่างดำเนินการ สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี) อยู่ระหว่างตรวจสอบและ
๒. งานอำนวยความสะดวก	๑ งาน	๑ งาน	๑ งาน	ไม่ได้รับรายงาน	๑ งาน	๑ งาน	ออกหลักฐานฯ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ตารางที่ ๒.๑๒.๒-๑ แสดงแผนและผลการดำเนินงานของกิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนที่ ๑



งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๓/ สาขาอุบลราชธานี		สจป.ที่ ๒ (เชียงใหม่)		สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)		รายงานความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
๑. ตรวจสอบและออกก หลักฐานการอนุญาตให้ เข้าทำประโยชน์ในเขต พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๒,๙๐๐ ไร่	ไม่ได้รับ รายงาน	๑๖,๐๐๐ ไร่	๐ ไร่	๑๕,๐๐๐ ไร่	๐ ไร่	สจป.ที่ ๓/ สาขาอุบลราชธานี ไม่ได้รับรายงาน สจป.ที่ ๒ (เชียงใหม่) อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒. งานอำนาจการ	๑ งาน		๑ งาน	ไม่ได้รับ รายงาน	๑ งาน	๐ งาน	

ตารางที่ ๒.๑๒.๒-๒ แสดงแผนและผลการดำเนินงานของกิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาต

ให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนที่ ๒

(๑๒.๓) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่เป็นผู้รายงาน

-ไม่มี-

(๑๒.๔) ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

-ไม่มี-

(๑๓) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

(๑๓.๑) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย

ที่	พื้นที่ติดตาม	งบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ	ข้อมูล ณ วันที่
		แผน	ผล		
๑	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่	๕๘,๓๐๓,๘๐๐.๐๐	ไม่ได้รับรายงาน	-	๓ มกราคม ๒๕๖๑
๒	สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	๑๖๔,๑๘๔,๕๐๐.๐๐	ไม่ได้รับรายงาน	-	๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
๓	สจป.ที่ ๖ (อุดรธานี)	-	-	-	-
๔	สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์	๖,๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๕๒,๑๖๐.๕๓	๒๖.๓๙	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๕	สจป.ที่ ๓ สาขาอุบลราชธานี	-	-	-	-
๖	สจป.ที่ ๒ (เชียงใหม่)	๓๒,๓๓๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๗	สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)	-	-	-	-
๘	สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)	-	-	-	-
รวม		๒๖๑,๕๑๘,๓๐๐.๐๐	๑,๖๕๒,๑๖๐.๕๓	๐.๖๓	

ตารางที่ ๒.๑๓.๑-๑ แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายของกิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ

(๑๓.๒) แผนและผลการดำเนินงาน

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่		สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)		สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์		สจป.ที่ ๒ (เชียงใหม่)		รายงาน ความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
๑. ปลูกป่า	๖,๓๐๐ ไร่	ไม่ได้รับ รายงาน	๑๓,๕๐๐ ไร่	ไม่ได้รับ รายงาน	๓๐๐ ไร่	๐ ไร่	๘,๓๐๐ ไร่	๐ ไร่	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่ ไม่ได้รับรายงาน สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) ไม่ได้รับรายงาน สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ สจป.ที่ ๒ (เชียงใหม่) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒. โครงการครูป่าไม้ ด้านการฟื้นฟูป่า	๕ โรงเรียน		๑๕ โรงเรียน		๔ โรงเรียน	๐ โรงเรียน	๒ โรงเรียน		
๓. เครือข่ายหมู่บ้าน ฟื้นฟูป่า	๕ แห่ง		๑๕ แห่ง		๔ แห่ง	๐ แห่ง	๒ แห่ง		
๔. สวนป่าเพื่อการ เรียนรู้ และ นันทนาการ	๒ แห่ง		๒ แห่ง		-	-	๑ แห่ง		
๕. ปลูกป่าชั้นบันได (วนประชารัฐ)	๑๐๐ ไร่		๓๐๐ ไร่		๔๐ ไร่	ไม่ได้รับ รายงาน	๔๐ ไร่		

ตารางที่ ๒.๑๓.๒-๑ แสดงแผนและผลการดำเนินงานของกิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

(๑๓.๓) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่เป็นผู้รายงาน

(๑๓.๓.๑) พื้นที่เป้าหมายบางแห่งเป็นพื้นที่สูงชัน ทำให้การเข้าถึงพื้นที่  
มีความยากลำบาก

(๑๓.๓.๒) ภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า เป็นต้น

(๑๓.๓.๓) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๑๓.๔) ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

-ไม่มี-

(๑๔) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(๑๔.๑) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย

ที่	พื้นที่ติดตาม	งบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ	ข้อมูล ณ วันที่
		แผน	ผล		
๑	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่	๔๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้รับรายงาน	-	๓ มกราคม ๒๕๖๑
๒	สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	๓๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
๓	สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)	-	-	-	-
๔	สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์	๘,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๕,๓๒๐.๐๐	๐.๐๖	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๕	สจป.ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี	-	-	-	-
๖	สจป.ที่ ๒ (เชียงใหม่)	๔๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๖๔,๕๓๘.๐๐	๖.๕๑	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๗	สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)	-	-	-	-
๘	สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)	-	-	-	-
รวม		๑๓๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๖๙,๘๕๘.๐๐	๒.๑๙	

ตารางที่ ๒.๑๔.๑-๑ แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายของกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(๑๔.๒) แผนและผลการดำเนินงาน

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่		สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)		สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์		สจป.ที่ ๒ (เชียงใหม่)		รายงานความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
๑. สร้างป่าสร้างรายได้	๘,๐๐๐ ไร่		๖,๐๐๐ ไร่	๐ ไร่	๑,๕๐๐ ไร่	๐ ไร่	๘,๐๐๐ ไร่		สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่ ไม่ได้รับรายงาน สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง สจป.ที่ ๔ สข.นครสวรรค์ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง สจป.ที่ ๒ (เชียงใหม่) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. งานอำนวยการและติดตามผล	๒ งาน	ไม่ได้รับรายงาน	๒ งาน	๐ งาน	๓ งาน	๓ งาน	๒ งาน	ไม่ได้รับรายงาน	

ตารางที่ ๒.๑๔.๒-๑ แสดงแผนและผลการดำเนินงานของกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(๑๔.๓) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่เป็นผู้รายงาน  
-ไม่มี-

(๑๔.๔) ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่  
-ไม่มี-

(๑๕) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(๑๕.๑) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย

ที่	พื้นที่ติดตาม	งบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ	ข้อมูล ณ วันที่
		แผน	ผล		
๑	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่	-	-	-	-
๒	สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	๑๕,๖๐๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
๓	สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)	-	-	-	-
๔	สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์	-	-	-	-
๕	สจป.ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี	-	-	-	-
๖	สจป.ที่ ๒ (เชียงใหม่)	-	-	-	-
๗	สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)	-	-	-	-
๘	สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)	-	-	-	-
รวม		๑๕,๖๐๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	

ตารางที่ ๒.๑๕.๑-๑ แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายของกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๕.๒) แผนและผลการดำเนินงาน

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)		รายงานความก้าวหน้า
	แผน	ผล	
๑. สร้างป่าสร้างรายได้	๑,๘๘๓ ไร่	๐ ไร่	สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)
๒. สร้างฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร	๑๕๐ แห่ง	๐ แห่ง	ยังไม่ดำเนินการ

ตารางที่ ๒.๑๕.๒-๑ แสดงแผนและผลการดำเนินงานของกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(๑๕.๓) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่เป็นผู้รายงาน

-ไม่มี-

(๑๕.๔) ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

-ไม่มี-

### (๑๖) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

(๑๖.๑) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย

ที่	พื้นที่ติดตาม	งบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ	ข้อมูล ณ วันที่
		แผน	ผล		
๑	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร์	๓,๐๙๖,๔๐๗.๐๐	๙๙,๒๓๐.๑๔	๑.๔๐	๓ มกราคม ๒๕๖๑
๒	สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	๑๕,๕๙๘,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
๓	สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)	๓,๐๖๔,๕๒๙.๐๐	๑๖๐,๔๐๐.๐๐	๕.๒๓	๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๔	สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์	๑,๑๑๕,๕๓๒.๐๐	๖๓๙,๖๖๔.๒๕	๕๗.๓๔	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๕	สจป.ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี	๒,๙๘๖,๐๓๙.๐๐	๒๓๔,๕๒๖.๕๙	๑๗.๙๐	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๖	สจป.ที่ ๒ (เชียงใหม่)	๑,๓๓๖,๖๐๐.๐๐	๑,๑๓๙,๑๑๔.๓๒	๘๕.๖๕	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๗	สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)	๙๙๐,๙๐๐.๐๐	๒๙๒,๙๖๗.๕๒	๒๙.๕๗	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
๘	สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)	๒,๓๖๓,๖๘๙.๐๐	๑,๒๑๒,๔๘๙.๐๐	๕๑.๘๗	๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
รวม		๓๔,๙๙๒,๐๓๖.๐๐	๓,๘๑๘,๔๓๑.๘๒	๑๐.๙๑	

ตารางที่ ๒.๑๖.๑-๑ แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายของกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

(๑๖.๒) แผนและผลการดำเนินงาน

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร์		สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)		สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)		สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์		รายงานความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
๑. ออกตรวจลาดตระเวน เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้	๑๐๘ วัน	๕๐ วัน	-	-	๑๐๘ วัน	ไม่ได้รับรายงาน	๑๐๘ วัน	๓๖ วัน	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร์ อยู่ระหว่างออกตรวจลาดตระเวน สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ปรับปรุงสำนักงาน	๓ หน่วย	๐ หน่วย	๓ หน่วย	๐ หน่วย	๓ หน่วย	๐ หน่วย	๒ หน่วย	๒ หน่วย	สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)

๓๓/

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่		สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)		สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)		สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์		รายงานความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
๓. ปรับปรุงอาคาร บ้านพัก	๔ หน่วย	๐ หน่วย	๓ หน่วย	๐ หน่วย	๕ หน่วย	๐ หน่วย	๒ หน่วย	๒ หน่วย	สจป.ที่ ๔ สข.นครสวรรค์ ดำเนินการปรับปรุง สำนักงานและอาคารบ้านพัก เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔. ก่อสร้างสำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า	๒ หน่วย	๐ หน่วย	๑๑ หน่วย	๐ หน่วย	๑ หน่วย	๐ หน่วย	-	-	
๕. ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า และติดหม้อแปลง	๓/ หน่วย	๐ หน่วย	-	-	-	-	-	-	

ตารางที่ ๒.๑๖.๒-๑ แสดงแผนและผลการดำเนินงานของกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า  
ส่วนที่ ๑

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๓/ สาขา อุบลราชธานี		สจป.ที่ ๒ (เชียงราย)		สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)		สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)		รายงานความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
๑. ออกริตรวจ ลาดตระเวนเพื่อ ป้องกันและ ปราบปรามการ กระทำผิดกฎหมาย ว่าด้วยการป่าไม้	๑๐๘ วัน	๔๕ วัน	-	-	๑๐๘ วัน	๑๐๘ วัน	๑๐๘ วัน	ไม่ได้รับ รายงาน	สจป.ที่ ๓/ สข.อุบลราชธานี อยู่ระหว่างเร่งการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สจป.ที่ ๒ (เชียงราย) ปรับปรุงอาคารบ้านพัก เสร็จเรียบร้อยแล้ว และ งบประมาณส่วนต่างเป็น ค่าสาธารณูปโภค
๒. ปรับปรุงสำนักงาน	๒ หน่วย	๑ หน่วย	-	-	-	-	-	-	
๓. ปรับปรุงอาคาร บ้านพัก	๘ หน่วย	๒ หน่วย	๖ หน่วย	๖ หน่วย	-	-	๕ หน่วย	๕ หน่วย	สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี) อยู่ระหว่างติดตั้งขยายเขต ไฟฟ้าและติดหม้อแปลง สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ดำเนินการปรับปรุงอาคาร บ้านพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔. ก่อสร้างสำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า	-	-	-	-	-	-	๑ หน่วย	๐ หน่วย	
๕. ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า และติดหม้อแปลง	-	-	-	-	๑ หน่วย	๐ หน่วย	-	-	

ตารางที่ ๒.๑๖.๒-๒ แสดงแผนและผลการดำเนินงานของกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า  
ส่วนที่ ๒

(๑๖.๓) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่เป็นผู้รายงาน

(๑๖.๓.๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ

(๑๖.๓.๒) เจ้าหน้าที่ยังไม่มี ความชำนาญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๑๖.๓.๓) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ดำเนินการจัดส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้า

(๑๖.๔) ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ควรเร่งดำเนินการจัดส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ทันท่วงที เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

### (๑๗) โครงการป่าเศรษฐกิจชุมชน

(๑๗.๑) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย

ที่	พื้นที่ติดตาม	งบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ	ข้อมูล ณ วันที่
		แผน	ผล		
๑	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร์	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓ มกราคม ๒๕๖๑
๒	สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
๓	สจป.ที่ ๖ (อุตรธานี)	-	-	-	-
๔	สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๘๐.๐๐	๒.๙๗	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๕	สจป.ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี	-	-	-	-
๖	สจป.ที่ ๒ (เชียงใหม่)	-	-	-	-
๗	สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
๘	สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)	-	-	-	-
รวม		๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๘๐.๐๐	๐.๕๙	

ตารางที่ ๒.๑๗.๑-๑ แสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายของโครงการป่าเศรษฐกิจชุมชน

(๑๗.๒) แผนและผลการดำเนินงาน

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร์		สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)		สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์		สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)		รายงานความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
๑. ประชาสัมพันธ์	๑ แห่ง	๐ แห่ง	๒ แห่ง	๐ แห่ง	๑ แห่ง	๑ แห่ง	๑ แห่ง	๑ แห่ง	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร์ ยังไม่ดำเนินการ

รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)

๓๙

งานที่ปฏิบัติ	สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่		สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)		สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์		สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)		รายงานความก้าวหน้า
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
๒. ฝึกอบรมหลักสูตร “ป่าเศรษฐกิจ ชุมชน”	๑ รุ่น/ ๒๕ คน	๐ รุ่น	๒ รุ่น/ ๑๐๐ คน	๐ รุ่น	๑ รุ่น/ ๒๕ คน	๐ รุ่น	๑ รุ่น/ ๒๕ คน	๐ รุ่น	สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) อยู่ระหว่างดำเนินการ สจป.ที่ ๖ สข.นครสวรรค์
๓. จัดตั้งป่าเศรษฐกิจ ชุมชน	๑ แห่ง	๐ แห่ง	๒ แห่ง	๐ แห่ง	๑ แห่ง	๐ แห่ง	๑ แห่ง	๐ แห่ง	ประชาสัมพันธ์เสร็จ เรียบร้อยแล้ว
๔. ติดตามผลการ ดำเนินงาน	๑ ครั้ง	๐ ครั้ง	๒ ครั้ง	๐ ครั้ง	๑ ครั้ง	๐ ครั้ง	๑ ครั้ง	๐ ครั้ง	สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ประชาสัมพันธ์เสร็จ เรียบร้อยแล้ว

ตารางที่ ๒.๑๗.๒-๑ แสดงแผนและผลการดำเนินงานของโครงการป่าเศรษฐกิจชุมชน

(๑๗.๓) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่เป็นผู้รายงาน

(๑๗.๓.๑) การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ  
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ยังไม่ได้รับอนุญาต

(๑๗.๓.๒) รถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ แก้ไขโดย บริหารและ  
จัดการรถยนต์ภายในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้

(๑๗.๓.๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่า ชาวบ้านไม่ทราบความสำคัญ  
ของโครงการ แก้ไขโดย จัดประชุมเพิ่มเติม แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมการประชุม เพื่อสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้มีความถูกต้องและตรงกัน

(๑๗.๔) ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่  
กรมป่าไม้ควรกำหนดเงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถ  
ดำเนินการได้

### ๒.๓ บทสรุปผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน)

การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดสำคัญของกรมป่าไม้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ เฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการ  
การจัดสรรงบประมาณ ทั้ง ๑๗ โครงการ/กิจกรรม พบว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ ๑  
และ ๒ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ทั้งนี้ แผนการใช้จ่าย  
งบประมาณในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ รัฐบาลกำหนดให้ต้องมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ ๕๒.๒๙



จึงเห็นควรให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ที่เป็นเจ้าของโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดสำคัญของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้ง ๑๗ โครงการ/กิจกรรม ในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑ พบว่า ผลการดำเนินงานในส่วนของการจัดทำแนวกันไฟ กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ส่วนใหญ่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมายสำหรับโครงการ/กิจกรรมอีก ๑๖ โครงการ/กิจกรรม มีผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างการดำเนินการ

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นปัญหาพื้นฐาน เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรไม่สอดคล้องกับพื้นที่รับผิดชอบและไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามแผนและนโยบาย ยานพาหนะและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการดำเนินงานมีสภาพเก่า ชำรุดตามอายุการใช้งานและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรไม่เพียงพอ บุคลากรบางส่วนขาดทักษะ ความรู้ และความสามารถเฉพาะทาง ทั้งนี้ คณะผู้ติดตามยังพบอีกว่า หน่วยงานส่วนกลางของกรมป่าไม้ที่เป็นเจ้าของโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการจัดส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้า ทำให้การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง

นอกจากนี้ คณะผู้ติดตามได้พบปัญหาสำคัญสำหรับโครงการ/กิจกรรมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงต้นปีงบประมาณ จึงส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมป่าไม้ ให้ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (๑) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (๒) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (๓) กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (๔) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น (๕) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๖) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ (๗) โครงการป่าเศรษฐกิจชุมชน ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ทั้งระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคสนามที่มีการจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการเตรียมจัดหาผู้รับจ้างไว้ล่วงหน้าสำหรับปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้ทันต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานและรับผิดชอบในพื้นที่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป