



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๔๔๖

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๘๙๐๖

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒

**เรื่อง** รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในห้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

เรียน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและการพิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

## ๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๒๓๐๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แจ้งหน่วยงานกรมป่าไม้เพื่อโปรดทราบและให้ความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้อง

## ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๒๓๔๘ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แจ้งหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อโปรดมอบหมายหัวหน้าโครงการ/กิจกรรมหรือผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ได้จัดเตรียมข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่แนบ ส่งให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ณ วันที่มีการเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ตามแผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๒ ห้องผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นายธวัชชัย ลักษรุด) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๐.๕/๑๓๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดการตรวจราชการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้องที่เขตตรวจราชการที่ ๑๕ จังหวัดลำปาง และจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดส่งข้อมูล และมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการตรวจราชการฯ ตามกำหนดการตรวจราชการที่แนบระยะเวลา ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒.๓ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในห้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

เสร็จเรียบร้อย...

๑) ผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผน (บาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
งบดำเนินงาน	๕๗,๙๒๘,๗๓๐	๔๖,๗๑๑,๗๘๘	๘๐.๖๓
งบลงทุน	๑๙๕,๖๘๗,๓๐๐	๑๖๒,๒๓๓,๔๖๕	๘๒.๙๐
งบเงินอุดหนุน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๐๐
รวม	๒๙๓,๙๑๗,๐๓๐	๒๐๙,๒๔๔,๖๕๓	๘๗.๔๑

ทั้งนี้ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ตามตารางเป็นผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS และเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) รับผิดชอบเป็นหน่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒)

(๑.๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑ – ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

(๑.๒) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมพิทักษ์ป่าพื้นที่จังหวัดลำปาง จัดตั้งจุดสกัดขบวนการลักลอบตัดไม้มาค่า ลาดตระเวนพื้นที่ลักลอบทำไม้มีค่าหายนะ จัดตั้งชุดปฏิบัติการพื้นที่ปารอยต่อ ลาดตระเวนพื้นที่ป้องกันการลักลอบตัดไม้มีค่า ทำลายเส้นทางที่มีการขันย้ายไม้มีค่าหายนะ และปฏิบัติการด้านการข่าว สืบหาข่าวในการที่จะเข้าลักลอบตัดไม้มีค่า ซึ่งมีความคืบหน้าผลการดำเนินงานประมาณร้อยละ ๙๙

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ จำนวน ๑,๔๔๘,๐๐๐ บาท เป็นจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑,๔๔๐,๐๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒)

(๓) ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

(๔) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากหัวหน้าหน่วยปฏิบัติ ไม่มี

๓) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)

(๑) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒)

(๑.๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑ – ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

(๑.๒) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการปลูกไม้ใช้สอยจำนวน ๓๐ ไร่ พื้นที่ดำเนินโครงการฯ อยู่ในป่าชุมชนบ้านร่องต้า บ้านร่องต้า หมู่ ๑ ตำบลบ้านหวด อำเภอewart จังหวัดลำปาง

(๑.๓) เจ้าหน้า...

(๑.๒) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการปลูกไม้ใช้สอยจำนวน ๓๐ ไร่ พื้นที่ดำเนินโครงการฯ อยู่ในป่าชุมชนบ้านร่องต้า บ้านร่องต้า หมู่ ๑ ตำบลบ้านหวัด อำเภอวาก จังหวัดลำปาง

(๑.๓) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ สำรวจ รังวัด เก็บริบ จัดเตรียมแมล็ดพันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์ ปักหลักและหมายแนวเขต และจัดทำแนวกันไฟ เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการปลูกยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจาก ฝนทึ่งช่วง กีดความแห้งแล้ง ซึ่งอาจทำให้กล้าไม้เสียหายได้

**(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ จำนวน ๑๕๕,๔๐๐ บาท เปิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๑๐,๔๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒)

**(๓) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข**

ปัญหาภัยแล้ง ฝนทึ่งช่วง ทำให้กล้าไม้เหี่ยวและตายจำนวนมาก จึงต้องดำเนินการขันย้ายกล้าไม้ที่เหลือกลับไปอนุบาลต่อที่สถานีวัฒนวิจัยแม่หวด ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข โดยรอช่วงเวลาที่ฝนตก จึงจะนำกลับไปปลูกอีกรัง เนื่องจาก กล้าไม้รักษาอยู่เป็นกล้าจากแม่สายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกว่า มี焉รักจากแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณในการเก็บเมล็ดมา ก่อนหน้านั้นเป็นระยะเวลา ๒ ปี และได้ตรวจสอบแล้วว่า ทุกดันมีพันธุกรรมที่ดี

**(๔) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากหัวหน้าหน่วยปฏิบัติ ไม่มี**

**(๕) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒**

**(๑) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒)**

(๑.๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑ – ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๑.๒) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน ๙๐๐ ไร่ (๑๘๘ ราย) จัดเตรียมและสนับสนุนกล้าไม้ทั่วไปแก่เกษตรกรได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ กล้า

(๑.๓) สำหรับการตรวจสอบการดำเนินงานตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ของโครงการ เพื่อสนับสนุนเงินทุนการปลูกไม้รื้อฟื้นพื้นที่เกษตรกร ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ (ปีที่ ๑ – ๓) ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ

**(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ จำนวน ๒,๖๘๗,๐๐๐ บาท เปิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๒,๖๔๐,๕๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒)

**(๓) ปัญหาอุปสรรค ไม่มี**

**(๔) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากหัวหน้าหน่วยปฏิบัติ ไม่มี**

**(๕) กิจกรรม...**

๕) กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

(๑) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒)

(๑.๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

(ปม.๑ – ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑.๒) แผนการปฏิบัติงานฯ กำหนดให้ดำเนินการใน ๓ พื้นที่ ได้แก่

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปราบ จังหวัดลำปาง

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจริม จังหวัดอุตรดิตถ์

- ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยซ้างและป่าปูเจ้า จังหวัดอุตรดิตถ์

(๑.๓) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) ในการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการเตรียมการจัดทำข้อมูลใช้เป็นข้อมูลในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนต่อไป โดยมีพื้นที่เป้าหมายให้ดำเนินการ จำนวน ๑๐,๓๐๐ ไร่ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ จำนวน ๒๓๗,๓๐๐ บาท

เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๒๑๑,๐๗๔.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒)

(๓) ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

(๔) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากหัวหน้าหน่วยปฏิบัติ ไม่มี

๖) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

(๑) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒)

(๑.๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

(ปม.๑ – ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑.๒) แผนการปฏิบัติงานฯ กำหนดให้ดำเนินการใน ๒ พื้นที่ ได้แก่

- ป่าไม้กาล ป่าแม่อิง – แม่ตា – แม่จุ่น จังหวัดลำปาง

- ป่าไม้กาล ป่าที่จะดำเนินการ (หมายเลขอ ๕๙) จังหวัดอุตรดิตถ์

(๑.๓) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเบ้าหมายให้ดำเนินการ จำนวน ๕,๐๐๐ ไร่ สามารถดำเนินการสำรวจได้ จำนวน ๕,๒๓๐ ไร่ ซึ่งดำเนินการได้แล้วเสร็จเกินค่าเบ้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๖๐

(๑.๓) ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเบ้าหมายให้ดำเนินการเพิ่มเติมอีก ๕,๐๐๐ ไร่ โดยได้รับงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติมอีก จำนวน ๕๐๘,๔๐๐ บาท

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ จำนวน ๕๓๗,๖๐๐ บาท และได้รับงบประมาณให้ดำเนินการเพิ่มเติมอีก ๕๐๘,๔๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑,๐๔๑,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้วรวม จำนวน ๖๐๒,๓๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒)

(๓) ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

(๔) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากหัวหน้าหน่วยปฏิบัติ ไม่มี

๗) กิจกรรม...

๗) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒)

(๑.๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

(ปม.๑ – ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑.๒) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินการ ดังนี้

- จัดตั้งป่าชุมชนแล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน

- ต่ออายุป่าชุมชนแล้วเสร็จ ๔๔ หมู่บ้าน จากเป้าหมาย ๑๐๔ หมู่บ้าน

คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๑

- บริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วเสร็จตามเป้าหมาย

จำนวน ๔ หมู่บ้าน

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ จำนวน ๑,๑๓๑,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑,๐๖๑,๗๗๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒)

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

งบประมาณสำหรับบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ (เงินอุดหนุน) ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนในพื้นที่ที่ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน โดยได้รับจัดสรร งบประมาณดังกล่าวเพียง ๓ หมู่บ้านจากยอดที่จัดตั้งป่าชุมชนทั้งหมด ๒๐๐ หมู่บ้าน

(๔) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากหัวหน้าหน่วยปฏิบัติ ไม่มี

๘) ภาพประกอบการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://new.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “การติดตาม”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นางสาววรรณ อนันติรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการฝ่ายนักแผนงานและสารสนเทศ