



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๔๒-๓ ต่อ ๕๖๗๒
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๐๓๗๒ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่)
ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่)

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๓๕๐
ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่) ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้
ทราบภายในวันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ
ทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่
<http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “การติดตาม”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์)
เลขรับ.....๑๐๕๐
วันที่รับ.....๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔
เวลา.....๑๕:๑๙ @๒๖/๖/๒๕๖๔

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๓๘๐

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่) ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๒๒๓๐๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๘๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมแนบแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล และนำคณะเจ้าหน้าที่ส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ โดยขยายออกเป็นวงกว้างไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว และรุนแรง รัฐบาลจึงออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖) “ข้อ ๖ การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจและคัดกรองการเดินทางโดยใช้เส้นทางคมนาคมข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ ศปก.ศบค. กำหนด โดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อันอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและทำให้ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่าปกติ”

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๑๒๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยแจ้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผล ฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. (เอกสาร ๑)

.../๒.๓ สำนักแผนงาน...

๒.๓ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) เสนอท่านอธิบดีกรมป่าไม้ โดยสรุปรายงานการติดตามความก้าวหน้า ฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ เรื่อง ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรตามแผน (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณจริง (บาท)	ยอดที่ก่องนี้ผูกพัน (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณรวม (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
๑๕๕,๔๔๘,๑๐๐.๐๐	๙๓,๘๒๕,๘๗๙.๕๖	๕๐,๒๔๓,๙๖๗.๐๐	๑๔๔,๐๖๙,๘๔๖.๕๖	๙๒.๖๘

๒) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๑๒ กิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) งานอำนวยการ งานตามนโยบาย และงานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๕

(๒) ออกตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ มีเป้าหมาย ๖๐ - ๑๔๔ วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๘ วัน และยังไม่ดำเนินการ ๓๖ วัน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๕

(๓) ตรวจติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๕

๒.๒) กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) งานอำนวยการ และงานตามนโยบาย มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๐

(๒) ดำเนินการหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก มีเป้าหมาย ๑ งาน (พื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๗,๑๐๐ ไร่) ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒,๗๑๖ - ๑ - ๓๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒๕

(๓) การปฏิบัติการด้านการข่าวและการติดตามสถานการณ์ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๕

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินการหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกภายใต้กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยได้รับพื้นที่เป้าหมายให้ดำเนินการจำนวน ๗,๑๐๐ ไร่ พบว่า ใกล้สิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยงานปฏิบัติสามารถดำเนินการได้เพียง ๒,๗๑๖ - ๑ - ๓๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒๕ ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณควรพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานดังกล่าว ด้วยการทบทวนและปรับพื้นที่เป้าหมายในภาพรวมของกรมป่าไม้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งวิเคราะห์ความสำเร็จที่หน่วยงานปฏิบัติสามารถดำเนินการได้จริง เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

๒.๓) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

(๑) งานจัดทำแนวกันไฟ มีเป้าหมาย ๘๘๐ กิโลเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘๘๐ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒) งานประสานคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัดและอำเภอรวมทั้งสนธิกำลังกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน และงานตรวจติดตามให้คำแนะนำศูนย์ป่าไม้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้งต่อปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

(๓) จัดหาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานประจำศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๕ คนต่อปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

(๔) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ป้องกันไฟป่าให้กับหน่วยงานส่วนราชการสถานบันการศึกษาต่าง ๆ มีเป้าหมาย ๑ ชุด ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๔) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

จำนวนพื้นที่ที่สนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๓,๕๐๐ ไร่ ทั้งนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒,๗๑๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๓

๒.๕) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๘ ป่าชุมชน โดยดำเนินการงานการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน การจัดทำแผนที่แนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน และการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๓ ป่าชุมชน และดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ ป่าชุมชน โดยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๘

(๒) งานการส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๔๖๙ ป่าชุมชน โดยดำเนินการงานการสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน และการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๘๕ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑๘๔ ป่าชุมชน โดยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๓

(๓) งานการจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๓๙๐ กิโลเมตร โดยดำเนินการรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน และจัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๒๐ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๗๐ กิโลเมตร ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดทำป้ายป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔๑

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

(๑) จากการติดตามผลการดำเนินงานในกิจกรรมการส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน พบว่า ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากแนวเขตป่าชุมชนเดิมมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นอำนาจของอธิบดีกรมป่าไม้ ทำให้ขั้นตอนการปรับแผนปฏิบัติงานต้องใช้ระยะเวลาจัดทำค่อนข้างมาก จึงส่งผลกระทบต่อการทำงานของปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณจะต้องทบทวนและตรวจสอบแนวเขตป่าชุมชนให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ก่อนนำเสนอเป็นเอกสารประกอบคำขอของงบประมาณประจำปี เพื่อป้องกันความผิดพลาดและความเสียหายแก่ทางราชการ

(๒) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติผู้รับผิดชอบในการกิจบริหารจัดการป่าชุมชน มีความประสงค์ให้กรมป่าไม้จัดสรรกรอบอัตรากำลังบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ การรังวัด และการจัดทำแผนที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดทำข้อมูลแนวเขตป่าชุมชนที่คลาดเคลื่อน และไม่เป็นปัจจุบัน

๒.๖) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๒,๑๐๐ ไร่ โดยได้ดำเนินงานสำรวจและวางแผนกำหนดความเหมาะสมการใช้ที่ดินป่าไม้ ครบตามเป้าหมายแล้ว ส่วนการสำรวจพื้นที่ และการจัดทำข้อมูลผลการสำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ การดำเนินงานตามขั้นตอนแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๓๖

๒.๗) กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน

งานตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน มีเป้าหมาย ๔,๐๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๗๕๓ ไร่ และยังไม่ได้ดำเนินการ ๒,๒๔๗ ไร่ โดยดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๓

๒.๘) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

งานจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ มีเป้าหมาย ๔๐ หมู่บ้าน โดยได้ดำเนินงานกำหนดขอบเขตหมู่บ้าน สำรวจกำหนดขอบเขตตามผลการวิเคราะห์/ประเมินสภาพทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่จริง และประชุมชี้แจง/สร้างการมีส่วนร่วมแล้วเสร็จ ส่วนการเสนอร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ไปกรมป่าไม้ อยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับการปฏิบัติตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ (โครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ และโครงการปลูกป่าแบบมีส่วนร่วม) และสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ (ที่ตกหล่นหรือยังไม่ได้สำรวจ) ยังไม่ดำเนินการ ทั้งนี้ คิดเป็นผลการดำเนินงานร้อยละ ๒๕.๒๖

๒.๙) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

(๑) งานเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๐๐ หมู่บ้าน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒) งานประสานคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด และอำเภอในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าร่วมกัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๑๐) กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๗,๐๐๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการสำรวจรังวัดและปักหลักแนวเขต จัดทำแนวและปักหมุดแนวปลูก ประชาสัมพันธ์โครงการ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนแล้วเสร็จ ส่วนงานขนส่งกล้าไม้ เตรียมหลุมปลูกและปลูก งานจัดหากล้าไม้ งานจัดตั้งกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ งานรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสร้างป่าสร้างรายได้ งานติดตามและเก็บข้อมูลทางวิชาการ และงานอำนวยการและประสานโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับงานขายพืชพี่และปลูกซ่อมยังไม่ดำเนินการ ทั้งนี้ คิดเป็นผลการดำเนินงานร้อยละ ๓๔

๒.๑๑) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว

(๑) งานประชาสัมพันธ์โครงการและรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๘๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕

(๒) งานสนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกร จำนวน ๓๐๐ กล้า/ไร่ มีเป้าหมาย ๖๐,๐๐๐ กล้า ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐,๐๐๐ กล้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐

(๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๘๙ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๑ ไร่ ทั้งนี้ คิดเป็นผลการดำเนินงานร้อยละ ๕๐

(๔) งานให้ความรู้ทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการสวนป่า มีเป้าหมาย ๔ ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๕) งานติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๔ ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐

(๖) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๑๒) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๓๐ ป่าชุมชน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ซึ่งได้ดำเนินการส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ การจัดการป่าชุมชน เพื่อจัดทำเอกสารขอรับเงินอุดหนุน ประชาคมหมู่บ้าน เสนอกิจกรรมการดำเนินงาน รวบรวมรายงานเสนอ ผอ.สจป. อนุมัติ และแจ้งคณะกรรมการรับมอบเงินอุดหนุน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำหรับปัญหาอุปสรรคในภาพรวม พบว่า ปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาด้านงบประมาณไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ปัญหาครุภัณฑ์ อันได้แก่ ยานพาหนะ วิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์ดับไฟป่าเสื่อมสภาพและไม่เพียงพอ ปัญหาการจัดทำแผนปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ และปัญหาบุคลากรขาดความรู้เฉพาะทางและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

๓. ระเบียบ กฎหมาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๘๘๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้ จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้กำหนดเรื่องการมอบ อำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้าม เรื่องการมอบอำนาจไว้...

...๒. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) เลขที่ตำแหน่ง ๘๕ สั่งและ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ (ยกเว้นงานด้านแผนงานและงบประมาณ)...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ตรวจสอบในข้อ ๒.๑), ๒.๒), ๒.๓) และ ๒.๔) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๒ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบในข้อ ๒.๕) และ ๒.๑๒) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๓ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบในข้อ ๒.๖), ๒.๗) และ ๒.๘) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๔ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ตรวจสอบในข้อ ๒.๑๐) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๕ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบในข้อ ๒.๔) และ ๒.๑๑) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๖ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) เพื่อโปรดทราบ

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบภายในวันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตาม ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “การติดตาม”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมา

พร้อมนี้


รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้


(นางวรารรณ ชนะกิจรุ่งเรือง)
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๔
(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๐,๖๒๗,๑๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๓,๘๒๐,๔๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๐

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)

(๒.๑) งานอำนวยการ และงานตามนโยบาย มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๕

(๒.๒) ออกตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ มีเป้าหมาย ๖๐ - ๑๔๔ วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๘ วัน และยังไม่ดำเนินการ ๓๖ วัน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๕

(๒.๓) ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๕

(๒.๔) ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๕

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ เนื่องจากพื้นที่ในความรับผิดชอบมีจำนวนมาก จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับจัดซื้อหรือขอรับการจัดสรรยานพาหนะในปีงบประมาณถัดไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(๔) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ออกตรวจลาดตระเวน



ปราบปรามและยึดไม้ของกลาง



ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลและบูรณาการ

๒. กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๑๙,๘๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๖๓,๑๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๑

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)

(๒.๑) งานอำนวยการ และงานตามนโยบาย มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๐

(๒.๒) ดำเนินการหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก มีเป้าหมาย ๑ งาน (พื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๗,๑๐๐ ไร่) ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒,๗๑๖ - ๑ - ๓๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒๕

(๒.๓) การปฏิบัติการด้านการข่าวและการติดตามสถานการณ์ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๕

(๓) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินการหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก ภายใต้กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยได้รับพื้นที่เป้าหมายให้ดำเนินการ จำนวน ๗,๑๐๐ ไร่ พบว่า ใกล้สิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยงานปฏิบัติสามารถดำเนินการได้เพียง ๒,๗๑๖ - ๑ - ๓๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒๕ ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ควรพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานดังกล่าว ด้วยการทบทวนและปรับพื้นที่เป้าหมาย ในภาพรวมของกรมป่าไม้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งวิเคราะห์ความสำเร็จที่หน่วยงานปฏิบัติสามารถดำเนินการได้จริง เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

(๔) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



หยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าบุกรุก



ปฏิบัติการด้านการข่าว
และการติดตามสถานการณ์

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๓. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗,๑๓๙,๒๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕,๙๔๔,๔๘๐.๔๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๖

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)

(๒.๑) งานจัดทำแนวกันไฟ มีเป้าหมาย ๘๘๐ กิโลเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘๘๐ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒.๒) งานประสานคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัดและอำเภอรวมทั้ง สนธิกำลังกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้งต่อปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

(๒.๓) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่า ร่วมกัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้งต่อปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

(๒.๓) งานตรวจติดตามให้คำแนะนำหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในการปฏิบัติงานป้องกันและ ควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้งต่อปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

(๒.๔) จ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานประจำศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๕ คนต่อปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

(๒.๕) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ป้องกันไฟป่าให้กับหน่วยงานส่วนราชการสถานบันการศึกษาต่าง ๆ มีเป้าหมาย ๑ ชุด ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ป่าเต็ง ชวดแคลนยานพาหนะ (รถยนต์
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ) จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อหรือ
ขอรับการจัดสรรยานพาหนะในปีงบประมาณถัดไป

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ขาดรถยนต์

ลำดับที่ ๒ ขาดอุปกรณ์สนับสนุนในการปฏิบัติงาน เช่น วิทยุสื่อสาร, โดรน

(๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



การเข้าดับไฟป่าในพื้นที่



ประสานคณะทำงานแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน



ตรวจติดตามให้คำแนะนำหน่วยป้องกัน
และพัฒนาป่าไม้ในการปฏิบัติงาน



ตั้งจุดเฝ้าระวังไฟป่า



ประชาสัมพันธ์



ร่วมกับ อบท. ฝึกอบรมให้ความรู้เครือข่ายไฟป่า

๔. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๐๒๘,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔,๐๒๘,๖๔๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๒

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)

จำนวนพื้นที่ที่สนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๓,๕๐๐ ไร่ ทั้งนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒,๗๑๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๓

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากหน่วยปฏิบัติงานมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหลายพื้นที่ และเป็นเกษตรกรรายย่อย และจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปีที่ ๒ - ๕ ที่ต้องติดตามอีกหลายราย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร บางครั้งไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ควรจะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมบำรุงรถราชการ

ด้านบุคลากร : อัตรากำลังของบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบ เนื่องจากการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจปีที่ ๑ จำนวน ๓,๕๐๐ ไร่ มีข้าราชการที่รับผิดชอบจำนวน ๑ คน เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานในส่วนส่งเสริมการปลูกป่าที่มีการปฏิบัติงานหลายด้าน ซึ่งส่งผลให้ปฏิบัติงานมีความล่าช้าได้

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ เนื่องจากปัจจุบันหน่วยปฏิบัติงาน มีภารกิจในส่วนส่งเสริมการปลูกป่าหลายภารกิจ เช่น การดำเนินงานสร้างป่าสร้างรายได้ และการดำเนินงานส่งเสริมการปลูกป่า ทำให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และสำหรับการตรวจติดตามพื้นที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจอยู่ในหลายพื้นที่ และบางพื้นที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล จำเป็นต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔ x ๔)

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

(๔.๑) ข้อจำกัดจำนวนที่ดินที่จะขอเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งท้องที่/จังหวัด ไม่เกิน ๓๐ ไร่ต่อราย

แนวทางแก้ไข : กำหนดแนวทางให้เกษตรกรที่มีพื้นที่มากกว่า ๓๐ ไร่ สามารถเข้าร่วมได้เต็มพื้นที่ เนื่องจากเกษตรกรมีความสนใจมาก

(๔.๒) เกษตรกรสนใจรับกล้าไม้พริ้มมากกว่าการจัดหาซื้อกล้าไม้

แนวทางแก้ไข : ให้องค์กรเพาะชำกล้าไม้ ดำเนินการเพาะกล้าไม้ให้เพียงพอแก่เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการให้มากกว่าเดิม

(๔.๓) ข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการดำเนินการหาพื้นที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากมีการกำหนด ๒ งวด
งวดที่ ๑ จ่ายไร่ละ ๕๐๐ บาท ภายในเดือนพฤษภาคม เมื่อได้มีการรับรองที่ดินที่เข้าร่วมโครงการว่ามีความเหมาะสมในการปลูกต้นไม้

งวดที่ ๒ จ่ายไร่ละ ๕๐๐ บาท ภายในเดือนกันยายน เมื่อตรวจสอบผลการปลูกและบำรุงต้นไม้เป็นไปตามหลักวิชาการป่าไม้โดยมีจำนวนต้นไม้ที่ปลูกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ต้น/ไร่

แนวทางแก้ไข : ควรกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายงวดเดียว หลังการดำเนินการตรวจสอบผลการปลูกและบำรุงต้นไม้ตามหลักเกณฑ์

- (๔.๔) พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำช่วงฤดูแล้ง
แนวทางแก้ไข : วางแผนการใช้น้ำในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ
- (๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก
ลำดับที่ ๑ อัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ได้รับมอบ
ลำดับที่ ๒ การกำหนดแผนปฏิบัติงานควรให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในท้องถิ่น
- (๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประชาสัมพันธ์โครงการ



ตรวจสอบสถานที่ตั้ง ขนาด และความเหมาะสมของที่ดิน

๕. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

- (๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๕,๒๔๔,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓,๔๓๘,๖๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕๗
- (๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)
- (๒.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๘ ป่าชุมชน โดยการดำเนินการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน การจัดทำแผนที่แนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน และการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๓ ป่าชุมชน และดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ ป่าชุมชน โดยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๘
- (๒.๒) งานส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๔๖๙ ป่าชุมชน โดยดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน และการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับ

การจัดการป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๘๕ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑๘๔ ป่าชุมชน โดยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๓

- (๒.๓) งานการจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๓๙๐ กิโลเมตร โดยดำเนินการงานการรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน และการจัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๒๐ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๗๐ กิโลเมตร ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดทำป้ายป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔๑

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านบุคลากร : อัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณแผนงานที่ได้รับจากกรมป่าไม้ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนจัดการป่าชุมชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หลายกิจกรรม ทั้งจากของกรมป่าไม้ที่เป็นปกติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ซึ่งต้องทำให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๖๗ ป่าชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ต้องจัดทำแผนให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๒ ปี จึงทำให้มีป่าชุมชนที่จะต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก และพื้นที่ป่าชุมชนยังไม่ชัดเจน มีการซ้อนทับ สลับแปลง เป็นต้น ประกอบกับแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (พ.ร.ก. เงินกู้) กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน ที่จะต้องหาพื้นที่ในการดำเนินการ ซึ่งบางพื้นที่ยังมีปัญหาในเรื่องของขอบเขตป่าชุมชน เนื่องจากซ้อนทับกับแปลงปลูกป่า FPT และกิจกรรมของงบจังหวัดในการประสานจัดหาพื้นที่ดำเนินการสร้างฝายในพื้นที่ป่าชุมชนจำนวน ๓๐๐ ฝาย จึงทำให้การดำเนินการล่าช้า เนื่องจากจำนวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ได้รับ

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนจัดการป่าชุมชน ได้รับแผนงานในการปฏิบัติงาน หลายกิจกรรมแต่ได้รับการจัดสรรรถยนต์ในการปฏิบัติงานประจำ ส่วนจัดการป่าชุมชนเพียง ๑ คัน จึงต้องมีการจ้างเหมารถในการดำเนินงาน

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

- (๔.๑) แนวเขตป่าชุมชนเดิมมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามข้อเท็จจริงที่ชาวบ้านดูแล รวมทั้งพื้นที่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น

แนวทางแก้ไข : ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังในตำแหน่งนายช่างสำรวจ เพื่อปฏิบัติงานด้านแผนที่ป่าชุมชน

- (๔.๒) ยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องของ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒

แนวทางแก้ไข : ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒

(๕) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

- (๕.๑) จากการติดตามผลการดำเนินงานในกิจกรรมการส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน พบว่าไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากแนวเขตป่าชุมชนเดิมมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นอำนาจของอธิบดีกรมป่าไม้ ทำให้ขั้นตอนการปรับแผนปฏิบัติงานต้องใช้ระยะเวลาจัดทำค่อนข้างมาก จึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณจะต้องทบทวนและตรวจสอบแนวเขตป่าชุมชนให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ก่อนนำส่งเป็นเอกสารประกอบคำขอของงบประมาณประจำปี เพื่อป้องกันความผิดพลาดและความเสียหายแก่ทางราชการ

(๕.๒) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติผู้รับผิดชอบในการกิจบริหารจัดการป่าชุมชน มีความประสงค์ให้กรมป่าไม้ จัดสรรกรอบอัตรากำลังบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ การรังวัด และการจัดทำแผนที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดทำข้อมูลแนวเขตป่าชุมชนที่คลาดเคลื่อน และไม่เป็นปัจจุบัน

(๖) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ อัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานและแผนงานที่ได้รับ

ลำดับที่ ๒ ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ แนวเขตป่าชุมชนยังไม่มี ความชัดเจนมีการทับซ้อนกับพื้นที่หน่วยงานอื่น

(๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
การจัดตั้งป่าชุมชน



ตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ป่าชุมชน



ส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน



ประสาน ให้คำแนะนำ และประชาสัมพันธ์



วัดต้นไม้ทรงคุณค่าในป่าชุมชน พร้อมค่าพิกัด



แบ่งพื้นที่บริเวณเพื่อใช้ประโยชน์และเพื่ออนุรักษ์



กิจกรรมการส่งเสริม
การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน



กิจกรรมการจัดทำแนวเขต
และแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน

๖. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๖๓,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๘๙,๕๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๕

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๒,๑๐๐ ไร่ โดยได้ดำเนินงานสำรวจและวางแผนกำหนดความเหมาะสมการใช้ที่ดินป่าไม้ ครบตามเป้าหมายแล้ว ส่วนการสำรวจพื้นที่ และการจัดทำข้อมูลผลการสำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ การดำเนินงานตามขั้นตอนแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๓๖

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : หน่วยปฏิบัติได้รับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลาง ๒ งวด ส่งผลให้การดำเนินการขาดความต่อเนื่องในการลงพื้นที่ดำเนินการ

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณ

(๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประชุมชี้แจงผู้นำชุมชน



ประชุมชี้แจงราษฎร

๗. กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑๒๑,๔๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๘,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๒

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งานตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน มีเป้าหมาย ๔,๐๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๗๕๓ ไร่ และยังไม่ได้ดำเนินการ ๒,๒๔๗ ไร่ โดยดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๓

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : หน่วยปฏิบัติได้รับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลาง ๒ งวด ส่งผลให้การดำเนินการขาดความต่อเนื่องในการลงพื้นที่ดำเนินการ

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณ

(๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประชุมชี้แจงราษฎร



ประชุมชี้แจงราษฎร

๘. กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑,๙๓๕,๒๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๘๘,๙๘๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๖

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งานจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ มีเป้าหมาย ๔๐ หมู่บ้าน โดยได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตหมู่บ้าน สำรวจกำหนดขอบเขตตามผลการวิเคราะห์/ประเมินสภาพทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่จริง และประชุมชี้แจง/สร้างการมีส่วนร่วม ที่แล้วเสร็จ ส่วนการเสนอร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ไปกรมป่าไม้ อยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับการปฏิบัติตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ (โครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ และโครงการปลูกป่าแบบมีส่วนร่วม) และสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ (ที่ตกหล่นหรือยังไม่ได้สำรวจ) ยังไม่ดำเนินการ ทั้งนี้ คิดเป็นผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๒๕.๒๖

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : หน่วยปฏิบัติได้รับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลาง ๒ จังหวัด ส่งผลให้การดำเนินการขาดความต่อเนื่องในการลงพื้นที่ดำเนินการ

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณ

(๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประชุมชี้แจงนายอำเภอพาน



ประชุมชี้แจงผู้นำชุมชน



ประชุมชี้แจงผู้นำชุมชน



๙. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)

(๒.๑) งานเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๐๐ หมู่บ้าน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒.๒) งานประสานคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัดและอำเภอในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าร่วมกัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านบุคลากร : อัตรากำลังมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานดับไฟป่า

(๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : อุปกรณ์ในการดับไฟป่าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

(๔) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกัน
และควบคุมไฟฟ้า



งานประสานคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟฟ้า
และหมอกควัน



จัดทำแนวกันไฟ



จัดทำเสวียน

๑๐. กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๓๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๒,๙๐๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๒

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๗,๐๐๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการสำรวจรังวัดและปักหลักแนวเขตจัดทำแนวและปักหมุดแนวปลูก ประชาสัมพันธ์โครงการ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนแล้วเสร็จ ส่วนงานขนส่งกล้าไม้ เตรียมหลุมปลูกและปลูก งานจัดหากล้าไม้ งานจัดตั้งกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ งานรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสร้างป่าสร้างรายได้ งานติดตามและเก็บข้อมูลทางวิชาการ และงานอำนวยความสะดวกและประสานโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับงานดาบวิชัยและปลูกซ่อมยังไม่ดำเนินการ ทั้งนี้ คิดเป็นผลการดำเนินงานร้อยละ ๓๔

(๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



กิจกรรมสำรวจจริงวัดแนวเขต จัดทำแนวเขตและปักหมุดแนวปลูกฯ กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้



กิจกรรมรวบรวมข้อมูล และติดตามงาน
กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้

ตรวจรับกล้าไม้ กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้

๑๑. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๕๓๘,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๙๙,๙๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗๕

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)

(๒.๑) งานประชาสัมพันธ์โครงการและรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๘๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕

(๒.๒) งานสนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกร จำนวน ๓๐๐ กล้า/ไร่ มีเป้าหมาย ๖๐,๐๐๐ กล้า ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐,๐๐๐ กล้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐

(๒.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๘๙ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๑ ไร่ ทั้งนี้ คิดเป็นผลการดำเนินงานร้อยละ ๕๐

(๒.๔) งานให้ความรู้ทางด้านการวิชาการและการบริหารจัดการสวนป่า มีเป้าหมาย ๔ ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒.๕) งานติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๔ ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐

(๒.๖) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : ได้รับงบประมาณ งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เพราะพื้นที่ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่กระจายหลายอำเภอ

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ความต้องการชนิดไม้ของเกษตรกรไม่ตรงกับชนิดไม้ที่กรมป่าไม้กำหนดให้

แนวทางแก้ไข : กำหนดพื้นที่เป้าหมายใหม่

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณ

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประชาสัมพันธ์



ตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ดิน



จัดเตรียมกล้าไม้



ย้ายชำกล้าไม้



ดูแลบำรุงรักษากกล้าไม้

๑๒. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๓๐ ป่าชุมชน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ซึ่งได้ดำเนินการส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ การจัดการป่าชุมชนเพื่อจัดทำเอกสารขอรับเงินอุดหนุน ประชาคมหมู่บ้าน เสนอกิจกรรมการดำเนินงาน รวบรวมรายงานเสนอ ผอ.สจป. อนุมัติ และแจ้งคณะกรรมการรับมอบเงินอุดหนุน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : ไม่มีงบดำเนินงาน ในการประสานงานกับชาวบ้านเพื่อทำแผนขอรับเงินอุดหนุน

(๓.๒) ด้านบุคลากร : อัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณแผนงานที่ได้รับจากกรมป่าไม้ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนจัดการป่าชุมชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณหลายกิจกรรม ทั้งจากของกรมป่าไม้ที่เป็นงบปกติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ซึ่งต้องทำให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๖๗ ป่าชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ต้องจัดทำแผนให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี จึงทำให้มีป่าชุมชนที่จะต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก และพื้นที่ป่าชุมชนยังไม่ชัดเจน มีการซ้อนทับสลับแปลง เป็นต้น ประกอบกับแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (พ.ร.ก. เงินกู้) กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชนที่จะต้องหาพื้นที่ในการดำเนินการ ซึ่งบางพื้นที่ยังมีปัญหาในเรื่องของขอบเขตป่าชุมชนเนื่องจากซ้อนทับกับแปลงปลูกป่า FPT และกิจกรรมของงบจังหวัดในการประสานจัดหาพื้นที่ดำเนินการสร้างฝายในพื้นที่ป่าชุมชนจำนวน ๓๐๐ ฝาย จึงทำให้การดำเนินการล่าช้า

(๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และยานพาหนะที่มีอยู่เสื่อมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในพื้นที่สูงชัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนจัดการป่าชุมชน ได้รับแผนงานในการปฏิบัติงานหลายกิจกรรม แต่ได้รับการจัดสรรรถยนต์ในการปฏิบัติงานประจำส่วนจัดการป่าชุมชนเพียง ๑ คัน และส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติงานบนพื้นที่เขาสูงชัน ทางไกลชุมชนสมรรถภาพของรถที่ใช้ในการปฏิบัติงานลดลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย อีกทั้งบางกิจกรรมต้องมีการจ้างเหมารถในการดำเนินงาน

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

(๔.๑) พื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ผู้นำชุมชนยังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน

แนวทางแก้ไข : ควรมีการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม ในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานเป็นประจำ
ในทุก ๆ ป่าชุมชน

(๔.๒) ขาดการประสานงานและการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้นำชุมชน

แนวทางแก้ไข : ควรมีการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม ในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานเป็นประจำ
ในทุก ๆ ป่าชุมชน

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ อัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานและแผนงานที่ได้รับ

ลำดับที่ ๒ ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และเสื่อมประสิทธิภาพ

ลำดับที่ ๓ แนวเขตป่าชุมชนยังไม่มี ความชัดเจน

(๖) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนรถยนต์ในการปฏิบัติราชการให้เพียงพอตามนโยบาย
และแผนงานของกรมป่าไม้ในการกิจด้านป่าชุมชน


(๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประชาสัมพันธ์ การจัดการป่าชุมชน
เพื่อจัดทำเอกสารขอรับเงินอุดหนุน



ประชาคมหมู่บ้านเพื่อเสนอกิจกรรม
ในการดำเนินงาน



ตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนที่จะดำเนินการ



จัดทำเอกสารในการรับมอบเงินอุดหนุน



รับมอบเงินอุดหนุน
จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท/ชุมชน