



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๑๒๑๓) วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๕๑๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ ทราบภายในวันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมป่าไม้



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์)  
เลขรับ..... ๑๑๑ ๕๖  
วันที่รับ..... - ๒ ก.ค. ๒๕๖๔  
เวลา..... ๑๕:๓๕

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๗๒  
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๕๖๒ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่  
ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

## ๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๒๒๓๐๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๘๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมแนบแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล และนำคณะเจ้าหน้าที่ส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

## ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ โดยขยายออกเป็นวงกว้างไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว และรุนแรง รัฐบาลจึงออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖) “ข้อ ๖ การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจและคัดกรองการเดินทางโดยใช้เส้นทางคมนาคมข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ ศบค. กำหนด โดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อันอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและทำให้ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่าปกติ”

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๑๒๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยแจ้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผล ฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. (เอกสาร ๑)

๒.๓ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และสำนักส่งเสริมการปลูกป่า เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ เสนอท่านอธิบดีกรมป่าไม้ โดยสรุปรายงานการติดตามความก้าวหน้า ฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ เรื่อง ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรตามแผน (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณจริง (บาท)	ยอดที่ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณรวม (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
๓๖,๑๕๓,๘๑๕.๐๐	๒๒,๗๑๖,๖๖๘.๕๒	๖,๘๕๕,๖๗๗.๐๐	๒๙,๕๗๒,๓๔๕.๕๒	๘๑.๘๐

๒) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นพร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๘ กิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) งานอำนวยการ และงานตามนโยบายมีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๓

(๒) ออกตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ มีเป้าหมาย ๖๐ - ๑๔๔ วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๕ วัน และยังไม่ดำเนินการ ๓๙ วัน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๒

(๓) ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

(๔) ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๕

๒.๒) กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) งานอำนวยการ และงานตามนโยบาย มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๔

(๒) ดำเนินการหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก มีเป้าหมาย ๑ งาน(พื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๔,๐๐๐ ไร่) ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙๗๐ - ๒ - ๗๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๗

/ (๓) การปฏิบัติ...

(๓) การปฏิบัติการด้านการข่าวและการติดตามสถานการณ์ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๔

**ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ**

จากผลการดำเนินการหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก ภายใต้กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งได้รับพื้นที่เป้าหมายให้ดำเนินการ จำนวน ๔,๐๐๐ ไร่ พบว่า ใกล้สิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยงานปฏิบัติสามารถดำเนินการได้เพียง ๙๗๐ - ๒ - ๗๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๗ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้า ทั้งนี้ สจป.ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ได้ชี้แจงกับสำนักแผนงานและสารสนเทศว่า พื้นที่ที่จะนำมาเป็นพื้นที่เป้าหมายจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีการตรวจยึดจับกุม และดำเนินคดี สำหรับพื้นที่อื่นที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบแล้วไม่เป็นคดีก็ไม่สามารถนำมารวมเป็นพื้นที่เป้าหมายได้ จึงส่งผลให้การดำเนินงานไม่สามารถเป็นไปตามพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ควรพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานดังกล่าว ด้วยการทบทวน และปรับจำนวนพื้นที่เป้าหมายในภาพรวมของกรมป่าไม้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งวิเคราะห์ความสำเร็จที่หน่วยงานปฏิบัติสามารถดำเนินการได้จริง เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

**๒.๓) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน**

(๑) งานประสานคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด และอำเภอในการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒) งานตรวจติดตามให้คำแนะนำศูนย์ป่าไม้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๗๕

**๒.๔) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน**

(๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๔ ป่าชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชนการจัดทำแผนที่แนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน รวมทั้งการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน แล้วเสร็จ ๑ ป่าชุมชนและอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน ส่วนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังไม่ดำเนินการ โดยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๒๕

(๒) งานส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๑๗ ป่าชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน รวมทั้งการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน แล้วเสร็จ ๔๑ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๐ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๔๖ ป่าชุมชน ส่วนงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังไม่ดำเนินการ โดยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๔

/ (๓) งานจัดทำ...



(๓) งานจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๗๑ กิโลเมตร โดยได้ดำเนินการรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน และจัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๔ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๓๗ กิโลเมตร ส่วนงานจัดทำป้ายชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ และการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังไม่ดำเนินการ โดยดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒๙

๒.๕) กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน งานตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน มีเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ไร่ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๑๖๕ ไร่ - ๒ งาน - ๔๒ ตารางวา คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๘

#### ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการติดตามผลการดำเนินงานในกิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ซึ่งได้รับพื้นที่เป้าหมายให้ดำเนินการ จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ พบว่า หน่วยงานไม่สามารถ ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน แปลงปลูกป่าโครงการปลูกป่า ถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ (FPT) และพื้นที่บางส่วนเมื่อตรวจสอบกับภาพถ่ายทางอากาศ ปี ๒๕๔๕ ยังมีสภาพ เป็นป่าสมบูรณ์ ดังนั้น เมื่อนำข้อมูลพื้นที่ดังกล่าวเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) พิจารณา จึงมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดที่ดินทำกิน จำนวน ๑,๑๖๕ - ๒ - ๔๒ ไร่ ทำให้การดำเนินงานไม่สามารถเป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ควรนำปัญหา อุปสรรคข้างต้นมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน โดยการทบทวน และตรวจสอบ ข้อมูลพื้นที่ให้ชัดเจนและถูกต้อง ก่อนนำส่งเป็นเอกสารประกอบคำขอของงบประมาณประจำปี และจัดทำ แผนปฏิบัติงาน เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

๒.๖) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ งานจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ มีเป้าหมาย ๓๐ หมู่บ้าน ซึ่งได้ดำเนินการ จัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ และสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ (ที่ตกหล่น หรือยังไม่ได้สำรวจ) ๑๖ หมู่บ้าน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานปฏิบัติตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและ ป่าไม้ระดับพื้นที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ หมู่บ้าน ทั้งนี้ดำเนินการแล้ว เสร็จโดยเฉลี่ยร้อยละ ๔๐

#### ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ได้รับพื้นที่เป้าหมายให้ดำเนินการ จำนวน ๓๐ หมู่บ้าน และได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท จากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๖ หมู่บ้านเท่านั้น เนื่องจากไม่มี พื้นที่ที่จะนำมาดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ด้วยเหตุนี้ หน่วยปฏิบัติจึงขอคืนงบประมาณ โดยประมาณการ จำนวนงบประมาณที่ต้องคืนหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เป็นจำนวน ๕๕๑,๐๔๐ บาท ทั้งนี้ การประมาณการ ดังกล่าว หน่วยปฏิบัติต้องพิจารณาเอง เพราะไม่ทราบหลักเกณฑ์การคิดอัตราค่างานต่อหน่วย (Unit Cost) จึงไม่แน่ใจว่างบประมาณที่จะต้องส่งคืนมีจำนวนเท่าไร ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงาน เจ้าของงบประมาณ ควรพิจารณาทบทวน และตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ให้ชัดเจนและถูกต้อง ก่อนนำส่งเป็น เอกสารประกอบคำขอของงบประมาณประจำปี และจัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน นอกจากนี้ ควรกำหนดหลักเกณฑ์การคิดอัตราค่างาน ต่อหน่วย (Unit Cost) ไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินด้วย เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถนำไปใช้เป็น แนวทางและหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง

/๒.๗) กิจกรรม...

๒.๗) กิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

(๑) งานปลูกป่าทั่วไป มีเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจและ  
รังวัดแนวเขต เตรียมพื้นที่ และปลูกต้นไม้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานกำจัดวัชพืชหลังปลูกและการปลูกซ่อม  
อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๗๐

(๒) งานจัดทำแนวกันไฟ มีเป้าหมาย ๓๐ กิโลเมตร ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

(๓) งานจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีเป้าหมาย ๕ กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่าง  
ดำเนินการ โดยดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๗๕

(๔) งานเครือข่ายชุมชนฟื้นฟูป่า มีเป้าหมาย ๓ หมู่บ้าน ดำเนินการแล้วเสร็จ  
๑ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ หมู่บ้าน โดยดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓

**ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักแผนงานและสารสนเทศ**

จากผลการดำเนินงานจัดทำแนวกันไฟ ภายใต้กิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว  
ซึ่งได้รับพื้นที่เป้าหมายให้ดำเนินการ จำนวน ๓๐ กิโลเมตร พบว่า หน่วยปฏิบัติไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้  
หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ได้ชี้แจงถึงสาเหตุกับสำนักแผนงานและสารสนเทศว่า เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายสำหรับ  
การจัดทำแนวกันไฟเป็นป่าดิบชื้น ฝนตกเกือบทั้งปี ไม่มีปัญหาไฟป่า และมีหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้  
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่คอยดูแลเฝ้าระวังป้องกันอยู่แล้ว จึงมีความประสงค์ขอคืนเงินงบประมาณงานจัดทำแนวกันไฟ  
ให้กรมป่าไม้ ตามหนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๓๕.๕/๒๑๕๒  
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

จากการชี้แจงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงานข้างต้น  
มีข้อสังเกตว่า การขอรับการจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจะต้องจัดส่งข้อมูลพื้นที่ที่ระบุ  
พิกัดที่ชัดเจนและถูกต้อง นำส่งเป็นเอกสารประกอบคำขอของงบประมาณประจำปี และจัดทำแผนปฏิบัติงาน  
ซึ่งหากเป็นการขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติ ข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบคำขอของงบประมาณจะได้รับ  
การยืนยันจากหน่วยงานส่วนกลางที่เป็นเจ้าของงบประมาณ แต่ในกรณีงบประมาณที่อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการ  
พัฒนาพื้นที่ระดับภาค ข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบคำขอของงบประมาณจะได้รับการยืนยันจากหน่วยงานในพื้นที่  
ซึ่งงานจัดทำแนวกันไฟ ในกิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่  
ระดับภาค ดังนั้น การชี้แจงข้างต้นจึงไม่สอดคล้องกับกระบวนการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ  
เพราะหากพื้นที่เป้าหมายไม่มีความพร้อม หรือไม่เหมาะสมในการดำเนินงานก็ต้องขอรับการจัดสรร  
งบประมาณตั้งแต่ต้น เนื่องจากงบประมาณที่ไม่ได้นำไปใช้จ่ายจะคืนกลับสู่งบประมาณแผ่นดิน ทำให้กรมป่าไม้  
เสียโอกาสในการนำงบประมาณไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สำนักส่งเสริมการปลูกป่าในฐานะหน่วยงานเจ้าของ  
งบประมาณ ควรนำข้อสังเกตไปติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ทบทวน  
ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณและการจัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดและก่อให้เกิด  
ความเสียหายแก่ทางราชการ

๒.๘) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๑๑ ป่าชุมชน  
โดยได้ดำเนินการงานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๘ ป่าชุมชน โดยได้ดำเนินการ  
ให้คำแนะนำป่าชุมชนเป้าหมายให้ทราบวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจากกรมป่าไม้ให้เกิดประโยชน์  
ในการดูแลรักษา และฟื้นฟูป่า และให้คำแนะนำในการจัดประชุมหมู่บ้าน เป็นที่ปรึกษาป่าชุมชนเป้าหมายในการ  
ประชุมคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน รับแบบเสนอโครงการ ฯ และเสนอโครงการ ฯ ให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการ  
/ป่าชุมชน...

ป่าชุมชนตรวจสอบ พร้อมทั้งรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบเงินอุดหนุน (แบบ อนุ.บ.๒) เสนอให้ ผอ.สจป. เพื่อพิจารณาอนุมัติแบบเสนอโครงการ ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน จัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอโครงการ ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (แบบ อนุ.บ.๓) เพื่อให้ สจป. รวบรวมรายงานกรมป่าไม้ และ สจป. แจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอโครงการที่ได้รับการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบทราบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอโครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมกำกับดูแล สนับสนุนให้ราษฎรจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายเงินอุดหนุน (แบบ อนุ.บ.๔) อยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับงานจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (แบบ อนุ.บ.๖) และจัดทำรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน (แบบ อนุ.บ.๗) ยังไม่ดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๐

สำหรับปัญหาอุปสรรคในภาพรวม พบว่า ปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ปัญหาครุภัณฑ์ อันได้แก่ ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ อาวุธปืน อุปกรณ์เพื่อใช้ในการดับไฟป่า และเครื่องจับพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพาเสื่อมสภาพและไม่เพียงพอ ปัญหาด้านงบประมาณไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ปัญหาบุคลากรขาดความรู้เฉพาะทางและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และปัญหาการบูรณาการด้านข้อมูลของหน่วยงานขาดประสิทธิภาพ

#### ๓. ระเบียบ กฎหมาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๘๘๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้าม เรื่องการมอบอำนาจไว้...

...๒. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) เลขที่ตำแหน่ง ๘๕ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ (ยกเว้นงานด้านแผนงานและงบประมาณ)...

#### ๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา


สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

- ๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบในข้อ ๒.๑), ๒.๒) และ ๒.๓) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
- ๔.๒ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบในข้อ ๒.๗)
- ๔.๓ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบในข้อ ๒.๔) และ ๒.๘) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
- ๔.๔ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบในข้อ ๒.๕) และ ๒.๖) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
- ๔.๕ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ เพื่อโปรดทราบ

/ทั้งนี้ ขอให้...

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบภายในวันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้



- ๕ ก.ค. ๒๕๖๔  
(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมป่าไม้



(นางวิศุตรา อินทองแก้ว)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ



ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น  
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๙๘๒,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔,๗๘๕,๘๓๘.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๕

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)

(๒.๑) งานอำนวยการ และงานตามนโยบายมีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๓

(๒.๒) ออกตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ มีเป้าหมาย ๖๐ - ๑๔๔ วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๕ วัน และยังไม่ดำเนินการ ๓๙ วัน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๒

(๒.๓) ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

(๒.๔) ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๕

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านบุคลากร : เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย

- ส่วนป้องกันรักษาป่า ฯ มีข้าราชการคนเดียว ทำหน้าที่ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่า ฯ ขาดข้าราชการที่มีความรู้ และทักษะทำหน้าที่หัวหน้างาน
- มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภายในส่วนป้องกัน ฯ เป็นลูกจ้างประจำ จำนวน ๑ คน พนักงานราชการ จำนวน ๖ คน พนักงานจ้างเหมา จำนวน ๔ คน (ช่วยปฏิบัติงาน หน้าห้อง ผอ.สำนัก ฯ ๒ คน) จึงต้องใช้งบประมาณ ค่าใช้สอยจ้างพนักงาน (TOR)
- หน่วยป้องกันรักษาป่ามีพื้นที่รับผิดชอบจำนวนมากเมื่อเทียบกับบุคลากร ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังการบุกรุก และหน่วยป้องกันรักษาป่า ฯ ต้องปฏิบัติภารกิจ ด้านอื่น ๆ ตามนโยบาย เช่น การสำรวจการถือครองที่ดินตามโครงการ คทช. เป็นต้น

(๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่ามีไม่เพียงพอ

- หน่วยป้องกันรักษาป่าจำเป็นต้องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มี คุณสมบัติสูง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ การทำแผนที่ประกอบคดี
- อุปกรณ์ที่เคยได้รับจัดสรรมีอายุการใช้งานมาก มีสภาพชำรุด ไม่คุ้มกับการซ่อมแซม จึงไม่สามารถรองรับระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมกับการใช้งานได้ และไม่สามารถจัดซื้อได้ด้วยเงิน งบประมาณที่มี เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อ

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ บุคลากร

ลำดับที่ ๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับที่ ๓ งบประมาณ

(๕) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

(๕.๑) เพิ่มกรอบจำนวนบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๕.๒) พัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่มีอยู่

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ. ๔ (ในช่อง) เข้าตรวจสอบพื้นที่ตามเรื่องร้องเรียนผ่านระบบพิทักษ์ไพร พบร่องรอยการบุกรุก พื้นที่ป่า จำนวน ๓ - ๐ - ๓๘ ไร่ และได้ตรวจยึดตรวจยึดไม้หวงห้าม ชนิดไม้สักขาว จำนวน ๑ ท่อน/ต้น ปริมาตร ๖.๘๗๓ ลูกบาศก์เมตร ในบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพนมเบญจา ท้องที่บ้านทับหัวกา หมู่ที่ ๕ ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่



วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้พังงา และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง.๒ (ท้ายเหมือง) ร่วมกันออกเข้าตรวจสอบพื้นที่ตามข้อร้องเรียนทางโทรศัพท์ว่ามีการตัดโค่นไม้ในพื้นที่ป่าไม้ท้องที่บ้านอ่าวมะขาม หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองเคียน อำเภอดำรงวิทยุ จังหวัดพังงา พบการตัดโค่นไม้ยางพาราเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ จึงได้ทำหนังสือไปยังสำนักงานที่ดิน ว่าได้มีการออกเอกสารสิทธิให้แก่ผู้ใดหรือไม่อย่างไร (อยู่ระหว่างรอผลตรวจสอบ)

๒. กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๑๙,๘๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๔๔,๔๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๑

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)

(๒.๑) งานอำนวยความสะดวก และงานตามนโยบาย มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๔

(๒.๒) ดำเนินการหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก มีเป้าหมาย ๑ งาน (พื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๔,๐๐๐ ไร่) ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙๗๐ - ๒ - ๗๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๗

(๒.๓) การปฏิบัติการด้านการข่าวและการติดตามสถานการณ์ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และบริการสาธารณะ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ ๗๔

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณที่ได้รับมีจำนวนน้อย หน่วยงานมีความต้องการงบประมาณ เพื่อจ้างพนักงานจ้างเหมาเพิ่มอีก ๑ อัตรา และเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน

(๓.๒) ด้านบุคลากร : บุคลากรมีจำนวนน้อย เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ป่าไม้กระบี่ มีจำนวน ๗ คน ซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละคนมีภารกิจหลายด้านจากแต่ละส่วนงาน

(๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะมีสภาพเก่า ไม่มีครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น อาวุธปืน เครื่องจับพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) เครื่องคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ประกอบ

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

การดำเนินงานหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนพื้นที่ป่าถูกบุกรุก ได้ถูกกำหนดเป้าหมาย การรายงานผลดำเนินงานโดยใช้ผลการจับกุมดำเนินคดี แต่บางพื้นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจึงไม่สามารถ นำมาคิดรวมเป็นผลการดำเนินงานได้ เป็นเหตุให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่างานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

แนวทางแก้ไข : เห็นควรพิจารณาปรับจำนวนเป้าหมาย และการใช้ข้อมูลผลคดีในการรายงาน ผลการดำเนินงาน

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

ลำดับที่ ๒ งบประมาณ

ลำดับที่ ๓ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงาน



(๖) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินการหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก ภายใต้กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งได้รับพื้นที่เป้าหมายให้ดำเนินการ จำนวน ๔,๐๐๐ ไร่ พบว่า โกล์สิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยงานปฏิบัติการสามารถดำเนินการได้เพียง ๙๗๐ - ๒ - ๗๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๗ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้า ทั้งนี้ สจป.ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ได้ชี้แจงกับสำนักแผนงานและสารสนเทศว่า พื้นที่ที่จะนำมาเป็นพื้นที่เป้าหมายจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีการตรวจยึดจับกุม และดำเนินคดี สำหรับพื้นที่อื่นที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบแล้วไม่เป็นคดีก็ไม่สามารถนำมารวมเป็นพื้นที่เป้าหมายได้ จึงส่งผลให้การดำเนินงานไม่สามารถเป็นไปตามพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ควรพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานดังกล่าว ด้วยการทบทวนและปรับจำนวนพื้นที่เป้าหมายในภาพรวมของกรมป่าไม้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งวิเคราะห์ความสำเร็จที่หน่วยงานปฏิบัติการสามารถดำเนินการได้จริง เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

(๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะเจ้าหน้าที่ของชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ร่วมชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กระบี่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ.๑ (เหนือคลอง) และศป.๔ (ภาคใต้) เข้าตรวจสอบพื้นที่ตามการร้องเรียนทางโทรศัพท์ว่ามีกลุ่มนายทุนเข้าบุกรุกพื้นที่ท้องที่บ้านหน้าเขา หมู่ที่ ๘ ตำบลหน้าเขา อำเภอลำพูน จังหวัดกระบี่ จำนวน ๙๙ - ๒ - ๕๑ ไร่



วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กระบี่ เข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนบ้านในยวนไทย ตำบลเขาใหญ่ อำเภอลำพูน จังหวัดกระบี่ พื้นที่จำนวน ๑ - ๐ - ๗๗ ไร่



๓. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๖,๘๕๐ บาท ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๕

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)

(๒.๒) งานประสานคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัดและอำเภอ ในการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒.๓) งานตรวจติดตามให้คำแนะนำศูนย์ป่าไม้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ในการปฏิบัติงาน ป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๗๕

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณที่ได้รับมีจำนวนน้อย ต้องการงบประมาณเพิ่มเติมให้กับศูนย์ป่าไม้ ประจำจังหวัดในการประสาน ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่

(๓.๒) ด้านบุคลากร : การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เพื่อนำมาถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่

(๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ต้องการอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดับไฟป่า เนื่องจากหน่วยป้องกัน รักษาป่าในพื้นที่จะได้รับการแจ้งประสานขอให้เข้าร่วมกับ พื้นที่ในการจัดการไฟป่า

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณ

ลำดับที่ ๒ อุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ บุคลากร

(๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



เจ้าหน้าที่ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศการป้องกันและควบคุมไฟป่าให้กับหน่วยงานราชการและชุมชน



ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พง.๓ (ตะกั่วป่า)

#### ๔. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑,๑๕๘,๕๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๔๔,๑๒๙.๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๔

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)

(๒.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๔ ป่าชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน การจัดทำแผนที่แนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน รวมทั้งการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนแล้วเสร็จ ๑ ป่าชุมชนและอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน ส่วนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังไม่ดำเนินการ โดยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๒๕

(๒.๒) งานส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๑๗ ป่าชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน รวมทั้งการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน แล้วเสร็จ ๔๑ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๐ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๔๖ ป่าชุมชน ส่วนงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังไม่ดำเนินการ โดยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๔

(๒.๓) งานจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๗๑ กิโลเมตร โดยได้ดำเนินการรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน และจัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๔ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๓๗ กิโลเมตร ส่วนงานจัดทำป้ายชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ และการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังไม่ดำเนินการ โดยดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒๙

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณได้รับจากส่วนกลางล่าช้า ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงาน

(๓.๑) ด้านบุคลากร : บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ได้รับ และตำแหน่งไม่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ งานที่รับผิดชอบมีความจำเป็นต้องมีตำแหน่งเฉพาะ เช่น นายช่างสำรวจ



(๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน วัสดุ ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพจากการใช้งาน รถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คัน ซึ่งไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน จึงขอสับสนุนรถยนต์ทางราชการในปีงบประมาณถัดไป และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานที่ยาวนาน จึงขอสับสนุนในปีงบประมาณถัดไป

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

เดิมสำนัก ฯ ๑๒ สาขากระบี่ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน จังหวัดกระบี่ ๔๕ ป่าชุมชน จังหวัดพังงา ๗๐ ป่าชุมชน และจังหวัดภูเก็ต ๒ ป่าชุมชน แต่เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตยังมีพื้นที่ป่าชุมชนอีก ๓ ป่าชุมชน จึงขอเพิ่มแผนการจัดทำแผนของจังหวัดภูเก็ตอีก ๓ ป่าชุมชน (ตามหนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๓๕.๓/๘๘๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอรื้อปรับแผนปฏิบัติงานกิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน (กิจกรรมการส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ในส่วนของจังหวัดพังงาเมื่อทางพื้นที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ และไม่มีพื้นที่ป่าชุมชนทดแทนบางพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงชุดกรรมการป่าชุมชน ทำให้ติดต่อประสานงานลำบากไม่ต่อเนื่อง บางชุมชนไม่มีความพร้อมและบางชุมชนต้องการนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ทำให้ต้องมีการปรับแผนการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพังงาโดยขอปรับลดพื้นที่กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนป่าชุมชน จาก ๗๐ ป่าชุมชน เหลือ ๕๐ ป่าชุมชน (ตามหนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๓๕.๓/๑๑๓๗ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอรื้อปรับแผนปฏิบัติงานกิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน (กิจกรรมการส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

แนวทางแก้ไข : กิจกรรมส่งเสริมการจัดการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน เพิ่มเป้าหมายของจังหวัดภูเก็ตจำนวน ๓ ป่าชุมชน ในส่วนของจังหวัดพังงา จึงมีความจำเป็นต้องขอปรับลดพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมายที่ไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนได้ จาก ๗๐ ป่าชุมชน เหลือ ๕๐ ป่าชุมชน ทางเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมให้ชัดเจน เพื่อหาแนวทางในการจัดทำแผนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ได้รับให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และป่าชุมชน

(๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



สร้างความรู้ความเข้าใจให้คำแนะนำแก่หมู่บ้าน  
เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน



ติดป้ายกิจกรรมการจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน

๖. กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑๒๑,๔๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๘๓,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๑๑

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งานตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน มีเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ไร่ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๑๖๕ - ๒ - ๔๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๘

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ครบตามแผนงาน ฯ งบประมาณล่าช้า ทำให้การทำงานติดขัด

(๓.๑) ด้านบุคลากร : อัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานในพื้นที่ (เจ้าหน้าที่น้อย พื้นที่มาก) รวมถึงขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง

(๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

(๔.๑) ผู้ครอบครองที่ดินบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่แจ้งการครอบครอง

แนวทางแก้ไข : ประสานกับผู้นำชุมชนให้ติดต่อผู้ครอบครองที่ดิน

(๔.๒) เจ้าของที่ดินบางรายไม่ยอมให้ดำเนินการ

แนวทางแก้ไข : ประสานผู้นำชุมชนให้ความรู้และความเข้าใจใหม่

(๔.๓) ในแผนงาน ฯ ปม. ๒ ทางกรมป่าไม้ให้แผนมา ๒,๐๐๐ ไร่ แต่ทางสำนัก ฯ ส่วนจัดการที่ดิน ฯ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง มีเนื้อที่ ๑,๑๖๕ - ๒ - ๔๒ ไร่ ส่วนที่เหลือ ๘๓๔ - ๑ - ๕๘ ไร่ เป็นพื้นที่ทับซ้อนเขตปฏิรูปที่ดิน, ทับซ้อนแปลงปลูกป่า FPT และพื้นที่บางส่วนยังมีสภาพป่าตามภาพถ่ายทางอากาศ ๒๕๕๕ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ และคณะอนุกรรมการ คทช. จังหวัดเห็นชอบให้จัดที่ดินทำกินเพียง เนื้อที่ ๑,๑๖๕ - ๒ - ๔๒ ไร่ แต่ไม่ได้มีการปรับแผนงาน

แนวทางแก้ไข : เห็นควรปรับแผนงาน ฯ ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และข้อเท็จจริง ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ต้องชี้แจงเหตุผลประกอบการทำงาน ซึ่งเสมือนว่าเจ้าหน้าที่ทำงานไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน ฯ



(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ อัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ

ลำดับที่ ๒ การขาดความก้าวหน้าของบุคลากรในสายงาน ความรู้ ความสามารถ เฉพาะทางไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ

ลำดับที่ ๓ การประสานด้านข้อมูลกับหน่วยงาน

(๖) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

(๖.๑) ควรมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านการชี้แจงข้อมูลกับราษฎรที่ครอบครองพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน และสอดคล้องกัน

(๖.๒) ควรมีการประสานผู้นำชุมชน จัดประชุมชี้แจงราษฎรที่ครอบครองพื้นที่อีกครั้ง เพื่อยืนยันความถูกต้อง ครบถ้วน ความสมบูรณ์ของข้อมูล และเพื่อทำความเข้าใจกับราษฎรเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ

(๗) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการติดตามผลการดำเนินงานในกิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชน ซึ่งได้รับพื้นที่เป้าหมายให้ดำเนินการ จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ พบว่า หน่วยงานไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน แปลงปลูกป่าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ (FPT) และพื้นที่บางส่วนเมื่อตรวจสอบกับภาพถ่ายทางอากาศ ปี ๒๕๔๕ ยังมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ดังนั้น เมื่อนำข้อมูลพื้นที่ดังกล่าวเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) พิจารณาจึงมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดที่ดินทำกิน จำนวน ๑,๑๖๕ - ๒ - ๔๒ ไร่ ทำให้การดำเนินงานไม่สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณควรนำปัญหาอุปสรรคข้างต้นมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน โดยการทบทวนและตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ให้ชัดเจนและถูกต้อง ก่อนนำส่งเป็นเอกสารประกอบคำขอของงบประมาณประจำปี และจัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

(๘) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน





ประสานผู้นำท้องถิ่น จัดประชุมราษฎรผู้ครอบครองที่ดินตามรายชื่อ ตรวจสอบทบทวนข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเดิม ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน

๗. กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๙๔,๖๘๗.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งานจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ มีเป้าหมาย ๓๐ หมู่บ้าน ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ และสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ (ที่ตกหล่นหรือยังไม่ได้สำรวจ) ๑๖ หมู่บ้าน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานปฏิบัติตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ หมู่บ้าน ทั้งนี้ดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ย ร้อยละ ๔๐

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ไม่สอดคล้องกับจำนวนแผน ที่อนุมัติให้ดำเนินการสำรวจ ตามแผนให้ดำเนินการ ๓๐ หมู่บ้าน เป็นเงิน ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) แต่ความเป็นจริง ทางสำนัก ฯ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ได้ดำเนินการตามแผนอนุมัติให้ ดำเนินการแค่ ๑๖ หมู่บ้าน เป็นเงิน ๖๗๘,๙๖๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นแปด พันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) และขอคืนเงินไปยังกรมป่าไม้ จำนวน ๕๕๑,๐๔๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน)

(๓.๒) ด้านบุคลากร : อัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบ และ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง การดำเนินงานด้านแผนงาน โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ในการสำรวจถือครองราษฎร โดยเฉพาะการจำแนกกลุ่มตามชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ของสภาพพื้นที่ตามที่กรมป่าไม้กำหนด จำเป็นต้องใช้เทคนิคเฉพาะทางใน การจัดทำข้อมูล ซึ่งปัจจุบันบุคลากรยังขาดการบูรณาการด้านข้อมูลของ หน่วยงานยังขาดประสิทธิภาพ

(๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ที่รับผิดชอบ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปัจจุบันบางหน่วย ๆ ปฏิบัติงานมีรถยนต์ ที่ใช้เพียง ๑ คัน และมีสภาพเก่าผ่านการใช้งานมานาน ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานบางพื้นที่ยากต่อเข้าถึง ต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ เท่านั้น

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ตามแผนให้ดำเนินการ ๓๐ หมู่บ้าน เป็นเงิน ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) แต่ได้ขอปรับแผนงาน ฯ ให้เหลือ ๑๖ หมู่บ้าน เนื่องจากอีก ๑๔ หมู่บ้าน ไม่มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ กรมป่าไม้อนุมัติให้ดำเนินการตามแผนงาน ฯ จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน แต่ไม่มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ แนวทางแก้ไข : ควรปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับปริมาณงาน ที่อนุมัติให้ดำเนินการในคราวเดียวกัน ไม่ควรให้หน่วยงานระดับพื้นที่เป็นผู้พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณ โดยไม่ทราบหลักเกณฑ์ที่แน่ชัด (สำนัก ฯ เสนอกรมป่าไม้ขอคืนเงินงบประมาณ ๕๕๑,๐๔๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน) ให้กรมพิจารณาแล้ว)

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ขาดอัตราบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ในการจัดทำฐานข้อมูล

ลำดับที่ ๒ การบูรณาการด้านข้อมูลของหน่วยงานขาดประสิทธิภาพ

(๖) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ได้รับพื้นที่เป้าหมายให้ดำเนินการ จำนวน ๓๐ หมู่บ้าน และได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท จากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๖ หมู่บ้านเท่านั้น เนื่องจากไม่มีพื้นที่ที่จะนำมาดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ด้วยเหตุนี้ หน่วยปฏิบัติจึงขอคืนงบประมาณ โดยประมาณการจำนวนงบประมาณที่ต้องคืนหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เป็นจำนวน ๕๕๑,๐๔๐ บาท ทั้งนี้ การประมาณการดังกล่าว หน่วยปฏิบัติต้องพิจารณาเอง เพราะไม่ทราบหลักเกณฑ์การคิดอัตราค่างานต่อหน่วย (Unit Cost) จึงไม่แน่ใจว่างบประมาณที่จะต้องส่งคืนมีจำนวนเท่าไร ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ควรพิจารณาทบทวน และตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ให้ชัดเจนและถูกต้อง ก่อนนำเสนอเป็นเอกสารประกอบคำขอ งบประมาณประจำปีและจัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน นอกจากนี้ ควรกำหนดหลักเกณฑ์การคิดอัตราค่างานต่อหน่วย (Unit Cost) ไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินด้วย เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง



(๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



๘. กิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๖,๒๐๔,๒๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓,๕๖๒,๒๕๐.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๔๒

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)

(๒.๑) งานปลูกป่าทั่วไป มีเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจและรังวัดแนวเขตเตรียมพื้นที่ และปลูกต้นไม้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานกำจัดวัชพืชหลังปลูกและการปลูกซ่อมอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๗๐

(๒.๒) งานจัดทำแนวกันไฟ มีเป้าหมาย ๓๐ กิโลเมตร ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๓) งานจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีเป้าหมาย ๕ กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๗๕

(๒.๔) งานเครือข่ายชุมชนฟื้นฟูป่า มีเป้าหมาย ๓ หมู่บ้าน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ หมู่บ้าน โดยดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓

(๓) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

แนวกันไฟสวนป่าบางขุนทรายงานว่าพื้นที่สวนป่าเป็นป่าดิบชื้น ฝนตกเกือบทั้งปี ในพื้นที่ไม่มีปัญหาไฟป่า และมีการดูแลเฝ้าระวังจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่

แนวทางแก้ไข : ขอส่งคืนงบประมาณแนวกันไฟ ๓๐ กม./๑๕๔,๒๐๐ บาท เพื่อกรมป่าไม้ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อื่นๆ และขอปรับเปลี่ยนงบ ฯ ส่วนนี้เพื่อซ่อมทางตรวจการของสวนป่า



(๔) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการติดตามการดำเนินงานจัดทำแนวกันไฟ ภายใต้กิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งได้รับพื้นที่เป้าหมายให้ดำเนินการ จำนวน ๓๐ กิโลเมตร พบว่า หน่วยปฏิบัติไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ได้ชี้แจงถึงสาเหตุกับสำนักแผนงานและสารสนเทศว่า เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายสำหรับการจัดทำแนวกันไฟเป็นป่าดิบชื้น ฝนตกเกือบทั้งปี ไม่มีปัญหาไฟป่า และมีหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่คอยดูแลเฝ้าระวังป้องกันอยู่แล้ว จึงมีความประสงค์ขอคืนเงินงบประมาณงานจัดทำแนวกันไฟให้กรมป่าไม้ตามหนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๓๕.๕/๒๑๕๒ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

จากการชี้แจงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงานข้างต้น มีข้อสังเกตว่า การขอรับการจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจะต้องจัดส่งข้อมูลพื้นที่ที่ระบุพิกัดที่ชัดเจนและถูกต้อง นำส่งเป็นเอกสารประกอบคำขอของงบประมาณประจำปี และจัดทำแผนปฏิบัติงาน ซึ่งหากเป็นการขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติ ข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบคำขอของงบประมาณจะได้รับการยืนยันจากหน่วยงานส่วนกลางที่เป็นเจ้าของงบประมาณ แต่ในกรณีงบประมาณที่อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบคำขอของงบประมาณจะได้รับการยืนยันจากหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งงานจัดทำแนวกันไฟในกิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวนี้ อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ดังนั้น การชี้แจงข้างต้นจึงไม่สอดคล้องกับกระบวนการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพราะหากพื้นที่เป้าหมายไม่มีความพร้อม หรือไม่เหมาะสมในการดำเนินงานก็ไม่ต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ต้น เนื่องจากงบประมาณที่ไม่ได้นำไปใช้จ่ายจะคืนกลับสู่งบประมาณแผ่นดิน ทำให้กรมป่าไม้เสียโอกาสในการนำงบประมาณไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สำนักส่งเสริมการปลูกป่าในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ควรนำข้อสังเกตไปติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ทบทวนในการขอรับการจัดสรรงบประมาณและการจัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

(๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ดำเนินงานปลูกป่าทั่วไป กิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว  
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช่องเสียด ป่าเขากลม และป่าเขาช่องบางเหียง  
บ้านหน้าช่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  
จำนวน ๕ แปลง เนื้อที่รวม ๑,๐๐๐ ไร่



ติดป้ายกิจกรรมการจัดการป่าชุมชน  
และแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน



ดำเนินงานโครงการเครือข่ายชุมชนพื้นฟูป่า (คชป.)  
เครือข่ายชุมชนบ้านไสยวน หมู่ที่ ๗ ตำบลราไวย์  
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

#### ๙. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

##### (๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๗๗๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๗๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

##### (๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๑๑ ป่าชุมชน โดยได้ดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๘ ป่าชุมชน โดยได้ดำเนินการให้คำแนะนำป่าชุมชนเป้าหมายให้ทราบวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจากกรมป่าไม้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษา และฟื้นฟูป่า และให้คำแนะนำในการจัดประชุมหมู่บ้าน เป็นที่ปรึกษาป่าชุมชนเป้าหมายในการประชุมคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน รับแบบเสนอโครงการ ฯ และเสนอโครงการ ฯ ให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ พร้อมทั้งรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบเงินอุดหนุน (แบบ อนุ.บ.๒) เสนอให้ ผอ.สจป. เพื่อพิจารณาอนุมัติแบบเสนอโครงการ ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน จัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอโครงการ ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (แบบ อนุ.บ.๓) เพื่อให้ สจป. รวบรวมรายงานกรมป่าไม้ และ สจป. แจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอโครงการที่ได้รับการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบทราบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอโครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมกำกับดูแล สนับสนุนให้ราษฎรจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายเงินอุดหนุน (แบบ อนุ.บ.๔) อยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับงานจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (แบบ อนุ.บ.๖) และจัดทำรายงานผลการจัดสรรงบเงินอุดหนุน (แบบ อนุ.บ.๗) ยังไม่ดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๐

##### (๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณได้รับจากส่วนกลางล่าช้า ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงาน

(๓.๒) ด้านบุคลากร : บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ได้รับ และตำแหน่งไม่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบมีความจำเป็นต้องมีตำแหน่งเฉพาะ เช่น นายช่างสำรวจ



(๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน วัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพจากการใช้งานรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจำนวน ๑ คัน ซึ่งไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน จึงขอสนับสนุนรถยนต์ทางราชการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานที่ยาวนาน จึงขอสนับสนุนในงบประมาณถัดไป

(๔) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประชุมสร้างความรู้ ให้คำแนะนำ แก่หมู่บ้านเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรม ฯ



สำรวจพื้นที่เพื่อสนับสนุนงบประมาณอุดหนุน