



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๗๒  
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๒๓๙๐ วันที่ ๒๓) กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)  
ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้  
ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ  
ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๖๗๓  
ลงวันที่ ๒๓) กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการ  
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้  
ทราบภายในวันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ  
ทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่  
<http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายชิวภาพ ชิวธรรม)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมป่าไม้



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

วันที่ ๒๒ กค / ศ. ๕๖๓ น.  
ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายชีวะภาพ)  
เลขรับ..... ๑๕๘๗  
วันที่รับ..... ๒๐ ก.ค. ๕๖๔  
เวลา..... ๑๓.๕๑ ๒

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๑๖๖๓

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

## ๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๒๒๓๐๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๘๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมแนบแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แจกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล และนำคณะเจ้าหน้าที่ส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

## ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ โดยขยายออกเป็นวงกว้างไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว และรุนแรง รัฐบาลจึงออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖) “ข้อ ๖ การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจและคัดกรองการเดินทางโดยใช้เส้นทางคมนาคมข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ ศปก.ศบค. กำหนด โดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อันอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและทำให้ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่าปกติ”

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๑๒๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยแจ้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผล ฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. (เอกสาร ๑)

๒.๓ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๕๙๖ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอลើนการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยแจ้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผล ฯ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. (เอกสาร ๒) แทนกำหนดการเดิมตามข้อ ๒.๒

๒.๔ ส่วนติดตามและประเมินผล ขอเรียนว่า ได้ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า และสำนักจัดการป่าชุมชน เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านการประชุมทางไกล (VDO Conference) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เสนอท่านอธิบดีกรมป่าไม้ โดยสรุปรายงานการติดตามความก้าวหน้า ฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ เรื่อง ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรตามแผน (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณจริง (บาท)	ยอดที่ก่องหนผู้กพัน (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณรวม (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
๘๓,๑๕๗,๙๒๑.๓๒	๖๐,๓๘๖,๔๘๓.๖๔	๑๑,๘๖๑,๘๔๙.๑๐	๗๒,๒๔๘,๓๓๒.๗๔	๘๖.๘๘

๒) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๑๑ กิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) งานอำนวยความสะดวก มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๐

(๒) งานตามนโยบาย มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๐

(๓) ออกตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ มีเป้าหมาย ๖๐ - ๑๔๔ วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๓ วัน และยังไม่ดำเนินการ ๕๑ วัน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๘

(๔) ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๐

(๕) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๖๕

(๖) ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๕

๒.๒) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)

งานปลูกไม้ใช้สอย มีเป้าหมาย ๕๐ ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจรังวัดปักหลักแนวเขต งานทำทางตรวจการและแนวกันไฟ งานถาง เก็บ ริม สุ่ม งานปักหลักและหมายแนวปลูกงานปลูกและขนกล้าไม้ และงานตายวัชพืช เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๖

๒.๓) กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) งานอำนวยความสะดวก การปฏิบัติตามการข่าวและการติดตามสถานการณ์ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๔๒

(๒) ดำเนินการหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก มีเป้าหมาย ๑ งาน (พื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๔,๕๐๐ ไร่) ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗๗๒.๕๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๗

#### ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการติดตามผลการดำเนินการหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก ภายใต้กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งได้รับพื้นที่เป้าหมายให้ดำเนินการ จำนวน ๔,๕๐๐ ไร่ พบว่า สิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินการได้เพียง ๗๗๒.๕๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๗ ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยมากและล่าช้า ทั้งนี้ สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ได้ชี้แจงถึงสาเหตุกับสำนักแผนงานและสารสนเทศว่า พื้นที่เป้าหมาย ๔,๕๐๐ ไร่ ที่กรมป่าไม้กำหนด ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คชช.) บางส่วนอยู่ในพื้นที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และกรมธนารักษ์ (ที่ราชพัสดุ) ประกอบกับปัจจุบันไม่ค่อยพบการบุกรุกในพื้นที่รับผิดชอบ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ควรพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานดังกล่าว ด้วยการทบทวนและปรับพื้นที่เป้าหมายในภาพรวมของกรมป่าไม้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งวิเคราะห์ความสำเร็จที่หน่วยงานปฏิบัติสามารถดำเนินการได้จริง เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

๒.๔) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

(๑) งานจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๒๙๐ กิโลเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๙๐ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒) งานประสานคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด และอำเภอรวมทั้งสนธิกำลังกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้งต่อปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓

(๓) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้งต่อปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓

๒.๕) กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก

งานปลูกป่าทั่วไป มีเป้าหมาย ๑,๓๗๐ ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจและ รั้งวัดแนวเขต งานถางเตรียมพื้นที่ปลูก งานเก็บ/รับ งานทำทางตรวจการ งานทำแนวกันไฟ งานปักหลักหมายแนวปลูก งานปลูกและชนกล้าไม้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานตายวัชพืช และงานปลูกซ่อม/ใส่ปุ๋ย/น้บ่ออัตราการรอดตาย ยังไม่ดำเนินการ ทั้งนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๗

๒.๖) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๙ ป่าชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำคำขอ จัดตั้งป่าชุมชน งานจัดทำแผนที่แนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน งานจัดทำแผนจัดการ ป่าชุมชน และงานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน แล้วเสร็จ ๗ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน ส่วนงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ ป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน โดยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๗

(๒) งานส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๙๐ ป่าชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ งานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน และงานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน แล้วเสร็จ ๑๓๐ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๔๐ ป่าชุมชน ส่วนงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๓๐ ป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ ๖๐ ป่าชุมชน โดยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔๒

(๓) งานจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๕๐ กิโลเมตร ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำป้ายป่าชุมชน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานรั้งวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณ การใช้ประโยชน์ป่าชุมชน และงานจัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗๕ กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๕ กิโลเมตร สำหรับงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๗๕ กิโลเมตร ยังไม่ดำเนินการ ๗๕ กิโลเมตร โดยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๗๐

๒.๗) กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน งานตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน มีเป้าหมาย ๔,๐๐๐ ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการวางแผนดำเนินการ งานประชุมชี้แจงราษฎรในพื้นที่ดำเนินการ งานออกสำรวจตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน และงานตรวจสอบข้อมูลเพื่อ การจัดหาพื้นที่เป้าหมาย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานประสานการปฏิบัติร่วมกับ คทช. จังหวัด ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง สำหรับการรายงานผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ ทั้งนี้ ดำเนินการ แล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๐

๒.๘) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

งานจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ มีเป้าหมาย ๒๖ หมู่บ้าน ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ และงานสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ (ที่ตกหล่นหรือยังไม่ได้สำรวจ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานปฏิบัติตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ และงานสรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานผลให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ ทั้งนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๐

๒.๙) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

(๑) งานเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๔๐ หมู่บ้าน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๐ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒) งานประสานคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัดและอำเภอในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าร่วมกัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๑๐) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว

(๑) งานประชาสัมพันธ์โครงการและรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๗๕๐ ไร่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒) งานสนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกร จำนวน ๓๐๐ กล้า/ไร่ มีเป้าหมาย ๒๒๕,๐๐๐ กล้า ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๒๕,๐๐๐ กล้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๗๕๐ ไร่ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๕๐

(๔) งานให้ความรู้ทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการสวนป่า มีเป้าหมาย ๑๐ ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ ครั้ง ทั้งนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๔๐

(๕) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และงานติดตามผลการดำเนินโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๑๑) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคกลาง)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๑๖ ป่าชุมชน โดยได้ดำเนินการให้คำแนะนำป่าชุมชนเป้าหมายให้ทราบวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจากกรมป่าไม้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาและฟื้นฟูป่า และให้คำแนะนำในการจัดประชุมหมู่บ้าน เป็นที่ปรึกษาป่าชุมชน เป้าหมายในการประชุมคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน รับแบบเสนอโครงการ ฯ และเสนอโครงการ ฯ ให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ พร้อมทั้งรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบเงินอุดหนุน (แบบ อนุ.บ.๒) เสนอให้ ผอ.สจป. เพื่อพิจารณาอนุมัติแบบเสนอโครงการ ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน จัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอโครงการ ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (แบบ อนุ.บ.๓) เพื่อให้ สจป. รวบรวมรายงานกรมป่าไม้ สจป. แจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบทราบ ติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบเสนอโครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมกำกับดูแลสนับสนุนให้ราษฎรจัดทำรายงานผล

การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (แบบ อนุ.บ.๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดทำรายงานสรุปผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (แบบ อนุ.บ.๗) ยังไม่ดำเนินการ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ๘๐

สำหรับปัญหาอุปสรรคในภาพรวม พบว่า ปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ปัญหาบุคลากรขาดความรู้เฉพาะทางและทักษะที่จำเป็นต่อ การปฏิบัติงาน ปัญหาด้านงบประมาณไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน รวมทั้งการได้รับงบประมาณล่าช้าและ ไม่ต่อเนื่อง ปัญหาครุภัณฑ์ อันได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ และปัญหาการ ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ (One Map) ที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ

### ๓. ระเบียบ กฎหมาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๘๘๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้ จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้กำหนดเรื่องการมอบ อำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้าม เรื่องการมอบอำนาจไว้...

...๒. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) เลขที่ตำแหน่ง ๘๕ สั่งและ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ (ยกเว้นงานด้านแผนงานและงบประมาณ)...

...๕. ในกรณีรองอธิบดีกรมป่าไม้ไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้ให้ปฏิบัติ ดังนี้

- กรณีรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) เลขที่ตำแหน่ง ๘๕ ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) เลขที่ตำแหน่ง ๓ เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน

### ๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอแนะนำเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

- ๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ตรวจสอบในข้อ ๒.๑), ๒.๓), ๒.๔) และ ๒.๙) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
- ๔.๒ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบในข้อ ๒.๕) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
- ๔.๓ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบในข้อ ๒.๖) และ ๒.๑๑) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
- ๔.๔ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบในข้อ ๒.๗) และ ๒.๘) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
- ๔.๕ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ตรวจสอบในข้อ ๒.๒) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


๔.๖ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบในข้อ  
๒.๑๐) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๗ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เพื่อโปรดทราบ  
ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบภายในวันพุธที่ ๑๕  
กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตาม  
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่  
“หนังสือเวียน/ประกาศ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้



(นางรารารรณ ธนะกิจรุ่งเรือง)  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ



(นายชิวะภาพ ชิวะธรรม)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมป่าไม้  
๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔



ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น  
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘,๙๓๓,๓๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
จำนวน ๕,๘๖๐,๔๔๖.๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๐

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

(๒.๑) งานอำนวยความสะดวก มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ  
โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๐

(๒.๒) งานตามนโยบาย มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ  
โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๐

(๒.๓) ออกตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้  
มีเป้าหมาย ๖๐ - ๑๔๔ วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๓ วัน และยังไม่ดำเนินการ ๕๑ วัน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ  
คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๘

(๒.๔) ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๐

(๒.๕) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์  
ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๖๕

(๒.๖) ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้  
อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๕

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : หน่วยงานได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามแผนงานทั้งปี  
ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง

(๓.๒) ด้านบุคลากร : อัตรากำลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากการดำเนินการตรวจสอบ  
ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในพื้นที่ ๕ จังหวัด  
ไม่สอดคล้องกับจำนวนเจ้าหน้าที่ที่มีจำนวนน้อย ซึ่งทำให้การออกตรวจ  
ปราบปรามทำได้ไม่ทั่วถึง จึงทำให้เสี่ยงเกิดการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วย  
การป่าไม้ได้

(๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ มีสภาพเก่าและชำรุด  
จึงทำให้ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ปัญหาในการใช้งานระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่า โดยเจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญ ทำให้  
ไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงในระบบให้เป็นปัจจุบันได้

แนวทางแก้ไข : - จัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจในการใช้งานระบบ ฯ

- สร้างระบบความปลอดภัยของโปรแกรมให้เพิ่มขึ้น (กำหนดระดับชั้นในการเข้าถึง  
ระบบข้อมูล เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูล)

- กำหนดการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ อัตรากำลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๒ หน่วยงานได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

ลำดับที่ ๓ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ มีสภาพเก่าและชำรุด

(๖) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

(๖.๑) เนื่องจากอัตรากำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่มีไม่เพียงพอ ทำให้ต้องปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น เห็นควรจัดสรรเพิ่มอัตรากำลังในการลาดตระเวนเพิ่มเติม

(๖.๒) ควรนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า เช่น เทคโนโลยี AI ที่ช่วยในการคาดเดาพฤติกรรมของผู้บุกรุกทำลายป่าไม้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าพื้นที่ได้อย่างทัน่วงที

(๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการเพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน (ทางคืนผืนป่าชายเลน) ท้องที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ



ตรวจสอบพื้นที่ตรวจยึด บริเวณสุสาน ในเขตชลประทานขออนุญาต ท้องที่ บ้านห้วยศาลา หมู่ที่ ๗ ตำบลยางหัก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดราชบุรี



ตรวจสอบไม้ตะเคียนสามพอนท่อน ณ วัดสามพราน ตำบลสามพราน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดนครปฐม



ตรวจสอบพื้นที่ร่องเรียนบริเวณบ้านถ้ำมาวังจันทร์ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหุ้มร้าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี



ตรวจสอบพื้นที่โรงเรียนบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าสาม ตำบลเขาขลุ่ย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

## ๒. กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๘๙,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๐๖,๑๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๓๔

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

งานปลูกไม้ใช้สอย มีเป้าหมาย ๕๐ ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจรังวัด ปักหลักแนวเขต งานทำทางตรวจการ และแนวกันไฟ งานถาง เก็บ วัชพุ่ม งานปักหลักและหมายแนวปลูก งานปลูกและขนกล้าไม้ และงานดายวัชพืช เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๖

(๓) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ฝนทิ้งช่วง

แนวทางแก้ไข : คัดเลือกพันธุ์ไม้ที่มีความอดทนต่อความแห้งแล้ง และให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ

(๔) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



เตรียมพื้นที่เพื่อปักหลักและปลูก



ปลูกและขนกล้าไม้

๓. กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๑๙,๘๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๔๕,๙๘๘.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๔๒

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

(๒.๑) งานอำนวยความสะดวก งานตามนโยบาย การปฏิบัติการด้านการข่าวและการติดตามสถานการณ์ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑ งาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๔๒

(๒.๒) ดำเนินการหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก มีเป้าหมาย ๑ งาน (พื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๔,๕๐๐ ไร่) ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗๗๒.๕๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๗

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : การได้รับงบประมาณล่าช้า ไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง

(๓.๒) ด้านบุคลากร : อัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระยะยาว

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

พื้นที่เป้าหมาย ส่วนใหญ่อยู่ในโครงการ คทช. พื้นที่บางส่วนอยู่ใน ส.ป.ก. และที่ราชพัสดุ ปัจจุบันไม่ค่อยพบการบุกรุกพื้นที่ป่าในพื้นที่รับผิดชอบ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

- แนวทางแก้ไข :
- ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่แจ้งแนวเขตที่ชัดเจนให้กับชุมชนทราบ
  - เนื่องจากปัจจุบันมีการแก้ไขปัญหากับราษฎรในพื้นที่ป่าอยู่หลายแนวทาง เห็นสมควรยกเลิกการติดตามตัวชี้วัด
  - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าไม้

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ อัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบ

(๖) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ควรมีการจัดอัตรากำลังบุคลากรเพิ่ม

(๗) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการติดตามผลการดำเนินการหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก ภายใต้กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งได้รับพื้นที่เป้าหมายให้ดำเนินการ จำนวน ๔,๕๐๐ ไร่ พบว่า สิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินการได้เพียง ๗๗๒.๕๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๗ ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยมากและล่าช้า ทั้งนี้ สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ได้ชี้แจงถึงสาเหตุกับสำนักแผนงานและสารสนเทศว่า พื้นที่เป้าหมาย ๔,๕๐๐ ไร่ ที่กรมป่าไม้กำหนด ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) บางส่วนอยู่ในพื้นที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และกรมธนารักษ์ (ที่ราชพัสดุ) ประกอบกับปัจจุบันไม่ค่อยพบการบุกรุกในพื้นที่รับผิดชอบ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณควรพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานดังกล่าว ด้วยการทบทวนและปรับพื้นที่เป้าหมายในภาพรวมของกรมป่าไม้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งวิเคราะห์ความสำเร็จที่หน่วยงานปฏิบัติสามารถดำเนินการได้จริง เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

(๘) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



การตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่

กรณี เรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ขอให้ตรวจสอบมีการขุดดินโดยใช้รถแบคโฮ บุกกรุกพื้นที่ป่าชุมชน บริเวณ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาขลุ่ย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

#### ๔. กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๕๕๕,๖๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑,๕๔๗,๙๕๒.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๐

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

(๒.๑) จัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๒๙๐ กิโลเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๙๐ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒.๒) งานประสานคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันระดับจังหวัดและอำเภอรวมทั้งสนธิกำลังกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓

(๒.๓) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓

(๓) ปัญหาที่อุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : หน่วยงานได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามแผนงานทั้งปี ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง

(๓.๒) ด้านบุคลากร : อัตรากำลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟฟ้า มีจำนวนไม่เพียงพอ การป้องกันและควบคุมไฟฟ้าในกรณีที่เกิดขึ้นพร้อมกันหลายพื้นที่ จึงดำเนินการได้ไม่ทันเหตุการณ์

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ อัตรากำลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๒ หน่วยงานได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

(๕) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ควรมีการฝึกปฏิบัติเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความชำนาญและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟฟ้าได้

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ทำแนวกันไฟ



ทำแนวกันไฟ

๕. กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูkbุกรุก

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๓๔๓,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓,๗๑๗,๐๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๖

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

งานปลูกป่าทั่วไป มีเป้าหมาย ๑,๓๗๐ ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจและรังวัดแนวเขต งานางเตรียมพื้นที่ปลูก งานเก็บ/ริบ งานทำทางตรวจการ งานทำแนวกันไฟ งานปักหลักหมายแนวปลูก งานปลูกและขนกล้าไม้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานดายวัชพืช และงานปลูกซ่อม/ใส่ปุ๋ย/น้บอัตราการรอดตาย ยังไม่ดำเนินการ ทั้งนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๗

(๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



การทำทางตรวจการ



การทำแนวกันไฟ



การปักหลักหมายแนวปลูก



การปลูกและขนกล้าไม้

๖. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒,๖๖๓,๕๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑,๙๕๓,๙๗๔.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๖

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

(๒.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๙ ป่าชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน งานจัดทำแผนที่แนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน งานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน และงานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน แล้วเสร็จ ๗ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน ส่วนงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ ป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน โดยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๗

(๒.๒) งานส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๙๐ ป่าชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ งานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน และงานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน แล้วเสร็จ ๑๓๐ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๔๐ ป่าชุมชน ส่วนงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๓๐ ป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ ๖๐ ป่าชุมชน โดยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔๒

(๒.๓) งานจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๕๐ กิโลเมตร ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำป้ายป่าชุมชน แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน และงานจัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗๕ กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๕ กิโลเมตร สำหรับงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๗๕ กิโลเมตร ยังไม่ดำเนินการ ๗๕ กิโลเมตร โดยดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๗๐

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านบุคลากร : ขาดแคลนข้าราชการผู้เป็นหัวหน้าทีมออกปฏิบัติงาน ซึ่งในการออกปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ควรมีข้าราชการเป็นหัวหน้าทีม เนื่องจากการจัดตั้ง/ทำแผน และจัดทำแนวเขตต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และอนุบัญญัติ บางครั้งจำเป็นต้องอาศัยข้าราชการเป็นผู้ชี้แจง

(๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - เนื่องจากพื้นที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ยานพาหนะที่ใช้ปฏิบัติงานมีอายุการใช้งานมากกว่า ๒๐ ปี และมีสภาพเสื่อมโทรม บางครั้งไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดชัน

- เครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- ขาดอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ ซึ่งในการปฏิบัติงานมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง



(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

(๔.๑) แนวทางในการดำเนินงานไม่ชัดเจนในช่วงแรกของการปฏิบัติงาน

แนวทางแก้ไข : - ควรมีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนขึ้น

- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทำความเข้าใจแผนการปฏิบัติงาน แนวทาง การปฏิบัติงาน พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการประกาศไปแล้ว

- สอบถามหน่วยงานส่วนกลางเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงาน

(๔.๒) คณะกรรมการป่าชุมชน กรรมการป่าชุมชน และราษฎร ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

แนวทางแก้ไข : เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และ อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และอนุบัญญัติ แก่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ คณะกรรมการป่าชุมชน กรรมการป่าชุมชน และราษฎร

ลำดับที่ ๒ เร่งรัดประกาศอนุบัญญัติ

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประชุมเพื่อให้ชุมชนยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน



สำรวจพื้นที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน



การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน



จัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณใช้ประโยชน์ป่าชุมชน และติดตั้งป้ายแนวเขตป่าชุมชน

๗. กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑๒๑,๔๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๑๒,๐๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๑

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

งานตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน มีเป้าหมาย ๔,๐๐๐ ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการวางแผนดำเนินการ งานประชุมชี้แจงราษฎรในพื้นที่ดำเนินการ งานออกสำรวจตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน และงานตรวจสอบข้อมูลเพื่อการจัดหาพื้นที่เป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานประสานการปฏิบัติร่วมกับ คทช.จังหวัด ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง สำหรับการรายงานผลการดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ ทั้งนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๐

(๓) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

(๓.๑) ราษฎรบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมการตรวจสอบในวันที่เจ้าหน้าที่นัดหมายได้ สาเหตุมาจากเจ้าของแปลงที่ดินบางรายมิได้อยู่ในพื้นที่หรือไปทำงานนอกเขตจังหวัด และไม่สามารถเดินทางกลับมาได้ ผู้นำชุมชนหรือญาติไม่สามารถติดต่อได้

แนวทางแก้ไข : - ราษฎรมอบหมายให้ญาติ พี่น้อง หรือผู้นำชุมชนช่วยตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล

- เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์/แจ้งกำหนดการปฏิบัติงาน ผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออำเภอ

(๓.๒) การแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การตรวจสอบล่าช้า และราษฎรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงไม่สามารถเข้ามาติดต่อเจ้าหน้าที่ในช่วงปฏิบัติงานได้

แนวทางแก้ไข : - ราษฎรมอบหมายให้ญาติ พี่น้อง หรือผู้นำชุมชนช่วยตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล

- ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไลน์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โทรศัพท์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย

(๔) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบทบทวนข้อมูลการถือครองที่ดิน  
ในพื้นที่บ้านทุ่งนางครวญ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี



เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบทบทวนข้อมูลการถือครองที่ดิน  
ในพื้นที่บ้านสะพานลาว บ้านห้วยสมจิต อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

#### ๘. กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

##### (๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑,๐๖๖,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๘๓๐,๙๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๕

##### (๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

งานจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ มีเป้าหมาย ๒๖ หมู่บ้าน ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ และงานสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ (ที่ตกหล่นหรือยังไม่ได้สำรวจ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานปฏิบัติตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ และงานสรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานผลให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ ทั้งนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๐

##### (๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

- ด้านบุคลากร : - อัตรากำลังบุคลากรไม่สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหลายแผนปฏิบัติงานพร้อม ๆ กัน
- ขาดบุคลากรที่มีความสามารถด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีจำนวนน้อย ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังขาดการอบรม ความเข้าใจในการปฏิบัติ ซึ่งเป็นปัญหาสะสมในอนาคตหากไม่ได้รับการแก้ไข

##### (๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

##### (๔.๑) ฐานข้อมูลแปลงรังวัดของราษฎรที่มีอยู่เดิมไม่ตรงกับสภาพภูมิประเทศจริง

แนวทางแก้ไข : ทำการปรับให้ตรงกับสภาพภูมิประเทศ

##### (๔.๒) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของจังหวัดราชบุรีที่เหลือ มีลักษณะกระจัดกระจายเป็นหย่อมเล็กหย่อมน้อย ยากต่อการบริหารจัดการ

แนวทางแก้ไข : ตรวจสอบพื้นที่ด้วยแผนที่ภูมิประเทศก่อน และสำรวจตกหล่นเพิ่มเติม เมื่อลงพื้นที่จริงว่ายังขาดหมู่บ้านใดที่ต้องดำเนินการ

##### (๔.๓) ฐานข้อมูลแนวเขต และพื้นที่ที่มี ซึ่งเป็นการดำเนินการระดับนโยบาย ONE MAP มีความไม่ชัดเจน ได้แก่ การดำเนินการกันคืนพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ยังไม่แล้วเสร็จ

แนวทางแก้ไข : ดำเนินการ ONE MAP ให้แล้วเสร็จ ให้เกิดความชัดเจน

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ อัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ

ลำดับที่ ๒ ความต้องการบุคลากรด้าน GIS

ลำดับที่ ๓ การดำเนินการ ONE MAP ไม่แล้วเสร็จ

(๖) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

(๖.๑) เพิ่มอัตรากำลังที่มีประสิทธิภาพ โดยการวางแผนล่วงหน้า อย่าให้ดำเนินการอย่างกะทันหัน เนื่องจากต้องมีการจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถในการดำเนินการ

(๖.๒) ต้องมีการขับเคลื่อน ONE MAP ให้สำเร็จโดยเร็ว เนื่องจากมีปัญหาด้านความชัดเจนเรื่องพื้นที่

(๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



เจ้าหน้าที่ร่วมประชุมชี้แจงกับราษฎรเป็นรายหมู่บ้านเป้าหมาย  
เกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

๙. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

(๒.๑) งานเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๔๐ หมู่บ้าน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๐ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒.๒) งานประสานคณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัดและอำเภอในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าร่วมกัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๓) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ต้องการให้กรมป่าไม้ประกาศรายชื่อบริษัทหรือหน่วยงานที่ร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่าให้รวดเร็ว เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำโครงการและเบิกจ่ายเงินให้หมู่บ้านทำกิจกรรมได้เร็วขึ้น

(๔) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประชุมและประชาคมจัดตั้งหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

๑๐. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑,๙๒๗,๕๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑,๗๘๐,๓๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๖

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

(๒.๑) งานประชาสัมพันธ์โครงการและรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๗๕๐ ไร่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒.๒) งานสนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกร จำนวน ๓๐๐ กล้า/ไร่ มีเป้าหมาย ๒๒๕,๐๐๐ กล้า ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๒๕,๐๐๐ กล้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๗๕๐ ไร่ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๕๐

(๒.๔) งานให้ความรู้ทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการสวนป่า มีเป้าหมาย ๑๐ ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ ครั้ง ทั้งนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ ๔๐

(๒.๕) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และงานติดตามผลการดำเนินโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

(๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประชาสัมพันธ์โครงการ รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และแจกกล้าไม้ผู้เข้าร่วมโครงการ

๑๑. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคกลาง)

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๑๖ ป่าชุมชน โดยได้ดำเนินการให้คำแนะนำป่าชุมชนเป้าหมายให้ทราบวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจากกรมป่าไม้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาและฟื้นฟูป่า และให้คำแนะนำในการจัดประชุมหมู่บ้าน เป็นที่ปรึกษาป่าชุมชน เป้าหมายในการประชุมคณะกรรมการการจัดการป่าชุมชน รับแบบเสนอโครงการ ฯ และเสนอโครงการ ฯ ให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ พร้อมทั้งรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบประมาณอุดหนุน (แบบ อนุ.บ.๒) เสนอให้ ผอ.สจป. เพื่อพิจารณาอนุมัติแบบเสนอโครงการ ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน จัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอโครงการ ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (แบบ อนุ.บ.๓) เพื่อให้ สจป. รวบรวมรายงานกรมป่าไม้ สจป. แจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบทราบ ติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบเสนอโครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมกำกับดูแลสนับสนุนให้ราษฎรจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (แบบ อนุ.บ.๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (แบบ อนุ.บ.๗) ยังไม่ดำเนินการ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๐

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ไม่มีงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ในการดำเนินการประสานงานและติดตามผลการดำเนินงาน

(๓.๒) ด้านบุคลากร : ขาดแคลนข้าราชการผู้เป็นหัวหน้าทีมออกปฏิบัติงาน ซึ่งในการออกปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ควรมีข้าราชการเป็นหัวหน้าทีม เนื่องจากบางครั้งจำเป็นต้องแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน

(๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - เนื่องจากพื้นที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร รถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานมีอายุการใช้งานมากกว่า ๒๐ ปี และมีสภาพเสื่อมโทรม บางครั้งไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดชัน

- ขาดอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ โปรเจคเตอร์ โน้ตบุ๊ก ซึ่งในการปฏิบัติงานมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อประชุมชี้แจงโครงการ ฯ การเขียนโครงการ ฯ และอื่น ๆ

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข


คณะกรรมการป่าชุมชน กรรมการป่าชุมชน และราษฎรยังขาดความรู้ ทักษะในการเขียนโครงการ เสนอขอรับเงินอุดหนุน ฯ

แนวทางแก้ไข : ควรมีการอบรมเรื่องการบริหารจัดการป่าชุมชนแก่คณะกรรมการป่าชุมชน

(๕) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ควรมีการฝึกอบรมโครงการบริหารจัดการป่าชุมชนแก่คณะกรรมการป่าชุมชน

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประชุมเพื่อจัดทำแบบเสนอโครงการบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ (แบบ อนุ.บ.๑)



วางแผนและประสานงานให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินงาน