



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๕๖๗๒ หรือ ๐ ๒๕๖๑ ๕๔๔๖

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว

๑ ๗ ๑ ๙

วันที่

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน


ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๙๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วนต่อไป สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้า ฯ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นายรัชชัย ลัดกรุด)

ผู้ตรวจราชการกรม

รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องผู้ตรวจราชการกรม
(นายรัชชัย สัตถกรุด)

รับที่... ๓๕๑ (รทท.รค.๗๗)

วันที่... ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๕

เวลา.....

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๖๘๘

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๓๐๐๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๓๐๐๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยแจ้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) เสนอท่านอธิบดีกรมป่าไม้ โดยสรุปรายงานการติดตามความก้าวหน้า ฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ เรื่อง ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕)

งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรตามแผน (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณจริง (บาท)	ยอดที่ก่องหนูกพัน (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณรวม (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
๑๖๙,๙๑๔,๔๖๘.๐๐	๑๑,๗๑๒,๑๕๔.๔๖	๒๕,๑๙๙,๔๕๘.๐๐	๓๖,๙๑๑,๖๑๒.๔๖	๒๑.๗๒

๒) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นพร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๑๑ กิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

/๒.๑) กิจกรรมป้องกัน...

๒.๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๘ ครั้ง

(๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๕,๒๕๗,๐๙๗.๐๕ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๒ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒,๖๒๘,๕๔๘.๒๖ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๐๙๕,๒๒๘.๑๓ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑,๕๓๓,๓๒๐.๖๖ ไร่

๒.๒) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๙,๐๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐ โดยได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ และงานประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล อยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับงานการคัดเลือกผู้นำโครงการและประชุมผู้นำโครงการงานจัดตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอและคณะทำงานระดับตำบล งานนำผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ทัศนศึกษา งานคณะทำงานระดับตำบล สรรวจวิเคราะห์พื้นที่ที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจพันธุ์ไม้รายบุคคล งานสรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้านระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร งานประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และอื่น ๆ งานจัดหาพันธุ์ไม้ งานจัดทำแผนการปลูก และการปลูกพืช งานส่งเสริมกระบวนการกลุ่มและจดทะเบียนกลุ่มกับทางราชการ และงานการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

งานปลูกป่าทั่วไป มีเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างการจัดทำแผนรายเดือนและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างงานปลูกป่าทั่วไป

๒.๔) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

(๑) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑ ยังไม่ดำเนินการ

(๒) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

(๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๘๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑.๔๖ โดยอยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๗ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ ๗๓ ไร่ ส่วนงานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน และจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๒) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๔ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๓) สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๘๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

/ (๒.๔) สนับสนุนการปลูกไม้...

(๒.๔) สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๒ ไร่ละ ๘๐๐ บาท
มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๕) สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๓ ไร่ละ ๗๐๐ บาท
มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๓) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน ยังไม่ดำเนินการ

๒.๕) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

(๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๓๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔.๖๗ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ ๒๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๒๘๐ ไร่ ส่วนงานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วเสร็จ ๑๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๒๘๐ ไร่ สำหรับงานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

(๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๖ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

(๓) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๓๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๔) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๓ มีเป้าหมาย ๒๙๘ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๕) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๔ มีเป้าหมาย ๘๔๘ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๖) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๕ มีเป้าหมาย ๘๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๗) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ยังไม่ดำเนินการ

(๘) งานติดตามผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๖ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

๒.๖) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่
ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๓,๗๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๐ โดยได้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน และงานสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรโดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และดำเนินการสำรวจ-รังวัด แปลงที่ดินของราษฎร อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๗) กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑๐๐ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐ โดยได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตงานที่จะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน งานสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และงานรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS ยังไม่ดำเนินการ

๒.๘) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๕๐ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐ โดยได้ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินสภาพทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในระดับหมู่บ้าน จัดทำข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านจำแนกขอบเขตตามกลุ่มมาตรการ ๔ กลุ่ม ทำการตรวจสอบในพื้นที่จริงและถ่ายถอดขอบเขตลงในแผนที่วางแผนดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร และจัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เสนอกรมป่าไม้อนุมัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ และงานสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร/จัดระเบียบการใช้ที่ดินตามโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๙) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

(๒.๑) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๐๕ หมู่บ้าน ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๒) งานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑,๒๒๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๗๐ กิโลเมตร

(๒.๓) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๕ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง/ปี และยังไม่ดำเนินการ ๙ ครั้ง/ปี

๒.๑๐) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๒.๑) งานการจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน งานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน งานจัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และงานยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน

(๒.๒) งานส่งเสริมการจัดการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๘ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานสร้างความรู้ความเข้าใจและแนะนำในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และงานยื่นแผนจัดการป่าชุมชน สำนักรจัดการทรัพยากรป่าไม้/ศูนย์ป่าไม้ท้องถิ่น

(๒.๓) การจัดทำแนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑,๖๐๐ กิโลเมตร/๘,๐๐๐ ป่า ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๓ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชน งานรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ งานจัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ส่วนงานจัดทำป่าชุมชนและงานติดตั้งป้ายป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๔) งานการตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑ ป่าชุมชน/๕ กิโลเมตร ยังไม่ดำเนินการ

๒.๑๑) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๒๐ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒๐ ป่าชุมชน ส่วนงานให้คำแนะนำสร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) งานรับแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ งานรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียด แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ งานแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ งานการรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน งานติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ งานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และงานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ

สำหรับปัญหาอุปสรรคในภาพรวม พบว่า ปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือ ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปัญหายานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปัญหาเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ปัญหาจำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน และปัญหาการไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน เช่น การประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การให้คำแนะนำหรือปรึกษาต่าง ๆ

๓. ระเบียบ กฎหมาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้และผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทน ในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

...๒. ให้ผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ เลขที่ตำแหน่ง ๘๕ (นายธวัชชัย ลัดกรุด ผู้ตรวจราชการกรม) ส่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๑) และ ๒.๙) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ✓

๔.๒ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงานตามข้อ ๒.๓) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ✓

๔.๓ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๑๐) และ ๒.๑๑) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ✓

๔.๔ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๖), ๒.๗) และ ๒.๘) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ✓


๔.๕ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๒) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ✓

๔.๖ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๔) และ ๒.๕) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ✓

๔.๗ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) เพื่อโปรดทราบและพิจารณาเร่งรัดการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ฯ ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วนต่อไป สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้า ฯ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้


นายธวัชชัย ลัดกรุด
ผู้ตรวจราชการกรม
รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้


(นางวรารัตน์ ธนะกิจรุ่งเรือง)
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ