



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๕๖๗๒ หรือ ๐ ๒๕๖๑ ๕๔๔๖

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑ ๘ ๐ ๓ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๒๑๑๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วนต่อไป สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้า ฯ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายวัชชัย ลัตกรุด)

ผู้ตรวจราชการกรม

รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นายธวัชชัย)

เลขรับ..... กศ.๕ ครกท.๖๐๑ ๐๒๗

วันที่รับ..... (๑) ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๕

เวลา..... (๑) ๕.๑๑ ก.พ. ๒๕๖๕

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๗๒
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๒๑๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๓๐๐๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๓๐๐๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยแจ้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) เสนอท่านอธิบดีกรมป่าไม้ โดยสรุปรายงานการติดตามความก้าวหน้าฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ เรื่อง ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕)

งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรตามแผน (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณจริง (บาท)	ยอดที่ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณรวม (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
๗๖,๐๑๐,๕๐๐.๐๐	๖,๐๑๒,๖๒๒.๐๖	๘,๙๗๘,๑๑๗.๖๑	๑๔,๙๙๐,๗๓๙.๖๗	๑๙.๗๒

๒) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๘ กิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

/๒.๑) กิจกรรมป้องกัน...

๒.๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๗ ครั้ง

(๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๑,๖๖๔,๗๓๖.๘๙ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๕๔,๙๑๒.๓๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๓๘,๗๒๘.๐๗ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๙๗๑,๐๙๖.๕๒ ไร่

๒.๒) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

(๑) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑ ยังไม่ดำเนินการ

(๒) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

(๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ งานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมายหรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน และงานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ ๙๕ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๐๕ ไร่

(๒.๒) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๑๔ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๓) สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๔) สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๓ ไร่ละ ๗๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๕ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับรองการปลูก/บำรุงรักษาต้นไม้/เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๔๕ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๗๕๕ ไร่

(๓) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน

(๓.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๒ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ งานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมายหรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน และงานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ ๓๓ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๑๗ ไร่

(๓.๒) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๓ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

(๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑,๔๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๔ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ งานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน และงานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ ๓๒๔ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑,๐๗๖ ไร่

(๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๒๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๑ โดยได้ดำเนินการให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ และกำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒๕ ครั้ง

(๓) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๑,๔๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๔) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๓ มีเป้าหมาย ๘๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒.๙๔ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับรองการปลูก/บำรุงรักษาต้นไม้/เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๗ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๗๕๓ ไร่

(๕) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๔ มีเป้าหมาย ๗๗๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๖) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๕ มีเป้าหมาย ๑,๘๙๙ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑.๖๙ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับรองการปลูก/บำรุงรักษาต้นไม้/เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ๖๔ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑,๘๓๕ ไร่

(๗) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ยังไม่ดำเนินการ

(๘) งานติดตามผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๒๘ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑๐๐ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐ โดยได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตงานที่จะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน งานสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และงานรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS ยังไม่ดำเนินการ

๒.๕) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๖๖ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๕ โดยได้ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินสภาพทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในระดับหมู่บ้าน จัดทำข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านจำแนกขอบเขตตามกลุ่มมาตรการ ๔ กลุ่ม ทำการตรวจสอบในพื้นที่จริงและถ่ายทอดขอบเขตลงในแผนที่วางแผนดำเนินการสำรวจ

การใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดิน และป่าไม้ระดับพื้นที่ เสนอกรมป่าไม้อนุมัติอยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนงานจัดประชุมราษฎรและ คณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตราการลงสู่การปฏิบัติ และงานสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของราษฎร/จัดระเบียบการใช้ที่ดินตามโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๖) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

(๑) จัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ มีเป้าหมาย ๕ เครื่อง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๒๕ หมู่บ้าน

(๒.๑) งานหน่วยงานรับผิดชอบพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าร่วม โครงการ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๘ โดยได้ดำเนินการหน่วยงานรับผิดชอบพิจารณา คัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ งานประสานผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำประชาคม พร้อมทั้งจัดบันทึกข้อตกลงเพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งเครือข่าย ฯ งานรายงานกรมป่าไม้เพื่อดำเนินการ ประกาศหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒.๒) งานหน่วยงานรับผิดชอบชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการ หมู่บ้านเครือข่าย ฯ และสมาชิกเกี่ยวกับเขตการดำเนินกิจกรรมที่ปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมไฟป่าและ รายงานผลการปฏิบัติงานดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๑๐ หมู่บ้าน

(๒.๓) งานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในรูปแบบเช็คให้หมู่บ้านเครือข่าย ฯ พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงานแก่เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๕ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๑๐ หมู่บ้าน

(๒.๔) งานตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่หมู่บ้าน เครือข่าย ฯ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ยังไม่ดำเนินการ

(๓) งานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๖๕๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๔ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๗๐ กิโลเมตร

(๔) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการ ควบคุมไฟป่าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๕ คน/ปี ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ คน/ปี

(๕) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียม ความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน มีเป้าหมาย ๑๒ เดือน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๗ เดือน

(๖) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็น ร้อยละ ๓๓.๓๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง/ปี และยังไม่ดำเนินการ ๘ ครั้ง/ปี

๒.๗) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) งานการจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๖ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๐ โดยได้ดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน งานจัดทำแผนที่สังเขป แสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และงานยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนอยู่ระหว่างดำเนินการ

(๒) การจัดทำแนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๓๕๐ กิโลเมตร/๑,๗๕๐ ป่า ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๐ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ งานจัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ และงานจัดทำป้ายป่าชุมชนและงานติดตั้งป้ายป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ

(๓) งานการตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๖ ป่าชุมชน/๓๐ กิโลเมตร ยังไม่ดำเนินการ

๒.๘) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๔๐ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๐ โดยได้ดำเนินการคัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และงานให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นพี่เลี้ยง ให้ชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานรับแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ งานรวบรวมจัดทำ รายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากร ป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติ แบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ งานแจ้ง ผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ งานการรับ/ จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน งานติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ งานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และงานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ

สำหรับปัญหาอุปสรรคในภาพรวม พบว่า ปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปัญหายานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปัญหาหน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปัญหาฐานข้อมูล ของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ ปัญหาประชาชน กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ปัญหาขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปัญหาระเบียบการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับเกษตรกรในรูปแบบจ่ายเป็นเช็ค ปัญหาครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และปัญหาการไม่ได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงาน

๓. ระเบียบ กฎหมาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้ รองอธิบดีกรมป่าไม้และผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทน ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติหรือ ดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้ เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

...๒. ให้ผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ เลขที่ตำแหน่ง ๘๕ (นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนัก แผนงานและสารสนเทศ...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอเสนอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาขอบหมายหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๑) และ ๒.๖) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๒ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัด การปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๔ และ ๒.๕) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


๔.๓ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และ เร่งรัดการปฏิบัติงานตามข้อ ๒.๗) และ ๒.๘) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


๔.๔ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัด การปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๒) และ ๒.๓) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๕ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) เพื่อโปรดทราบและพิจารณาเร่งรัด การปฏิบัติงานทุกกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ฯ ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วนต่อไป สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้า ฯ ของสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมา พร้อมนี้


(นายธวัชชัย ลัดกรูด)
ผู้ตรวจราชการกรม
รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้


(นางสาวช่อแพรว ทินพรรณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ