

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๖,๖๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๔,๐๗๑,๓๕๓.๙๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๘

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕)

(๒.๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ งานสรุปผลการลาดตระเวนและ รายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๘ ครั้ง

(๒.๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๕,๒๕๗,๐๙๗.๐๕ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๒ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒,๖๒๘,๕๔๘.๒๖ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๐๙๕,๒๒๘.๑๓ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑,๕๓๓,๓๒๐.๖๖ ไร่

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : - งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานสำหรับดำเนินงานออก ลาดตระเวนตามแผน โดยเฉพาะ งบดำเนินงาน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น ทั้งนี้ ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปี แบ่งออกเป็น

๑) ค่าใช้จ่ายต่อปีของส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รวมทั้งสิ้น

๑,๒๕๒,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

- ค่ายานพาหนะ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ต่อปี = ๑๕,๐๐๐ บาท x ๑๒ เดือน
= ๑๘๐,๐๐๐ บาท

- ค่าเบี้ยเลี้ยงต่อปี = ๓๖,๐๐๐ บาท x ๑๒ เดือน = ๔๓๒,๐๐๐ บาท
(ประมาณการตัวคูณค่าเบี้ยเลี้ยงต่อเดือน = ๑๐ คน x ๑๕ วัน x ๒๔๐ บาท = ๓๖,๐๐๐ บาท)

- ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ = ๙,๐๐๐ บาท x ๑๒ เดือน x ๕ คน
= ๕๔๐,๐๐๐ บาท

- ค่าซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒) ค่าใช้จ่ายต่อปีของหน่วยป้องกันรักษาป่า ๑ หน่วย รวมทั้งสิ้น
๘๕๖,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

- ค่ายานพาหนะ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ต่อปี = ๑๕,๐๐๐ บาท x ๑๒ เดือน
= ๑๘๐,๐๐๐ บาท

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๔๘,๐๐๐ บาท x ๑๒ เดือน = ๕๗๖,๐๐๐ บาท
(ประมาณการตัวคูณค่าเบี้ยเลี้ยงต่อเดือน = ๑๐ คน x ๒๐ วัน x ๒๔๐ บาท = ๔๘,๐๐๐ บาท)
 - ค่าซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 - หน่วยงานได้รับงบประมาณไม่ต่อเนื่อง (เป็นงวด) ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตัวอย่างเช่น งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่า งบประมาณ (ง. ๒๔๑) ที่ได้รับจัดสรรได้รับเป็นรายละ ๒ ไตรมาส จึงทำให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว
 - หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ด้านการบำรุงรักษายานพาหนะ เช่น งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งที่ใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาคสนาม (หน่วยป้องกันรักษาป่า, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้, ศูนย์ป่าไม้ลำปาง, ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์, ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)
- (๓.๒) ด้านบุคลากร : - จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ซึ่งต้องรับผิดชอบปริมาณงานที่มีมากกว่า จึงไม่สอดคล้องอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระยะยาว
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้าน IT
 - ศักยภาพของบุคลากรไม่ตอบสนองต่อภารกิจที่ปฏิบัติ เช่น บุคลากรที่ปฏิบัติงานลาดตระเวนมีอายุมาก ทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน พนักงานมีค่าเฉลี่ยอายุที่เพิ่มขึ้น ทำให้ออกปฏิบัติงานได้ไม่ตามเป้าหมายที่กำหนด
 - การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการของหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๐ อัตรากำลัง (หน่วยป้องกันรักษาป่าในท้องที่ จ.ลำปาง จำนวน ๗ อัตรากำลัง, หน่วยป้องกันรักษาป่าในท้องที่ จ.อุตรดิตถ์ จำนวน ๓ อัตรากำลัง)
- (๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ด้าน IT เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้ทำแผนที่ มีระบบประมวลผลข้อมูลต่ำ ทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ล่าช้า ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เช่นระบบประมวลผล เครื่องพิมพ์ printer มีประสิทธิภาพต่ำและขาดแคลนเกิดการล่าช้าในการทำงาน
- ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยรถยนต์พาหนะมีสภาพเก่า มีปัญหาในการใช้งานและไม่มียกงบประมาณในการซ่อมแซมบำรุงรักษา

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง

แนวทางแก้ไข : ประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบ รวมถึงสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเข้าใจง่ายและรวดเร็ว

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๓ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

(๖) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยสนับสนุนในการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องจักรคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ด้าน IT เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล การเพิ่มงบประมาณงบดำเนินการ เป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง ค่าพาหนะ ในการออกตรวจติดตามลาดตระเวนของหน่วยป้องกันรักษาป่า ฯ

(๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ออกตรวจปราบปราม



เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน



กิจกรรมออกลาดตระเวน



ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๑๒๔,๗๓๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๕

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕)

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๙,๐๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐ โดยได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ และงานประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับงานการคัดเลือกผู้นำโครงการและประชุมผู้นำโครงการ งานจัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอและคณะทำงานระดับตำบล งานนำผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ทัศนศึกษา งานคณะทำงานระดับตำบล สสำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งสำรวจพันธุ์ไม้รายบุคคล งานสรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร งานประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และอื่น ๆ งานจัดหาพันธุ์ไม้ งานจัดทำแผนการปลูก และการปลูกพืช งานส่งเสริมกระบวนการกลุ่มและจดทะเบียนกลุ่มกับทางราชการ และงานการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ยังไม่ดำเนินการ

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี และมีความละเอียดเพิ่มมากขึ้น แต่ไม่ได้มีการจัดสรรบุคลากรเพิ่มตามปริมาณงาน จึงทำให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้าและอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้

(๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากส่วน ๆ มีพื้นที่ในการปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งจังหวัดลำปาง และจังหวัดอุตรดิตถ์ แต่ไม่มียานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และการตรวจติดตามโครงการภายใต้ความรับผิดชอบของส่วน ๆ ซึ่งในการตรวจติดตามงานในแต่ละครั้ง จะต้องขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการจากส่วนอื่นแทน จากงานดำเนินงานที่ผ่านมาในแต่ละปีพบว่า ส่วนอื่นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานในเวลาใกล้เคียงกัน ทำให้ไม่มีรถยนต์ของทางราชการออกไปปฏิบัติงานได้

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ในจังหวัดลำปาง เมื่อถึงฤดูแล้งจะไม่มีน้ำใช้ ทั้งการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

แนวทางแก้ไข : จัดสร้างฝายชะลอน้ำและจัดตั้งจึงต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งเป็นแหล่งน้ำหลักในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำผิวดิน และเป็นแหล่งน้ำเสริมหรือแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง โดยการสร้างฝายชะลอน้ำ

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๒ ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ



จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ



ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ฯ



ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ฯ

๓. กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕)

งานปลูกป่าทั่วไป มีเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างการจัดทำแผนรายเดือนและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างงานปลูกป่าทั่วไป

๔. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๑๗,๔๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕)

(๒.๑) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๒) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

(๒.๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๘๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑.๔๖ โดยอยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์รับเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ ๗ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ ๗๓ ไร่ ส่วนงานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน และจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

- (๒.๒.๒) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๔ ครั้ง
ยังไม่ดำเนินการ
- (๒.๒.๓) สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๘๐ ไร่
ยังไม่ดำเนินการ
- (๒.๒.๔) สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๒ ไร่ละ ๘๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่
ยังไม่ดำเนินการ
- (๒.๒.๕) สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๓ ไร่ละ ๗๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่
ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๓) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน ยังไม่ดำเนินการ

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ
(งบดำเนินงาน ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ)

(๓.๒) ด้านบุคลากร : - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
ซึ่งการออกประชาสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรม ต้องอธิบายแนวทาง
ที่ถูกต้อง ชัดเจน จึงควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
องค์ความรู้ต่าง ๆ

- จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ทำให้การแบ่ง
ผู้รับผิดชอบ (หัวหน้างาน) ของแต่ละกิจกรรมมีจำนวนน้อย คือ เพิ่มจำนวน
ข้าราชการหัวหน้ากลุ่ม ฝ่ายแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มอำเภอ
ตำบล เพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินการ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของเป้าหมายที่ได้รับ

(๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน เนื่องจากกิจกรรมต้องเข้าพื้นที่ที่ห่างไกล
และอยู่คนละพื้นที่ ในแต่ละวันจะใช้เวลาต่อรายค่อนข้างมาก

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

(๔.๑) การกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการในงานส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจและการปลูกไม้โตเร็วไม่สนองตอบต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยมีเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับ
ที่ดินมาเกี่ยวข้อง แนวทางกิจกรรมต่าง ๆ มีรายละเอียดปลีกย่อยมากเกิดความสับสนของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

แนวทางแก้ไข : เร่งให้กฎหมายรองรับและระเบียบต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ที่ชัดเจนเข้าใจง่าย

(๔.๒) การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง ภัยแล้งทางธรรมชาติ ศัตรูพืชคุกคาม กล้าไม้ที่ได้รับ
สนับสนุนเกิดความเสียหาย

แนวทางแก้ไข : ประชาสัมพันธ์หน่วยงานเกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสาร
ของโครงการ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเกษตรอำเภอ
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปฏิรูปเพื่อการเกษตร (สปก.) สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานชลประทาน เป็นต้น

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๖) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ควรนำเสนอโครงการในกลุ่มรายย่อย เช่นตำบล หมู่บ้าน เนื่องจากต้องการให้เกษตรกรเข้าใจโครงการได้ชัดเจน โดยเปิดโอกาสให้ซักถามทุกประเด็นปัญหา ทั้งในด้านบุคคล กฎหมาย สิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อีกทางหนึ่งด้วย

(๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ
แนะนำเจ้าหน้าที่ให้เกษตรกรรับรู้ก่อนเข้าตรวจพื้นที่



ชี้แจงแนวทางของกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และตอบข้อซักถามเกษตรกร



ตรวจสอบเอกสารผู้เข้าร่วมโครงการ



รับทราบข้อปัญหาของแต่ละราย

๕. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๖๐๘,๗๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕)

(๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๓๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔.๖๗ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ ๒๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๒๘๐ ไร่ ส่วนงานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วเสร็จ ๑๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๒๘๐ ไร่ สำหรับงานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

- (๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๖ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ
- (๒.๓) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๓๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ
- (๒.๔) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๓ มีเป้าหมาย ๒๙๘ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ
- (๒.๕) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๔ มีเป้าหมาย ๘๔๘ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ
- (๒.๖) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๕ มีเป้าหมาย ๘๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ
- (๒.๗) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ยังไม่ดำเนินการ
- (๒.๘) งานติดตามผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๖ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

- (๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ (งบดำเนินการ ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ)
- (๓.๒) ด้านบุคลากร : - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ซึ่งการออกประชาสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรม ต้องอธิบายแนวทาง ที่ถูกต้อง ชัดเจน ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และองค์ความรู้ต่าง ๆ
 - การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต ทำให้การแบ่งผู้รับผิดชอบ (หัวหน้างาน) ของแต่ละกิจกรรมมีจำนวนน้อย คือ เพิ่มจำนวนข้าราชการหัวหน้ากลุ่ม/ ฝ่าย แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มอำเภอ ตำบล เพื่อลดระยะเวลา ในการดำเนินการและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของเป้าหมาย ที่ได้รับ
- (๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก: ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน เนื่องจากกิจกรรมและการตรวจสอบพื้นที่ ต้องเข้าพื้นที่ห่างไกล และอยู่คนละพื้นที่ ในแต่ละวันจะใช้เวลา ต่อรายค่อนข้างมาก

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

- (๔.๑) การกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการในงานส่งเสริมการปลูก ไม้เศรษฐกิจและการปลูกไม้โตเร็วไม่สนองตอบต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยมีเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับ ที่ดินมาเกี่ยวข้อง แนวทางของกิจกรรมต่าง ๆ มีรายละเอียดปลีกย่อยมาก เกิดความสับสน ของผู้เข้าร่วมโครงการ
 - แนวทางแก้ไข : เร่งให้ออกกฎหมายรองรับและระเบียบต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ ที่ชัดเจนเข้าใจง่าย
- (๔.๒) การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง ภัยแล้งทางธรรมชาติ ศัตรูพืชคุกคาม กล้าไม้ที่ได้รับ สนับสนุนเกิดความเสียหาย
 - แนวทางแก้ไข : ประชาสัมพันธ์หน่วยงานเกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสาร ของโครงการ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเกษตรอำเภอ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปฏิรูปเพื่อการเกษตร (สปก.) สำนักงาน ทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานชลประทาน เป็นต้น

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต

(๖) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ควรนำเสนอโครงการในกลุ่มรายย่อย เช่นตำบล หมู่บ้าน เนื่องจากต้องการให้เกษตรกรเข้าใจโครงการได้ชัดเจน โดยเปิดโอกาสให้ซักถามทุกประเด็นปัญหา ทั้งในด้านบุคคล กฎหมาย สิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อีกทางหนึ่งด้วย

(๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ



ตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑



ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ๑



รับฟังปัญหาของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑

๖. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๔๐,๓๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๙

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕)

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๓,๗๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๐ โดยได้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วม

ก่อนเข้าปฏิบัติงาน และงานสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรโดยการถ่ายเทแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และดำเนินการสำรวจ-รังวัด แปลงที่ดินของราษฎร อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน โดยการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณได้รับน้อยกว่า เมื่อเทียบจำนวนพื้นที่ที่จะต้องปฏิบัติงานสำรวจมีจำนวนมาก

(๓.๒) ด้านบุคลากร : - จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากข้าราชการตำแหน่ง นักวิชาการ/เจ้าพนักงานป่าไม้ ที่ปฏิบัติงานประจำส่วนที่ดินป่าไม้ มีจำนวนไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานทำหน้าที่หัวหน้าโครงการและสายปฏิบัติงาน จึงต้องยืมตัวข้าราชการจากส่วนอื่นมาทำหน้าที่ในตำแหน่ง

- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น หัวหน้าสายปฏิบัติงานควรจะต้องมีความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ แผนที่ เป็นต้น

(๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่นานาพหุ) สำหรับการปฏิบัติงาน โดยขาดเครื่องคอมพิวเตอร์คุณภาพสูง ใช้สำหรับการวางแผนสำรวจการประมวลผลสำรวจ ซึ่งจะต้องจัดทำใน รูปแบบ Digital file และต้องตรวจสอบข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียมจากเซิร์ฟเวอร์ของกรมป่าไม้

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

(๔.๑) ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ ขอบเขตพื้นที่ในรูปแบบ shape file ของพื้นที่ต่าง ๆ ของหน่วยงานอื่น เช่น เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การได้รับข้อมูลจากหน่วยงานในแนวระนาบ อาจยังมีความคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตพื้นที่เตรียมประกาศจัดตั้ง หรือพื้นที่เตรียมผนวก ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้การวางแผนการปฏิบัติงานมีความผิดพลาด

แนวทางแก้ไข : ขอให้กรมป่าไม้ ประสานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ให้จัดส่ง shape file เขตพื้นที่ต่าง ๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตปฏิรูปที่ดิน อย่างเป็นทางการเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง สำหรับกรณีพื้นที่เตรียมจัดตั้ง ผนวกเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จะต้องให้แนวเส้นเป็นที่ยุติเสียก่อน

(๔.๒) การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน เช่น การประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การให้คำแนะนำหรือปรึกษาต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาการติดต่อขอรับข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ อาจยังมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้

แนวทางแก้ไข : ขอความร่วมมือในการประสานระหว่างหน่วยงานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๓ ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่นานาพหุ) สำหรับการปฏิบัติงาน

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



กิจกรรมประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เข้าใจ
ในแนวทางการปฏิบัติงาน



กิจกรรมออกพื้นที่ประชุมชี้แจง
แก่ผู้นำท้องที่ปฏิบัติงานสำรวจ



กิจกรรมออกพื้นที่ประชุมชี้แจง
แก่ผู้นำท้องที่ปฏิบัติงานสำรวจ



กิจกรรมออกพื้นที่ประชุมชี้แจง
แก่ผู้นำท้องที่ปฏิบัติงานสำรวจ

๗. กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๔๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ
จำนวน ๑๘๓,๔๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๘

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕)

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑๐๐ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้
มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐ โดยได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตงานที่จะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ส่วนงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน งานสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ และงานรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS ยังไม่ดำเนินการ

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน แต่จำนวนพื้นที่ที่จำเป็นต้องดำเนินการ
สำรวจมีจำนวนมาก

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

(๕) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นการสำรวจการใช้ที่ดินในป่าสงวนแห่งชาติ ที่มีร่องรอยการทำประโยชน์ระหว่างปี ๒๕๔๕ - ๒๕๕๗ พื้นที่ที่มีร่องรอยการทำประโยชน์ก่อนปี ๒๕๔๕ และยังคงทำประโยชน์จนถึงปัจจุบัน (ที่ตกหล่นหรือยังไม่ได้สำรวจ) ปัจจุบันเป็นการจัดจ้างเป็นรายบุคคล ในการสำรวจ ควรจ้างเหมาบุคคล หรือนิติบุคคล ดำเนินการแทนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในลักษณะ outsource โดยให้อยู่ในกำกับของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



กิจกรรมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน
สำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ



กิจกรรมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน
สำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ



กิจกรรมออกปฏิบัติงาน
สำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ



กิจกรรมออกปฏิบัติงาน
สำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

๘. กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๖๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑,๗๐๘,๕๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๑

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕)

งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๕๐ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐ โดยได้ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินสภาพทรัพยากรที่ดิน และป่าไม้ในระดับหมู่บ้าน จัดทำข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านจำแนกขอบเขตตามกลุ่มมาตรการ ๔ กลุ่ม ทำการตรวจสอบในพื้นที่จริงและถ่ายถอดขอบเขตลงในแผนที่วางแผนดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของราษฎร และจัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เสนอกรมป่าไม้อนุมัติ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำ

มาตรการลงสู่การปฏิบัติ และงานสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร/จัดระเบียบการใช้ที่ดินตามโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ ยังไม่ดำเนินการ

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน แต่จำนวนพื้นที่ที่จำเป็นต้องดำเนินการสำรวจมีจำนวนมาก

(๓.๒) ด้านบุคลากร : - จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้/เจ้าพนักงานป่าไม้ที่ปฏิบัติงานส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ มีจำนวนไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการ/สายปฏิบัติงาน ทำให้ในแต่ละสายงานต้องรับผิดชอบงานจำนวนมากหลายหมู่บ้าน จำเป็นต้องขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ประจำสายปฏิบัติงานตำแหน่งช่างสำรวจ (พร) ยังขาดความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้กำหนด และจำเป็นต้องใช้ทักษะการใช้โปรแกรมแผนที่ในการจัดทำแผนที่ประกอบการจัดทำแผน ฯ แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่มี ความชำนาญ ทำให้งานล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา

(๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก: ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน เสื่อมสภาพตามกาลเวลา จึงทำให้ขาดครุภัณฑ์ในการใช้ปฏิบัติงาน

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ ซึ่งการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่นั้น เป็นการดำเนินการภายในขอบเขตหมู่บ้าน แต่ขอบเขตหมู่บ้านไม่มีฐานข้อมูลทั้งในรูปแบบ Digital file จึงมักก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ ขอบเขตพื้นที่ในรูปแบบ Shape file ของพื้นที่ต่าง ๆ ของหน่วยงานอื่น เช่น เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานในแนวระนาบ กล่าวคือ การติดต่อขอรับข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ จึงอาจยังมีความคลาดเคลื่อนได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตพื้นที่เตรียมประกาศจัดตั้ง หรือพื้นที่เตรียมผนวก ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้แผนการปฏิบัติงานมีความผิดพลาด

แนวทางแก้ไข : ขอให้กรมป่าไม้ ประสานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ให้จัดส่ง Shape file เขตพื้นที่ต่าง ๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตปฏิรูป อย่างเป็นทางการเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๓ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



กิจกรรมออกปฏิบัติงานสำรวจ
โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากร ฯ
บ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง



กิจกรรมออกปฏิบัติงานสำรวจ
โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากร ฯ
บ้านแม่ฮาม หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะคา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง



กิจกรรมออกปฏิบัติงานสำรวจ
โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากร ฯ
บ้านจำค่า หมู่ที่ ๒ ตำบลเสด็จ
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง



กิจกรรมออกปฏิบัติงานสำรวจ
โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากร ฯ
บ้านดอนไฟ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนไฟ
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

๙. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙,๔๓๐,๘๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ
จำนวน ๒,๔๑๕,๘๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๒

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕)

(๒.๑) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าเพื่อให้สามารถดำเนิน
กิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๐๕ หมู่บ้าน ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๒) งานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑,๒๒๐ กิโลเมตร
ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๗๐ กิโลเมตร

(๒.๓) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและ
ควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๕
โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง/ปี และยังไม่ดำเนินการ ๙ ครั้ง/ปี

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หน่วยงาน ๗ ไม่ได้รับจัดสรรงบดำเนินงาน เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงาน ในช่วงที่มีการเกิดไฟฟ้า มีความจำเป็นออกไปปฏิบัติงาน เช่น ออกลาดตระเวน ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ประสานผู้นำชุมชน ตรวจสอบติดตาม และให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน หน่วยงาน ๗ จึงมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณสำหรับในการประสานงานในกิจกรรมต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้

๑) ค่ายานพาหนะ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) = ๑๕,๐๐๐ บาท x ๖ เดือน x ๑๓ หน่วย = ๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท

๒) ค่าเบี้ยเลี้ยง = ๔๘,๐๐๐ บาท x ๖ เดือน x ๑๓ หน่วย = ๓,๗๔๔,๐๐๐ บาท
(ประมาณการตัวคูณค่าเบี้ยเลี้ยงต่อเดือน = ๑๐ คน x ๒๐ วัน x ๒๔๐ บาท = ๔๘,๐๐๐ บาท)

(๓.๒) ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทุกหน่วย มีข้าราชการรับผิดชอบ จำนวน ๑ ราย และไม่มีงบประมาณจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการซึ่งต้องขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นมาช่วยในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ปริมาณงานกับจำนวนบุคลากรที่ต้องรับผิดชอบ จึงไม่สอดคล้องอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานในระยะยาว

(๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก: ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งการปฏิบัติงานจำเป็นต้องใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อ หรือขอรับการจัดสรรยานพาหนะปีงบประมาณถัดไป

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน เช่น การประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การให้คำแนะนำหรือปรึกษาต่าง ๆ และการประสานงานกับหน่วยงานอื่นล่าช้า และคลาดเคลื่อน ทำให้ปฏิบัติงานล่าช้า

แนวทางแก้ไข : ควรมีศูนย์ประสานงานโดยตรงและมีตัวแทนเจ้าหน้าที่รับเรื่องเพื่อประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติต่อไป

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๓ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน



ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน
ในการใช้อุปกรณ์ดับไฟ



ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน
ในการใช้อุปกรณ์ดับไฟ



การประชุมเตรียมความพร้อม



จัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า



ออกปฏิบัติการดับไฟ

๑๐. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗,๕๗๙,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ
จำนวน ๘๔๙,๑๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๐

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕)

(๒.๑) งานการจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐
โดยอยู่ระหว่างดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน งานจัดทำแผน
จัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน งานจัดทำแผนที่สังเขป
แสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และงานยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน

- (๒.๒) งานการส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๘ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานสร้างความรู้ความเข้าใจและแนะนำในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และงานยื่นแผนจัดการป่าชุมชน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้/ศูนย์ป่าไม้ท้องที่
- (๒.๓) การจัดทำแนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑,๖๐๐ กิโลเมตร/๘,๐๐๐ ป่า ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๓ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชน งานรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ งานจัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ส่วนงานจัดทำป้ายป่าชุมชนและงานติดตั้งป้ายป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ
- (๒.๔) งานการตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑ ป่าชุมชน/๕ กิโลเมตร ยังไม่ดำเนินการ

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

- (๓.๑) ด้านงบประมาณ: งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการจัดทำแนวเขตป่าชุมชน Unitcost ของปี ๒๕๖๔ นั้น ๑ กิโลเมตร : ๖,๐๐๐ บาท แต่ในปี ๒๕๖๕ ๑ กิโลเมตร : ๔,๖๐๐ บาท ปริมาณงานเพิ่มขึ้น แต่งบประมาณลดลง ทำให้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
- (๓.๒) ด้านบุคลากร : เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน และเจ้าหน้าที่ในการจัดทำแผนที่แนวเขตต่าง ๆ
- (๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งยานพาหนะที่ต้องลงพื้นที่ดำเนินงานในปัจจุบันเก่าและเกิดชำรุดบ่อยครั้งอีกทั้งยังมีรถจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่พร้อม ๆ กัน ในหลายพื้นที่ป่าชุมชนในวันเดียวกัน
- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้ทำแผนที่มีระบบประมวลผลข้อมูลต่ำ ทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ล่าช้า

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

กระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งกฎหมายรองและระเบียบต่าง ๆ ของ พ.ร.บ. ป่าชุมชน ๒๕๖๒ ยังออกไม่ครบทำให้กิจกรรมบางอย่างยังไม่สามารถดำเนินการได้เต็มร้อย

แนวทางแก้ไข : เร่งให้กฎหมายรองและระเบียบต่าง ๆ ผ่านความเห็นและประกาศใช้

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

- ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- ลำดับที่ ๒ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
- ลำดับที่ ๓ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน



สำรวจแนวเขตป่าชุมชน



ให้คำแนะนำและสร้างความเข้าใจ



สำรวจแนวเขตป่าชุมชน

๑๑. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีกรใช้จ่ายงบประมาณ

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๒๐ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒๐ ป่าชุมชน ส่วนงานให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็น ที่ปรึกษาให้ชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) งานรับแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ งานรวบรวม จัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำ แบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ งานแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน เป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ งานการรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน งานติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ งานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และงานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานในการสนับสนุนป่าชุมชน เนื่องจากจำนวนป่าชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมีจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถอุดหนุนเงินงบประมาณให้ป่าชุมชนที่เหลือได้ และไม่มีเบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานภาคสนาม

(๓.๑) ด้านบุคลากร: เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน และเจ้าหน้าที่ในการจัดทำแผนที่แนวเขตต่าง ๆ

(๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก: ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งยานพาหนะที่ต้องลงพื้นที่ดำเนินงาน ในปัจจุบันเก่าและเกิดชำรุดบ่อยครั้ง อีกทั้งยังมีรถจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่พร้อม ๆ กันในหลายพื้นที่ป่าชุมชนในวันเดียวกัน

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

กระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งกฎหมายรองและระเบียบต่าง ๆ ของ พ.ร.บ. ป่าชุมชน ๒๕๖๒ ยังออกไม่ครบทำให้กิจกรรมบางอย่างยังไม่สามารถดำเนินการได้เต็มร้อย แนวทางแก้ไข : เร่งให้กฎหมายรองและระเบียบต่าง ๆ ผ่านความเห็นชอบและประกาศใช้

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



กิจกรรมประชุมคัดเลือกและยืนยันรายชื่อ
เป้าหมายป่าชุมชน



กิจกรรมประชุมคัดเลือกและยืนยันรายชื่อ
เป้าหมายป่าชุมชน



กิจกรรมประชุมคัดเลือกและยืนยันรายชื่อ
เป้าหมายป่าชุมชน



กิจกรรมประชุมคัดเลือกและยืนยันรายชื่อ
เป้าหมายป่าชุมชน