



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๕๖๗๒, ๐ ๒๕๖๑ ๕๔๔๖

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๓ ๑ ๒ ๘

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจกิจการป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๓ ๙ ๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ ทราบโดยด่วนต่อไป สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้า ฯ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายรัชชัย ลัดกรุด)

ผู้ตรวจราชการกรม

รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นายธวัชชัย)
เลขรับ..... ๒๕๕ (รณท.รองฯปม)
วันที่รับ..... (๖) ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๕
เวลา..... (๖) ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๕

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ มธค

วันที่ ๐๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๓๐๐๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๓๐๐๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยแจ้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษและสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) เสนอท่านอธิบดีกรมป่าไม้ โดยสรุปรายงานการติดตามความก้าวหน้า ฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ เรื่อง ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรตามแผน (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณจริง (บาท)	ยอดที่ก่องหน้าผูกพัน (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณรวม (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
๑๖๕,๘๘๗,๓๐๐.๐๐	๒๒,๙๑๓,๘๓๑.๒๐	๕๙,๔๑๒,๒๑๖.๒๐	๘๒,๓๒๖,๑๔๗.๔๐	๔๙.๖๓

๒) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๘ กิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๑) กิจกรรมป้องกัน...

๒.๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๗ ครั้ง

(๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๕,๙๘๓,๖๘๐.๔๓ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๙๙๔,๕๕๗.๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๙๘,๖๓๙.๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๓,๔๙๐,๔๘๔.๔๓ ไร่

๒.๒) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๘,๐๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๖

(๑) งานการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล มีเป้าหมาย ๘,๐๐๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๖๐๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๖,๔๐๐ ไร่

(๒) งานการคัดเลือกผู้นำโครงการและประชุมผู้นำโครงการ งานจัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ และงานประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ มีเป้าหมาย ๓๒ โครงการ/ครั้ง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ โครงการ/ครั้ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๕ โครงการ/ครั้ง

(๓) งานจัดตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอและคณะทำงานระดับตำบล มีเป้าหมาย ๓๒ โครงการ/ครั้ง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ/ครั้ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๑ โครงการ/ครั้ง

(๔) งานคณะทำงานระดับตำบล สํารวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจพันธุ์ไม้รายบุคคล มีเป้าหมาย ๘,๐๐๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๖๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๖,๔๐๐ ไร่

(๕) งานสรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร มีเป้าหมาย ๓๒ โครงการ/ครั้ง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ โครงการ/ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒๕ โครงการ/ครั้ง

(๖) งานนำผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ทัศนศึกษา และงานประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และอื่น ๆ มีเป้าหมาย ๓๒ โครงการ/ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

(๗) งานจัดหาพันธุ์ไม้ ๒๒๐ กล้า/ไร่ มีเป้าหมาย ๑,๗๖๐,๐๐๐ กล้า ยังไม่ดำเนินการ

(๘) งานจัดทำแผนการปลูก และการปลูกพืช มีเป้าหมาย ๘,๐๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๙) งานส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม และจดทะเบียนกลุ่มกับทางราชการ มีเป้าหมาย ๙๖ กลุ่ม ยังไม่ดำเนินการ

(๑๐) งานการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา มีเป้าหมาย ๑๒๘ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการติดตามผลการดำเนินงานของกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ พบว่า ผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบกิจกรรมดังกล่าวประสบปัญหาจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างงบประมาณที่ได้รับ (Unit Cost) กับขั้นตอนการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งปัญหาที่หน่วยงานส่วนกลางเจ้าของงบประมาณ กำหนดหน่วยนับเป็น ๓ กลุ่ม/โครงการ ในขั้นตอนการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม และจดทะเบียนกลุ่ม กับทางราชการ เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้น สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ควรนำประเด็นปัญหาดังกล่าวไป ทบทวนและพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่แผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายเงินกำหนด

๒.๓) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

(๑) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑

(๑.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑,๘๙๓ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๖ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับเกษตรกร เข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ ๕๑ ไร่ และอยู่ระหว่างการดำเนินการ ๑,๘๔๒ ไร่ สำหรับงานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินอยู่ระหว่างการดำเนินการ ๕๑ ไร่และงานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

(๑.๒) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๓๗ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

(๑.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ มีเป้าหมาย ๑,๘๙๓ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๒) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

(๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๔๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินอยู่ระหว่างการดำเนินการ ๔๐ ไร่ ส่วนงานจัดทำทะเบียน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๒) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๑ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๔๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๓) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน

(๓.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๒๘๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๕ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับเกษตรกร เข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ ๒๐๖ ไร่ และอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ๗๔ ไร่ สำหรับงานสำรวจ/ตรวจสอบ พื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ๒๐๖ ไร่ ส่วนงานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

/(๓.๒) งานให้ความรู้...

(๓.๒) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๖ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งได้รับพื้นที่เป้าหมายให้ดำเนินการ รวมจำนวน ๑,๙๓๓ ไร่ พบว่า กลางไตรมาสถี ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จได้เพียง ๙๑ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๑ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้า ในขณะที่มีผลการเบิกจ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๒,๘๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๒ สะท้อนให้เห็นว่า ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายเงินไม่สอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ สจป.ที่ ๔ (ตาก) ได้ชี้แจงกับสำนักแผนงานและสารสนเทศว่า ผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบในกิจกรรมดังกล่าว ได้เบิกจ่ายเงินออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน และเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ทว่าผู้ปฏิบัติยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ควรพิจารณาถึงความสามารถของหน่วยปฏิบัติในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพราะหากหน่วยปฏิบัติไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย การเบิกจ่ายเงินออกจากระบบก่อนที่จะดำเนินการแล้วเสร็จย่อมส่งผลกระทบต่อภาระงานผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ที่เสนอต่อหน่วยงานที่กำกับหรือตรวจสอบจากภายนอก นอกจากนี้ ควรเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

๒.๔) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

(๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑,๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๕ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ ๒๓๕ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินงาน ๘๖๕ ไร่ สำหรับงานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๒๓๕ ไร่ ส่วนงานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

(๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๒๒ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

(๓) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๑,๑๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๔) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๓ มีเป้าหมาย ๑,๗๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๕) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๔ มีเป้าหมาย ๘๒๔ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๖) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๕ มีเป้าหมาย ๕๙๓ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๗) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ยังไม่ดำเนินการ

(๘) งานติดตามผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๔ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ซึ่งได้รับพื้นที่เป้าหมายให้ดำเนินการ จำนวน ๑,๑๐๐ ไร่ พบว่า กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จได้เพียง ๒๓๕ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๕ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้า ในขณะที่มีผลการเบิกจ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๔,๑๕๐,๘๐๐.๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๐ สะท้อนให้เห็นว่า ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายเงินไม่สอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ สจป.ที่ ๔ (ตาก) ได้ชี้แจงกับสำนักแผนงานและสารสนเทศว่า ผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบในกิจกรรมดังกล่าวได้เบิกจ่ายเงินออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ทว่าผู้ปฏิบัติยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ควรพิจารณาถึงความสามารถของหน่วยปฏิบัติในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพราะหากหน่วยปฏิบัติไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย การเบิกจ่ายเงินออกจากระบบก่อนที่จะดำเนินการแล้วเสร็จ ย่อมส่งผลกระทบต่อภาระงานผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ที่เสนอต่อหน่วยงานที่กำกับหรือตรวจสอบจากภายนอก นอกจากนี้ ควรเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

๒.๕) กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑๐๐ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๕ โดยได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตงานที่จะดำเนินการ งานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน งานสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และงานรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS แล้วเสร็จ ๑๐ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๙๐ หมู่บ้าน

๒.๖) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๖๐ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๕ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินสภาพทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในระดับหมู่บ้าน จัดทำข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านจำแนกขอบเขตตามกลุ่มมาตรการ ๔ กลุ่ม ทำการตรวจสอบในพื้นที่จริงและถ่ายถอดขอบเขตลงในแผนที่วางแผนดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร และงานจัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เสนอกรมป่าไม้อนุมัติ ส่วนงานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ และงานสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร/จัดระเบียบการใช้ที่ดินตามโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๗) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

(๑) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๑๐ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐ โดยได้ดำเนินการหน่วยงานรับผิดชอบพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ งานประสานผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำประชาคม พร้อมทั้งจัดบันทึกข้อตกลง เพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งเครือข่าย ฯ งานรายงานกรมป่าไม้เพื่อดำเนินการประกาศหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานหน่วยงานรับผิดชอบชี้แจงทำความเข้าใจ

/กับคณะกรรมการ...

กับคณะกรรมการหมู่บ้านเครือข่าย ๆ และสมาชิกเกี่ยวกับเขตการดำเนินงานกิจกรรมที่ปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าและรายงานผลการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนงานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในรูปแบบเช็คให้หมู่บ้านเครือข่าย ๆ พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงานแก่เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า และงานตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่หมู่บ้านเครือข่าย ๆ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ยังไม่ดำเนินการ

(๒) งานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑,๑๗๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๖ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๗๐ กิโลเมตร

(๓) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๗ ครั้ง

๒.๘) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) งานการจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๖ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยได้ดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน งานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน งานจัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และงานยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) งานการจัดทำแนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๘๘๕ กิโลเมตร/๔,๔๒๕ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๕ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชน และงานรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์แล้วเสร็จ ๒๒๗ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินงาน ๕๐ กิโลเมตร สำหรับงานจัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๒๒๗ กิโลเมตร งานจัดทำป้ายป่าชุมชนอยู่ระหว่างดำเนินงาน ๔,๔๒๕ ไร่ และงานติดตั้งป้ายป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ

(๓) งานการตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๖ ป่าชุมชน/๓๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๐ โดยได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน งานมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ และงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตและลงนามรับรองในแผนที่ ยังไม่ดำเนินการ

สำหรับปัญหาอุปสรรคในภาพรวม พบว่า ปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือ ปัญหายานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปัญหาจำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ปัญหาประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ปัญหาไม่มีครุภัณฑ์ และเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และปัญหาสัญญาณ Internet ในพื้นที่

๓. ระเบียบ กฎหมาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้ รองอธิบดีกรมป่าไม้และผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทน ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติหรือ ดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมีได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้ เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

...๒. ให้ผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ เลขที่ตำแหน่ง ๘๕ (นายธวัชชัย ลัดกรุด ผู้ตรวจราชการกรม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนัก แผนงานและสารสนเทศ...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอ นำเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๑) และ ๒.๓) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๒ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัด การปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๕) และ ๒.๖) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๓ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัด การปฏิบัติงานตามข้อ ๒.๘) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


๔.๔ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๒) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๕ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัด การปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๓) และ ๒.๔) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๖ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) เพื่อโปรดทราบและพิจารณาเร่งรัดการปฏิบัติงาน ทุกกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ฯ ที่มติคณะรัฐมนตรี กำหนด


ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วนต่อไป สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้า ฯ ของสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมา พร้อมนี้



(นางวรารัตน์ ธนะกิจรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ



(นายธวัชชัย ลัดกรุด)

ผู้ตรวจราชการกรม

รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้