

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๙,๒๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๖,๑๘๓,๐๓๔.๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑๙

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

(๒.๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ งานสรุปผลการลาดตระเวนและ รายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๗ ครั้ง

(๒.๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๕,๙๘๓,๖๘๐.๔๓ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๙๙๔,๕๕๗.๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๙๘,๖๓๙.๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๓,๔๙๐,๔๘๔.๔๓ ไร่

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านบุคลากร : - จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากพื้นที่ ในความรับผิดชอบมีจำนวนมาก และมีภารกิจที่หลากหลาย เมื่อเทียบกับ จำนวนอัตรากำลังที่มีอยู่ ถือว่ามีอัตรากำลังน้อยกว่าปริมาณงาน ส่งผลให้ การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

- การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต เนื่องจากในแต่ละปีมีการเกษียณ อายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต แต่ไม่มีการเพิ่มอัตรากำลัง ที่มาทดแทน ทำให้ขาดอัตรากำลังและขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

(๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากยานพาหนะที่ใช้ประจำหน่วย บางคันมีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี ทำให้อายุยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด ไม่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ยากต่อ การเข้าถึง อาจทำให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น รถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ฯลฯ

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้และการเผาป่า ส่งผลให้ เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

แนวทางแก้ไข : จัดฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาป่า และการเผาป่า ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับราษฎร

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๒ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้



ลาดตระเวนตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้



ประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง



บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

๒. กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๓๐๓,๐๑๔.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๙

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๘,๐๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๖

(๒.๑) งานการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล มีเป้าหมาย ๘,๐๐๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๖๐๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๖,๔๐๐ ไร่

(๒.๒) งานการคัดเลือกผู้นำโครงการและประชุมผู้นำโครงการ งานจัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ และงานประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ มีเป้าหมาย ๓๒ โครงการ/ครั้ง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ โครงการ/ครั้ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๕ โครงการ/ครั้ง

- (๒.๓) งานจัดตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอและคณะทำงานระดับตำบล มีเป้าหมาย ๓๒ โครงการ/ครั้ง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ/ครั้ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๑ โครงการ/ครั้ง
- (๒.๔) งานคณะทำงานระดับตำบล สํารวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจพันธุ์ไม้รายบุคคล มีเป้าหมาย ๘,๐๐๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๖๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๖,๔๐๐ ไร่
- (๒.๕) งานสรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร มีเป้าหมาย ๓๒ โครงการ/ครั้ง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ โครงการ/ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒๕ โครงการ/ครั้ง
- (๒.๖) งานนำผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ทัศนศึกษา และงานประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และอื่น ๆ มีเป้าหมาย ๓๒ โครงการ/ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ
- (๒.๗) งานจัดหาพันธุ์ไม้ ๒๒๐ กล้า/ไร่ มีเป้าหมาย ๑,๗๖๐,๐๐๐ กล้า ยังไม่ดำเนินการ
- (๒.๘) งานจัดทำแผนการปลูก และการปลูกพืช มีเป้าหมาย ๘,๐๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ
- (๒.๙) งานส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม และจดทะเบียนกลุ่มกับทางราชการ มีเป้าหมาย ๙๖ กลุ่ม ยังไม่ดำเนินการ
- (๒.๑๐) งานการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา มีเป้าหมาย ๑๒๘ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ
- (๓) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการติดตามผลการดำเนินงานของกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ พบว่า ผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบกิจกรรมดังกล่าวประสบปัญหาจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างงบประมาณที่ได้รับ (Unit Cost) กับขั้นตอนการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งปัญหาที่หน่วยงานส่วนกลางเจ้าของงบประมาณกำหนดหน่วยนับเป็น ๓ กลุ่ม/โครงการ ในขั้นตอนการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม และจดทะเบียนกลุ่มกับทางราชการ เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้น สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ควรนำประเด็นปัญหาดังกล่าวไปทบทวนและพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินกำหนด

(๔) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พื้นที่ ๑



ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ
เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พื้นที่ ๑



การคัดเลือกผู้นำโครงการและประชุมผู้นำโครงการ
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก พื้นที่ ๑



จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พื้นที่ ๑

๓. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๐๓๒,๓๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ
จำนวน ๒,๘๘๙,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๒

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

(๒.๑) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่
๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑

(๒.๑.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑,๘๙๓ ไร่ ซึ่งขณะนี้
มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๖ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับ
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ ๕๑ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๘๔๒ ไร่
สำหรับงานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินอยู่ระหว่างการดำเนินการ ๕๑ ไร่
และงานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๑.๒) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๓๗ ครั้ง
ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๑.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ มีเป้าหมาย ๑,๘๙๓ ไร่
ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๒) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

(๒.๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๔๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้
มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับ
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่
ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินอยู่ระหว่างการดำเนินการ ๔๐ ไร่ ส่วนงานจัดทำทะเบียน
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๒.๒) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๑ ครั้ง
ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๒.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท มีเป้าหมาย
๔๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๓) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน

(๒.๓.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๒๘๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๕ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ ๒๐๖ ไร่ และอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ๗๔ ไร่ สำหรับงานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่ระหว่างดำเนินงาน ๒๐๖ ไร่ ส่วนงานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๓.๒) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๖ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ปัญหาด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ไม่เพียงพอต่อจำนวนบุคลากร โดยต้องแบ่งกันใช้ ๒ คนต่อ ๑ เครื่อง

- ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน ได้แก่ เครื่องขยายเสียงในการออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ ทำให้การสื่อสารแก่เกษตรกร เป็นไปด้วยความยากลำบาก

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน

(๕) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งได้รับพื้นที่เป้าหมายให้ดำเนินการ รวมจำนวน ๑,๙๓๓ ไร่ พบว่า กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จได้เพียง ๙๑ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๑ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้า ในขณะที่มีผลการเบิกจ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๒,๘๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๒ สะท้อนให้เห็นว่า ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายเงินไม่สอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ สจป.ที่ ๔ (ตาก) ได้ชี้แจงกับสำนักแผนงานและสารสนเทศว่า ผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบในกิจกรรมดังกล่าวได้เบิกจ่ายเงินออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ทว่าผู้ปฏิบัติยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ควรพิจารณาถึงความสามารถของหน่วยปฏิบัติในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพราะหากหน่วยปฏิบัติไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย การเบิกจ่ายเงินออกจากระบบก่อนที่จะดำเนินการแล้วเสร็จ ย่อมส่งผลกระทบต่อ การรายงานผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ที่เสนอต่อหน่วยงานที่กำกับหรือตรวจสอบจากภายนอก นอกจากนี้ ควรเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ศูนย์ป่าไม้จังหวัดตาก

ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ



ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุโขทัย

ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ



ศูนย์ป่าไม้จังหวัดกำแพงเพชร

ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ



๔. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๒๐๙,๗๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๔,๑๕๐,๘๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๐

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

(๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑,๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๕ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับเกษตรกร เข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ ๒๓๕ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินงาน ๘๖๕ ไร่ สำหรับงานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๒๓๕ ไร่ ส่วนงานจัดทำทะเบียนเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๒๒ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๓) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๑,๑๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๔) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๓ มีเป้าหมาย ๑,๗๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๕) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๔ มีเป้าหมาย ๘๒๔ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๖) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๕ มีเป้าหมาย ๕๙๓ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๗) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๘) งานติดตามผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๔ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

(๓) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ซึ่งได้รับพื้นที่เป้าหมายให้ดำเนินการ จำนวน ๑,๑๐๐ ไร่ พบว่า กลางไตรมาสถี ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์และ รับประทานกรเข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จได้เพียง ๒๓๕ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๕ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้า ในขณะที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน ในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๔,๑๕๐,๘๐๐.๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๐ สะท้อนให้เห็นว่า ผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายเงินไม่สอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ สจป.ที่ ๔ (ตาก) ได้ชี้แจงกับสำนักแผนงาน และสารสนเทศว่า ผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบในกิจกรรมดังกล่าวได้เบิกจ่ายเงินออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ทว่าผู้ปฏิบัติ ยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ในฐานะ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ควรพิจารณาถึงความสามารถของหน่วยปฏิบัติในการดำเนินงานให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด เพราะหากหน่วยปฏิบัติไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย การเบิกจ่ายเงิน ออกจากระบบก่อนที่จะดำเนินการแล้วเสร็จ ย่อมส่งผลกระทบต่อกรรายงานผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ที่เสนอต่อหน่วยงานที่กำกับหรือตรวจสอบจากภายนอก นอกจากนี้ ควรเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

(๔) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุโขทัย

ประชาสัมพันธ์รับคำขอเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ



ศูนย์ป่าไม้จังหวัดตาก

ประชาสัมพันธ์รับคำขอเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดกำแพงเพชร

ประชาสัมพันธ์รับคำขอเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

๕. กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๔๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๑

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑๐๐ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๕ โดยได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตงานที่จะดำเนินการ งานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน งานสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และงานรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS แล้วเสร็จ ๑๐ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๙๐ หมู่บ้าน

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ปัญหาด้านบุคลากร : - การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต ทำให้งานขาดความต่อเนื่อง ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้

- การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

(๓.๒) ปัญหาด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยรถยนต์แบบกระบะขับเคลื่อนสี่ล้อ สี่ประตู ที่มีอยู่เก่า ชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นท์ เก่าชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

(๔.๑) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน โดยประชาชนกลัวเจ้าหน้าที่จะยึดที่ดิน กลัวไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในที่ดิน ขาดความเข้าใจ จึงไม่ให้ความร่วมมือ

แนวทางแก้ไข : ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงประโยชน์ของโครงการ เพื่อให้ประชาชนลดความหวาดกลัวและให้ความร่วมมือมากยิ่งขึ้น

(๔.๒) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-๑๙ ทำให้การออกพื้นที่ตามชุมชนเป็นความเสี่ยงต่อทั้งเจ้าหน้าที่ และชาวบ้าน ซึ่งในบางหมู่บ้านที่อยู่ในอำเภอติดชายแดนพม่ามีการระบาดรุนแรง เมื่อมีคนในหมู่บ้านติดเชื้อจะทำการปิดหมู่บ้าน ห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ ทำให้การประสานงานและดำเนินการค่อนข้างลำบาก ส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานและงบประมาณเพิ่มมากขึ้น

แนวทางแก้ไข : ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการออกปฏิบัติงาน เว้นระยะห่าง ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับประชาชน และบางหมู่บ้านไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางและเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมายดำเนินการใหม่

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกราชการ หรือเสียชีวิต

ลำดับที่ ๒ การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ลำดับที่ ๓ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



จัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน
(หมู่ที่ ๑๒ บ้านไร่พัฒนา อำเภอรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร)



จัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน
(หมู่ที่ ๑๑ บ้านไร่พัฒนา อำเภอรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร)

๖. กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๐๑๒,๘๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๑,๘๔๕,๑๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๙

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๖๐ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๕ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินสภาพทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในระดับหมู่บ้าน จัดทำข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านจำแนกขอบเขตตามกลุ่มมาตรการ ๔ กลุ่ม ทำการตรวจสอบในพื้นที่จริงและถ่ายถอดขอบเขตลงในแผนที่วางแผนดำเนินการสำรวจ

การใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร และงานจัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เสนอกรมป่าไม้อนุมัติ ส่วนงานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำ มาตราการลงสู่การปฏิบัติ และงานสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร/จัดระเบียบการใช้ที่ดินตาม โครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ ยังไม่ดำเนินการ

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านบุคลากร : - การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต ทำให้งานขาดความต่อเนื่อง ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้

- การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

(๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน โดยรถยนต์แบบกระบะขับเคลื่อนสี่ล้อ สี่ประตู ที่มีอยู่เก่า ชำรุดและเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งาน

- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นท์ มีสภาพเก่า ชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

(๔.๑) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิด ความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน โดยประชาชนกลัวเจ้าหน้าที่จะยึดที่ดิน กลัวไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในที่ดิน ขาดความเข้าใจ จึงไม่ให้ความร่วมมือ

แนวทางแก้ไข : ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงประโยชน์ของโครงการ เพื่อให้ ประชาชนลดความหวาดกลัวและให้ความร่วมมือมากยิ่งขึ้น

(๔.๒) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโคโรนา COVID - ๑๙ ทำให้การออกพื้นที่ตามชุมชน เป็นความเสี่ยงต่อทั้งเจ้าหน้าที่ และชาวบ้าน ซึ่งในบางหมู่บ้านที่อยู่ในอำเภอติดชายแดนพม่า มีการระบาดรุนแรง เมื่อมีคนในหมู่บ้านติดเชื้อจะทำการปิดหมู่บ้าน ห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ ทำให้การประสานงานและดำเนินการค่อนข้างลำบาก ส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงาน และงบประมาณเพิ่มมากขึ้น

แนวทางแก้ไข : ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการออก ปฏิบัติงาน เว้นระยะห่าง ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับประชาชน และบางหมู่บ้าน ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางและเปลี่ยนพื้นที่ เป้าหมายดำเนินการใหม่

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต

ลำดับที่ ๒ การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ลำดับที่ ๓ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน



ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

๗. กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙,๓๒๓,๘๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๙

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

(๒.๑) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้าเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟฟ้า มีเป้าหมาย ๑๑๐ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ โดยได้ดำเนินการหน่วยงานรับผิดชอบพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ งานประสานผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำประชาคม พร้อมทั้งจัดบันทึกข้อตกลงเพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งเครือข่าย ฯ งานรายงานกรมป่าไม้ เพื่อดำเนินการประกาศหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานหน่วยงานรับผิดชอบชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการหมู่บ้านเครือข่าย ฯ และสมาชิกเกี่ยวกับเขตการดำเนินกิจกรรมที่ปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าและรายงานผลการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนงานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในรูปแบบเช็คให้หมู่บ้านเครือข่าย ฯ พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงานแก่เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า และงานตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่หมู่บ้านเครือข่าย ฯ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๒) งานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑,๑๗๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๖ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๗๐ กิโลเมตร

(๒.๓) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๗ ครั้ง

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน โดยพนักงานดับไฟฟ้า มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่รับผิดชอบ ทำให้เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้า บางพื้นที่ไม่สามารถดับไฟได้ทันทั่วทั้งที่

(๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก: - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยรถยนต์ประเภทขับเคลื่อน ๔ ล้อ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มีสภาพเก่าและชำรุด มีการใช้งานมาหลายปี
- หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ไม่มีสัญญาณ Internet ทำให้การส่งข้อมูลข่าวสารทางไลน์ ทางอีเมล และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เป็นไปด้วยความยากลำบาก

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๒ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ไม่มีสัญญาณ Internet

(๕) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยากให้เพิ่มสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เช่น ประกันสังคม ประกันชีวิต ฯลฯ

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประสานความร่วมมือกับหมู่บ้านเครือข่าย ฯ
ในท้องที่จังหวัดตาก



ประสานความร่วมมือกับหมู่บ้านเครือข่าย ฯ
ในท้องที่จังหวัดสุโขทัย



ประสานความร่วมมือกับหมู่บ้านเครือข่าย ฯ ในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร

๘. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๖๔๑,๐๘๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๔

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

(๒.๑) งานการจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๖ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ โดยได้ดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน งานจัดทำ แผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน งานจัดทำแผนที่สังเขป แสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และงานยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒.๒) งานการจัดทำแนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๘๘๕ กิโลเมตร/๔๔๒๕ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๕ โดยได้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชน และงานรังวัดแนวเขตและแบ่ง บริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์แล้วเสร็จ ๒๒๗ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินงาน ๕๐ กิโลเมตร สำหรับงานจัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน ๒๒๗ กิโลเมตร งานจัดทำป้ายป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๔,๔๒๕ ไร่ และ งานติดตั้งป้ายป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๓) งานการตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๖ ป่าชุมชน/ ๓๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๐ โดยได้ดำเนินการตรวจสอบ เอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน งานมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ และงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานการจัดทำแผนที่ แสดงแนวเขตป่าชุมชน มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตและลงนามรับรองในแผนที่ ยังไม่ดำเนินการ

(๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแนะนำชุมชน
ในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน
ป่าชุมชนบ้านแม่ตาว ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด



เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง
และสร้างความรู้ ความเข้าใจกับชุมชน
ป่าชุมชนบ้านมอสูง ตำบลวังทอง อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร



เจ้าหน้าที่ร่วมกับชุมชนร่วมกัน
ตรวจสอบแนวเขตป่าชุมชน
ป่าชุมชนบ้านแม่ตาว ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด



ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชน
พร้อมร่วมกันตรวจสอบแนวเขตป่าชุมชน
บ้านปากค่าง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท่าแพ