



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๕๖๗๒ , ๐ ๒๕๖๑ ๕๔๔๖

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๔/ว

๕๙๗๑

วันที่ ๘

เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๔/๗๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบต่อไป สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้า ฯ ของ สจป.ที่ ๖ (อุดรธานี) และ สจป.ที่ ๗ (ขอนแก่น)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายวันชัย จรียาเศรษฐโชค)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายจันทชัย)

เลขรับ..... 483

วันที่รับ..... ๓ เม.ย. ๒๕๖๕

เวลา.....

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๕๖๗๒ , ๐-๒๕๖๑-๕๔๔๖
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๔/ ๗๙๑ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)
และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๘๒๒๙ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยส่งสำเนา คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๔๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมแนบแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล และนำคณะเจ้าหน้าที่ส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๔/ว ๕๗๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ห้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการติดตามต่อเนื่องจากการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในห้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมรูปภาพประกอบการติดตามการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๗ โครงการ/กิจกรรม โดยขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) จำนวน ๔ กิจกรรม คือ

๑.๑) กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๗,๐๐๐ ไร่ ขณะนี้มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๖ โดยได้ดำเนินการ งานการคัดเลือกผู้นำโครงการและประชุมผู้นำโครงการ งานจัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ งานประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ งานสรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้านระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร

/ดำเนินการ...

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว งานประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และอื่น ๆ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง จากเป้าหมาย ๑๔ ครั้ง สำหรับงานนำผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ทัศนศึกษา งานคณะทำงานระดับตำบล สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจพันธุ์ไม้รายบุคคล งานจัดหาพันธุ์ไม้ งานจัดทำแผนการปลูก และการปลูกพืช งานส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม และจดทะเบียนกลุ่มกับทางราชการ และงานการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไข ปัญหา ยังไม่ได้ดำเนินการ

๑.๒) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

- (๑) งานจัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ จำนวน ๕ เครื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ
- (๒) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๔๓ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ
- (๓) งานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๔๐๐ กิโลเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๙๐ กิโลเมตร
- (๔) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่า และศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๕ คน/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ
- (๕) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน มีเป้าหมาย ๑๒ เดือน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ เดือน
- (๖) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ ครั้ง

๑.๓) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

- (๑) งานการจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๗ ป่าชุมชน ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๔ โดยได้ดำเนินการ งานแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ป่าชุมชน งานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน สำหรับงานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน งานจัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และงานยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ยังไม่ได้ดำเนินการ
- (๒) งานการส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๑ ป่าชุมชน ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๓ โดยได้ดำเนินการ งานคัดเลือกพื้นที่ในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑ ป่าชุมชน งานสร้างความรู้ความเข้าใจและแนะนำในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ป่าชุมชน งานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน และงานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ป่าชุมชน สำหรับงานยื่นแผนจัดการป่าชุมชน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้/ศูนย์ป่าไม้ท้องที่ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- (๓) งานการจัดทำแนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑,๐๖๑ กิโลเมตร/๕,๓๐๕ ป้าย ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๑ โดยได้ดำเนินการ งานประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๐๐๙ กิโลเมตร งานรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ และงานจัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘๘๙ กิโลเมตร งานจัดทำป้ายป่าชุมชน และติดตั้งป้ายป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ

/(๔) งานการตรวจสอบ...

(๔) งานการตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๗ ป่าชุมชน ๓๕ กิโลเมตร ยังไม่ได้ดำเนินการ

๑.๔) กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๒๕๕ หมู่บ้าน ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๘ โดยได้ดำเนินการ งานกำหนดเขตงานที่จะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน งานสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และงานรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๑ หมู่บ้าน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒๐๔ หมู่บ้าน

๒) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) จำนวน ๕ กิจกรรม คือ

๒.๑) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

(๑) งานจัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ จำนวน ๕ เครื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๒) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๒๕ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๓) งานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๖๕๐ กิโลเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๗๐ กิโลเมตร

(๔) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่า และศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๕ คน/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๕) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน มีเป้าหมาย ๑๒ เดือน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ เดือน

(๖) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ ครั้ง

๒.๒) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) งานการจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๖ ป่าชุมชน ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ โดยได้ดำเนินการ งานแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ งานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน งานจัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และงานยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ ป่าชุมชน

(๒) งานการจัดทำแนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๓๕๐ กิโลเมตร/๑,๗๕๐ ป้าย ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๖ โดยได้ดำเนินการ งานประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชน งานรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ และงานจัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๕๐ กิโลเมตร งานจัดทำป้ายป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๓๗๕ ป้าย และงานติดตั้งป้ายป่าชุมชน ยังไม่ได้ดำเนินการ

(๓) งานการตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๖ ป่าชุมชน ๓๐ กิโลเมตร ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๗ โดยได้ดำเนินการ งานตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ป่าชุมชน งานมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ และ

/งานเจ้าหน้าที่...

งานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ กิโลเมตร งานการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ป่าชุมชน สำหรับงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตและลงนามรับรองในแผนที่ ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒.๓) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๔๐ ป่าชุมชน ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ โดยได้ดำเนินการ งานคัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต งานให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) งานรับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบงานรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียด แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงินงานจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อบรรณรายงานกรมป่าไม้ งานแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ และงานการรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๐ ป่าชุมชน สำหรับงานติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ งานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และงานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒.๔) โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

(๑) งานจัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒๓ โดยได้ดำเนินการ งานตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินสภาพทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในระดับหมู่บ้าน จัดทำข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านจำแนกขอบเขตตามกลุ่มมาตรการ ๔ กลุ่ม ทำการตรวจสอบในพื้นที่จริงและถ่ายทอดขอบเขตลงในแผนที่วางแผนดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ๑๖๖ หมู่บ้าน และงานจัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในระดับพื้นที่ เสนอกรมป่าไม้อนุมัติ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๙ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙๗ หมู่บ้าน

(๒) งานปฏิบัติตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ตามทีกรมป่าไม้อนุมัติ (นำมาตรการตามมติ ครม. ๒๖ พ.ย. ๖๑ ลงปฏิบัติ) ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๕ โดยงานสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร/จัดระเบียบการใช้ที่ดิน ตามโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๖๖ หมู่บ้าน สำหรับงานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ ๑๖๖ หมู่บ้าน ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒.๕) โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

(๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙๓ โดยได้ดำเนินการ งานประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ งานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน และงานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘๒๕ ไร่ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๕๗๕ ไร่

/ (๒) ให้คำแนะนำ...

(๒) ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๗ โดยได้ดำเนินการ งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ และกำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ ครั้ง ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๓ ครั้ง

(๓) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ โดยงานตรวจรับรองการปลูก/บำรุงรักษาต้นไม้/เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย ๑,๔๐๐ ไร่ ยังไม่ได้ดำเนินการ

(๔) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๓ ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๖ โดยงานตรวจรับรองการปลูก/บำรุงรักษาต้นไม้/เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๐๑ ไร่ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓๙๙ ไร่

(๕) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๔ ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๘ โดยงานตรวจรับรองการปลูก/บำรุงรักษาต้นไม้/เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๔ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๘๓ ไร่ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔๗๘ ไร่

(๖) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๕ ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๗ โดยงานตรวจรับรองการปลูก/บำรุงรักษาต้นไม้/เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๕ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘๖๑ ไร่ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑,๐๓๘ ไร่

(๗) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

(๘) งานติดตามผลการดำเนินงาน ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๕ โดยติดตามผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ๗ ครั้ง ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒๑ ครั้ง

๓. ข้อเสนอแนะจากการติดตามงาน

๓.๑ กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้

๑) การปฏิบัติงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามคู่มือการปฏิบัติงาน ๒๑ ขั้นตอน ในบางขั้นตอนไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑ - ๒) ทำให้เกิดความสับสนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เห็นควรชี้แจงทำความเข้าใจให้เกิดความชัดเจน

๒) สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ควรจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑ - ๒) โดยกำหนดพื้นที่ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ) เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างเกิดความคล่องตัวไม่เป็นการแยกจัดซื้อ - จัดจ้าง และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๓.๒ โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

เกษตรกรผู้ที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจในปีที่ ๒ - ๓ ควรได้รับการสนับสนุนกล้าไม้ จากหน่วยงานที่แจกจ่ายกล้าไม้ของกรมป่าไม้เป็นลำดับต้น ๆ สำหรับปลูกซ่อมแซมทดแทนต้นไม้ที่ตายในระหว่างเข้าร่วมโครงการ

๓.๓ กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

การจัดทำแนวกันไฟในบางพื้นที่ควรจัดทำแนวกันไฟระหว่างเขตพื้นที่ป่ากับแนวขอบเขตแปลงทำกินของชาวบ้าน เพื่อสามารถใช้ประโยชน์ได้ร่วมกันในการใช้เป็นทางตรวจการของเจ้าหน้าที่และทางสัญจรของชาวบ้าน

/๔. ข้อกฎหมาย...

๔. ข้อกฎหมาย

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๗๗๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้ เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

...๒. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายวันชัย จรียาเศรษฐโชค) ตำแหน่งเลขที่ ๒ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

๕. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอนำเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๕.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการเร่งรัดการปฏิบัติงาน ตามข้อ ๑.๒), ข้อ ๒.๑) และ ข้อ ๓.๓

๕.๒ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามข้อ ๑.๓), ข้อ ๒.๒) และ ข้อ ๒.๓)

๕.๓ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามข้อ ๑.๔) และ ข้อ ๒.๔)

๕.๔ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการเร่งรัดการปฏิบัติงาน ตามข้อ ๑.๑) และ ข้อ ๓.๑

๕.๕ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามข้อ ๒.๕) และ ข้อ ๓.๒

๕.๖ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) เพื่อโปรดทราบและพิจารณาเร่งรัดการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ฯ ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบต่อไป สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้า ฯ ของ สจป.ที่ ๖ (อุดรธานี) และ สจป.ที่ ๗ (ขอนแก่น)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

ลงนามแล้ว



(นายวันชัย จรียาเศรษฐโชค)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้

- ๘ - เม.ย. ๒๕๖๕



(นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ