



**ด่วนที่สุด**

**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๘๐๘๙

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน  
ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๐๕๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ ทราบโดยด่วนต่อไป สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้า ฯ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายวันชัย จรียาเศรษฐโชค)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมป่าไม้



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ของวงอรรถกรป้าไม้ (นายวันชัย)  
เลขที่ ๘๘๘  
วันที่รับ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๕  
เวลา

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๖๓  
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๖๐๖๕ วันที่ ๖๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

## ๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๓๐๐๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๓๐๐๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยแจ้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นั้น

## ๒. ข้อเท็จจริง

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) เสนอท่านอธิบดีกรมป่าไม้ โดยสรุปรายงานการติดตามความก้าวหน้า ฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ เรื่อง ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕)

| งบประมาณที่ได้รับ<br>การจัดสรรตามแผน<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณจริง<br>(บาท) | ยอดที่ก่อหนี้ผูกพัน<br>(บาท) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณรวม<br>(บาท) | คิดเป็น<br>ร้อยละ |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| ๓๒,๕๓๑,๒๕๘.๐๐                                 | ๑๙,๔๐๗,๖๘๗.๘๒                         | ๕๒๑,๗๑๐.๐๐                   | ๑๙,๙๒๙,๓๙๗.๘๒                        | ๖๑.๒๖             |

๒) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๗ กิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

/๒.๑) กิจกรรม...

๒.๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๖ ครั้ง

(๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๑,๐๓๗,๗๖๑.๑๑ ไร่ ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔๘ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๘๖,๑๒๖ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๔๕๑,๖๓๕.๑๑ ไร่

(๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๗ ครั้ง

๒.๒) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔, และ ๕ ก่อนมติกรม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑

(๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔.๑๗ โดยงานประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๕ ไร่ อีก ๗๕ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ ส่วนงานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และงานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

(๒) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

(๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ (ไร่) ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๓,๕๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินงานจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ งานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน และงานสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรโดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และดำเนินการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร เสร็จเรียบร้อยแล้ว

/๒.๔) กิจกรรม...

๒.๔) กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๔๙ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๙ โดยได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตงานที่จะดำเนินการ และงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงานดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และงานรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแบบแปลงที่ดิน (Shape file) ในระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๔ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๕ หมู่บ้าน

๒.๕) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๙๕ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐ โดยได้ดำเนินงานตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินสภาพทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในระดับหมู่บ้าน จัดทำข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านจำแนกขอบเขตตามกลุ่มมาตรการ ๔ กลุ่ม ทำการตรวจสอบในพื้นที่จริงและถ่ายถอดขอบเขตลงในแผนที่วางแผนดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร และงานจัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เสนอกรมป่าไม้อนุมัติ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วม ในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ และงานสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร/จัดระเบียบการใช้ที่ดินตามโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๖) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

(๑) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๖ หมู่บ้าน ซึ่งได้ดำเนินงานให้หน่วยงานรับผิดชอบพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ งานประสานผู้นำชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำประชาคม พร้อมทั้งจัดบันทึกข้อตกลงเพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งเครือข่าย ฯ งานรายงานกรมป่าไม้ เพื่อดำเนินการประกาศหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า งานหน่วยงานรับผิดชอบชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการหมู่บ้านเครือข่าย ฯ และสมาชิกเกี่ยวกับเขตการดำเนินกิจกรรมที่ปฏิบัติ ในการป้องกันและควบคุมไฟป่าและรายงานผลการปฏิบัติงาน งานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในรูปแบบเช็คให้หมู่บ้านเครือข่าย ฯ พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงานแก่เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า และงานตรวจติดตาม และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่หมู่บ้านเครือข่าย ฯ รายงานผลการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) งานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๔๐ กิโลเมตร ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๗) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) งานการจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐ โดยดำเนินการสำหรับงานแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ป่าชุมชน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน สำหรับงานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และงานจัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน ส่วนงานยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน

/(๒) การจัดทำ...

(๒) การจัดทำแนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๘๖ กิโลเมตร/ ๔๓๐ ป้าย ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๐ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชนแล้วเสร็จ ๘๒ กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ กิโลเมตร สำหรับงานรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๕ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๑ กิโลเมตร งานจัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๐ กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๖ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๒๐ กิโลเมตร ส่วนงานจัดทำป้ายป่าชุมชน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๑๑ ป้าย อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๓๐๗ ป้าย และยังไม่ดำเนินการ ๔๓ ป้าย และงานติดตั้งป้ายป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐๐ ป้าย อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๑๑ ป้าย และยังไม่ดำเนินการ ๓๕๐ ป้าย

(๓) งานการตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒ ป่าชุมชน/๑๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๐ โดยได้ดำเนินการงานตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน และงานการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน สำหรับงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่และงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๐ กิโลเมตร โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๕ กิโลเมตร ส่วนงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตและลงนามรับรองในแผนที่ ยังไม่ดำเนินการ

สำหรับปัญหาอุปสรรคในภาพรวม พบว่า จำนวนอัตรากำลังของบุคลากร ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ปัญหาฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานตามภารกิจ ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน และปัญหาการไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน เช่น การประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การให้คำแนะนำหรือปรึกษาต่าง ๆ

### ๓. ระเบียบ กฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๗๗๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

...๒. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค) เลขที่ตำแหน่ง ๒ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

...๕. ในกรณีรองอธิบดีกรมป่าไม้ไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้ให้ปฏิบัติ ดังนี้

- กรณีรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค) เลขที่ตำแหน่ง ๒ ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ เลขที่ตำแหน่ง ๘๕ (นายณรินทร์ ประทวนชัย) เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน

/๔. ข้อเสนอ...

#### ๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอนำเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เฝ้าระวังการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๑) และ ๒.๖) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๒ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเฝ้าระวังการปฏิบัติงานตามข้อ ๒.๓), ๒.๔) และ ๒.๕) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๓ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเฝ้าระวังการปฏิบัติงานตามข้อ ๒.๗) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๔ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เฝ้าระวังการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๒) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๕ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) เพื่อโปรดทราบและพิจารณาเฝ้าระวังการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเฝ้าระวังการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังฯ ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วนต่อไป สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้าฯ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

ลงนามแล้ว



(นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๕



(นางวราวรรณ ชนะกิจรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

**ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น  
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)**

**๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้**

**(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕)**

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๘๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑,๕๒๔,๒๔๕.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๔

**(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕)**

(๒.๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ งานประสานงานเพื่อสนับสนุน ข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๖ ครั้ง

(๒.๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๑,๐๓๗,๗๖๑.๑๑ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔๘ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๘๖,๑๒๖ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๔๕๑,๖๓๕.๑๑ ไร่

(๒.๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๗ ครั้ง

**(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน**

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเงินงบประมาณที่หน่วย ป้องกันรักษาป่าได้รับส่วนมากเป็นเงินที่ใช้ในการจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจป่า เช่น หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลบ.๑ (ห้วยหิน) ได้รับการจัดสรร งบประมาณ เป็นเงิน ๘๕๖,๐๐๐ บาท ให้ดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน ๗ คน ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๕๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๒ ของเงินงบประมาณที่ได้รับ จึงไม่เพียงพอสำหรับ ค่าน้ำมันในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

(๓.๒) ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากสำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน ๘ จังหวัด มีเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๑๔ ป่า เนื้อที่ ๑,๕๘๑,๒๙๙ ไร่ ซึ่งมีหน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ จำนวน ๒ หน่วย มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในหน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน ๒๒ คน คิดเป็นเจ้าหน้าที่หนึ่งคนดูแลพื้นที่ ๗๑,๘๘๗ ไร่

**(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข**

การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน เนื่องจากการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดขัดระเบียบ และกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบข้อมูล เช่น กรณีการตรวจสอบพื้นที่ กับสำนักงานที่ดิน หากไม่ใช่เจ้าของที่ดินจะไม่สามารถยื่นขอรังวัดที่ดินได้

แนวทางการแก้ไข : ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบในคราวเดียวเพื่อลดระยะเวลาในการประสานขอข้อมูล

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๒ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน เช่น การประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การให้คำแนะนำหรือปรึกษาต่าง ๆ

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังเพลิง  
ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี



ลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเพนียด  
ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี



ตรวจเยี่ยมเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า  
บ้านเด่นใหญ่ ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท



ตรวจยึดดำเนินคดีผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้  
อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

๒. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งยังไม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕)

โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔, และ ๕ ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑

(๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔.๑๗ โดยงานประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๕ ไร่ อีก ๗๕ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ ส่วนงานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และงานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๒) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ (ไร่) ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๓) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายที่ราษฎรครอบครองในปัจจุบัน เป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งได้ใช้พื้นที่เป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร โดยปลูกเป็นไม้ผลเต็มพื้นที่

แนวทางการแก้ไข : ปรับลดพื้นที่เป้าหมายกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ปิงปองประมาณ ๒๕๖๕ เนื่องจากราษฎรที่ครอบครองเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งใช้พื้นที่เป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร จึงขอปรับลดพื้นที่เป้าหมายจาก ๑๐๐ ไร่ เหลือ ๒๕ ไร่

(๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ

(๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



เจ้าหน้าที่วางแผนการประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ ณ ศูนย์ป่าไม้สระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี



ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ ม.๗ ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี

๓. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๑๖,๕๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕)

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๓,๕๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินงานจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน และงานสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรโดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และดำเนินการสำรวจจริงวัดแปลงที่ดินของราษฎรเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



จัดประชุมชี้แจงและสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินท้องที่  
ม.๑๓ บ้านหนองแก่นมะเกลือ ต.เนินขาม  
อ.เนินขาม จ.ชัยนาท



ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงและสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ท้องที่ ม.๑๘ บ้านโป่งกำแพง ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท



ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงและสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินท้องที่  
ม.๑๓ บ้านหนองแก่นมะเกลือ ต.เนินขาม  
อ.เนินขาม จ.ชัยนาท



ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงและสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ท้องที่ ม.๑๓ บ้านหนองแก่นมะเกลือ ต.เนินขาม  
อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

**๔. กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ**

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๖๗๑,๙๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
จำนวน ๗๑๒,๕๐๕.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๒

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕)

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๔๙ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้  
มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๙ โดยได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตงานที่จะดำเนินการ และงาน  
จัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงานดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานสำรวจ  
การครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และงานรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shape file)  
ในระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๔ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๕ หมู่บ้าน

(๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



รายงานตัวกับนายอำเภอแก่งคอย พร้อมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานสำรวจถือครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติท้องที่ จ.สระบุรี



จัดประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจแก่ผู้ช่วยสำรวจจำนวน ๒๔ คน วัดปิ่นแก้ว ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี



จัดประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจ ชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่ชาวบ้าน ม.๑๑ บ้านเจ็ดคด ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี



ตรวจติดตามงานพร้อมส่งผลงานผู้ช่วยสำรวจจำนวน ๒๕ หมู่บ้าน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลา ม.๕ บ้านโป่งก้อนเส้า ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

๕. กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๕๗๐,๑๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๘๖๔,๗๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๒

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕)

งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๙๕ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐ โดยได้ดำเนินงานตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินสภาพทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในระดับหมู่บ้าน จัดทำข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านจำแนกขอบเขตตามกลุ่มมาตรการ ๔ กลุ่ม ทำการตรวจสอบในพื้นที่จริงและถ่ายทอดขอบเขตลงในแผนที่วางแผนดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร และงานจัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เสนอกรมป่าไม้อนุมัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ และงานสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร/จัดระเบียบการใช้ที่ดินตามโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ ยังไม่ดำเนินการ

(๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประชุมจัดทำข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านจำแนกขอบเขตตามกลุ่ม  
มาตรการ ๔ กลุ่ม ฯ บ้านหนองคู ต.หนองมะโมง  
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท



ประชุมจัดทำข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านจำแนกขอบเขตตามกลุ่ม  
มาตรการ ๔ กลุ่ม ฯ บ้านโพธิ์ทอง ม.๙ ต.โคกเจริญ  
อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี



ประชุมจัดทำข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านจำแนกขอบเขตตามกลุ่ม  
มาตรการ ๔ กลุ่ม ฯ บ้านซับม่วง ม.๓ ต.บ้านใหม่สามัคคี  
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี



ประชุมจัดทำข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านจำแนกขอบเขตตามกลุ่ม  
มาตรการ ๔ กลุ่ม ฯ บ้านซับไทร ม.๖ ต.ศิลาทิพย์  
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

๖. กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๘๕,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
จำนวน ๑๘๔,๔๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๒

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕)

- (๒.๑) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้าเพื่อให้สามารถ  
ดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟฟ้า มีเป้าหมาย ๖ หมู่บ้าน ซึ่งได้ดำเนินงานให้หน่วยงาน  
รับผิดชอบพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ งานประสานผู้นำชุมชน องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำประชาคม พร้อมทั้งจัดบันทึกข้อตกลงเพื่อให้ความเห็นชอบ  
ในการจัดตั้งเครือข่าย ฯ งานรายงานกรมป่าไม้เพื่อดำเนินการประกาศหมู่บ้านเครือข่าย  
ความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า งานหน่วยงานรับผิดชอบชี้แจงทำความเข้าใจ  
กับคณะกรรมการหมู่บ้านเครือข่าย ฯ และสมาชิกเกี่ยวกับเขตการดำเนินกิจกรรมที่ปฏิบัติ  
ในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าและรายงานผลการปฏิบัติงาน งานเบิกจ่ายเงินอุดหนุน  
ในรูปแบบเช็คให้หมู่บ้านเครือข่าย ฯ พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงานแก่เครือข่ายความร่วมมือ  
ในการควบคุมไฟฟ้า และงานตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่หมู่บ้าน  
เครือข่าย ฯ รายงานผลการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒.๒) งานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๔๐ กิโลเมตร ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



รายงานผลการตรวจสอบการรับแจ้งเหตุ “สายด่วนพิทักษ์ป่า” บริเวณริมถนน ทางทิศใต้ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปังก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง จ.สระบุรี



กิจกรรมเนื่องในวันรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ เทศบาลตำบลพุทรา อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี



โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่า จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุม อบต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี



โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่า จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุม อบต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

๗. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๙๘,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๗๕,๐๖๓.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๗

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕)

(๒.๑) งานการจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐ โดยดำเนินการสำหรับงานแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ป่าชุมชน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน สำหรับงานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และงานจัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขต และเขตติดต่อ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน ส่วนงานยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน

(๒.๒) การจัดทำแนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๘๖ กิโลเมตร/๔๓๐ ป่าย ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๐ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชนแล้วเสร็จ ๘๒ กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ กิโลเมตร สำหรับงานรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๕ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๑ กิโลเมตร งานจัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๐ กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๖ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๒๐ กิโลเมตร ส่วนงานจัดทำป้ายป่าชุมชน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๑๑ ป้าย อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๓๐๗ ป้าย และยังไม่ดำเนินการ ๔๓ ป้าย และงานติดตั้งป้ายป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐๐ ป้าย อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๑ ป้าย และยังไม่ดำเนินการ ๓๕๐ ป้าย

(๒.๓) งานการตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒ ป่าชุมชน/ ๑๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๐ โดยได้ดำเนินการงานตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน และงานการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน สำหรับงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่และงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๐ กิโลเมตร โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๕ กิโลเมตร ส่วนงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตและลงนามรับรองในแผนที่ ยังไม่ดำเนินการ

(๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้อุบลราชธานี ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ ประสานคณะกรรมการป่าชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะนำในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน บ้านหนองเม็ก ม.๔ ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี



ตรวจสอบพื้นที่การจัดตั้งป่าชุมชน บ้านหนองหมากแขว ม.๑๓ ต.ศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ



แนวเขต บ้านหนองบัว ม.๒ ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย  
๔๙ ไร่ ๒ งาน ๑๖ ตรว. ป้ายแนวเขต ๒๐ ป้าย  
ป้ายอนุรักษ์ ๖ ป้าย ป้ายใช้ประโยชน์ ๔ ป้าย ระยะทาง ๔.๔ กม.



แนวเขต บ้านใหม่พัฒนา  
ม.๑๐ ต.สร้างถ่อน้อย อ.ห้วยตะพาน จ.อำนาจเจริญ



แผนจัดการประชุมชน บ้านหนองศาลา  
ม.๒ ต.ห้วยแก้ง อ.กุฉินทรม จ.ยโสธร



แผนจัดการประชุมชน บ้านคำไธน้อย  
ม.๘ ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี