



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๒ ๖ ๑ ๓

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการลงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๓๐๕ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ฯ ของ สจป.ที่ ๑ (เชียงใหม่) และ สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)” รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



รายงานผลการดำเนินงาน
และเอกสารแนบ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุพจน์)

เลขรับ... ๖๕๙

วันที่รับ... ๑๒ กพ. ๒๕๖๗

เวลา... ๙-๑๗

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๓๕๔

วันที่ ๖๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๘๘๘๔ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แผนการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยส่งสำเนา คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๑๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน พร้อมแผนการติดตาม ฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล และนำคณะเจ้าหน้าที่ส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๓๐๘๒ และ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๓๐๘๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ฯ และจัดทำข้อมูลแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน รอบระหว่างปี โดยให้รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ในส่วนที่รับผิดชอบ ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศตามกำหนดเวลา (เอกสาร ๑)

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๙๔ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) โดยแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ (เอกสาร ๒)

๒.๓ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการประชุม ฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) และลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) เสนอท่านอธิบดีกรมป่าไม้ โดยการสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น การดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๑) สำนัก...

๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) จำนวน ๗ กิจกรรม คือ

๑.๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๕ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

(๒) ออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๗,๙๓๖,๐๔๘.๒๙ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๖ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๑๔๙,๐๕๗.๗๖ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๕๗,๓๙๘.๑๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๖,๓๒๙,๕๙๒.๔๓ ไร่

(๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๕ ครั้ง

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับแจ้งจากหน่วยงานปฏิบัติว่า ได้รับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. ๑ - ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ หรือช่วงปลายไตรมาสที่ ๑ ทำให้หน่วยปฏิบัติไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรจัดทำแผน ฯ และจัดส่งให้หน่วยปฏิบัติโดยเร็วในงบประมาณถัดไป รวมทั้ง ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑.๒) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

(๑) งานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑,๓๓๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑๘ ทั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบได้สำรวจพื้นที่ในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าก่อนการกำหนดแนวเขต และกำหนดแนวเขตในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๙๐ กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๐๐ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๗๔๐ กิโลเมตร สำหรับงานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ยังไม่ได้ดำเนินการ

(๒) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๒๐ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๕ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

(๔) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อสังเกต...

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน ซึ่งได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑,๓๓๐ กิโลเมตร พบว่าต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินการได้เพียง ร้อยละ ๑๔.๑๘ และยังไม่ลงนามในสัญญารายการงานก่อสร้างแนวกันไฟ อีกทั้งยังไม่ดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้า ในขณะที่มีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๔๔๙,๔๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๓ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒ ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับแจ้งจากหน่วยปฏิบัติว่า ได้รับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. ๑ - ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ หรือช่วงปลายไตรมาสที่ ๑ ทำให้หน่วยปฏิบัติไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรจัดทำแผน ฯ และจัดส่งให้หน่วยปฏิบัติโดยเร็วในงบประมาณถัดไป รวมทั้ง ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายการงานก่อสร้างแนวกันไฟที่ต้องเร่งลงนามในสัญญาโดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑.๓) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๙ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗ โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน และให้คำแนะนำ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นพี่ปรึกษาให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน สำหรับการรับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้อำนาจการส่วนจัดการป่าชุมชน ตรวจสอบ รวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้อำนาจการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงินจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ แจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ รับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน และติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ รายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รวมทั้ง รายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต...

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีเป้าหมาย ๙ หมู่บ้าน พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินการได้เพียง ร้อยละ ๖.๖๗ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้า และยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน ในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชน ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑.๔) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๕ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๐ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน จัดทำแผนจัดการป่าชุมชน จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน จัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขต และเขตติดต่อ รวมทั้งยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ๖ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๙ ป่าชุมชน

(๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๕ ป่าชุมชน/๓๓ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗.๐๓ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน รวมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ ๖ ป่าชุมชน/๑๐ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๙ ป่าชุมชน/๒๓ กิโลเมตร สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ และจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตรฐาน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่ ยังไม่ดำเนินการ

(๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๙๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๔ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๔ เดือน สำหรับการจัดหาป้ายป่าชุมชน การจัดทำหลักเขตป่าชุมชน และการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ซึ่งได้รับเป้าหมายให้จัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๕ ป่าชุมชน พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินการได้เพียง ร้อยละ ๑๓.๑๑ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงาน น้อยและล่าช้า ในขณะที่มีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๘,๗๔๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๕ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น...

ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชนในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑.๕) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๒๗๐ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๔

(๑) งานสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการในแต่ละรอบมาตรการในพื้นที่จริง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐๐ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๑๕๐ หมู่บ้าน

(๒) งานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๐ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๒๓๐ หมู่บ้าน

(๓) งานคัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กรมป่าไม้กำหนด และงานจัดทำบัญชีรายชื่อราษฎรและผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ซึ่งได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๒๗๐ หมู่บ้าน พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินการได้เพียง ร้อยละ ๗.๐๔ อีกทั้ง งานคัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กรมป่าไม้กำหนด และงานจัดทำบัญชีรายชื่อราษฎรและผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม ยังไม่ดำเนินการ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้า ในขณะที่มีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๔๗๘,๓๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๖ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑.๖) กิจกรรม...

๑.๖) กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑๔๔ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๑ โดยได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตงานที่จะดำเนินการแล้วเสร็จ ๗๕ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๙ หมู่บ้าน การจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๐ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๕ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๖๙ หมู่บ้าน ในขณะที่ยังไม่ดำเนินการ ๖๙ หมู่บ้าน สำหรับการรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑๔๔ หมู่บ้าน พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินการได้เพียง ร้อยละ ๒๒.๐๑ อีกทั้ง การรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS ยังไม่ดำเนินการ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้า ในขณะที่มีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าวจำนวน ๗๑๕,๘๓๔.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๕ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑.๗) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๔,๔๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๐ โดยได้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ดำเนินการจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ และงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย ๓ ป่า ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับ การสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร ด้วยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร มีเป้าหมาย ๔,๔๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) จำนวน ๖ กิจกรรม คือ

๒.๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๕ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

(๒) งานออก...

(๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๕,๒๕๗,๐๙๗.๐๕ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙๙ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๒๗,๗๓๓.๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๓,๗๒๙,๓๖๔.๐๕ ไร่

(๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงาน เพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ บริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๕ ครั้ง

๒.๒) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

(๑) งานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑,๐๗๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ โดยหน่วยงานรับผิดชอบได้สำรวจพื้นที่ ในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าก่อนการกำหนดแนวเขต และกำหนดแนวเขตในการจัดทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๐๗๐ กิโลเมตร

(๒) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการ ควบคุมไฟป่าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๕ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ เตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๕ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และ ยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ซึ่งได้รับ เป้าหมายให้ดำเนินการจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑,๐๗๐ กิโลเมตร พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติยังไม่ลงนามในสัญญารายการงานก่อสร้างแนวกันไฟ เมื่อนำมา เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ในขณะที่มีการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๕๙๒,๗๙๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๖ ถือว่าผลการเบิกจ่ายน้อยและล่าช้า ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการการใช้จ่ายเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายการงานก่อสร้างแนวกันไฟที่ต้องเร่งลงนามในสัญญาโดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒.๓) กิจกรรม...

๒.๓) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๑๑ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๖ โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นพี่เลี้ยงให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๘ ป่าชุมชน สำหรับการรับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ รวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน จัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ แจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ รับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน และติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ รายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รวมทั้งรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีเป้าหมาย ๑๑ ป่าชุมชน พบว่าต้นไตรมาสต์ที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินการได้เพียง ร้อยละ ๑๑.๓๖ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้า และยังไม่มีการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสต์ที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชน ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒.๔) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๕ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน จัดทำแผนจัดการป่าชุมชน จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน จัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ๕ ป่าชุมชน

(๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๕ ป่าชุมชน/๒๓ กิโลเมตร ยังไม่ดำเนินการ

(๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๙๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙.๓๘ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วเสร็จ ๓ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๕ เดือน สำหรับการจัดหาป้ายป่าชุมชน การจัดทำหลักเขตป่าชุมชน และการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต...

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ซึ่งได้รับเป้าหมายให้จัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๕ ป่าชุมชน พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินการได้เพียงร้อยละ ๑๘.๗๕ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้า ในขณะที่มีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๘๐,๙๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๕ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชนในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒.๕) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๒๕๙ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๑ โดยได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการในแต่ละกรอบมาตรการในพื้นที่จริง และจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการคัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กรมป่าไม้กำหนด ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๒ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๒๗ หมู่บ้าน ในขณะที่การจัดทำบัญชีรายชื่อราษฎรและผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวมอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๒ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๒๒๗ หมู่บ้าน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ซึ่งได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๒๕๙ หมู่บ้าน พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว มีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๑,๗๒๒,๒๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๙ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๑ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๓๒

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรตรวจสอบ และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒.๖) กิจกรรม...

๒.๖) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๔,๐๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๐ โดยได้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ดำเนินการจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ และงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย ๓ ป่า เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร ด้วยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร ๔,๐๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ

สำหรับปัญหาอุปสรรคในภาพรวม พบว่า ปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ปัญหาหน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็น และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ปัญหายานพาหนะที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปัญหาหน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า ปัญหายานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปัญหาฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ ปัญหาครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน ไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. ระเบียบ กฎหมาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๒๒๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมีได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

๒. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๒ (นายสุพจน์ ภูริตนโสภา) สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๑), ข้อ ๑.๒), ข้อ ๒.๑) และ ข้อ ๒.๒) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๒ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๓), ข้อ ๑.๔), ข้อ ๒.๓) และ ข้อ ๒.๔) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๓ สำนัก...

๔.๓ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เรงรัด การปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๕), ข้อ ๑.๖), ข้อ ๑.๗), ข้อ ๒.๕) และ ข้อ ๒.๖) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๔ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เรงรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเร่งรัดการ ใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ฯ ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนา แจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ฯ ของ สจป.ที่ ๑ (เชียงใหม่) และ สจป.ที่ ๓ (ลำปาง)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบ มาพร้อมนี้



(นางวิสุตรา อินทองแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ



(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้