

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๓,๓๔๓,๓๘๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๘,๔๖๗,๐๕๙.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔๖

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๒.๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๑,๒๓๙,๔๐๓.๐๗ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๕ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๕๕,๓๕๐.๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐๕,๗๕๐.๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๗,๓๐๓.๐๗ ไร่

๒.๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบดำเนินงานที่ได้รับการจัดสรร ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบประมาณสำหรับการใช้เป็นค่าจ้าง เจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามบันทึกข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับค่าจ้างในอัตรา ๙,๐๐๐ บาท/คน/เดือน ขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นเป็น ๙,๕๐๐ บาท/คน/เดือน และเนื่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จึงทำให้หน่วยปฏิบัติจำเป็นต้องเจียดจ่ายงบดำเนินงานส่วนอื่น ๆ ในกิจกรรมเดียวกัน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายส่วนต่างของค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นก่อน ซึ่งส่งผลให้งบประมาณที่เหลือไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ

๓.๒) ด้านบุคลากร : การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออก จากราชการ หรือเสียชีวิต ได้แก่ พนักงานราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเสียชีวิต ซึ่งปัจจุบันไม่ได้รับอัตรากำลังที่มาทดแทน เนื่องจากหากพนักงานราชการตำแหน่งดังกล่าวลาออก เกษียณอายุราชการ หรือเสียชีวิต ตำแหน่งจะถูกยุบ โดยไม่สามารถจัดสรรทดแทนใหม่ได้ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.๓ (พุตอง) ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากร บ้านลั่นถีน หมู่ที่ ๔ ตำบลลั่นถีน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี



๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๗ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.๔ (อุ้มอ่อง) ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าบ้านโบอ่อง หมู่ที่ ๒ ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือก ผลปรากฏไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด



๔ ก.ค. ๒๕๖๗ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.๓ (พวยาง) ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ ๑๐ (รบ) และผู้นำชุมชนได้ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดท้องที่บ้านหนองปากทาง หมู่ที่ ๖ ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตรวจพบการกระทำผิด ๑ คดี ยึดไม้ประดู่ ๑ ท่อน รถกระบะตอนครึ่ง ๑ คัน และอุปกรณ์การกระทำผิด ๑๑ รายการ



๘ ก.ค. ๒๕๖๗ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.๔ (อุ้มอ่อง) ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และตรวจสอบพื้นที่ตามข้อมูลจากระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ (ระบบพิทักษ์ไพร) ท้องที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือก ผลปรากฏไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติ มีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖๓.๔๖ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๕๐๙,๘๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๕๙๑,๐๑๒.๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๒

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานอำนวยการ ประชุม/ประสานงานหน่วยงาน/ธุรการต่าง ๆ งานบูรณาการการปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการข่าว การสืบสวน สืบหาแหล่งข่าว วิเคราะห์และขยายผลติดตามผู้กระทำผิด โดยเฉพาะผู้กระทำผิดคดีร้ายใหญ่ คดีที่มีผู้มีส่วนได้เสีย และคดีที่มีความซับซ้อน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และ ยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๒.๒) งานแจ้งเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน รักษาป่า (ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้) มีเป้าหมาย ๗ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๓) งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่า งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกัน รักษาป่า และงานก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า มีเป้าหมาย ๒ แห่ง ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ ๑๐ (รบ) ชุด ๑ ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำความผิด ว่าด้วยการป่าไม้บริเวณลานรับซื้อไม้หนองนางแพรว

ตรวจพบการกระทำความผิด ๑ คดี

จับกุมผู้กระทำความผิด ๑ คน

ยึดไม้กระยาเลยท่อน ๖๘ ท่อน ส่งพนักงานสอบสวน สถานีภูธรเมืองราชบุรี ตาม ปจว ข้อ ๑๗ ลวท ๕ ก.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๑๒ น. คดีอาญา ๑๑๕๘/๖๗ ยึดทรัพย์ที่ ๔๒๔/๖๗



ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่า ฯ ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ ๑๐ (รบ) ชุด ๑ และคณะเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบพบพื้นที่ บริเวณกว้างมีสภาพเป็นป่า บางส่วนพบร่องรอยปลูกพืชผลาสิน ชนิดมันสำปะหลัง จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่รวม ๑๑๗๘-๒-๐๗ ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระฤๅษี และป่าเขาบ่อแร่



หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สฟ.๑ (ด่านช้าง), ชุดปฏิบัติการพิเศษ สจป.ที่ ๑๐ (รบ) ชุด ๓, เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยป้องกันรักษาป่าด่านช้าง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก. ๕ บก.ปทส ร่วมกันตรวจยึดไม้สมอปิเอก ๓ ท่อน โดยไม่พบตัวผู้กระทำความผิด เหตุเกิดที่บริเวณบ้านม่วงแป หมู่ที่ ๙ ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี



ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ ๑๐ (รบ) ชุด ๑ และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่บ้านภูเตย หมู่ที่ ๕ ตำบลชะแล อำเภอด่านช้าง จังหวัดกาญจนบุรี ตามที่ได้รับแจ้งว่าพบการบุกรุกพื้นที่ป่า

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า พบว่า เข้าสู่ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๓๓.๗๕ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๕.๖๒ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้ามาก อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับทราบจากนายสมฤทธิ์ แก่นเคี่ยม ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ว่า ผู้รับเหมาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคากลางที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดไว้นั้นต่ำกว่าราคาตลาด ดังนั้น เมื่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ครั้งที่ ๑ ในรายการก่อสร้างอาคารสำนักงาน, บ้านพักข้าราชการ และบ้านพักเจ้าหน้าที่ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.๒ (บ้านสามหลัง) และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.๕ (ชองกาเลีย) รวม ๖ รายการ จากนั้นเมื่อประกาศเชิญชวนแล้ว พบว่า ไม่มีผู้เสนอราคาแต่อย่างใด จึงได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๓ ครั้งที่ ๒ โดยความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างรายการดังกล่าวแบ่งออกเป็น ๒ กรณี ได้แก่

๑. กรณีของการก่อสร้างอาคารสำนักงาน, บ้านพักข้าราชการ และบ้านพักเจ้าหน้าที่ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.๒ (บ้านสามหลัง) ได้ออกประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผลปรากฏว่า มีผู้เสนอราคา จำนวน ๑ ราย และนัดหมายเพื่อลงนามในสัญญาต่อไป

๒. กรณีของการก่อสร้างอาคารสำนักงาน, บ้านพักข้าราชการ และบ้านพักเจ้าหน้าที่ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.๕ (ชองกาเลีย) ได้ออกประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้เสนอราคา จึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๓ ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีคัดเลือก และประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และนัดหมายเพื่อลงนามในสัญญาต่อไป

ส่งผลให้ยังไม่มีข้อมูลผลการใช้จ่ายเงิน ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อนนี้ และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อนนี้ และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๔๗๔,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๘๐๖,๗๑๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๑

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๖๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ โดยการประชาสัมพันธ์โครงการ การรับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ และการจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือ เป็นผู้ที่มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

๒.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๖๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาวแก่เกษตรกร ปีที่ ๕ มีเป้าหมาย ๔๘๖ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๔ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๗๖ ไร่ อีกทั้ง ยังไม่ดำเนินการ ๑๐ ไร่ โดยเกษตรกรจำนวน ๑ ราย (๑๐ ไร่) ขอยกเลิกโครงการในงาน ปลูกไม้รอบตัดพินยาวแก่เกษตรกร ปีที่ ๕ เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงได้จุดไฟเผาเศษฟางข้าว ทำให้ต้นไม้ที่ปลูกไว้ถูกไฟไหม้จนตายทั้งหมด หากทำการปลูกซ่อมต้องปลูกใหม่ทั้งแปลง ถือเป็นเหตุสุดวิสัย ประกอบกับเกษตรกรมีร่างกายไม่แข็งแรง จึงไม่สามารถดำเนินการปลูกซ่อม ใหม่ได้

๒.๕) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และงานติดตามผลการดำเนินงาน ขณะนี้ยังไม่ ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ
ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี



ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้
ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี



ตรวจรับรองผลการดำเนินงาน ปี ๕ ตำบลหนองพันจันทร์
อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี



ตรวจรับรองผลการดำเนินงาน ปีที่ ๕ ตำบลหนองปรือ
อำเภอนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม
โครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ หมู่ที่ ๑๕
ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



ลงพื้นที่แปลงปลูกไม้เศรษฐกิจของนางพรทิพย์ เอื้อประเสริฐ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ณ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



ลงพื้นที่แปลงปลูกไม้เศรษฐกิจของนางพรทิพย์ เอื้อประเสริฐ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ณ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๕๔.๐๖ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังมีการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๕๔.๗๑ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่า ผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๔. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๑๖๓,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๙๕๐,๓๘๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙๓

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑

(๑) งานประชาสัมพันธ์และจัดทำทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ งานให้ความรู้ด้านวิชาการ และติดตามผลการดำเนินโครงการ และงานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

(๒) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๒ ไร่ละ ๘๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๕ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔๗ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๓ ไร่

(๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๓ ไร่ละ ๗๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๕๐๐ ไร่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

- (๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๔๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ โดยการประชาสัมพันธ์โครงการและการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ดำเนินการ
- (๒) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๓๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๙ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๓ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๑๕ ครั้ง สำหรับงานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ
- (๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๔๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ
- (๔) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๒ ไร่ละ ๘๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๕๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๘ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๗๕ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๕ ไร่
- (๕) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๓ ไร่ละ ๗๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๑๒๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

การกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการในงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและการปลูกไม้โตเร็วไม่สนองตอบต่อกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายดำเนินการโครงการ ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓,๔ และ ๕ ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ปัจจุบันยังไม่ได้รับการอนุญาตตามกฎหมายในโครงการ คทช. เพิ่มเติม ทำให้ยังไม่สามารถเข้าดำเนินการตามโครงการได้ และอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

แนวทางแก้ไข : สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ โดยให้สามารถรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการในพื้นที่เอกสารสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน (น.ส.๔) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ฯลฯ ได้

๔) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๔.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ
ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี



ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ
พื้นที่ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี



ตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้
ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี



ตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้
พื้นที่ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี

๔.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลกระเซ้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี



ลงพื้นที่แปลงปลูกไม้ยูคาลิปตัสของนางสารี ชุ่มชื่น
ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลกระเซ้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

๕) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

(๑) จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า เข้าสู่ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๔๐.๗๔ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๔๓.๙๓ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

(๒) จากการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) และการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า กิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วย ๒ โครงการย่อย คือ (๑) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑ และ (๒) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม โดยโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ๑ มีเป้าหมาย ๒๕๐ ไร่ ยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งทางสำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับการชี้แจงจาก นางสาวกิตยาภรณ์ ใจอารีย์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ผู้แทนจากส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ว่า พื้นที่เป้าหมายดำเนินการโครงการดังกล่าว เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ปัจจุบันยังไม่ได้รับการอนุญาตตามกฎหมายในโครงการ คทช. เพิ่มเติม จึงยังไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้ และอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ โดยให้สามารถรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองได้ เช่น โฉนดที่ดิน (น.ส.๔) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ฯลฯ

ด้านนายวรวิทย์ ช่างเริง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้แทนจากสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ได้กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาข้างต้น ว่า ได้ปรับแนวทางผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑ ในกรณีที่ไม่สามารถหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยการเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์ และสิทธิครอบครองที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ๑ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ภายใต้เงื่อนไขเดิมของโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ๑ คือ สนับสนุนกล้าไม้ จำนวน ๒๒๕ กล้าต่อไร่ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายทั้ง ๒ โครงการย่อย เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายภาพรวมของกิจกรรม

ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศมีข้อสังเกตถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาข้างต้นว่า หากใช้วิธีดังกล่าว อาจสร้างความสับสนแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ และกระทบต่อความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ รวมถึงความร่วมมือกับกรมป่าไม้ในอนาคต เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ๑ จะได้รับการสนับสนุนกล้าไม้เพียง ๒๒๕ กล้าต่อไร่ ในขณะที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม จะได้รับการสนับสนุนกล้าไม้ ๓๐๐ กล้าต่อไร่ ฉะนั้น หากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ภายใต้เงื่อนไขของโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ๑ คือ จะได้รับการสนับสนุนกล้าไม้ ๒๒๕ กล้าต่อไร่ ย่อมส่งผลต่อจำนวนกล้าไม้ที่เกษตรกรได้รับการสนับสนุนไม่เท่ากัน ซึ่งอาจเกิดข้อเปรียบเทียบในการได้รับการสนับสนุนกล้าไม้ภายใต้ชื่อโครงการเดียวกัน

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ เปรียบเทียบการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนให้แก่หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน พร้อมทั้งเน้นย้ำหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ให้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริม

การปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ภายใต้เงื่อนไขโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๕. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๓๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ โดยการประชาสัมพันธ์โครงการ และการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๖ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานจำนวนพื้นที่ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ของเอกชน มีเป้าหมาย ๓๐๐ ไร่ งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ
ตำบลจรเข้มเหือง อำเภอตำบมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี



ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ
ตำบลหนองไผ่ อำเภอตำบมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี



ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ
ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี



ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ
ตำบลหนองปรือ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

- ๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ
สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ หมู่ที่ ๔
ตำบลจรเข้มะเือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี



ลงพื้นที่แปลงปลูกไม้ยูคาลิปตัสของนายสุริยันต์ กลั่นขำ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ
โดยมีนางลำไย แซ่ฉิน ในฐานะมารดาเข้าร่วมให้ข้อมูล ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลจรเข้มะเือก
อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

๕) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน พบว่า

(๑) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติ
มีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๓๐.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังมีการใช้จ่ายเงิน
เพียงร้อยละ ๕.๕๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผน
การใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้ามาก อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายอย่างมาก
ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมาย
ภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

(๒) สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลจรเข้มะเือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งมีนางลำไย แซ่ฉิน ในฐานะมารดาของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมให้ข้อมูล จึงทราบว่า
เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรีได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ และเกษตรกรได้รับกล้าไม้ยูคาลิปตัส
มาปลูกตั้งแต่ ๒ เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับรายงานแบบติดตาม
ผลการดำเนินงาน พบว่า ไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากตามรายงานแบบติดตามผลการดำเนินงาน
ยังอยู่ในขั้นตอนการสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ และการจัดทำทะเบียนเกษตรกร ในขณะที่เกษตรกร
ดังกล่าวได้ดำเนินการปลูกกล้าไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีข้อสังเกตว่าการรายงานผลการดำเนินงาน
ไม่ตรงกับผลการปฏิบัติงานจริง

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด พร้อมทั้งขอให้ตรวจสอบการรายงานผลและรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานให้ตรง ตามขั้นตอนการดำเนินงานในการปฏิบัติงานจริง

๖. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๐,๙๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔๒,๙๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๖๘๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๑๔ โดยได้ดำเนินการ จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ดำเนินการจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ เป้าหมาย ๓ ป่า เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน เป้าหมาย ๓ ป่า ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ป่า และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ป่า สำหรับการสำรวจตรวจสอบ ขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร ด้วยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และสำรวจ รังวัดแปลงที่ดินของราษฎร ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๓๔ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๓๔๖ ไร่

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยรถยนต์ประจำส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ มีจำนวน ๓ คัน ได้แก่ ๑) ทะเบียน ๖๑๐๓ กทม. รับรถปี ๒๕๔๘ อายุการใช้งาน ๑๙ ปี ๒) ทะเบียน กท ๘๗๔๔ รบ รับรถปี ๒๕๕๖ อายุการใช้งาน ๑๑ปี ๓) ทะเบียน ๑ คมท ๖๓๐๙ กทม. รับรถปี ๒๕๕๘ อายุการใช้งาน ๙ ปี ซึ่งสภาพทรุดโทรม และไม่สามารถใช้เดินทางในท้องที่ห่างไกล ถนนขรุขระ ทुरกันดาร หรือทางสูงชัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอรับการสนับสนุนรถยนต์ที่มีสมรรถนะที่ดี เพื่อใช้สำหรับการสำรวจในพื้นที่ทุรกันดาร

- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยมีเครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณ ดาวเทียมแบบพกพา (GPS) ที่ได้รับจัดสรรปี ๒๕๕๓ จำนวน ๖ เครื่อง ปัจจุบันมีอายุการใช้งาน ๑๔ ปี ใช้งานได้เพียง ๓ เครื่อง ชำรุด ๓ เครื่อง ส่งผลให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

๔.๑) มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากการเข้าไปปฏิบัติงานในกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีแนวทางที่ไม่ชัดเจน

แนวทางแก้ไข : เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ในสังกัด สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ประสานสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ เพื่อทำความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร เพื่อทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

๔.๒) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ถาวร และการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ รวมถึงสิ่งที่ประชาชนจะได้รับจากการให้ความร่วมมือในการสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร

แนวทางแก้ไข : เจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ในสังกัด สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) ทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยดำเนินการจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ป่าไม้ถาวร, การจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อให้ประชาชนสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ไม่เข้าใจในที่ประชุมได้

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก


ลำดับที่ ๑ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๖) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ควรดำเนินการออกแนวทางปฏิบัติหรือแผนงานต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ จัดทำเป็นฐานข้อมูลและหน่วยปฏิบัติได้รับข้อมูลสำรวจเพิ่มเติมที่เป็นปัจจุบันไปบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรอย่างเป็นระบบ

๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดทำข้อมูลประกอบการรายงานการสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร จังหวัดราชบุรี



จัดประชุมชี้แจงราษฎรในพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน
ท้องที่บ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที่ ๔ ตำบลรางบัว อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี



สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยการ
ถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง
ท้องที่บ้านหนองนกระเรียน หมู่ที่ ๔
ตำบลรางบัว อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี



สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร
โดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผน
ลงสู่สภาพพื้นที่จริง ท้องที่บ้านมะขามเอน หมู่ที่ ๗
ตำบลชัยป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

๘) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่
ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ซึ่งเข้าสู่ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖๖.๑๔
ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๕๓.๑๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลา
ที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง
ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักจัดการที่ดินป่าไม้** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติ
ในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม
แผนงานที่กำหนด

๗. กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๗๖,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน
๕๓๗,๒๑๙.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๑

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

งานจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๘ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้
มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ โดยงานสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ
ในแต่ละกรอบมาตรการในพื้นที่จริง และงานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วม
ในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานคัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้อง
เป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กรมป่าไม้กำหนด และงานจัดทำบัญชี
รายชื่อราษฎรและผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม
แล้วเสร็จ ๑๕ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ หมู่บ้าน

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านบุคลากร : เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้และทักษะเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น มติ ครม. ๒๖ พ.ย. ๖๑ ในพื้นที่เป้าหมาย และกรอบมาตรการแก้ไขปัญหการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งระเบียบและกฎหมายดังกล่าวค่อนข้างมีความซับซ้อน

๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยรถยนต์ประจำส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ มีจำนวน ๓ คัน ได้แก่ ๑) ทะเบียน ๖๑๐๓ กทม. รับรปปี ๒๕๔๘ อายุการใช้งาน ๑๙ ปี ๒) ทะเบียน กท ๘๗๔๔ รับ รับรปปี ๒๕๕๖ อายุการใช้งาน ๑๑ ปี ๓) ทะเบียน ๑ ฒท ๖๓๐๙ กทม. รับรปปี ๒๕๕๘ อายุการใช้งาน ๙ ปี ซึ่งสภาพทรุดโทรม และไม่สามารถใช้เดินทางในท้องที่ห่างไกล ถนนขรุขระ ทुरกันดาร หรือทางสูงชัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอรับการสนับสนุนรถยนต์ที่มีสมรรถนะที่ดี เพื่อใช้สำหรับการสำรวจในพื้นที่ทุรกันดาร

- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยมีเครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) ที่ได้รับจัดสรรปี ๒๕๕๓ จำนวน ๖ เครื่อง ปัจจุบันมีอายุการใช้งาน ๑๔ ปี ใช้งานได้เพียง ๓ เครื่อง ชำรุด ๓ เครื่อง ส่งผลให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายบางส่วนยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

แนวทางแก้ไข : ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ในสังกัด สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้นำชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างความเข้าใจให้กับราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่ง่ายต่อการเข้าใจ

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๖) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ควรจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดประชุมชี้แจงราษฎรในพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจ
และสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน ท้องที่บ้าน
หนองพลอง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอลำดวน
จังหวัดกาญจนบุรี



ดำเนินการในแต่ละรอบมาตรการ โดยคัดกรองคุณสมบัติ
ของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กรมป่าไม้กำหนด
ท้องที่บ้านหลังเขา หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกร่าง
อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี



ตรวจติดตามการปฏิบัติแผนการจัดการทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้ระดับพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี



จัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อราษฎรและแผนที่
ตามแนวทางการปฏิบัติแผนการจัดการทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้ระดับพื้นที่ พื้นที่เป้าหมายในจังหวัดราชบุรี
และจังหวัดกาญจนบุรี

๘) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติ
มีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๗๙.๔๑ ซึ่งถือว่ามีการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้
ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักจัดการที่ดินป่าไม้** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้
หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๘. กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๔๔๗,๙๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒,๔๔๒,๗๙๗.๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๙

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้าเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟฟ้า มีเป้าหมาย ๑๔ หมู่บ้าน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๓๑๐ กิโลเมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๓) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟฟ้าร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านบุคลากร : - การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต เนื่องจากพนักงานราชการของส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่าเสียชีวิต ซึ่งปัจจุบันไม่ได้รับอัตรากำลังที่มาทดแทน เนื่องจากหากพนักงานราชการตำแหน่งดังกล่าวลาออก เกษียณอายุราชการ เสียชีวิต ตำแหน่งจะถูกยุบ โดยไม่สามารถจัดสรรทดแทนใหม่ได้ ตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗

๓.๒) ปัญหาด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือดับไฟป่าเสื่อมประสิทธิภาพและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องเป่าลม ถังน้ำพร้อมสายฉีด ไม้ดับไฟ

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต

ลำดับที่ ๒ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



๗ ก.พ. ๒๕๖๗ นายประทีป เหมพิทักษ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าพบนายทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อหาแนวทางการควบคุมไฟป่า หมอกควัน หาแนวทางสนธิร่วมมือกับฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เพื่อควบคุมและดับไฟป่า



๑๗ มี.ค. ๖๗ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สพ.๑ (ด่านช้าง) ทำการตรวจสอบพื้นที่ตามรายงานจุดความร้อน ตรวจสอบพบเป็นไฟไหม้พื้นที่เกษตร บริเวณบ้านห้วยดินดำ ม.๖ ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าเขาพระกำ และป่าเขาห้วยพลู ซึ่งไหม้หมดดับแล้ว พื้นที่ถูกไฟไหม้เสียหาย เนื้อที่ประมาณ ๒๐ ไร่



๓๑ มี.ค. ๖๗ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.๔ (อู่ล่อง) ตรวจสอบจุดดับไฟป่าบริเวณท้องที่ ม.๖ ต.ห้วยเขยง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเขยง ไฟได้ดับมอดลงแล้ว พื้นที่เสียหายประมาณ ๒๑ ไร่



๔ มี.ค. ๖๗ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.๒ (บ่อหวี) ตรวจสอบจุดดับไฟป่าบริเวณป่าชุมชน บ้านมะขาม พื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ ๑ ไร่ เจ้าหน้าที่ได้ทำแนวกันไฟป่าเป็นระยะทาง ๕๐๐ เมตร และสามารถควบคุมไฟไว้ได้ ลักษณะไฟเป็นไฟผิวดิน ม.๒, ม.๔ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

๙. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๐๒๙,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑,๓๒๕,๒๔๗.๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๓๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๕ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๓ โดยดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน จัดทำแผนจัดการป่าชุมชน จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน จัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ แล้วเสร็จ ๑๔ ป่าชุมชน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน และยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน แล้วเสร็จ ๑๒ ป่าชุมชน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน

๒.๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๕ ป่าชุมชน / ๖๘ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๕ โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน และการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ แล้วเสร็จ ๑๐ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน ส่วนการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่แล้วเสร็จ ๖๘ กิโลเมตร และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่แล้วเสร็จ ๕๕ กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๘ กิโลเมตร สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่ ยังไม่ดำเนินการ ๑๕ ป่าชุมชน

๒.๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๙๗ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๑ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเสร็จแล้ว ๙ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๒ เดือน ส่วนการจัดหาป้ายป่าชุมชน ๙๗๐ ป้าย และจัดหาหลักเขตป่าชุมชน ๔๘๕ หลัก ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชนแล้วเสร็จ ๗๗ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐ กิโลเมตร

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดตั้งป่าชุมชน บ้านทุ่งมะสังข์ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาชะงุ้ม
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี



ตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน
บ้านห้วยองค์ด หมู่ที่ ๗ ตำบลสมเด็จเจริญ
อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี



ส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน
บ้านหนองเต่าดำ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี



ส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน
ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ ๔ ตำบลด่านช้าง
อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียง

ร้อยละ ๖๕.๓๕ ซึ่งถือว่าผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักงานจัดการป่าชุมชน** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑๐. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๗ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๑ โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นพี่เลี้ยงให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) การรับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบการรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน การจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ การแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ การรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน และการติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบแล้วเสร็จ ๕ ป่าชุมชน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน สำหรับงานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบแล้วเสร็จ ๕ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากเป็นงบอุดหนุนในการทำกิจกรรมของป่าชุมชน ซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรงบดำเนินงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และการจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับป่าชุมชนเป้าหมาย รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการป่าชุมชน และติดตามผลการดำเนินงาน

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดประชุมคณะกรรมการป่าชุมชน
ป่าชุมชนบ้านทุ่งตาลับ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองพันจันทร์
อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี



จัดทำป้ายโครงการป่าชุมชน ป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำใส
หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี



ดำเนินการลาดตระเวนตรวจป่า ตามแบบเสนอ อน.บ. ๑
ของป่าชุมชนบ้านหินดาดทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองรี
อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี



จัดทำป้ายโครงการป่าชุมชนบ้านอีต่อง หมู่ที่ ๑
ตำบลลิ้นจี่ อำเภอดงพญาเย็น จังหวัดกาญจนบุรี

๑๑. กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๘๐๓,๘๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑,๒๑๙,๒๗๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๙

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๕๘๐,๐๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓๔ โดยการสำรวจความต้องการกล้าไม้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ งาน และจัดเตรียมพื้นที่และวัสดุเพาะชำกล้าไม้ ซึ่งจัดเตรียมเรือนเพาะชำ จัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ด และจัดเตรียมเมล็ดแล้วเสร็จ ๑ งาน และจัดเตรียมวัสดุเพาะชำกล้าไม้แล้วเสร็จ ๕๖๐,๐๐๐ กล้า และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐,๐๐๐ กล้า ส่วนการเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๕๘๐,๐๐๐ กล้า โดยดำเนินการเพาะเมล็ด เตรียมและจัดวางถุงเพาะชำกล้าไม้ กรอกลำต้นกล้าใส่ถุงเพาะชำแล้วเสร็จ ๕๖๐,๐๐๐ กล้า และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐,๐๐๐ กล้า และย้ายกล้าไม้ลงถุงเพาะชำแล้วเสร็จ ๕๖๐,๐๐๐ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๒๐,๐๐๐ กล้า สำหรับการบำรุงรักษากล้าไม้ ตามหลักวิชาการการเพาะชำกล้าไม้ครบทุกขั้นตอน (การจัดการเมล็ดไม้ การเพาะชำ การบำรุงรักษา การคัดกล้าไม้และจัดเรียงตามลำดับความสูง) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๕๐,๐๐๐ กล้า อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๑๐,๐๐๐ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๒๐,๐๐๐ กล้า สำหรับการแจกจ่ายกล้าไม้และปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๕๐,๐๐๐ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๓๓๐,๐๐๐ กล้า ทั้งนี้

การสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ และการตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ: หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยสถานีเพาะชำกล้าไม้ทุกสถานี ไม่ได้รับการจัดสรรงบดำเนินงาน เพื่อลงพื้นที่ตรวจติดตามผู้ขอรับกล้าไม้ ในขณะที่ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้

๓.๒) ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ซึ่งสถานีเพาะชำกล้าไม้ สมุทรปราการ การจัดทำเอกสารหรือรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ มีความล่าช้า เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวน ๑ อัตรา ในขณะที่ปริมาณงานในความรับผิดชอบ มีจำนวนมาก

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลำดับที่ ๒ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



คนงานเพาะเมล็ดไม้ในแปลงเพาะ ก่อนย้ายชำ ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้สุพรรณบุรี ตำบลเขาพระ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดสุพรรณบุรี



ดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยา ป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง /ทำกล้าไม้ให้แกร่ง) ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้สมุทรปราการ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ



แจกจ่ายกล้าไม้แก่หน่วยงาน ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้ พุทธรักษา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม



แจกจ่ายกล้าไม้แก่ประชาชน ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้สุพรรณบุรี ตำบลเขาพระ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดสุพรรณบุรี

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่าเข้าสู่ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๗๐.๐๐ ซึ่งถือว่ามีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ในการนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับทราบจากนางสาวสุภาวดี จิตต์วรจินดา นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้แทนจากส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ว่า กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดที่ ๓ แต่เนื่องจากไม่ได้บันทึกการก่อหนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญาดังกล่าว จึงมีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งเร่งก่อหนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังจากการลงนามในสัญญาจ้างทุกครั้ง

๑๒. กิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท (งานส่งเสริมการปลูกป่า)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน ทั้งนี้สาเหตุการเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากรอการอนุมัติรายละเอียดค่าใช้จ่ายจัดสร้างการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง ซึ่งได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้ช่วงปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

งานจัดทำพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง มีค่าเป้าหมาย ๑ แห่ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ โดยงานประชุมแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและประชาชนโดยรอบพื้นที่ เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ และแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ของแต่ละกิจกรรม รวมทั้งเพื่อกำหนดพื้นที่ดำเนินการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ งาน ส่วนงานจัดเตรียมพื้นที่ดำเนินการ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ และตกแต่งสถานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ งาน สำหรับจัดทำป้ายสื่อความหมาย เช่น ป้ายสถานที่ ป้ายบอกทาง ป้ายสื่อความหมาย ป้ายชื่อชนิดพันธุ์ไม้ บอร์ดความรู้และสื่อความหมาย เป็นต้น งานติดตั้งป้ายสื่อความหมาย เช่น ป้ายสถานที่ ป้ายบอกทาง ป้ายสื่อความหมาย ป้ายชื่อชนิดพันธุ์ไม้ บอร์ดความรู้และสื่อความหมาย เป็นต้น งานสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ศาลาพักผ่อน ม้านั่ง เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ห้องน้ำ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จุดบริการ เป็นต้น งานดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในแผน เช่น จัดทำแปลงปลูกป่าสาธิตติดตั้งระบบน้ำ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จัดทำสวนหย่อม เป็นต้น และจัดทำรายงานผลการดำเนินการส่งกรมป่าไม้ ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดเตรียมพื้นที่ดำเนินการ ณ สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี (เดิม)
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท (งานส่งเสริมการปลูกป่า) พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติ มีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๑๐.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงาน น้อยและล่าช้ามาก อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ในการนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับทราบจากนางสาวกิตยาภรณ์ ใจอารีย์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ผู้แทนจากส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ว่า การที่กิจกรรมดังกล่าวยังไม่มีการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก รอรอกอนุมัติรายละเอียดค่าใช้จ่ายจัดสร้างการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง ซึ่งได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ จึงส่งผลให้การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ยืนยันว่า สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ดังนั้น **สำนักส่งเสริมการปลูกป่า** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติ ในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งหากดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการก่องหนผู้กผันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) เพื่อให้สามารถก่องหนและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว