



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว

๑ ๓ ๗ ๘ ๗

วันที่ ๒

สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๙๑๔ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ฯ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)” รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



รายงานผลการดำเนินงาน
และเอกสารแนบ



ความที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุพจน์)

เลขรับ.....

วันที่รับ..... ๒ ส.ค. ๒๕๖๗

เวลา.....

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๒๕๖๕

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ความที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๘๘๙๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยส่งสำเนา คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๖๑๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมแผนการติดตามและประเมินผล ฯ พ.ศ. ๒๕๖๗ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล และนำคณะ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ความที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๕๗๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ห้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ซึ่งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ส่วนกลางในภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบระหว่างปี โดยให้รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศตามกำหนดเวลา และจัดเตรียมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

๒) สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ หากไม่สามารถลงพื้นที่ร่วมติดตามความก้าวหน้าได้ ขอได้โปรดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ตามกำหนดการ

๓) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน และสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ สถานที่ตั้งหน่วยงาน ในวันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ตามกำหนดการ

๒.๒ สำนัก...

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๗๘๗ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอแจ้งปรับกำหนดการพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) โดยขอปรับกำหนดการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าจากเดิม หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เปลี่ยนเป็น หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี แทน

๒.๓ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) และลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เสนอท่านอธิบดีกรมป่าไม้ โดยการสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น การดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑.๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๑.๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๑,๒๓๙,๔๐๓.๐๗ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๕ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๕๕,๓๕๐.๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐๕,๗๕๐.๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๗,๓๐๓.๐๗ ไร่

๑.๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖๓.๔๖ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้...

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

๒.๑) งานอำนวยการ ประชุม/ประสานงานหน่วยงาน/ธุรการต่าง ๆ งานบูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการข่าว การสืบสวน สืบหาแหล่งข่าว วิเคราะห์และขยายผลติดตามผู้กระทำผิด โดยเฉพาะผู้กระทำผิดคดีรายใหญ่ คดีที่มีผู้มีอิทธิพล และคดีที่มีความซับซ้อน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๒.๒) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า (ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้) มีเป้าหมาย ๗ คน/ปี ดำเนินการ สำเร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๓) งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่า งานก่อสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า และงานก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า มีเป้าหมาย ๒ แห่ง ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า พบว่า เข้าสู่ ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๓๓.๗๕ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติ มีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๕.๖๒ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้ามาก อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการ เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับทราบจากนายสมฤทธิ์ แก่นเคี่ยม ผู้อำนวยการ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ว่า ผู้รับเหมาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ราคาากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้กำหนดไว้ นั้นต่ำกว่าราคาตลาด ดังนั้น เมื่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ครั้งที่ ๑ ในรายการก่อสร้างอาคารสำนักงาน, บ้านพักข้าราชการ และบ้านพักเจ้าหน้าที่ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.๒ (บ้านสามหลัง) และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.๕ (ของกาเลียม) รวม ๖ รายการ จากนั้นเมื่อประกาศเชิญชวนแล้ว พบว่า ไม่มีผู้เสนอราคาแต่อย่างใด จึงได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๓ ครั้งที่ ๒ โดยความก้าวหน้าของการจัดซื้อ จัดจ้างรายการดังกล่าว แบ่งออกเป็น ๒ กรณี ได้แก่

๑. กรณีของการก่อสร้างอาคารสำนักงาน, บ้านพักข้าราชการ และบ้านพักเจ้าหน้าที่ ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.๒ (บ้านสามหลัง) ได้ออกประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผลปรากฏว่า มีผู้เสนอราคา จำนวน ๑ ราย และนัดหมายเพื่อลงนามในสัญญาต่อไป

๒. กรณีของการก่อสร้างอาคารสำนักงาน, บ้านพักข้าราชการ และบ้านพักเจ้าหน้าที่ ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.๕ (ของกาเลียม) ได้ออกประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้เสนอราคา จึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๓ ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีคัดเลือก และประกาศผู้ได้รับ การคัดเลือกในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และนัดหมายเพื่อลงนามในสัญญาต่อไป

ส่งผลให้ยังไม่มีข้อมูลผลการใช้จ่ายเงิน ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ดังนั้น...

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินการก่อกวนผู้กวน ผ่านระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อกวน และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่อกวนผู้กวน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อกวนและเบิกจ่ายเงิน งบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

๓.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๖๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ โดยการประชาสัมพันธ์โครงการ การรับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ และการจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการสำรวจ/ ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ ในที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

๓.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๖๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓.๔) งานสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาวแก่เกษตรกร ปีที่ ๕ มีเป้าหมาย ๔๘๖ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๔ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๗๖ ไร่ อีกทั้ง ยังไม่ดำเนินการ ๑๐ ไร่ โดยเกษตรกรจำนวน ๑ ราย (๑๐ ไร่) ขอยกเลิกโครงการในงานปลูกไม้รอบตัดพินยาว แก่เกษตรกร ปีที่ ๕ เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงได้จุดไฟเผาเศษฟางข้าว ทำให้ต้นไม้ที่ปลูกไว้ถูกไฟไหม้ จนตายทั้งหมด หากทำการปลูกซ่อมต้องปลูกใหม่ทั้งแปลง ถือเป็นเหตุสุดวิสัย ประกอบกับเกษตรกรมีร่างกาย ไม่แข็งแรง จึงไม่สามารถดำเนินการปลูกซ่อมใหม่ได้

๓.๕) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และงานติดตามผลการดำเนินงาน ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผล การดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๕๔.๐๖ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังมีการใช้จ่ายเงินเพียง ร้อยละ ๕๔.๗๑ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่า

ผลการ...

ผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของ
หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๔) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

๔.๑) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕
ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑

(๑) งานประชาสัมพันธ์และจัดทำทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ และงานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑
ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

(๒) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๒ ไร่ละ ๘๐๐ บาท
มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๕ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔๗ ไร่
และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๓ ไร่

(๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๓ ไร่ละ ๗๐๐ บาท
มีเป้าหมาย ๕๐๐ ไร่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๔.๒) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

(๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย
๔๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ โดยการประชาสัมพันธ์โครงการและการรับสมัคร
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและ
มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการทะเบียนเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

(๒) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ
มีเป้าหมาย ๓๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๙ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๓ ครั้ง
และยังไม่ดำเนินการ ๑๕ ครั้ง สำหรับงานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

(๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท
ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

(๔) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๒ ไร่ละ ๘๐๐ บาท
มีเป้าหมาย ๕๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๘ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๑๕ ไร่
และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๕ ไร่

(๕) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๓ ไร่ละ ๗๐๐ บาท
มีเป้าหมาย ๑๒๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อสังเกต...

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

(๑) จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า เข้าสู่ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๔๐.๗๔ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังมีการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๔๓.๙๓ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

(๒) จากการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) และการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า กิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วย ๒ โครงการย่อย คือ (๑) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๑ และ (๒) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม โดยโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ฯ มีเป้าหมาย ๒๕๐ ไร่ ยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งทางสำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับการชี้แจงจากนางสาวกิตยาภรณ์ ใจอารีย์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ผู้แทนจากส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ว่า พื้นที่เป้าหมายดำเนินการโครงการดังกล่าว เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ปัจจุบันยังไม่ได้รับการอนุญาตตามกฎหมายในโครงการ คทช. เพิ่มเติม จึงยังไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้ และอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ โดยให้สามารถรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการในพื้นที่เอกสารสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองได้ เช่น โฉนดที่ดิน (น.ส.๔) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ฯลฯ

ด้านนายวรวิญญู ช่างเพ็ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้แทนจากสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ได้กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาข้างต้น ว่า ได้ปรับแนวทางให้ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๑ ในกรณีที่ไม่สามารถหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยการเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ฯ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ภายใต้เงื่อนไขเดิมของโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ฯ คือ สนับสนุนกล้าไม้ จำนวน ๒๒๕ กล้าต่อไร่ เพื่อไม่ให้เกิดการดำเนินงานทั้ง ๒ โครงการย่อยเกิดผลกระทบต่อเป้าหมายภาพรวมของกิจกรรม

ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศมีข้อสังเกตถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาข้างต้นว่า หากใช้วิธีดังกล่าวอาจสร้างความสับสนแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ และกระทบต่อความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ รวมถึงความร่วมมือกับกรมป่าไม้ในอนาคต เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ฯ จะได้รับการสนับสนุนกล้าไม้เพียง ๒๒๕ กล้าต่อไร่ ในขณะที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม จะได้รับการสนับสนุนกล้าไม้ ๓๐๐ กล้าต่อไร่ ฉะนั้น หากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรมภายใต้เงื่อนไข

ของโครงการ...

ของโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ฯ คือ จะได้รับการสนับสนุนกล้าไม้ ๒๒๕ กล้าต่อไร่ ย่อมส่งผลต่อจำนวนกล้าไม้ที่เกษตรกรได้รับการสนับสนุนไม่เท่ากัน ซึ่งอาจเกิดข้อเปรียบเทียบในการได้รับการสนับสนุนกล้าไม้ภายใต้ชื่อโครงการเดียวกัน

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนให้แก่หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน พร้อมทั้งเน้นย้ำหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ให้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ภายใต้เงื่อนไขโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๑

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๕) กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน

๕.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๓๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ โดยการประชาสัมพันธ์โครงการ และการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีการสิทธิหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

๕.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๖ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๕.๓) งานจำนวนพื้นที่ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ ของเอกชน มีเป้าหมาย ๓๐๐ ไร่ งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน พบว่า

(๑) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๓๐.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๕.๕๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้ามาก อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายอย่างมากตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

(๒) สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลจรเข้ม่อก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีนางลำไย แซ่ฉิน ในฐานะมารดาของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ร่วมให้ข้อมูล จึงทราบว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรีได้ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ และเกษตรกรได้รับกล้าไม้คุณภาพดีมาปลูก

ตั้งแต่...

ตั้งแต่ ๒ เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับรายงานแบบติดตามผลการดำเนินงานพบว่า ไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากตามรายงานแบบติดตามผลการดำเนินงานยังอยู่ในขั้นตอนการสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ และการจัดทำทะเบียนเกษตรกร ในขณะที่เกษตรกรดังกล่าวได้ดำเนินงานปลูกกล้าไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีข้อสังเกตว่าการรายงานผลการดำเนินงานไม่ตรงกับผลการปฏิบัติงานจริง

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด พร้อมทั้งขอให้ตรวจสอบการรายงานผลและรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานให้ตรงตามขั้นตอนการดำเนินงานในการปฏิบัติงานจริง

๖) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๖๘๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๑๔ โดยได้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ดำเนินการจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ เป้าหมาย ๓ ป่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน เป้าหมาย ๓ ป่าดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ป่า และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ป่า สำหรับการสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรด้วยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎรดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๓๔ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๓๔๖ ไร่

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖๖.๑๔ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๕๓.๑๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๗) กิจกรรม...

๗) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๘ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ โดยงานสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการในแต่ละกรอบมาตรการในพื้นที่จริง และงานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานคัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กรมป่าไม้กำหนด และงานจัดทำบัญชีรายชื่อราษฎรและผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวมแล้วเสร็จ ๑๕ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ หมู่บ้าน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๗๙.๔๑ ซึ่งถือว่ามีการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๘) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

๘.๑) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๔ หมู่บ้าน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๘.๒) งานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๓๑๐ กิโลเมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๘.๓) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้งและยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๙) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๙.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๕ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๓ โดยดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน จัดทำแผนจัดการป่าชุมชน จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน จัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อแล้วเสร็จ ๑๔ ป่าชุมชน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน และยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนแล้วเสร็จ ๑๒ ป่าชุมชน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน

๙.๒) งานตรวจสอบ...

๙.๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๕ ป่าชุมชน/๖๘ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๕ โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน และการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ แล้วเสร็จ ๑๐ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน ส่วนการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่แล้วเสร็จ ๖๘ กิโลเมตร และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่แล้วเสร็จ ๕๕ กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๘ กิโลเมตร สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่ ยังไม่ดำเนินการ ๑๕ ป่าชุมชน

๙.๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๙๗ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๑ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเสร็จแล้ว ๙ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๒ เดือน ส่วนการจัดทำป้ายป่าชุมชน ๙๗๐ ป้าย และจัดทำหลักเขตป่าชุมชน ๔๘๕ หลัก ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน แล้วเสร็จ ๗๗ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐ กิโลเมตร

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖๕.๓๕ ซึ่งถือว่าผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักการจัดการป่าชุมชนในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑๐) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๗ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๑ โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นพี่พี่ปรึกษา ให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) การรับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้อำนาจการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ การรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้อำนาจการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน การจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติ เบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ การแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ การรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน และการติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ

เสร็จเรียบร้อยแล้ว...

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบแล้วเสร็จ ๕ ป่าชุมชน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน สำหรับงานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบแล้วเสร็จ ๕ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน

๑๑) กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๕๘๐,๐๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓๔ โดยการสำรวจความต้องการกล้าไม้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ งาน และจัดเตรียมพื้นที่และวัสดุเพาะชำกล้าไม้ ซึ่งจัดเตรียมเรือนเพาะชำ จัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ด และจัดเตรียมเมล็ดไม้แล้วเสร็จ ๑ งาน และจัดเตรียมวัสดุเพาะชำกล้าไม้แล้วเสร็จ ๕๖๐,๐๐๐ กล้า และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐,๐๐๐ กล้า ส่วนการเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๕๘๐,๐๐๐ กล้า โดยดำเนินการเพาะเมล็ด เตรียมและจัดวางถุงเพาะชำกล้าไม้ กรอแก้ววัสดุเพาะชำใส่ถุงเพาะชำแล้วเสร็จ ๕๖๐,๐๐๐ กล้า และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐,๐๐๐ กล้า และย้ายกล้าไม้ลงถุงเพาะชำแล้วเสร็จ ๕๖๐,๐๐๐ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๒๐,๐๐๐ กล้า สำหรับการบำรุงรักษากล้าไม้ ตามหลักวิชาการการเพาะชำกล้าไม้ครบทุกขั้นตอน (การจัดการเมล็ดไม้ การเพาะชำ การบำรุงรักษา การคัดกล้าไม้และจัดเรียงตามลำดับความสูง) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๕๐,๐๐๐ กล้า อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๑๐,๐๐๐ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๒๐,๐๐๐ กล้า สำหรับการแจกจ่ายกล้าไม้และปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๕๐,๐๐๐ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๓๓๐,๐๐๐ กล้า ทั้งนี้ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ และการตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า เข้าสู่ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๗๐.๐๐ ซึ่งถือว่า มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ในการนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับทราบจากนางสาวสุภาวดี จิตต์วรจินดา นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้แทนจากส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ว่า กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดที่ ๓ แต่เนื่องจากไม่ได้บันทึกการก่อหนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญาดังกล่าว จึงมีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งเร่งก่อหนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังจากการลงนามในสัญญาจ้างทุกครั้ง

๑๒) กิจกรรม...

๑๒) กิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท (งานส่งเสริมการปลูกป่า)

งานจัดทำพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง มีค่าเป้าหมาย ๑ แห่ง ซึ่งขณะนี้มียุทธศาสตร์การดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ โดยงานประชุมแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนโดยรอบพื้นที่ เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ และแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ของแต่ละกิจกรรม รวมทั้งเพื่อวางแผนพื้นที่ดำเนินการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ งาน ส่วนงานจัดเตรียมพื้นที่ดำเนินการ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ และตกแต่งสถานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ งาน สำหรับจัดทำป้ายสื่อความหมาย เช่น ป้ายสถานที่ ป้ายบอกทาง ป้ายสื่อความหมาย ป้ายชื่อชนิดพันธุ์ไม้ บอร์ดความรู้และสื่อความหมาย เป็นต้น งานติดตั้งป้ายสื่อความหมาย เช่น ป้ายสถานที่ ป้ายบอกทาง ป้ายสื่อความหมาย ป้ายชื่อชนิดพันธุ์ไม้ บอร์ดความรู้และสื่อความหมาย เป็นต้น งานสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ศาลาพักผ่อน ม้านั่ง เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ห้องน้ำ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จุดบริการ เป็นต้น งานดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในแผน เช่น จัดทำแปลงปลูกป่าสาธิตติดตั้งระบบน้ำ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จัดทำสวนหย่อม เป็นต้น และจัดทำรายงานผลการดำเนินการส่งกรมป่าไม้ ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท (งานส่งเสริมการปลูกป่า) พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๑๐.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงินเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้ามาก อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ในการนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับทราบจากนางสาวกิตยาภรณ์ ใจอารีย์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ผู้แทนจากส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ว่า การที่กิจกรรมดังกล่าวยังไม่มีการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากรอการอนุมัติรายละเอียดค่าใช้จ่ายจัดสร้างการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง ซึ่งได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ จึงส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ยืนยันว่า สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งหากดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) เพื่อให้สามารถก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

สำหรับ...

สำหรับปัญหาอุปสรรคที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในภาพรวม พบว่า

๑. หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบดำเนินงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเป้าหมาย รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับเป็นงบเงินอุดหนุนในการทำกิจกรรมของชุมชน นอกจากนี้ สถานีเพาะชำกล้าไม้ทุกสถานี ไม่ได้รับการจัดสรรงบดำเนินงาน เพื่อลงพื้นที่ตรวจติดตามผู้ขอรับกล้าไม้ ในขณะที่ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการจ่ายกล้าไม้

๒. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ และแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รวมถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการให้ความร่วมมือในการสำรวจตรวจสอบเขตพื้นที่ป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน จึงขอให้สำนักจัดการที่ดินป่าไม้จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ป่าไม้ถาวร จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อให้ประชาชนสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ไม่เข้าใจในที่ประชุมได้ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่ง่ายต่อการเข้าใจ

๓. งบดำเนินงานที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งหน่วยปฏิบัติจำเป็นต้องเจียดจ่ายงบดำเนินงานส่วนอื่น ๆ ในกิจกรรมเดียวกัน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายส่วนต่างของค่าจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจป่าที่เพิ่มขึ้นก่อน ซึ่งส่งผลให้งบประมาณที่เหลือไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ ในกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๔. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ขาดแคลนพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่ามาทดแทนกรณีเสียชีวิต เนื่องจากหากพนักงานราชการลาออก เกษียณอายุราชการ หรือเสียชีวิต ตำแหน่งดังกล่าวจะถูกยุบ โดยไม่สามารถจัดสรรทดแทนใหม่ได้ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

๓. ระเบียบ กฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๒๒๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมีได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

๒. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๒ (นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา) สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอเสนอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนัก...

๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เสร็จรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑), ข้อ ๒), และข้อ ๘) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๒ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เสร็จรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑๑) และข้อ ๑๒) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๓ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เสร็จรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๙) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๔ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เสร็จรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๖) และข้อ ๗) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๕ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เสร็จรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๓), ข้อ ๔) และข้อ ๕) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๖ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เสร็จรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเสร็จรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเสร็จรัด ฯ ที่คณะกรรมการติดตามเสร็จรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐกำหนด ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ฯ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้


(นางวิสุตรา อินทองแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

- ๕๐๑/๒๕๖๓/๑๑๕

๒ ก.ค. ๖๓

(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้