



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑ ๕ ๒ ๒๔

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๒๑๑๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน” รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา



(นายสุพจน์ ภูริตันโอภา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

รายงานผลการดำเนินงาน
และเอกสารแนบ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุพจน์)
เลขรับ.....**PMOM**.....
วันที่รับ.....**๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗**.....
เวลา.....**๑๕.๐๗**.....

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๒๖๖๐ วันที่ **๒๓** สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๘๘๙๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยส่งสำนักคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๖๑๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมแผนการติดตามและประเมินผล ฯ พ.ศ. ๒๕๖๗ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล และนำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๖๓๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ซึ่งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน จัดทำข้อมูลแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบระหว่างปี โดยให้รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศตามกำหนดเวลา และจัดเตรียมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

๒) สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ และสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ หากไม่สามารถลงพื้นที่ร่วมติดตามความก้าวหน้าได้ ขอได้โปรดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ตามกำหนดการ

๓) สำนัก...

๓) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ สถานที่ตั้งหน่วยงาน ในวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ และวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ตามกำหนดการ

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) และลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน เสนอท่านอธิบดีกรมป่าไม้ โดยการสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น การดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) จำนวน ๑๖ กิจกรรม คือ

๑.๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

(๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๕,๘๗๐,๒๑๙.๙๓ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๖ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔,๘๓๙,๒๗๖.๔๒ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๔๓,๖๔๗.๘๔ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๖๘๗,๒๙๕.๖๗ ไร่

(๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖๘.๓๘ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น...

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑.๒) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

(๑) งานอำนวยการ ประชุม/ประสานงานหน่วยงาน/ธุรการต่าง ๆ งานบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการข่าว การสืบสวนสืบหาแหล่งข่าว วิเคราะห์และขยายผลติดตามผู้กระทำผิด โดยเฉพาะผู้กระทำผิดคดีร้ายใหญ่ คดีที่มีผู้มียุทธวิธีและคดีที่มีความซับซ้อน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

(๒) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า (ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้) มีเป้าหมาย ๘ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่า มีเป้าหมาย ๑ แห่ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ

(๔) งานก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า มีเป้าหมาย ๒ แห่ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า ซึ่งต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๑.๖๗ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑.๓) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๔,๖๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๖ โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ และการตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการกำหนดขอบเขตพื้นที่จัดเตรียมพันธุ์ไม้และการปลูก มีเป้าหมาย ๔,๖๐๐ ไร่ โดยการจัดหาพันธุ์ไม้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘๐๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓,๘๐๐ ไร่ ส่วนการจัดทำแผนการปลูกและปลูก อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔,๖๐๐ ไร่ ทั้งนี้ การรวมกลุ่มและติดตามผล มีเป้าหมาย ๒๒ ครั้ง โดยการส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชนดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๖ ครั้ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ ครั้ง และการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อค้นพบ...

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงาน

และสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๓.๕๖ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า

ดังนั้น สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑.๔) กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งานปลูกไม้ใช้สอย มีเป้าหมาย ๗๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการงานสำรวจและรังวัดแนวเขต งานเตรียมพื้นที่ งานปลูกไม้ใช้สอยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานบำรุงหลังกปลูกและการซ่อม โดยการตายวัชพืช ใส่ปุ๋ยและปลูกซ่อม อยู่ระหว่างดำเนินการ และการตรวจนับอัตราการรอดตาย ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงาน

และสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนว่า จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จกลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท้องที่หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ พบว่า ในพื้นที่โครงการ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการปลูกกล้าไม้แล้ว และสังเกตว่าบริเวณแปลงปลูกมีถุงเพาะชำกล้าไม้ที่ทำจากพลาสติกกระจายโดยรอบบริเวณ

ดังนั้น สำนักแผนงานและสารสนเทศจึงมีข้อเสนอแนะว่า สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลกิจกรรมดังกล่าว ควรแจ้งหน่วยปฏิบัติให้บริหารสัญญาโดยกำหนดให้ผู้รับจ้างเก็บถุงเพาะชำกล้าไม้ออกจากพื้นที่หลังดำเนินการปลูกกล้าไม้แล้วเสร็จ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

๑.๕) กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๑๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผลการดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการดำเนินงาน และยังไม่มีการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้ามาก อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นอย่างมากที่ได้กำหนดเป้าหมายรายจ่ายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

สำนักแผนงาน...

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับรายงานจากนายวรพจน์ ศรีชาตินักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้แทนจากส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงสาเหตุที่กิจกรรมดังกล่าวยังไม่มียุทธศาสตร์การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินว่า หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ซึ่งในขณะนี้หน่วยปฏิบัติได้เร่งดำเนินการในกิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) โดยสรุปได้ดังนี้

(๑) งานสำรวจจริงวัดและปักหลักแนวเขต การจัดทำแนวและปักหมุดแนวปลูก การขนส่งกล้าไม้ เตรียมหลุมปลูกและปลูก การตายวัชพืชและปลูกซ่อม เป็นเงิน ๑๕๘,๗๐๐ บาท ได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

(๒) งานรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ ศึกษาข้อมูลของสมาชิกสร้างป่าสร้างรายได้ การติดตามและเก็บข้อมูลทางวิชาการ การอำนวยความสะดวกและประสานโครงการ เป็นเงิน ๑๑๗,๙๐๐ บาท ได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

(๓) งานจัดซื้อกล้าไม้ ๔ ประเภท จำนวน ๓๓,๐๐๐ กล้า เป็นเงิน ๕๔๘,๔๐๐ บาท คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ หลังจากดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างงานตาม (๓) เรียบร้อยแล้ว จะเร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ทั้ง ๓ งานให้เสร็จโดยเร็ว

ดังนั้น สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑.๖) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

(๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑๕๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๓ ครั้ง โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๑๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

(๔) งานสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาวแก่เกษตรกร ปีที่ ๕ มีเป้าหมาย ๒๘๙ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

(๕) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และงานติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต...

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๖๐.๐๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า ในขณะที่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ ๙๙.๕๓ เนื่องจากผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบในกิจกรรมดังกล่าวได้เบิกจ่ายออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงาน สำนักแผนงานและสารสนเทศจึงมีข้อเสนอแนะว่า ผู้ปฏิบัติต้องมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกรรณการรายงานผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ที่เสนอต่อหน่วยงานที่กำกับหรือตรวจสอบจากภายนอก

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑.๗) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

(๑) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๑

(๑.๑) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ โดยดำเนินการให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้และกำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๑.๒) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๓ ไร่ละ ๗๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

(๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒.๒) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘๘ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง สำหรับงานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

(๒.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๒.๔) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๒ ไร่ละ ๘๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๐ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๔ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๖ ไร่

(๒.๕) งานสนับสนุน...

(๒.๕) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๓ ไร่ละ ๗๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๘๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๐ ไร่

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ ๙๖.๒๒ เนื่องจากผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบในกิจกรรมดังกล่าวได้เบิกจ่ายออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงาน สำนักแผนงานและสารสนเทศจึงมีข้อเสนอแนะว่า ผู้ปฏิบัติต้องมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระงานผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ที่เสนอต่อหน่วยงานที่กำกับหรือตรวจสอบจากภายนอก

๑.๘) กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน

(๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ และงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

(๓) งานจำนวนพื้นที่ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ของเอกชน มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ และงานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๕๐.๐๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า ในขณะที่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ ๙๑.๗๔ เนื่องจากผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบในกิจกรรมดังกล่าวได้เบิกจ่ายออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงาน สำนักแผนงานและสารสนเทศจึงมีข้อเสนอแนะว่า ผู้ปฏิบัติต้องมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระงานผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ที่เสนอต่อหน่วยงานที่กำกับหรือตรวจสอบจากภายนอก

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑.๙) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๔,๔๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๕ โดยได้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ดำเนินการจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ และการจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย ๓ ป่า เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร ด้วยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และสำรวจจริงวัดแปลงที่ดินของราษฎร ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓,๐๐๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๔๐๐ ไร่

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๗๐.๘๕ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑.๑๐) กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑๔๔ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๗ โดยได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตงานที่จะดำเนินการ การจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน และการสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒๐ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๔ หมู่บ้าน

๑.๑๑) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

งานจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๒๗๐ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕๖ โดยงานสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการในแต่ละรอบมาตรการในพื้นที่จริง และงานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานคัดกรองคุณสมบัติของราษฎร

ซึ่งจะต้อง...

ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กรมป่าไม้กำหนด ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘๕ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๘๕ หมู่บ้าน สำหรับงานจัดทำบัญชีรายชื่อราษฎรและผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวมแล้วเสร็จ ๑๕ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๕๕ หมู่บ้าน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินการโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๕.๕๖ ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๗๓.๑๕ ซึ่งถือว่ามีการใช้จ่ายเงินไม่ปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑.๑๒) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

(๑) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๙๐ หมู่บ้าน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) งานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑,๓๓๐ กิโลเมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๒๐ คน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๔) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้งและยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๑.๑๓) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๕ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๕ ป่าชุมชน/๓๓ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓๖ โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน และการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่

ดำเนินการ...

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๓ กิโลเมตร การจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ ป่าชุมชน ส่วนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่ยังไม่ดำเนินการ ๑๕ ป่าชุมชน

(๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๙๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๔ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเสร็จแล้ว ๑๐ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๒ เดือน ส่วนการจัดหาป้ายป่าชุมชน ๙๐๐ ป้าย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดหาหลักเขตป่าชุมชน ๔๕๐ หลัก อยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชนยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๒๒.๖๐ ซึ่งถือว่าผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับรายงานจากนายมนตรี ปลุกปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงสาเหตุที่งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชนมีผลการใช้จ่ายเพียงร้อยละ ๗.๔๖ ว่า เนื่องจากไม่ได้บันทึกการก่อหนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา จึงมีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชนในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งหากดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๑.๑๔) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๙ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๐ โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) การรับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ การรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน การจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติ เบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓)

เพื่อรวบรวม...

เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ การแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน เป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ และการรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ อยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับการรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และการรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๕.๐๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่า ผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า

ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชนในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด

๑.๑๕) กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๖๓๐,๘๐๓ กล้า ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๖ โดยการสำรวจความต้องการกล้าไม้ การจัดเตรียมพื้นที่และ วัสดุเพาะชำและการเพาะชำกล้าไม้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการบำรุงรักษากล้าไม้ ตามหลักวิชาการ การเพาะชำกล้าไม้ครบทุกขั้นตอน (การจัดการเมล็ดไม้ การเพาะชำ การบำรุงรักษา การคัดกล้าไม้และจัดเรียง ตามลำดับความสูง) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒๑,๑๖๕ กล้า และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๐๙,๖๓๘ กล้า สำหรับการแจกจ่ายกล้าไม้และปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม่ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒๑,๑๖๕ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๕๐๙,๖๓๘ กล้า ทั้งนี้ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ แจกจ่ายกล้าไม้ และการตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงาน และสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียง ร้อยละ ๗๕.๘๖ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงาน ค่อนข้างล่าช้า

ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติ ในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด

๑.๑๖) กิจกรรม...

๑.๑๖) กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง

(๑) งานสำรวจและเตรียมพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๐ ไร่ โดยดำเนินการสำรวจจัดทำแนวขอบเขตและผังบริเวณแหล่งเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการปรับแต่งและเตรียมพื้นที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ ไร่

(๒) งานจัดสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก มีเป้าหมาย ๑ แห่ง โดยดำเนินการจัดสร้างเส้นทางเดิน - วิ่ง และศึกษาธรรมชาติลาดยางมะตอย อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๐๐ ตารางเมตร สำหรับการจัดสร้างลานจอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดทำที่นั่งพักผ่อน การขุด เจาะ หรือวางระบบน้ำหรือระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ เพื่อการบริการพื้นที่สีเขียว และการจัดสร้างป้อมยาม หรือห้องสุขา อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๓) งานป้ายสื่อความหมาย มีเป้าหมาย ๖๑ ป้าย โดยดำเนินการจัดทำป้ายสื่อความหมาย อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๑ ป้าย ส่วนการติดตั้งป้ายสื่อความหมาย ยังไม่ดำเนินการ

(๔) งานปลูกและเก็บรวบรวมข้อมูลต้นไม้ชุดล้อย เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง มีเป้าหมาย ๕๐ ต้น โดยดำเนินการปลูก ดูแล บำรุงรักษา ต้นไม้ชุดล้อย ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ ต้น และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๕ ต้น ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลต้นไม้ชุดล้อย เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๘ ต้น และยังไม่ดำเนินการ ๑๒ ต้น

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและ

สารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๕๕.๓๐ และยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงินเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ในการนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับทราบจากนายวาสนา ท่อทอง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ในคราวการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ว่า สาเหตุที่กิจกรรมดังกล่าวยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากไม่ได้บันทึกการก่อหนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา จึงมีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ดังนั้น สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) กำชับ...

(๒) กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ดำเนินการก่องหน้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่องหน้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งหากดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการก่องหน้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) เพื่อให้สามารถก่องหน้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน จำนวน ๙ กิจกรรม คือ

๒.๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๑ ครั้ง

(๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๒,๙๗๐,๐๙๗.๔๒ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒,๖๕๐,๐๙๗.๔๒ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ไร่

(๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติ มีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๗๑.๐๗ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายประจำสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒.๒) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

(๑) งานอำนวยการ ประชุม/ประสานงานหน่วยงาน/ธุรการต่าง ๆ งานบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการข่าว การสืบสวนสืบหาแหล่งข่าว วิเคราะห์และขยายผลติดตามผู้กระทำผิด โดยเฉพาะผู้กระทำผิดคดีร้ายใหญ่ คดีที่มีผู้มีอิทธิพล

และคดี...

และคดีที่มีความซับซ้อน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

(๒) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า (ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้) มีเป้าหมาย ๗ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๓) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๒,๘๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๖ โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ และการตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการกำหนดขอบเขตพื้นที่จัดเตรียมพันธุ์ไม้และการปลูก มีเป้าหมาย ๒,๘๐๐ ไร่ โดยดำเนินการจัดหาพันธุ์ไม้แล้วเสร็จ สำหรับการจัดทำแผนการปลูกและปลูก อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒,๔๐๐ ไร่ และดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๐๐ ไร่ ทั้งนี้ การรวมกลุ่มและติดตามผล มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง โดยดำเนินการส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชนแล้วเสร็จ และการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๗ ครั้ง

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ พบว่า

(๑) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นหัวเวลาของต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๖.๘๓ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาก ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ในไตรมาสที่ ๓

(๒) สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับแจ้งจากนางสาวรัศมีภักดิ์ พอใจ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ เมื่อคราวประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ว่า สาเหตุที่กิจกรรมดังกล่าวมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๖.๘๓ เนื่องจากไม่ได้บันทึกการก่อหนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา จึงมีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ยืนยันว่า สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ดังนั้น สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ เร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นอกจากนี้...

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่องหนผู้ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่องหนผู้ผ่านและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒.๔) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้)

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๗๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการและการตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการกำหนดขอบเขตพื้นที่จัดเตรียมพันธุ์ไม้และการปลูก มีเป้าหมาย ๗๐๐ ไร่ โดยดำเนินการจัดหาพันธุ์ไม้แล้วเสร็จ สำหรับการจัดทำแผนการปลูกและปลูกอยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๐๐ ไร่ ทั้งนี้ การรวมกลุ่มและติดตามผล มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง โดยดำเนินการส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ครั้ง และการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้) พบว่า

(๑) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๗.๕๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖.๔๘ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาก ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ในไตรมาสที่ ๓

(๒) สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับแจ้งจากนางสาวรัสมิภาภักดิ์ พงใจ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการเมื่อคราวประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ว่า สาเหตุที่กิจกรรมดังกล่าวมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖.๔๘ เนื่องจากไม่ได้บันทึกการก่องหนผู้ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา จึงมีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ยืนยันว่า สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ดังนั้น สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) กำชับ...

(๒) กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ดำเนินการก่องหนี่ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่องหนี่ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่องหนี่ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่องหนี่ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒.๕) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

(๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และงานสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาวแก่เกษตรกร ปีที่ ๕ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และงานติดตามผลการดำเนินงาน ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๒.๕๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังมีการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖๔.๐๓ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒.๖) กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน

(๑) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟฟ้า มีเป้าหมาย ๓๓ หมู่บ้าน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) งานจัดทำ...

(๒) งานจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๕๒๐ กิโลเมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟฟ้า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า มีเป้าหมาย ๑๕ คน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๔) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟฟ้าร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๒.๗) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒ ป่าชุมชน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒ ป่าชุมชน/๑๐ กิโลเมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๓๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๙ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเสร็จแล้ว ๙ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๒ เดือน ส่วนการจัดหาป้ายป่าชุมชน ๓๐๐ ป้าย การจัดหาหลักเขตป่าชุมชน ๑๕๐ หลัก และการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ๓๐ กิโลเมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๘) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๑ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษา ให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) การรับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ การรวบรวมจัดทำ รายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน การจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติ เบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อบรรวบรวมรายงาน กรณียาไม้ม การแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ การรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน และการติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำ การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ และการรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน

๒.๙) กิจกรรม...

๒.๙) กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๒๐๐,๐๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๖ โดยการสำรวจความต้องการกล้าไม้ อยู่ระหว่างดำเนินการการจัดเตรียมพื้นที่และวัสดุเพาะชำกล้าไม้ และการเพาะชำกล้าไม้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการบำรุงรักษากล้าไม้ ตามหลักวิชาการการเพาะชำกล้าไม้ครบทุกขั้นตอน (การจัดการเมล็ดไม้ การเพาะชำ การบำรุงรักษา การคัดกล้าไม้และจัดเรียงตามลำดับความสูง) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๖,๖๙๐ กล้า และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐๓,๓๑๐ กล้า สำหรับการแจกจ่ายกล้าไม้และปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้วาดด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๖,๖๙๐ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๑๐๓,๓๑๐ กล้า ทั้งนี้ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ และการตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๘.๔๖ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๗๙.๐๗ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดแต่หน่วย

สำหรับปัญหาอุปสรรคที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในภาพรวม พบว่า

๑. งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบดำเนินงานที่ได้รับในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานให้คำแนะนำ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับแผนงานที่ปฏิบัติ ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ งบดำเนินงานที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นงบประมาณสำหรับค่าจ้างเหมาพนักงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า จึงไม่เพียงพอสำหรับค่าสาธารณูปโภค และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ รวมถึงค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในการลาดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบ

๒. จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากบุคลากร ๑ อัตรา ต้องปฏิบัติงานหลายหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ภายในสำนัก และรับผิดชอบงานในปริมาณมาก อีกทั้งบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ตำแหน่งนิติกร ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๓. หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากเป็นงบลงทุนในการเพาะชำกล้าไม้ ซึ่งไม่ได้รับงบดำเนินงานสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่ตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ ในขณะที่ระเบียบกรมป่าไม้วาดด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการจ่ายกล้าไม้

๔. ตำแหน่ง...

๔. ตำแหน่งงานของบุคลากรไม่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ เนื่องจากไม่มีกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จึงต้องให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ (พร.) ปฏิบัติงานด้านพัสดุแทน

๕. เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับรายได้จากการทำเกษตรที่ได้ผลตอบแทนเร็วกว่าการปลูกไม้เศรษฐกิจ และไม่ได้มีความสนใจปลูกไม้เศรษฐกิจ ส่งผลให้การดำเนินงานรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจล่าช้า

๖. ค่าเป้าหมายที่ได้รับจัดสรรให้ดำเนินงานบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่เพียงพอต่อความต้องการของป่าชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนเพียง ๘๕ ป่าชุมชน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานได้รับค่าเป้าหมายตามแผนเพียง ๑ ป่าชุมชน ซึ่งน้อยกว่าความต้องการของป่าชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งสิ้น ๒๑๐ ป่าชุมชน และมีความต้องการขอรับการสนับสนุนบุดหนุนอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อนำเงินสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมของป่าชุมชน

๓. ระเบียบ กฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๒๒๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมีได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

๒. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๒ (นายสุพจน์ ภูริตันโอภา) สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอนำเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๑), ข้อ ๑.๒) และ ข้อ ๒.๑) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๒ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๑๕) และข้อ ๒.๙) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๓ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๑๓), ข้อ ๑.๑๔), ข้อ ๒.๗) และข้อ ๒.๘) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๔ สำนัก...

๔.๔ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เสร็จรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไข้ปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๑๖) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๕ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เสร็จรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไข้ปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๙) และข้อ ๑.๑๑) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๖ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เสร็จรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไข้ปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๓), ข้อ ๑.๔), ข้อ ๑.๕), ข้อ ๒.๓) และข้อ ๒.๔) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๗ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เสร็จรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไข้ปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๖), ข้อ ๑.๗), ข้อ ๑.๘) และข้อ ๒.๕) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๘ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เสร็จรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเสร็จรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเสร็จรัด ฯ ที่คณะกรรมการติดตามเสร็จรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐกำหนด


๔.๙ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เสร็จรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเสร็จรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเสร็จรัด ฯ ที่คณะกรรมการติดตามเสร็จรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐกำหนด
ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้


(นางวิสุตรา อินทองแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ


- ๑๓๓๓/๑๕


26 ก.ค. ๖๕

(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้