

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
 พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๐,๗๗๕,๐๖๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๔,๒๐๖,๙๒๙.๑๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓๘

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๒.๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๕,๘๗๐,๒๑๙.๙๓ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๖ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔,๘๓๙,๒๗๖.๔๒ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๔๓,๖๔๗.๘๔ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๖๘๗,๒๙๕.๖๗ ไร่

๒.๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากหน่วยป้องกันรักษาป่าบางหน่วย มีพื้นที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานจำนวนมาก แต่ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะ จึงไม่สามารถลาดตระเวนได้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบ

๓.๒) ด้านบุคลากร : - ศักยภาพของบุคลากรไม่ตอบสนองต่อภารกิจที่ปฏิบัติ (เช่น บุคลากรที่ปฏิบัติงานลาดตระเวนมีอายุมาก ทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน) เนื่องจากบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานลาดตระเวนออกตรวจปราบปรามที่มีอายุประมาณ ๔๐ - ๖๐ ปี หลายคนมีปัญหาเรื่องโรคประจำตัว ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่

- จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ตำแหน่งนิติกร ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่เป็นตำแหน่งข้าราชการ เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) มีข้าราชการ จำนวน ๑ อัตรา พนักงานราชการ จำนวน ๔ อัตรา

- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำหน่วยในพื้นที่ต่าง ๆ (ตามหน่วยป้องกันรักษาป่า) อาจจะมีความรู้หรือทักษะที่ยังไม่เข้าใจบางด้าน ได้แก่ การสืบสวน สอบสวน ความรู้ทางด้านกฎหมาย ความรู้ทักษะการใช้เครื่องมือเทคโนโลยี เช่น ทักษะการใช้โดรน ทักษะการใช้เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS)

๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รถยนต์ที่ได้รับการจัดสรรมีอายุการใช้งานหลายปี ประกอบกับใช้ปฏิบัติงานในการลาดตระเวนอยู่เป็นประจำ จึงทำให้เสื่อมสภาพและชำรุด

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๒ ศักยภาพของบุคลากรไม่ตอบสนองต่อการกิจที่ปฏิบัติ (เช่น บุคลากรที่ปฏิบัติงานลาดตระเวนมีอายุมาก ทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน)

ลำดับที่ ๓ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ




หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขม.๑๕ (สบแม่แจ่ม)
ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานลาดตระเวน
ตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่มและป่าแม่ตื่น
ท้องที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่



ลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้ง
จากระบบพิทักษ์ไพรในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม
และป่าแม่ตื่น ท้องที่อำเภอฮอดดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกป่า จำนวน ๔ คดี



ลาดตระเวนร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครอง
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลี ท้องที่บ้านแม่ลาน
หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ลาน อำเภอถ้ำ จังหวัดเชียงใหม่
ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกป่า จำนวน ๑ คดี



ลาดตระเวนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม
ท้องที่บ้านต่อเรือ หมู่ที่ ๒ ตำบลช่างเคิ่ง
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖๘.๓๘ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๖๘๔,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๕,๙๗๐,๐๙๖.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๑

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานอำนวยการ ประชุม/ประสานงานหน่วยงาน/ธุรการต่าง ๆ งานบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการข่าว การสืบสวน สืบหาแหล่งข่าว วิเคราะห์และขยายผลติดตามผู้กระทำผิด โดยเฉพาะผู้กระทำผิดคดีร้ายใหญ่ คดีที่มีผู้มีอิทธิพล และคดีที่มีความซับซ้อน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๒.๒) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า (ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้) มีเป้าหมาย ๘ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว


๒.๓) งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่า มีเป้าหมาย ๑ แห่ง ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๔) งานก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า มีเป้าหมาย ๒ แห่ง ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ลำพูน ส่วนป้องกันรักษาป่า ฯ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ตรวจยึดพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกยึดถือครอบครอง
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ - แม่สาร ตำบลป่าสัก
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน



ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ลำพูน ส่วนป้องกันรักษาป่า ฯ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) ร่วมกับเจ้าหน้าที่
และผู้ใหญ่บ้านแม่จ้องเหนือ ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
การซุกซ่อนไม้ บริเวณบ้านเลขที่ ๓๒ หมู่ที่ ๗
บ้านแม่จ้องเหนือ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน



ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ชุดที่ ๓ ส่วนป้องกันรักษาป่า ฯ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ ๑
(สป.๓ ภาคเหนือ) เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ผู้ใหญ่บ้านนาพอน ร่วมกันตรวจพบ
การกระทำผิดในท้องที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อหลวง
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่



ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เชียงใหม่ ส่วนป้องกันรักษาป่า ฯ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกัน ฯ ขม.๙ (ดอยสะเก็ด)
พร้อมผู้ใหญ่บ้านใหม่ดอนชัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ร่วมกันตรวจสอบที่ได้รับเรื่องร้องเรียน
กรณีมีการใช้รถแทรกเตอร์บรรทุกไม้สัก
เตรียมขนย้ายออกนอกพื้นที่
ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๑.๖๗ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๓. กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒๔,๕๖๘,๘๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๑

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๔,๖๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๖ โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ และการตั้งคณะกรรมการ และคัดเลือกพันธุ์ไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการกำหนดขอบเขตพื้นที่จัดเตรียมพันธุ์ไม้และการปลูก มีเป้าหมาย ๔,๖๐๐ ไร่ โดยการจัดหาพันธุ์ไม้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘๐๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓,๘๐๐ ไร่ ส่วนการจัดทำแผนการปลูกและปลูก อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔,๖๐๐ ไร่ ทั้งนี้ การรวมกลุ่ม และติดตามผล มีเป้าหมาย ๒๒ ครั้ง โดยการส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๖ ครั้ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ ครั้ง และการติดตามให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหา อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ ๒



การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ ๑



การสำรวจรังวัดและปักหลักแนวเขตของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ ๑



การตรวจรับกล้าไม้ของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ ๒

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ ๑



ลงพื้นที่ ณ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ ๑

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๓.๕๖ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า

ดังนั้น สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๔. กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๙๒,๗๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๓๙๒,๗๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

งานปลูกไม้ใช้สอย มีเป้าหมาย ๗๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการ งานสำรวจและรังวัดแนวเขต งานเตรียมพื้นที่ งานปลูกไม้ใช้สอยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานบำรุงหลังปลูก และการซ่อม โดยการตายวัชพืช ใส่ปุ๋ยและปลูกซ่อม อยู่ระหว่างดำเนินการ และการตรวจนับอัตราการรอดตาย ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



สำรวจและรังวัดหมายแนวเขตแปลงปลูก
พื้นที่บ้านหนองปลาสะวาย หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาสะวาย
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน



ปักหลักหมายแนวปลูก พื้นที่บ้านหนองปลาสะวาย หมู่ที่ ๒
ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน



ขุดหลุมปลูก พื้นที่บ้านหนองปลาสะวาย หมู่ที่ ๒
ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน



ปลูกต้นมะขามป้อม พื้นที่บ้านหนองปลาสะวาย หมู่ที่ ๒
ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำ สาขาแม่น้ำปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท้องที่หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน



ลงพื้นที่ ณ โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ท้องที่หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนว่า จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำ สาขาแม่น้ำปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท้องที่หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ พบว่า ในพื้นที่โครงการ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการปลูกกล้าไม้แล้ว และสังเกตว่า บริเวณแปลงปลูกมีถุงเพาะชำกล้าไม้ที่ทำจากพลาสติกกระจายโดยรอบบริเวณ

ดังนั้น สำนักแผนงานและสารสนเทศจึงมีข้อเสนอแนะว่า สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลกิจกรรมดังกล่าว ควรแจ้งหน่วยปฏิบัติให้บริหารสัญญาโดยกำหนด ให้ผู้รับจ้างเก็บถุงเพาะชำกล้าไม้ออกจากพื้นที่หลังดำเนินการปลูกกล้าไม้แล้วเสร็จ เพื่อรักษาสีแวดล้อม

๕. กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๑๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผลการดำเนินการ

๓) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการดำเนินงาน และยังมีผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้ามาก อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นอย่างมาก ที่ได้กำหนดเป้าหมายรายจ่ายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับรายงานจากนายวรพทย์ ศรีชาติ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการผู้แทนจากส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงสาเหตุที่กิจกรรมดังกล่าวยังไม่มีผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินว่า หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ซึ่งในขณะนี้หน่วยปฏิบัติได้เร่งดำเนินการในกิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) โดยสรุปได้ดังนี้

๑) งานสำรวจจริงวัดและปักหลักแนวเขต การจัดทำแนวและปักหมุดแนวปลูก การขนส่งกล้าไม้ เตรียมหลุมปลูกและปลูก การตายวัชพืชและปลูกซ่อม เป็นเงิน ๑๕๘,๗๐๐ บาท ได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒) งานรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ ศึกษาฐานของสมาชิกสร้างป่าสร้างรายได้ การติดตามและเก็บข้อมูลทางวิชาการ การอำนวยความสะดวกและประสานโครงการ เป็นเงิน ๑๑๗,๙๐๐ บาท ได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

๓) งานจัดซื้อกล้าไม้ ๔ ประเภท จำนวน ๓๓๓,๐๐๐ กล้า เป็นเงิน ๕๔๘,๔๐๐ บาท คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ หลังจากดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างงานตาม ๓) เรียบร้อยแล้ว จะเร่งดำเนินการก่อกำหนดผู้กักผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ทั้ง ๓ งานให้เสร็จโดยเร็ว

ดังนั้น สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๖. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๔๕,๔๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๖๔๒,๓๔๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๓

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑๕๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๓ ครั้ง โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๑๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาวแก่เกษตรกร ปีที่ ๕ มีเป้าหมาย ๒๘๙ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๕) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และงานติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบดำเนินงานที่ได้รับในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานให้คำแนะนำ และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับแผนงานที่ปฏิบัติ

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ
ตำบลบ้านแม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่



รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ
สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ความเหมาะสม
ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่



รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ
สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ความเหมาะสม
ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่



รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ
สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ความเหมาะสม
ตำบลท่าเตือ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๖๐.๐๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า ในขณะที่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ ๙๙.๕๓ เนื่องจากผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบในกิจกรรมดังกล่าวได้เบิกจ่ายออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงาน สำนักแผนงานและสารสนเทศจึงมีข้อเสนอแนะว่า ผู้ปฏิบัติต้องมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อกรการรายงานผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ที่เสนอต่อหน่วยงานที่กำกับหรือตรวจสอบจากภายนอก

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๗. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๓๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๒

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๑

(๑) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ โดยดำเนินการให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้และกำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๒) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๓ ไร่ละ ๗๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

- (๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- (๒) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๖ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง สำหรับงานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ
- (๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
- (๔) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๒ ไร่ละ ๘๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๐ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๔ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๖ ไร่
- (๕) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๓ ไร่ละ ๗๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๘๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๐ ไร่

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบดำเนินงานที่ได้รับในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานให้คำแนะนำ และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับแผนงานที่ปฏิบัติ

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

จำนวนกล้าไม้ที่ต้องปลูกต่อพื้นที่มีจำนวนมาก และชนิดกล้าไม้ไม่ตอบสนองความต้องการของเกษตรกร ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องการจำนวนกล้าไม้ต่อไร่ไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากถ้าปลูกกล้าไม้ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด จะทำให้เกษตรกรไม่มีพื้นที่เหลือที่จะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

แนวทางแก้ไข : สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ควรพิจารณาหลักเกณฑ์จำนวนกล้าไม้ และชนิดกล้าไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้น ๆ

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ จำนวนกล้าไม้ที่ต้องปลูกต่อพื้นที่มีจำนวนมาก และชนิดกล้าไม้ไม่ตอบสนองความต้องการของเกษตรกร ดังนั้นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องการจำนวนกล้าไม้ต่อไร่ไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากถ้าปลูกกล้าไม้ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด จะทำให้เกษตรกรไม่มีพื้นที่เหลือที่จะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ
ตำบลอินทิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่



รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ
สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ความเหมาะสม
ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน



ตรวจรับรองผลการบำรุงรักษาต้นไม้
การติดตามผลความก้าวหน้าแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒
ตำบลทุ่งปี อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่



ตรวจรับรองผลการบำรุงรักษาต้นไม้
การติดตามผลความก้าวหน้าแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒
ตำบลทุ่งปี อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่

๗) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ ๙๖.๒๒ เนื่องจากผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบ ในกิจกรรมดังกล่าวได้เบิกจ่ายออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงาน สำนักแผนงาน และสารสนเทศจึงมีข้อเสนอแนะว่า ผู้ปฏิบัติต้องมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกรรายงานผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ที่เสนอต่อหน่วยงาน ที่กำกับหรือตรวจสอบจากภายนอก

๘. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๔

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

- ๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ และงานติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ
- ๒.๓) งานจำนวนพื้นที่ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ของเอกชน มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ และงานสำรวจ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบดำเนินงานที่ได้รับในการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานให้คำแนะนำ และการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับแผนงานที่ปฏิบัติ

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

จำนวนกล้าไม้ที่ต้องปลูกต่อพื้นที่มีจำนวนมาก และชนิดกล้าไม้ไม่ตอบสนองความต้องการของเกษตรกร ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องการจำนวนกล้าไม้ต่อไร่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากถ้าปลูกกล้าไม้ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด จะทำให้เกษตรกรไม่มีพื้นที่เหลือที่จะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

แนวทางแก้ไข : สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ควรพิจารณาหลักเกณฑ์จำนวนกล้าไม้ และชนิดกล้าไม้ ที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้น ๆ และใช้วิธีการจัดหากล้าไม้แทนการเพาะชำ

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ จำนวนกล้าไม้ที่ต้องปลูกต่อพื้นที่มีจำนวนมาก และชนิดกล้าไม้ไม่ตอบสนองความต้องการของเกษตรกร ดังนั้นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องการจำนวนกล้าไม้ต่อไร่น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากถ้าปลูกกล้าไม้ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด จะทำให้เกษตรกรไม่มีพื้นที่เหลือที่จะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ
ตำบลสบแม่ข้า อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่



รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ
สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ความเหมาะสม ตำบลเชียงดาว
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่



รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ
สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ความเหมาะสม ตำบลแม่ตื่น อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน



รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ
สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ความเหมาะสม ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่

๗) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๕๐.๐๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า ในขณะที่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ ๙๑.๗๔ เนื่องจากผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบในกิจกรรมดังกล่าวได้เบิกจ่ายออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงาน สำนักแผนงานและสารสนเทศจึงมีข้อเสนอแนะว่า ผู้ปฏิบัติต้องมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกรารายงานผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ที่เสนอต่อหน่วยงานที่กำกับหรือตรวจสอบจากภายนอก

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๙. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๒๓,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๓๗๐,๙๙๓.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๕

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๔,๔๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๕ โดยได้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ดำเนินการจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ และการจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย ๓ ป่า เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร ด้วยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓,๐๐๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๔๐๐ ไร่

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เจ้าหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน
ดำเนินการจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ
พื้นที่ป่าสุเทพ ป่าสันทราย และป่าขุนแม่ลี้



จัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วม
ก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ท้องที่บ้านหัวทุ่ง ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม่



จัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วม
ก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ท้องที่บ้านสหกรณ์นิคม ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่



สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร
โดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผน
ลงสู่สภาพพื้นที่จริง และดำเนินการสำรวจจริงวัด
แปลงที่ดินของราษฎรในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ
ท้องที่บ้านทุ่งโป่งใต้ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๗๐.๘๕ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑๐. กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๖๖๘,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔,๓๗๕,๕๕๔.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๓

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑๔๔ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๗ โดยได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตงานที่จะดำเนินการ การจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน และการสำรวจการครอบครองที่ดิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒๐ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๔ หมู่บ้าน

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เจ้าหน้าที่ดำเนินการกำหนดขอบเขตงานที่ลงพื้นที่
หมู่บ้านเป้าหมายเพื่อประชุมชี้แจงและสำรวจ
การครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ



จัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วม
ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ที่ห้องบ้านเด่น ตำบลบ้านจันทร์
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ



ดำเนินการสำรวจครอบครองที่ดินในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ห้องบ้านจอมคำ ตำบลเมืองนะ
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่



เจ้าหน้าที่รวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน
(Shapefile) ในระบบ GIS

๑๑. กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๑๔๖,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๗,๔๒๒,๓๐๒.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๕

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๒๗๐ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕๖ โดยงานสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการในแต่ละกรอบมาตรการในพื้นที่จริง และงานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานคัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กรมป่าไม้กำหนด ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘๕ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๘๕ หมู่บ้าน สำหรับงานจัดทำบัญชีรายชื่อราษฎรและผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวมแล้วเสร็จ ๑๕ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๕๕ หมู่บ้าน

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เจ้าหน้าที่ลงสำรวจตรวจสอบเขตพื้นที่ดำเนินการในแต่ละกรอบมาตรการในพื้นที่จริง ท้องที่บ้านป่าแฉะ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่



จัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ ท้องที่บ้านจอมแจ้ง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่



เจ้าหน้าที่คัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กรมป่าไม้กำหนด

ท้องที่บ้านใหม่ ตำบลเมืองงาย อำเภอยางตลาด จังหวัดขอนแก่น



จัดทำบัญชีรายชื่อราษฎรและผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัย ทำกินแบบแปลงรวม

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินการโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๕.๕๖ ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๗๓.๑๕ ซึ่งถือว่ามีการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑๒. กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๔,๗๙๑,๗๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๔,๑๒๐,๒๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๖

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้าเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟฟ้า มีเป้าหมาย ๙๐ หมู่บ้าน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑,๓๓๐ กิโลเมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๓) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟฟ้า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า มีเป้าหมาย ๒๐ คน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๔) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า
เชียงใหม่ ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า
เครือข่ายบ้านแม่ตะไคร้ หมู่ที่ ๑ ตำบลทาเหนือ
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่



ตรวจแนวกันไฟท้องที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่



เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า
เชียงใหม่ ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า
เครือข่ายบ้านแม่ชะปู้ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแก้ว
อำเภอสะเมิง จังหวัดลำพูน



เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า
เชียงใหม่ ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า
เครือข่ายบ้านทุ่งโป่งเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านปง
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

๑๓. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๗๐๑,๓๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๓๘๔,๔๗๙.๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๕ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๕ ป่าชุมชน /๓๓ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓๖ โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน และการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๓ กิโลเมตร การจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ ป่าชุมชน ส่วนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่ ยังไม่ดำเนินการ ๑๕ ป่าชุมชน

๒.๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๙๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๔ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเสร็จแล้ว ๑๐ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๒ เดือน ส่วนการจัดหาป้ายป่าชุมชน ๙๐๐ ป้าย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดหาหลักเขตป่าชุมชน ๔๕๐ หลัก อยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่) มีภารกิจที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนือจากภารกิจด้านป่าชุมชน คือ ภารกิจด้านการอนุญาต ซึ่งต้องดำเนินการในการรับคำขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน


๔) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



รังวัดแนวเขตป่าชุมชนบ้านโป่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่แฝก
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



รังวัดแนวเขตป่าชุมชนบ้านทุ่งศาลา หมู่ที่ ๑
ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วง จังหวัดเชียงใหม่



ประชุมกรรมการตรวจสอบรังวัดแนวเขต
ป่าชุมชนบ้านโป่ง หมู่ที่ ๒
ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



ตรวจรับป้ายแนวเขตป่าชุมชน

๕) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๒๒.๖๐ ซึ่งถือว่าผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ไตรมาสที่ ๓

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับรายงานจากนายมนตรี ปลุกปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงสาเหตุที่งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชนมีผลการใช้จ่ายเพียงร้อยละ ๗.๔๖ ว่า เนื่องจากไม่ได้บันทึกการก่อหนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา จึงมีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชนในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งหากดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๑๔. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๙ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) การรับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบการรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน การจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ การแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ และการรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ อยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับการรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และการรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน ได้แก่ เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์สำหรับการชี้แจง ประชาคมหมู่บ้าน และให้ความรู้แก่ชุมชน จึงขอรับการสนับสนุน จำนวน ๒ เครื่อง
- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) เป็นรุ่นเก่าที่ไม่สามารถจับพิกัดได้อย่างแม่นยำ ซึ่งได้รับการจัดสรรทั้งหมด จำนวน ๖ เครื่อง ไม่สามารถใช้งานได้ ๔ เครื่อง และปัจจุบันใช้งานได้ ๒ เครื่อง จึงขอรับการสนับสนุนจำนวน ๖ เครื่อง

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ป่าชุมชนเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่
จำนวน ๕ ป่าชุมชน รับเช็คเงินอุดหนุนเพื่อดำเนิน
กิจกรรมตามแบบเสนอโครงการต่อไป



เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนลงพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยโป่งสามัคคี
หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ตึ่น อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแบบเสนอ
โครงการเพื่อรับเงินอุดหนุนป่าชุมชนและตรวจสอบ
พื้นที่ป่าชุมชนที่จะดำเนินกิจกรรม



เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนลงพื้นที่ป่าชุมชนบ้านแพะเจดีย์
หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแบบเสนอ
โครงการเพื่อรับเงินอุดหนุนป่าชุมชนและตรวจสอบ
พื้นที่ป่าชุมชนที่จะดำเนินกิจกรรม



ป่าชุมชนบ้านแพะห้วยบง หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่แฝกใหม่
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรม
ปลูกป่าและบวชป่า ตามแบบเสนอโครงการ
บริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ต้นไทรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๕.๐๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า

ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชนในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑๕. กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๙๖๑,๘๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑,๙๖๑,๘๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๖๓๐,๘๐๓ กล้า ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๖ โดยการสำรวจความต้องการกล้าไม้ การจัดเตรียมพื้นที่และวัสดุเพาะชำ และการเพาะชำกล้าไม้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการบำรุงรักษากล้าไม้ ตามหลักวิชาการการเพาะชำกล้าไม้ครบทุกขั้นตอน (การจัดการเมล็ดไม้ การเพาะชำ การบำรุงรักษา การคั้ดกล้าไม้และจัดเรียงตามลำดับความสูง) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒๑,๑๖๕ กล้า และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๐๙,๖๓๘ กล้า สำหรับการแจกจ่ายกล้าไม้และปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้วาดด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒๑,๑๖๕ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๕๐๙,๖๓๘ กล้า ทั้งนี้ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ และการตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากเป็นงบลงทุนในการเพาะชำกล้าไม้ ซึ่งไม่ได้รับงบดำเนินงานสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่ตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ ในขณะที่ระเบียบกรมป่าไม้วาดด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการจ่ายกล้าไม้

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดเตรียมพื้นที่ และวัสดุเพาะชำ
ตำบลแม่ออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่



จัดเตรียมพื้นที่ และวัสดุเพาะชำ
ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่



เพาะชำกล้าไม้ ตำบลน้ำแพร่
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่



บำรุงรักษากล้าไม้ ตำบลทาขุ่นเงิน
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

๖) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๕.๘๖ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า

ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑๖. กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานสำรวจและเตรียมพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๐ ไร่ โดยดำเนินการสำรวจจัดทำแนวขอบเขตและผังบริเวณแหล่งเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการปรับแต่งและเตรียมพื้นที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ ไร่

๒.๒) งานจัดสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเป้าหมาย ๑ แห่ง โดยดำเนินการจัดสร้างเส้นทางเดิน - วิ่ง และศึกษารรรมชาติลาดยางมะตอย อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๐๐ ตารางเมตร สำหรับการจัดสร้างลานจอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดทำที่นั่งพักผ่อน การขุด เจาะ หรือวางระบบน้ำหรือระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ เพื่อการบริการพื้นที่สีเขียว และการจัดสร้างป้อมยาม หรือห้องสุขา อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๓) งานป้ายสื่อความหมาย มีเป้าหมาย ๖๑ ป้าย โดยดำเนินการจัดทำป้ายสื่อความหมาย อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๑ ป้าย ส่วนการติดตั้งป้ายสื่อความหมาย ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานปลูกและเก็บรวบรวมข้อมูลต้นไม้ชุดล้อยม เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง มีเป้าหมาย ๕๐ ต้น โดยดำเนินการปลูก ดูแล บำรุงรักษา ต้นไม้ชุดล้อยม ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ ต้น และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๕ ต้น ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลต้นไม้ชุดล้อยม เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๘ ต้น และยังไม่ดำเนินการ ๑๒ ต้น

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า เนื่องจากในกิจกรรมนี้ หน่วยปฏิบัติได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ จึงส่งผลให้การดำเนินด้านเอกสารและปฏิบัติงานภาคสนามงานก่อสร้างล่าช้าไปด้วย ส่งผลให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานในช่วงฤดูฝน

๓.๒) ด้านบุคลากร : - ตำแหน่งงานของบุคลากรไม่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ (เช่น ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติงานพัสดุ) เนื่องจากอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในสถานี่ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในงานด้านพัสดุ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ (พร.) ต้องปฏิบัติงานด้านพัสดุ เนื่องจากขาดแคลนอัตรากำลังที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุ ทำให้งานไม่ได้ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน รถยนต์ประจำที่สถานี มี ๔ คัน ดังนี้

- ๑) รถบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๒ ๐๔๙๘ เชียงใหม่ รับรถปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ใช้งานมา ๓๓ ปี
- ๒) รถบรรทุก ๔ ล้อ ทะเบียน บ ๓๒๒๕ เชียงใหม่ รับรถปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ใช้งานมา ๔๑ ปี
- ๓) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ๔ ล้อ ทะเบียน ตค ๔๓ รับรถปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ใช้งานมา ๓๑ ปี
- ๔) รถบรรทุก ๔ ล้อ ทะเบียน ๗ ร ๐๒๙๑ กรุงเทพมหานคร รับรถปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ใช้งานมา ๑๘ ปี

มีสภาพชำรุด หดโทรม เนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขาสูงและลาดชัน ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอรับการสนับสนุน ยานพาหนะที่มีสมรรถนะที่ดี เหมาะสมกับงานและสภาพพื้นที่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ตำแหน่งงานของบุคลากรไม่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ (เช่น ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ปฏิบัติงานพัสดุ)

ลำดับที่ ๒ หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า

ลำดับที่ ๓ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๕.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



สำรวจจัดทำแนวเขต พื้นที่สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว ตำบลบ่อหลวง อำเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่



ดำเนินการปรับแต่งและเตรียมพื้นที่ พื้นที่สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว ตำบลบ่อหลวง อำเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่



จัดสร้างลานจอดรถ พื้นที่สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว
ตำบลบ่อหลวง อำเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่



ปลูก ดูแลบำรุงรักษา ต้นนนทรี
บริเวณพื้นที่สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว ตำบลบ่อหลวง
อำเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่

๕.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ
สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว ตำบลบ่อหลวง
อำเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่



ลงพื้นที่ ณ สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว ตำบลบ่อหลวง อำเภอสอด จังหวัดเชียงใหม่



เส้นทางเดิน - วิ่ง และศึกษาธรรมชาติลาดยางมะตอย



การปลูก ดูแล บำรุงรักษา ต้นไม้ชุดล้อม



ลานจอดรถ



การจัดสร้างห้องสุขา

๖) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๕๕.๓๐ และยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงินเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ในการนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับทราบจากนายวาสนา ท่อทอง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ในคราวการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ว่า สาเหตุที่กิจกรรมดังกล่าวยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากไม่ได้บันทึกการก่อหนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา จึงมีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ยืนยันว่า สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ดังนั้น สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งหากดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๒,๖๒๗,๗๖๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๘,๙๗๕,๐๙๖.๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๗

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๑ ครั้ง

๒.๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๒,๙๗๐,๐๙๗.๔๒ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒,๖๕๐,๐๙๗.๔๒ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ไร่

๒.๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบดำเนินงานที่ได้รับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยป้องกันรักษาป่ามีไม่เพียงพอสำหรับ ค่าสาธารณูปโภค และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ รวมถึงค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นในการลาดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบประมาณ สำหรับค่าจ้างเหมาพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยยานพาหนะของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส ๗ (ปางมะผ้า) มีจำนวน ๒ คัน เสื่อมสภาพ จำนวน ๑ คัน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส ๘ (ม่อนตะแลง) มีจำนวน ๒ คัน เสื่อมสภาพ จำนวน ๒ คัน และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส ๙ (ห้วยไผ่) มีจำนวน ๑ คัน เสื่อมสภาพ จำนวน ๑ คัน ซึ่งรถยนต์ราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่าฯ ดังกล่าว มีอายุการใช้งานมานาน และมีการใช้งานหนัก เนื่องจากใช้ในพื้นที่ทุรกันดาร และเป็นภูเขาสูงชัน จึงต้องการขอรับการสนับสนุนรถยนต์ราชการ จำนวน ๓ คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน ๓ หน่วยฯ

- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๒๐ เครื่อง และคอมพิวเตอร์พกพา ๑ เครื่อง ซึ่งสามารถใช้งานได้

จำนวน ๑๒ เครื่อง ส่วนคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๘ เครื่อง และคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน ๑ เครื่อง เสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้ จึงต้องการขอรับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๘ เครื่อง และคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อทดแทนคอมพิวเตอร์ดังกล่าวที่ไม่สามารถใช้งานได้ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และหน่วยป้องกันรักษาป่า สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑๒ เครื่อง สามารถใช้งานได้ จำนวน ๖ เครื่อง และไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๖ เนื่องจากมีสภาพชำรุด และอายุการใช้งานมานาน จึงต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องพิมพ์ จำนวน ๖ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส ๒ (เมืองแม่ฮ่องสอน) ได้ประชุมวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำสัปดาห์



ได้ตรวจยึดไม้ประดู่ท่อน จำนวน ๑๘ ท่อน ปริมาตร ๑๑.๗๗ ลบ.ม. และไม้ประดู่แปรรูป จำนวน ๓๘ แผ่น ปริมาตร ๓.๒๒ ลบ.ม. ตามคดีที่ ๑๓/๒๕๖๗ ของกลางที่ ๖/๒๕๖๗ ปจว. ข้อที่ ๓ ลงวันที่ ๘ ม.ค. ๖๗



วันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๗ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส ๑ (ปาย) ได้ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในท้องที่ บ้านห้วยหมี่ ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน



วันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๗ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส ๔ (แม่ลำน้อย) ได้ตรวจยึดไม้ประดู่แปรรูป จำนวน ๑๑ แผ่น ปริมาตร ๑.๐๑ ลบ.ม. ตามคดีที่ ๐/๒๕๖๗ ยึดทรัพย์สินที่ ๓๐/๒๕๖๗ ปจว. ข้อที่ ๑ ลงวันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๗

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๗๑.๐๗ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายประจำสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๒๘,๘๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๖๒๒,๓๔๘.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๘

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานอำนวยการ ประชุม/ประสานงานหน่วยงาน/ธุรการต่าง ๆ งานบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการข่าว การสืบสวน สืบหาแหล่งข่าว วิเคราะห์และขยายผลติดตามผู้กระทำผิด โดยเฉพาะผู้กระทำผิดคดีรายใหญ่ คดีที่มีผู้มีอิทธิพล และคดีที่มีความซับซ้อน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๒.๒) งานแจ้งเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า (ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้) มีเป้าหมาย ๗ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



วันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๗ เจ้าหน้าที่ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษ สจป.ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ชุดที่ ๑ ได้ออกประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้แก่ราษฎร ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในท้องที่บ้านห้วยเตือ ตำบลโป่งสา อำเภอลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน



วันที่ ๑๗ มี.ย. ๖๗ เจ้าหน้าที่ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษ สจป.ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ชุดที่ ๑ ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส ๑ (ปาย) ได้ตรวจยึดไม้ประดู่ท่อน จำนวน ๔ ท่อน ปริมาตร ๔.๒๑ ลบ.ม. ตาม ปจว.ข้อที่ ๒ เลขรับแจ้งความที่ ๑๓๘/๒๕๖๗ ยึดทรัพย์ที่ ๘๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ มี.ย. ๖๗



วันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๗ เจ้าหน้าที่ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษ ป่าไม้แม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส ๒ (เมืองแม่ฮ่องสอน) ได้ตรวจยึดไม้สักแปรรูป จำนวน ๔๒ แผ่น ปริมาตร ๐.๘๔ ลบ.ม. ตามคดีอาญาที่ ๐/๒๕๖๗ ยึดทรัพย์ที่ ๐/๒๕๖๗ ปจว. ข้อที่ ๔ ลงวันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๗



วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๗ เจ้าหน้าที่ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษ สจป.ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ชุดที่ ๑ ออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบน ท้องที่บ้านใหม่ดอนตัน หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓. กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒,๕๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๓

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๒,๘๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มียผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๖ โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ และการตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการกำหนดขอบเขตพื้นที่จัดเตรียมพันธุ์ไม้และการปลูกมีเป้าหมาย ๒,๘๐๐ ไร่ โดยดำเนินการจัดหาพันธุ์ไม้แล้วเสร็จ สำหรับการจัดทำแผนการปลูกและปลูกอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒,๔๐๐ ไร่ และดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๐๐ ไร่ ทั้งนี้ การรวมกลุ่มและติดตามผลมีเป้าหมาย ๘ ครั้ง โดยดำเนินการส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชนแล้วเสร็จ และการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๗ ครั้ง

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ท้องที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน



สำรวจรังวัด ปักหลักแนวเขต
ท้องที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน



จัดทำหลักและปักหลักหมายแนวปลูก
ท้องที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน



ส่งมอบกล้าไม้ ท้องที่อำเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ พบว่า

(๑) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๖.๘๓ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาก ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ในไตรมาสที่ ๓

(๒) สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับแจ้งจากนางสาวร่มภาภักดิ์ พอใจ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ เมื่อคราวประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ว่า สาเหตุที่กิจกรรมดังกล่าวมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๖.๘๓ เนื่องจากไม่ได้บันทึกการก่อหนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา จึงมีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ยืนยันว่า สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ดังนั้น สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ เร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๔. กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒๖๘,๘๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๘

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๗๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ และการตั้งคณะกรรมการ และคัดเลือกพันธุ์ไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการกำหนดขอบเขตพื้นที่จัดเตรียมพันธุ์ไม้และการปลูก มีเป้าหมาย ๗๐๐ ไร่ โดยดำเนินการจัดหาพันธุ์ไม้แล้วเสร็จ สำหรับการจัดทำแผนการปลูกและปลูก อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๐๐ ไร่ ทั้งนี้ การรวมกลุ่มและติดตามผล มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง โดยดำเนินการ ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ครั้ง และการติดตาม ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน
บ้านบุญเลอ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน



รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน
บ้านแม่ป่อง ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน



สำรวจรังวัด และปักหลักแนวเขต ท้องที่บ้านแม่ป่อง
ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน



จัดทำหลักและปักหลักหมายแนวปลูก
ท้องที่บ้านบุญเลอ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้) พบว่า

(๑) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๗.๕๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖.๙๘ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาก ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ในไตรมาสที่ ๓

(๒) สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับแจ้งจากนางสาวรัสมิภักดิ์ พอใจ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ เมื่อคราวประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ว่า สาเหตุที่กิจกรรมดังกล่าวมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖.๙๘ เนื่องจากไม่ได้บันทึกการก่อหนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา จึงมีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ยืนยันว่า สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ดังนั้น สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๕. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๓

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และงานสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาวแก่เกษตรกร ปีที่ ๕ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- ๒.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และงานติดตามผลการดำเนินงาน ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับรายได้จากการทำเกษตรที่ได้ผลตอบแทนเร็วกว่าการปลูกไม้เศรษฐกิจ และไม่ได้มีความสนใจปลูกไม้เศรษฐกิจ ส่งผลให้การดำเนินงานรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจล่าช้า

แนวทางแก้ไข : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ สจป.ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ดำเนินการสำรวจความต้องการของเกษตรกรที่สนใจเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลเพื่อปฏิบัติงานในกิจกรรมดังกล่าว ปีต่อ ๆ ไป และขอให้สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ หาแนวทางเพิ่มแรงจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยการสนับสนุนเงินปลูกไม้เศรษฐกิจ ปีที่ ๒ ต่อไป

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับรายได้จากการทำเกษตรที่ได้ผลตอบแทนเร็วกว่าการปลูกไม้เศรษฐกิจ และไม่ได้มีความสนใจปลูกไม้เศรษฐกิจ ส่งผลให้การดำเนินงานรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจล่าช้า

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลาหลวง
อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน



รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลาหลวง
อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน



สำรวจ/ตรวจพื้นที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลาหลวง
อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน



แปลงนางอนงค์ คำอ่อง เนื้อที่ ๖ ไร่ เกษตรกรปีที่ ๕
หมู่ที่ ๔ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๒.๕๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖๔.๐๓ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๖. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๔๕๔,๘๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๕,๘๗๗,๙๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๙

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๓๓ หมู่บ้าน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๕๒๐ กิโลเมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๓) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๕ คน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๔) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



วันที่ ๔ มี.ค. ๖๗ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน ได้เข้าประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโป่ง อำเภอสะเมิง จังหวัดแม่ฮ่องสอน



วันที่ ๖ เม.ย. ๖๗ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน ได้เข้าประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน



เจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน เข้าประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานองค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน



เจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน เข้าประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานองค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๗. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔๓๔,๙๒๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๒

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒ ป่าชุมชน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒ ป่าชุมชน/๑๐ กิโลเมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๓๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๙ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเสร็จแล้ว ๙ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๒ เดือน ส่วนการจัดหาป้ายป่าชุมชน ๓๐๐ ป้าย การจัดทำหลักเขตป่าชุมชน ๑๕๐ หลัก และการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ๓๐ กิโลเมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าที่พัก เนื่องจากการเดินทางปฏิบัติงาน มีระยะทางไกลเป็นเขาสูงชันและทุรกันดาร จำเป็นต้องค้างคืนในพื้นที่ การปฏิบัติงาน

๓.๒) ด้านบุคลากร : - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชนยังขาดความรู้ในด้านการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับการจัดทำแผนที่และตรวจสอบแนวเขต ป่าชุมชน ด้านการประชาสัมพันธ์ และทักษะเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดการป่าชุมชน โดยสำนักจัดการป่าชุมชนควรจัดฝึกอบรมเพื่อขีดความสามารถให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

- การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื่องจากการดำเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน มีความจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น นายช่างสำรวจ
- จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากหน่วยงานไม่มีกรอบอัตรากำลังเป็นของตนเอง จึงได้รับการจัดสรรอัตรากำลังไม่เพียงพอ โดยปัจจุบันส่วนจัดการป่าชุมชนมีข้าราชการ จำนวน ๓ ราย ซึ่งข้าราชการยังต้องปฏิบัติงานในส่วนอื่นด้วย

๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน ส่วนจัดการป่าชุมชนไม่มีรถยนต์ในการปฏิบัติงาน ต้องทำการยืมจากส่วนอำนวยการ เมื่อมีเหตุจำเป็นที่ส่วนอำนวยการต้องใช้รถยนต์ ทางส่วนจัดการป่าชุมชนจำเป็นต้องคิดเป็นการชั่วคราว

- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำนักงานไม่เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ ส่วนจัดการป่าชุมชนมีครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ๓ เครื่อง ใช้งานได้เพียง ๑ เครื่อง มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ๗ ราย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๒ ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขต
ป่าชุมชนที่ขอจัดตั้ง



จัดหาป้ายเพื่อนำไปติดในพื้นที่ป่าชุมชน
บ้านห้วยสำน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม็ก อำเภอนายม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน



ติดป้ายและฝังหลักเขตในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านป่าหมาก
หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านกา
อำเภอนายม จังหวัดแม่ฮ่องสอน



ติดป้ายและฝังหลักแนวเขตบ้านห้วยสำน
หมู่ที่ ๒ ตำบลแม็ก อำเภอนายม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๘. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๑ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นพี่เลี้ยงให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) การรับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้อำนาจการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบการรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้อำนาจการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน การจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ การแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ การรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน และการติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ และการรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำหรับงานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕)
ให้กรมป่าไม้ทราบ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

- ๓.๑) ด้านบุคลากร : - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชนยังขาดความรู้ในด้านการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับการจัดทำแผนที่และตรวจสอบแนวเขตป่าชุมชน ด้านการประชาสัมพันธ์ และทักษะเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดการป่าชุมชน โดยสำนักจัดการป่าชุมชนควรจัดฝึกอบรมเพื่อขีดความสามารถให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
- การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื่องจากการดำเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน มีความจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น นายช่างสำรวจ
 - จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากหน่วยงานไม่มีกรอบอัตรากำลังเป็นของตนเอง จึงได้รับการจัดสรรอัตรากำลังไม่เพียงพอ โดยปัจจุบันส่วนจัดการป่าชุมชนมีข้าราชการ จำนวน ๓ ราย ซึ่งข้าราชการยังต้องปฏิบัติงานในส่วนอื่นด้วย

- ๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน ส่วนจัดการป่าชุมชนไม่มีรถยนต์ในการปฏิบัติงาน ต้องทำการยืมจากส่วนอำนาจการ เมื่อมีเหตุจำเป็นที่ส่วนอำนาจการต้องใช้รถยนต์ ทางส่วนจัดการป่าชุมชนจำเป็นต้องคิดเป็นการชั่วคราว

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ค่าเป้าหมายที่ได้รับจัดสรรให้ดำเนินงานบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่เพียงพอต่อความต้องการของป่าชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนงบอุดหนุนเพียง ๘๕ ป่าชุมชน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานได้รับค่าเป้าหมายตามแผนเพียง ๑ ป่าชุมชน ซึ่งน้อยกว่าความต้องการของป่าชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งสิ้น ๒๑๐ ป่าชุมชน และมีความต้องการขอรับการสนับสนุนงบอุดหนุนอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อนำเงินสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมของป่าชุมชนหมู่บ้านนั้น ๆ

แนวทางแก้ไข : ขอให้สำนักจัดการป่าชุมชน พิจารณาเพิ่มค่าเป้าหมายให้กับหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของป่าชุมชนกลุ่มเป้าหมาย

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ค่าเป้าหมายที่ได้รับจัดสรรให้ดำเนินงานบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่เพียงพอต่อความต้องการของป่าชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนงบอุดหนุนเพียง ๘๕ ป่าชุมชน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานได้รับค่าเป้าหมายตามแผนเพียง ๑ ป่าชุมชน ซึ่งน้อยกว่าความต้องการของป่าชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งสิ้น ๒๑๐ ป่าชุมชน และมีความต้องการขอรับการสนับสนุนงบอุดหนุนอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อนำเงินสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมของป่าชุมชนหมู่บ้านนั้น ๆ

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ สร้างความรู้
ความเข้าใจ และเป็นพี่ปรึกษาให้ป่าชุมชนชนเผ่าหมย
จัดทำแบบเสนอกิจกรรม บ้านท่าปาย หมู่ที่ ๓
ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน



ให้คำแนะนำถึงขั้นตอนการขอเปิดบัญชี
เพื่อรับเงินอุดหนุน บ้านท่าปาย หมู่ที่ ๓
ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน



การปลูกเสริมป่าชุมชนบ้านท่าปาย หมู่ที่ ๓
ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน



ติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเสนอกิจกรรม ฯ
บ้านท่าปาย หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๙. กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔๙๑,๘๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๗

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๒๐๐,๐๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๖ โดยการสำรวจความต้องการกล้าไม้ อยู่ระหว่างดำเนินการ การจัดเตรียมพื้นที่ และวัสดุเพาะชำกล้าไม้ และการเพาะชำกล้าไม้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการบำรุงรักษากล้าไม้ ตามหลักวิชาการการเพาะชำกล้าไม้ครบทุกขั้นตอน (การจัดการเมล็ดไม้ การเพาะชำ การบำรุงรักษา การคัดกล้าไม้และจัดเรียงตามลำดับความสูง) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๖,๖๙๐ กล้า และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐๓,๓๑๐ กล้า สำหรับการแจกจ่ายกล้าไม้และปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๖,๖๙๐ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๑๐๓,๓๑๐ กล้า ทั้งนี้ การสำรวจความพึงพอใจ ของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ และการตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยสถานี่เพาะชำกล้าไม้ทุกสถานี่ ไม่ได้รับการจัดสรรงบดำเนินงาน เพื่อลงพื้นที่ตรวจติดตามผู้ขอรับกล้าไม้

ในขณะที่ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการจ่ายกล้าไม้

๓.๒) ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ซึ่งสถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองปาย มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพียง ๑ อัตรา ในขณะที่ปริมาณงานในความรับผิดชอบมีจำนวนมาก

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๒ หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๕.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดเตรียมแปลงเพาะชำกล้าไม้
สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน



กรอกดินใส่ถุง สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน



ย้ายชำกล้าอ่อน สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน



ดูแล บำรุง สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๕.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองปาย ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน



ลงพื้นที่ ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองปาย ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๖) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ต้นไทรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๘.๔๖ ประกอบกับ หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๗๙.๐๗ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนด ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดแต่หน่วย