



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๓๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว

๕๑๒๔

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๕๓๐ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี” รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา



รายงานผลการดำเนินงาน
และเอกสารแนบ

(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุพจน์)
เลขรับ..... 99๓๖๓
วันที่รับ..... ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘
เวลา..... ๑๐.๑๑

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๖๓๐

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๒๑๐๐๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๒๔๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมแผนการติดตามและประเมินผล ฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล พร้อมทั้งนำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๑๗ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ท้องที่สำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี ซึ่งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ส่วนกลางในภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำ ข้อมูลแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบระหว่างปี โดยให้รายงานผล การดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศตามกำหนดเวลา และจัดเตรียมการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

๒) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน และสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักแผนงานและสารสนเทศ หากไม่สามารถลงพื้นที่ร่วมติดตามความก้าวหน้าได้ ขอได้โปรดเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ตามกำหนดการ

๓) สำนักส่งเสริมการปลูกป่า และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ สถานที่ตั้งหน่วยงาน ในวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ตามกำหนดการ หรือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น ๓ อาคารเทียมนคมกฤต กรมป่าไม้

๒.๒ สำนัก...

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) และลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี เสนอท่านอธิบดีกรมป่าไม้ โดยการสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น การดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑.๑) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า มีเป้าหมาย ๕๖ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๑.๒) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๗ ครั้ง

๑.๓) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๑,๘๕๖,๓๕๘.๙๗ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๔ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๔๑,๑๑๗.๓๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๔,๔๙๑.๑๑ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑,๔๙๐,๗๕๐.๕๖ ไร่

๑.๔) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๗ ครั้ง

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พบว่า กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๓๗.๗๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๒๗.๘๕ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้งผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ในการนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับรายงานจากนายทินภัทร พึ่งโพธิ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ในคราวลงพื้นที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.๕ (ดงนาแก) ตำบลหนองอัม อำเภอกู่ศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการของกลางในคดีป่าไม้ ได้แก่ บรรดาไม้ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำความผิด โดยที่ผ่านมาเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจยึดหรืออายัดของกลาง และศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ของกลางในคดีป่าไม้มักถูกวางทิ้งไว้ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ชัดเจนเมื่อคดีถึงที่สุดให้กับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ จึงก่อให้เกิดภาระต่อเจ้าหน้าที่ทั้งในด้านการหาพื้นที่สำหรับจัดเก็บของกลางที่เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในด้านการเฝ้าระวังและดูแลรักษา ทั้งนี้ เมื่อเวลาผ่านไปของกลางอาจเสื่อมสภาพจนไม่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ดังนั้น...

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ เปรียบเทียบการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) ควรเร่งกำหนดมาตรการและจัดทำแนวทางบริหารจัดการของกลางในคดีป่าไม้ ทุกประเภทอย่างเป็นระบบ เพื่อลดภาระให้แก่เจ้าหน้าที่ เนื่องจากอัตราค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกัน รักษาป่ามีจำกัด การจัดสรรเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลของกลางอาจส่งผลกระทบต่อภารกิจหลักในการลาดตระเวน และป้องกันการบุกรุกทำลายป่า จึงจำเป็นต้องมีแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของกลาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

๒.๑) งานอำนวยการ ประชุม/ประสานงานหน่วยงาน/ธุรการต่าง ๆ งานบูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการข่าว การสืบสวน สืบหาแหล่งข่าว วิเคราะห์และขยายผลติดตามผู้กระทำผิด โดยเฉพาะผู้กระทำผิดคดีร้ายใหญ่ คดีที่มีผู้มีอิทธิพล และคดีที่มีความซับซ้อน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๗ ครั้ง

๒.๒) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันรักษาป่า (ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้) มีเป้าหมาย ๗ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๓) งานก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า มีเป้าหมาย ๑ แห่ง ซึ่งขณะนี้ ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากได้ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และ รออุทธรณ์ ๗ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งหากไม่มีการอุทธรณ์จะดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผู้ชนะการประกวดราคา ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และ ทำการนัดหมายผู้ชนะให้เข้ามาดำเนินการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พบว่า กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียง ร้อยละ ๓๙.๓๘ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๔.๗๒ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับ ระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ในการนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรม พัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า ณ ศูนย์ป่าไม้อำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยมีนายบัญชา รุ่งรจนา ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อำนาจเจริญ นำเสนอผลการ ดำเนินงานของชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้อำนาจเจริญ พร้อมทั้งแจ้งถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ

คือ...

คือ ความไม่ชัดเจนของฐานข้อมูลจำแนกขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ ส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบและพิสูจน์หลักฐานในเรื่องของแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ที่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น รวมถึงการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์ไม้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลด้านการตรวจพิสูจน์ไม้ ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญในการปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์ไม้ในคดีป่าไม้ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้อย่างขาดทักษะและความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ รวมถึงด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ดำเนินการก่องหนผู้ก่อกวน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังการลงนามในสัญญาของรายการก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.๕ (ดงนาแก) ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้สามารถก่องหนและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) ควรประสานสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ขอข้อมูลจำแนกขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อส่งให้หน่วยงานในสังกัดที่มีภารกิจป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ รวมถึงการตรวจสอบและพิสูจน์หลักฐานแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ที่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นได้

(๔) ควรประสานขอความร่วมมือกับสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อจัดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการตรวจพิสูจน์ไม้ และเตรียมพร้อมขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญศาลด้านการพิสูจน์ไม้ในคดีป่าไม้ และขอความร่วมมือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ การเขียนบันทึกจับกุม การสืบสวน และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่องหนผู้ก่อกวน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังการลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่องหนและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓) กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานปลูกไม้ใช้สอย มีเป้าหมาย ๒๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ โดยได้ดำเนินการงานสำรวจและรังวัดแนวเขตเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานเตรียมพื้นที่ งานปลูกไม้ใช้สอย และงานบำรุงหลังปลูกและการปลูกซ่อม ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ
จากผลการดำเนินกิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พบว่า กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๑๐.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

เมื่อนำมา...

เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้ามาก อีกทั้งผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ในการนี้ จากการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับทราบจากนายไสว คณาเสน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ว่าจะดำเนินการเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนเตรียมพื้นที่ ปลุกไม้ไผ่สอย บำรุงหลังปลูก และการซ่อม ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ การปลุกต้นไม้จะเริ่มในช่วงต้นฤดูฝน เพื่อป้องกันผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำและความเสี่ยงจากไฟป่าในฤดูแล้ง โดยขณะนี้ได้มีการลงนามอนุมัติในหลักการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ดำเนินการก่องหน้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังการลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่องหน้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่องหน้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังการลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่องหน้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๔) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๔.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๐ โดยการประชาสัมพันธ์โครงการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๒๐๐ ไร่ ในขณะที่การสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีการมีสิทธิหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังไม่ดำเนินการ

๔.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๔.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๔๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๔.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๔.๕) งานติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พบว่า กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๒๒.๕๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๐.๘๑

เมื่อนำมา...

เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้ามาก อีกทั้งผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ในการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สำนักแผนงานและสารสนเทศได้เสนอแนะแนวทางการกำหนดค่าเป้าหมายตามแผนในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในปีงบประมาณถัดไปว่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานีควรวิเคราะห์จำนวนเกษตรกรที่อาจไม่เข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดทำสถิติย้อนหลัง ๓ ปี เพื่อศึกษาความสนใจและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่เข้าร่วมโครงการของเกษตรกร เพื่อนำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณถัดไปที่มีความแม่นยำและชัดเจนยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ควรนำผลการวิเคราะห์ของหน่วยปฏิบัติไปกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงและพิจารณาใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยปฏิบัติเมื่อได้รับงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งนำข้อเสนอแนะของสำนักแผนงานและสารสนเทศไปพิจารณา เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งนำข้อเสนอแนะของสำนักแผนงานและสารสนเทศไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน

๕) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

๕.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑,๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๔ โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๑๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๔๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๕๐ ไร่ สำหรับการสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๔๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๖๖๐ ไร่ ในขณะที่ยังไม่ดำเนินการ

๕.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ มีเป้าหมาย ๒๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๕.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๑ มีเป้าหมาย ๑,๑๐๐ ไร่ งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒ มีเป้าหมาย ๕๕๐ ไร่ และงานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๓ มีเป้าหมาย ๓๒๕ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๕.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และงานติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต...

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พบว่า กลางไตรมาสถี ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๒๘.๖๔ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๐.๗๙ เมื่อนำมา เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อย และล่าช้ามาก อีกทั้งผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสถี ๒

ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ โดยเห็นว่าหน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินการให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้แก่เกษตรกร ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม

อีกทั้ง กิจกรรมดังกล่าวมีลักษณะเป็นการสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๓ ปี จึงทำให้เกษตรกรมีความสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ จำนวนแปลงปลูกของเกษตรกรที่หน่วยปฏิบัติต้องดำเนินการตรวจรับรองผลการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูกปีที่ ๑ - ๓ มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามลำดับ ดังนั้น ควรมีการประเมิน ศักยภาพและความพร้อมของบุคลากร พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อดีข้อด้อย เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบระหว่าง อัตราค่าจ้างที่มีอยู่ กับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และทำให้การดำเนิน โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งนำข้อเสนอแนะ ของสำนักแผนงานและสารสนเทศไปพิจารณา เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งนำข้อเสนอแนะของสำนักแผนงานและสารสนเทศไปพิจารณา เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน

๖) กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

งานผลิตกล้าไม้

๖.๑) งานสำรวจความต้องการกล้าไม้ของปีงบประมาณถัดไป มีเป้าหมาย ๖ งาน/สถานี ยังไม่ดำเนินการ

๖.๒) งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๒,๓๖๐,๐๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้ มีผล การดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๖ งาน/สถานี อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๕ งาน/สถานี และยังไม่ดำเนินการ ๑ งาน/สถานี

(๒) การจัดเตรียม...

(๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และกรอกดินใส่ถุง มีเป้าหมาย ๒,๓๖๐,๐๐๐ กล้า โดยดำเนินการจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ มีเป้าหมาย ๖ งาน/สถานี อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ งาน/สถานี และยังไม่ดำเนินการ ๑ งาน/สถานี สำหรับการกรอกดินใส่ถุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๖๐๒,๕๐๐ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๗๕๗,๕๐๐ กล้า

(๓) การจัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ เพาะเมล็ดไม้ และย้ายชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๒,๓๖๐,๐๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

(๔) การดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ ยังไม่ดำเนินการ

๖.๓) งานจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ มีเป้าหมาย ๒๒๓,๕๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๓

(๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๖ งาน/สถานี อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ งาน/สถานี และยังไม่ดำเนินการ ๑ งาน/สถานี

(๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และเปลี่ยนถุงจากขนาด ๔x๖ นิ้ว เป็น ๑๐x๑๒ นิ้ว มีเป้าหมาย ๒๓๓,๕๐๐ กล้า อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๘๘,๘๐๐ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๔๔,๗๐๐ กล้า

(๓) การดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ ยังไม่ดำเนินการ

๖.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ และงานตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งกลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๑๓.๗๕ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๒๗.๑๘ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้ามาก อีกทั้งผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ในการนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับทราบจากนางสาวศุภกัญญา นวลอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการผู้แทนส่วนส่งเสริมการปลูกป่า วางบดำเนินงานที่ทำการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๕,๕๙๔.๑๕ บาท ได้นำไปเป็นค่าสาธารณูปโภค ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ มีข้อสังเกตว่าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. ๑ - ๒) ได้กำหนดในหมายเหตุว่า งบดำเนินงาน ให้สามารถถัวจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อการบริหารงานประจำที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ตามงบประมาณได้ทุกรายการ ภายใต้งบดำเนินงาน เว้นแต่รายจ่ายลักษณะค่าสาธารณูปโภค ให้นำไปชำระค่าสาธารณูปโภคก่อนเป็นลำดับแรก เพื่อไม่ให้มีค่าสาธารณูปโภคค้างชำระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ แต่ต้องไม่กระทบกับเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ดังนั้น ในกรณีที่มีการนำเงินงบประมาณมาถัวจ่าย โดยที่หน่วยปฏิบัติยังไม่ได้ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานอาจส่งผลต่อค่าเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ...

(๑) ตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ดำเนินการก่อนนี้ผู้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังการลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) นำข้อสังเกตของสำนักแผนงานและสารสนเทศไปพิจารณาเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และดำเนินการก่อนนี้ผู้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังการลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งนำข้อสังเกตของสำนักแผนงานและสารสนเทศไปพิจารณา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนดไว้

๗) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๒,๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๗.๑) งานเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย ๓ ป่า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๗.๒) งานสำรวจป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๒,๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้การจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วม รวมทั้งนัดหมายเพื่อดำเนินการสำรวจ และรายงานกรมป่าไม้ มีเป้าหมาย ๓ ป่า ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ป่า อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ป่า และยังไม่ดำเนินการ ๑ ป่า ส่วนการสำรวจกำหนดความเหมาะสมการใช้ที่ดินป่าไม้ และสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร และตรวจสอบจัดทำขอบเขตพื้นที่ที่มีสภาพป่า ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗๐๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑,๑๐๐ ไร่

๗.๓) งานจัดทำข้อมูลรูปแบบแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS มีเป้าหมาย ๒,๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗๐๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑,๑๐๐ ไร่

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งกลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๔๗.๖๒ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น...

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๘) กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๖๒ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๙ โดยได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมาย รวมทั้งนัดหมายราษฎรเพื่อดำเนินการสำรวจและรายงานกรมป่าไม้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๔๗ หมู่บ้าน สำหรับการสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยนำแผนที่ที่แสดงพื้นที่ “เป้าหมายสำรวจ” ไปดำเนินการสำรวจทุกรายทุกแปลง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๔๗ หมู่บ้าน ในขณะนี้การรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๔๗ หมู่บ้าน ๑๔ หมู่บ้าน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งกลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๓๘.๗๙ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๔.๖๓ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้งผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๙) กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

งานจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๒๑๕ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๓ โดยดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานและกำหนดขอบเขตพื้นที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๙ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๕ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๑๙๐ หมู่บ้าน สำหรับการรวบรวมผลสำรวจข้อมูลการถือครองที่ดินป่าไม้ตามโครงการสำรวจต่างๆ ของกรมป่าไม้ การจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง

นัดหมาย...

นัดหมายราษฎรก่อนเข้าปฏิบัติงาน และรายงานกรมป่าไม้ การคัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็น บุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กรมป่าไม้กำหนด และการจัดทำบัญชีรายชื่อราษฎร และผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๕ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๑๘๐ หมู่บ้าน ในขณะที่ยังไม่ดำเนินการ ๑๘๐ หมู่บ้าน ในขณะที่ยังไม่ดำเนินการ ๑๘๐ หมู่บ้าน (Shapefile) ในระบบ GIS ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๕ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๑๘๐ หมู่บ้าน

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พบว่า กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๒๙.๕๓ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๔.๔๐ เมื่อนำมา เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้า อีกทั้งผลการใช้จ่ายเงิน ต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนด เป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมจัดทำ แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ณ บ้านอุดมพัฒนา หมู่ ๑๑ ตำบลนาเกาะแขง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ทราบจากนายม้วน พรหมมาโฮม ว่า พื้นที่ขอบเขตแปลงที่ดิน ของตน ซึ่งได้รับการสำรวจจากกิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการทับซ้อนกับพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภท น.ส.๓ ที่ตนครอบครองอยู่ เนื่องจากขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ ประเด็นพื้นที่ทับซ้อน จึงมิได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ทราบในช่วงดำเนินการสำรวจ ส่งผลให้เกิด ปัญหาด้านความถูกต้องของข้อมูลการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้ง ส่งผลต่อการดำเนินงาน ในกิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและ การใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติ ในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) ควรนำประเด็นปัญหาดังกล่าวพิจารณาหาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหา เพื่อสร้างความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาการทับซ้อนดังกล่าว หน่วยปฏิบัติควรเพิ่มความ ระมัดระวังในการสำรวจ และให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน

๑๐) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

๑๐.๑) งานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๓๐๕ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๖ โดยงานสำรวจพื้นที่ในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟ ป่าก่อนการกำหนดแนวเขต และงานกำหนดแนวเขตในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐ กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๔๐ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๓๕ กิโลเมตร

๑๐.๒) งานประสาน...

๑๐.๒) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟฟ้าร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้งและยังไม่ดำเนินการ ๗ ครั้ง

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งกลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๑.๔๒ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ เร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ดำเนินการก่อกำหนดผู้กักกัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังการลงนามในสัญญางานจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อให้สามารถก่อกำหนดและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่อกำหนดผู้กักกัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังการลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่อกำหนดและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๑๑. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๑๑.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๖ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖.๑๕ โดยดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชนอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๖ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑๐ ป่าชุมชน สำหรับการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน การจัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และการยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนยังไม่ดำเนินการ

๑๑.๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๖ ป่าชุมชน/๓๗ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๑๑.๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๓๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๘ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๗ เดือน ส่วนการจัดหาป้ายป่าชุมชน ๑,๓๐๐ ป้าย อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๐๕๐ ป้าย และยังไม่ดำเนินการ ๒๕๐ ป้าย การจัดหาหลักเขตป่าชุมชน ๖๕๐ หลัก ดำเนินการ ๒๕๐ หลัก อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๐๐ หลัก สำหรับการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ๑๓๐ กิโลเมตร ยังไม่ดำเนินการ

ข้อค้นพบ...

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งกลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว พบว่า การดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินการโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๑๖.๕๖ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๗.๗๗ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้ามาก อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ในการนี้ จากการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับทราบจากนายวีระ อมรศักดิ์ชัย ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ว่า ได้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในงานจัดหาป่าชุมชนและหลักเขตป่าชุมชน และลงนามในสัญญาแล้ว แต่ไม่ได้บันทึกการก่อหนี้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai จึงทำให้มีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๖.๕๖

ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชนในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังการลงนามในสัญญาจัดหาป่าชุมชน จัดหาหลักเขตป่าชุมชน รวมถึงการติดตั้งหลักเขตและป่าชุมชน เพื่อให้สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังการลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๑๒. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๓๙ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๗ โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นพี่เลี้ยงให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) ดำเนินแล้วเสร็จ ๒๕ ป่าชุมชน และอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ๑๔ ป่าชุมชน สำหรับการรับแบบเสนอกิจกรรม ๑ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ การรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ๑ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน การจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ๑ และผลการอนุมัติ เบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อบรรณรายงานกรมป่าไม้ การแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ๑ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ การรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน และการติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้

จ่ายเงิน...

จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๕ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑๔ ป่าชุมชน สำหรับการรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และการรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ป่าชุมชนบ้านนาดี หมู่ที่ ๓ ตำบลไร่สี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับทราบข้อเสนอจากคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านนาดี ซึ่งมีความประสงค์ให้กรมป่าไม้สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการป่าชุมชนเป็นประจำและต่อเนื่อง เนื่องจากการดูแลรักษาพื้นที่ป่าชุมชนจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อป้องกันการบุกรุกและดูแลรักษาสภาพป่าไม้ให้คงความสมบูรณ์ ดังนั้น สำนักแผนงานและสารสนเทศจึงมีข้อเสนอแนะให้สำนักจัดการป่าชุมชนพิจารณาหาแนวทางสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้ เพื่อใช้เป็นกองทุนในการบริหารจัดการป่าชุมชน โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำหรับปัญหาอุปสรรคที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในภาพรวม พบว่า

๑. หน่วยงานขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต เนื่องจากส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ขาดอัตรากำลังในตำแหน่งช่างสำรวจ (พนักงานราชการ) ที่เกษียณอายุราชการจำนวน ๒ อัตรา ลาออกจำนวน ๑ อัตรา เสียชีวิตจำนวน ๑ อัตรา รวมทั้งสิ้น ๔ อัตรา รอการทดแทนตำแหน่งจากการที่กรมป่าไม้เปิดสอบเพื่อบรรจุโดยปรับเป็นตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน ๔ อัตรา ปัจจุบันได้รายงานตัว และมีหนังสือส่งตัวจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) เพื่อมารายงานตัวและปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี แล้วจำนวน ๒ อัตรา ส่วนอีก ๒ อัตรา มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ส่งผลให้มีบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานที่ได้รับในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ ซึ่งมีปริมาณงานที่มากกว่าในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา

๒. จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ได้แก่ ตำแหน่งนิติกร ประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี มีเพียง ๒ อัตรา คือ ข้าราชการ ๑ อัตรา และพนักงานราชการ ๑ อัตรา ซึ่งภารกิจงานด้านกฎหมาย เรื่องร้องเรียน มีจำนวนมากทำให้ตำแหน่งนิติกรที่มีอยู่ปัจจุบัน ทำงานได้ล่าช้า และไม่ทั่วถึงทั้งพื้นที่รับผิดชอบ จึงควรให้มีตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติงานประจำศูนย์ป่าไม้ทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร นอกจากนี้ส่วนจัดการป่าชุมชนมีเจ้าหน้าที่เพียง ๑๓ อัตรา ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทั้ง ๔ จังหวัด จึงจำเป็นต้องขอเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป่าไม้ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า

๓. งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน สำหรับกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันได้รับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับการดำเนินงานเพียง ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่เพียงพอให้หน่วยป้องกันรักษาป่าเบิกเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ และในการเข้าดับไฟหรือเข้าไปตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot) ในแต่ละครั้ง ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงาน เช่น ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น โดยเฉพาะในช่วงของหน้าไฟป่า ทำให้งบประมาณที่ได้รับในการดำเนินงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๔. เจ้าหน้าที่...

๔. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก ข้าราชการ และพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ ขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ทั้งทักษะ ด้านคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพาในงานลาดตระเวน การทำแผนที่ และกระบวนการในการทำงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เต็มประสิทธิภาพ และล่าช้า

๓. ระเบียบ กฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๒๒๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจ ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดี กรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติ คณะรัฐมนตรีในเรื่องใดถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

๒. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๒ (นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา) สั่งและปฏิบัติ ราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอเสนอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เรงรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑), ข้อ ๒) และข้อ ๑๐) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๒ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เรงรัด การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๖) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๓ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เรงรัด การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑๑) และข้อ ๑๒) ซึ่งมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ

๔.๔ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เรงรัด การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๗), ข้อ ๘) และข้อ ๙) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๕ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ตรวจสอบ เรงรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๓) ซึ่งมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ

๔.๖ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เรงรัด การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๔) และข้อ ๕) ซึ่งมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ

๔.๗ สำนัก...

๔.๗ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ดำเนินการตรวจสอบ เปรียบเทียบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการ
เร่งรัด ฯ ที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐกำหนด
ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนา
แจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ
“รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบ
มาพร้อมนี้



(นางวิสุตรา อินทองแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ



(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้