

**ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี**

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑,๐๘๗,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๓,๐๘๘,๐๐๑.๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๕

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

๒.๑) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า มีเป้าหมาย ๕๖ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๗ ครั้ง

๒.๓) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๑,๘๕๖,๓๕๘.๙๗ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๔ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๔๑,๑๑๗.๓๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๔,๔๙๑.๑๑ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑,๔๙๐,๗๕๐.๕๖ ไร่

๒.๔) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๗ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๒) ด้านบุคลากร : - จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี มีหน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน ๒๕ หน่วย โดยเฉลี่ยมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน ๑๐ อัตรา ต้องแบ่งอัตรากำลังเพื่อปฏิบัติงานทุกภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี ด้วยปริมาณงานที่มีจำนวนมาก อัตรากำลังในการปฏิบัติงานจึงไม่เพียงพอ ทำให้งานภาคสนามเกิดความล่าช้า นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำแหน่งนิติกร มีพนักงานราชการ ๑ อัตรา และข้าราชการ ๑ อัตรา ต้องรับผิดชอบงานด้านกฎหมายทั้งหมดของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร ทำให้งานด้านกฎหมายเกิดความล่าช้า

- การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื่องจากภารกิจงานด้านป้องกัน ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในงานด้านป้องกัน อาทิเช่น งานแผนที่ งานวางแผนลาดตระเวน เป็นต้น

- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากข้าราชการ และพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ ขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ทั้งทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องหาพิกัด ด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพาในงานลาดตระเวน การทำแผนที่ และกระบวนการในการทำงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เต็มประสิทธิภาพ และล่าช้า
- การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานด้านป้องกัน รักษาป่า ได้มีการเกษียณอายุราชการ ลาออก และเสียชีวิต รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ที่เกษียณอายุราชการและลาออกไปก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มากกว่า ๑๕ อัตรา แต่ได้รับอัตรากำลังทดแทนน้อยกว่าจำนวนที่เกษียณ ออกไปมาก ซึ่งบางตำแหน่งที่เกษียณออกไปนั้นไม่สามารถจัดสรรทดแทนได้ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาบุคลากรเพื่อทดแทน

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ เนื่องจากกรมป่าไม้ไม่ได้มีการรวบรวมฐานข้อมูลสารสนเทศไว้ ณ จุดเดียว ทำให้ไม่สามารถมองภาพรวมของพื้นที่ได้ ส่งผลให้การลาดตระเวนไม่ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ

แนวทางแก้ไข : เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ประสานหน่วยงานภายในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี ขอให้จัดส่งข้อมูลพื้นที่ที่ดำเนินการทุกกิจกรรมที่ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันในพื้นที่รับผิดชอบ

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต

ลำดับที่ ๓ การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ศก.๓ (โนนลาน) ออกลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติป่าโนนทราย บริเวณทิศเหนือบ้านฮ้อยชำ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอกุดชุมพภูมิพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๕ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าคงสภาพ ๑,๘๘๘ ไร่ ไม่พบการกระทำผิดในพื้นที่



วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.๗ (กุดกระเสียน-ดงชี) ออกลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ ป่าสงวนแห่งชาติป่าสีสุก บริเวณบ้านอีด้อม หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๑.๘ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าคงสภาพ ๑๓๘-๐-๕๐ ไร่ ไม่พบการกระทำผิดในพื้นที่



วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.๑๒ (โคกน้ำคำ-ห้วยเซกา) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจยึดพื้นที่ที่ถูกบุกรุกป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามที่ได้รับแจ้งจากระบบพิทักษ์ไพร เนื้อที่ ๖๐-๓๒ ไร่ บริเวณบ้านสร้างหมากแข้ง ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี



วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยส.๓ (โคกนาโก) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจยึดไม้ยาง ๓ ท่อน ปริมาตร ๑.๓๐ ลบ.ม. บริเวณป่าชุมชนบ้านเชียงเครือ หมู่ที่ ๖ ตำบลกระเจา อำเภอบัวตี่ จังหวัดยโสธร ส่งพนักงานสอบสวน สภ. บัวตี่ ปจว.ข้อ ๔ เวลา ๑๗.๑๘ น. ของกลาง ที่ ๒๘/๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๗) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พบว่า กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๓๗.๗๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๒๗.๘๕ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ในการนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับรายงานจากนายทินภัทร พิงโพธิ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ในคราวลงพื้นที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.๕ (ดงนาแก) ตำบลหนองอัม อำเภอกู่ศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการของกลางในคดีป่าไม้ ได้แก่ บรรดาไม้ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำความผิด โดยที่ผ่านมาเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจยึดหรืออายัดของกลาง และศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ของกลางในคดีป่าไม้มักกล่าวหาว่าไม่มีแนวทางการบริหารจัดการที่ชัดเจนเมื่อคดีถึงที่สุดให้กับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ จึงก่อให้เกิดภาระต่อเจ้าหน้าที่ทั้งในด้านการหาพื้นที่สำหรับจัดเก็บ ของกลางที่เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในด้านการเฝ้าระวังและดูแลรักษา ทั้งนี้ เมื่อเวลาผ่านไป ของกลางอาจเสื่อมสภาพจนไม่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ดังนั้น **สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) ควรเร่งกำหนดมาตรการและจัดทำแนวทางบริหารจัดการของกลางในคดีป่าไม้ทุกประเภท อย่างเป็นระบบ เพื่อลดภาระให้แก่เจ้าหน้าที่ เนื่องจากอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่า มีจำกัด การจัดสรรเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลของกลางอาจส่งผลกระทบต่อภารกิจหลักในการลาดตระเวน และป้องกันการบุกรุกทำลายป่า จึงจำเป็นต้องมีแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของกลาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๕๕๙,๓๖๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๕๒๓,๙๐๐.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๒

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

๒.๑) งานอำนวยการ ประชุม/ประสานงานหน่วยงาน/ธุรการต่าง ๆ งานบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการข่าว การสืบสวน สืบหาแหล่งข่าว วิเคราะห์และขยายผลติดตามผู้กระทำผิด โดยเฉพาะผู้กระทำผิดคดีร้ายใหญ่ คดีที่มีผู้มีอิทธิพล และคดีที่มีความซับซ้อน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๗ ครั้ง

๒.๒) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า (ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้) มีเป้าหมาย ๗ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๓) งานก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า มีเป้าหมาย ๑ แห่ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากได้ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และรออุทธรณ์ ๗ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งหากไม่มีการอุทธรณ์จะดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผู้ชนะการประกวดราคา ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และทำการนัดหมายผู้ชนะให้เข้ามาดำเนินการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้อำนาจเจริญ มีความประสงค์ต้องการตำแหน่งนิติกร ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ จึงเห็นควรให้มีตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติงานประจำศูนย์ป่าไม้ทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร เนื่องจากตำแหน่งนิติกร ประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี มีเพียง ๒ อัตรา คือ ข้าราชการ ๑ อัตรา และพนักงานราชการ ๑ อัตรา ซึ่งภารกิจงานด้านกฎหมาย เรื่องร้องเรียน มีจำนวนมากทำให้ตำแหน่งนิติกรที่มีอยู่ปัจจุบันทำงานได้ล่าช้า และไม่ทั่วถึงทั้งพื้นที่รับผิดชอบ

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๕.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้
อำนาจเจริญ ร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ให้กับผู้นำชุมชน
และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เมืองน้อย
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เมืองน้อย
อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ



วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้
อำนาจเจริญ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดอำนาจเจริญ
ประชุมซักซ้อมการประสานแผนและบูรณาการ
การปฏิบัติงานกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมกองอำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ



วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้
อำนาจเจริญ ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาของไม้ยางนา
ที่กำลังขนย้ายมาจากตำบลปลาเค้า และตำบลนาจิก
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ



วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้อำนาจเจริญ
ร่วมรังวัดสอบเขตที่ดินซึ่งอ้างกรรมสิทธิ์ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ทำไม้ยางนาบริเวณริมห้วยตาเหียว
ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านนาผาง ห่างจากบ้านนาผาง
ประมาณ ๘๐๐ เมตร ท้องที่หมู่ที่ ๖ บ้านนาผาง
ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
บริเวณค่าพิกัดระบบ UTM พื้นหลักฐาน WGS ๑๙๘๔
Zone ๔๘N ๔๙๒๗๘๓ ๑๗๔๙๒๕๑

๕.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ศูนย์ป่าไม้
อำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.๕
(ดงนาแก) ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี



ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ป่าไม้อำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ



ลงพื้นที่ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.๕ (ดงนาแก) ตำบลหนองอ้อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าแห่งใหม่

๕) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พบว่า กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๓๙.๓๘ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๔.๗๒ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง

การใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ในการนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพ การป้องกันรักษาป่า ณ ศูนย์ป่าไม้อำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยมีนายบัญชา รุ่งรจนา ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อำนาจเจริญ นำเสนอผลการดำเนินงานของชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้อำนาจเจริญ พร้อมทั้งแจ้งถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ คือ ความไม่ชัดเจนของฐานข้อมูลจำแนกขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดข้อมูลที่ต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ ส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบและพิสูจน์หลักฐานในเรื่องของแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ที่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น รวมถึงการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์ไม้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลด้านการตรวจพิสูจน์ไม้ ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญในการปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์ไม้ในคดีป่าไม้ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ยังขาดทักษะและความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ รวมถึงด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) จึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ดำเนินการก่อกำหนดผู้กักกัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังการลงนามในสัญญาของรายการก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.๕ (ดงนาแก) ตำบลหนองอ้อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้สามารถก่อกำหนดและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) ควรประสานสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ขอข้อมูลจำแนกขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อส่งให้หน่วยงานในสังกัดที่มีภารกิจป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ รวมถึงการตรวจสอบและพิสูจน์หลักฐานแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ที่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นได้

(๔) ควรประสานขอความร่วมมือกับสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อจัดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการตรวจพิสูจน์ไม้ และเตรียมพร้อมขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญศาลด้านการพิสูจน์ไม้ในคดีป่าไม้ และขอความร่วมมือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ การเขียนบันทึกจับกุม การสืบสวน และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่อกำหนดผู้กักกัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังการลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่อกำหนดและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓. กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑๒,๒๐๐.๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากจะเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

งานปลูกไม้ใช้สอย มีเป้าหมาย ๒๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ โดยได้ดำเนินการงานสำรวจและรังวัดแนวเขตเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานเตรียมพื้นที่ งานปลูกไม้ใช้สอย และงานบำรุงหลังกปลูกและการปลูกซ่อม ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



สำรวจรังวัดจับค่าพิกัดรอบแปลงดำเนิน
กิจกรรมปลูกป่าใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้จะต้องเป็นพื้นที่เดียวกันกับที่ได้ทำการสำรวจและรายงานผลการสำรวจไปแล้ว โดยใช้ระบบ UTM Datum WGS๑๙๘๔ แล้วจัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ ถ่ายทอดลงในแผนที่ภูมิประเทศและภาพถ่ายดาวเทียม มาตราส่วน ๑:๑๐,๐๐๐ หรือตามความเหมาะสมของรูปแปลง ตำบลห้วยตามอญ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่จำนวน ๒๐ ไร่



สำรวจและรังวัดจับพิกัด ตำบลห้วยตามอญ
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่จำนวน ๒๐ ไร่



พื้นที่ก่อนดำเนินการกิจกรรมปลูกป่าใช้สอย
ในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลห้วยตามอญ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ
เนื้อที่จำนวน ๒๐ ไร่



สำรวจและรังวัดจับพิกัด ตำบลห้วยตามอญ
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่จำนวน ๒๐ ไร่

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พบว่า กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๑๐.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงินเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้ามาก

อีกทั้งผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ในการนี้ จากการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับทราบจากนายไสว คณาเสน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ว่าจะดำเนินการเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนเตรียมพื้นที่ ปลุกไม้ใช้สอย บำรุงหลังปลุก และการซ่อม ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ การปลุกต้นไม้จะเริ่มในช่วงต้นฤดูฝน เพื่อป้องกันผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำและความเสี่ยงจากไฟป่าในฤดูแล้ง โดยขณะนี้ได้มีการลงนามอนุมัติในหลักการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น **สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ดำเนินการก่อนนี้ผู้กักผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังการลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่อนนี้ผู้กักผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังการลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๔. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๕,๗๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๑

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๔๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๐ โดยการประชาสัมพันธ์โครงการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๒๐๐ ไร่ ในขณะที่การสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๔๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๕) งานติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นภาคสมัครใจไม่มีข้อบังคับ ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่สนใจปลูกไม้เศรษฐกิจค่อนข้างน้อย ในขณะที่การกำหนดค่าเป้าหมายก่อนขอรับการจัดสรรงบประมาณ หน่วยปฏิบัติจะประชาสัมพันธ์และสอบถามความสนใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการล่วงหน้า แต่เมื่อถึงเวลาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว กลับพบว่า มีเกษตรกรจำนวนมากที่เปลี่ยนใจไม่เข้าร่วมกิจกรรม จึงส่งผลต่อการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า

แนวทางแก้ไข : ๑. หน่วยปฏิบัติต้องวิเคราะห์จำนวนเกษตรกรที่อาจไม่เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนกำหนดค่าเป้าหมายส่งให้สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป

๒. สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ควรนำข้อมูลผลการวิเคราะห์ของหน่วยปฏิบัติไปกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง และพิจารณาใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อกำหนดค่าเป้าหมายที่จะให้หน่วยปฏิบัติดำเนินการเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๔) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่บ้านหนองจันทน์ ตำบลสำโรง อำเภอรุขมณีพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ



ประชาสัมพันธ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่บ้านหนองบัว ตำบลตะเคียน อำเภอลือชัย จังหวัดศรีสะเกษ



รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน ณ บ้านทุ่งโปร่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลกลัดหลวง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดเพชรบุรี



ประชาสัมพันธ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่บ้านไชยชนะ ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

๕) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พบว่า กลางไตรมาสถี ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๒๒.๕๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๐.๘๑ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่า ผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้ามาก อีกทั้งผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสถี ๒

ในการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สำนักแผนงานและสารสนเทศได้เสนอแนะ แนวทางการกำหนดค่าเป้าหมายตามแผนในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในปีงบประมาณถัดไปว่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี ควรวิเคราะห์จำนวนเกษตรกรที่อาจไม่เข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดทำสถิติย้อนหลัง ๓ ปี เพื่อศึกษา ความสนใจและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่เข้าร่วมโครงการของเกษตรกร เพื่อนำผลการวิเคราะห์ มาใช้ในการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณถัดไปที่มีความแม่นยำและชัดเจนยิ่งขึ้น ในขณะที่เดียวกันสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ควรนำผลการวิเคราะห์ของหน่วยปฏิบัติไปกำหนดมาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยง และพิจารณาใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยปฏิบัติ เมื่อได้รับงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติ ในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งนำข้อเสนอแนะ ของสำนักแผนงานและสารสนเทศไปพิจารณา เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด รวมทั้งนำข้อเสนอแนะของสำนักแผนงานและสารสนเทศไปพิจารณา เพื่อปรับปรุง การปฏิบัติงาน

๕. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๕๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒๗,๗๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๙

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑,๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๔ โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๑๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๔๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๕๐ ไร่ สำหรับการสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและ มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๔๔๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๖๖๐ ไร่ ในขณะที่การจัดทำทะเบียนเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการยังไม่ดำเนินการ

- ๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ มีเป้าหมาย ๒๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ
- ๒.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๑ มีเป้าหมาย ๑,๑๐๐ ไร่ งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒ มีเป้าหมาย ๕๕๐ ไร่ และงานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๓ มีเป้าหมาย ๓๒๕ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ
- ๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และงานติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นภาคสมัครใจไม่มีข้อบังคับ ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่สนใจปลูกไม้เศรษฐกิจค่อนข้างน้อย ในขณะที่การกำหนดค่าเป้าหมายก่อนขอรับการจัดสรรงบประมาณ หน่วยปฏิบัติจะประชาสัมพันธ์และสอบถามความสนใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการล่วงหน้า แต่เมื่อถึงเวลาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว กลับพบว่า มีเกษตรกรจำนวนมากที่เปลี่ยนใจไม่เข้าร่วมกิจกรรม จึงส่งผลต่อการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า

แนวทางแก้ไข : ๑. หน่วยปฏิบัติต้องวิเคราะห์จำนวนเกษตรกรที่อาจไม่เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนกำหนดค่าเป้าหมายส่งให้สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป

๒. สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ควรนำข้อมูลผลการวิเคราะห์ของหน่วยปฏิบัติไปกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง และพิจารณาใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อกำหนดค่าเป้าหมายที่จะให้หน่วยปฏิบัติดำเนินการเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๔) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ห้องที่บ้านร่องเก่า ตำบลโนนค้อ อำเภอนาคู จังหวัดศรีสะเกษ



ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์ครองครองตามกฎหมายหรือผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่ห้องที่บ้านขนวน ตำบลสมบูรณ อำเภอดงดง จังหวัดอุบลราชธานี

๕) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พบว่า กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๒๘.๖๔ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๐.๗๙ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้ามาก อีกทั้งผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สำนักแผนงานและสารสนเทศได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ โดยเห็นว่าหน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินการให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้แก่เกษตรกรได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม

อีกทั้ง กิจกรรมดังกล่าวมีลักษณะเป็นการสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๓ ปี จึงทำให้เกษตรกรมีความสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จำนวนแปลงปลูกของเกษตรกรที่หน่วยปฏิบัติต้องดำเนินการตรวจรับรองผลการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูกปีที่ ๑ - ๓ มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามลำดับ ดังนั้น ควรมีการประเมินศักยภาพและความพร้อมของบุคลากร พร้อมทั้งวิเคราะห์อัตราค่าจ้าง เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบระหว่างอัตราค่าจ้างที่มีอยู่กับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งนำข้อเสนอแนะของสำนักแผนงานและสารสนเทศไปพิจารณา เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งนำข้อเสนอแนะของสำนักแผนงานและสารสนเทศไปพิจารณา เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน

๖. กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙,๓๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒,๕๕๓,๙๔๔.๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๘

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

งานผลิตกล้าไม้

๒.๑) งานสำรวจความต้องการกล้าไม้ของปีงบประมาณถัดไป มีเป้าหมาย ๖ งาน/สถานี ยังไม่ดำเนินการ

๒.๒) งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๒,๓๖๐,๐๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๕

(๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๖ งาน/สถานี อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ งาน/สถานี และยังไม่ดำเนินการ ๑ งาน/สถานี

- (๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และกรอกดินใส่ถุง มีเป้าหมาย ๒,๓๖๐,๐๐๐ กล้า โดยดำเนินการ จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ มีเป้าหมาย ๖ งาน/สถานี อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ งาน/สถานี และยังไม่ดำเนินการ ๑ งาน/สถานี สำหรับการกรอกดินใส่ถุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๖๐๒,๕๐๐ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๗๕๗,๕๐๐ กล้า
- (๓) การจัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ เพาะเมล็ดไม้ และย้ายชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๒,๓๖๐,๐๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ
- (๔) การดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ ยังไม่ดำเนินการ
- ๒.๓) งานจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ มีเป้าหมาย ๒๒๓,๕๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๓
- (๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๖ งาน/สถานี อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ งาน/สถานี และยังไม่ดำเนินการ ๑ งาน/สถานี
- (๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และเปลี่ยนถุงจากขนาด ๔x๖ นิ้ว เป็น ๑๐x๑๒ นิ้ว มีเป้าหมาย ๒๓๓,๕๐๐ กล้า อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๘๘,๘๐๐ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๔๔,๗๐๐ กล้า
- (๓) การดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ ยังไม่ดำเนินการ
- ๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ และงานตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดเตรียมพื้นที่เพาะชำกล้าไม้
ของสถานีเพาะชำกล้าไม้ศรีเมืองใหม่
อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี



จัดเตรียมพื้นที่เพาะชำกล้าไม้
ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ
อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ



ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์ครองครอง
ตามกฎหมายหรือผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน
ท้องที่บ้านขนวน ตำบลสมบูรณ
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี



จัดเตรียมพื้นที่เพาะชำกล้าไม้
ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุบลราชธานี
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งกลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๑๓.๗๕ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๒๗.๑๘ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้ามาก อีกทั้งผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ในการนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับทราบจากนางสาวศุภฤทัย นวลอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการผู้แทนส่วนส่งเสริมการปลูกป่าว่า งบดำเนินงานที่ทำการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๕,๕๙๔.๑๕ บาท ได้นำไปเป็นค่าสาธารณูปโภค ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศมีข้อสังเกตว่า แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. ๑ - ๒) ได้กำหนดในหมายเหตุว่า งบดำเนินงาน ให้สามารถถัวจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อการบริหารงานประจำที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ตามงบประมาณได้ทุกรายการภายใต้งบดำเนินงาน เว้นแต่รายจ่ายลักษณะค่าสาธารณูปโภคให้นำไปชำระค่าสาธารณูปโภคก่อนเป็นลำดับแรก เพื่อไม่ให้มีค่าสาธารณูปโภคค้างชำระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ แต่ต้องไม่กระทบกับเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ดังนั้น ในกรณีที่มีการนำเงินงบประมาณมาถัวจ่าย โดยที่หน่วยปฏิบัติยังไม่ได้ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานอาจส่งผลต่อค่าเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ดำเนินการก่องหน้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังการลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่องหน้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) นำข้อสังเกตของสำนักแผนงานและสารสนเทศไปพิจารณาเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และดำเนินการก่องหน้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังการลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่องหน้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งนำข้อสังเกตของสำนักแผนงานและสารสนเทศไปพิจารณา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนดไว้

๗. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๔๙,๙๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๒

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๒,๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑) งานเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย ๓ ป่า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานสำรวจป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๒,๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้การจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมรวมทั้งนัดหมายเพื่อดำเนินการสำรวจ และรายงานกรมป่าไม้ มีเป้าหมาย ๓ ป่า ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ป่า อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ป่า และยังไม่ดำเนินการ ๑ ป่า ส่วนการสำรวจกำหนดความเหมาะสมการใช้ที่ดินป่าไม้ และสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร และตรวจสอบจัดทำขอบเขตพื้นที่ที่มีสภาพป่า ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗๐๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑,๑๐๐ ไร่

๒.๓) งานจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS มีเป้าหมาย ๒,๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗๐๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑,๑๐๐ ไร่

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านบุคลากร : การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต เนื่องจากส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ขาดอัตรากำลังในตำแหน่งช่างสำรวจ (พนักงานราชการ) ที่เกษียณอายุราชการจำนวน ๒ อัตรา ลาออกจำนวน ๑ อัตรา เสียชีวิตจำนวน ๑ อัตรา รวมทั้งสิ้น ๔ อัตรา รอการทดแทนตำแหน่งจากการที่กรมป่าไม้เปิดสอบเพื่อบรรจุโดยปรับเป็นตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน ๔ อัตรา ปัจจุบันได้รายงานตัว และมีหนังสือส่งตัวจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) เพื่อมารายงานตัวและปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี แล้วจำนวน ๒ อัตรา ส่วนอีก ๒ อัตรา มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ส่งผลให้มีบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานที่ได้รับในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ ซึ่งมีปริมาณงานที่มากกว่าในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา

๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากส่วนจัดการที่ดินป่าไม้มีรถยนต์ราชการจำนวน ๕ คัน (รวมที่ได้รับการจัดซื้อเพื่อทดแทนรถยนต์ราชการจากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ คัน แล้ว) โดยรถยนต์ใช้การได้จำนวน ๓ คัน และอยู่ในสภาพชำรุดจำนวน ๒ คัน ซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๖ ปี ส่งผลทำให้ใช้รถยนต์ราชการดังกล่าวในการปฏิบัติงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต

ลำดับที่ ๒ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



นัดหมายและกำหนดวันประชุมชี้แจงเพื่อลงพื้นที่
ดำเนินการสำรวจแปลงที่ดินทำกินของราษฎร
และสำรวจกำหนดความเหมาะสมการใช้ที่ดินป่าไม้
บ้านดอนก่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี



นัดหมายและกำหนดวันประชุมชี้แจงเพื่อลงพื้นที่
ดำเนินการสำรวจแปลงที่ดินทำกินของราษฎร
และสำรวจกำหนดความเหมาะสมการใช้ที่ดินป่าไม้
บ้านโศด หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเมือง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี



ประชุมชี้แจงและลงพื้นที่ดำเนินการ
สำรวจแปลงที่ดินทำกินของราษฎร
บ้านหัวดอน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี



ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจแปลงที่ดินทำกินของราษฎร
บ้านหัวดอน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งกลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๔๗.๖๒ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๘. กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๐๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๓

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๖๒ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๙ โดยได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม ก่อนออกปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมาย รวมทั้งนัดหมายราษฎร เพื่อดำเนินการสำรวจ และรายงานกรมป่าไม้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๔๗ หมู่บ้าน สำหรับการสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยนำแผนที่ที่แสดงพื้นที่ “เป้าหมายสำรวจ” ไปดำเนินการสำรวจทุกรายทุกแปลง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๔๗ หมู่บ้าน ในขณะที่ยังไม่ดำเนินการ ๔๗ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๔๗ หมู่บ้าน ๑๔ หมู่บ้าน

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านบุคลากร : การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออก จากราชการ หรือเสียชีวิต เนื่องจากส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ขาดอัตรากำลังในตำแหน่ง ช่างสำรวจ (พนักงานราชการ) ที่เกษียณอายุราชการจำนวน ๒ อัตรา ลาออกจำนวน ๑ อัตรา เสียชีวิตจำนวน ๑ อัตรา รวมทั้งสิ้น ๔ อัตรา รอการทดแทนตำแหน่งจากการ ที่กรมป่าไม้เปิดสอบเพื่อบรรจุโดยรับเป็นตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน ๔ อัตรา ปัจจุบันได้รายงานตัว และมีหนังสือส่งตัวจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) เพื่อมารายงานตัวและปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี แล้วจำนวน ๒ อัตรา ส่วนอีก ๒ อัตรา มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ส่งผลให้มีบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ ซึ่งมีปริมาณงาน ที่มากกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ราษฎรในพื้นที่เป้าหมายบางหมู่บ้าน ไม่ให้ความร่วมมือในการสำรวจ เนื่องจากกลัวรัฐยึดแปลงที่ดินคืน /หรือไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ คทช. เนื่องจากมีความต้องการเป็นหนังสือเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เช่น โฉนด หรือ ส.ป.ก. ๔-๐๑ มากกว่า

แนวทางแก้ไข : จัดประชุมชี้แจงอธิบายทำความเข้าใจให้ราษฎรทราบ เพื่อให้ราษฎรเข้าใจและ ให้ความร่วมมือ หากราษฎรไม่ให้ความร่วมมือ ให้ทำบันทึกร่วมกันระหว่างผู้นำ และเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้เพื่อแจ้งความประสงค์ไม่เข้าร่วมการสำรวจการถือครอง เพื่อจัดทำโครงการ คทช. ต่อไป

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต

ลำดับที่ ๒ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชุมชี้แจงการดำเนินการสำรวจการครอบครอง
ที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าดงภูโหล่น ท้องที่หมู่ ๓ ตำบลสารภี
อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี



ประชุมชี้แจงการดำเนินการสำรวจการครอบครอง
ที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าดงภูโหล่น ท้องที่หมู่ ๓ ตำบลสารภี
อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี



ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจการครอบครอง
ที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าดงคำเดื่อย แปลงที่ ๑ ท้องที่หมู่ ๔ ตำบลเขมราฐ
อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี



ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจการครอบครอง
ที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าดงภูโหล่น ท้องที่หมู่ ๓ ตำบลนาโพธิ์กลาง
อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

๗) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งกลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๓๘.๗๙ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๔.๖๓ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้งผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๙. กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘,๐๗๙,๗๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑,๑๖๓,๕๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

งานจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๒๑๕ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๓ โดยดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน และกำหนดขอบเขตพื้นที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๙ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๕ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๑๙๐ หมู่บ้าน สำหรับการรวบรวมผลสำรวจข้อมูลการถือครองที่ดินป่าไม้ตามโครงการสำรวจต่างๆ ของกรมป่าไม้ การจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ รวมทั้งนัดหมายราษฎรก่อนเข้าปฏิบัติงาน และรายงานกรมป่าไม้ การคัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กรมป่าไม้กำหนด และการจัดทำบัญชีรายชื่อราษฎรและผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๕ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๑๘๐ หมู่บ้าน ในขณะที่ยังไม่ดำเนินการ ๑๘๐ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๑๘๐ หมู่บ้าน

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านบุคลากร : การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต เนื่องจากส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ขาดอัตรากำลังในตำแหน่งช่างสำรวจ (พนักงานราชการ) ที่เกษียณอายุราชการจำนวน ๒ อัตรา ลาออกจำนวน ๑ อัตรา เสียชีวิตจำนวน ๑ อัตรา รวมทั้งสิ้น ๔ อัตรา รอการทดแทนตำแหน่งจากการที่กรมป่าไม้เปิดสอบเพื่อบรรจุโดยปรับเป็นตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน ๔ อัตรา ปัจจุบันได้รายงานตัว และมีหนังสือส่งตัวจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) เพื่อมารายงานตัวและปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี แล้วจำนวน ๒ อัตรา ส่วนอีก ๒ อัตรา มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ส่งผลให้มีบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ ซึ่งมีปริมาณงานที่มากกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ราษฎรในพื้นที่เป้าหมายบางหมู่บ้านไม่ให้ความร่วมมือในการสำรวจ เนื่องจากกลัวรัฐยึดแปลงที่ดินคืน /หรือไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ คทช. เนื่องจากมีความต้องการเป็นหนังสือเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เช่น โฉนด หรือ ส.ป.ก. ๔-๐๑ มากกว่า

แนวทางแก้ไข : จัดประชุมชี้แจงอธิบายทำความเข้าใจให้ราษฎรทราบ เพื่อให้ราษฎรเข้าใจและให้ความร่วมมือ หากราษฎรไม่ให้ความร่วมมือ ให้ทำบันทึกร่วมกันระหว่างผู้นำและเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้เพื่อแจ้งความประสงค์ไม่เข้าร่วมการสำรวจการถือครองเพื่อจัดทำโครงการ คทช. ต่อไป

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต

ลำดับที่ ๒ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๖.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชุมชี้แจงและทบทวนข้อมูลการดำเนินการ
กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและ
ป่าไม้ระดับพื้นที่ ท้องที่หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดชุม
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร



ประชุมชี้แจงและทบทวนข้อมูลการดำเนินการ
กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและ
ป่าไม้ระดับพื้นที่ ท้องที่หมู่ที่ ๒ ตำบลไทยเจริญ
อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร



ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขข้อมูลแปลงที่ดินทำกินของราษฎร
ที่ไม่ถูกต้องหลังจากการประชุมชี้แจงและทบทวนข้อมูล
การดำเนินการกิจกรรมจัดทำแผนการจัดการฯ แล้ว
ท้องที่หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนก่อ
อำเภอสิรินคร จังหวัดอุบลราชธานี



ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขข้อมูลแปลงที่ดินทำกินของราษฎร
ที่ไม่ถูกต้องหลังจากการประชุมชี้แจงและทบทวนข้อมูล
การดำเนินการกิจกรรมจัดทำแผนการจัดการฯ แล้ว
ท้องที่หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนก่อ
อำเภอสิรินคร จังหวัดอุบลราชธานี

๖.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ณ บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาเกาะแขง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี



ลงพื้นที่ ณ บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาเกาะแขง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี



ลงพื้นที่ ณ บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาเกาะแขง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี



๗) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูล
ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พบว่า กลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงาน
โดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๒๙.๕๓ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๔.๔๐
เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้า

อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ณ บ้านอุดมพัฒนา หมู่ ๑๑ ตำบลนาเกาะแขวง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ทราบจากนายมัน พรมมาโฮม ว่า พื้นที่ขอบเขตแปลงที่ดินของตน ซึ่งได้รับการสำรวจจากกิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการทับซ้อนกับพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภท น.ส.๓ ที่ตนครอบครองอยู่ เนื่องจากขาดความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นพื้นที่ทับซ้อน จึงมิได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ทราบในช่วงดำเนินการสำรวจ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านความถูกต้องของข้อมูลการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้ง ส่งผลต่อการดำเนินงานในกิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

ดังนั้น **สำนักจัดการที่ดินป่าไม้**ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) ควรนำประเด็นปัญหาดังกล่าวพิจารณาหาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหา เพื่อสร้างความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่**ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาการทับซ้อนดังกล่าว หน่วยปฏิบัติควรเพิ่มความระมัดระวังในการสำรวจ และให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน

๑๐. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

๑) **ผลการใช้จ่ายเงิน** (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๗๑๔,๙๕๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๙๕,๘๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๒

๒) **ผลการดำเนินงาน** (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

๒.๑) งานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๓๐๕ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๖ โดยงานสำรวจพื้นที่ในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าก่อนการกำหนดแนวเขต และงานกำหนดแนวเขตในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐ กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๔๐ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๓๕ กิโลเมตร

๒.๒) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๗ ครั้ง

๓) **ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน**

๓.๑) **ด้านงบประมาณ** : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ได้รับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับดำเนินงาน เพียง ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่เพียงพอให้หน่วยป้องกันรักษาป่าเบิกเพื่อนำไปใช้

ในการปฏิบัติงานดับไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ และในการเข้าไปดับไฟหรือเข้าไปตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot) ในแต่ละครั้ง ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงาน เช่น ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น โดยเฉพาะในช่วงของหน้าไฟป่า ทำให้งบประมาณที่ได้รับในการดำเนินงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๓.๒) ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี มีหน่วยป้องกันรักษาป่าจำนวน ๒๕ หน่วย โดยเฉลี่ยมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าจำนวน ๑๐ อัตรา ต้องแบ่งอัตรากำลังเพื่อปฏิบัติงานทุกภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี ด้วยปริมาณงานที่มีจำนวนมาก อัตรากำลังในการปฏิบัติงานจึงไม่เพียงพอทำให้งานภาคสนามเกิดความล่าช้า นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำแหน่งนิติกร มีพนักงานราชการ ๑ อัตรา และข้าราชการ ๑ อัตรา ต้องรับผิดชอบงานด้านกฎหมายทั้งหมดของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร ทำให้งานด้านกฎหมายเกิดความล่าช้า

๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากอุปกรณ์และเครื่องมือสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าเสื่อมประสิทธิภาพและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.๔ (ภูโหล่น) มีอุปกรณ์ดับไฟ ได้แก่ เครื่องเป่าลม ๓ เครื่อง ในบัญชีรายชื่อครุภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ดับไฟป่า ณ ปัจจุบันสามารถใช้ได้เพียง ๒ เครื่อง และไม่มีอุปกรณ์ดับไฟป่าอื่น ๆ ซึ่งอุปกรณ์ในการดับไฟป่าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าควรมีเครื่องเป่าลม จำนวน ๒ เครื่อง ถังฉีดน้ำ จำนวน ๓ ถัง ไม้ดับไฟ จำนวน ๖ ด้าม เป็นต้น

- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) ที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ เนื่องจากอุปกรณ์และเครื่องมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าบางประเภทไม่เหมาะสมกับพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ ยกตัวอย่างเช่น หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.๔ (ภูโหล่น) ใช้เครื่องเป่าลมปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชันทำให้ยากต่อการปฏิบัติงานเพราะเครื่องเป่าลมมีขนาดใหญ่และมีค่าใช้จ่ายสำหรับใช้เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับถังฉีดน้ำที่ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณดังกล่าว จึงควรปรับเป็นถังฉีดน้ำซึ่งมีขนาดเล็กกว่าทำให้มีความคล่องตัวและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่มากกว่า

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บางแห่งยังไม่เข้าใจถึงบทบาทของตนในการถ่ายโอนภารกิจด้านการควบคุมไฟฟ้า และยังขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า ส่งผลให้การปฏิบัติงานและความร่วมมือในการดับไฟฟ้าไม่มีประสิทธิภาพ

แนวทางแก้ไข : การลงพื้นที่เพื่อจัดฝึกอบรม และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านนี้มากยิ่งขึ้น

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๓ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๖) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ควรจัดสรรงบประมาณในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าให้กับหน่วยป้องกันรักษาป่า เพราะในปัจจุบันหน่วยป้องกันรักษาป่าไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนภารกิจด้านนี้ และในการปฏิบัติงานดับไฟหรือเข้าไปตรวจสอบจุดความร้อนในแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการ เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น

๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



การสำรวจพื้นที่และวางแผนเตรียมการจัดทำแนวกันไฟ
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงห้วยกอง
ทองที่บ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๙ ตำบลเสนางคนิคม
อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อจ.๔ (ป่าดงห้วยกอง - ดงบังอี)



การจัดทำแนวกันไฟหลังการดำเนินการแล้วเสร็จ
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงห้วยกอง
ทองที่บ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๙ ตำบลเสนางคนิคม
อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อจ.๔ (ป่าดงห้วยกอง - ดงบังอี)



การดำเนินการจัดทำแนวกันไฟ
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงไทรใหญ่
ท้องที่ตำบลหนองแก อำเภอสครีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานีหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.๔
(ป่าดงไทรใหญ่)



การประชุมความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์
ไฟป่า ท้องที่ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร
จังหวัดอุบลราชธานี

๘) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งกลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียง ร้อยละ ๑๑.๔๒ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ เร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังการลงนามในสัญญางานจัดทำแนวป้องกันไฟป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อให้สามารถก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังการลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๑๑. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๔๕๔,๒๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔๓๖,๑๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๗

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

๒.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๖ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖.๑๕ โดยดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชนอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๖ ป่าชุมชน

และยังไม่ดำเนินการ ๑๐ ป่าชุมชน สำหรับการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน การจัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และการยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนยังไม่ดำเนินการ

๒.๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๖ ป่าชุมชน/ ๓๗ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๓๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๘ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๗ เดือน ส่วนการจัดหาป้ายป่าชุมชน ๑,๓๐๐ ป้าย อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๐๕๐ ป้าย และยังไม่ดำเนินการ ๒๕๐ ป้าย การจัดหาหลักเขตป่าชุมชน ๖๕๐ หลัก ยังไม่ดำเนินการ ๒๕๐ หลัก อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๐๐ หลัก สำหรับการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ๑๓๐ กิโลเมตร ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจาก ส่วนจัดการป่าชุมชนมีเจ้าหน้าที่เพียง ๑๓ อัตรา ซึ่งไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานทั้ง ๔ จังหวัด จึงจำเป็นต้องขอเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป่าไม้ ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า

๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากส่วนจัดการป่าชุมชนมีรถยนต์จำนวน ๓ คัน ซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า ๒๐ ปี และมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากแนวทางในการปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการจัดตั้งป่าชุมชน ในพื้นที่อื่นของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

แนวทางแก้ไข : ให้ชุมชนดำเนินการยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่อื่นของรัฐ เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงาน รวมทั้งประสานความร่วมมือกับสำนักจัดการป่าชุมชนในการกำหนด การปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในอนาคต

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๒ มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ลำดับที่ ๓ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๖.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สร้างความรู้ความเข้าใจ
การจัดทำหลักเขตและป่าชุมชน
ท้องที่ป่าชุมชนบ้านชำหวายพัฒนา หมู่ที่ ๑๖
ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี



วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ สร้างความรู้ความเข้าใจ
การจัดทำหลักเขตและป่าชุมชน
ท้องที่ป่าชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ และ ๔
ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ



วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ สร้างความรู้ความเข้าใจ
การจัดทำหลักเขตและป่าชุมชน
ท้องที่ป่าชุมชนบ้านคำครดา หมู่ที่ ๓ และ ๔
ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร



วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ สร้างความรู้ความเข้าใจ
การจัดทำหลักเขตและป่าชุมชน
ท้องที่ป่าชุมชนบ้านเหล่าหุ่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลเหล่าไฮ
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

๖.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ป่าชุมชนบ้านไก่อ้า
หมู่ที่ ๑ ตำบลไก่อ้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ และป่าชุมชนบ้านนาดี
หมู่ที่ ๓ ตำบลไร่สี อำเภอสิรินธร จังหวัดอำนาจเจริญ



ลงพื้นที่ ณ ป่าชุมชนบ้านไก่อ้า หมู่ที่ ๑ ตำบลไก่อ้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ



ลงพื้นที่ ณ ป่าชุมชนบ้านไก่อคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลไก่อคำ อำเภอมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

๗) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งกลางไตรมาสที่ ๒ แล้ว พบว่า การดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินการโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๑๖.๕๖ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๗.๗๗ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้ามาก อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ในการนี้ จากการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับทราบจากนายวีระ อมรศักดิ์ชัย ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ว่า ได้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในงานจัดหาป่าชุมชนและหลักเขตป่าชุมชน และลงนามในสัญญาแล้ว แต่ไม่ได้บันทึกการก่องหนผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai จึงทำให้มีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๖.๕๖

ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชนในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ดำเนินการก่องหนผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังการลงนามในสัญญาจัดหาป่าชุมชน จัดหาหลักเขตป่าชุมชน รวมถึงการติดตั้งหลักเขตและป่าชุมชน เพื่อให้สามารถก่องหนและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่องหนผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังการลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่องหนและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๑๒. กิจกรรมบริหารจัดการประชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๓๙ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๗ โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการให้คำแนะนำ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการ ป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) ดำเนินแล้วเสร็จ ๒๕ ป่าชุมชน และอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ๑๔ ป่าชุมชน สำหรับการรับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการ ป่าชุมชนตรวจสอบ การรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน การจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติ เบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ การแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอ กิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ การรับ/จ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน และการติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๕ ป่าชุมชน และ ยังไม่ดำเนินการ ๑๔ ป่าชุมชน สำหรับการรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและ การใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และการรายงานผลตามแบบ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาชนสร้างความเข้าใจกิจกรรมบริหารจัดการ ป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ป่าชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน



ประชาชนสร้างความเข้าใจกิจกรรมบริหารจัดการ ป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ป่าชุมชนบ้านนาแต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาแต้ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ศาลาประชาคมบ้านนาแต้ หมู่ที่ ๑



ป่าชุมชนบ้านวังยางสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงใหม่
อำเภอลำลูกกา รับเช็คเงินอุดหนุน
ณ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี
ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘



ป่าชุมชนบ้านนาดี หมู่ที่ ๓ ตำบลไร่สี อำเภอลืออำนาจ
จังหวัดอำนาจเจริญ รับเช็คเงินอุดหนุน
ณ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี
ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ป่าชุมชน
บ้านนาดี หมู่ที่ ๓ ตำบลไร่สี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ



ลงพื้นที่ ณ ป่าชุมชนบ้านนาดี หมู่ที่ ๓ ตำบลไร่สี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ป่าชุมชนบ้านนาดี หมู่ที่ ๓ ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับทราบข้อเสนอจากคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านนาดี ซึ่งมีความประสงค์ให้กรมป่าไม้สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการป่าชุมชนเป็นประจำและต่อเนื่อง เนื่องจากการดูแลรักษาพื้นที่ป่าชุมชนจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อป้องกันการบุกรุกและดูแลรักษาสภาพป่าไม้ให้คงความสมบูรณ์ ดังนั้น สำนักแผนงานและสารสนเทศจึงมีข้อเสนอแนะให้สำนักจัดการป่าชุมชนพิจารณาหาแนวทางสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้ เพื่อใช้เป็นกองทุนในการบริหารจัดการป่าชุมชน โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง