



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑ ๑ ๑ ๐ ๔

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๑๕๙๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์” รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา



รายงานผลการดำเนินงาน
และเอกสารแนบ

(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุพจน์)
เลขรับ.....
วันที่รับ..... ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘
เวลา..... ๑๖.๕๐

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๖๕๙๐

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๒๑๐๐๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๒๔๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมแผนการติดตามและประเมินผล ฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล พร้อมทั้งนำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๒๓๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ ซึ่งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ โดยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบระหว่างปี โดยให้รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศตามกำหนดเวลา และจัดเตรียมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

๒) สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ หากไม่สามารถลงพื้นที่ร่วมติดตามความก้าวหน้าได้ ขอได้โปรดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ตามกำหนดการ

๓) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า และสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ สถานที่ตั้งหน่วยงาน ในวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตามกำหนดการ หรือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ชั้น ๔ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

๒.๒ สำนัก...

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) และลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในห้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ เสนอท่านอธิบดีกรมป่าไม้ โดยการสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น การดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑.๑) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า มีเป้าหมาย ๔๔ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๑.๒) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

๑.๓) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๘๓๒,๕๔๘.๗๔ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๘ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๗๑,๖๒๔.๐๗ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๖,๘๒๔.๑๑ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๓๔,๑๔๕.๕๖ ไร่

๑.๔) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

๑.๕) งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ พบว่า ปลายไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๕๖.๒๓ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒) กิจกรรมพัฒนา...

๒) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

๒.๑) งานอำนวยการ ประชุม/ประสานงานหน่วยงาน/ธุรการต่าง ๆ งานบูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการข่าว การสืบสวน สืบหาแหล่งข่าว วิเคราะห์และขยายผลติดตามผู้กระทำผิด โดยเฉพาะผู้กระทำผิดคดีร้ายใหญ่ คดีที่มีผู้มีอิทธิพล และคดีที่มีความซับซ้อน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ โดยได้ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๗ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

๒.๒) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันรักษาป่า (ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้) มีเป้าหมาย ๗ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ พบว่า ปลายไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๕๔.๘๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่า เป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมาย ภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ในไตรมาสที่ ๓

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับทราบจากนายเจียรวิชัย มุสิกวงศ์ ผู้อำนวยการ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ ว่า ในช่วงฤดูไฟป่ารถยนต์ ราชการของชุดปฏิบัติการพิเศษถูกยืมไปใช้สนับสนุนการควบคุมไฟป่า ประกอบกับอัตราค่าจ้างบางส่วนต้องไปช่วย สนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว เนื่องจากเป็นงานเร่งด่วนพร้อมทั้งต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบกลาง รายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายใต้มาตรการรับมือ สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงิน ของชุดปฏิบัติการพิเศษเกิดความล่าช้า

ในการนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงได้ชี้แจงถึงความสำคัญของการปฏิบัติงาน ตามแผนงานกำหนดปฏิบัติ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้หน่วยปฏิบัติต้องดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด เพื่อไม่ให้ ส่งผลกระทบต่อการทำงานและผลการเบิกจ่ายเงิน

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด

๓) กิจกรรม...

๓) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๒๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๐ โดยการประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้ร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมถึงการตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ มีเป้าหมาย ๑ ชุด/๒ ครั้ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการกำหนดขอบเขตพื้นที่จัดเตรียมพันธุ์ไม้และการปลูก มีเป้าหมาย ๕๕,๐๐๐ กล้า/๒๕๐ ไร่ โดยการจัดหาพันธุ์ไม้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๕,๐๐๐ กล้า การจัดทำแผนการปลูกและการปลูก อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๕๐ ไร่ ทั้งนี้ การรวมกลุ่มและติดตามผล มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ การศึกษาดูงานของสมาชิก สร้างป่าสร้างรายได้ และการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ครั้ง

๔) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

งานส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๔.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๖๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๔.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๑๓ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๔.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๖๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๔.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๔.๕) งานติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๑๓ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ พบว่า เนื่องจากหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ได้รับแนวทางปฏิบัติและระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนโครงการฯ จากสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้เกิดความล่าช้า ในขณะที่ นายวรวิญญู ช่างเพ็ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้แทนจากสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ได้ชี้แจงถึงประเด็นข้างต้น ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ว่า เพื่อให้แนวทางปฏิบัติและระเบียบกรมป่าไม้มีความถูกต้อง และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงต้องเสนอให้กลุ่มนิติการดำเนินการพิจารณาตรวจสอบ ทำให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ได้รับแนวทางปฏิบัติและระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนโครงการฯ ล่าช้า

ในขณะเดียวกัน ยังพบว่าหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ ๙๓.๒๕ เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการนำเงินอุดหนุนออกจากกระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงาน ดังนั้น ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ให้ข้อสังเกต

เกี่ยวกับกรณี...

เกี่ยวกับการนำเงินอุดหนุนออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงานว่าผู้ปฏิบัติต้องมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากการนำเงินอุดหนุนออกจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) เพื่อเตรียมจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ นั้น อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ เช่น การจัดหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เกษตรกรขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการก่อนครบกำหนด หรือเกิดเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และอาจจะต้องดำเนินการนำเงินคืนกลับเข้าสู่ระบบ (New GFMS Thai) อีกครั้ง จึงอาจส่งผลกระทบต่อการรายงานผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ที่เสนอต่อหน่วยงานที่กำกับหรือตรวจสอบจากภายนอก

ในการนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้แทนสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ในคราวการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ณ แปลงปลูกของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการฯ มากขึ้นว่า ควรนำความต้องการและจำนวนพื้นที่ของเกษตรกรมาใช้พิจารณาในการสนับสนุนกล้าไม้ หากเกษตรกรมีความต้องการผลผลิตไม้ในระยะยาวและมีพื้นที่จำนวนมาก ย่อมเหมาะสมกับการสนับสนุนกล้าไม้ตามโครงการฯ แต่ถ้าเกษตรกรมีความต้องการผลผลิตไม้ในระยะสั้นและมีพื้นที่จำนวนจำกัด สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ควรพิจารณาปรับแนวทางการสนับสนุนกล้าไม้ที่ให้ผลผลิตในระยะสั้น ดังเช่น การสนับสนุนกล้าไม้แบบโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรกลุ่มดังกล่าว

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งนำข้อสังเกตของสำนักแผนงานและสารสนเทศไปพิจารณา เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งนำข้อสังเกตของสำนักแผนงานและสารสนเทศไปพิจารณา เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน

๕) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

๕.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๙๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๕.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาดันไม้ มีเป้าหมาย ๑๔ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๕.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๑ มีเป้าหมาย ๙๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินงาน

๕.๔) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒ มีเป้าหมาย ๖๖๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินงาน

๕.๕) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๓ มีเป้าหมาย ๓๔๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินงาน

๕.๖) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และงานติดตามผลการดำเนินโครงการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

ข้อค้นพบ...

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ พบว่า เนื่องจากหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ได้รับแนวทางปฏิบัติ และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการฯ จากสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้เกิดความล่าช้า ในขณะที่ นายวรัญญู ช่างเพ็ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้แทนจากสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ได้ชี้แจงถึงประเด็นข้างต้น ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ว่า เพื่อให้แนวทางปฏิบัติและระเบียบกรมป่าไม้มีความถูกต้อง และเป็นไปตาม บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงต้องเสนอให้กลุ่มนิติการดำเนินการพิจารณาตรวจสอบ ทำให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ได้รับแนวทางปฏิบัติและระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการฯ ล่าช้า

ในขณะเดียวกัน ยังพบว่าหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ ๙๓.๒๕ เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการนำเงินอุดหนุนออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงาน ดังนั้น ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ให้ข้อสังเกต เกี่ยวกับการนำเงินอุดหนุนออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงาน ว่า ผู้ปฏิบัติต้องมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากการนำเงินอุดหนุนออกจากระบบ บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) เพื่อเตรียมจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ในขณะที่การจัดทำทะเบียนเกษตรกรยังไม่แล้วเสร็จ นั้น อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ เช่น การจัดหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เกษตรกรขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการก่อนครบกำหนด หรือเกิดเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และอาจจะต้องดำเนินการนำเงินคืนกลับเข้าสู่ระบบ (New GFMS Thai) อีกครั้ง จึงอาจส่งผลกระทบต่อภาระงานผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ที่เสนอต่อหน่วยงานที่กำกับหรือตรวจสอบจากภายนอก

ในการนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ให้ข้อสังเกตว่า กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ในงานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วมีการกำหนดค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้ค่าเป้าหมายสะสมเพิ่มสูงขึ้นปีถัด ๆ ไป ซึ่งอาจกระทบต่ออัตราค่าสิ่งได้รับผิดชอบในการตรวจรับรองผลการปลูก เนื่องจากต้องรับภาระงานที่เพิ่มขึ้นในทุกปี อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งนำข้อสังเกตของสำนักแผนงานและสารสนเทศไปพิจารณา เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งนำข้อสังเกตของสำนักแผนงานและสารสนเทศไปพิจารณา เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน

๖) กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

งานผลิตกล้าไม้

๖.๑) งานสำรวจความต้องการกล้าไม้ของปีงบประมาณถัดไป มีเป้าหมาย ๕ งาน/สถานี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ สถานี และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ สถานี

๖.๒) งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๑,๘๑๕,๐๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒

- (๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๕ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- (๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และกรอกดินใส่ถุง มีเป้าหมาย ๑,๘๑๕,๐๐๐ ถุง โดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- (๓) การจัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ เพาะเมล็ดไม้ และย้ายชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑,๘๑๕,๐๐๐ กล้า โดยการจัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้และการเพาะเมล็ดไม้ มีเป้าหมาย ๕ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- (๔) การดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑,๘๑๕,๐๐๐ กล้า โดยการดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง) ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๘๑๕,๐๐๐ กล้า สำหรับการแจกจ่ายกล้าไม้ ยังไม่ดำเนินการ

๖.๓) งานจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ มีเป้าหมาย ๒๒๓,๕๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๑

(๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๕ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และเปลี่ยนถุงจากขนาด ๔x๖ นิ้ว เป็น ๑๐x๑๒ นิ้ว มีเป้าหมาย ๒๒๓,๕๐๐ ถุง โดยการจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ มีเป้าหมาย ๕ งาน/สถานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการเปลี่ยนถุงจากขนาด ๔x๖ นิ้ว เป็น ๑๐x๑๒ นิ้ว ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) การดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๒๒๓,๕๐๐ กล้า โดยการดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๕,๙๔๕ กล้า และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๖๗,๕๕๕ กล้า สำหรับการแจกจ่ายกล้าไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๕,๙๔๕ กล้า ยังไม่ดำเนินการ ๑๖๗,๕๕๕ กล้า

๖.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ และงานตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีประเด็นคำถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ว่า ในขั้นตอนการดูแลรักษากล้าไม้ข้อ ๒.๔ ๑) ดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง) ได้รายงาน

ในรอบ ๖ เดือน...

ในรอบ ๖ เดือน ว่าดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๔๕๐,๐๐๐ กล้า และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๖๔,๐๐๐ กล้า ในขณะที่หน่วยงานแจ้งผลการดำเนินงานรอบระหว่างปี (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘) ว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๘๑๕,๐๐๐ กล้า ส่วนการแจกจ่ายกล้าไม้ยังไม่ดำเนินการ ซึ่งข้อมูลจากการติดตามจากรอบ ๖ เดือน และรอบระหว่างปีดังกล่าวไม่สอดคล้องกัน

ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับการชี้แจงจากนางนิชาพัชร มุสิกวงค์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ ว่า ได้รายงานผลการดำเนินงานของงานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป ในขั้นตอนการดูแลรักษากล้าไม้ข้อ ๒.๔ ๑) ดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แข็งแรง) ของรอบ ๖ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) คลาดเคลื่อน พร้อมทั้งยืนยันความถูกต้องของรายงานรอบระหว่างปี (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และควรตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องก่อนจัดส่งรายงาน เพื่อไม่ให้ข้อมูลรายงานผลเกิดความคลาดเคลื่อน

๗) กิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท

งานจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๗.๑) งานประชาสัมพันธ์ มีเป้าหมาย ๑ แห่ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๗.๒) งานจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท มีเป้าหมาย ๑ แห่ง โดยการสำรวจจัดทำขอบเขต วางผัง ปรับแต่ง และเตรียมพื้นที่ เพื่อจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสุขา ศาลาพักผ่อน ม้านั่ง เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น การจัดทำป้าย เช่น ป้ายสถานที่ ป้ายบอกทาง ป้ายชนิดพันธุ์ไม้ ป้ายสื่อความหมาย ป้ายแผนผัง ชุมสื่อความหมาย บอร์ดความรู้ เป็นต้น การติดตั้งป้าย เช่น ป้ายสถานที่ ป้ายบอกทาง ป้ายชนิดพันธุ์ไม้ ป้ายสื่อความหมาย ป้ายแผนผัง ชุมสื่อความหมาย บอร์ดความรู้ เป็นต้น และการปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่ เช่น การปลูกต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๗.๓) งานส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก มีเป้าหมาย ๑ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

๗.๔) งานติดตามผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๔ ครั้ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

ข้อค้นพบ...

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท ซึ่งเป็นข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ พบว่า ปลายไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๑๖.๒๕ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๐.๓๕ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ในไตรมาสที่ ๓

ในการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับการชี้แจงจากนายเดชา ขมดี ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ถึงสาเหตุความล่าช้าในการดำเนินงานว่า เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการตามกิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท เป็นพื้นที่ราชพัสดุในความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ ๓๑ ซึ่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ ได้มีหนังสือแจ้งขออนุญาตใช้พื้นที่ แต่ไม่ได้รับการตอบรับการอนุญาตจากมณฑลทหารบกที่ ๓๑ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน จึงได้ออกสำรวจพื้นที่เพื่อหาพื้นที่สำหรับการดำเนินการแห่งใหม่ ผลปรากฏว่าพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ มีความเหมาะสมที่จะเข้าไปดำเนินการ ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ จึงได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๒๙.๓๐๓/๑๐๔๘ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ ขอใช้พื้นที่และขอให้ออกแบบแปลนผังการจัดทำพื้นที่สีเขียวฯ โดยได้รับหนังสือตอบรับให้ความอนุเคราะห์ขออนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวแล้ว แต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบแปลนผังพื้นที่ จึงส่งผลให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้มีการดำเนินการติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถดำเนินกิจกรรมได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าในกิจกรรมข้างต้น เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล ได้อนุเคราะห์จัดทำแปลนผังการจัดทำพื้นที่สีเขียวฯ ให้กรมป่าไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยนายเดชา ขมดี ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ได้แจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบ ว่า กิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๒ สัญญา ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน จากนั้นจะเร่งดำเนินการก่อสร้างผูกพันทันที รวมทั้งจะเร่งการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน

ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชนในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินจึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และกำกับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อสร้างและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่อสร้างผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อสร้างและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๘) กิจกรรมป้องกัน...

๘) กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน

๘.๑) งานจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๒๕๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ โดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๘.๒) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟฟ้าร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

๙) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๙.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๗ ป่าชุมชน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๙.๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๗ ป่าชุมชน/๒๘ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๖ โดยการตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน การมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตรฐาน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ มีเป้าหมาย ๗ ป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่ ยังไม่ได้ดำเนินการ

๙.๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๖๙ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๑ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๘ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๔ เดือน ส่วนการจัดทำป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๖๙๐ ป้าย และการจัดทำหลักเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๓๔๕ หลัก ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ๖๙๐ กิโลเมตร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕๑ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๘ กิโลเมตร

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ในการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรอบระหว่างปี ณ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ สำนักแผนงานและสารสนเทศได้นำผลการรายงานของรอบ ๖ เดือน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ มาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานรอบระหว่างปี ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แล้วพบว่า ผลการดำเนินงานของรอบ ๖ เดือนเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงาน ในขณะที่รอบระหว่างปีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับการชี้แจงจากนายเดชา ชมดี ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ว่า สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนรอบ ๖ เดือน คลาดเคลื่อน พร้อมทั้งยืนยันความถูกต้องของรายงานรอบระหว่างปี

จากการลงพื้นที่...

จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ป่าชุมชนบ้านเนินหัวโล่ ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับทราบข้อมูลจากนายวิชัย เตโช ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้พิจิตร ว่า หน่วยงานได้มีการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดหากกล้าไม้ การจัดหาอุปกรณ์ดับไฟป่า และการดำเนินกิจกรรมเชิงเก็บตุน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้สมาชิกป่าชุมชนมีขวัญและกำลังใจในการขับเคลื่อนการจัดการป่าชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอให้ศูนย์ป่าไม้พิจิตรดำเนินการถอดบทเรียนจากการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการถอดบทเรียนดังกล่าวเสนอต่อสำนักจัดการป่าชุมชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขยายผลและเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

ดังนั้น **สำนักจัดการป่าชุมชน** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และควรนำแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนดังกล่าว มาศึกษาและถอดบทเรียน เพื่อนำไปเผยแพร่และใช้เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานในสังกัดในการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่อื่นต่อไป

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และควรตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องก่อนจัดส่งรายงาน เพื่อไม่ให้ข้อมูลรายงานผลเกิดความคลาดเคลื่อน

๑๐) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๕ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ โดยดำเนินการคัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การให้คำแนะนำ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นพี่พี่ปรึกษาให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) การรับแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบการรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงินการจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และผลการอนุมัติ เบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ การแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรมฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ การรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน และการติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และการรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ หมู่บ้าน

สำหรับปัญหา...

สำหรับปัญหาอุปสรรคที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในภาพรวม พบว่า

๑) จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ และกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีหลายหน้าที่ ทำให้ต้องรับผิดชอบงานในปริมาณมาก จึงมีความต้องการบุคลากรเพิ่มเติมในปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดการปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่องและขาดประสิทธิภาพ

๒) งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขั้นตอนการดำเนินงานในการส่งเสริมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ มีกระบวนการดำเนินงานหลายขั้นตอน เช่น การประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบพื้นที่ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ประสานคณะกรรมการภายนอก การขนย้ายกล้าไม้ และตรวจสอบหลังการปลูก ซึ่งล้วนต้องใช้งบประมาณในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ราคาวัสดุเชื้อเพลิงและล้อรถในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีราคาสูงทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ

๓) การเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมายดำเนินงานในกิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบทที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายเดิมอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น และประกอบกับกรมป่าไม้ได้มีเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจในการออกแบบแปลนผัง ทำให้ต้องขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่มีภารกิจดังกล่าว เป็นผู้ออกแบบแปลนผังการจัดทำพื้นที่สีเขียว

๔) ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ เนื่องจากศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ได้รับมอบหมายการดำเนินงานด้านป่าชุมชนจากส่วนจัดการป่าชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยในขณะนั้นไม่มีการส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการดำเนินงานต่อ ส่งผลให้การพิจารณาติดตั้งหลักเขตและป้ายแสดงพื้นที่ป่าชุมชน อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนจากข้อมูลแผนที่แนวเขตป่าชุมชนที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย ปชช. ๓

๕) หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้รับเฉพาะเงินอุดหนุนให้กับชุมชน ไม่มีงบดำเนินงานสำหรับการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๓. ระเบียบ กฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๑๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

๑. ให้ผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๒ (นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา) สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอนำเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาออบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินตามข้อ ๑) และข้อ ๒) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๒ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๖) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๓ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เปรียบเทียบการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๗), ข้อ ๙) และข้อ ๑๐) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๔ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เปรียบเทียบการปฏิบัติงาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๔) และข้อ ๕) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๕ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เปรียบเทียบการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๓) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๖ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เปรียบเทียบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ฯ ที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐกำหนด ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้



(นางวิสุตรา อินทองแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ



(นายสุพจน์ ภูรัตนโสภา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้