

**ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)**

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๗,๖๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒๐,๐๖๑,๓๒๔.๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๑

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

๒.๑) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า มีเป้าหมาย ๑๕๖ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

๒.๓) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๖,๘๐๙,๙๓๔.๔๖ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔,๕๖๒,๖๕๕.๗๘ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ดำเนินการ ๒,๒๔๗,๒๗๘.๖๘ ไร่

๒.๔) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๕ ครั้ง

๒.๕) งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๑๗ (ทรัพย์สมบูรณ์)
ประชุมวางแผนการลาดตระเวนพื้นที่ ตำบลวังประจวบ
อำเภอเมือง จังหวัดตาก



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๒๐ (แม่ต๋าน) ร่วมกับ
ผู้ใหญ่บ้านจอคี หมู่ที่ ๖ และประชาชน ประชาสัมพันธ์
สร้างความเข้าใจพื้นที่บุกรุกหลังปี ๒๕๕๗ บ้านจอคี
หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่หละ อำเภอสองยาง จังหวัดตาก



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๔ (แม่อุสุ) ลาดตระเวนพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านมอโก๊ะ ตำบลแม่อุสุ อำเภอสองยาง จังหวัดตาก



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๒๐ (แม่ต๋าน) ร่วมกับกำนัน ตำบลแม่หละ ผู้ใหญ่บ้านแม่หละคี หมู่ที่ ๒ และประชาชน ร่วมประชุมประสานงานสร้างความเข้าใจพื้นที่บุกรุก หลังปี ๒๕๕๗ บ้านแม่หละ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอสองยาง จังหวัดตาก

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ พบว่า กลางไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖๗.๖๒ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๕๓.๓๑ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่า ผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด

๒. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๔๒๗,๕๒๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๗๘๒,๒๑๖.๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

๒.๑) งานอำนวยการ ประชุม/ประสานงานหน่วยงาน/ธุรการต่าง ๆ งานบูรณาการการปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการข่าว การสืบสวน สืบหาแหล่งข่าว วิเคราะห์และขยายผลติดตามผู้กระทำผิด โดยเฉพาะผู้กระทำผิดคดีรายใหญ่ คดีที่มีผู้มีอิทธิพล และคดีที่มีความซับซ้อน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และ ยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

๒.๒) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน รักษาป่า (ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้) มีเป้าหมาย ๘ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๔ (แม่จะเรา) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๑๓ (ภูเตอรโกล) และชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ ๔ (ตาก) ๒ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารพราน พท.๓๕๐๔ ตรวจยึดไม้ บ้านแม่ท้อ ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๒ (ขเนจื้อ) และชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ ๔ (ตาก) ๒ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ตรวจยึดไม้ในพื้นที่ บ้านแสไทย หมู่ที่ ๓ ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก



เข้าร่วมประชุมวางแผนกำหนดยุทธการการลาดตระเวน ป้องกันการลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมาย ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก



ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ พบว่า กลางไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๕๔.๘๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๓. กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๗,๔๙๐,๒๕๔.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๓

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๓,๖๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๔ โดยการประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้ร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๒๒ ครั้ง และการตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ มีเป้าหมาย ๑๔ ชุด/๒๒ ครั้ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการกำหนดขอบเขตพื้นที่จัดเตรียมพันธุ์ไม้และการปลูก มีเป้าหมาย ๗๙๒,๐๐๐ กล้า/๓,๖๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ การรวมกลุ่มและติดตามผล มีเป้าหมาย ๒๒ ครั้ง โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ และการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๒ ครั้ง ส่วนการศึกษาดูงานของสมาชิกสร้างป่าสร้างรายได้ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๙ ครั้ง

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้
ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก



รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ตำบลลานดอกไม้
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร



ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้
เพื่อทำความเข้าใจและให้ความรู้ ตำบลบ้านตึก
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย



สำรวจ ไร่หวัด ปักหมยแนวเขต
ในพื้นที่อำเภอบพพระ จังหวัดตาก

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับแจ้งจากนายพิพัฒน์ เกตุดี ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และนางสาวอารยา ปิณฐรัตน์กุล เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ว่า การจัดหากกล้าไม้ในกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

ไม่ได้ดำเนินการบันทึกการก่อหนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เนื่องจากเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ากล้าไม้เป็นค่าวัสดุซึ่งไม่ต้องดำเนินการบันทึกการก่อหนี้ผูกพันในระบบดังกล่าว

ในการนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ชี้แจงในที่ประชุมให้รับทราบและเข้าใจว่า กล้าไม้ถือเป็นรายจ่ายประเภทงบลงทุน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดย่อย “ค่าก่อสร้างอื่น ๆ” ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ เมื่อได้ผู้รับจ้างและมีการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการบันทึกการก่อหนี้ผูกพันผ่านระบบ (New GFMS Thai) ได้ทันที ซึ่งความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ

ทั้งนี้ ยังได้รับทราบว่าการดำเนินงานศึกษาดูงานของสมาชิกสร้างป่าสร้างรายได้ และการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา หน่วยปฏิบัติในพื้นที่จะเป็นผู้ดำเนินการเอง ซึ่งขณะนี้การดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้ยังไม่มีเบิกจ่ายเงิน

ดังนั้น สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๒) เร่งรัดการดำเนินงานศึกษาดูงานของสมาชิกสร้างป่าสร้างรายได้ และการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานศึกษาดูงานของสมาชิกสร้างป่าสร้างรายได้ และการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

๔. กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๔๑,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๗๕๔,๐๔๙.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๑

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

งานปลูกไม้ใช้สอย มีเป้าหมาย ๑๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ โดยการสำรวจและรังวัดแนวเขต และการเตรียมพื้นที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการปลูกไม้ใช้สอย และการบำรุงหลังปลูกและการปลูกซ่อม อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๕๐ ไร่

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



สำรวจและรังวัดแนวเขต
ตำบลแม่อุสุ อำเภอสองยาง จังหวัดตาก



สำรวจและรังวัดแนวเขต
ตำบลชนะเจือ อำเภอมะรุม จังหวัดตาก



ทำทางตรวจการ ท้องที่ตำบลแม่อุสุ
อำเภอสองยาง จังหวัดตาก



ถาง เก็บ ริม สุม
ท้องที่ตำบลชนะเจือ อำเภอมะรุม จังหวัดตาก

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ โครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวงเลอตอ อำเภอมะรุม จังหวัดตาก



ลงพื้นที่ ณ โครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวงเลอตอ อำเภอมะรุม จังหวัดตาก



ลงพื้นที่ ณ โครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับแจ้งจากนายพิพัฒน์ เกตุดี ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และนางสาวอารยา ปิณฐรัตน์กุล เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ว่า การจัดทากล้าไม้ในกิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ได้ดำเนินการบันทึกการก่อกวนผู้ก่อกวนผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เนื่องจากเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ากล้าไม้เป็นค่าวัสดุซึ่งไม่ต้องดำเนินการบันทึกการก่อกวนผู้ก่อกวนในระบบดังกล่าว

ในการนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ชี้แจงในที่ประชุมให้รับทราบและเข้าใจว่า กล้าไม้ถือเป็นรายจ่ายประเภทงบลงทุน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดย่อย “ค่าก่อสร้างอื่น ๆ” ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ เมื่อได้ผู้รับจ้างและมีการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการบันทึกการก่อกวนผู้ก่อกวนผ่านระบบ (New GFMS Thai) ได้ทันที ซึ่งความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ

ดังนั้น สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการกำกับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินการก่อกวนผู้ก่อกวนผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อกวนและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งดำเนินการก่อกวนผู้ก่อกวน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อกวนและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๕. กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๕๙,๑๓๔.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๘

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๔๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๐ โดยการประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้ร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑ ครั้ง ดำเนินการ

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่การตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ มีเป้าหมาย ๑ ชุด/๑ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับการกำหนดขอบเขตพื้นที่จัดเตรียมพันธุ์ไม้และการปลูก มีเป้าหมาย ๘,๘๐๐ กล้า/๔๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ การรวมกลุ่มและติดตามผล มีเป้าหมาย ๑ ครั้ง โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนการศึกษาดูงาน ของสมาชิกสร้างป่าสร้างรายได้ และการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้
ท้องที่ตำบลแม่ตืน อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก



รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
ท้องที่ตำบลแม่ตืน อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก



รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
ท้องที่ตำบลแม่ตืน อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก



สำรวจ ไร่ร้าง ปักหมยแนวเขต
ท้องที่ตำบลแม่ตืน อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดการ ทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ โครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก



ลงพื้นที่ ณ โครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก



ลงพื้นที่ ณ โครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ พบว่า กลางไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๕๗.๕๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๒๖.๘๘ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ในไตรมาสที่ ๓

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับทราบจากนายพิพัฒน์ เกตุดี ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และนางสาวอารยา ปันฐรัตน์กุล เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ว่า การจัดทำกล้าไม้ในกิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้) ไม่ได้ดำเนินการบันทึกการก่องหนผู้กักผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เนื่องจากเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ากล้าไม้เป็นค่าวัสดุซึ่งไม่ต้องดำเนินการบันทึกการก่องหนผู้กักผ่านระบบดังกล่าว

ในการนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ชี้แจงในที่ประชุมให้รับทราบและเข้าใจว่า กล้าไม้ถือเป็นรายจ่ายประเภทงบลงทุน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดย่อย “ค่าก่อสร้างอื่น ๆ” ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ เมื่อได้ผู้รับจ้างและมีการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการบันทึกการก่องหนผู้กักผ่านระบบ (New GFMS Thai) ได้ทันที ซึ่งความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ และไม่สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมไว้ในไตรมาสที่ ๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๗

ทั้งนี้ ยังได้รับทราบว่าการดำเนินงานศึกษาดูงานของสมาชิกสร้างป่าสร้างรายได้ และการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา หน่วยปฏิบัติในพื้นที่จะเป็นผู้ดำเนินการเอง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินงานส่งผลให้ไม่มีการเบิกจ่ายเงิน

ดังนั้น สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ โดยเฉพาะในงานศึกษาดูงานของสมาชิกสร้างป่าสร้างรายได้ และการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งเร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๖. กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒๕๘,๖๑๘.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๔

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ โดยการประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้ร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑ ครั้ง และการตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ มีเป้าหมาย ๑ ชุด/๑ ครั้ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการกำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก มีเป้าหมาย ๑๑,๐๐๐ กล้า/๕๐ ไร่ โดยการจัดหาพันธุ์ไม้ (๒๒๐ กล้า/ไร่) มีเป้าหมาย ๑๑,๐๐๐ กล้า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดทำแผนการปลูกและการปลูก มีเป้าหมาย ๕๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขณะที่การรวมกลุ่มและติดตามผล มีเป้าหมาย ๑ ครั้ง โดยการส่งเสริมการรวมเป็นกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนการศึกษาดูงานของสมาชิกสร้างป่าสร้างรายได้และการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้
ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอลองลาน
จังหวัดกำแพงเพชร



รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร



รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ตำบลคลองลานพัฒนา
อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร



การสำรวจจริงวัด และปักหลักแนวเขต
ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้)
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน
ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร



ลงพื้นที่ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน
ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

๗. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๙๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน
๑,๘๒๗,๒๐๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๒

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑,๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้
มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๖ โดยการประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัคร

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่การสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดินดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๗ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๒๓ ไร่ สำหรับการจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ๙๗ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๒๓ ไร่

๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๒๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๑,๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๕) งานติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๒๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์/รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร



สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและ
มีกรรมสิทธิ์ครอบครองฯ กิจกรรมโครงการส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร



สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและ
มีกรรมสิทธิ์ครอบครองฯ กิจกรรมโครงการส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ท้องที่จังหวัดตาก



สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและ
มีกรรมสิทธิ์ครอบครองฯ กิจกรรมโครงการส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ท้องที่จังหวัดตาก

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ พบว่า กลางไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๔๖.๓๘ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้ามาก เนื่องจากหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ได้รับแนวทางปฏิบัติและระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน

โครงการฯ จากสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ ส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้เกิดความล่าช้า ในขณะที่นายวรวิญญู ช่างเพ็ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้แทนจากสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ได้ชี้แจงถึงประเด็นข้างต้นในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ว่า เพื่อให้แนวทางปฏิบัติและระเบียบกรมป่าไม้ดังกล่าวมีความถูกต้อง และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงต้องเสนอให้กลุ่มนิติการดำเนินการพิจารณาตรวจสอบทำให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ได้รับแนวทางปฏิบัติและระเบียบกรมป่าไม้วาดำเนินการด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนโครงการฯ ล่าช้า

ในการนี้ ยังพบว่าหน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานเพียงร้อยละ ๔๖.๓๘ แต่กลับมีผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ ๙๔.๙๒ เนื่องจากผู้รับผิดชอบในกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการนำเงินอุดหนุนออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงาน ดังนั้น ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีการนำเงินอุดหนุนออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงาน ว่า ผู้ปฏิบัติต้องมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากการนำเงินอุดหนุนออกจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) เพื่อเตรียมจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ในขณะที่การจัดทำทะเบียนเกษตรกรยังไม่แล้วเสร็จนั้น อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ เช่น การจัดหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เกษตรกรขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการก่อนครบกำหนดหรือเกิดเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และอาจจะต้องดำเนินการนำเงินคืนกลับเข้าสู่ระบบ (New GFMS Thai) อีกครั้ง จึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ที่เสนอต่อหน่วยงานที่กำกับหรือตรวจสอบจากภายนอก

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งนำข้อสังเกตของสำนักแผนงานและสารสนเทศไปพิจารณา เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งนำข้อสังเกตของสำนักแผนงานและสารสนเทศไปพิจารณา เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน

๘. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๖,๐๐๐,๓๓๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๗

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑,๗๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๒ โดยการประชาสัมพันธ์โครงการ และการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่การสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๔๑๑ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๓๙ ไร่ สำหรับการจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๔๑๑ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๓๓๙ ไร่
- ๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ มีเป้าหมาย ๓๕ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ
- ๒.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๑ มีเป้าหมาย ๑,๗๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ
- ๒.๔) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒ มีเป้าหมาย ๑,๖๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ
- ๒.๕) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๓ มีเป้าหมาย ๔๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ
- ๒.๖) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และงานติดตามผลการดำเนินโครงการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ
- ๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์/รับสมัครเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว
เพื่ออุตสาหกรรม ท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร



ประชาสัมพันธ์/รับสมัครเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว
เพื่ออุตสาหกรรม ท้องที่จังหวัดสุโขทัย



สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและ
มีกรรมสิทธิ์ครอบครองฯ กิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
ท้องที่จังหวัดสุโขทัย



สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและ
มีกรรมสิทธิ์ครอบครองฯ กิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
ท้องที่จังหวัดตาก

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ พบว่า กลางไตรมาสถี ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๔๑.๐๕ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้ามาก เนื่องจากหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ได้รับแนวทางปฏิบัติและระเบียบ

กรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนโครงการ ฯ จากสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ ส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้เกิดความล่าช้า ในขณะที่นายวรวิญญู ช่างเพ็ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้แทนจากสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ได้ชี้แจงถึงประเด็นข้างต้นในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ว่าเพื่อให้แนวทางปฏิบัติและระเบียบกรมป่าไม้ดังกล่าวมีความถูกต้อง และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงต้องเสนอให้กลุ่มนิติการดำเนินการพิจารณาตรวจสอบ ทำให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ได้รับแนวทางปฏิบัติและระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนโครงการฯ ล่าช้า

ในการนี้ ยังพบว่าหน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานเพียงร้อยละ ๔๖.๓๘ แต่กลับมีผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ ๙๔.๙๒ เนื่องจากผู้รับผิดชอบในกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการนำเงินอุดหนุนออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงาน ดังนั้น ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีการนำเงินอุดหนุนออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงาน ว่า ผู้ปฏิบัติต้องมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากการนำเงินอุดหนุนออกจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) เพื่อเตรียมจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ในขณะที่ยังไม่แล้วเสร็จนั้น อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ เช่น การจัดหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เกษตรกรขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการก่อนครบกำหนดหรือเกิดเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และอาจจะต้องดำเนินการนำเงินคืนกลับเข้าสู่ระบบ (New GFMS Thai) อีกครั้ง จึงอาจส่งผลกระทบต่อกรรายงานผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ที่เสนอต่อหน่วยงานที่กำกับหรือตรวจสอบจากภายนอก

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งนำข้อสังเกตของสำนักแผนงานและสารสนเทศไปพิจารณา เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งนำข้อสังเกตของสำนักแผนงานและสารสนเทศไปพิจารณา เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน

๙. กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๓๒๘,๒๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๕,๒๖๐,๒๖๖.๘๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๓

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

งานผลิตกล้าไม้

๒.๑) งานสำรวจความต้องการกล้าไม้ของปีงบประมาณถัดไป มีเป้าหมาย ๔ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๑,๒๑๐,๘๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒

- (๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๔ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 - (๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และกรอกดินใส่ถุง มีเป้าหมาย ๑,๒๑๐,๘๐๐ ถุง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 - (๓) การจัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ เพาะเมล็ดไม้ และย้ายชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑,๒๑๐,๘๐๐ กล้า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 - (๔) การดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑,๒๑๐,๘๐๐ กล้า โดยการดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๒๑๐,๘๐๐ กล้า สำหรับการแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑,๒๑๐,๘๐๐ กล้า ยังไม่ดำเนินการ
- ๒.๓) งานจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ มีเป้าหมาย ๑๗๘,๘๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗
- (๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๔ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 - (๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และเปลี่ยนถุงจากขนาด ๔x๖ นิ้ว เป็น ๑๐x๑๒ นิ้ว มีเป้าหมาย ๑๗๘,๘๐๐ ถุง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 - (๓) การดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑๗๘,๘๐๐ กล้า โดยการดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับการแจกจ่ายกล้าไม้ ยังไม่ดำเนินการ
- ๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ และงานตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



งานเพาะเมล็ดไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย



งานเพาะเมล็ดไม้
สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด จังหวัดตาก



งานย้ายชำกล้าไม้ลงถุงเพาะชำ
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเพชร



งานเปลี่ยนถุงจากขนาด ๔x๖ นิ้ว เป็น ๑๐x๑๒ นิ้ว
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) พบว่า ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินของกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แต่ยังไม่ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศจึงได้ให้ข้อสังเกตว่า การแจกจ่ายกล้าไม้ควรดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนประมาณการค่าใช้จ่าย (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสำนักส่งเสริมการปลูกป่าได้กำหนดปริมาณงานแจกจ่ายกล้าไม้ให้หน่วยปฏิบัติไว้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานฯ จึงขอให้สำนักส่งเสริมการปลูกป่าติดตามการแจกจ่ายกล้าไม้ให้เป็นไปตามที่กำหนด รวมทั้งหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เมื่อสำรวจความต้องการกล้าไม้แล้ว ควรพิจารณาชนิดพันธุ์และจำนวนกล้าไม้แต่ละชนิดให้สอดคล้องกับความต้องการกล้าไม้ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจกจ่ายกล้าไม้ในกิจกรรมต่าง ๆ

ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และติดตามการแจกจ่ายกล้าไม้ของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรนำข้อสังเกตของสำนักแผนงานและสารสนเทศไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน

๑๐. กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๗๙๘,๓๘๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๖

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

- ๒.๑) งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง มีเป้าหมาย ๑๐ ไร่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๒) งานจัดสร้างการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง มีเป้าหมาย ๑ แห่ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๗
 - (๑) การสำรวจและเตรียมพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๐ ไร่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 - (๒) การจัดสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก มีเป้าหมาย ๑ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - (๓) ป้ายสื่อความหมาย มีเป้าหมาย ๖๑ ป้าย ยังไม่ดำเนินการ
 - (๔) การปลูกและเก็บรวบรวมข้อมูลต้นไม้ชนิดลุ่ม เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง มีเป้าหมาย ๕๐ ต้น ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



สร้างเส้นทางเดิน-วิ่ง และเส้นทางศึกษารธรรมชาติ
ณ ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ ๓ (กำแพงเพชร)



เตรียมพื้นที่สร้างลานจอดรถ
ณ ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ ๓ (กำแพงเพชร)



ขุด วาง ท่อระบบน้ำ
ณ ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ ๓ (กำแพงเพชร)



เตรียมปรับพื้นที่สร้างห้องสุขา
ณ ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ ๓ (กำแพงเพชร)

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ ๓ (กำแพงเพชร) อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร



ลงพื้นที่ ณ ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ ๓ (กำแพงเพชร) อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร





ลงพื้นที่ ณ ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ ๓ (กำแพงเพชร) อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

๕) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ซึ่งกลางไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๕๐.๐๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้ามาก

ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศได้มีข้อซักถามในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เกี่ยวกับผลการใช้จ่ายเงินของงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง โดยพบว่าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ได้แจ้งผลการใช้จ่ายเงิน รอบ ๖ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในขณะที่หน่วยงานแจ้งผลการใช้จ่ายเงิน รอบระหว่างปี (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘) มีจำนวนเพียง ๘,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่สอดคล้องกัน

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับการชี้แจงจากนายจิตรพล ไทยภักดี หัวหน้าศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ ๓ (กำแพงเพชร) และนางสาวพิชชากร ศิริวรากล เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ว่าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ได้รายงานผลการใช้จ่ายเงินของงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมืองคลาดเคลื่อน โดยขอยืนยันผลการใช้จ่ายเงินของงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง เป็นจำนวน ๘,๐๐๐ บาท ทั้งรอบ ๖ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) และรอบระหว่างปี (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

ดังนั้น สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และควรตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องก่อนจัดส่งรายงาน เพื่อไม่ให้ข้อมูลรายงานผลเกิดความคลาดเคลื่อน

๑๑. **กิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท**

๑) **ผลการใช้จ่ายเงิน** (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๑๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๒

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

งานจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์ มีค่าเป้าหมาย ๑ แห่ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท มีค่าเป้าหมาย ๑ แห่ง โดยการสำรวจ จัดทำขอบเขต วางผัง ปรับแต่ง และเตรียมพื้นที่ เพื่อจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสุขา ศาลาพักผ่อน ม้านั่ง เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น การจัดทำป้าย เช่น ป้ายสถานที่ ป้ายบอกทาง ป้ายชนิดพันธุ์ไม้ ป้ายสื่อความหมาย ป้ายแผนผัง ชุมสื่อความหมาย บอร์ดความรู้ เป็นต้น การติดตั้งป้าย เช่น ป้ายสถานที่ ป้ายบอกทาง ป้ายชนิดพันธุ์ไม้ ป้ายสื่อความหมาย ป้ายแผนผัง ชุมสื่อความหมาย บอร์ดความรู้ เป็นต้น และการปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่ เช่น การปลูกต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก มีค่าเป้าหมาย ๑ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานติดตามผลการดำเนินงาน มีค่าเป้าหมาย ๔ ครั้ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๑ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์ให้แก่ ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ดำเนินการ
การจัดกิจกรรมจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท
ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก



เจ้าหน้าที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
จัดทำรายละเอียดแผนผังการพัฒนาพื้นที่สีเขียว
ในเมืองและชนบท



สำรวจพื้นที่เบื้องต้น พื้นที่สาธารณประโยชน์
บ้านหนองเล็ม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก



จัดทำรายงานแบบรายงานความก้าวหน้า
กิจกรรมจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ซึ่งกลางไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๑๖.๘๘ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๑.๓๒ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้าอย่างมาก อีกทั้งผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ในไตรมาสที่ ๓

ในการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับการชี้แจงถึงสาเหตุความล่าช้าที่ยังไม่ได้ดำเนินงานจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท และงานส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกจากนางสาวจันทร์ธิดา นานแก ว่า เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการตามกิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท เป็นพื้นที่หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ถ.) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย จึงต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนเข้าดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) จึงได้ทำหนังสือขอความเห็นชอบจาก ๓ หน่วยงานแล้ว ซึ่งขณะนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้ความเห็นชอบในโครงการดังกล่าวแล้ว ดังนั้น การดำเนินงานคาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างผู้รับจ้างวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

ในการนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศมีข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่มิมีการเบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว ในขณะที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ยังดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานได้เพียงร้อยละ ๓๗.๕๐ ซึ่งทางหน่วยงานชี้แจงว่า การเบิกจ่ายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่อไป ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศได้เน้นย้ำให้หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชนในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และกำกับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินการก่อนนี้ผู้กผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่อนนี้ผู้กผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อีกทั้ง ควรเร่งดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานส่งกรมป่าไม้ ตามแนวทางที่สำนักจัดการป่าชุมชนกำหนดให้จัดทำรายงานส่งภายใน ๕ วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดไตรมาส เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับปริมาณงาน

๑๒. กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๔๗๑,๙๖๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๓,๗๔๐,๙๙๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๕

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

งานจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีค่าเป้าหมาย ๑๑๙ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๑ โดยการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการกำหนดขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๘ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๑๑ หมู่บ้าน ส่วนการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหการอยู่อาศัยทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๙ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๑๙ หมู่บ้าน การรวบรวมผลสำรวจข้อมูลการถือครองที่ดินป่าไม้ตามโครงการสำรวจต่าง ๆ ของกรมป่าไม้ และการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ รวมทั้งนัดหมายราษฎรก่อนเข้าปฏิบัติงาน และรายงานกรมป่าไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๘ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๑ หมู่บ้าน การคัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กรมป่าไม้กำหนด ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๘ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๑๑ หมู่บ้าน ในขณะที่ยังดำเนินการอยู่ชี้รายชื่อราษฎรและผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘๑ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๗ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๑๑ หมู่บ้าน ทั้งนี้ การจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘๑ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๗ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๑๑ หมู่บ้าน

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ รวมทั้งนัดหมายราษฎรก่อนเข้าปฏิบัติงาน และรายงานกรมป่าไม้ ที่ห้องที่บ้านลานกระบือ หมู่ที่ ๔ ตำบลลิ้นช้าง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย



จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ รวมทั้งนัดหมายราษฎรก่อนเข้าปฏิบัติงาน และรายงานกรมป่าไม้ ที่ห้องที่บ้านใหม่ดินแดง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก



คัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กรมป่าไม้
กำหนด ที่ห้องที่บ้านใหม่ดินแดง หมู่ที่ ๑๑
ตำบลศรีราษฎร์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก



จัดทำบัญชีรายชื่อและผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็น
หลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม
ที่ห้องที่บ้านลานกระบือ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงลิ้น
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ พบว่า ในกิจกรรมดังกล่าวหน่วยงานได้ขอปรับพื้นที่เป้าหมายตามหนังสือกรมป่าไม้ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๓.๑/๑๐๕๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติปรับพื้นที่เป้าหมายดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กิจกรรมจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ และหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๓.๓/๑๖๔๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง การปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ปรับแผน) จาก ๑๒๗ หมู่บ้าน เป็น ๑๑๙ หมู่บ้าน

สำนักแผนงานและสารสนเทศจึงได้สอบถามถึงสาเหตุการขอปรับพื้นที่เป้าหมาย ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ซึ่งได้รับการชี้แจงจากนายยุทธ กุณา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ว่า หมู่บ้านที่เป็นพื้นที่เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บางหมู่บ้านไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากราษฎรในพื้นที่เป้าหมายได้รับข้อมูลจากภาคองค์กรอิสระ จึงไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ส่งผลต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจึงได้นำหมู่บ้านซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาดำเนินการแทนเพื่อให้เป้าหมายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครบถ้วน จึงเป็นเหตุของการขอปรับพื้นที่เป้าหมายดำเนินการลดลง จากเดิม ๑๒๗ หมู่บ้าน เป็น ๑๑๙ หมู่บ้าน

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน ควรพิจารณากำหนดแนวทางการนำเสนอพื้นที่เป้าหมาย โดยกำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันพื้นที่เป้าหมายก่อนจัดส่งข้อมูลเพื่อนำมากำหนดเป็นเป้าหมายสำหรับขอรับการจัดสรรงบประมาณ

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรตรวจสอบและยืนยันพื้นที่เป้าหมายก่อนจัดส่งข้อมูลให้สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป

๑๓. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๘,๐๔๐,๔๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๕,๓๘๘,๓๗๖.๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

- ๒.๑) งานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑,๑๑๐ กิโลเมตร ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๒) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๒๔ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๓) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.๑๑ (แม่สลิด)
จัดทำแนวกันไฟ บ้านเด่นไม้ซุง ตำบลแม่สลิด
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.๒ (บ้านใหม่)
จัดทำแนวกันไฟ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย



ประชุมตรวจติดตามการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง
รวมถึงการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ (ศาลาร่วมใจ)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)



ประชุม (War Room) และประชุมผ่านระบบออนไลน์
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยจากไฟป่า หมอกควันและ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก
ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า)
อำเภอมืองตาก จังหวัดตาก

๔) ข้อเสนอแนะ/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับทราบจากผู้แทนจากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ว่า แผนการใช้จ่ายเงินสำหรับงานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน และงานตรวจติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน จำนวน ๘,๖๖๗,๕๐๐ บาท แบ่งออก ดังนี้

- งบดำเนินงานสำหรับประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟฟ้าร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน จำนวน ๗๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งมีการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๔๔๕,๓๘๐ บาท

- งบลงทุน โดยเป็นรายการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้าตาก จำนวน ๗,๙๕๒,๕๐๐ บาท ซึ่งมีการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๖,๘๙๔,๐๐๐ บาท

รวมผลการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น ๗,๓๓๙,๓๘๐ บาท

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ให้ข้อสังเกตว่า การนำรายการงานก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งเป็นงบลงทุนมาอยู่ภายใต้งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟฟ้าร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน ซึ่งเป็นงานที่ใช้จ่ายในลักษณะรายจ่ายดำเนินงานนั้น ทำให้รายละเอียดของขั้นตอนการดำเนินงานที่ปฏิบัติกับประเภทของงบประมาณไม่สอดคล้องกัน และทำให้เกิดความสับสนด้านข้อมูลระหว่างผลการดำเนินงานกับผลการใช้จ่ายเงิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อติดตามและการรายงานผล

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรนำข้อสังเกตของสำนักแผนงานและสารสนเทศ ไปพิจารณาปรับขั้นตอนการดำเนินงานในรายการก่อสร้าง ซึ่งเป็นงบลงทุนออกจากงานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟฟ้าร่วมกันและงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน เพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการติดตามผลการดำเนินงาน

๑๔. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๙๘๑,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๗๗๒,๘๓๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

๒.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๕ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๗ โดยการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชนดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน จัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ รวมทั้งยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ป่าชุมชน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๑ ป่าชุมชน

๒.๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๕ ป่าชุมชน/๕๘ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๗ โดยการตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน และยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๑ ป่าชุมชน สำหรับการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๘ กิโลเมตร ส่วนการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตรการส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑๒ ป่าชุมชน

ทั้งนี้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่ ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒.๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๙๓ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๓ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๔ เดือน ส่วนการจัดหาป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๙๓๐ ป้าย และการจัดทำหลักเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๔๖๕ หลัก ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ๙๓ กิโลเมตร ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) จัดหาเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา มีเป้าหมาย ๓ เครื่อง ในขณะนี้ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่าย ในลักษณะงบดำเนินงานไม่เพียงพอ สำหรับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการมีระยะทางไกลและเป็นพื้นที่สูงชัน รวมถึงรถยนต์ มีสภาพเก่าทรุดโทรม ต้องเจียดจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุง รักษา ยานพาหนะดังกล่าว

๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากรถยนต์ราชการประจำส่วนจัดการป่าชุมชน มีจำนวน ๔ คัน มีสภาพทรุดโทรม จำนวน ๒ คัน และอายุการใช้งาน มากกว่า ๑๕ ปี ทำให้ไม่สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ทุรกันดาร และยากต่อการเข้าถึงได้ เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงาน จึงขอรับการสนับสนุนรถยนต์ ประเภทกระบะ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบะไม่เกิน ๒๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

อื่น ๆ (การติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อจัดทำรายละเอียดคำขอจัดตั้งป่าชุมชน เช่น การจัดทำ แผนจัดการป่าชุมชน การจัดทำข้อบังคับ เป็นต้น อยู่ในเขตพื้นที่สูง และขาดสัญญาณติดต่อทางโทรศัพท์ จึงทำให้การประสานงานเป็นไปด้วยความยากลำบากและล่าช้า)

แนวทางแก้ไข : เจ้าหน้าที่ประสานงานกับผู้นำชุมชนจากการประชุมประจำอำเภอทุกต้นเดือน

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ อื่น ๆ (การติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อจัดทำรายละเอียดคำขอจัดตั้งป่าชุมชน เช่น การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน การจัดทำข้อบังคับ เป็นต้น อยู่ในเขตพื้นที่สูง และขาดสัญญาณติดต่อทางโทรศัพท์ จึงทำให้การประสานงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก และล่าช้า)


๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



แนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอตั้งป่าชุมชน
ณ ป่าชุมชนบ้านสารจิตเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสารจิต
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย



ส่งมอบการจัดทำหลักเขตและป้ายเขตป่าชุมชน



เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน
ป่าชุมชนบ้านสารจิตเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสารจิต
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย



เจ้าหน้าที่ออกไปสร้างความรู้ความเข้าใจ กิจกรรม
ส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน (กิโละเมตร)
ป่าชุมชนตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒
ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ซึ่งกลางไตรมาสที่ ๓ แล้ว พบว่า การดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินการโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖๔.๖๒ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๓๙.๐๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย ตามมาตรการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ในไตรมาสที่ ๓

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ให้ข้อสังเกตในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ว่า งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชนภายใต้กิจกรรมดังกล่าว หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๒๔๒,๗๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๓๗๕,๕๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๘๖๗,๒๐๐ บาท ซึ่งหน่วยปฏิบัติได้ดำเนินการจัดหาป้ายป่าชุมชน และหลักเขตป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงงานสร้างความรู้ความเข้าใจ และงานติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานเพียง ๔ เดือน ก็จะสิ้นสุดปีงบประมาณ ในขณะที่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรยังไม่ได้เบิกจ่ายถึงร้อยละ ๗๐.๙๕ จึงขอให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่

เร่งดำเนินการใช้จ่ายเงินให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และเกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับตามหลักการใช้จ่ายเงิน

ดังนั้น **สำนักจัดการป่าชุมชน**ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เปรียบเทียบการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่**ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งนำข้อสังเกตของสำนักแผนงานและสารสนเทศไปพิจารณา เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน

๑๕. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๑๑ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๘ โดยดำเนินการคัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นพี่เลี้ยงให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) การรับแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ การรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน การจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และผลการอนุมัติ เบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ การแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรมฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ และการรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติดำเนินการเสร็จแล้ว ๗ ป่าชุมชน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ ป่าชุมชน ส่วนการรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และการรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ ๑๑ หมู่บ้าน

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับการจัดสรรเฉพาะงบอุดหนุนที่มอบให้แก่ป่าชุมชน แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบดำเนินงานสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ประชุมประชาคม ให้คำแนะนำป่าชุมชนเป้าหมาย และติดตามผลการปฏิบัติงาน จึงทำให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ และไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ทำแนวกันไฟ บ้านท่าทองแดง หมู่ที่ ๗
ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก



จัดทำป้ายกฎระเบียบ บ้านท่าไม้ หมู่ที่ ๔
ตำบลท่าไม้ อำเภอรามกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร



สร้างศาลาจุดตรวจ บ้านห้วยทรายสอง หมู่ที่ ๖ ตำบล
หนองบัวใต้ อำเภอมืองตาก จังหวัดตาก



ปลูกป่า บ้านแม่สำใต้ หมู่ ๑ ตำบลแม่สำ อำเภอสรีลักษ์
นาลัย จังหวัดสุโขทัย