

**ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)**

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗,๔๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๕,๕๙๑,๗๖๘.๘๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๘๒

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

๒.๑) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า มีเป้าหมาย ๔๐ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๒.๓) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๘๖๓,๒๓๔.๓๑ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๖ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๗๕,๕๖๕.๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๘๗,๖๖๙.๓๑ ไร่

๒.๔) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๒.๕) งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : - งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากปัจจุบันงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานลาดตระเวนเพื่อป้องกันและรักษาป่าให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และค่าบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ทั้งนี้ งบประมาณบางส่วนจำเป็นต้องนำไปใช้ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานส่วนกลาง ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานลาดตระเวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนของการเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ และขอให้หน่วยงานส่วนกลางที่เป็นผู้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวโดยเฉพาะ นอกจากนี้ หน่วยงานยังไม่ได้รับงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการขนย้ายของกลาง

ที่ได้จากการตรวจยึดเพื่อนำไปจัดเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย จึงขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปโดยเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- หน่วยงานยังไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณ สำหรับการจัดทำและติดตั้งป้ายถาวรเพื่อแสดงพื้นที่ที่ได้ดำเนินการตรวจยึดและดำเนินคดีแล้ว ซึ่งป้ายดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินคดีซ้ำซ้อนในพื้นที่เดิม และเพื่อใช้ในการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในด้านต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรักษาป่า ทั้งนี้ หน่วยงานได้ดำเนินการของงบประมาณสำหรับการจัดฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านทางส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารกลางแล้ว และมีความประสงค์จะดำเนินการของงบประมาณอย่างต่อเนื่องในทุกปี นอกจากนี้ หน่วยงานมีความประสงค์ให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พิจารณาหาแนวทางหรือมาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามบันทึกข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการป้องกันรักษาป่าได้อย่างเหมาะสม

- ๓.๒) ด้านบุคลากร :
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน อาทิ ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๖ ขั้นตอนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่บางส่วนไม่ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่หน่วยงานส่วนกลางจัดขึ้นอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามบันทึกข้อตกลงกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงาน ไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ อย่างเป็นทางการได้
 - การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื่องจากหน่วยป้องกันรักษาป่าในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) จำนวน ๑๑ หน่วย ขาดอัตรากำลังในตำแหน่งที่สำคัญและจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานประจำ ได้แก่ นักวิชาการป่าไม้ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย นิติกร จึงเห็นควรให้กรมป่าไม้จัดสรรหาตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ จำนวน ๑๑ อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน ๑๑ อัตรา และตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑๑ อัตรา
 - ศักยภาพของบุคลากรไม่ตอบสนองต่อภารกิจที่ปฏิบัติ (เช่น บุคลากรที่ปฏิบัติงานลาดตระเวนมีอายุมาก ทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการลาดตระเวนมีช่วงอายุระหว่าง ๕๐ - ๖๐ ปี จำนวน ๕๔ คน จึงทำให้ศักยภาพในการปฏิบัติงานลดน้อยลง

- ๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากยานพาหนะที่ใช้ในการลาดตระเวนมีทั้งหมด ๒๙ คัน โดยมี ๔ คันชำรุด ใช้งานได้ ๒๕ คัน ซึ่งในจำนวนนี้ ๑๓ คัน มีอายุมากกว่า ๑๐ ปี ส่วน ๑๒ คัน มีอายุน้อยกว่า ๑๐ ปี ต้องการงบประมาณสำหรับการตรวจเช็คและบำรุงรักษา เช่น การเปลี่ยนยางเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งาน รวมถึงขอเพิ่มยานพาหนะอีก ๑๒ คัน เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการลาดตระเวน โดยจะจัดสรรให้หน่วยป้องกันรักษาป่าละ ๑ คัน (๑๐ หน่วย) และหน่วยป้องกันรักษาป่าใหม่ (หน่วยฯ ปน.๑) อีก ๒ คัน การจัดสรรยานพาหนะเพิ่มเติมจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้พร้อมกันหลายคันในพื้นที่ต่าง ๆ และเตรียมรับมือกับความเสียหายจากยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี ที่อาจชำรุดได้
- ยานพาหนะที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ เนื่องจากยานพาหนะที่ได้รับการจัดสรร (รถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างหลังคนขับ) ไม่เหมาะสมกับภารกิจการลาดตระเวน เนื่องจากพื้นที่ลาดตระเวนมีระยะทางไกลและสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงและลาดชัน เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงขอจัดสรรรถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแควี่ (๔ ประตู) จำนวน ๑๑ คัน
 - ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หน่วยป้องกันรักษาป่าในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) จำนวน ๙ หน่วย ไม่มีครุภัณฑ์ได้แก่ คอมพิวเตอร์สำนักงาน คอมพิวเตอร์แบบพกพา และเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จึงเห็นควรจัดสรรคอมพิวเตอร์สำนักงานจำนวน ๙ เครื่อง คอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน ๙ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๙ เครื่อง สำหรับหน่วยป้องกันรักษาป่าในสังกัดอีก ๑ หน่วย ได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์แบบพกพาจำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ ๑ เครื่องแล้ว แต่ยังไม่ได้รับคอมพิวเตอร์สำนักงาน จึงมีความประสงค์ขอรับการจัดสรรคอมพิวเตอร์สำนักงาน ๑ เครื่อง ทั้งนี้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ได้ดำเนินการขายทอดตลาดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ที่ชำรุดของหน่วยป้องกันรักษาป่าทั้งหมดแล้ว
 - ไม่มีอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินการประเมินความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการ หลังการทำลายพื้นที่ป่าไม้ จึงต้องการให้กรมป่าไม้จัดสรรอุปกรณ์ฯ ดังกล่าว ให้ส่วนป้องกันรักษาป่าจำนวน ๑ ชุด และหน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน ๑ ชุด/หน่วย รวมทั้งหมด ๑๒ ชุด

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

๔.๑) กระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากในการดำเนินการตามขั้นตอนทางคดีที่เกิดจากการตรวจยึดจับกุมแต่ละคดีนั้น ใช้ระยะเวลานานกว่าจะถึงขั้นตอนการเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วไม่สามารถได้รับการชำระค่าเสียหายตามที่เรียกร้องได้ และกระบวนการติดตามเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าเสียหายทางแพ่งยังมีขั้นตอนและระยะเวลานาน ส่งผลให้กรมป่าไม้ไม่ได้รับเงิน เพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟูป่า นอกจากนี้การที่บทลงโทษไม่ถูกดำเนินการอย่างจริงจัง ยังส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในการบุกรุกพื้นที่ป่า เนื่องจากผู้กระทำผิดส่วนใหญ่ไม่ได้รับการลงโทษตามกฎหมาย

แนวทางแก้ไข - กรมป่าไม้ควรเพิ่มวิธีการในการรับผิดชอบเป็นรูปแบบอื่น อาทิ การดำเนินการสร้างสวนป่าในพื้นที่ที่กรมป่าไม้กำหนดแทนการเรียกชำระเงิน
- เห็นควรให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ ที่ต้องมีการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กฎหมาย และระเบียบกรมป่าไม้กำหนด

๔.๒) ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ เนื่องจากฐานข้อมูลสำหรับประกอบการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวเขตของพื้นที่ในความรับผิดชอบของแต่ละสำนัก อาทิ ป่ากันตนา การ คทช. ป่าชุมชน การอนุญาตให้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ แปลงตรวจยึดดำเนินคดี ไม่เป็นปัจจุบัน นอกจากนั้นจากการตรวจสอบพบว่าไม่มีข้อมูลหลักฐานการปิดประกาศ เรื่อง การกำหนดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบที่ครบถ้วน ส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบพื้นที่ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีความต้องการให้กรมป่าไม้จัดทำแนวเขตตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๔๔ ด้วย

แนวทางแก้ไข กรมป่าไม้ควรให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากำหนดให้มีศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ที่มีการปรับปรุงข้อมูลตามการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นแหล่งที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถอ้างอิงการทำงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้ง ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล และประมวลเรื่องราวน่าเรียนกรมป่าไม้ เพื่อขอคัดถ่ายหลักฐานการปิดประกาศ เรื่อง การกำหนดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ

๔.๓) มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากรายงานผลการลาดตระเวน (การวางแผนการปฏิบัติ และการสรุปผล) จนถึงปัจจุบันยังไม่มีแบบฟอร์มการรายงาน รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติ ส่งผลให้การปฏิบัติแตกต่างออกไปของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ซึ่งในอนาคตย่อมส่งผลกระทบต่อการสรุปข้อมูล รวมถึงการปฏิบัติต่อพื้นที่บางพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ยังไม่มีข้อสรุปแนวทางการปฏิบัติสำหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการทำงาน เช่น พื้นที่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการจัดที่ดินทำกินฯ หากพบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ จะมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร ที่เป็นรูปแบบเดียวกัน

แนวทางแก้ไข สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากำหนดรูปแบบและแนวทาง แล้วชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ รวมทั้งมีการติดตามการปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงในอนาคต

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลำดับที่ ๓ การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๖.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.๒ (นาทวี) เข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ (DSI) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท้องที่บ้านไร่ หมู่ที่ ๗ ตำบลตลิ่งชัน อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา



วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.๕ (ควนเขาวัง) ประชุมวางแผนแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ งานอนุญาตงานประชาสัมพันธ์ งานสนับสนุนข้อมูลการข่าว และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ณ ที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.๕ (ควนเขาวัง)



วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปน.๒ (ทรายขาว) ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ปัตตานี ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกทำลายที่ดินและทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดปัตตานี บริเวณท้องที่ บ้านควนลาแม หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งประสานการปฏิบัติงานโดยสำนักงาน ปปท. เขต ๙



วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.๖ (สะบ้าย้อย) สำรวจเส้นทางร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคูหาเพื่อทำการปรับปรุงเส้นทางในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไผ่ และป่าควนกำแพง ท้องที่บ้านปลายนา หมู่ที่ ๔ ตำบลคูหา อำเภอสบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

- ๖.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.๑ (ทุ่งนุ้ย) ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอกวนกาหลง จังหวัดสตูล



ลงพื้นที่ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.๑ (ทุ่งนุ้ย) ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอกวนกาหลง จังหวัดสตูล

๗) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๗๔.๘๒ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗,๙๓๗,๘๒๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๗,๓๘๒,๕๓๖.๗๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

- ๒.๑) งานอำนวยการ ประชุม/ประสานงานหน่วยงาน/ธุรการต่าง ๆ งานบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการข่าว การสืบสวน สืบหาแหล่งข่าว วิเคราะห์และขยายผลติดตามผู้กระทำผิด โดยเฉพาะผู้กระทำผิดคดีร้ายใหญ่ คดีที่มีผู้มียุทธวิธี และคดีที่มีความซับซ้อน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง
- ๒.๒) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า (ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้) มีเป้าหมาย ๕ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๓) งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่า และงานก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า มีเป้าหมาย ๑ แห่ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๒.๔) งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า มีเป้าหมาย ๒ แห่ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ แห่ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพป้องกันรักษาป่า โดยเฉพาะในส่วนของการจัดหาตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอกและข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งนี้ ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่ตรวจการจ้างหรือควบคุมงานก่อสร้างในหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) จึงของบประมาณเหลือจ่ายจากงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อนำมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้กับบุคคลภายนอก และข้าราชการที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยปัจจุบันการพิจารณาเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมป่าไม้

๔) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรณีโครงการที่มีพื้นที่ก่อสร้างซ้อนทับกับพื้นที่โครงการเดิมที่มีสภาพอาคารทรุดโทรม โครงสร้างฐานรากหมดอายุ จนไม่สามารถใช้งานได้ เห็นควรตั้งงบประมาณการรื้อถอนโครงสร้างอาคารดังกล่าว พร้อมกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ในคราวเดียวกัน

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๕.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปน.๒ (ทรายขาว) ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ปัตตานี สำนักงาน ป.ป.ท. จังหวัดปัตตานี ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ (DSI จชต.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า ร่วมการประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกรุกที่ดินและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี บริเวณท้องที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี



วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘ โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปน.๒ (ทรายขาว) ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ปัตตานี ได้ร่วมกันออกตรวจลาดตระเวนป้องกันปราบปราม เพื่อหยุดยั้ง - ยับยั้ง การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่ ท้องที่บ้านควนลังงา หมู่ที่ ๔ ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี การลาดตระเวนโดยทั่วไปไม่พบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แต่อย่างใด



วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สงขลา ได้ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.๖ (สะบ้าย้อย) ร่วมกันเข้าตรวจยึด ไม้แปรรูปชนิดไม้หลุมพอ จำนวน ๗๐ แผ่น/ชิ้น รวมปริมาตร ๐.๘๘๘ ลบ.ม. ในเขตป่าสงวนแห่งชาติฯ ท้องที่ บ้านน้ำเขียว หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาแดง อำเภอสบ้าย้อย จังหวัดสงขลา



วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.๒ (นาทวี) ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สงขลา เข้าตรวจสอบพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้งผ่านทางระบบพิทักษ์ไพร รหัส G – SKA – ๒๕๖๘ – ๐๐๗๑ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดง ป่าเขาเสม็ด ป่าควนเสม็ดชุม และป่าควนเหรัง ท้องที่หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ขณะตรวจสอบได้มีนายทศพร กอบบุญ นำหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ก) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งหน่วยฯ จะแจ้งรายละเอียดการตรวจสอบภายหลังต่อไป

๕.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.๓ (ปาดังเบซาร์) ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา



ลงพื้นที่ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.๓ (ปาดังเบซาร์) ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานเพียงร้อยละ ๖๘.๑๓ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า

ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับการชี้แจงจากนางสาวประณิธิ บัวดำ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้แทนจากส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ว่าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) มีผลการใช้จ่ายเงินในรอบ ๖ เดือน และรอบระหว่างปีไม่สอดคล้องกัน โดยรอบ ๖ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ในขั้นตอนการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่า เป็นเงินจำนวน ๑,๖๑๓,๑๐๐ บาท การก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า เป็นเงินจำนวน ๓,๔๑๗,๒๐๐ บาท และการก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า เป็นเงินจำนวน ๒,๐๘๒,๔๐๐ บาท แต่เมื่อหน่วยงานตรวจสอบภายหลังพบว่า ผลการใช้จ่ายเงินของการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่า เป็นเงินจำนวน ๑,๔๘๐,๐๐๐ บาท การก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า เป็นเงินจำนวน ๓,๒๑๔,๒๐๐ บาท และการก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า เป็นเงินจำนวน ๒,๐๕๕,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งยืนยันความถูกต้องของรายงานรอบระหว่างปี (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่**ควรเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และควรตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องก่อนจัดส่งรายงาน เพื่อไม่ให้ข้อมูลรายงานผลเกิดความคลาดเคลื่อน

๓. กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๙๘๔,๘๘๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๓

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้ร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง โดยการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน การรับสมัครผู้ร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ และการประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และให้ความรู้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดทำแบบรายงานผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๒) งานตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ มีเป้าหมาย ๒ ชุด/ครั้ง โดยการจัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ และคณะทำงานระดับตำบล สืบหาวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจพันธุ์ไม้รายบุคคล อยู่ระหว่างดำเนินงาน ส่วนงานสรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุนาจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และอื่น ๆ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานกำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก มีเป้าหมาย ๔๔,๐๐๐ กล้า/๒๐๐ ไร่ โดยการจัดหาพันธุ์ไม้ (๒๒๐ กล้า/ไร่) ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดทำแผนการปลูกและปลูก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๔) งานรวมกลุ่มและติดตามผล มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : รายละเอียดค่าใช้จ่าย (unitcost) คิดอัตราค่าแรงงาน ๓๐๕ บาท/วัน และราคาค่าไม้ป่าตามที่สำนักงบประมาณกำหนด เมื่อมกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งการกำหนดงบประมาณด้วยอัตราที่ไม่ใช่ปัจจุบันหรือช่วงเวลาใกล้เคียงส่งผลต่อการจัดหาแรงงานและกล้าไม้ เนื่องจากค่าแรงและค่ากล้าไม้สูงกว่าที่กำหนดให้

๓.๒) ด้านบุคลากร : เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ได้รับกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้เป็นครั้งแรก ในขณะที่สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษไม่มีการจัดอบรม/อธิบาย ทำความเข้าใจกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้แก่หัวหน้าโครงการ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการในบางขั้นตอน

๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รถยนต์ราชการของส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งมีอายุการใช้งาน ๒๐ ปี อีกทั้ง รถยนต์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีสภาพเก่า และสามารถใช้งานได้ในระยะทางใกล้ ๆ หรือพื้นที่ไม่ทุรกันดาร ซึ่งไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ป่า จึงขอรับการสนับสนุนรถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน พร้อมงบประมาณสำหรับบำรุงรักษารถยนต์ราชการ

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

๔.๑) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน พื้นที่เป้าหมายเป็นพื้นที่เดียวกับโครงการการจัดที่ดินทำกินแก่ราษฎรในกลุ่มที่ ๓ และ ๔ (ลุ่มน้ำ ๑, ๒ ก่อนและหลังมติฯ) ซึ่งมีการแจกสมุดแก่ราษฎรกลุ่มดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ราษฎรเกิดความสับสนต่อการเข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

แนวทางแก้ไข เจ้าหน้าที่ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษร่วมกับเจ้าหน้าที่จากส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ อธิบายให้ราษฎรเข้าใจวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ

๔.๒) การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง จากการปฏิบัติงาน พบว่า ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ปริมาณน้ำฝนน้อยมาก หรือบางพื้นที่ไม่มีฝนตก ซึ่งทำให้สมาชิกของโครงการต้องการให้ฝนตกก่อนดำเนินการปลูกกล้าไม้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาในขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ได้กำหนดไว้ในช่วงไตรมาสที่ ๓ และจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การทำกิจกรรมกลุ่ม การติดตามและประเมินผล รวมถึงขยายระยะเวลาการดำเนินงานไปด้วย

แนวทางแก้ไข เจ้าหน้าที่ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษกำหนดช่วงเวลาของขั้นตอนการดำเนินงานร่วมกับผู้นำชุมชนและราษฎร เพื่อเพิ่มอัตราการรอดตายของพันธุ์ไม้ที่ปลูกจากปัญหาแหล่งน้ำ

๔.๓) การจัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ มีความล่าช้า ทั้งที่เสนอคำสั่งฯ เรียบร้อยแล้วราชการจังหวัดลงรับเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ เนื่องจากมีการเสนอคำสั่งฯ ผ่านหลายขั้นตอน/หน่วยงาน เช่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา และรองผู้ว่าราชการจังหวัด จึงส่งผลการประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ

แนวทางแก้ไข เจ้าหน้าที่ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษติดตามการเสนอคำสั่งฯ จากเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

๔.๔) พื้นที่ปลูกของสมาชิก มีความสูงชัน ปริมาณหินจำนวนมาก ส่งผลต่อการกำหนดระยะปลูก

แนวทางแก้ไข เจ้าหน้าที่ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษร่วมกับสมาชิกโครงการฯ ผู้รับจ้างปลูก ขยัระยะปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ รายละเอียดค่าใช้จ่าย (unitcost)

ลำดับที่ ๓ การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง

๖) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ราษฎรผู้ครอบครองพื้นที่ในป่าสงวนแห่งชาติ ใช้ประโยชน์พื้นที่สำหรับปลูกยางพารา โดยมีจำนวนต้นประมาณ ๘๐ ต้นต่อไร่ การส่งเสริมการปลูกป่าด้วยโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ซึ่งมีทั้งไม้ป่าไม้เศรษฐกิจ และพืชหัว พืชสมุนไพร จำนวนทั้งหมด ๒๒๐ ต้นต่อไร่ อาจไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายคือลุ่มน้ำชั้น ๑ และ ๒ ซึ่งมีความสูงชัน พื้นที่มีหินจำนวนมาก ดินตื้น ประกอบกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตในอนาคตอาจไม่ได้รับความสะดวกมากนัก จึงควรมีแนวทางการปฏิบัติงาน การปลูกชนิดไม้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และควรพิจารณาค่ากล้าไม้ ค่าแรงขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดให้เหมาะสมกับการกำหนดค่าใช้จ่าย

๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๗.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์ พร้อมรับสมัครสมาชิกโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ท้องที่หมู่ที่ ๗ บ้านคลองแงะ ตำบลน้ำขาว อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา



ประชาสัมพันธ์ พร้อมรับสมัครสมาชิกโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ท้องที่หมู่ที่ ๕ บ้านสายแจะ และหมู่ที่ ๗ บ้านช่างแก้ว ตำบลคลองหลา อำเภอกลองหย่อง จังหวัดสงขลา



สำรวจแปลงสมาชิกโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ท้องที่หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาจันทร์ ตำบลจะโหนด อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา ร่วมกับผู้นำชุมชน



ควบคุมการปลูกกล้าไม้ ท้องที่หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาจันทร์ ตำบลจะโหนด อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับการปลูก

- ๗.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ
สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) เมื่อวันที่
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ บ้านเขาจันทร์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาจันทร์ อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา



ลงพื้นที่ ณ บ้านเขาจันทร์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาจันทร์ อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

๘) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖๘.๑๓ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า

ดังนั้น สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๔. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๕,๑๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๓

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

งานส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จแล้ว

๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๕) งานติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบในการดำเนินโครงการฯ ไม่สอดคล้องกับงานที่ต้องทำและที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ ราคาต้นทุนเชื้อเพลิงและล้อเลื่อนที่สูงขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น และแปลงของเกษตรกรในพื้นที่ยังอยู่ห่างไกลกัน

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เห็นควรเพิ่มเงินสนับสนุนให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปลูกไม้เศรษฐกิจ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเตรียมพื้นที่ การปลูก การบำรุงรักษา และดูแลรักษาเพิ่มสูงขึ้น

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ
นายสุทิน อัมมธิต เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๘



การตรวจสอบสถานที่ตั้ง ขนาด และสภาพความเหมาะสม
ของที่ดิน เพื่อใช้ประกอบในการออกหนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (แบบ สม. ๔)
นายชัยยุทธ เตชะภัทรกุล เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘
ในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา



การตรวจสอบสถานที่ตั้ง ขนาด และสภาพความเหมาะสม
ของที่ดิน เพื่อใช้ประกอบในการออกหนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (แบบ สม. ๔)
รายงานอรรถนิญ์ อยู่ถนอม เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ ใน
พื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา



การแจกจ่ายกล้าไม้เพื่อนำไปปลูก
รายงานฉลอง เดชะภัทรกุล

๗) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ย ได้เพียงร้อยละ ๕๐.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๒.๙๓ ซึ่งต่ำกว่า เป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๕. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๘

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

๒.๑) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ โดยการตรวจรับรอง ผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินงาน

๒.๒) งานติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง โดยการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนการติดตาม และรายงานผลแปลงปลูกปีที่ ๑ - ๓ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบในการดำเนินโครงการฯ ไม่สอดคล้อง กับงานที่ต้องทำและที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ ราคาต้นทุนเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่สูงขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น และแปลงของเกษตรกรในพื้นที่ยังอยู่ห่างไกลกัน

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เห็นควรเพิ่มเงินสนับสนุนให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปลูกไม้เศรษฐกิจ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเตรียมพื้นที่ การปลูก การบำรุงรักษา และดูแลรักษาเพิ่มสูงขึ้น

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



การตรวจสอบรับรองผลการปลูกหรือบำรุงรักษาด้านไม้
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔
และ ๕ ก่อนมติดิฉันรัฐมนตรี เมื่อ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑
ราย นายเสนีย์ พินัยกุล เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘
ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา



การตรวจสอบรับรองผลการปลูกหรือบำรุงรักษาด้านไม้
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔
และ ๕ ก่อนมติดิฉันรัฐมนตรี เมื่อ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑
ราย นายอาทร กาญจนแก้ว เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘
ในพื้นที่อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา



การตรวจสอบรับรองผลการปลูกหรือบำรุงรักษาด้านไม้
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔
และ ๕ ก่อนมติดิฉันรัฐมนตรี เมื่อ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑
ราย นางอร่ามศรี การนุรักษ์ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘
ในพื้นที่อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา



ติดตามผลการดำเนินโครงการพร้อมให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับการดูแลบำรุง รักษา ด้านไม้ที่ปลูก
รายนางวรรณ ลีมกัตถัญญ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘
ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

๗) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นข้อมูล
ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ย
ได้เพียงร้อยละ ๔๕.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๕.๘๘ ซึ่งต่ำกว่า
เป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๖. กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๔๗๖,๑๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒,๔๗๔,๗๐๒.๐๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๔

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

งานผลิตกล้าไม้

๒.๑) งานสำรวจความต้องการกล้าไม้ของปีงบประมาณถัดไป มีเป้าหมาย ๒ งาน/สถานี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๒) งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๕๔๕,๐๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๑

(๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๒ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และกรอกดินใส่ถุง มีเป้าหมาย ๕๔๕,๐๐๐ ถุง โดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) การจัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ เพาะเมล็ดไม้ และย้ายชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๕๔๕,๐๐๐ กล้า โดยการจัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้และการเพาะเมล็ดไม้ มีเป้าหมาย ๒ งาน/สถานี และการย้ายชำกล้าไม้ลงถุงเพาะชำ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๔) การดูแลรักษากกล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๕๔๕,๐๐๐ กล้า โดยการดูแลรักษากกล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๙๒,๒๒๐ กล้า และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๕๒,๗๘๐ กล้า สำหรับการแจกจ่ายกล้าไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๙๒,๒๒๐ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๑๖๔,๗๘๐ กล้า

๒.๓) งานจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ มีเป้าหมาย ๘๙,๔๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๓

(๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๒ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และเปลี่ยนถุงจากขนาด ๔x๖ นิ้ว เป็น ๑๐x๑๒ นิ้ว มีเป้าหมาย ๘๙,๔๐๐ ถุง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) การดูแลรักษากกล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๘๙,๔๐๐ กล้า โดยการดูแลรักษากกล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๕,๓๓๐ กล้า และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๔,๐๗๐ กล้า สำหรับการแจกจ่ายกล้าไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๕,๓๓๐ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๒๔,๐๗๐ กล้า

๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ และงานตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ย้ายชำกล้าไม้ลงถุงเพาะชำของสถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดสตูล



ดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยา
ป้องกันโรคและแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/
ทำกล้าไม้ให้แข็งแรง) ของสถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดปัตตานี



การแจกจ่ายกล้าไม้ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสตูล



การแจกจ่ายกล้าไม้ของสถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดปัตตานี

๗. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๗,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๖,๗๘๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๕

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๔๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑) การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย ๔ ป่า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) การสำรวจป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๔๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้การจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมทั้งนัดหมายเพื่อดำเนินการสำรวจ และรายงานกรมป่าไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ป่า ยังไม่ดำเนินการ ๑ ป่า สำหรับการสำรวจกำหนดความเหมาะสมการใช้ที่ดินป่าไม้ และสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร และตรวจสอบจัดทำขอบเขตพื้นที่ที่มีสภาพป่า ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๕๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๐ ไร่

๒.๓) การจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS มีเป้าหมาย ๔๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๕๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๐ ไร่

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ปัญหาด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้มีสภาพชำรุด เนื่องจากการใช้งานเกินกว่า ๑๐ ปี โดยมีจำนวน ๒ คัน ที่ชำรุดและไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ และอีก ๒ คัน ที่ใช้งานได้ แต่ต้องคอยซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่องและมีการชำรุดระหว่างการปฏิบัติงาน เนื่องจากพื้นที่ปฏิบัติงานมีความห่างไกลและครอบคลุม ๓ จังหวัด รวมทั้งสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงและลาดชัน ซึ่งทำให้ยานพาหนะชำรุดบ่อยครั้งจากการขาดการตรวจเช็คสภาพการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีปัญหา จึงขอให้จัดสรรยานพาหนะเพิ่ม ๒ คัน หรือจัดสรรงบประมาณสำหรับการตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

กระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งการแก้ไขปัญหาคืออยู่อาศัยทำกินของราษฎรในเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร ยังไม่ได้มีการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาคัดค้าน ทำให้เมื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานไม่ได้รับความร่วมมือจากราษฎรเท่าที่ควร

แนวทางแก้ไข กรมป่าไม้ควรมีแนวทางหรือกรอบมาตรการในการดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้ถาวรต่อไป

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ กระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๖) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมป่าไม้ควรประสานแจ้งแผนงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทำกินของราษฎรกับกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อประสานข้อมูลและนโยบายการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว

๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๗.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



สำรวจขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร ป่าเทือกเขาอีโตะ
(หรือป่าหมายเลข ๑๑๐) ท้องที่ตำบลสะก้า อำเภอมายอง
จังหวัดปัตตานี



สำรวจขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร ป่าสายโฮ๊ะ
ท้องที่ตำบลท่ากำชำ อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี



สำรวจขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร ป่าควนทังและป่าเขาขาว
ท้องที่ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล



สำรวจขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร
ป่าควนทังและป่าเขาขาว
ท้องที่ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล

๗.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ ป่าควนทังและป่าเขาขาว ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล



ลงพื้นที่ ณ ป่าควนทังและป่าเขาขาว ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล

๘) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๔ แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๓๕.๒๕ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายอย่างมากตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักจัดการที่ดินป่าไม้**ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่**ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๘. กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๑๗๒,๒๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๖๓๔,๕๔๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๑

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๖๗ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๓ โดยการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และการรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแบบที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๓๔ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๓๓ หมู่บ้าน

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ปัญหาด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการ ที่ดินป่าไม้มีสภาพชำรุด เนื่องจากการใช้งานเกินกว่า ๑๐ ปี โดยมีจำนวน ๒ คัน ที่ชำรุดและไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ และอีก ๒ คัน ที่ใช้งานได้ แต่ต้องคอยซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่องและ มีการชำรุดระหว่างการปฏิบัติงาน เนื่องจากพื้นที่ปฏิบัติงาน มีความห่างไกลและครอบคลุม ๓ จังหวัด รวมทั้งสภาพพื้นที่ เป็นภูเขาสูงและลาดชัน ซึ่งทำให้ยานพาหนะชำรุดบ่อยครั้ง จากการขาดการตรวจเช็คสภาพการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ การปฏิบัติงานมีปัญหา จึงขอให้จัดสรรยานพาหนะเพิ่ม ๒ คัน หรือจัดสรรงบประมาณสำหรับการตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ ต้องตรวจสอบเหตุการณ์ความไม่สงบก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ แนวทางแก้ไข เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบเหตุการณ์ความไม่สงบก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ซักซ้อมการปฏิบัติงานผู้ช่วยงานสำรวจ
สำรวจการถือครอง ตำบลเจ๊ะบิลัง
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล



ประชุมชี้แจงผู้นำชุมชน และราษฎรวางแผน
สำรวจการถือครอง ตำบลซอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล



สำรวจการถือครอง ตำบลปาดังเบซาร์
อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา



ซักซ้อมการปฏิบัติงานผู้ช่วยงานสำรวจ
ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๗) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๔ แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๒๙.๒๑ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายอย่างมากตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักจัดการที่ดินป่าไม้** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๙. กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๘๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑,๔๗๗,๔๑๓.๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

๒.๑) งานจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑๐๐ กิโลเมตร โดยการสำรวจพื้นที่ในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าก่อนการกำหนดแนวเขต และการกำหนดแนวเขตในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๐ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๐ กิโลเมตร

๒.๒) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๘ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๓) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากจากการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำประเภทงบดำเนินงานตามแผน ปม. ๑ - ๒ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท ตลอดทั้งปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงานด้านการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าในการออกปฏิบัติงานแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ราชการอย่างน้อย ๕๐๐ บาทต่อครั้ง และค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่จำนวน ๓ ราย รายละ ๒๔๐ บาท รวมเป็น ๗๒๐ บาทต่อครั้ง รวมค่าใช้จ่ายต่อครั้งเป็นเงินอย่างน้อย ๑,๒๒๐ บาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับเฉลี่ยเดือนละ ๘๓๓ บาท จะพบว่าไม่เพียงพอสำหรับการออกปฏิบัติงาน แม้เพียงเดือนละ ๑ ครั้ง อีกทั้งในบางช่วงอาจมีการปฏิบัติงานที่ต้องออกพื้นที่มากกว่าเดือนละ ๑ ครั้ง ทำให้เกิดข้อจำกัดในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) สำหรับค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติมรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา ๑๒ เดือน

๓.๒) ด้านบุคลากร : การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะพนักงานราชการในสายงานวิชาการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ไม่มีอัตรากำลังในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความจำเป็นในการวางแผน ควบคุม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าอย่างเป็นระบบ จึงมีความต้องการอัตรากำลังเพิ่มเติมจำนวน ๓ อัตรา เพื่อสนับสนุนภารกิจดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพ ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ (GIS) เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบาย ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่มีอัตรากำลังในตำแหน่งดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องขออัตรากำลังเพิ่มเติมจำนวน ๒ อัตรา เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการควบคุมไฟป่า และการวางแผนเชิงพื้นที่ของหน่วยป้องกันรักษาป่าให้มีทิศทางเดียวกัน

๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากยานพาหนะมีอายุการใช้งานประมาณ ๑๐ ปี จำนวน ๒ คัน ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ อีกทั้ง ยานพาหนะที่ใช้ในภารกิจของส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ซึ่งยังสามารถใช้งานได้ จำนวน ๒ คัน ต้องใช้ปฏิบัติงานในภารกิจหลายด้าน และไม่เพียงพอหากต้องนำไปปฏิบัติงานในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสูงและลาดชัน ต้องเดินทางในระยะทางที่ไกล ส่งผลให้ยานพาหนะมีการเสื่อมสภาพเร็ว และเมื่อไม่ได้รับการตรวจเช็คสภาพอย่างสม่ำเสมอ จึงเกิดปัญหาในการใช้งานบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเหมาะสม จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรยานพาหนะเพิ่มเติม จำนวน ๒ คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย

- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันไฟป่า และควบคุมหมอกควัน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน และเครื่องพิมพ์ มีสภาพชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานหรือซ่อมแซมได้ เนื่องจากมีอายุการใช้งานเกินกว่า ๑๐ ปี อีกทั้งจำนวนครุภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานของหน่วยป้องกันรักษาป่าทุกหน่วย จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๑๒ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑๒ เครื่อง เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพ และให้เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยปฏิบัติงาน

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ลำดับที่ ๓ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๕) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.๑) กิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติท้องที่ภาคใต้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ เนื่องจากพื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น ต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ไม่ผลัดใบทำให้ปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่มีจำนวนน้อย ต้นไม้ในพื้นที่ขึ้นอย่างหนาแน่น และสำหรับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบที่มีลักษณะเป็นป่าพรุต้นเสม็ด มีปริมาณเชื้อเพลิงเศษซากพืชทับถมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดไฟป่าหากเชื้อเพลิงมีความชื้นน้อย จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากเดิมเพื่อจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า เปลี่ยนแปลงเป็นการขุดลอกลำคลองสาธารณะ และขุดบ่อน้ำเพิ่มแหล่งน้ำ และเพิ่มปริมาณความชื้นให้กับพื้นที่

๕.๒) จุดความร้อน (Hotspot) ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบ ส่วนใหญ่เกิดจากเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และเกษตรกรที่อยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมักใช้วิธีการเผาเศษไม้ยางพาราที่ได้โค่นล้มลงเนื่องจากหมดอายุการให้ผลผลิต จึงเห็นควรจัดสรรครุภัณฑ์เครื่องบดย่อยสับกิ่งไม้ จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องอัดใบไม้ จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมงบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ประจำศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าจังหวัดสงขลา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน และส่งเสริมการลดการเผาของเกษตรกร

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๖.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดทำแนวกันไฟ โดยการกำจัดวัชพืชในแนวกันไฟออกให้หมด โดยการแผ้วถาง เก็บบริบ กวาดเศษวัชพืชหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นเชื้อเพลิง และเว้นลูกไม้และไม้ยืนต้นไว้ตามความเหมาะสมและตามสภาพพื้นที่ และจัดทำแนวกันไฟให้สามารถเดินทางเข้าไปในพื้นที่ได้สะดวกกรณีเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ข้ามแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ



ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสงขลา
ประสานความร่วมมือองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู
อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและ
ควบคุมไฟป่าแบบบูรณาการ



ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสงขลา ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ทำเสวียนเก็บใบไม้ เพื่อรวบรวมเศษใบไม้หรือซากพืชที่ร่วงหล่นตามธรรมชาติให้เป็นระเบียบ ลดปริมาณเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดไฟป่า



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.๒ (นาทวี) ตรวจสอบจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนพนท้องที่ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

๖.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา



ลงพื้นที่ ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

๗) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๔ แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๗๘.๘๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินถือว่าผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑๐. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๕๑,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๓๑๒,๙๕๙.๐๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๔

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

๒.๑) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๙ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๙ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๒ เดือน ส่วนการจัดหาป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๐๐ ป้าย และการจัดทำหลักเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๐๐ หลัก ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ๒๐ กิโลเมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานจัดหาเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา มีเป้าหมาย ๓ เครื่อง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากรถยนต์ราชการใช้ประจำส่วนจัดการป่าชุมชน มีจำนวน ๒ คัน มีอายุการใช้งานมากกว่า ๒๐ ปี มีสภาพชำรุดทำให้ต้องมีการซ่อมแซม บ่อยครั้ง และสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงสูงในขณะที่ต้องมีการ ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีระยะทางไกล อาจทำให้เกิดอันตรายกับ เจ้าหน้าที่ จึงขอรับการสนับสนุนรถยนต์ราชการ ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๒ คัน ทดแทนของเดิม

- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากส่วนจัดการป่าชุมชนมีครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง ในขณะที่มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ๙ ราย จึงไม่เพียงพอ ต่อความต้องการในการปฏิบัติงาน และเครื่องสำรองไฟเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ จึงขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๗ เครื่อง และ เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๗ เครื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดหาหลักเขตป่าชุมชน



เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนดำเนินการติดตั้งหลักเขตป่าชุมชน
ณ ป่าชุมชนบ้านลุ่ม หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าแพ
อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล



เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนดำเนินการติดตั้งหลักเขตป่าชุมชน
ณ ป่าชุมชนบ้านปีใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล



เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนดำเนินการติดตั้งป้ายป่าชุมชน
(บริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์) ณ ป่าชุมชนบ้านสวน
หมู่ที่ ๘ ตำบลควนไธ อำเภอกวนเจียง จังหวัดสงขลา

๑๑. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๕ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ โดยดำเนินการคัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การให้คำแนะนำ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) การรับแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้ส่วนราชการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ การรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้ส่วนราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน การจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และผลการอนุมัติ

เบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ การแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรมฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ และการรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ การรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และการรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้รับงบดำเนินงาน โดยแผนปฏิบัติงานที่ได้รับการอนุมัติเป็นงบเงินอุดหนุนเท่านั้น ทั้งนี้ แผนปฏิบัติงานดังกล่าวมีภารกิจที่เจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น การออกตรวจติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินงานด้านป่าชุมชน ซึ่งพื้นที่เป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ในเขตห่างไกล การลงพื้นที่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายด้านวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวมถึงค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จึงขอรับการจัดสรรงบดำเนินงาน สำหรับกิจกรรมดังกล่าว

๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากรถยนต์ราชการใช้ประจำส่วนจัดการป่าชุมชน มีจำนวน ๒ คัน มีอายุการใช้งานมากกว่า ๒๐ ปี มีสภาพชำรุดทำให้ต้องมีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง และสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงสูงในขณะที่ต้องมีการออกปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีระยะทางไกล อาจทำให้เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่ จึงขอรับการสนับสนุนรถยนต์ราชการ ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๒ คัน ทดแทนของเดิม

- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากส่วนจัดการป่าชุมชนมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง ในขณะที่มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ๙ ราย จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการในการปฏิบัติงาน และเครื่องสำรองไฟเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ จึงขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๗ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๗ เครื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลำดับที่ ๓ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบแผนกิจกรรมฯ
(อน.บ.๑) พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมตามแบบแผนกิจกรรมฯ
(อน.บ.๑) ณ ป่าชุมชนบ้านบูเก้ตยามู หมู่ที่ ๗
ตำบลควนโดน อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล



ติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบแผนกิจกรรมฯ
(อน.บ.๑) ณ ป่าชุมชนบ้านบูเก้ตยามู หมู่ที่ ๗
ตำบลควนโดน อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล



ติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบแผนกิจกรรมฯ
(อน.บ.๑) ณ ป่าชุมชนบ้านคลองควาย หมู่ที่ ๘
ตำบลปากบาง อำเภอกุเตา จังหวัดสงขลา



ติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบแผนกิจกรรมฯ
(อน.บ.๑) พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมตามแบบแผน
กิจกรรมฯ ณ ป่าชุมชนบ้านบูเก้ตยามู หมู่ที่ ๗
ตำบลควนโดน อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล