



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑ ๒ ๓ ๗ ๙

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจกิจการป่าไม้

ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๗๕๙ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)” รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา



รายงานผลการดำเนินงาน
และเอกสารแนบ

(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุพจน์)
เลขรับ..... ๓๗๙๕
วันที่รับ..... ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๘
เวลา..... ๑๐.๑๖

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๖๗๕๕

วันที่ ๐๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๒๑๐๐๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๒๔๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมแผนการติดตามและประเมินผล ฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล พร้อมทั้งนำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๓๓๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ซึ่งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลาง ในภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบระหว่างปี โดยให้รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศตามกำหนดเวลา และจัดเตรียมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

๒) สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ หากไม่สามารถลงพื้นที่ร่วมติดตามความก้าวหน้าได้ ขอได้โปรดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ตามกำหนดการ

๓) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และสำนักจัดการป่าชุมชน มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ สถานที่ตั้งหน่วยงาน ในวันพุธที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตามกำหนดการ หรือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น ๓ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

๒.๒ สำนัก...

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) และลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในห้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) เสนอท่านอธิบดีกรมป่าไม้ โดยการสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น การดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑.๑) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า มีเป้าหมาย ๕๖ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๑.๒) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๑.๓) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๒,๓๘๒,๓๐๐.๙๒ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๙ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๒๐,๕๗๕.๒๓ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๓๖๑,๗๒๕.๖๙ ไร่

๑.๔) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๑.๕) งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ พบว่า ปลายไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖๕.๒๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒) กิจกรรมพัฒนา...

๒) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

๒.๑) งานอำนวยการ ประชุม/ประสานงานหน่วยงาน/ธุรการต่าง ๆ งานบูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการข่าว การสืบสวน สืบหาแหล่งข่าว วิเคราะห์และขยายผลติดตามผู้กระทำผิด โดยเฉพาะผู้กระทำผิดคดีร้ายใหญ่ คดีที่มีผู้มีอิทธิพล และคดีที่มีความซับซ้อน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๒.๒) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันรักษาป่า (ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้) มีเป้าหมาย ๙ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ พบว่า ปลายไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖๕.๗๙ เมื่อนำมา เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมาย ภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยปฏิบัติ ในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด

๓) กิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒

งานจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดิน และน้ำ และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒ มีเป้าหมาย ๒๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๓.๑) การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน โดยได้ดำเนินการจัดทำคำสั่ง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และรายงานกรมป่าไม้ และจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจสร้างการมีส่วนร่วมของราษฎร และรายงานกรมป่าไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่ร่วมกับราษฎรคัดเลือกรูปแบบ และชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก รวมทั้งรายงานกรมป่าไม้ (แบบ RFT ๐๔) และการจัดทำแผนการปลูก และรายงานกรมป่าไม้ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๒) การจัดหากล้าไม้และเตรียมพื้นที่ โดยการจัดหากล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑,๔๐๐ กล้า และการจัดเตรียมพื้นที่ ทำหลัก ปักหมุดแนวปลูก และชุดหลุม มีเป้าหมาย ๒๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ ทั้งนี้ การดำเนินการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ การเกษตรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และอยู่ระหว่างอนุมัติหลักการจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๓.๓) การปลูกต้นไม้ ...

๓.๓) การปลูกต้นไม้ การบำรุงดูแลรักษา พรุนดิน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ กำจัดวัชพืช การตรวจนับอัตราการรอดตาย การจัดทำข้อมูลสรุปการปลูกป่า ๓ อย่าง (แบบ RFT ๐๕) ข้อมูลอัตราการรอดตาย บัญชีผลการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ของราษฎรแต่ละราย ข้อมูลดิจิทัล และแผนที่แสดงพื้นที่ ปลูกป่า ๓ อย่าง (Shape File ในระบบ GIS) มีเป้าหมาย ๒๐ ไร่ ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ พบว่า ปลายไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๑๕.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับ ระยะเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและ ล่าช้ามาก อีกทั้งผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและ การใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วย ปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และกำชับให้หน่วยปฏิบัติ ในพื้นที่ดำเนินการก่อนนี้ผู้กพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่อนนี้ผู้กพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อนนี้และ เบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๔) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและ ป่าไม้ระดับพื้นที่)

งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๐ เนื่องจากข้อมูลแปลงที่ดินราษฎร ตามผลการสำรวจข้อมูลราษฎรในขอบเขตพื้นที่ดำเนินการตามแผนจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ กลุ่ม ๓ และกลุ่ม ๔ ท้องที่อำเภอด่านขุนทดไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมาย จึงขอปรับพื้นที่เป้าหมาย เป็นท้องที่อำเภอปากช่อง ตามที่ได้รับแผนปฏิบัติงาน (ปม. ๑ - ๒) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ โดยการประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้ร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนการตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ มีเป้าหมาย ๑ ชุด/๑ ครั้ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการ กำหนดขอบเขตพื้นที่จัดเตรียมพันธุ์ไม้และการปลูก มีเป้าหมาย ๒๒,๐๐๐ กล้า/๑๐๐ ไร่ โดยการจัดหาพันธุ์ไม้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่การจัดทำแผนการปลูกและปลูก อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐๐ ไร่ ทั้งนี้ การรวมกลุ่มและติดตามผล มีเป้าหมาย ๑ ครั้ง โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ การศึกษาดูงาน ของสมาชิกสร้างป่าสร้างรายได้ และการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง

ข้อค้นพบ...

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ พบว่า ปลายไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖๗.๕๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า

ดังนั้น สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๕) กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

งานปลูกป่าทั่วไป มีเป้าหมาย ๕๘๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการสำรวจและรังวัดแนวเขตและการเตรียมพื้นที่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการปลูกต้นไม้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๘๐ ไร่ สำหรับการกำจัดวัชพืชและการปลูกซ่อม ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ พบว่า ปลายไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖๕.๐๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖๒.๖๕ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน หากงานใดที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว หน่วยปฏิบัติควรดำเนินการก่อนนี้ผู้กผัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai เพื่อให้สามารถถอนและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้สามารถดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๖) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

งานส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๖.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑,๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๙ โดยการประชาสัมพันธ์โครงการ การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และการสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐๐ ไร่

๖.๒) งานให้คำแนะนำ...

๖.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๒๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๗ โดยให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๑๐ ครั้ง ส่วนการติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูกปีที่ ๑ มีเป้าหมาย ๑,๑๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

๖.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๑,๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๖.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๖.๕) งานติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๒๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ พบว่า ปลายไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๕๕.๐๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า

อีกทั้ง ยังพบว่าหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ ๙๘.๘๘ เนื่องจากผู้รับผิดชอบ ในกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการนำเงินอุดหนุนออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงาน ดังนั้น ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการนำเงินอุดหนุนออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงานว่า ผู้ปฏิบัติต้องมีความมั่นใจว่าจะสามารถ ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากการนำเงินอุดหนุนออกจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) เพื่อเตรียมจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ นั้น อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การจัดหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เกษตรกร ขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการก่อนครบกำหนด หรือเกิดเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงาน ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และอาจจะต้องดำเนินการนำเงินคืนกลับเข้าสู่ระบบ (New GFMS Thai) อีกครั้ง จึงอาจส่งผลกระทบต่อภาระงานผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ที่เสนอต่อหน่วยงาน ที่กำกับหรือตรวจสอบจากภายนอก

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถ ดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด

๗) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

๗.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑,๒๕๐ ไร่ โดยการประชาสัมพันธ์โครงการ การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และการสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดินดำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๕๐ ไร่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๓๐๐ ไร่

๗.๒) งานให้คำแนะนำ...

๗.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ มีเป้าหมาย ๒๕ ครั้ง โดยการให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๑๑ ครั้ง ส่วนการติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูกปีที่ ๑ - ๓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑,๗๕๐ ไร่

๗.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๑ มีเป้าหมาย ๑,๒๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินงาน

๗.๔) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒ มีเป้าหมาย ๘๐๐ ไร่ โดยการตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๒๐๐ ไร่ ส่วนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินงาน

๗.๕) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๓ มีเป้าหมาย ๗๐๐ ไร่ โดยการตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๓๐๐ ไร่ ส่วนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๓ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินงาน

๗.๖) งานติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๓๐ ครั้ง โดยการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒๐ ครั้ง ส่วนการติดตาม และรายงานผลแปลงปลูกปีที่ ๑-๓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑,๗๕๐ ไร่

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ พบว่า ปลายไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๕๖.๖๕ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า

อีกทั้ง ยังพบว่าหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ ๙๘.๒๘ เนื่องจากผู้รับผิดชอบ ในกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการนำเงินอุดหนุนออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงาน ดังนั้น ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีการนำเงินอุดหนุนออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงานว่า ผู้ปฏิบัติต้องมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากการนำเงินอุดหนุนออกจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) เพื่อเตรียมจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ นั้น อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ เช่น การจัดหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เกษตรกรขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการก่อนครบกำหนด หรือเกิดเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และอาจจะต้องดำเนินการนำเงินคืนกลับเข้าสู่ระบบ (New GFMS Thai) อีกครั้ง จึงอาจส่งผลกระทบต่อภาระงานผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ที่เสนอต่อหน่วยงานที่กำกับหรือตรวจสอบจากภายนอก

ดังนั้น...

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๘) กิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

๘.๑) งานประชาสัมพันธ์และจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๘.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ โดยได้ดำเนินการให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ครั้ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง ส่วนการติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูกอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐๐ ไร่

๘.๓) งานสนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกรจำนวน ๕๐ กล้า/ไร่ มีเป้าหมาย ๕,๐๐๐ กล้า มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

๘.๔) จำนวนพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. หลังมติ ครม. มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ โดยตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

๘.๕) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และงานติดตามผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ พบว่า ปลายไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖๒.๕๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า

อีกทั้ง ยังพบว่าหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ ๙๔.๒๕ เนื่องจากผู้รับผิดชอบในกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการนำเงินอุดหนุนออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงาน ดังนั้น ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีการนำเงินอุดหนุนออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงานว่า ผู้ปฏิบัติต้องมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากการนำเงินอุดหนุนออกจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) เพื่อเตรียมจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ นั้น อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ เช่น การจัดหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เกษตรกรขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการก่อนครบกำหนด หรือเกิดเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และอาจจะต้องดำเนินการนำเงินคืนกลับเข้าสู่ระบบ (New GFMS Thai) อีกครั้ง จึงอาจส่งผลกระทบต่อภาระงานผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ที่เสนอต่อหน่วยงานที่กำกับ หรือตรวจสอบจากภายนอก

ดังนั้น...

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๙) กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

งานผลิตกล้าไม้

๙.๑) งานสำรวจความต้องการกล้าไม้ของปีงบประมาณถัดไป มีเป้าหมาย ๑๑ งาน/สถานี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ สถานี และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ สถานี

๙.๒) งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๓,๕๖๒,๐๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑๘

(๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑๑ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และกรอกดินใส่ถุง มีเป้าหมาย ๓,๕๖๒,๐๐๐ ถุง โดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) การจัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ เพาะเมล็ดไม้ และย้ายชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๓,๕๖๒,๐๐๐ กล้า โดยการจัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้และการเพาะเมล็ดไม้ มีเป้าหมาย ๑๑ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๘ งาน/สถานี และอยู่ระหว่าง ๓ งาน/สถานี ส่วนการย้ายชำกล้าไม้ลงถุงเพาะชำ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒,๕๕๒,๐๐๐ กล้า และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๐๑๐,๐๐๐ กล้า

(๔) การดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๓,๕๖๒,๐๐๐ กล้า โดยการดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง) อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒,๕๕๒,๐๐๐ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๑,๐๑๐,๐๐๐ กล้า สำหรับการแจกจ่ายกล้าไม้ยังไม่ดำเนินการ

๙.๓) งานจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ มีเป้าหมาย ๕๑๖,๗๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

(๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑๑ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และเปลี่ยนถุงจากขนาด ๔ x ๖ นิ้ว เป็น ๑๐ x ๑๒ นิ้ว มีเป้าหมาย ๕๑๖,๗๐๐ ถุง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) การดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๕๑๖,๗๐๐ กล้า โดยการดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง) อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๑๖,๗๐๐ กล้า สำหรับการแจกจ่ายกล้าไม้ยังไม่ดำเนินการ

๙.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ และงานตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อค้นพบ...

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากข้อมูลผลการดำเนินงานกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ พบว่า ปลายไตรมาสที่ ๓ แต่หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินการโดยเฉลี่ยได้เพียง ร้อยละ ๖๕.๕๗ ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียง ร้อยละ ๗๔.๙๕ ซึ่งถือว่ามีการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑๐) กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

งานจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีค่าเป้าหมาย ๑๘๒ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ โดยการเตรียมความพร้อม ก่อนออกปฏิบัติงาน และการกำหนดขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดทำ แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกิน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๙ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๘๒ หมู่บ้าน ส่วนการรวบรวมผลสำรวจข้อมูลการถือครองที่ดินป่าไม้ตามโครงการสำรวจต่าง ๆ ของกรมป่าไม้ และการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการ ลงสู่การปฏิบัติ รวมทั้งนัดหมายราษฎรก่อนเข้าปฏิบัติงาน และรายงานกรมป่าไม้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่การคัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กรมป่าไม้กำหนด การจัดทำบัญชีรายชื่อราษฎรและผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรอง การอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๘๒ หมู่บ้าน ทั้งนี้ การจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๘๒ หมู่บ้าน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมจัดทำแผนการบริหาร จัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ พบว่า ปลายไตรมาสที่ ๓ แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖๗.๕๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงิน เพียงร้อยละ ๗๔.๒๓ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายอย่างมากตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติ ในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑๑) กิจกรรม...

๑๑) กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน

๑๑.๑) งานจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๔๗๐ กิโลเมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๑๑.๒) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟฟ้า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า มีเป้าหมาย ๑๕ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๑๑.๓) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟฟ้าร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๑๒) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๑๒.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๘ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๘ โดยดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗ ป่าชุมชน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน สำหรับการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน จัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ ป่าชุมชน และยังไม่ได้ดำเนินการ ๖ ป่าชุมชน ส่วนการยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ ป่าชุมชน และยังไม่ได้ดำเนินการ ๖ ป่าชุมชน

๑๒.๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๘ ป่าชุมชน/๕๓ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘.๓๐ โดยการตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ยังไม่ได้ดำเนินการ สำหรับการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๒ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๓๑ กิโลเมตร ส่วนการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตรฐาน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่ ยังไม่ได้ดำเนินการ

๑๒.๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๗๙ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๓ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๘ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๓ เดือน ส่วนการจัดหาป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๗๙๐ ป้าย และการจัดหาหลักเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๓๙๕ หลัก ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ๗๙ กิโลเมตร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๓ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๖ กิโลเมตร

๑๒.๔) งานจัดหาเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา มีเป้าหมาย ๔ เครื่อง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ พบว่า ปลายไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๕๗.๔๑ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า

ดังนั้น...

ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชนในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑๓) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๙ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ โดยดำเนินการคัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และการให้คำแนะนำ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการรับแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน และยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน สำหรับการรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน การจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และผลการอนุมัติ เบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ การแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรมฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ การรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน และการติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ ป่าชุมชน และยังไม่ได้ดำเนินการ ๔ ป่าชุมชน ในขณะที่การรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ ป่าชุมชน และยังไม่ได้ดำเนินการ ๔ ป่าชุมชน ทั้งนี้ การรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ป่าชุมชน และยังไม่ได้ดำเนินการ ๘ ป่าชุมชน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ พบว่า ปลายไตรมาสที่ ๓ แล้ว พบว่า แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๕๘.๓๓ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๕๕.๕๖ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชนในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

สำหรับปัญหา...

สำหรับปัญหาอุปสรรคที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในภาพรวม พบว่า

๑) การกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการในงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและการปลูกไม้โตเร็วไม่สนองตอบต่อกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากมีเกษตรกรบางรายที่มีความต้องการและมีความตั้งใจเข้าร่วมโครงการ แต่ชื่อเจ้าของที่ดินตามเอกสารสิทธิ์เสียชีวิต และเกษตรกรที่ต้องการเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นผู้รับมรดกยังไม่ไปโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากหลักเกณฑ์ของโครงการผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ที่มีชื่อในเอกสารสิทธิ์และเป็นเจ้าของที่ดินเท่านั้น

๒) เกษตรกรในพื้นที่ คทช. กลุ่มที่ ๒ ซึ่งได้รับจัดสรรพื้นที่ไม่ถึง ๑ ไร่ แม้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ เนื่องจากเงื่อนไขโครงการกำหนดให้ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑ ไร่

๓) งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงานสำหรับใช้ติดตามผลการดำเนินงานและออกพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนไม่เพียงพอ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

๔) หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการปฏิบัติงานด้านการติดตามผลการดำเนินงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

๓. ระเบียบ กฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๑๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมีได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

๑. ให้ผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๒ (นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา) สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอเสนอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบเร่งรัดการใช้จ่ายเงินตามข้อ ๑) และข้อ ๒) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๒ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๕) และข้อ ๙) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๓ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เปรียบเทียบการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหในการดำเนินงานตามข้อ ๑๒) และข้อ ๑๓) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๔ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เปรียบเทียบการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหในการดำเนินงานตามข้อ ๓) และข้อ ๑๐) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๔ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เปรียบเทียบการปฏิบัติงาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๖), ข้อ ๗) และข้อ ๘) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๕ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เพื่อโปรดทราบและพิจารณดำเนินการตรวจสอบ เรงรัดการปฏิบัติงานตามข้อ ๔) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๖ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ
เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ฯ ที่คณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐกำหนด

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนา
แจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ
“รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(นางวิสตรา อินทองแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ac/Andersson mms. J.E.G. - E.6

Donna Hall

15 Nov. 68

(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้