



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว

๑ ๓ ๙ ๘ ๙

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๒๐๑๑

ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)” รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)
รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



รายงานผลการดำเนินงาน
และเอกสารแนบ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุพจน์)
เลขรับ.....
วันที่รับ..... ส.ค. ๒๕๖๘
เวลา..... ๑๕.๑๘

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๕๐๖๖

วันที่ ๐๓ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๒๑๐๐๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยส่งสำนักคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๒๔๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมแผนการติดตามและประเมินผล ฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล พร้อมทั้งนำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๓๓๔ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ซึ่งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลาง ในภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบระหว่างปี โดยให้รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศตามกำหนดเวลา และจัดเตรียมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

๒) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ หากไม่สามารถลงพื้นที่ร่วมติดตามความก้าวหน้าได้ ขอได้โปรดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ตามกำหนดการ

๓) สำนักส่งเสริมการปลูกป่า มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ สถานที่ตั้งหน่วยงาน ในวันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ตามกำหนดการ หรือเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น ๓ อาคารเทียมนคมกฤส กรมป่าไม้

๒.๒ สำนัก...

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) และลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) เสนอท่านอธิบดีกรมป่าไม้ โดยการสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น การดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑.๑) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า มีเป้าหมาย ๒๕ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๑.๒) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๑.๓) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๑,๐๗๖,๔๔๖.๖๑ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๙ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘๕๔,๓๖๐.๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙๓,๐๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๒๙,๐๘๖.๖๑ ไร่

๑.๔) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด และงานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๑.๕) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๗๑.๐๙ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒) กิจกรรมพัฒนา...

๒) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

๒.๑) งานอำนวยการ ประชุม/ประสานงานหน่วยงาน/ธุรการต่าง ๆ และงานบูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๒.๒) งานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการข่าว การสืบสวน สืบหาแหล่งข่าว วิเคราะห์ และขยายผลติดตามผู้กระทำผิด โดยเฉพาะผู้กระทำผิดคดีร้ายใหญ่ คดีที่มีผู้มียุทธศิลป์ และคดีที่มีความซับซ้อน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงาน ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ย ได้เพียงร้อยละ ๗๙.๑๗ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๗๕.๐๘ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานและเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๓) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๓.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๒๕๐ ไร่ โดยงานประชาสัมพันธ์โครงการ งานรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และงานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินดำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๙๗ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๓ ไร่

๓.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ โดยให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ ครั้ง ส่วนการติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูกปีที่ ๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๕๐ ไร่

๓.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๒๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๓.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓.๕) งานติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๕ ครั้ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ข้อสังเกต...

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๓.๙๗ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า

อีกทั้ง ยังพบว่าหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เนื่องจากผู้รับผิดชอบ ในกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการนำเงินอุดหนุนออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงาน ดังนั้น ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีการนำเงินอุดหนุน ออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงานว่า ผู้ปฏิบัติต้องมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงาน ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากการนำเงินอุดหนุนออกจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) เพื่อเตรียมจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ นั้น อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ เช่น การจัดหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เกษตรกรขอยกเลิกการเข้าร่วม โครงการก่อนครบกำหนด หรือเกิดเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินงาน ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และอาจจะต้องดำเนินการนำเงินคืนกลับเข้าสู่ระบบ (New GFMS Thai) อีกครั้ง จึงอาจส่งผลกระทบต่อภาระงานผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ที่เสนอต่อหน่วยงานที่กำกับหรือตรวจสอบ จากภายนอก

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและ การใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถ ดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๔) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

๔.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๔๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๕ โดยการประชาสัมพันธ์โครงการ และการรับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมโครงการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่การสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๔๖ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ ไร่

๔.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ มีเป้าหมาย ๙ ครั้ง โดยการให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูกปีที่ ๑ - ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙๕๐ ไร่

๔.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๑ มีเป้าหมาย ๔๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔.๔) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒ มีเป้าหมาย ๒๕๐ ไร่ โดยการตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ และการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕๖ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๙๔ ไร่

๔.๕) งานสนับสนุน...

๔.๕) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๓ มีเป้าหมาย ๒๕๐ ไร่ โดยการตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ และการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๙๖ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๔ ไร่

๔.๖) สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ๘๐ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๔.๗) งานติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๑๐ ครั้ง โดยการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ครั้ง ส่วนการติดตาม และรายงานผลแปลงปลูกปีที่ ๑ - ๓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔๘ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๘๐๒ ไร่

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๙.๘๑ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า

อีกทั้ง ยังพบว่าหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เนื่องจากผู้รับผิดชอบ ในกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการนำเงินอุดหนุนออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงาน ดังนั้น ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการนำเงินอุดหนุน ออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงานว่า ผู้ปฏิบัติต้องมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงาน ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากการนำเงินอุดหนุนออกจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) เพื่อเตรียมจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ นั้น อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ เช่น การจัดหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เกษตรกรขอยกเลิกการเข้าร่วม โครงการก่อนครบกำหนด หรือเกิดเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินงาน ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และอาจจะต้องดำเนินการนำเงินคืนกลับเข้าสู่ระบบ (New GFMS Thai) อีกครั้ง จึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการรายงานผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ที่เสนอต่อหน่วยงานที่กำกับหรือตรวจสอบ จากภายนอก

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๕) กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

งานผลิตกล้าไม้

๕.๑) งานสำรวจความต้องการกล้าไม้ของปีงบประมาณถัดไป มีเป้าหมาย ๑๐ งาน/สถานี
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๕.๒) งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๒,๘๙๐,๐๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน
ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๓

(๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑๐ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

(๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และกรอกดินใส่ถุง มีเป้าหมาย ๒,๘๙๐,๐๐๐ ถุง
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) การจัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ เพาะเมล็ดไม้ และย้ายชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย
๒,๘๙๐,๐๐๐ กล้า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๔) การดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๒,๘๙๐,๐๐๐ กล้า
โดยการดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้
ให้แกร่ง) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๓๑,๗๒๐ กล้า และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒,๒๕๘,๒๘๐ กล้า สำหรับการแจกจ่ายกล้าไม้
มีเป้าหมาย ๒,๔๗๔,๐๐๐ กล้า ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๓๑,๗๒๐ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๑,๘๔๒,๒๘๐ กล้า

๕.๓) งานจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ มีเป้าหมาย ๔๑๒,๓๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้มีการ
ดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๖

(๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑๐ งาน/สถานี ดำเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และเปลี่ยนถุงจากขนาด ๔x๖ นิ้ว เป็น ๑๐x๑๒ นิ้ว
มีเป้าหมาย ๔๑๒,๓๐๐ ถุง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) การดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๔๑๒,๓๐๐ กล้า
โดยการดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้
ให้แกร่ง) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒๑,๑๙๑ กล้า และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๙๑,๑๐๙ กล้า สำหรับการแจกจ่ายกล้าไม้
มีเป้าหมาย ๔๑๒,๓๐๐ กล้า ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒๑,๑๙๑ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๒๙๑,๑๐๙ กล้า

๕.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ และงานตรวจติดตาม
ผู้มาขอรับกล้าไม้ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๖๘ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๙.๘๑ เมื่อนำมา
เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า

ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถ
ดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่
กำหนด

๖) กิจกรรมเพิ่มพื้นที่...

๖) กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง

๖.๑) งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง มีเป้าหมาย ๑๐ ไร่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๖.๒) งานจัดสร้างการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง มีเป้าหมาย ๑ แห่ง ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๘

(๑) การสำรวจและเตรียมพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๐ ไร่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) การจัดสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก มีเป้าหมาย ๑ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๓) ป้ายสื่อความหมาย มีเป้าหมาย ๖๑ ป้าย อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๔) การปลูกและเก็บรวบรวมข้อมูลต้นไม้ชุดล้อม เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง มีเป้าหมาย ๕๐ ต้น โดยการปลูก ดูแล บำรุงรักษา ต้นไม้ชุดล้อม ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลต้นไม้ชุดล้อม เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พบว่า ต้นไม้ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖๗.๕๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๔๖.๗๘ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้งผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๗) กิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท

งานจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๗.๑) งานประชาสัมพันธ์ มีเป้าหมาย ๑ แห่ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๗.๒) งานจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท มีเป้าหมาย ๑ แห่ง โดยได้สำรวจจัดทำขอบเขต วางผัง ปรับแต่ง และเตรียมพื้นที่ เพื่อจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสุขา ศาลาพักผ่อน ม้านั่ง เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น การจัดทำป้าย เช่น ป้ายสถานที่ ป้ายบอกทาง ป้ายชนิดพันธุ์ไม้ ป้ายสื่อความหมาย ป้ายแผนผัง ชุมสื่อความหมาย บอร์ดความรู้ เป็นต้น การติดตั้งป้าย เช่น ป้ายสถานที่ ป้ายบอกทาง ป้ายชนิดพันธุ์ไม้ ป้ายสื่อความหมาย ป้ายแผนผัง ชุมสื่อความหมาย บอร์ดความรู้ เป็นต้น และการปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่ เช่น การปลูกต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

๗.๓) งานส่งเสริม...

๗.๓) งานส่งเสริมการตลาดก๊าซเรือนกระจก มีค่าเป้าหมาย ๑ ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้วางแผนเก็บข้อมูลคาร์บอนของต้นไม้ และการคำนวณการกักเก็บคาร์บอน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดทำรายงานผลการศึกษากักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ดำเนินการ พร้อมบันทึกรายงานลงในแผ่นซีดีส่งสำนักจัดการป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ

๗.๔) งานติดตามผลการดำเนินงาน มีค่าเป้าหมาย ๔ ครั้ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๓ ครั้ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖๖.๘๘ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า

ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชนในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๘) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ในคราวการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ บ้านมวกเหล็กใน หมู่ที่ ๓ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับการชี้แจงจากนายพนอด ฤาคุณ นายช่างสำรวจชำนาญงาน ผู้แทนจากส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ว่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) เหลือพื้นที่ดำเนินการในท้องที่ดังกล่าว อีกประมาณ ๗๐๐ ไร่ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทั้งหมด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ หากได้รับงบประมาณเต็มจำนวนพื้นที่ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องการให้พื้นที่ป่าไม้ถาวรมีกระบวนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชัดเจนและมีแนวทางแก้ไขปัญหาแบบโครงการ คทช. ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งจะทำให้ราษฎรให้ความร่วมมือในการสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้

๙) กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๒ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๑๐) กิจกรรมจัดทำ...

๑๐) กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

งานจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีค่าเป้าหมาย ๒ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๑๑) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

๑๑.๑) งานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๓๐ กิโลเมตร ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๑๑.๒) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๑๒) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๑๒.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๓ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๑๒.๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๓ ป่าชุมชน/๑๔ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗ โดยการตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน การมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ และการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตรฐาน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน

๑๒.๓) งานส่งเสริมการจัดการหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๔๔ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๙ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๙ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๒ เดือน ส่วนการจัดหาป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๔๔๐ ป้าย การจัดหาหลักเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๒๐ หลัก และการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ๔๔ กิโลเมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๑๒.๔) จัดหาเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา มีเป้าหมาย ๔ เครื่อง ในขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๑๓) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๖ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ โดยดำเนินการคัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การให้คำแนะนำ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) การรับแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้อำนาจการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบการรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้อำนาจการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงินการจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และผลการอนุมัติ เบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓)

เพื่อรวบรวม...

เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ การแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรมฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน เป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ และการรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ การรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และการรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ หมู่บ้าน

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ในคราวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ ป่าชุมชนบ้านเขาแหลม หมู่ที่ ๕ ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับการชี้แจงจากนายสุชาติ พงศ์เศรษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ชัยนาท ว่า กรมป่าไม้ควรพิจารณาสนับสนุนเงินอุดหนุนให้ป่าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้ป่าชุมชนมีงบประมาณในการดูแลรักษาและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในปีถัดไป

สำหรับปัญหาอุปสรรคที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในภาพรวม พบว่า

๑) บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ หน่วยป้องกันรักษาป่ามีอาคารสำนักงาน บ้านพักข้าราชการ และบ้านพักคนงาน อยู่ในสภาพชำรุด บันไดผุพัง หน้าต่างชำรุด หลังคาผุพังหากฝนตกในปริมาณมากจะทำให้มีน้ำไหลลงมา และห้องน้ำใช้ไม่ได้ อีกทั้งหากมีลมแรงบ้านพักมีการโยกตัว

๒) งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๖๕๑,๘๔๐ บาท กำหนดให้มีการจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจป่า เป็นเงิน ๕๒๘,๐๐๐ บาท เหลือให้ดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ จำนวน ๑๒๓,๘๔๐ บาท ภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน เฉลี่ยเดือนละ ๑๐,๓๒๐ บาท สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) มีชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ จำนวน ๓ ชุด สรุปลงในแต่ละเดือนสามารถใช้เงินงบประมาณได้ชุดละ ๓,๔๔๐ บาท จึงไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

๓) เกษตรกรยกเลิกการเข้าร่วมโครงการส่งผลกระทบต่อกล้าไม้ที่สนับสนุนแก่เกษตรกร เนื่องจากช่วงเวลาของการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และช่วงเวลาของการปลูกต้นไม้ที่ได้รับการสนับสนุน มีระยะเวลาห่างกันพอสมควร เมื่อรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการในช่วงแรกแล้ว เกษตรกรจะแจ้งความประสงค์ขอกล้าไม้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเพาะสำหรับสนับสนุนการปลูก แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปเกษตรกรมีการเปลี่ยนใจขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ทำให้มีความจำเป็นต้องหาเกษตรกรรายใหม่มาทดแทน แต่กล้าไม้ที่จะสนับสนุนให้แก่เกษตรกรรายแรกนั้นได้ดำเนินการเพาะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่อาจไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรรายใหม่ที่มาทดแทนทำให้เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง

๔) จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากหน่วยป้องกันรักษาป่ามีจำนวนอัตรากำลังประมาณ ๙ - ๑๐ นายต่อหน่วย ซึ่งในช่วงฤดูต้องปฏิบัติงานทั้งด้านการดับไฟป่า เฝ้าระวังป้องกันรักษาป่า และตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จึงทำให้มีปัญหारेื่องอัตรากำลังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

๓. ระเบียบ...

๓. ระเบียบ กฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๑๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมีได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

๑. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ เลขที่ ๒ (นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา) สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑), ข้อ ๒) และข้อ ๑๑) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๒ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๕) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


๔.๓ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงานตามข้อ ๗) และข้อ ๑๓) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๔ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานและเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๖) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๕ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๓) และข้อ ๔) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๖ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ฯ ที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐกำหนด ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้



(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)
รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



(นางสุนิดา หงนิพนธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ