

**ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)**

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๒๕๓,๒๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๓,๗๓๔,๔๙๗.๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๙

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

- ๒.๑) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า มีเป้าหมาย ๒๕ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๒) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง
- ๒.๓) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๑,๐๗๖,๔๔๖.๖๑ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๙ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘๕๔,๓๖๐.๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙๓,๐๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๒๙,๐๘๖.๖๑ ไร่
- ๒.๔) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด และงานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง
- ๒.๕) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านบุคลากร : เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจป่า (ตามบันทึกข้อตกลง) ขาดความรู้ความด้านกฎหมายป่าไม้ จึงอยากให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจป่า (ตามบันทึกข้อตกลง) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ

- ๑) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลบ.๑ (ห้วยหิน) บ้านพักข้าราชการ ๓ - ๔ หลังคาผูกฟุ้ง มีน้ำไหลหากฝนตกในปริมาณมาก และหากมีลมแรงบ้านมีการโยกตัว จำนวน ๑ หลัง อาคารสำนักงาน หลังคาผูกฟุ้ง มีน้ำไหลหากฝนตกในปริมาณมาก จำนวน ๑ หลัง
- ๒) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สบ.๑ (ท่ามะปราง) บ้านพักข้าราชการ ๓ - ๔ หลังคารั่ว หน้าต่างแตก จำนวน ๑ หลังบ้านพักข้าราชการ ๑ - ๒ มีสภาพชำรุด หน้าต่างฟุ้ง หลังคารั่ว ห้องน้ำใช้ไม่ได้ ๑ หลัง

๓) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สบ.๒ (ลำพญากลาง) บ้านพักข้าราชการ
๓ - ๔ บันไดฝุพัง หลังคารั่ว จำนวน ๑ หลัง บ้านพักข้าราชการ
๑ - ๒ หน้าต่างชำรุด ห้องน้ำใช้ไม่ได้ จำนวน ๑ หลัง บ้านพัก
คนงานกำแพงร้าว หลังคารั่ว จำนวน ๑ หลัง

- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือ
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน
ของหน่วยป้องกันรักษาป่าไม่มีในการปฏิบัติงาน โดยหน่วย
ป้องกันรักษาป่าเคยได้รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เมื่อปี ๒๕๕๓
จำนวนหน่วยละ ๑ ชุด ปัจจุบันชำรุดใช้งานไม่ได้ จึงขาดคอมพิวเตอร์
สำนักงานและคอมพิวเตอร์แบบพกพา ในการปฏิบัติงานภาคสนาม
๑) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สบ.๑ (ห้วยหิน) ขาดคอมพิวเตอร์
สำนักงาน

๒) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สบ.๑ (ท่ามะปราง) ขาดเครื่องพิมพ์
และคอมพิวเตอร์แบบพกพา

๓) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สบ.๒ (ลำพญากลาง) ขาดเครื่องพิมพ์
และคอมพิวเตอร์แบบพกพา

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดขัดระเบียบและกฎหมาย
ของแต่ละหน่วยงานจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบข้อมูล เช่น กรณีการตรวจสอบพื้นที่
กับสำนักงานที่ดิน หากไม่ใช่เจ้าของที่ดิน จะไม่สามารถยื่นขอรังวัดที่ดินได้ จึงทำให้การประสานขอข้อมูล
ล่าช้า หรืออาจไม่ได้ข้อมูลหากเจ้าของที่ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบแปลงที่ดิน เช่น สำนักงานที่ดิน
จังหวัดสระบุรี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี

แนวทางแก้ไข : ขอให้กรมป่าไม้ มีหนังสือถึงสำนักงานที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินฯ เพื่อขอให้
สนับสนุนข้อมูลหากได้รับการร้องขอ

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ

ลำดับที่ ๒ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๖) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยป้องกันรักษาป่าสมควรมีเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย และตำแหน่งเจ้าหน้าที่
ธุรการ อย่างน้อยตำแหน่งละ ๑ อัตรา เพื่อให้การปฏิบัติงานหน่วยป้องกันรักษาป่าสามารถปฏิบัติงาน
ได้ทั้งงานภาคสนามและงานด้านเอกสารสำนักงาน

๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๗.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สบ.๑ (ท่ามะปราง)
ประชุมวางแผนและแนวทางในการลาดตระเวน
ในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๘
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘



เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สบ.๒ (ลำพญากลาง)
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ลาดตระเวนพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองกลาง และ
ป่าลำพญากลาง ในพื้นที่ บ้านชัยสุวรรณ หมู่ที่ ๑๕
ตำบลชัยสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เพื่อป้องกันยับยั้งไม่ให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย
ว่าด้วยการป่าไม้




เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สบ.๑ (ห้วยหิน)
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจงานด้านป้องกันรักษาป่า
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางราก
อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘



เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สบ.๑ (ท่ามะปราง)
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ความเข้าใจ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การปลูกป่า
การดำรงชีพในป่า และวิธีการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
การกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
แก่เยาวชนในพื้นที่ บริเวณอ่างเก็บน้ำป่าชุมชน
บ้านถ้ำน้ำพุ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๗.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สบ.๒ (ลำพญากลาง) ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี



ลงพื้นที่ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สบ.๒ (ลำพญากลาง) ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

๘) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๗๑.๐๙ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒. **กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า**

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๕๑,๘๔๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔๘๙,๓๙๙.๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๘

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

๒.๑) งานอำนวยการ ประชุม/ประสานงานหน่วยงาน/ธุรการต่าง ๆ และงานบูรณาการการปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๒.๒) งานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการข่าว การสืบสวน สืบหาแหล่งข่าว วิเคราะห์และขยายผล ติดตามผู้กระทำผิด โดยเฉพาะผู้กระทำผิดคดีร้ายใหญ่ คดีที่มีผู้มีส่วนได้เสีย และคดีที่มีความซับซ้อน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๖๕๑,๘๔๐ บาท กำหนดให้มีการจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจป่า เป็นเงิน ๕๒๘,๐๐๐ บาท เหลือให้ดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ จำนวน ๑๒๓,๘๔๐ บาท ภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน เฉลี่ยเดือนละ ๑๐,๓๒๐ บาท สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) มีชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ จำนวน ๓ ชุด สรุปลงในแต่ละเดือนสามารถใช้เงินงบประมาณ ได้ชุดละ ๓,๔๔๐ บาท จึงไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน


๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สกป.ที่ ๕ (สระบุรี) ๒
ตรวจลาดตระเวนสืบหาข่าว
เกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
ในพื้นที่อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘



ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สกป.ที่ ๕ (สระบุรี) ๒
ออกตรวจลาดตระเวนสืบหาข่าว
เกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
ในพื้นที่ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘



ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ ๕ (สระบุรี) ๓
ร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีปิดกั้นทางเข้าออก
ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท กรมการปกครอง
ท้องที่บ้านรางจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท ขอความช่วยเหลือแก้ปัญหาทางเข้า - ออก
หมู่ที่ ๗ ตำบลไพรนกยูง
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘



ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ ๕ (สระบุรี) ๓
ประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
และผู้ร้อง ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท กรณีแจ้งข้อพิพาทที่ดิน
ขอความช่วยเหลือแก้ปัญหาทางเข้า - ออก
หมู่ที่ ๗ ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๙.๑๓ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๗๕.๐๘ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้งผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๓. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๒๕๐ ไร่ โดยงานประชาสัมพันธ์โครงการ งานรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และงานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๙๗ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๓ ไร่

- ๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ โดยให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ ครั้ง ส่วนการติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูกปีที่ ๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๕๐ ไร่
- ๒.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๒๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ
- ๒.๕) งานติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๕ ครั้ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๓) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข
- ๓.๑) เกษตรกรยกเลิกการเข้าร่วมโครงการส่งผลกระทบต่อกล้าไม้ที่สนับสนุนแก่เกษตรกร เนื่องจากช่วงเวลาของการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และช่วงเวลาของการปลูกต้นไม้ที่ได้รับการสนับสนุนนั้นมีระยะเวลาห่างกันพอสมควร เมื่อรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการในช่วงแรกแล้วเกษตรกรจะแจ้งความประสงค์ขอกกล้าไม้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเพาะสำหรับสนับสนุนการปลูก แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปเกษตรกรมีการเปลี่ยนใจ ขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ทำให้มีความจำเป็นต้องหาเกษตรกรรายใหม่มาทดแทน แต่กล้าไม้ที่จะสนับสนุนให้แก่เกษตรกรรายแรกนั้นได้ดำเนินการเพาะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่อาจไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรรายใหม่ที่หามาทดแทน ทำให้เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง
- แนวทางแก้ไข : ขอรับงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการจัดซื้อกล้าไม้ที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรที่มีในท้องตลาดในราคาที่เหมาะสม จะช่วยลดปัญหาในกรณีที่เกษตรกรมีการเปลี่ยนใจยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ และเกษตรกรรายใหม่ที่เข้ามาทดแทนก็จะได้กล้าไม้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง
- ๓.๒) ระยะเวลาของการผลิตกล้าไม้ ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาของการดำเนินโครงการส่งเสริม เนื่องจากกล้าไม้บางชนิดที่เป็นความต้องการของเกษตรกรมีช่วงระยะเวลาอยู่ในไตรมาสที่ ๓ ซึ่งถือว่าช้าเกินไปสำหรับการเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อมาดำเนินการเพาะ หากมีการดำเนินการเพาะก็จะทำให้ได้กล้าไม้ที่ยังไม่มีคุณภาพเพียงพอสำหรับการส่งเสริมเพื่อให้โครงการประสบผลสำเร็จ และเป็นไปตามความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
- แนวทางแก้ไข : ขอรับงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการจัดซื้อกล้าไม้ที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรที่มีในท้องตลาดในราคาที่เหมาะสม จะช่วยลดปัญหาในกรณีที่เกษตรกรมีการเปลี่ยนใจยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ
- ๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก
- ลำดับที่ ๑ เกษตรกรยกเลิกการเข้าร่วมโครงการส่งผลกระทบต่อกล้าไม้ที่สนับสนุนแก่เกษตรกร
- ลำดับที่ ๒ ระยะเวลาของการผลิตกล้าไม้ ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาของการดำเนินโครงการส่งเสริม
- ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์โครงการ ศาลาประชาคมบ้านโพธิ์ทูล
หมู่ที่ ๓ ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง



สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิ
ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



เกษตรกรเตรียมพื้นที่ ตำบลวังเพลิง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี



สนับสนุนกล้าไม้ให้เกษตรกร ศูนย์ป่าไม้อ่างทอง
ตำบลป่าจี่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๓.๙๗ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า

อีกทั้ง ยังพบว่าหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เนื่องจากผู้รับผิดชอบในกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการนำเงินอุดหนุนออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงาน ดังนั้น ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีการนำเงินอุดหนุนออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงานว่า ผู้ปฏิบัติต้องมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากการนำเงินอุดหนุนออกจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) เพื่อเตรียมจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ นั้น อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ เช่น การจัดหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เกษตรกรขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการก่อนครบกำหนด หรือเกิดเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และอาจจะต้องดำเนินการนำเงินคืนกลับเข้าสู่ระบบ (New GFMS Thai) อีกครั้ง จึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ที่เสนอต่อหน่วยงานที่กำกับหรือตรวจสอบจากภายนอก

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๔. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๕๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑,๕๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๔๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๕ โดยการประชาสัมพันธ์โครงการ และการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่การสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๕๖ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ ไร่

๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ มีเป้าหมาย ๙ ครั้ง โดยการให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูกปีที่ ๑ - ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙๕๐ ไร่

๒.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๑ มีเป้าหมาย ๔๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๔) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒ มีเป้าหมาย ๒๕๐ ไร่ โดยการตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ และการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕๖ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๙๔ ไร่

๒.๕) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๓ มีเป้าหมาย ๒๕๐ ไร่ โดยการตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ และการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๙๖ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๔ ไร่

๒.๖) สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ๘๐ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๗) งานติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๑๐ ครั้ง โดยการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ครั้ง ส่วนการติดตาม และรายงานผลแปลงปลูกปีที่ ๑ - ๓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔๘ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๘๐๒ ไร่

๓) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

กล้าไม้ที่สนับสนุนให้กับเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ณ ปัจจุบันเมื่อต้นไม้มีการเจริญเติบโตและถึงรอบตัดฟัน หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ค่อยเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากความต้องการของตลาดในเวลานี้นั้นต้องการสายพันธุ์ที่มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นที่สามารถให้ผลผลิตได้ดี และเร็วกว่าสายพันธุ์ที่ทางกรมป่าไม้ดำเนินการผลิตเอง และมีกรรมวิธีที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นซึ่งก็คือกล้าที่ผลิตจากวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่จะให้กล้าไม้ที่สามารถให้ผลผลิตที่เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก และกล้าไม้ที่มาจากการเพาะด้วยการเก็บเมล็ดไม้มาดำเนินการเพาะนั้นควบคุมคุณภาพได้ยากเมื่อผลิตในปริมาณที่มาก ซึ่งกล้าไม้ที่ใช้ในการสนับสนุนโครงการนั้นจำเป็นที่จะต้องเป็นกล้าไม้พันธุ์ดีเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีในเชิงเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพียงในแง่ของการปลูกฟื้นฟูหรือรักษาระบบนิเวศ ภายใต้งบประมาณค่ากล้าไม้ทั่วไปในปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ ๓.๑๑ บาทต่อกล้า ซึ่งยังเป็นข้อจำกัดให้ได้มาสำหรับกล้าไม้พันธุ์ดีที่หวังผลในการเก็บเกี่ยวผลผลิต

แนวทางแก้ไข : ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อการจัดซื้อกล้าไม้พันธุ์ดีเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ โดยปัจจุบันเอกชนผู้รับซื้อมักจะต้องการผลผลิตจากกล้าไม้พันธุ์ดีที่เป็นที่ต้องการในตลาด เมื่อเอกชนทราบว่าแปลงปลูกของประชาชนเป็นกล้าพันธุ์ดีก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการรับซื้อเมื่อถึงรอบเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการว่าเมื่อเข้าร่วมโครงการแล้วจะมีตลาดรับซื้อไม้อย่างแน่นอน ก็จะเป็นการเพิ่มความสำเร็จของโครงการอีกด้วย

๔) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๔.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เกษตรกร รายนายพุทธชัย นิธากร เตรียมพื้นที่แปลงปลูกไม้ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๙ ไร่ ณ หมู่ ๓ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ต้นไม้ที่ปลูก ได้แก่ กระถินเทพา จำนวน ๒,๗๐๐ ต้น



เกษตรกร รายนางวาสนา ศรีพันธ์อินน์ ดำเนินการปลูกต้นไม้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๔ ไร่ ณ ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ต้นไม้ที่ปลูก ได้แก่ ขี้เหล็ก ๖๐๐ ต้น กระถินเทพา ๖๐๐ ต้น



ตรวจรับรองผลการปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้
เกษตรกรรายนางสาวไพเราะ มีเนตรทิพย์
เข้าร่วมโครงการปี ๒๕๖๗ (ปีที่ ๒) จำนวน ๔ ไร่
ณ หมู่ ๙ ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี



เกษตรกร รายนางทองใบ สุขดี เข้าร่วมโครงการ
ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ไร่ ณ หมู่ ๑๓ ตำบลหนองย่างเสือ
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี รับเงินอุดหนุนปีที่ ๒

๔.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ แปลงปลูกผู้เข้าร่วมโครงการ
หมู่ที่ ๓ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี



ลงพื้นที่ ณ แปลงปลูกผู้เข้าร่วมโครงการ หมู่ที่ ๓ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

๕) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๙.๘๑ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า

อีกทั้ง ยังพบว่าหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เนื่องจากผู้รับผิดชอบในกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการนำเงินอุดหนุนออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงาน ดังนั้น ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีการนำเงินอุดหนุนออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงานว่า ผู้ปฏิบัติต้องมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากการนำเงินอุดหนุนออกจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) เพื่อเตรียมจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ นั้น อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ เช่น การจัดหาเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เกษตรกรขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการก่อนครบกำหนด หรือเกิดเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และอาจจะต้องดำเนินการนำเงินคืนกลับเข้าสู่ระบบ (New GFMS Thai) อีกครั้ง จึงอาจส่งผลกระทบต่อการรายงานผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ที่เสนอต่อหน่วยงานที่กำกับหรือตรวจสอบจากภายนอก

ดังนั้น **สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่**ควรเร่งรัดการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๕. กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๒,๖๐๖,๒๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๑,๕๑๐,๙๔๐.๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๑

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

งานผลิตกล้าไม้

๒.๑) งานสำรวจความต้องการกล้าไม้ของปีงบประมาณถัดไป มีเป้าหมาย ๑๐ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๒,๘๙๐,๐๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๓

(๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑๐ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และกรอกดินใส่ถุง มีเป้าหมาย ๒,๘๙๐,๐๐๐ ถุง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) การจัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ เพาะเมล็ดไม้ และย้ายชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๒,๘๙๐,๐๐๐ กล้า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- (๔) การดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๒,๘๙๐,๐๐๐ กล้า โดยการดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๓๑,๗๒๐ กล้า และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒,๒๕๘,๒๘๐ กล้า สำหรับการแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๒,๔๗๔,๐๐๐ กล้า ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๓๑,๗๒๐ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๑,๘๔๒,๒๘๐ กล้า
- ๒.๓) งานจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ มีเป้าหมาย ๔๑๒,๓๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๖
- (๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑๐ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- (๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และเปลี่ยนถุงจากขนาด ๔x๖ นิ้ว เป็น ๑๐x๑๒ นิ้ว มีเป้าหมาย ๔๑๒,๓๐๐ ถุง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- (๓) การดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๔๑๒,๓๐๐ กล้า โดยการดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒๑,๑๙๑ กล้า และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๙๑,๑๐๙ กล้า สำหรับการแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๔๑๒,๓๐๐ กล้า ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒๑,๑๙๑ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๒๙๑,๑๐๙ กล้า
- ๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ และงานตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
- ๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากระเบียบกรมป่าไม้วาดด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ซึ่งงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงานในการตรวจติดตามผลของผู้มาขอรับกล้าไม้
- ๓.๒) ด้านบุคลากร : การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื่องจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี ยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านงานธุรการและงานพัสดุ ดังนั้นจึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
- ๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากรถยนต์ราชการใช้งานประจำสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี มีอายุการใช้งานมากกว่า ๒๐ ปี มีสภาพเก่าและชำรุด ไม่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ จึงต้องการรถยนต์ ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน
- บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ อาคารสำนักงานสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี และบ้านพักราชการ มีสภาพชำรุด เสียหาย เนื่องจากมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลาหลายปี ทำให้ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน และมีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินของทางราชการ

๔) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้สำนักส่งเสริมการปลูกป่าพัฒนาแอปพลิเคชันในการตรวจติดตาม ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาให้กับผู้มาขอรับกล้าไม้ เพื่อสะดวกในการตรวจติดตามและสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าได้

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ดูแลรักษากล้าไม้ (ใส่ปุ๋ย) สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก หมู่ ๑ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี



ดูแลรักษากล้าไม้ (ฉีดยาป้องกันโรคแมลง) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี หมู่ ๖ ตำบลห้วยชัน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดสิงห์บุรี



แจกจ่ายกล้าไม้ทั่วไป สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาท หมู่ ๔ ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท



แจกจ่ายกล้าไม้ขนาดใหญ่ สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดสระบุรี หมู่ ๑ ตำบลพุดแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๙.๘๑ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า

ดังนั้น **สำนักส่งเสริมการปลูกป่า** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๖. กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔๒๘,๖๔๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๙

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

๒.๑) งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง มีเป้าหมาย ๑๐ ไร่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานจัดสร้างการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง มีเป้าหมาย ๑ แห่ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๙

(๑) การสำรวจและเตรียมพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๐ ไร่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) การจัดสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก มีเป้าหมาย ๑ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๓) ป้ายสื่อความหมาย มีเป้าหมาย ๖๑ ป้าย อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๔) การปลูกและเก็บรวบรวมข้อมูลต้นไม้ชุดล้อยู่ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง มีเป้าหมาย ๕๐ ต้น โดยการปลูก ดูแล บำรุงรักษา ต้นไม้ชุดล้อยู่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลต้นไม้ชุดล้อยู่ เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าภาคกลาง (สระบุรี) หมู่ที่ ๑ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี



ปรับแต่งและเตรียมพื้นที่



ลานจอดรถ



ป้ายแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท



ไม้ชุดล้อยู่ที่จะนำมาปลูก

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าภาคกลาง (สระบุรี) หมู่ที่ ๑ ตำบลมิตรภาพ อำเภอวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี



ลงพื้นที่ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าภาคกลาง (สระบุรี) หมู่ที่ ๑ ตำบลมิตรภาพ อำเภอวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖๗.๕๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๔๖.๗๙ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้งผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๐ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๗. กิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๑๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๓

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

งานจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์ มีค่าเป้าหมาย ๑ แห่ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท มีค่าเป้าหมาย ๑ แห่ง โดยได้สำรวจ จัดทำขอบเขต วางผัง ปรับแต่ง และเตรียมพื้นที่ เพื่อจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสุขา ศาลาพักผ่อน ม้านั่ง เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น การจัดทำป้าย เช่น ป้ายสถานที่ ป้ายบอกทาง ป้ายชนิดพันธุ์ไม้ ป้ายสื่อความหมาย ป้ายแผนผัง ชุมสื่อความหมาย บอร์ดความรู้ เป็นต้น การติดตั้งป้าย เช่น ป้ายสถานที่ ป้ายบอกทาง ป้ายชนิดพันธุ์ไม้ ป้ายสื่อความหมาย ป้ายแผนผัง ชุมสื่อความหมาย บอร์ดความรู้ เป็นต้น และการปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่ เช่น การปลูกต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๓) งานส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก มีค่าเป้าหมาย ๑ ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้วางแผนเก็บข้อมูลคาร์บอน ของต้นไม้ และการคำนวณการกักเก็บคาร์บอน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดทำ รายงานผลการศึกษากักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ดำเนินการ พร้อมบันทึกรายงานลงในแผ่นซีดี ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๔) งานติดตามผลการดำเนินงาน มีค่าเป้าหมาย ๔ ครั้ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๓ ครั้ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงพญาเย็น-เขาหลวง จังหวัดสระบุรี



จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้



เตรียมพื้นที่เพื่อจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท



เตรียมพื้นที่เพื่อจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท



ม้านั่งสำหรับจัดตั้งในพื้นที่ดำเนินกิจกรรม

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ เขตตระกร้า ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี



ลงพื้นที่ ณ เขตตระกร้า ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖๖.๘๘ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า

ดังนั้น **สำนักจัดการป่าชุมชน** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๘. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘)


หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๓,๘๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒๓,๖๓๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๙

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่วางแผน และกำหนดแปลงสำรวจร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านมวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



จัดประชุมชี้แจงราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านมวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และนัดหมายการดำเนินการสำรวจ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



ตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่ลงสู่สภาพพื้นที่จริง ในพื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านมวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



จัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดินในระบบ GIS

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ บ้านมวกเหล็กใน หมู่ที่ ๓ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี



ลงพื้นที่ ณ บ้านมวกเหล็กใน หมู่ที่ ๓ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ในคราวการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ บ้านมวกเหล็กใน หมู่ที่ ๓ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับการชี้แจงจากนายพนพล ถาคุณ นายช่างสำรวจชำนาญงาน ผู้แทนจากส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ว่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) เหลือพื้นที่ดำเนินการในท้องที่ดังกล่าวอีกประมาณ ๗๐๐ ไร่ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทั้งหมด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ หากได้รับงบประมาณเต็มจำนวนพื้นที่ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องการให้พื้นที่ป่าไม้ถาวรมีกระบวนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ชัดเจนและมีแนวทางแก้ไขปัญหาแบบโครงการ คทช. ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งจะทำให้ราษฎรให้ความร่วมมือในการสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้

๙. กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๔,๘๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๖๔,๗๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๔

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๒ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่



สำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ในพื้นที่หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยเขว้า ตำบลนิคมชัย
อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



รวบรวมข้อมูล วาดรูปแปลงที่ดินของราษฎร
และบันทึกข้อมูล ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๒ บ้านวังมนรินทร์
ตำบลนิคมชัย อำเภอสระโบสถ์
จังหวัดลพบุรี ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



นำข้อมูลการสำรวจการถือครองของราษฎร
มารวบรวมแยกเป็นรายหมู่บ้าน
เพื่อจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดินในระบบ GIS

๑๐. กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๕,๒๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๗๔,๙๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๘

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

งานจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีค่าเป้าหมาย ๒ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อวางแผนก่อนออกปฏิบัติงาน



จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ ๑๒ บ้านวังมนราห์ ตำบลนิคมชัย อำเภอกระโพ จังหวัดลพบุรี และนัดหมายก่อนเข้าปฏิบัติงาน



คัดกรองคุณสมบัติ จัดทำบัญชีรายชื่อราษฎรและผังแผนที่ดินรวม ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๒ บ้านวังมนราห์ ตำบลนิคมชัย อำเภอกระโพ จังหวัดลพบุรี



จัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS

๑๑. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๗๗,๗๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๗๔,๕๕๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๕

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

๒.๑) งานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๓๐ กิโลเมตร ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากหน่วยป้องกันรักษาป่าต้องสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการควบคุมไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ

๓.๑) ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องด้วยหน่วยป้องกันรักษาป่ามีจำนวนอัตรากำลังประมาณ ๙ - ๑๐ นายต่อหน่วย ซึ่งในช่วงฤดูต้องปฏิบัติงานทั้งด้านการดับไฟป่า เฝ้าระวังป้องกันรักษาป่า และตรวจสอบร่องรอยการลักลอบตัดไม้ จึงทำให้มีปัญหาระดับอัตรากำลังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

อุปกรณ์ดับไฟป่า (เครื่องเป่าลม) มีไม่เพียงพอและเกิดความชำรุด ประกอบด้วย

๑) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลบ.๑ (ห้วยหิน) มีเครื่องเป่าลม จำนวน ๒ เครื่อง

๒) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สบ.๑ (ท่ามะปราง) มีเครื่องเป่าลม จำนวน ๑ เครื่อง

๓) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สบ.๒ (ลำพญากลาง) มีเครื่องเป่าลม จำนวน ๑ เครื่อง

แนวทางแก้ไข : ควรจัดสรรเครื่องเป่าลมให้หน่วยป้องกันรักษาป่า อย่างน้อยหน่วยละ ๓ เครื่อง

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๒ อุปกรณ์ดับไฟป่า (เครื่องเป่าลม) มีไม่เพียงพอและเกิดความชำรุด

ลำดับที่ ๓ หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลบ.๑ (ห้วยหิน)
ดับไฟป่าในพื้นที่เขตนครสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี
บริเวณหมู่ที่ ๘ บ้านเขาขวาง ตำบลโคกสูง
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
มีเนื้อที่เสียหายประมาณ ๖๐ ไร่
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘



เจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
บรรยายให้ความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์การดับไฟป่า
ให้นักเรียนโรงเรียนหนองแวง ตำบลเด่นใหญ่
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์
และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่
เกี่ยวกับความสำคัญของป่า ร่วมกับเครือข่าย
รสบท.บ้านบุทาจรด วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘



เจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
บรรยายให้ความรู้ด้านเกี่ยวกับไฟป่า และสาธิตการดับไฟป่า
ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
อำเภอยางบาล จังหวัดลพบุรี วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘



เจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
บรรยายให้ความรู้ด้านเกี่ยวกับไฟป่า และสาธิตการดับไฟป่า
ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

๑๒. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๔๘,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน
จำนวน ๗๒๗,๙๐๕.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๙

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

๒.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๓ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๓ ป่าชุมชน/
๑๔ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗ โดยการตรวจสอบเอกสาร
คำขอจัดตั้งป่าชุมชน การมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
และผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ และการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขต
ของป่าชุมชน มาตรฐาน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ส่วนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน

๒.๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๔๔ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้
มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๙ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ดำเนินการเสร็จแล้ว ๙ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๒ เดือน
ส่วนการจัดหาป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๔๔๐ ป้าย การจัดหาหลักเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย
๒๒๐ หลัก และการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ๔๔ กิโลเมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๔) จัดหาเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา มีเป้าหมาย ๔ เครื่อง ในขณะนี้
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ติดตั้งหลักเขตป่าชุมชนบ้านทับเจ็กสะ หมู่ที่ ๑๐
ตำบลบางระจัน อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดสิงห์บุรี



ติดป้ายป่าชุมชนบ้านซับผาสุข หมู่ที่ ๙
ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ



การติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชนบ้านเขาแหลม
หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านไร่พัฒนา อ.เอราวัณ จ.พิจิตร



ติดป้ายป่าชุมชนบ้านหนองแหวน หมู่ที่ ๖
ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๑๓. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน
จำนวน ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๖ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้
มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ โดยดำเนินการคัดเลือกและยืนยันรายชื่อ
เป้าหมายป่าชุมชนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การให้คำแนะนำ สร้างความรู้
ความเข้าใจ และเป็นพี่เลี้ยงให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) การรับแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการ
ส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ การรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอ
กิจกรรมฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน การจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ
และผลการอนุมัติ เบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ การแจ้งผลการพิจารณา
แบบเสนอกิจกรรมฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ และการรับ/
จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำ
การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ
การรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบทราบ และการรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ
(อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ หมู่บ้าน

๓) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนเพิ่มเติม กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในท้องที่
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดชัยนาท เนื่องจากป่าชุมชนมีศักยภาพในการดำเนินการ

๔) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๔.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชุมประชาคมเพื่อขอรับเงินอุดหนุน
ณ ป่าชุมชนบ้านลำไ้ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์ชัย
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท



ประชุมประชาคมเพื่อขอรับเงินอุดหนุน
ณ ป่าชุมชนบ้านเขาตะแคง หมู่ที่ ๓ ตำบลซับตะเคียน
อำเภอบาบาล จังหวัดลพบุรี



จัดเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ และการดูแลรักษาป่า
บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านลำไ้ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์ชัย
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท



การปลูกต้นไม้ และการดูแลรักษาต้นไม้
บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านลำไ้ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์ชัย
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

๔.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ ป่าชุมชนบ้านเขาแหลม หมู่ที่ ๕ ตำบลไร่พัฒนา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท



ลงพื้นที่ ณ ป่าชุมชนบ้านเขาแหลม หมู่ที่ ๕ ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท





ลงพื้นที่ ณ ป่าชุมชนบ้านเขาแหลม หมู่ที่ ๕ ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

๕) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ในคราวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ ป่าชุมชนบ้านเขาแหลม หมู่ที่ ๕ ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับการชี้แจงจากนายสุชาติ พงศ์เศรษฐกุล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ชัยนาท ว่า กรมป่าไม้ควรพิจารณาสนับสนุนเงินอุดหนุนให้ป่าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้ป่าชุมชนมีงบประมาณในการดูแลรักษาและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในปีถัดไป