

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
 พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒
 (นครศรีธรรมราช)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

๑. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕,๗๗๑,๘๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๕,๖๙๗,๙๙๔.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๓

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๒.๑) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า มีเป้าหมาย ๘๙ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๒) งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๘ ครั้ง
- ๒.๓) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวน ออกลาดตระเวนตามแผน และสรุปผลการลาดตระเวน รายงานให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๒,๐๑๖,๖๒๗.๗๖ ไร่ โดยการวางแผนและแนวทางการลาดตระเวน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๘ ครั้ง ส่วนการออกลาดตระเวนตามแผน และสรุปผลการลาดตระเวนรายงานให้ต้นสังกัด ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๑๕,๒๘๗.๔๑ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑,๕๐๑,๓๔๐.๓๕ ไร่
- ๒.๔) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๘ ครั้ง
- ๒.๕) งานดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผลการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

- ๓.๑) ด้านงบประมาณ : - งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการไปปฏิบัติงานในพื้นที่เกาะ จำเป็นต้องโดยสารทางเรือ ซึ่งค่าใช้จ่ายทางเรือมากกว่าค่าน้ำมันรถยนต์ ค่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ (Seatran Ferry) ดอนสัก - สมุย โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ๑. ผู้โดยสาร เพียง ๑๗๐ บาท/ท่าน รวมไป - กลับ จำนวน ๓๔๐ บาท/ท่าน
 ๒. ค่าโดยสารรถยนต์ เพียง ๕๕๐ บาท/คัน รวมไป - กลับ จำนวน ๑,๑๐๐ บาท
 ค่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ (Seatran Ferry) ดอนสัก - เกาะพะงัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ๑. ผู้โดยสาร เพียง ๒๔๐ บาท/ท่าน รวมไป - กลับ จำนวน ๔๘๐ บาท/ท่าน
 ๒. ค่าโดยสารรถยนต์ เพียง ๗๖๐ บาท/คัน รวมไป - กลับ จำนวน ๑,๕๒๐ บาท
 และเรือยนต์เร็ว ท่าเรือระนอง - เกาะพะงัน ผู้โดยสาร เพียง ๓๕๐ บาท/ท่าน

รวมไป - กลับ จำนวน ๗๐๐ บาท/ท่าน และกรณีที่ยุทธยนต์มีอากรยางร้าวหรือยางเสื่อมสภาพ ควรมึงงบประมาณในการดูแลซ่อมแซม ซึ่งงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยป้องกันรักษาป่าครอบคลุมพื้นที่จำนวนมาก รวมถึงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคงสภาพ อยู่ห่างไกลกัน ทำให้การลาดตระเวนจะต้องใช้ยุทธยนต์เป็นหลัก เห็นว่าควรมีการเพิ่มค่าน้ำมัน และค่าเบี้ยเลี้ยง

- หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากหน่วยป้องกันรักษาป่าไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการขนย้ายไม้ของกลาง และการเคลื่อนย้ายของกลางเพื่อเก็บรักษาไว้ ส่งผลให้หน่วยป้องกันรักษาป่าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

๓.๒) ด้านบุคลากร : - ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานมีความเสี่ยงมาก อีกทั้งต้องรับมือกับผู้มือทธิพล และนักการเมืองท้องถิ่น ส่งผลให้การทำงานมีอุปสรรค จึงต้องการให้กรมป่าไม้จัดสรรงบประมาณในส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง

- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า พนักงานพิทักษ์ป่า เจ้าหน้าที่ตรวจป่า และนักวิชาการป่าไม้ ขาดความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ยุทธวิธีในการตรวจยึดและจับกุม พร้อมทั้งความรู้ในการโต้ตอบด้านกฎหมาย ในกรณีมีข้อพิพาทระหว่างกรมป่าไม้กับหน่วยงานอื่น เห็นควรจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ เช่น กรมป่าไม้ควรจัดให้มีการอบรมและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ แนวทางลาดตระเวนและการจัดทำข้อมูลการลาดตระเวน และต้องการให้มีการจัดการฝึกอบรมการประเมินมูลค่าความเสียหาย การตรวจพิสูจน์เนื้อไม้ การอบรมยุทธวิธีในการจับกุมและการป้องกันตัว การฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การฝึกอบรมการใช้งานเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา พร้อมทั้งการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวทุกปีอย่างต่อเนื่องให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม

- จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากปัจจุบันสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) มีหน่วยป้องกันรักษาป่าทั้งหมด ๓๒ หน่วย ซึ่งมีข้าราชการ ๑๒ คน ที่เป็นหัวหน้าหน่วยฯ และจากข้าราชการ ๑๐ คน ที่เป็นหัวหน้าหน่วยฯ ยังต้องปฏิบัติหน้าที่อื่นอีกหลายหน้าที่ จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า เนื่องจากจำนวนงานมีมากกว่าบุคลากรที่มีอยู่

- ๓.๓) ด้านสิ่งแวดล้อม : - บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เนื่องจากบ้านพักและสำนักงาน ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๓ (บ้านตาขุน), หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๑๐ (ชัยบุรี), หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๑๑ (งตก), หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน.๓ (จปร.) และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน.๕ (น้ำพุ) มีสภาพชำรุด ตัวอาคารที่ทำด้วยไม้ผุพัง ปลวกกินและฝ้าเพดานผุพัง ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่
- ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ยานพาหนะทั้งหมด ๓๒ หน่วย โดยมีรถยนต์จำนวน ๒๒ คัน และจักรยานยนต์ จำนวน ๓๗ คัน มีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๕ ปี ทำให้มีการเสื่อมสภาพซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่เข้าถึงพื้นที่ยากลำบาก และยานพาหนะอีก ๒๖ คันได้ทำการขายทอดตลาดเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการทดแทนจึงไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 - ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ของส่วนป้องกันรักษาป่าและหน่วยป้องกันรักษาป่า ทั้ง ๓๒ หน่วย มีคอมพิวเตอร์สำนักงาน ทั้งหมด ๕ เครื่อง, คอมพิวเตอร์แบบพกพาจำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ ๓ เครื่อง มีอายุการใช้งานมานานและไม่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ทำให้การใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวกับแผนที่ หรือโปรแกรมอื่น ๆ เกิดการประมวลผลข้อมูลที่ช้า และไม่เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงานอย่างมาก
 - ชุดเครื่องแบบป้องกัน รหัส ๓ ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในบางพื้นที่ และในบางสถานการณ์ เช่น การเดินขึ้นเขา เนื่องจากชุดเครื่องแบบมีน้ำหนัก และไม่มีความยืดหยุ่นของเนื้อผ้า ส่งผลให้ไม่คล่องแคล่วในการปฏิบัติงาน

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

- ๔.๑) มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากการนำแนวทางการปฏิบัติงาน มาตรการ และข้อกฎหมายที่ไม่ครอบคลุมชัดเจน ทำให้เกิดช่องว่างของกฎหมาย ส่งผลให้มีชาวบ้านนำช่องว่างของข้อกฎหมายมากระทำความผิด ซึ่งอาจจะทำให้มีกรณีการฟ้องร้องเจ้าหน้าที่กลับได้ เช่น พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พื้นที่ทำกินมาก่อน ตามนโยบายมติคณะรัฐมนตรี ก่อนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ แนวทางแก้ไข กรมป่าไม้ควรมีแนวทางการปฏิบัติ มาตรการ ข้อกฎหมายที่ชัดเจนและครอบคลุม

๔.๒) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความร่วมมือของผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ เพราะยังคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม

แนวทางแก้ไข กรมป่าไม้ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และบทลงโทษที่ชัดเจนให้ประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายรับทราบและเข้าใจ เพื่อจะได้ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และไม่กระทำความผิด

๔.๓) พื้นที่รับผิดชอบไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ งบประมาณอ้างจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แต่ในการปฏิบัติงานจริง ยังมีภารกิจที่อยู่ในพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ทั้งกฎหมายในเรื่องของโรงเลื่อย โรงค้าไม้ เป็นต้น

แนวทางแก้ไข ควรจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมกับพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบที่เป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ด้วย

๕) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมป่าไม้ควรมีการจัดฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ เกี่ยวกับป่าไม้ และทักษะที่ความจำเป็น เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับผู้ปฏิบัติงาน เช่น โครงการฝึกอบรมการดำเนินคดีเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ แนวทางการลาดตระเวนและการจัดทำข้อมูลการลาดตระเวน การจัดการฝึกอบรมการประเมินมูลค่าความเสียหาย และการพิสูจน์เนื้อไม้ อีกทั้ง ควรมีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้
สจป. ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๑๖ (เกาะสมุย)
ร่วมตรวจสอบพื้นที่ร้องเรียน ในอำเภอเกาะพะงัน



วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกัน
รักษาป่าที่ สฎ.๓ (บ้านตาขุน) ออกลาดตระเวน
ตรวจสอบสภาพป่า ท้องที่หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองชะอุ่น
อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าย่านยาว ป่าเขาวงและป่ากระชุม พิกัดการลาดตระเวน
(WGS ๘๔) ๔๗P ๔๘๑๓๕๖ E ๙๕๕๖๓๙ N



วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน.๖ (บ่อน้ำร้อน) ออกลาดตระเวนตรวจสอบสภาพป่าท้องที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าละอุ่น และป่าราชกรูด พิกัดการลาดตระเวน (WGS ๘๔)
๔๗P ๔๖๔๗๐๒ E ๑๐๙๔๓๘๘ N



วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป. ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๑๑ (กงตาก) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๔ (ท่าชนะ) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๑๒ (ท่าขนอน) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.๑๔ (ท่าอุแท) เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร ภาค ๘ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมตรวจยึดพื้นที่ตามหนังสือร้องเรียน ชื่อสถานประกอบการ เขากำนันพล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๗) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๒๔.๕๑ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๓๖.๑๓ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๓๘ ในไตรมาสที่ ๑

ดังนั้น **สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒. **กิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒**

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๖,๕๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

งานจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง มีเป้าหมาย ๑๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๒.๑) งานเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน โดยได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และรายงานกรมป่าไม้ การจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจสร้างการมีส่วนร่วมของราษฎร และรายงานกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ร่วมกับราษฎรคัดเลือกรูปแบบ และชนิดพรรณไม้ ที่จะปลูก รวมทั้งรายงานกรมป่าไม้ (แบบ RFT ๐๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดทำแผนการปลูก และรายงานกรมป่าไม้อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ ไร่
- ๒.๒) งานจัดหากล้าไม้และเตรียมพื้นที่ งานปลูกซ่อมต้นไม้ งานบำรุงดูแลรักษา พรุนดิน ใส่ปุ๋ย อินทรีย์ กำจัดวัชพืช งานตรวจนับอัตราการรอดตาย และงานจัดทำข้อมูลสรุปการปลูกป่า ๓ อย่าง (แบบ RFT ๐๕) ข้อมูลอัตราการรอดตาย บัญชีผลการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ของราษฎร แต่ละราย ข้อมูลดิจิทัล และแผนที่แสดงพื้นที่ปลูกป่า ๓ อย่าง (Shape File ในระบบ GIS) ซึ่งขณะนี้ ยังไม่ดำเนินการ โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากต้องรอให้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน ที่เหมาะสมสำหรับปลูกต้นไม้เพื่อให้มีอัตราการรอดตายที่สูง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

- ๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ค่าจ้างแรงงานที่ได้รับสรรจัดไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถจ้างได้ทั้งปี เนื่องจากต้องมีการบำรุงรักษาต้นไม้และติดตาม การเจริญเติบโตภายหลังการปลูก
- ๓.๒) ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ ๑ คน ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการปลูกป่า ๓ อย่างฯ และ ทำหน้าที่อื่น ๆ ได้แก่ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า หัวหน้าหน่วยป้องกันและ พัฒนาป่าไม้ หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่เตรียมการป่านันทนาการ หัวหน้า หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า และปฏิบัติงานประจำศูนย์ป่าไม้ ทำให้การปฏิบัติงาน ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
- ๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ ไม่มีประจำศูนย์ป่าไม้ ชุมพรทำให้การปฏิบัติงานต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการดำเนินงานบางพื้นที่ ดังนั้น จึงขอรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ เพื่อใช้ปฏิบัติงาน

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานที่มีความละเอียด ที่มีข้อมูลสำหรับกล้าไม้ที่จะนำไปใช้ ซึ่งเป็น ส่วนสำคัญในการจัดหาซื้อกล้าไม้

แนวทางแก้ไข กรมป่าไม้ควรกำหนดรายละเอียดความสูงกล้าไม้ที่ใช้ปลูก เนื่องจากมีความสัมพันธ์ กับราคาและชนิดพรรณไม้ของต้นไม้ที่จะทำการจัดซื้อ

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๖.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชุมชี้แจงผู้นำชุมชนและราษฎรผู้เข้าร่วมโครงการ
บ้านในว่ม ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร



เจ้าหน้าที่และราษฎรร่วมคัดเลือกรูปแบบและชนิดพรรณไม้

๖.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙ ณ บ้านในว่ม ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร



ลงพื้นที่ ณ บ้านในว่ม ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๗) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนด เป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๓๖ ในไตรมาสที่ ๑

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๓. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเสร็จแล้ว ๓๒ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๘ ไร่ การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเสร็จแล้ว ๑๖ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๖ ไร่ และ ยังไม่ดำเนินการ ๖๘ ไร่ การสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๙๘ ไร่ สำหรับการจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานพื้นที่สนับสนุนในการปลูกไม้เศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๕) งานติดตามผลการดำเนินโครงการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้ที่มีความสนใจ
ปลูกไม้เศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร



ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นที่ตำบลทุ่งรัง
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย
ท้องที่หมู่ที่ ๒ ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย ท้องที่หมู่ที่ ๔
ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนด เป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๓๘ ในไตรมาสที่ ๑

ดังนั้น **สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๔. **กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร**

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๑๕๔,๓๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย ๗ ป่า ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) สำรวจป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๙,๗๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงราษฎร สร้างการมีส่วนร่วม รวมทั้งนัดหมายเพื่อดำเนินการสำรวจ และรายงานกรมป่าไม้ การสำรวจ กำหนดความเหมาะสมการใช้ที่ดินป่าไม้ และสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยการถ่ายทอด แนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕,๑๐๐ ไร่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๔,๖๐๐ ไร่ ส่วนการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร และตรวจสอบจัดทำขอบเขต พื้นที่ที่มีสภาพป่า ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๒๒ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๙,๐๗๘ ไร่

๒.๓) จัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS มีเป้าหมาย ๙,๗๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๖๒๒ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๙,๐๗๘ ไร่

๓) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

๓.๑) ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ ราษฎรบางรายมีเอกสารสิทธิทางที่ดินอย่างอื่นในพื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่บางส่วนที่กรมพัฒนาที่ดิน จำแนกออกจากการเป็นป่าไม้ถาวรทางเจ้าหน้าที่ของป่าไม้ไม่ทราบว่าจำแนกให้หน่วยงานใด

แนวทางแก้ไข ต้องการให้หน่วยงานระดับกรมส่งพื้นที่เป้าหมายให้กรมที่ดินคัดแปลงที่มีเอกสารสิทธิ ส่งมาให้กรมป่าไม้ ส่วนพื้นที่ที่กรมพัฒนาที่ดินจำแนกให้หน่วยงานอื่นเห็นควร ขอข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินมาใช้ประกอบเพื่อตอบคำถามราษฎรว่าพื้นที่ดังกล่าว ได้อยู่ในการดูแลของหน่วยงานใด

๓.๒) มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด โดยการสำรวจข้อมูลของราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ยังไม่มีแนวทางการอนุญาตหรือ รับรองการใช้ประโยชน์

แนวทางแก้ไข กรมป่าไม้เสนอแนวทางการอนุญาตและรับรองการใช้ประโยชน์แล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ

ลำดับที่ ๒ มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๕.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ




ประชุมชี้แจงผู้นำชุมชนและราษฎรเพื่อให้เข้าใจ ถึงขั้นตอนและวิธีดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ป่าที่จะดำเนินการหมายเลข ๘๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร



ประชุมชี้แจงผู้นำชุมชนและราษฎร ในท้องที่หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังตะกอก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร



ผู้นำท้องถิ่นนำไปดูพื้นที่จริงซึ่งอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย
ตำบลวังตะกอก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร



ผู้นำท้องถิ่นนำไปดูพื้นที่จริงซึ่งอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย
ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

๕.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กิจกรรม
สำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙ ณ บ้านวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร



ลงพื้นที่ ณ บ้านวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๖) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขต
ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว
แต่หน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๓๖ ไตรมาสที่ ๑
ดังนั้น **สำนักจัดการที่ดินป่าไม้** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติ
สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๕. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

งานส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๑.๙๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๐ กิโลเมตร โดยได้ดำเนินการคัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว การสร้างความรู้ความเข้าใจ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๘ เดือน ส่วนการจัดหาป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๐๐ ป้าย และการจัดหาหลักเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๕๐ หลัก ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ๑๐ กิโลเมตร ยังไม่ดำเนินการ

๒.๒) งานส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๕ ป่าชุมชน โดยการคัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมายดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว การสร้างความรู้ความเข้าใจและแนะนำชุมชนในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน ส่วนการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน และการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน ทั้งนี้ การยื่นแผนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้ หรือสถานที่อื่นหรือวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมป่าไม้ ประกาศกำหนด ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนการดำเนินงานค่อนข้างมาก ต้องลงพื้นที่ประสานงานบ่อยครั้ง ทำให้งบประมาณที่ได้ไม่เพียงพอต่อการออกพื้นที่ โดยในทุกขั้นตอนต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการออกพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนฯ เช่น เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

๓.๒) ด้านบุคลากร : การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื่องจากการปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและรังวัด จัดทำแผนที่แนวเขตป่าชุมชน และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องมีตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย และนิติกร ในการปฏิบัติงาน

๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากส่วนจัดการป่าชุมชนไม่มีรถยนต์ราชการใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ปัจจุบันต้องยืมส่วนอำนวยการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จึงต้องการรถยนต์ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน ๑ คัน

- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากส่วนจัดการป่าชุมชน มีครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน ๒ เครื่อง ในขณะที่มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด จำนวน ๑๐ ราย จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการในการปฏิบัติงาน

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจากคณะกรรมการป่าชุมชนเข้าใจผิดว่ามาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๐ ของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ สามารถดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมในพื้นที่ได้ทุกอย่าง เช่น มีความต้องการตัดถนนผ่านหรือทำถนนรอบพื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งความเป็นจริงไม่สามารถดำเนินการได้ จึงสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชน

แนวทางแก้ไข เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน ประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



สร้างความรู้ความเข้าใจและแนะนำชุมชน
ในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ณ ป่าชุมชนบ้านทรายแดง
หมู่ที่ ๑ ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง



สร้างความรู้ความเข้าใจและแนะนำชุมชน
ในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ณ ป่าชุมชนบ้านบางเกาะ
หมู่ที่ ๔ ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง



จัดทำป้ายป่าชุมชน จำนวน ๑๐๐ ป้าย
เพื่อติดตั้งในพื้นที่ป่าชุมชน จำนวน ๑๐ กิโลเมตร



จัดหาหลักเขตป่าชุมชน จำนวน ๕๐ หลัก
เพื่อติดตั้งในพื้นที่ป่าชุมชน จำนวน ๑๐ กิโลเมตร

๗) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๓๖ ในไตรมาสที่ ๑

ดังนั้น **สำนักจัดการป่าชุมชน** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๖. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานคัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีเป้าหมาย ๑ ป่าชุมชน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นพี่พี่ปรึกษาให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) งานรับแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ งานรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงาน กรมป่าไม้ งานแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรมฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือ ให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ งานการรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน งานติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติงานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และงานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้รับเฉพาะเงินอุดหนุน ไม่มีงบดำเนินงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์และดำเนินการในพื้นที่ และการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน

๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน ส่วนจัดการป่าชุมชน ไม่มีรถยนต์ราชการใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ปัจจุบันต้องยืมรถยนต์ราชการของส่วนอำนวยการ หรือส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ จึงต้องการรถยนต์ประเภทบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน ๑ คัน

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลำดับที่ ๒ ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน แจกผลการคัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมาย

แก่ประธานกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองยอ หมู่ที่ ๑ ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อยืนยันหมู่บ้านป่าชุมชนเป้าหมายรายงานกรมป่าไม้

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๑๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๓๘ ในไตรมาสที่ ๑

ดังนั้น **สำนักจัดการป่าชุมชน** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๗. กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๐๗๓,๙๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒,๙๒๔,๖๖๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๙

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

งานผลิตกล้าไม้ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานสำรวจความต้องการกล้าไม้ของปีงบประมาณถัดไป มีเป้าหมาย ๓ งาน/สถานี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ สถานี และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ สถานี

๒.๒) งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๙๕๐,๐๐๐ กล้า

(๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๓ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และกรอกดินใส่ถุง มีเป้าหมาย ๙๕๐,๐๐๐ ถุง โดยการจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ งาน/สถานี และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ งาน/สถานี ส่วนการกรอกดินใส่ถุง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๑๕,๐๐๐ ถุง และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๓๕,๐๐๐ ถุง

(๓) การจัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ เพาะเมล็ดไม้ และย้ายชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๙๕๐,๐๐๐ กล้า โดยการจัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ มีเป้าหมาย ๓ งาน/สถานี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ งาน/สถานี และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ งาน/สถานี การเพาะเมล็ดไม้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ งาน/สถานี ส่วนการย้ายชำกล้าไม้ลงถุงเพาะชำ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๕,๐๐๐ กล้า อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๐,๐๐๐ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๘๕๕,๐๐๐ กล้า

(๔) การดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๙๕๐,๐๐๐ กล้า โดยการดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๕,๐๐๐ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๙๒๕,๐๐๐ กล้า สำหรับการแจกจ่ายกล้าไม้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ มีเป้าหมาย ๑๓๒,๐๐๐ กล้า

(๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๓ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และเปลี่ยนถุงจากขนาด ๔x๖ นิ้ว เป็น ๑๐x๑๒ นิ้ว มีเป้าหมาย ๑๓๒,๐๐๐ ถุง โดยการจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ มีเป้าหมาย ๓ งาน/สถานี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ งาน/สถานี และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ งาน/สถานี สำหรับการเปลี่ยนถุงจากขนาด ๔x๖ นิ้ว เป็น ๑๐x๑๒ นิ้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕,๐๐๐ กล้า อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๔,๐๐๐ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๗๓,๐๐๐ กล้า

(๓) การดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑๓๒,๐๐๐ กล้า โดยการดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง) อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐,๐๐๐ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๑๒๒,๐๐๐ กล้า สำหรับการแจกจ่ายกล้าไม้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ และงานตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากสถานีเพาะชำกล้าไม้ต้องการงบประมาณในการจ้างเหมาพนักงาน (ลูกจ้างตาม TOR - Terms of Reference) เพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสารและงานอื่น ๆ

๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร ขอรับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อรถยนต์ราชการ เนื่องจากรถยนต์ราชการที่มีอยู่เดิมมีอายุ ๒๕ ปี ปัจจุบันชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ยังไม่เคยขอรับการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใด

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

สถานีเพาะชำกล้าไม้มีกล้าไม้เหลือจ่ายจากปีงบประมาณปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ให้ต้องเร่งแจกจ่ายกล้าค้ำงให้หมดก่อน ส่งผลให้กล้าไม้ในปีปัจจุบันเหลือจ่าย และต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการดูแล บำรุงรักษากล้าไม้เหลือจ่าย

แนวทางแก้ไข เห็นควรเร่งประชาสัมพันธ์และจัดทำโครงการแจกจ่ายกล้าไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล อำเภอ วัด โรงเรียน หรือผู้นำท้องถิ่น เพื่อแจกจ่ายกล้าไม้ได้ครั้งละจำนวนมาก ให้ประชาชนในพื้นที่ หรือท้องที่ใกล้เคียงนำไปปลูก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลำดับที่ ๒ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ สถานีเพาะชำกล้าไม้มีกล้าไม้เหลือจ่ายจากปีงบประมาณปีที่ผ่านมา

๖) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การกำหนดอัตรากำลังพนักงานราชการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ นักวิชาการป่าไม้ ให้สถานีเพาะชำกล้าไม้

๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๗.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดำเนินการจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้



สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดำเนินการเพาะเมล็ดไม้



สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร นำเมล็ดลงถุงเพาะชำ
สำหรับเมล็ดที่สามารถงอกจากถุงเพาะชำได้โดยตรง



สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระนอง ติดตั้งและ
ซ่อมแซมตาข่ายพรางแสง ทำความสะอาด
เรือนเพาะชำกล้าไม้ กำจัดวัชพืชในเรือนเพาะชำกล้าไม้
และบริเวณโดยรอบเรือนเพาะชำกล้าไม้

๗.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม
ผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙ ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร
ตำบลวังตะกอก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร



ลงพื้นที่ ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร ตำบลวังตะกอก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)

๑. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑,๓๗๑,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑,๒๕๖,๑๘๗.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๕

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า มีเป้าหมาย ๕๑ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๘ ครั้ง

๒.๓) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวน ออกลาดตระเวนตามแผน และสรุปผลการลาดตระเวน รายงานให้ต้นสังกัด โดยการวางแผนและแนวทางการลาดตระเวน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๙ ครั้ง ส่วนการออกลาดตระเวนตามแผน และสรุปผลการลาดตระเวน รายงานให้ต้นสังกัด ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗๕,๙๗๑.๑๖ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑,๑๒๔,๒๔๙.๖๕ ไร่

๒.๔) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๘ ครั้ง

๒.๕) งานดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผลการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

๒.๖) งานก่อสร้างสำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า ๑ แห่ง ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากได้รับงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งหน่วยงานต้องดูแลพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ๒๔๘๔ ป่าไม้ถาวร พื้นที่สปก. นอกจากนี้ยังต้องร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เช่น เรื่องการลักลอบตัดทลาย, ปัญหาแนวเขตที่ดิน และปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันในการเดินทาง ค่าจัดทำเอกสารประกอบการรายงาน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการทั้งสิ้น ควรจัดสรรค่าบำรุงยานพาหนะให้เพียงพอต่อความต้องการ

๓.๒) ด้านบุคลากร : เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่าขาดความรู้ความเข้าใจในการเขียนบันทึกจับกุมที่ถูกต้องและรัดกุม จึงต้องการให้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนบันทึกจับกุมให้กับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งจำเป็นในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ที่มีอยู่ก็มีอายุการใช้งานมานานและไม่ทันสมัย ปัจจุบันมีหน่วยป้องกันรักษาป่า ๑๒ หน่วยฯ มีคอมพิวเตอร์สำนักงานที่ใช้การได้ ๓ เครื่อง ใช้การไม่ได้ ๗ เครื่อง ต้องการได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑๓ เครื่อง

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๕.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นศ.๑ (ลิซล - ขนอม)
ลาดตระเวนป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาควนกวาง
หมู่ที่ ๓ ตำบลลิซล อำเภอลิซล จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พท.๑ (แม่ขรี - วังเจียง)
ลาดตระเวนป่าควนหินกองป่าควนโพธิ์เล
ป่าควนขี้หมื่น และป่าควนน้ำทรัพย์
หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกม่วง อำเภอลำปลายสม จังหวัดพัทลุง
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นศ.๔ (ร่อนพิบูลย์)
ลาดตระเวนป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนทรายและป่าคลอง
ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘



เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ในราชอาณาจักรประจำจังหวัดตรัง
ติดตามความคืบหน้าของคดี ปัญหาอุปสรรค
ในการดำเนินงาน วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙

๕.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตง. ๑ (เขากอบ) ตำบลเขากอบ อำเภอยายะยอ จังหวัดตรัง



ลงพื้นที่ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตง. ๑ (เขากอบ) ตำบลเขากอบ อำเภอยายะยอ จังหวัดตรัง

๖) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๒๐.๓๓ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียง ร้อยละ ๑๑.๐๕ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๓๘ ไตรมาสที่ ๑

ดังนั้น **สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒. กิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๑๐,๖๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

งานจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน โดยได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และรายงานกรมป่าไม้ การจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจสร้างการมีส่วนร่วมของราษฎร และรายงานกรมป่าไม้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่ร่วมกับราษฎรคัดเลือกรูปแบบ และชนิดพรรณไม้ ที่จะปลูกรวมทั้งรายงานกรมป่าไม้ (แบบ RFT ๐๔) อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๐ ไร่ สำหรับการจัดทำแผนการปลูก และรายงานกรมป่าไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๐ ไร่

๒.๒) งานจัดหากำล้าไม้และเตรียมพื้นที่ งานปลูกซ่อมต้นไม้ งานบำรุงดูแลรักษา พรวนดิน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ กำจัดวัชพืช งานตรวจนับอัตราการรอดตาย และงานจัดทำข้อมูลสรุปการปลูกป่า ๓ อย่าง (แบบ RFT ๐๕) ข้อมูลอัตราการรอดตาย บัญชีผลการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ของราษฎร แต่ละราย ข้อมูลดิจิทัล และแผนที่แสดงพื้นที่ปลูกป่า ๓ อย่าง (Shape File ในระบบ GIS) ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานบำรุงรักษาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการปลูกป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริให้คงสภาพป่าสมบูรณ์ มีเป้าหมาย ๒๐ ไร่ โดยขณะนี้การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดหากำล้าไม้และเตรียมพื้นที่ การปลูกซ่อมต้นไม้ การบำรุงดูแลรักษา พรวนดินใส่ปุ๋ยอินทรีย์ และกำจัดวัชพืช ครั้งที่ ๒ การตรวจนับอัตราการรอดตาย และการจัดทำข้อมูลสรุปการปลูกป่า ๓ อย่าง (แบบ RFT ๐๕) ข้อมูลอัตราการรอดตาย บัญชีผลการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ของราษฎร แต่ละราย ข้อมูลดิจิทัล และแผนที่แสดงพื้นที่ปลูกป่า ๓ อย่าง (Shape File ในระบบ GIS) ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจสร้างการมีส่วนร่วม
ของราษฎร ตำบลกรู่งชิง อำเภอนบพิตำ
จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘



จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจสร้างการมีส่วนร่วม
ของราษฎร ตำบลกรู่งชิง อำเภอนบพิตำ
จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนด เป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๓๖ ในไตรมาสที่ ๑

ดังนั้น **สำนักจัดการที่ดินป่าไม้**ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่**ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๓. **กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน**

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐๐ ไร่ ส่วนการรับสมัคร เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ การสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานพื้นที่สนับสนุนในการปลูกไม้เศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๕) งานติดตามผลการดำเนินโครงการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนด เป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๓๘ ในไตรมาสที่ ๑

ดังนั้น **สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้**ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่**ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๔. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๐๗๐,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน ๔๘๗,๑๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๓

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย ๑๐ ป่า ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) สำรวจป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๑๗,๔๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงราษฎร สร้างการมีส่วนร่วม รวมทั้งนัดหมายเพื่อดำเนินการสำรวจ และรายงานกรมป่าไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑,๑๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒,๘๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๓,๕๐๐ ไร่ สำหรับการสำรวจกำหนดความเหมาะสมการใช้ที่ดินป่าไม้ และสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง การสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร และตรวจสอบจัดทำขอบเขตพื้นที่ที่มีสภาพป่า ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๘๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒,๕๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๓,๑๐๐ ไร่

๒.๓) จัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS มีเป้าหมาย ๑๗,๔๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๘๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒,๕๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๓,๑๐๐ ไร่

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ




วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ ประชุมชี้แจง
แนวทางการดำเนินการกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑, ๒, ๓
และ ๖ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรป่าเขาแก้ว ลานสกา และขุนทะเล



วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘
เข้าดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรป่าเขาแก้ว ลานสกา และขุนทะเล
กับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช



วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
ประชุมชี้แจงการดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ป่าควนทองคำ
ท้องที่หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน
จังหวัดพัทลุง



วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๒๓.๕๓ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๓๖ ในไตรมาสที่ ๑

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๕. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๔๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔๑๒,๕๒๗.๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๔

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

งานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๒๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๗ คน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๘ ครั้ง

๒.๓) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๙ ครั้ง

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่า
ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านกุ่มแบ ป่าบ้านในลุ่ม
และป่าพรุควนเค็ง อำเภอลำพูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘



ลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่า ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองค้อ
อำเภอสวนหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๘



ลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่า
ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนทราย และป่าคลอง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๘



ลาดตระเวนป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกรุงหยัน
หมู่ที่ ๗ ตำบลกรุงหยัน อำเภอลำพูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๖.๗๔ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๓๘ ในไตรมาสที่ ๑

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๖. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๐๗,๗๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

งานส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖.๔๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานส่งเสริมจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๗ ป่าชุมชน โดยการจัดตั้งป่าชุมชนได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๖ ป่าชุมชน ส่วนการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และการยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ สำหรับการตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๒) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๕ กิโลเมตร โดยได้ดำเนินการคัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว การสร้างความรู้ความเข้าใจ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๑๑ เดือน ส่วนการจัดหาป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๕๐ ป้าย การจัดหาหลักเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๒๕ หลัก และการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ๒๕ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๖ ป่าชุมชน โดยการคัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมาย ยังไม่ได้ดำเนินการ การสร้างความรู้ความเข้าใจและแนะนำชุมชนในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๒๕ ป่าชุมชน ส่วนการจัดทำแผนจัดการป่า การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน การยื่นแผนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้ หรือสถานที่อื่นหรือวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมป่าไม้ ประกาศกำหนด ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



งานจัดตั้งป่าชุมชน กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ณ บ้านสองแพรก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘



ปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน
กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนะนำชุมชน
ในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน
ณ ป่าชุมชนบ้านทุ่งโคกแค หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านลานาว
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘

- ๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ
สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม
ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ ณ ป่าชุมชนบ้านอ่าวกราย ท้องที่หมู่ที่ ๑๓
ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอกงหรา จังหวัดนครศรีธรรมราช



ลงพื้นที่ ณ ป่าชุมชนบ้านอ่าวกราย ท้องที่หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอกงหรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖.๔๘ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนด ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้ามาก อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนด เป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๓๖ ไตรมาสที่ ๑

ดังนั้น **สำนักจัดการป่าชุมชน** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด

๗. กิจกรรมบริหารจัดการประชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานคัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายประชุมชนกิจกรรมบริหารจัดการประชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีเป้าหมาย ๗ ป่าชุมชน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นพี่พี่ปรึกษาให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอ กิจกรรมบริหารจัดการประชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) งานรับแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการประชุมชนตรวจสอบ งานรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดง รายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงาน กรณียาไม้ งานแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรมฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือ ให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ งานการรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน งานติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติงานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และงานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย เงินอุดหนุนฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการประชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียง ร้อยละ ๑๐.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลา ที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนด เป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๓๘ ในไตรมาสที่ ๑

ดังนั้น **สำนักจัดการประชุมชน** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด

๘. กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๖๒๕,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๖๐๔,๒๔๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๑

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

งานผลิตกล้าไม้ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานสำรวจความต้องการกล้าไม้ของปีงบประมาณถัดไป มีเป้าหมาย ๒ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๖๐๐,๐๐๐ กล้า

(๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๒ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และกรอกดินใส่ถุง มีเป้าหมาย ๖๐๐,๐๐๐ ถุง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๓) การจัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ เพาะเมล็ดไม้ และย้ายชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๖๐๐,๐๐๐ กล้า โดยการจัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ และการเพาะเมล็ดไม้ มีเป้าหมาย ๒ งาน/สถานี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนการย้ายชำกล้าไม้ลงถุงเพาะชำ ยังไม่ดำเนินการ

(๔) การดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๖๐๐,๐๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ มีเป้าหมาย ๘๘,๐๐๐ กล้า

(๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๒ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และเปลี่ยนถุงจากขนาด ๔x๖ นิ้ว เป็น ๑๐x๑๒ นิ้ว มีเป้าหมาย ๘๘,๐๐๐ ถุง โดยการจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และการเปลี่ยนถุงจากขนาด ๔x๖ นิ้ว เป็น ๑๐x๑๒ นิ้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๓) การดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๘๘,๐๐๐ กล้า โดยการดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง) และการแจกจ่ายกล้าไม้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ และงานตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ ๓
ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช



จัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตรัง หมู่ที่ ๗ ตำบลช่อง
อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง



จัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครราชสีมา หมู่ที่ ๓
ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครราชสีมา



จัดเตรียมวัสดุเพาะชำจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตรัง หมู่ที่ ๗ ตำบลช่อง
อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๒๓.๐๑ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๓๘ ในไตรมาสที่ ๑

ดังนั้น **สำนักส่งเสริมการปลูกป่า** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

สำนักจัดการป่าชุมชน

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองและจัดทำพื้นที่สีเขียวเพื่อลดสถานะโลกร้อน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๘๕,๐๐๓.๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙)

งานพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘.๑๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์ โดยการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานหรือชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย มีเป้าหมาย ๑๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๒) งานจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท มีเป้าหมาย ๘๔ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก มีเป้าหมาย ๑๘ ไร่ โดยได้ดำเนินการวางแผนเก็บข้อมูลคาร์บอนของต้นไม้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๘ ไร่ ส่วนการคำนวณการกักเก็บคาร์บอน การจัดทำรายงานผลการศึกษการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ พร้อมทำบันทึกรายงานส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานติดตามผลการดำเนินงาน โดยการรายงานสรุปผลการดำเนินงานส่งกรมป่าไม้ มีเป้าหมาย ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ของกิจกรรมกับชุมชน ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านวังล่าง
ตำบลชากโดน อำเภอกาฬ จังหวัดระยอง



วางแผนเก็บข้อมูลคาร์บอน
ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านพุฒ ตำบลช้างขวา
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนา
ป่าชุมชนเมืองและจัดทำพื้นที่สีเขียวเพื่อลดสภาวะโลกร้อน เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙
ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งช่อทิว บ้านควน อำเภอมืองตรัง จังหวัดตรัง



ลงพื้นที่ ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งช่อทิว บ้านควน อำเภอมืองตรัง จังหวัดตรัง

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองและจัดทำพื้นที่สีเขียวเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียง ร้อยละ ๘.๑๓ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๒.๗๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๓๘ ในไตรมาสที่ ๑

ดังนั้น **สำนักจัดการป่าชุมชน** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานภายใต้สังกัด ในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้