

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)

๑. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๙,๐๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน
จำนวน ๘,๒๑๐,๘๑๖.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๙

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ
๒๔.๐๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
รักษาป่า มีเป้าหมาย ๑๔๔ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และ
ยังไม่ดำเนินการ ๘ ครั้ง

๒.๓) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวน ออกลาดตระเวนตามแผน และสรุปผลการลาดตระเวน
รายงานให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๘,๐๕๙,๔๕๕.๐๖ ไร่ โดยการวางแผนและแนวทางการลาดตระเวน
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๘ ครั้ง
ส่วนการออกลาดตระเวนตามแผน และสรุปผลการลาดตระเวนรายงานให้ต้นสังกัด ดำเนินการ
แล้วเสร็จ ๒,๐๙๑,๙๕๑.๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๖๓,๐๐๐.๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ
๕,๔๐๔,๕๐๔.๐๖ ไร่

๒.๔) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๘ ครั้ง

๒.๕) งานดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผลการกระทำผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

๒.๖) งานก่อสร้างสำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า มีเป้าหมาย ๘ แห่ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานลาดตระเวน
บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาว
ท้องที่ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน



ออกตรวจปราบปรามและประชาสัมพันธ์
เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยาว ท้องที่ตำบลมะกอก
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน



ลาดตระเวนบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขาน
และป่าแม่วางท้องที่บ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๑๗
ตำบลแม่วีน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่



ตรวจสอบพื้นที่ร่องเรียนจากสายด่วนพิทักษ์ป่า ๑๓๖๒
บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง
ท้องที่บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตอน
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
พบว่าพื้นที่ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.๖ (ปางกว้าง) ตำบลแม่หอพระ
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.๘ (ห้วยส้ม) ตำบลแม่แฝก
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



ลงพื้นที่ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.๖ (ปางกว้าง) ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่





ลงพื้นที่ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.๘ (ห้วยส้ม) ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปราม การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๒๔.๐๓ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติ มีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๓.๘๙ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น **สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และกำชับ ให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินการก่องหนผู้ก้น ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่องหนและเบิกจ่ายเงิน งบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่องหนผู้ก้น ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่องหนและ เบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒. กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๑๘๐,๒๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๔ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการก่องหนผู้ก้นผ่านระบบ การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังการลงนามในสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๓๒๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๒.๑) งานประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้ร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๕ ครั้ง โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน การรับสมัครผู้ร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ การจัดทำแบบรายงานผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ และการประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ ครั้ง
- ๒.๒) งานตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ มีเป้าหมาย ๕ ชุด /๕ ครั้ง โดยการจัดตั้งคณะกรรมการระดับตำบลและระดับอำเภอ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ ชุด คณะทำงานระดับตำบล สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจพันธุ์ไม้รายบุคคล การสรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร และการประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และอื่น ๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ ครั้ง
- ๒.๓) งานกำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก มีเป้าหมาย ๗๐,๔๐๐ กล้า /๓๒๐ ไร่ โดยการจัดทำแผนการปลูก อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๒๐ ไร่ สำหรับการจัดหาพันธุ์ไม้ ๗๐,๔๐๐ กล้า และการปลูก ๓๒๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ
- ๒.๔) งานรวมกลุ่มและติดตามผล มีเป้าหมาย ๕ ครั้ง โดยการส่งเสริมการรวมเป็นกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ การศึกษาดูงานของสมาชิกสร้างป่าสร้างรายได้ และการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ ครั้ง
- ๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน
- ๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้
พื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่



ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้
พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่



รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน พื้นที่ตำบลนาทราย อำเภอฝาง จังหวัดลำพูน

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ ตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่



ลงพื้นที่ ณ ตำบลบ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไทรมาลีที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๓๒.๕๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๐.๒๔ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๓. กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๙๖,๑๘๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๙ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังการลงนามในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

งานงานสร้างป่าสร้างรายได้ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้ร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน การรับสมัครผู้ร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ การจัดทำแบบรายงานผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ และการประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ครั้ง

๒.๒) งานตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ มีเป้าหมาย ๒ ชุด /๒ ครั้ง โดยการจัดตั้งคณะกรรมการระดับตำบลและระดับอำเภอ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ชุด คณะทำงานระดับตำบล สำนักรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจพันธุ์ไม้รายบุคคล การสรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร และการประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และอื่น ๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ครั้ง

๒.๓) งานกำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก มีเป้าหมาย ๓๐,๘๐๐ กล้า /๑๔๐ ไร่ โดยการจัดทำแผนการปลูก และการปลูก อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๔๐ ไร่ สำหรับการจัดหาพันธุ์ไม้ ๓๐,๘๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานรวมกลุ่มและติดตามผล มีเป้าหมาย ๒ ครั้ง โดยการส่งเสริมการรวมเป็นกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ การศึกษาดูงานของสมาชิกสร้างป่าสร้างรายได้ และการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ครั้ง

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสมาชิก
โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ฯ พื้นที่ตำบลแม่แฮหลวง
อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่



ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ฯ
พื้นที่ตำบลแม่แฮหลวง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่



ปักหลักแนวเขต ในพื้นที่โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ฯ พื้นที่ตำบลแม่จาง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ บ้านห้วยตองน้อย ตำบลยางเปียง อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่



ลงพื้นที่ ณ บ้านห้วยตองน้อย ตำบลยางเปียง อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๒.๔๙ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น **สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๔. กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๘,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๓๖๐,๕๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๙ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการก่องหน้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังการลงนามในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

งานงานสร้างป่าสร้างรายได้ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้ร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑๘ ครั้ง โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน การรับสมัครผู้ร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ การจัดทำแบบรายงานผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ และการประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๘ ครั้ง

๒.๒) งานตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ชุด / ๑๘ ครั้ง โดยการจัดตั้งคณะกรรมการระดับตำบลและระดับอำเภอ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๒ ชุด ส่วนคณะทำงานระดับตำบล สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจพันธุ์ไม้รายบุคคล การสรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร และการประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และอื่น ๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๘ ครั้ง

๒.๓) งานกำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก มีเป้าหมาย ๗๒๖,๐๐๐ กล้า / ๓,๓๐๐ ไร่ โดยการจัดหาพันธุ์ไม้ ๗๒๖,๐๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ ส่วนการจัดทำแผนการปลูก อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓,๓๐๐ ไร่ สำหรับการปลูกยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานรวมกลุ่มและติดตามผล มีเป้าหมาย ๑๘ ครั้ง โดยการส่งเสริมการรวมเป็นกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ การศึกษาดูงานของสมาชิกสร้างป่าสร้างรายได้ และการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๘ ครั้ง

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ฯ
พื้นที่อำเภอภักดีพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่



รับสมัครสมาชิกร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ฯ
ในพื้นที่อำเภอภักดีพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่



ปักหลักแนวเขต ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๓๒.๕๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑.๙๙ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้งผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๕๙ ในไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น **สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๕. **กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ**

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๐๐๙,๘๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๑๖๘,๓๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อหนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMIS Thai ภายหลังการลงนามในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

งานปลูกไม้ใช้สอย ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๒.๑) งานสำรวจและรังวัดแนวเขต มีเป้าหมาย ๑๘๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการสำรวจและรังวัดแนวเขต แปลงปลูกและทางตรวจการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๒.๒) งานเตรียมพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๘๐ ไร่ โดยการจัดทำทางตรวจการณ์ การจัดทำแนวกันไฟ และการถาง เก็บ วัชพืชรบกวน อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๒.๓) งานปลูกไม้ใช้สอย มีเป้าหมาย ๑๘๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการทำหลักและปักหลักหมายแนวปลูก และขนกล้าไม้ รวมถึงการขุดหลุมและปลูก อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๒.๔) งานบำรุงหลังปลูกและการปลูกซ่อม มีเป้าหมาย ๑๘๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการดายวัชพืช ใส่ปุ๋ย และปลูกซ่อม และการตรวจนับอัตราการรอดตาย อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดทำแนวกันไฟ พื้นที่ตำบลแม่ตื่น อำเภอมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่



จัดทำแนวกันไฟ พื้นที่ตำบลแม่ตื่น อำเภอมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่



ทำหลักปักหลักหมายแนวปลูก พื้นที่ตำบลสบโขง
อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่



จัดทำทางตรวจการณ์ พื้นที่ตำบลสบโขง อำเภอมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไทรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๖.๖๗ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๕๙ ในไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น **สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๖. กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๗๒๑,๐๔๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๑ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อหนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังการลงนามในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

งานสร้างป่าสร้างรายได้ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้ร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๕ ครั้ง โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน การรับสมัครผู้ร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ การจัดทำแบบรายงานผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ รวมถึงการประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ครั้ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ ครั้ง

๒.๒) งานตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ มีเป้าหมาย ๑ ชุด /๕ ครั้ง โดยได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการระดับตำบลและระดับอำเภอ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ชุด และคณะทำงานระดับตำบลสำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจพันธุ์ไม้รายบุคคล การสรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร รวมถึงการประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ ครั้ง

๒.๓) งานกำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก มีเป้าหมาย ๒๒๐,๐๐๐ กล้า /๑,๐๐๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการจัดหาพันธุ์ไม้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ ส่วนการจัดทำแผนการปลูก และการปลูก อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๐๐๐ ไร่

๒.๔) งานรวมกลุ่มและติดตามผล มีเป้าหมาย ๕ ครั้ง โดยได้ดำเนินการส่งเสริมการรวมเป็นกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ การศึกษาดูงานของสมาชิกสร้างป่าสร้างรายได้ และการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง พื้นที่แปลงของสมาชิกบางรายไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การเจริญเติบโตของกล้าไม้ ทำให้การปลูกกล้าไม้มีอัตราการรอดตายน้อยและไม่ประสบความสำเร็จ ในการเข้าร่วมโครงการในบางแปลง

แนวทางการแก้ไข เห็นควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้ความรู้หรือแนะนำแนวทางในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งเพื่อการแก้ไขปัญหาระยะยาว

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมป่าไม้โดยสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ควรให้การสนับสนุนให้มีการจัดทำที่กักเก็บน้ำที่เหมาะสมแก่แปลงสมาชิก

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๖.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
พื้นที่บ้านแม่ปาน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่



ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
พื้นที่ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่



สำรวจจริงวัด ปักหมยแนวปลูก และทำแผนการปลูก
แปลงสมาชิก พื้นที่ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่



สำรวจจริงวัด ปักหมยแนวปลูก และทำแผนการปลูก
แปลงสมาชิก พื้นที่ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่

๖.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กิจกรรม
สร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
ณ บ้านนายางดิน ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่



ลงพื้นที่ ณ บ้านนายางดิน ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่





ลงพื้นที่ ณ บ้านนายางดิน ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๗) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๓.๑๑ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๕๙ ในไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น **สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๗. **กิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒**

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

งานจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒.๕๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง มีเป้าหมาย ๒๐ ไร่ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน โดยการจัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และรายงานกรมป่าไม้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐ ไร่ ส่วนการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจสร้างการมีส่วนร่วมของราษฎร และรายงานกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ร่วมกับราษฎรคัดเลือกรูปแบบ และชนิดพรรณไม้ ที่จะปลูก รวมทั้งรายงานกรมป่าไม้ (แบบ RFT ๐๔) จัดทำแผนการปลูก และรายงานกรมป่าไม้ ยังไม่ดำเนินการสำหรับการจัดหากล้าไม้และเตรียมพื้นที่ การปลูกซ่อมต้นไม้ การบำรุงดูแลรักษา พรวนดิน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ กำจัดวัชพืช การตรวจนับอัตราการรอดตาย รวมถึงการจัดทำข้อมูลสรุปการปลูกป่า ๓ อย่าง (แบบ RFT ๐๕) ข้อมูลอัตราการรอดตาย บัญชีผลการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ของราษฎรแต่ละราย ข้อมูลดิจิทัล และแผนที่แสดงพื้นที่ปลูกป่า ๓ อย่าง (Shape File ในระบบ GIS) ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๒) งานบำรุงรักษาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการปลูกป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริให้คงสภาพป่าสมบูรณ์ มีเป้าหมาย ๒๐ ไร่ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน โดยการจัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และรายงานกรมป่าไม้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐ ไร่ ส่วนจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจสร้างการมีส่วนร่วมของราษฎร และรายงานกรมป่าไม้ จัดทำแผนปฏิบัติการ (action plan) รายงานกรมป่าไม้ ยังไม่ดำเนินการ สำหรับการจัดหากล้าไม้และเตรียมพื้นที่การปลูกซ่อมต้นไม้ การบำรุงดูแลรักษา พรวนดินใส่ปุ๋ยอินทรีย์ และกำจัดวัชพืช ครั้งที่ ๒ การตรวจนับอัตราการรอดตาย และการจัดทำข้อมูลสรุปการปลูกป่า ๓ อย่าง (แบบ RFT ๐๕) ข้อมูลอัตราการรอดตาย บัญชีผลการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ของราษฎรแต่ละราย ข้อมูลดิจิทัล และแผนที่แสดงพื้นที่ปลูกป่า ๓ อย่าง (Shape File ในระบบ GIS) ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๒.๕๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๕๙ ในไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น **สำนักจัดการที่ดินป่าไม้**จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และกำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินการก่องหนผู้กพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่องหนและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่**ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่องหนผู้กพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่องหนและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๘. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑๕๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๕๐ ไร่ ส่วนการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ การสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีการมีสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๔๕ ไร่
- ๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาด้านไม้ มีเป้าหมาย ๑๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานพื้นที่สนับสนุนในการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๓๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๕) งานติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๓๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าโครงการ
งานวันโครงการหลวง “โครงการหลวง ๒๕๖๙”
วันที่ ๒ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๘



ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าโครงการ
เนื่องในการประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน
แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอแม่แตง



รับเกษตรกรเข้าโครงการ พื้นที่บ้านวังทอง
หมู่ที่ ๔ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน



สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ของเกษตรกร
รายนายวิโรจน์ ป้อปาลี
พื้นที่บ้านหนองมะลือ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน ๖ ไร่

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนด เป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น **สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๙. **กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม**

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙.๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับสมัครกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครกรเข้าร่วมโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๕๐ ไร่ ส่วนการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ การสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและ มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการจัดทำ ทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๙๔ ไร่

๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานพื้นที่สนับสนุนในการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๓๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๕) งานติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๓๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์รับสมัครกรเข้าร่วมโครงการ
งานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ และงาน OTOP
ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๙



ประชาสัมพันธ์รับสมัครกรเข้าร่วมโครงการ
เนื่องในการประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน
แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่



สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ของเกษตรกร
พื้นที่บ้านหนองมะลือ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลาน
อำเภอเลี้ยว จังหวัดลำพูน



สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ของเกษตรกร
รายนางขวัญพร ชุ่มสวัสดิ์
บ้านวังทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน จำนวน ๕ ไร่

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนด เป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น **สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑๐. **กิจกรรมโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)**

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑๕,๕๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

งานสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๕๐ ไร่ ส่วนการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ การสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและ มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดทำ ทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อนนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังการลงนามในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๓) งานสนับสนุนกล้าไม้คุณภาพเกษตรกรจำนวน ๕๐ กล้า/ไร่ มีเป้าหมาย ๕,๐๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. หลังมติ ครม. มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๕) งานติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
พื้นที่ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่



ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
พื้นที่ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่



ประชาสัมพันธ์รับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เนื่องในการประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน
แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น **สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑๑. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๗๘,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน ๑๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย ๑ ป่า ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) สำรวจป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๑,๕๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๓) จัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS มีเป้าหมาย ๑,๕๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เจ้าหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน
ดำเนินการจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ
ป่าสุเทพ ป่าขุนแม่ถี้



จัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วม
ก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ท้องที่บ้านดอนมูล หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านปวง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน



สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร
โดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่
วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และดำเนินการสำรวจรังวัด
แปลงที่ดินของราษฎรในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่
บ้านดอนมูล หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านปวง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน



สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร
โดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่
วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และดำเนินการสำรวจ
รังวัดแปลงที่ดินของราษฎรในพื้นที่เขตป่าสงวน
แห่งชาติ ท้องที่ บ้านดอนมูล หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านปวง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

๑๒. กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๐๖๖,๙๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒๑๗,๖๑๗.๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๓

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

งานจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานสำรวจและรังวัดแนวเขต มีเป้าหมาย ๕๕ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานกำหนดขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ มีเป้าหมาย ๕๕ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๓) งานจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๙ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มีเป้าหมาย ๕๕ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๔) งานกำจัดวัชพืชหลังปลูกและการปลูกซ่อม มีเป้าหมาย ๕๕ หมู่บ้าน โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ และการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ รวมทั้งนัดหมายราษฎรก่อนเข้าปฏิบัติงาน และรายงานกรมป่าไม้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๕๐ หมู่บ้าน สำหรับการคัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กรมป่าไม้กำหนด รวมทั้งการจัดทำบัญชีรายชื่อราษฎรและผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกิน แบบแปลงรวม ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๕) งานจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS มีเป้าหมาย ๕๕ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เจ้าหน้าที่ดำเนินการกำหนดขอบเขตงานที่ลงพื้นที่ หมู่บ้านเป้าหมายเพื่อประชุมชี้แจง และสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ



ประชุมชี้แจงราษฎรเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ ท้องที่บ้านหนองคลีใน ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่



ประชุมชี้แจงราษฎรเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ ท้องที่บ้านแม่กะเปียง
ตำบลสะลวง อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่



ประชุมชี้แจงราษฎรเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ ท้องที่บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า
อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๐.๕๓ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒ ดังนั้น **สำนักจัดการที่ดินป่าไม้** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑๓. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๕๑๖,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑,๐๒๙,๓๙๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๙

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

งานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๕ โดยมี รายละเอียดดังนี้

- ๒.๑) งานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑,๒๕๐ กิโลเมตร โดยได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าก่อนการกำหนดแนวเขต และการกำหนดแนวเขตในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ
- ๒.๒) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๒๐ คน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๓) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุม ไฟป่าร่วมกัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๗ ครั้ง
- ๒.๔) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุม หมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๘ ครั้ง

๒.๕) งานงานบริหารจัดการเชื้อเพลิง (ชิงเผา) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๓,๐๐๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ การออกแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง และการประชาสัมพันธ์ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิง การติดตามผลการดำเนินงาน และการรายงานผลการดำเนินงานยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



สำรวจพื้นที่ในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ก่อนการกำหนดแนวเขตพื้นที่ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน



ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน พื้นที่ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า สำรวจแปลงพื้นที่ชิงเผาบริหารเชื้อเพลิง ท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแมธิ แม่ตึบ และแม่สาร



เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริม จัดทำป้าย เพื่อการประชาสัมพันธ์ พื้นที่บริการจัดการเชื้อเพลิงชิงเผา ในท้องที่ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๙.๗๙ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น **สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และกำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ดำเนินการก่อกวนผู้ก่อกวน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อกวนและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่อกำหนดผู้พัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อกำหนดและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๑๔. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๒๑๙,๔๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

งานส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานส่งเสริมจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๖ ป่าชุมชน โดยการจัดตั้งป่าชุมชนได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๓ ป่าชุมชน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน การจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน และการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๓ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน ส่วนการยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๘ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๘ ป่าชุมชน สำหรับการตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๖ ป่าชุมชน /๑๕๓ กิโลเมตร โดยการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๖ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๘ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๘ ป่าชุมชน ส่วนเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัด มีเป้าหมาย ๑๕๓ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ สำหรับการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตรการส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศโครงการออร์โธรีซีเชิงเลข มาตรการส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ มีเป้าหมาย ๒๖ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๒) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๕๐ กิโลเมตร โดยได้ดำเนินการคัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมาย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๐ กิโลเมตร ส่วนการสร้างความรู้ความเข้าใจ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๘ เดือน สำหรับการจัดหาป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๕๐๐ ป้าย การจัดหาหลักเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๕๐ หลัก และการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ๕๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านบุคลากร : การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื่องจาก การดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ ที่มีมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายในการดำเนินงานชุมชน จึงขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่นิติกรจำนวน ๒ อัตรา (พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ๑ อัตรา และจังหวัดลำพูน ๑ อัตรา)

๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่นายพาทนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจาก ไม่มีเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์สำหรับการชี้แจง ประชาคมหมู่บ้านและให้ความรู้แก่ชุมชนจึงขอรับการสนับสนุน เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์จำนวน ๒ เครื่อง

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ลำดับที่ ๒ ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน
และการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน บ้านศรีงาม
หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน
และการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนบ้านแม่จา หมู่ที่ ๔
ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่



สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน
และการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน บ้านแม่ทะลบ
หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่



สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน
และการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๒
ตำบลช่วงเปา อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๓๒.๖๔ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนด ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนด เป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๕๙ ในไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น **สำนักจัดการป่าชุมชน** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติ ในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และกำชับให้หน่วยปฏิบัติ ในพื้นที่ดำเนินการก่องหนผู้กัพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่องหนและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่**ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่องหนผู้ก้น ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Thai) ภายหลังกการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่องหนและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๑๕. กิจกรรมบริหารจัดการปทุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานคัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายปทุมชนกิจกรรมบริหารจัดการปทุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต งานให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ปทุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการปทุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) งานรับแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้อำนาจการส่วนจัดการปทุมชนตรวจสอบ งานรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้อำนาจการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่อบริการแบบเสนอกิจกรรมฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน มีเป้าหมาย ๘ ปทุมชน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อบรรณรายงานกรมป่าไม้ งานแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรมฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผูรับเงินอุดหนุนทราบ งานการรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผูรับเงินอุดหนุน มีเป้าหมาย ๘ ปทุมชน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๓) งานติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติงานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และงานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ มีเป้าหมาย ๘ ปทุมชน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่มีเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์สำหรับการชี้แจงประชาคมหมู่บ้านและให้ความรู้แก่ชุมชน จึงขอรับการสนับสนุนเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์จำนวน ๒ เครื่อง

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนลงพื้นที่ป่าชุมชนบ้านดง หมู่ที่ ๗ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแบบเสนอโครงการเพื่อรับเงินอุดหนุนป่าชุมชนและตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนที่จะดำเนินกิจกรรม



เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนลงพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแบบเสนอโครงการเพื่อรับเงินอุดหนุนป่าชุมชนและตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนที่จะดำเนินกิจกรรม



เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนลงพื้นที่ป่าชุมชนบ้านวังดิน หมู่ที่ ๔ ตำบลลี อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแบบเสนอโครงการเพื่อรับเงินอุดหนุนป่าชุมชนและตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนที่จะดำเนินกิจกรรม



เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนลงพื้นที่ป่าชุมชนบ้านฮ่อมต้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลลี อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแบบเสนอโครงการเพื่อรับเงินอุดหนุนป่าชุมชนและตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนที่จะดำเนินกิจกรรม

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น **สำนักจัดการป่าชุมชน**ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่**ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑๖. กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๘๖๐,๙๕๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๓๔๐,๙๑๘.๙๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๑

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

งานผลิตกล้าไม้ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานสำรวจความต้องการการกล้าไม้ของปีงบประมาณถัดไป มีเป้าหมาย ๕ งาน/สถานี ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๒) งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๑,๑๗๕,๐๐๐ กล้า

(๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๕ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และกรอกดินใส่ถุง มีเป้าหมาย ๑,๑๗๕,๐๐๐ ถุง โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๓) การจัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ เพาะเมล็ดไม้ และย้ายชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑,๑๗๕,๐๐๐ กล้า โดยการจัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ และการเพาะเมล็ดไม้ มีเป้าหมาย ๕ งาน/สถานี ส่วนการย้ายชำกล้าไม้ลงถุงเพาะชำ มีเป้าหมาย ๑,๑๗๕,๐๐๐ กล้า ยังไม่ดำเนินการ

(๔) การดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑,๑๗๕,๐๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ มีเป้าหมาย ๑๓๔,๗๐๐ กล้า

(๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๕ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และเปลี่ยนถุงจากขนาด ๔x๖ นิ้ว เป็น ๑๐x๑๒ นิ้ว มีเป้าหมาย ๑๓๔,๗๐๐ ถุง โดยการจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และการเปลี่ยนถุงจากขนาด ๔x๖ นิ้ว เป็น ๑๐x๑๒ นิ้ว ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๓) การดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑๓๔,๗๐๐ กล้า โดยการดูแลรักษา กล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ ทำกล้าไม้ให้แกร่ง) และการแจกจ่ายกล้าไม้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ และงานตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดเตรียมวัสดุเพาะชำกล้าไม้ ของสถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดเชียงใหม่



กิจกรรมกรอกดินใส่ถุง ของสถานีเพาะชำกล้าไม้ฮอด
จังหวัดเชียงใหม่



กิจกรรมรอกดินใส่ถุง
ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน



กิจกรรมเปลี่ยนถุงจากขนาด ๔x๖ นิ้ว
เป็น ๑๐x๑๒ นิ้ว
ของสถานีเพาะชำกล้าไม้ทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗.๐๑ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๒๒.๕๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้งผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒ ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และกำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินการก่อกั้นผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อกั้นและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่อกั้นผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อกั้นและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๑๗. กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๗

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙)

งานเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง มีเป้าหมาย ๑๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๒) งานจัดสร้างการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง มีเป้าหมาย ๑ แห่ง โดยได้ดำเนินการสำรวจและเตรียมพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๐ ไร่ โดยการสำรวจจัดทำแนวขอบเขตและผังบริเวณแหล่งเรียนรู้ และการปรับแต่งและเตรียมพื้นที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๕ ไร่ ในส่วนการจัดสร้าง ปรับปรุง ดูแล บำรุงรักษาปรับแต่งภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

มีเป้าหมาย ๑ แห่ง โดยการจัดสร้างเส้นทางเดิน - วิ่ง และศึกษาธรรมชาติ ลาดยางมะตอย หรือเทคอนกรีต มีเป้าหมาย ๕๐๐ ตารางเมตร ยังไม่ดำเนินการ การจัดสร้างลานจอดรถ มีเป้าหมาย ๑ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ การจัดทำที่นั่งพักผ่อน มีเป้าหมาย ๕ งาน ยังไม่ดำเนินการ การขุด เจาะ หรือวางระบบน้ำหรือระบบไฟฟ้า หรือโซลาร์เซลล์ เพื่อการบริการพื้นที่สีเขียว และการจัดสร้างห้องน้ำหรือห้องสุขา มีเป้าหมาย ๑ งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับการ จัดทำป้ายสื่อความหมาย มีเป้าหมาย ๖๑ ป้าย และการปลูกจัดการ ดูแล ปรับปรุงและ เพิ่มพื้นที่สีเขียว มีเป้าหมาย ๕๐ ต้น ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



สำรวจและจัดทำแนวเขตและผังบริเวณแหล่งเรียนรู้
พื้นที่สีเขียวในเมือง



ปรับแต่งเตรียมพื้นที่



ปรับแต่งเตรียมพื้นที่โดยใช้เครื่องจักร
ให้มีความเหมาะสมอำนวยความสะดวก
เพื่อรองรับกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง



ขุด เจาะ วางระบบน้ำ

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กิจกรรม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ สถานีวนวัฒนวิจัยอินทิล ตำบลอินทิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่



ลงพื้นที่ ณ สถานีวนวัฒนวิจัยอินทิล ตำบลอินทิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่



ลงพื้นที่ ณ สถานีวนวัฒนวิจัยอินทิล ตำบลอินทิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๑๗.๕๐ ประกอบกับ หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๘.๑๗ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนด ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานภายใต้ สังกัดในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และกำชับ ให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อนนี้และเบิกจ่ายเงิน งบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙