

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)

๑. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗,๖๑๘,๔๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน
จำนวน ๒,๖๒๑,๓๔๑.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๑

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)

งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ
๓๔.๘๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
รักษาป่า มีเป้าหมาย ๓๒ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และ
ยังไม่ดำเนินการ ๗ ครั้ง

๒.๓) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวน ออกลาดตระเวนตามแผน และสรุปผลการลาดตระเวน
รายงานให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๑,๖๙๕,๙๓๐.๐๒ ไร่ โดยการวางแผนและแนวทางการลาดตระเวน
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๗ ครั้ง ส่วนการออกลาดตระเวนตามแผน
และสรุปผลการลาดตระเวนรายงานให้ต้นสังกัด ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘๔๘,๘๖๕.๐๐ ไร่
และยังไม่ดำเนินการ ๘๔๗,๐๖๕.๐๒ ไร่

๒.๔) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๗ ครั้ง

๒.๕) งานดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผลการกระทำผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายพื้นที่
ออกลาดตระเวนตามแผน จำนวน ๑๗ หน่วย จึงขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม

๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง ๑๕,๐๐๐ ต่อเดือน ต่อหน่วย

๒. ค่าพาหนะ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน ต่อหน่วย

๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
เนื่องจากหน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน ๑๗ หน่วย มียานพาหนะ
จำนวน ๓๓ คัน ซึ่งปัจจุบันมีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ ๒๘ ปี
และมีสภาพชำรุด ไม่เหมาะสมสำหรับปฏิบัติงาน

ในสภาพพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงยาก อีกทั้งยังมีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ จึงต้องการขอรับสนับสนุนรถยนต์ทดแทนคันเดิม จำนวน ๙ คัน

- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน ๑๗ หน่วย มีครุภัณฑ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๗ เครื่อง คอมพิวเตอร์แบบพกพา (notebook) จำนวน ๕ เครื่อง เครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๔ เครื่อง ซึ่งเสื่อมสภาพ และมีจำนวนไม่เพียงพอ ส่งผลให้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จึงขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๑๒ เครื่อง ๒. คอมพิวเตอร์แบบพกพา (notebook) จำนวน ๑๓ เครื่อง ๓. เครื่องพิมพ์ จำนวน ๑๖ เครื่อง ๔. เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ๑ ขก.๑ (ภูเวียง) ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ณ ป่าภูเวียง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.๒ (โคกหลวง) ออกลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง บ้านคำคั่นไซ้ หมู่ที่ ๙ ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มท.๔ (คำอาฮวน) ออกดำเนินการ
ปิดประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.๕ (ภูผาม่าน)
ออกปิดประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ต.ตำบลภูพาน
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

๖) ข้อค้นพบข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปราม การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นข้อมูล วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ พบว่า ไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๓๔.๘๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติ มีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๓๔.๔๑ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น **สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด

๒. กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (งานบำรุงรักษาป่า)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๗๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๓๑๖,๒๐๘.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๔

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)

งานปลูกสวนป่าห้วย ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๒.๑) งานสำรวจและรังวัดแนวเขต มีเป้าหมาย ๓๕๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการสำรวจและรังวัดแนวเขต แปลงปลูกและทางตรวจการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๕๐ ไร่
- ๒.๒) งานเตรียมพื้นที่ มีเป้าหมาย ๓๕๐ ไร่ โดยการจัดทำทางตรวจการ การจัดทำแนวกันไฟ การถาง และการเก็บ ธิบ สุ่ม อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๕๐ ไร่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐๐ ไร่
- ๒.๓) งานปลูกต้นไม้ มีเป้าหมาย ๓๕๐ ไร่ โดยการทำหลักและปักหลักหมายแนวปลูกชนกล้าไม้ และปลูกต้นไม้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๒.๔) งานกำจัดวัชพืชหลังปลูกและการปลูกซ่อม มีเป้าหมาย ๓๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผล การดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



สำรวจและรังวัดแนวเขต ๓ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า
ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ป่าโคกสูง - บ้านดง) ที่ ๑ ป่าไม้ถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี ป่าโคกสูง - บ้านดง จังหวัดขอนแก่น
ท้องที่ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสนวงวาง
จังหวัดขอนแก่น



จัดทำทางตรวจการ ๓ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า
ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ป่าโคกสูง - บ้านดง) ที่ ๑ ป่าไม้ถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี ป่าโคกสูง - บ้านดง จังหวัดขอนแก่น
ท้องที่ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสนวงวาง
จังหวัดขอนแก่น



เก็บ ริม สุม ๓ สวนป่าดงระแนง
ป่าสงวนทางชาติป่าดงระแนง ท้องที่ ตำบลคลองขาม
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์



จัดทำแนวกันไฟ ๓ สวนป่าดงระแนง
ป่าสงวนทางชาติป่าดงระแนง ท้องที่ ตำบลคลองขาม
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

๔) ข้อค้นพบข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมกิจกรรมบำรุงรักษาป่า (งานบำรุงรักษาป่า) ซึ่งเป็นข้อมูล วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ พบว่า ไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๘.๔๔ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่า ผลการใช้จ่ายเงินน้อยมาก ไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๕๙ ในไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น **สำนักส่งเสริมการปลูกป่า** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และกำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินการก่องหนผู้กพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่องหนและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่อกองทุน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังจากลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อกองและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓. กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๘๐,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๒๓๖,๓๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๔

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)

งานปลูกไม้ใช้สอย ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๒.๑) งานสำรวจและรังวัดแนวเขต มีเป้าหมาย ๕๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๒) งานเตรียมพื้นที่ มีเป้าหมาย ๕๐ ไร่ โดยการจัดทำทางตรวจการ การจัดทำแนวกันไฟ การถาง และการเก็บ ริม สุ่ม ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๓) งานปลูกไม้ใช้สอย มีเป้าหมาย ๕๐ ไร่ โดยการทำหลักและปักหลักหมายแนวปลูก ขนกล้าไม้ รวมถึงการขุดหลุมและปลูก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๒.๔) งานบำรุงหลังปลูกและการปลูกซ่อม มีเป้าหมาย ๕๐ ไร่ โดยได้ตายวัชพืช ใส่ปุ๋ยและปลูกซ่อม และการตรวจนับอัตราการรอดตาย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



การสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูก ท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูสีฐาน ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร



การถาง เก็บ ริม สุ่ม เพื่อเตรียมพื้นที่ในเขตแปลงปลูก ท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูสีฐาน ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร



การทำทางตรวจการณ์ในพื้นที่แปลงปลูก
ท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูสีฐาน ตำบลคำชะอี
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร



การทำแนวกันไฟในพื้นที่แปลงปลูก
ท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูสีฐาน ตำบลคำชะอี
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมปลูกไม้
ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙
ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูสีฐาน บ้านแก่งช้างเนียม ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร



ลงพื้นที่ ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูสีฐาน บ้านแก่งช้างเนียม ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

๔. กิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๑,๒๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)

งานจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒.๕๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง มีเป้าหมาย ๘ ไร่ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน โดยการจัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และรายงานกรมป่าไม้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ ไร่ ส่วนการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจสร้างการมีส่วนร่วมของราษฎร และรายงานกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ร่วมกับราษฎรคัดเลือกรูปแบบและชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก รวมทั้งรายงานกรมป่าไม้ (แบบ RFT ๐๔) รวมถึงจัดทำแผนการปลูก และรายงานกรมป่าไม้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๒) การจัดหากล้าไม้และเตรียมพื้นที่ การปลูกซ่อมต้นไม้ การบำรุงดูแลรักษา พรวนดิน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ กำจัดวัชพืช การตรวจนับอัตราการรอดตาย รวมถึงการจัดทำข้อมูลสรุปการปลูกป่า ๓ อย่าง (แบบ RFT ๐๕) ข้อมูลอัตราการรอดตาย บัญชีผลการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ของราษฎรแต่ละราย ข้อมูลดิจิทัล และแผนที่แสดงพื้นที่ปลูกป่า ๓ อย่าง (Shape File ในระบบ GIS) ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

๓.๑) ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจในการจัดทำและอนุมัติโครงการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ลุ่มน้ำ ๑ และ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พื้นที่ที่จะดำเนินโครงการฯ ต้องไม่ซ้อนทับกับพื้นที่หน่วยงานอื่น และพื้นที่การะผูกพัน แผนงานและโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งปัจจุบันข้อมูลดังกล่าวยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

แนวทางการแก้ไข สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อำนวยการและคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ประจำสำนักฯ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่ในความรับผิดชอบ ตามภารกิจ แผนงานและโครงการ ให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๓.๒) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจากราษฎรในพื้นที่โครงการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ลุ่มน้ำ ๑ และ ๒ ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ในลักษณะปลูกพืชเกษตร พืชไร่ และนาข้าว จึงไม่ยอมยกสูญเสียพื้นที่ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรซึ่งจะทำให้รายได้ลดลง

แนวทางการแก้ไข ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงราษฎร ร่วมกับผู้นำชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึงข้อปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อนำมาตรการแก้ไขปัญหาไปสู่แนวทางปฏิบัติตามที่กรมป่าไม้กำหนด อีกทั้งประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการ

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานตามภารกิจ

ลำดับที่ ๒ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ พบว่า ไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๒.๕๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๕๙ ในไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น **สำนักจัดการที่ดินป่าไม้**จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และกำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินการก่อนนี้ผู้กักพื้นที่ ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังจากลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่**ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่อนนี้ผู้กักพื้นที่ ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังจากลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๕. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๘๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)

งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓.๐๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๕๐๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ การสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน และจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๑ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๔๕๙ ไร่

- ๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ มีเป้าหมาย ๕๐๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๑ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๔๕๙ ไร่ ส่วนสนับสนุนกล้าไม้แก่เกษตรกร และติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูก ปีที่ ๑ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ สำหรับการติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูก ปีที่ ๒ มีเป้าหมาย ๘๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๗๐๐ ไร่
- ๒.๓) งานพื้นที่สนับสนุนในการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๑,๓๐๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑,๒๐๐ ไร่ ส่วนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๑ มีเป้าหมาย ๕๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒ มีเป้าหมาย ๘๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๗๐๐ ไร่
- ๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ
- ๒.๕) งานติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๑,๓๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอน และพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตั้งอยู่กระจายและห่างไกลกัน จึงทำให้การเดินทางไปพื้นที่เป้าหมายมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

การจ่ายเงินอุดหนุนให้กับเกษตรกร เนื่องจากตามระเบียบการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับเกษตรกร เป็นการส่งจ่ายในรูปแบบจ่ายเช็ค ซึ่งเกษตรกรบางรายไม่สะดวกในการเดินทางมารับเช็คที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)

แนวทางการแก้ไข ควรส่งจ่ายเงินสนับสนุนในรูปแบบการโอนเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกร

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

- ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- ลำดับที่ ๒ การจ่ายเงินอุดหนุนให้กับเกษตรกร
- ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ท้องที่ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดานตาล จังหวัดมุกดาหาร



ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ท้องที่ตำบลดงใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา



สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่ขอเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ท้องที่ตำบลคงใหญ่ อำเภอลำปำ
จังหวัดมหาสารคาม



ตรวจรับรองผลการปลูก - บำรุงรักษาต้นไม้
ท้องที่ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

๗) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ พบว่า ไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๓.๐๖ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น **สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๖. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๒๖๖,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๑

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)

งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๕๐๐ ไร่ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และการรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่วนการสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๐๐ ไร่

- ๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ มีเป้าหมาย ๕๐๐ ไร่ โดยการให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ การสนับสนุนกล้าไม้แก่เกษตรกร และการติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูก ปีที่ ๑ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ ส่วนติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูก ปีที่ ๒ และติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูก ปีที่ ๓ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑,๗๕๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการตรวจรับรองผลการปลูก - บำรุงรักษาต้นไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๒๕๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๕๐๐ ไร่ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๑ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ ส่วนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒ มีเป้าหมาย ๗๕๐ ไร่ และการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๓ มีเป้าหมาย ๕๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ
- ๒.๕) งานติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๑,๗๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

- ๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากต้องลงพื้นที่เพื่อไปพบเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ต้องใช้ยานพาหนะในการดำเนินงาน ทำให้ต้องจัดสรรค่าบำรุงซ่อมแซมพาหนะที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงาน
- ๓.๒) ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากจำนวนงานมีมากกว่าบุคลากรที่มีอยู่ จึงทำให้บุคลากรต้องปฏิบัติงานหลายหน้าที่ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

- ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ลำดับที่ ๒ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน
ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๕.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ที่ห้องที่ ตำบลนาตุน อำเภอนาตุน จังหวัดมหาสารคาม



สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ที่ห้องที่ตำบลนาตุน อำเภอนาตุน จังหวัดมหาสารคาม



ตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ ปีที่ ๒
ท้องที่ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์



ตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ ปีที่ ๓
ท้องที่ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

๕.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ แปลงเกษตรกร ปีที่ ๑ นายประจวบ ยลผล ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ แปลงเกษตรกร ปีที่ ๒ นายนิกร แก้วประเสริฐ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพหนอง อำเภอมือ จังหวัดกาฬสินธุ์ และแปลงเกษตรกร ปีที่ ๓ นางดวงใจ หวังมนตรี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์



ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
แปลงเกษตรกร ปีที่ ๑ ถึง ปีที่ ๓ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

๖) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ พบว่า ไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๔๑.๙๑ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่า ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๗. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๕๖๖,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒,๐๕๖,๒๕๙.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๕

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)

งานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๒๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๒๒๐ กิโลเมตร โดยได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าก่อนการกำหนดแนวเขต การกำหนดแนวเขตในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า และจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๕ คน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๓) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่า ร่วมกัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๗ ครั้ง

๒.๔) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุม หมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๗ ครั้ง

๒.๕) งานงานบริหารจัดการเชื้อเพลิง (ชิงเผา) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๘๗๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘๗๐ ไร่

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากหน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน ๑๗ หน่วย ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับภารกิจ ด้านไฟป่า เพราะจำเป็นต้องประสานความร่วมมือจากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและการตรวจสอบจุดความร้อนในพื้นที่

๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากหน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน ๑๗ หน่วย มีครุภัณฑ์ได้แก่ คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๗ เครื่อง คอมพิวเตอร์แบบพกพา (notebook) จำนวน ๕ เครื่อง เครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๔ เครื่อง ซึ่งเสื่อมสภาพและมีจำนวนไม่เพียงพอ ส่งผลให้ไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จึงต้องการขอรับสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๑๒ เครื่อง ๒. คอมพิวเตอร์แบบพกพา (notebook) จำนวน ๑๓ เครื่อง ๓. เครื่องพิมพ์ จำนวน ๑๖ เครื่อง ๔. เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๕.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มท.๔ (คำอาฮวน) ออกประสานประชาสัมพันธ์ป้องกันและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า แก้ปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ที่ห้องที่ บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ ๖ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร



ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร ออกประชาสัมพันธ์รณรงค์การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ที่ห้องที่เทศบาลตำบลยางเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร



ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร จัดทำแนวกันไฟบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี แปลงที่ ๑ จังหวัดมุกดาหาร



ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร จัดทำแนวกันไฟบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู จังหวัดมุกดาหาร

๕.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ
สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กิจกรรม
ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
มุกดาหาร บ้านโคกสำราญ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าดงหมุ บ้านนาคำน้อย ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร



ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

๖) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ พบว่า ไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๕๗.๖๕ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๘. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๓๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๖๔,๙๔๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๙

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)

งานส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๗๔ กิโลเมตร โดยได้ดำเนินการคัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมาย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการสร้างความรู้ความเข้าใจ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๗ เดือน สำหรับการจัดหาป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๗๔๐ ป้าย การจัดหาหลักเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๓๗๐ หลัก และการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชนมีเป้าหมาย ๗๔ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๒) งานส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๓๒ ป่าชุมชน โดยได้ดำเนินการคัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมาย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการสร้างความรู้ความเข้าใจ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๓๐ ป่าชุมชน สำหรับการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๓๐ ป่าชุมชน ในขณะที่การยื่นแผนจัดการป่าชุมชน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้ หรือสถานที่อื่นหรือวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมป่าไม้ประกาศกำหนด ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์บัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนได้หมดลง และไม่มียกงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อเพิ่มเติม จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการพิมพ์บัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนได้ อีกทั้ง งบประมาณที่มีไม่เพียงพอในการจัดสรรเพื่อซ่อมแซมยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๕.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการ



การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ คำแนะนำ
ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน การส่งเสริมการจัดการ
ป่าชุมชน การจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตป่าชุมชน
ณ ป่าชุมชนบ้านขามเรียน หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองเพีย
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น



การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ คำแนะนำ
ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน การส่งเสริมการจัดการ
ป่าชุมชน การจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตป่าชุมชน
ณ ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนทราย
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร



การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ คำแนะนำ
ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน การส่งเสริมการจัดการ
ป่าชุมชน การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน
ณ ป่าชุมชนบ้านบัวคำ หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนสวรรค์
อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด



การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ คำแนะนำ
ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน การส่งเสริมการจัดการ
ป่าชุมชน การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน
ณ ป่าชุมชนบ้านดงยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลคูน้อย
อำเภอจัดสรรพัชรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

๕.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กิจกรรม
ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙ ณ ป่าชุมชนบ้านขามเรียน หมู่ที่ ๓
ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น



ลงพื้นที่ ณ ป่าชุมชนบ้านขามเรียน หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น





ลงพื้นที่ ณ ป่าชุมชนบ้านขามเรียน หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น

๖) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ พบว่า ไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๒๑.๓๑ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๔.๙๙ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๕๙ ในไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น **สำนักจัดการป่าชุมชน** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และกำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินการก่อนนี้ผู้กพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่อนนี้ผู้กพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๙. **กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต**

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๘๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๘

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานคัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต งานให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นพี่พี่ปรึกษาให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) งานรับแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้อำนาจการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ งานรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน มีเป้าหมาย ๑๓ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ งานแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรมฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ และการรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน มีเป้าหมาย ๑๓ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑ ป่าชุมชน และยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน

๒.๓) งานติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ งานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และงานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ มีเป้าหมาย ๑๓ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานสัมมนาและการฝึกอบรม มีจำนวน ๕๔ คน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากได้รับงบเงินอุดหนุนสำหรับป่าชุมชนเท่านั้น จึงไม่มีงบประมาณสำหรับเจ้าหน้าที่ในการประสานงาน ให้คำแนะนำ และการติดตาม

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๕.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นพี่ที่ปรึกษาให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ป่าชุมชนบ้านคำหม่วย หมู่ที่ ๕ ตำบลมหาไชย อำเภอส้มเต๋จ จังหวัดกาฬสินธุ์



ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นพี่ที่ปรึกษาให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยบึง หมู่ที่ ๙ ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น



มอบเช็คเงินอุดหนุนให้ป่าชุมชนบ้านข้าใหญ่ หมู่ที่ ๓,๔,๑๐ ตำบลหนองผือ อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมป่าไม้ กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต



ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร "การบริหารจัดการป่าชุมชน" กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในวันอังคารที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด็น ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

๕.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙ ณ ป่าชุมชนบ้านหัวบึง หมู่ที่ ๙ ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น



ลงพื้นที่ ณ ป่าชุมชนบ้านหัวบึง หมู่ที่ ๙ ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

๑๐. กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๖,๙๕๑,๓๕๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๑,๐๖๔,๓๓๖.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๗

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)

งานผลิตกล้าไม้ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานสำรวจความต้องการกล้าไม้ของปีงบประมาณถัดไป มีเป้าหมาย ๑๒ งาน/สถานี ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ งาน/สถานี อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ งาน/สถานี

๒.๒) งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๓,๙๗๒,๔๖๔ กล้า

(๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ งาน/สถานี ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ งาน/สถานี อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ งาน/สถานี

(๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และกรอกดินใส่ถุง มีเป้าหมาย ๓,๙๗๒,๔๖๔ ถุง โดยได้ดำเนินการจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ มีเป้าหมาย ๑๒ งาน/สถานี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ งาน/สถานี และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ งาน/สถานี และการกรอกดินใส่ถุง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒,๑๒๙,๖๖๔ ถุง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๘๔๒,๘๐๐ ถุง

(๓) การจัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ เพาะเมล็ดไม้ และย้ายชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๓,๙๗๒,๔๖๔ กล้า โดยการจัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ และการเพาะเมล็ดไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ งาน/สถานี อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๒ งาน/สถานี ส่วนการย้ายชำกล้าไม้ลงถุงเพาะชำ มีเป้าหมาย ๓,๙๗๒,๔๖๔ กล้า อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๔) การดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๓,๙๗๒,๔๖๔ กล้า โดยการดูแลรักษากล้า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓,๙๗๒,๔๖๔ กล้า ส่วนการแจกจ่ายกล้าไม้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ มีเป้าหมาย ๕๒๘,๐๐๐ กล้า

(๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ งาน/สถานี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ งาน/สถานี และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ งาน/สถานี

(๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และเปลี่ยนถุงจากขนาด ๔x๖ นิ้ว เป็น ๑๐x๑๒ นิ้ว มีเป้าหมาย ๕๒๘,๐๐๐ ถุง โดยการจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ มีเป้าหมาย ๑๒ งาน/สถานี ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ งาน/สถานี และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ งาน/สถานี ส่วนการเปลี่ยนถุงจากขนาด ๔x๖ นิ้ว เป็น ๑๐x๑๒ นิ้ว ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๖๔,๐๐๐ ถุง และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๖๔,๐๐๐ ถุง

(๓) การดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๕๒๘,๐๐๐ กล้า โดยการดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนการแจกจ่ายกล้าไม้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ และงานตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากเป็นงบลงทุนในการเพาะชำกล้าไม้ ซึ่งไม่ได้รับงบประมาณอุปโภคในการใช้จ่ายค่าน้ำปะปา ค่าไฟและค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม

๓.๒) ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากสถานีเพาะชำกล้าไม้ ในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ ได้แก่ สถานีเพาะชำกล้าไม้สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด สถานีเพาะชำกล้าไม้ภูคดาหาร สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านมน จังหวัดกาฬสินธุ์ สถานีเพาะชำกล้าไม้แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองนาคำ ไม่มีพนักงานราชการประจำหน่วย ส่งผลให้การบริการประชาชนไม่มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ จึงขอรับการสนับสนุนพนักงานราชการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ๗ อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ ๗ อัตราและเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา

๔) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



งานจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกาฬสินธุ์



งานจัดเตรียมวัสดุเพาะชำและกรอกดินใส่ถาด สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น



งานเตรียมวัสดุเพาะชำกล้าไม้และเปลี่ยนถาด จากขนาด ๔ x ๖ นิ้ว เป็น ๑๐ x ๑๒ นิ้ว สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น



งานเตรียมวัสดุเพาะชำกล้าไม้และเปลี่ยนถาด จากขนาด ๔ x ๖ นิ้ว เป็น ๑๐ x ๑๒ นิ้ว สถานีเพาะชำกล้าไม้แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

๑๑. กิจกรรมจัดทำแผนที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติแบบทำายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ (One Map)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๗๔๔,๙๐๐.๐๐ บาท ผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๗๓๕,๑๑๕.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๓

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)

งานจัดทำแผนที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติแบบทำายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ (One Map) ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย ๑,๕๐๖ ไร่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) การตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑,๕๐๖ ไร่ โดยได้มีการตรวจสอบ Shapefile แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ตามผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว (ตามแผนงานที่กรมป่าไม้กำหนด) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนการนำพื้นที่เป้าหมายวางแผนการลงตรวจสอบในพื้นที่จริง (Ground Check) ว่าแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ตามกฎหมายที่ปรากฏในแผนที่ตามโครงการ One Map และการบันทึกผลการตรวจสอบ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านบุคลากร : - การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต เนื่องจากบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ไม่ได้การลาออก จำนวน ๒ อัตรา ทำให้ขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน
- จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากส่วนจัดการที่ป่าไม้ มีนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน ๒ ตำแหน่ง (ข้าราชการ ๑ ตำแหน่ง และพนักงานราชการ ๑ ตำแหน่ง) ในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติในรูปแบบ Shapefile และจัดทำแผนที่ทำายกฎกระทรวง ซึ่งไม่เพียงพอจึงขอรับการสนับสนุนพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน ๒ ตำแหน่ง และนักวิชาการป่าไม้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ด้วยกิจกรรมมีการปฏิบัติงานลงตรวจสอบในพื้นที่จริง (Ground Check) ว่าแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมหรือไม่ จึงมีความจำเป็นต้องใช้ ยานพาหนะในการเดินทางลงพื้นที่ในการตรวจสอบ แต่ยานพาหนะที่มีอยู่มีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมอาจทำให้เกิดปัญหาและความล่าช้าในการตรวจสอบ

- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งจำเป็นในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ อีกทั้ง เมื่อนำมาใช้สำหรับ

การตรวจสอบและจัดทำข้อมูลแผนที่ที่ต้องการความถูกต้องและแม่นยำ แต่คอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานมานานและไม่ทันสมัย รวมถึงเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GNSS) มีอายุการใช้งานมานาน ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานไม่ถูกต้องและแม่นยำ จึงขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GNSS) จำนวน ๓ เครื่อง

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ เนื่องจากกิจกรรมจัดทำแผนที่ แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติแบบทำยกกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ต้องตรวจสอบความถูกต้องการทับซ้อนของข้อมูลแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและภาระผูกพันต่างๆในพื้นที่ ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจยังไม่เป็นปัจจุบันและชัดเจน ทำให้การตรวจสอบอาจเกิดข้อผิดพลาดของข้อมูลได้

แนวทางการแก้ไข สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) จัดทำฐานข้อมูลของหน่วยงานภายใน ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลในส่วนต่างๆ ส่งผลให้การทำงานในการตรวจสอบข้อมูลมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๒ การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต

ลำดับที่ ๓ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมฯ และเตรียมความพร้อมของข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๓๒๐ ระยะเวลา



ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมฯ และเตรียมความพร้อมของข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๖๒๙ ระยะเวลา



ตรวจสอบ Shapefile แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ตามผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน ๑:๕๐๐๐ (One Map) พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๓๒๐ ไร่



ตรวจสอบ Shapefile แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ตามผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน ๑:๕๐๐๐ (One Map) พื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๖๒๙ ไร่

๗) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดทำแผนที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติแบบทำยกกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ หลังจากการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ (One Map) ชีวิตซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ พบว่า ไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๓๕.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๔๒.๑๓ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๖๑ ในไตรมาสที่ ๒

ดังนั้น **สำนักจัดการที่ดินป่าไม้** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด