

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตามเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

๑. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๖,๖๕๓,๘๐๙.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน
จำนวน ๓๖,๔๓๓,๒๒๗.๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓๑

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ
๔๗.๓๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
รักษาป่า มีเป้าหมาย ๑๔๐ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และ
ยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

๒.๓) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวน ออกลาดตระเวนตามแผน และสรุปผลการลาดตระเวน
รายงานให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๕,๔๔๘,๖๐๘.๑๑ ไร่ โดยการวางแผนและแนวทางการลาดตระเวน
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง
ส่วนการออกลาดตระเวนตามแผน และสรุปผลการลาดตระเวนรายงานให้ต้นสังกัด ดำเนินการ
แล้วเสร็จ ๒,๖๘๐,๖๑๖.๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๗๖,๗๙๙.๒๑ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ
๒,๔๙๑,๑๙๒.๙๐ ไร่

๒.๔) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

๒.๕) งานดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ซึ่งขณะนี้มีผลการกระทำผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ จำนวน ๓๖๘.๐๐ ไร่

๒.๖) งานก่อสร้างสำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า มีเป้าหมาย ๙ แห่ง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗ แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ แห่ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน : เนื่องจากงบดำเนินงานที่จำเป็นต้องใช้ต่อ ๑ หน่วยปฏิบัติ
ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ๓๖,๐๐๐ บาท/เดือน (๒๔๐ x ๑๕ วัน x
๑๐ คน) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๒๕,๐๐๐ บาท/เดือน ค่าสาธารณูปโภค
๕,๐๐๐ บาท/เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖,๐๐๐ บาท/เดือน
แต่งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งข้อจำกัด
ในด้านงบประมาณนี้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยฯ

ไม่สามารถดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่การปฏิบัติงานได้ จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบดำเนินงาน) เพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



คณะเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.๑๓ (แม่เมาะ) เข้าตรวจยึดไม้กระยาเลย ๒๐ ท่อน ปริมาตร ๗.๓๗๓ ลบ.ม. บริเวณป่าคลองแม่ด้า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่เมาะ ท้องที่บ้านท่าสี่ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต.๒ (นาลับแลง) ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ ๓ ลำปาง ๒ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก เหตุเกิดบริเวณป่าท้ายหมู่บ้านชายเขาก หมู่ที่ ๒ ตำบลน่านกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙



คณะเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต.๓ (นาปู่โท่น) ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเกียงพางและป่าน้ำไคร้ บ้านไฮฮ้า หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พิกัด ๖๑๗๖๘๐E ๑๙๖๗๗๘๙N เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙



คณะเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.๖ (แม่ทรายคำ) ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า ในท้องที่ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปราม การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๔๗.๓๙ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติ มีผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ ๖๔.๓๑ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการ เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและ การใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และกำชับ ให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินการก่อนนี้ผู้กพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อนนี้และเบิกจ่ายเงิน งบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่อนนี้ผู้กพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อนนี้และ เบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒. กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (งานบำรุงรักษาป่า)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑,๒๗๔,๓๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๑

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

งานปลูกสวนป่าห้วย มีเป้าหมาย ๕๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานสำรวจและรังวัดแนว มีเป้าหมาย ๕๐๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูก และทางตรวจการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานเตรียมพื้นที่ มีเป้าหมาย ๕๐๐ ไร่ โดยการทำทางตรวจการ และการทำแนวกันไฟ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการถาง และการเก็บ วัชพุ่ม ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๐๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐๐ ไร่

๒.๓) งานปลูกต้นไม้ มีเป้าหมาย ๕๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานกำจัดวัชพุ่มหลังปลูกและการปลูกซ่อม มีเป้าหมาย ๕๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ปฏิบัติงานเก็บริบ ท้องที่บ้านบุญนาค หมู่ที่ ๑ ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙



ปฏิบัติงานเก็บริบ ท้องที่บ้านบุญนาค หมู่ที่ ๑ ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙



ปฏิบัติงานเก็บริบ ท้องที่บ้านน้ำต๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำหมัน อำเภอน้ำพลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนพฤษภาคม 2569



ปฏิบัติงานเก็บริบ ท้องที่บ้านน้ำต๊ะ หมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำหมัน อำเภอน้ำพลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (งานบำรุงรักษาป่า) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ณ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทรายคำ ที่ ๓ จังหวัดลำปาง ท้องที่บ้านบุญนาค หมู่ที่ ๑ ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พบว่า การดำเนินงานอยู่ระหว่างเริ่มการปลูกต้นไม้ (หวาย) ในพื้นที่เป้าหมาย



ลงพื้นที่ ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอมืองลำปาง จังหวัดลำปาง





ลงพื้นที่ ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลบุญนาคนพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาป่า (งานบำรุงรักษาป่า) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๔๘.๖๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๕๒.๐๑ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักส่งเสริมการปลูกป่า** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และกำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อนนี้และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อนนี้และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓. **กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้**

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒,๕๐๙,๑๗๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๔

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

งานสร้างป่าสร้างรายได้ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๒.๑) งานประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้ร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑๐ ครั้ง โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน การรับสมัครผู้ร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ ครั้ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ ครั้ง ส่วนการจัดทำแบบรายงานผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ และการประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ ครั้ง

- ๒.๒) งานตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ มีเป้าหมาย ๙ ชุด /๑๐ ครั้ง โดยการจัดตั้งคณะกรรมการระดับตำบลและระดับอำเภอ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ ชุด ส่วนคณะทำงานระดับตำบล สำหรับวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจพันธุ์ไม้รายบุคคล การสรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร และการประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และอื่น ๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ ครั้ง
- ๒.๓) งานกำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก มีเป้าหมาย ๓๗๔,๐๐๐ กล้า /๑,๗๐๐ ไร่ โดยการจัดหาพันธุ์ไม้ ๓๗๔,๐๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ ส่วนการจัดทำแผนการปลูกและการปลูก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๒.๔) งานรวมกลุ่มและติดตามผล มีเป้าหมาย ๑๐ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ
- ๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน
- ๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชุมผู้ร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนเมษายน ๒๕๖๙



ปักหลักแนวปลูก ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เดือนเมษายน ๒๕๖๙



ปักหลักแนวปลูก ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙



คณะทำงานระดับตำบล สำหรับวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือน และกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งสำรวจพันธุ์ไม้รายบุคคล ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เดือนเมษายน ๒๕๖๙

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ
สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ณ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้
ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พื้นที่ ๑ ทองที่ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง



ลงพื้นที่ ณ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ ๑ ทองที่ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๔๐.๒๕ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๒๖.๘๔ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๖๙ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และกำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินการก่องหนผู้กผัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่องหนและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่องหนผู้กผัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่องหนและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๔. กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๘๐,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๗๔,๐๓๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๔

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

งานปลูกไม้ใช้สอย ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานสำรวจและรังวัดแนวเขต มีเป้าหมาย ๕๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานเตรียมพื้นที่ มีเป้าหมาย ๕๐ ไร่ โดยการจัดทำทางตรวจการ การจัดทำแนวกันไฟ และการถางเก็บ ริม สุ่ม ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๓) งาน ปลูกไม้ใช้สอย มีเป้าหมาย ๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งาน บำรุงหลังปลูกและการปลูกซ่อม มีเป้าหมาย ๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



สำรวจรังวัดปักหลักหมายแนวเขตพื้นที่ และถางเตรียมพื้นที่ปลูกปลูกไม้ใช้สอย จังหวัดอุดรดิตถ์
จำนวน ๕๐ ไร่ เดือนมกราคม ๒๕๖๙



ถาง เก็บบริบ ทำทางตรวจการ และจัดทำแนวกันไฟในแปลงปลูกปลูกไม้ใช้สอย จังหวัดอุดรดิตถ์
จำนวน ๕๐ ไร่ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ณ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป่าไม้จากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่บ้านต้นขนุนตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า การดำเนินงานอยู่ระหว่างการปลูกและการขนย้ายกล้าไม้เข้าพื้นที่เป้าหมาย



ลงพื้นที่ ณ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป่าไม้จากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่ม
ในพื้นที่บ้านต้นขนุนตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไทรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๕๐.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖๒.๐๔ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๖๙ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และกำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินการก่องหนผู้กัพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังกการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่องหนและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่องหนผู้กัพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังจากลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๕. กิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๖๓

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

งานจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง มีเป้าหมาย ๒๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มียผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) การจัดหากล้าไม้และเตรียมพื้นที่ โดยการจัดหากล้าไม้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดเตรียมพื้นที่ทำหลัก ปักหมายแนวปลูก และขุดหลุม อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๓) การปลูกซ่อมต้นไม้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๔) การบำรุงดูแลรักษา พรวนดิน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ กำจัดวัชพืช การตรวจนับอัตราการรอดตาย รวมถึงการจัดทำข้อมูลสรุปการปลูกป่า ๓ อย่าง (แบบ RFT ๐๕) ข้อมูลอัตราการรอดตาย บัญชีผลการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ของราษฎรแต่ละราย ข้อมูลดิจิทัล และแผนที่แสดงพื้นที่ปลูกป่า ๓ อย่าง (Shape File ในระบบ GIS) ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดหากล้าไม้ (กล้าไม้ป่า) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โป่ง ท้องที่บ้านอ่อนเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านอ่อน อำเภोगาว จังหวัดลำปาง จำนวน ๒๐ ไร่ เดือนเมษายน ๒๕๖๙



จัดหาไม้หลักแนวปลูก ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โป่ง ท้องที่บ้านอ่อนเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านอ่อน อำเภोगาว จังหวัดลำปาง จำนวน ๒๐ ไร่ เดือนเมษายน ๒๕๖๙

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ย ได้เพียงร้อยละ ๕๗.๕๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖๘.๖๓ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๖๙ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักจัดการที่ดินป่าไม้**จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และกำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินการก่อกำหนดผู้ก้ำผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังกการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อกำหนดและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่**ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่อกำหนดผู้ก้ำผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังกการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อกำหนดและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๖. **กิจกรรมพ่นปุระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ**

๑) **ผลการใช้จ่ายเงิน** (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๕๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒,๕๑๙,๔๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๒

๒) **ผลการดำเนินงาน** (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

งานปลูกป่าทั่วไป มีเป้าหมาย ๒,๕๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานสำรวจและรังวัดแนวเขต และงานเตรียมพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานปลูกต้นไม้ และงานกำจัดวัชพืชหลังปลูกและการปลูกซ่อม ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) **รูปภาพประกอบการดำเนินงาน**

๓.๑) **รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ**



ปฏิบัติงานเก็บริบ ท้องที่บ้านวังทม หมู่ที่ ๕ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙



ปฏิบัติงานเก็บริบ ท้องที่บ้านแม่เบิน หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กิจกรรม
พ่นปุ๋ยระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ณ โครงการปลูกป่า
เพื่อฟื้นฟูป่าระบบนิเวศ ปลูกป่าทั่วไป พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาและป่าแม่มาย อำเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลำปาง พบว่า การดำเนินงานอยู่ระหว่างเริ่มการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เป้าหมาย



ลงพื้นที่ ณ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าระบบนิเวศ ปลูกป่าทั่วไป พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาและป่าแม่มาย
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมพ่นปุ๋ยระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม
๒๕๖๙ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๕๐.๐๐
ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๒๓.๘๒ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนด
ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงิน
ไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนด
เป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๖๙ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และกำกับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ดำเนินการก่อนผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังจากลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่อนี้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังจากลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อนี้และเบิกจ่าย เงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๗. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๐๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๓๐,๓๕๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๓

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการรับสมัคร เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ การสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗๔ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๖ ไร่

๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการ ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗๔ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๖ ไร่ ส่วนการสนับสนุนกล้าไม้แก่เกษตรกร การติดตามความก้าวหน้า แปลงปลูก ปีที่ ๑ และการติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูก ปีที่ ๒ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานพื้นที่สนับสนุนในการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๗๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๕) งานติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๗๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลนาแสง อำเภอกะฉะ จังหวัดลำปาง เดือนธันวาคม ๒๕๖๙



ตรวจสอบพื้นที่โครงการ ตำบลนาแสง อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง เดือนเมษายน ๒๕๖๙

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ย ได้เพียงร้อยละ ๔๗.๗๓ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๒.๙๓ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๘. **กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม**

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๐๗,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๙,๘๘๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๓

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ มีเป้าหมาย ๑๕๐ ไร่ โดยการให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการสนับสนุนกล้าไม้แก่เกษตรกร การติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูก ปีที่ ๑ การติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูก ปีที่ ๒ และการติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูก ปีที่ ๓ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานพื้นที่สนับสนุนในการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๔๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๕) งานติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๔๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เดือนเมษายน ๒๕๖๙



ตรวจสอบพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เดือนเมษายน ๒๕๖๙

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไทรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ย ได้เพียงร้อยละ ๔๕.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑.๖๓ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๙. **กิจกรรมโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)**

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑๕,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒๖,๕๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๙

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

งานสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐๐ ไร่ ส่วนการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ การสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ
- ๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ
- ๒.๓) งานสนับสนุนกล้าไม้คุณภาพเกษตรกรจำนวน ๕๐ กล้า/ไร่ มีเป้าหมาย ๕,๐๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ
- ๒.๔) งานพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. หลั่งมติ ครม. มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ
- ๒.๕) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ
- ๒.๖) งานติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



รับคำขอเข้าร่วมโครงการ ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เดือนเมษายน ๒๕๖๙



ตรวจสอบพื้นที่โครงการ ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เดือนเมษายน ๒๕๖๙

- ๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ
สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม
โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ณ ท้องที่ตำบลนาแสง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยได้พบเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการและสอบถามความเข้าใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ



ลงพื้นที่ ณ ท้องที่ตำบลนาแสง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๑๐.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๒๒.๘๙ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้ามาก อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓

ในการนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ในคราวการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ ท้องที่ตำบลนาแสง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ว่า พื้นที่ในการดำเนินงานบางส่วนมีขอบเขตของแปลงไม่ชัดเจน จึงได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความต้องการรับการสนับสนุนกล้าไม้ที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดในเวลานี้ ซึ่งกล้าไม้ที่ใช้ในการสนับสนุนโครงการนั้นจำเป็นที่จะต้องเป็นกล้าไม้พันธุ์ดีเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีในเชิงเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพียงในแง่ของการปลูกฟื้นฟูหรือรักษาระบบนิเวศ ภายใต้งบประมาณค่ากล้าไม้ทั่วไปในปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ ๓.๑๑ บาทต่อกล้า ซึ่งยังเป็นข้อจำกัดให้ได้มาสำหรับกล้าไม้พันธุ์ดีที่หวังผลในการเก็บเกี่ยวผลผลิต

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑๐. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๖๔,๑๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔๒๑,๕๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๓

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย ๒ ป่า ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) สำรวจป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๓,๙๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๓) จัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS มีเป้าหมาย ๓,๙๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



สำรวจกำหนดความเหมาะสมการใช้ที่ดินป่าไม้ และสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง ป่าไม้ถาวรป่าที่จะดำเนินการ (หมายเลข ๕๙) จังหวัดอุดรธานี เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙



สำรวจกำหนดความเหมาะสมการใช้ที่ดินป่าไม้ และสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง ป่าไม้ถาวรป่าแม่สะเลียม จังหวัดลำปาง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙



จัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shap File) ในระบบ GIS จำนวน ๓,๐๐๐ ไร่ ป่าไม้ถาวรป่าที่จะดำเนินการ (หมายเลข ๕๙) จังหวัดอุดรธานี เดือนเมษายน ๒๕๖๙



จัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shap File) ในระบบ GIS จำนวน ๙๐๐ ไร่ ป่าไม้ถาวรป่าแม่สะเลียม จังหวัดลำปาง เดือนเมษายน ๒๕๖๙

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ
สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม
สำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ณ ป่าไม้ถาวรป่าที่จะดำเนินการหมายเลข ๕๙ ท้องที่ตำบลแม่พูล
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้พบราษฎรและสอบถามความเข้าใจของราษฎรในพื้นที่เป้าหมาย



ลงพื้นที่ ณ ป่าไม้ถาวรป่าที่จะดำเนินการหมายเลข ๕๙ ท้องที่ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

๑๑. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑,๒๗๐,๗๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๘,๘๔๕,๕๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๘

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

งานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๒.๑) งานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑,๐๗๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๒) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๓๐ คน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๓) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

- ๒.๔) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง
- ๒.๕) งานงานบริหารจัดการเชื้อเพลิง (ชิงเผา) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๔,๓๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน : เนื่องจากงบดำเนินงานที่จำเป็นต้องใช้ต่อ ๑ หน่วยปฏิบัติ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ๓๖,๐๐๐ บาท/เดือน (๒๔๐ x ๑๕ วัน x ๑๐ คน) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๒๕,๐๐๐ บาท/เดือน ค่าสาธารณูปโภค ๕,๐๐๐ บาท/เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖,๐๐๐ บาท/เดือน แต่งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งข้อจำกัดในด้านงบประมาณนี้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยฯ ไม่สามารถดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่การปฏิบัติงานได้ จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบดำเนินงาน) เพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

- ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ลำดับที่ ๒ ไม่มี
ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



กิจกรรมบริหารจัดการเชื้อเพลิง (ชิงเผา) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จางใต้ฝั่งซ้าย ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๙



ตรวจสอบ Hotspot ตามที่ได้รับ บริเวณบ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเวียงมอก อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๓ ไร่ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙



ปฏิบัติการกิจควบคุมดับไฟป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบ จากการตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ เข้าพื้นที่ลาดตระเวนควบคุมไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟ เพื่อตัดช่วงความต่อเนื่องของเชื้อเพลิง ป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามและลดสาเหตุการเกิดฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM ๒.๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าฯ ได้เข้าปฏิบัติการควบคุมไฟป่า พร้อมจัดทำแนวกันไฟ และติดตามเหตุการณ์ในพื้นที่ พร้อมเฝ้าระวังไฟป่า อย่างต่อเนื่อง ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไทรมาสีที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๗๘.๔๘ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมาย ภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่**ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑๒. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๘๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑,๘๘๘,๘๘๘.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๓

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

งานส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานส่งเสริมจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๖ ป่าชุมชน โดยการจัดตั้งป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๔ ป่าชุมชน สำหรับการตรวจสอบและ รั้งวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๖ ป่าชุมชน /๗๕ กิโลเมตร โดยการตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๖ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๔ ป่าชุมชน ส่วนเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วม ตรวจสอบและรั้งวัด มีเป้าหมาย ๗๕ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๐ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๒๕ ป่าชุมชน สำหรับการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตรฐาน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศโครงการออร์โธรีซิสเชิงเลข มาตรฐาน ๑ : ๔,๐๐๐ มีเป้าหมาย ๖ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๔ ป่าชุมชน

๒.๒) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๗๒ กิโลเมตร โดยได้ดำเนินการคัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมาย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการสร้างความรู้ความเข้าใจ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๔ เดือน สำหรับการจัดหาป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๗๒๐ ป้าย การจัดทำหลักเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๓๖๐ หลัก ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะที่การติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ๗๒ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๐ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๒๒ กิโลเมตร

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



สร้างความรู้ความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ท้องที่อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เดือนมกราคม ๒๕๖๙



ดำเนินการจัดหาหลักเขต ท้องที่จังหวัดลำปาง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙



ดำเนินการจัดการป้ายและหลักเขต ท้องที่จังหวัดลำปาง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙



ดำเนินการติดตั้งป้ายและหลักเขตป่าชุมชน ท้องที่จังหวัดลำปาง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๔๐.๙๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖๖.๐๓ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๖๙ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักจัดการป่าชุมชน** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑๓. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานคัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต งานให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นพี่เลี้ยงให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) งานรับแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้อำนาจการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ งานรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้อำนาจการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ งานแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรมฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ งานการรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน รวมถึงงานติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ มีเป้าหมาย ๙ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน

๒.๒) งานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และงานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ มีเป้าหมาย ๙ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชุมประชาคมให้คำแนะนำการดำเนินการและการใช้จ่ายตามแบบเสนอโครงการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) ท้องที่จังหวัดลำปาง เดือนมกราคม ๒๕๖๙



ประชุมประชาคมให้คำแนะนำการดำเนินการและการใช้จ่ายตามแบบเสนอโครงการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) ท้องที่จังหวัดลำปาง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙



มอบเช็คเงินอุดหนุนให้กับผู้นำหมู่บ้านเป้าหมาย
พร้อมทั้งประชุมอธิบายแนวทางการ
การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมป่าไม้กำหนด
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙



ลงพื้นที่เพื่อติดตามกิจกรรมตามแบบเสนอโครงการบริหาร
จัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑)
ท้องที่จังหวัดลำปาง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๕๓.๓๓ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖๖.๖๗ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้งผลการใช้จ่ายเงินยังน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักจัดการป่าชุมชน** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑๔. **กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)**

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๗๔๓,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๖,๔๑๗,๔๕๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๗๓

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

งานผลิตกล้าไม้ ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานสำรวจความต้องการกล้าไม้ของปีงบประมาณถัดไป มีเป้าหมาย ๘ งาน/สถานี ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๒) งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๒,๔๗๗,๘๐๐ กล้า

(๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๘ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และกรอกดินใส่ถุง มีเป้าหมาย ๒,๔๗๗,๘๐๐ ถุง โดยขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) การจัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ เพาะเมล็ดไม้ และย้ายชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๒,๔๗๗,๘๐๐ กล้า โดยขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๔) การดูแลรักษากล้าไม้ มีเป้าหมาย ๒,๔๗๗,๘๐๐ กล้า โดยการดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง) อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนการแจกจ่ายกล้าไม้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ มีเป้าหมาย ๓๕๒,๐๐๐ กล้า

- (๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๘ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- (๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และเปลี่ยนถุงจากขนาด ๔x๖ นิ้ว เป็น ๑๐x๑๒ นิ้ว มีเป้าหมาย ๓๕๒,๐๐๐ ถุง โดยการจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และการเปลี่ยนถุงจากขนาด ๔x๖ นิ้ว เป็น ๑๐x๑๒ นิ้ว โดยขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- (๓) การดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๓๕๒,๐๐๐ กล้า โดยการดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง) อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนการแจกจ่ายกล้าไม้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ และงานตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้
สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาด จังหวัดอุดรดิตถ์
เดือนเมษายน ๒๕๖๙



งานเพาะเมล็ดไม้
สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาด จังหวัดอุดรดิตถ์
เดือนเมษายน ๒๕๖๙



จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ
สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาด จังหวัดอุดรดิตถ์
เดือนเมษายน ๒๕๖๙



งานเปลี่ยนถุงจากขนาด ๔ x ๖ นิ้ว เป็น ๑๐ x ๑๒ นิ้ว
สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาด จังหวัดอุดรดิตถ์
เดือนเมษายน ๒๕๖๙

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ พบว่า ต้นไทรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๕๙.๗๓ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักส่งเสริมการปลูกป่า** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และกำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังจากลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดรวมทั้งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังจากลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว