

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตามเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)

๑. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๙,๗๔๖,๓๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน
จำนวน ๑๑,๗๑๐,๕๔๔.๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๑

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙)

งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ
๗๘.๒๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
รักษาป่า มีเป้าหมาย ๙๒ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และ
ยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๒.๓) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวน ออกลาดตระเวนตามแผน และสรุปผลการลาดตระเวน
รายงานให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๔,๔๙๐,๐๗๖.๕๑ ไร่ โดยการวางแผนและแนวทางการลาดตระเวน
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง
ส่วนการออกลาดตระเวนตามแผน และสรุปผลการลาดตระเวนรายงานให้ต้นสังกัด ดำเนินการ
แล้วเสร็จ ๒,๙๓๖,๘๒๔.๑๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑,๕๕๓,๒๕๒.๔๑ ไร่

๒.๔) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๒.๕) งานดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ซึ่งขณะนี้ผลการกระทำผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ จำนวน ๖๗๓,๔๖๕.๔๘ ไร่

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
หน่วยป้องกันรักษาป่าได้รับงบประมาณลดลงเมื่อเทียบกับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เป็นงบดำเนินงาน ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งเพียงหน่วยละ ๑๒,๐๐๐ บาท
โดยงานที่ปฏิบัติหลัก ๆ คือ ออกตรวจปราบปรามฯ ร่วมสนธิกำลัง ประสานงาน
ประชาสัมพันธ์ และออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่า
ในพื้นที่รับผิดชอบ อีกทั้ง ต้องเจียดจ่ายงบประมาณ สำหรับซ่อมแซม บำรุงรักษา
การสึกหลอ และเสื่อมสภาพของรถยนต์ราชการ จึงขอรับการสนับสนุน
งบดำเนินงาน สำหรับค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท

- ๓.๒) ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากข้าราชการ ต้องปฏิบัติงานมากกว่า ๑ หน้าที่ ได้แก่ ข้าราชการจำนวน ๑ คน ต้องทำหน้าที่ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่ามากกว่า ๑ หน่วย และข้าราชการทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย มากกว่า ๒ ฝ่าย อีกทั้งมีลูกจ้างประจำทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ส่งผลถึงภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือหน่วยงาน
- ๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้รับการจัดสรรอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จำนวน ๑ ชุด ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับหน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน ๑๘ หน่วย เพื่อสนับสนุนภารกิจ การออกตรวจลาดตระเวนตามแผน จึงขอรับการสนับสนุนอากาศยาน ไร้คนขับ (โดรน) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๘ ชุด (หน่วยละ ๑ ชุด)
- ๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก
- ลำดับที่ ๑ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน
- ลำดับที่ ๒ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- ลำดับที่ ๓ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- ๕) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- กรมป่าไม้ ควรมีนโยบายให้ปรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า (ตามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน) ที่มีอายุการปฏิบัติงานกับกรมป่าไม้ต่อเนื่องเป็นเวลา ๗ ปีขึ้นไป บรรจุเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมป่าไม้
- ๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



วางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ
ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นก.๑ (หนองสวรรค์)
ณ ที่ตั้งตำบลนาคำไฮ อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.๕ (ห้วยกระติง)
ออกลาดตระเวนตามแผนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าภูเป้อย ป่าภูชี้แก้ว และป่าภูเรือ บ้านโป่งกูด
ตำบลนาแห้ว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บก.๑ (บึงกาฬ) ออกลาดตระเวน
ตามแผนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงสีชมพู
ท้องที่บ้านแสงอรุณ ตำบลศรีชมพู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.๖ (นาแห้ว) ออกเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ กับราษฎรชุมชนบ้านแสงภา
ตำบลนาแห้ว จังหวัดเลย

๗) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปราม การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ พบว่า ไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ ๕๙.๓๑ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนด ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒. กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (งานบำรุงรักษาป่า)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๖๓๙,๙๙๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๓๑

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙)

งานปลูกสวนป่าห้วย มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานสำรวจและรังวัดแนว มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานเตรียมพื้นที่ มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๓) งานปลูกต้นไม้ มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ โดยการทำหลักและปักหมายแนว การขนกล้าไม้ และการปลูกต้นไม้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๔) งานกำจัดวัชพืชหลังปลูกและการปลูกซ่อม มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ โดยการดายวัชพืชหลังปลูก และการนับอัตราการรอดตายและปลูกซ่อม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ทำทางตรวจการ ณ พื้นที่ตำบลเชียงกลม
อำเภอปากชม จังหวัดเลย



ทำทางตรวจการ ณ พื้นที่ตำบลเชียงกลม
อำเภอปากชม จังหวัดเลย



ทำแนวกันไฟ ณ พื้นที่ตำบลเชียงกลม
อำเภอปากชม จังหวัดเลย



ถาง ณ พื้นที่ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก
จังหวัดหนองคาย

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (งานบำรุงรักษาป่า) เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ ณ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพรานพร้าวและป่าแก้งไถที่ ๕ จังหวัดหนองคาย ท้องที่ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย พบว่า การดำเนินงานปลูกต้นไม้ (หวาย) ในพื้นที่เป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว



ลงพื้นที่ ณ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพรานพร้าวและป่าแก้งไถที่ ๕ จังหวัดหนองคาย
ท้องที่ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาป่า (งานบำรุงรักษาป่า) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ พบว่า ไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๕.๐๐ ประกอบกับ หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖๕.๓๑ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนด ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานใกล้เคียงเป้าหมาย อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงิน ต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักส่งเสริมการปลูกป่า**ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และกำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ดำเนินการก่อกั้นฟูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อกั้นและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่**ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่อกั้นฟูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อกั้นและเบิกจ่าย เงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓. กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๘,๑๗๔,๑๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๘

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งานสร้างป่าสร้างรายได้ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้ร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑๔ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ชุด /๑๔ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการ สิ้นสุดเรียบร้อยแล้ว

๒.๓) งานกำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก มีเป้าหมาย ๓๓๐,๐๐๐ กล้า /๑,๕๐๐ ไร่ โดยการจัดหาพันธุ์ไม้ ๓๓๐,๐๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดทำ แผนการปลูก และการปลูก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๔) งานรวมกลุ่มและติดตามผล มีเป้าหมาย ๑๔ ครั้ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



การจัดหาพันธุ์ไม้ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย



แปลงพื้นที่แปลงสมาชิก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย



การจัดหาพันธุ์ไม้ อำเภอกูเรือ จังหวัดเลย



การจัดหาพันธุ์ไม้ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ ณ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ ๑ ท้องที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย



ลงพื้นที่ ณ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ ๑ ท้องที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

๔. กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑๒,๒๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๑๒,๑๘๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙)

งานปลูกไม้ใช้สอย ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานสำรวจและรังวัดแนวเขต มีเป้าหมาย ๒๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานเตรียมพื้นที่ มีเป้าหมาย ๒๐ ไร่ โดยการจัดทำทางตรวจการณ์ การจัดทำแนวกันไฟ และการถางเก็บ ริม สุ่ม ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๓) งานปลูกไม้ใช้สอย มีเป้าหมาย ๒๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๔) งานบำรุงหลังปลูกและการปลูกซ่อม มีเป้าหมาย ๒๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ทำทางตรวจการณ์ และแนวกันไฟ ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย



ทำหลักและปักหลักหมายแนวเขต ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ พบว่า ไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๐.๐๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานใกล้เคียงเป้าหมาย

ดังนั้น **สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๕. กิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๐๘,๑๙๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๑

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙)

งานจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง มีเป้าหมาย ๒๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๒.๑) การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๒) การจัดหากำลังและเตรียมพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๓) การปลูกซ่อมต้นไม้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๒.๔) การบำรุงดูแลรักษา พรวนดิน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ กำจัดวัชพืช การตรวจนับอัตราการรอดตาย รวมถึงการจัดทำข้อมูลสรุปการปลูกป่า ๓ อย่าง (แบบ RFT ๐๕) ข้อมูลอัตราการรอดตาย บัญชีผลการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ของราษฎรแต่ละราย ข้อมูลดิจิทัล และแผนที่แสดงพื้นที่ปลูกป่า ๓ อย่าง (Shape File ในระบบ GIS) ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชุมชี้แจงราษฎรเข้าร่วมโครงการปลูกป่า ๓ อย่าง
ประโยชน์ ๔ อย่าง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
บ้านสัมปอ หมู่ที่ ๕ ตำบลภูหลวง
อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย



ปักหลักหมายแนวปลูกกล้าไม้



ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง พร้อมปักหลักหมายแนวปลูกกล้าไม้

๖. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔๖,๐๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๙

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙)

งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๕๐๐ ไร่ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๓๘ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๒ ไร่ ส่วนการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ การสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน ดำเนินการ

แล้วเสร็จ ๑๐๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๐๐ ไร่ สำหรับการจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๔๐๐ ไร่

๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ มีเป้าหมาย ๕๐๐ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานพื้นที่สนับสนุนในการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๕) งานติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์เพื่อรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย



สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย
ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู



ตรวจรับรองผลการปลูก - บำรุงต้นไม้ ปีที่ ๒
ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย



ตรวจรับรองผลการปลูก - บำรุงต้นไม้ ปีที่ ๒
ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ ของนายวินัย เทียมชนะ เกษตรผู้เข้าร่วมโครงการปีที่ ๒ ณ พื้นที่ตำบลนาแหม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว



ลงพื้นที่ ณ พื้นที่ตำบลนาแหม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ พบว่า ไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๒๗.๐๗ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๓.๐๙ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้ามาก อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๗. **กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม**

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๓๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๔๖,๔๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๔

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙)

งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับสมัครกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๔๗๐ ไร่ โดยการประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๐๓ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๗ ไร่ ส่วนการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ การสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๗๐ ไร่
- ๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ มีเป้าหมาย ๔๗๐ ไร่ โดยการให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ การสนับสนุนกล้าไม้แก่เกษตรกร และการติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูก ปีที่ ๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๒๗๐ ไร่ ส่วนการติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูก ปีที่ ๒ มีเป้าหมาย ๕๔๐ ไร่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๖๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๒๘๐ ไร่ สำหรับการติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูก ปีที่ ๓ มีเป้าหมาย ๙๔๗ ไร่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗๑๙ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๒๒๘ ไร่
- ๒.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑,๙๕๗ ไร่ โดยการตรวจรับรองผลการปลูก-บำรุงรักษาต้นไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๖๙ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๐๑๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๗๗๘ ไร่ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๑ มีเป้าหมาย ๔๗๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒ มีเป้าหมาย ๕๔๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๖๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๒๘๐ ไร่ ส่วนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๓ มีเป้าหมาย ๙๔๗ ไร่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๖๙ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๕๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๒๒๘ ไร่
- ๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ
- ๒.๕) งานติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๑,๙๕๗ ไร่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๖๙ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๐๑๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๗๗๘ ไร่

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์เกษตรกร ตำบลท่าลี่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย



รับสมัครกรเข้าร่วมโครงการฯ ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย



ประชาสัมพันธ์เกษตรกร ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลำภู



ตรวจติดตามแปลงปีที่ ๓ ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลำภู

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ พบว่า ไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ย ได้เพียงร้อยละ ๕๐.๑๙ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖.๒๔ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๘. **กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร**

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๗,๗๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๓

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙)

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๒.๑) งานเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย ๓ ป่า ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๒) สำรวจป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๔๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๓) จัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS มีเป้าหมาย ๔๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชุมชี้แจงราษฎรที่มีพื้นที่ทำกินในเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร
ป่าหมายเลข ๒๓ บ้านใหม่สี่ชมพู หมู่ที่ ๗
ตำบลห้วยสี่เสียด อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย



ประชุมชี้แจงราษฎรที่มีพื้นที่ทำกินในเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร
ป่าหมายเลข ๒๓ บ้านใหม่สี่ชมพู หมู่ที่ ๗
ตำบลห้วยสี่เสียด อำเภอกุหลาบ จังหวัดเลย



ชี้แจงราษฎรที่มีพื้นที่ทำกินในเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร
ป่าหนองเรือ (หมายเลข ๒๕) บ้านไทยสามัคคี
ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู



ชี้แจงราษฎรที่มีที่ดินทำกินในเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร
ป่าภูสิงห์ - ป่าภูทอกใหญ่ (หมายเลข ๗๗) บ้านโคกก่องใต้
หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

๙. กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๕,๐๖๕,๙๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๒,๙๑๐,๒๐๙.๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕๑

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙)

งานจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานสำรวจและรังวัดแนวเขต มีเป้าหมาย ๖๖๗ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานกำหนดขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ มีเป้าหมาย ๖๖๗ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๓) งานจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๙ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มีเป้าหมาย ๖๖๗ หมู่บ้าน โดยการรวบรวมพื้นที่ หมู่บ้านเป้าหมาย จัดทำโครงการฯ เป็นรายอำเภอ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ อนุมติโครงการฯ และออกประกาศตามมาตรา ๑๙ ซึ่งขณะนี้ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานกำจัดวัชพืชหลังปลูกและการปลูกซ่อม มีเป้าหมาย ๖๖๗ หมู่บ้าน โดยได้ดำเนินการจัดทำ แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการ ลงสู่การปฏิบัติ รวมทั้งนัดหมายราษฎรก่อนเข้าปฏิบัติงาน และรายงานกรมป่าไม้ การคัดกรอง คุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กรมป่าไม้กำหนด ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๔๐ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๒๗ หมู่บ้าน สำหรับการจัดทำบัญชีรายชื่อราษฎรและผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัย ทำกินแบบแปลงรวม ดำเนินแล้วเสร็จ ๑๐๒ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๕๖๕ หมู่บ้าน

๒.๕) งานจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS มีเป้าหมาย ๖๖๗ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๔๐ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๒๗ หมู่บ้าน

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ




เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อประชาสัมพันธ์
ชี้แจง และสร้างความเข้าใจในกิจกรรมจัดทำ
แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
ท้องที่บ้านผาสุก หมู่ที่ ๑ ตำบลผาสุก
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี



เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อประชาสัมพันธ์
ชี้แจง และสร้างความเข้าใจในกิจกรรมจัดทำ
แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
ท้องที่บ้านดอนยานาง หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนหญ้านาง
อำเภอพิจิตร จังหวัดบึงกาฬ



เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ภาคสนามตรวจสอบแปลงที่ดินทำกิน
ของราษฎรที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ท้องที่บ้านร่องน้ำใส หมู่ที่ ๑๑ อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู



เจ้าหน้าที่ GIS กำลังรวบรวมข้อมูลและ
จัดทำ Shape File เพื่อรวบรวมรายงาน
ผลการปฏิบัติงานกรมป่าไม้ต่อไป

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม
จัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๙ ณ บ้านนาคำ
ตำบลโคกกอง อำเภอมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ



ลงพื้นที่ ณ บ้านนาคำ ตำบลโคกกอง อำเภอมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ



ลงพื้นที่ ณ บ้านนาคำ ตำบลโคกกอง อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ พบว่า ไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๕๑.๕๑ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักจัดการที่ดินป่าไม้**ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่**ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑๐. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๔๐๒,๒๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๕,๓๑๙,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๘

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙)

งานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ โดยมี รายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๕๘๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๘ คน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๓) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุม ไฟป่าร่วมกัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

๒.๔) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุม หมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

๒.๕) งานงานบริหารจัดการเชื้อเพลิง (ชิงเผา) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๓,๐๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมป่าไม้ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าซึ่งกรมป่าไม้ ให้ดำเนินการจัดโครงการทุกปีเพื่อเป็นการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไฟป่าและ ควบคุมหมอกควันให้กับหน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนโดยเฉพาะ

๔) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือกับท้องถิ่น
ในการป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควันป่าร่วมกัน
ณ ที่ทำการกำนัน ตำบลหนองอ้อ
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี



ประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือกับท้องถิ่น
ในการป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควันป่าร่วมกัน
ณ ชุมชนบ้านหนองเม็ก ตำบลหนองเม็ก
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี



ประสานการปฏิบัติงานการถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมไฟฟ้า
ให้อปท. ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาถับ
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี



เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรบฯ ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่า
ที่ อต.๔ (บ้านดุง) เป็นวิทยากรฝึกอบรม
ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ สำนักงานเทศบาล
ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

๑๑. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๘๑๔,๘๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑,๒๘๘,๐๗๙.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๖

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙)

งานส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานส่งเสริมจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๘ ป่าชุมชน โดยการจัดตั้งป่าชุมชนดำเนินการ
การสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน
และการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ ป่าชุมชน
และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน ส่วนการยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน สำหรับการตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่
แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๘ ป่าชุมชน /๖๖ กิโลเมตร โดยดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชนมีเป้าหมาย ๘ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ ป่าชุมชน
และยังไม่ดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน ส่วนเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบ
และรังวัด มีเป้าหมาย ๖๖ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๖ ป่าชุมชน สำหรับ

การจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตรฐาน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศโครงการออร์โธรีซิสเชิงเลข มาตรฐาน ๑ : ๔,๐๐๐ มีเป้าหมาย ๘ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน

๒.๒) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๕๖ กิโลเมตร โดยได้ดำเนินการคัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมาย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการสร้างความรู้ความเข้าใจ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๔ เดือน สำหรับการจัดหาป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๕๖๐ ป้าย ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๑๔ ป้าย และยังไม่ดำเนินการ ๑๔๖ ป้าย การจัดหาหลักเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒๘๐ หลัก ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๑๕ หลัก ขณะที่การติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ๕๖ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๙ กิโลเมตร

๒.๓) งานส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๓๗ ป่าชุมชน โดยการคัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมาย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว การสร้างความรู้ความเข้าใจและแนะนำชุมชนในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน และการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔ ป่าชุมชน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๓ ป่าชุมชน

๒.๔) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค๊ป มีเป้าหมาย ๑ คัน ดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้หนองคาย สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะนำชุมชนในการปักหมุดหลักเขตป่าชุมชน ที่ท้องที่ตำบลโพธิ์สว้าง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย



เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้หนองคาย สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะนำชุมชนในการปักหมุดหลักเขตป่าชุมชน ที่ท้องที่ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย



เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้หนองคาย สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะนำชุมชนในการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน ที่ท้องที่ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย



เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะนำชุมชนในการปักหมุดหลักเขตป่าชุมชน ที่ท้องที่ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ พบว่า ไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖๘.๑๘ ประกอบกับ หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๔๕.๗๖ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนด ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนด เป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๖๙ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักจัดการป่าชุมชน** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติ ในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด

๑๒. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๑

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานคัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต งานให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ป่าชุมชนเป้าหมาย จัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) งานรับแบบเสนอ กิจกรรมฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้อำนาจการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ งานรวบรวมจัดทำ รายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้อำนาจการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน งานจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และผลการอนุมัติเบิก จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ งานแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรมฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ มีเป้าหมาย ๑๓ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานการรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน รวมถึงงานติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำ การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ มีเป้าหมาย ๑๓ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน

๒.๓) งานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงาน ที่รับผิดชอบทราบ และงานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ มีเป้าหมาย ๑๓ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี ติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบเสนอ กิจกรรม (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ ท้องที่จังหวัดอุดรธานี



เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี ติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบเสนอ กิจกรรม (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ ท้องที่จังหวัดอุดรธานี



คณะกรรมการป่าชุมชน จัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟฟ้า ตามแบบเสนอกิจกรรม (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ ท้องที่จังหวัดอุดรธานี



เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ป่าชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ พบว่า ไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียง ร้อยละ ๗๐.๗๗ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า

ดังนั้น **สำนักจัดการป่าชุมชน** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑๓. **กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)**

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๒,๗๐๙,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๘,๙๘๖,๔๕๔.๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๑

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙)

งานผลิตกล้าไม้ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานสำรวจความต้องการกล้าไม้ของปีงบประมาณถัดไป มีเป้าหมาย ๑๐ งาน/สถานี ซึ่งขณะนี้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- ๒.๒) งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๒,๙๑๐,๐๐๐ กล้า
- (๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑๐ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 - (๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และกรอกดินใส่ถุง มีเป้าหมาย ๒,๙๑๐,๐๐๐ ถุง โดยขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 - (๓) การจัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ เพาะเมล็ดไม้ และย้ายชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๒,๙๑๐,๐๐๐ กล้า โดยขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 - (๔) การดูแลรักษากล้าไม้ มีเป้าหมาย ๒,๙๑๐,๐๐๐ กล้า โดยการดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง) อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนการแจกจ่ายกล้าไม้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ
- ๒.๓) งานจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ มีเป้าหมาย ๔๒๑,๐๐๐ กล้า
- (๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑๐ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 - (๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และเปลี่ยนถุงจากขนาด ๔x๖ นิ้ว เป็น ๑๐x๑๒ นิ้ว มีเป้าหมาย ๔๒๑,๐๐๐ ถุง โดยการจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และการเปลี่ยนถุงจากขนาด ๔x๖ นิ้ว เป็น ๑๐x๑๒ นิ้ว โดยขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 - (๓) การดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๔๒๑,๐๐๐ กล้า โดยการดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง) อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนการแจกจ่ายกล้าไม้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ
- ๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ และงานตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ
- ๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน
- ๓.๑) ด้านงบประมาณ : หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี อาจมีความล่าช้าส่งผลให้การวางแผนผลิตกล้าไม้ การเตรียมวัสดุเพาะชำ และการดูแลรักษากล้าไม้ขาดความต่อเนื่อง ทำให้คุณภาพและอัตราการรอดของกล้าไม้ ลดลง ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุอุปกรณ์สูงขึ้น ราคาวัสดุเพาะชำ เช่น ถุงเพาะชำ ดิน ปุ๋ย และสารปรับปรุงดิน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ
 - ๓.๒) ด้านบุคลากร : - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ย้ายมาจากหน่วยป้องกัน ขาดทักษะความชำนาญ เฉพาะด้านการเพาะชำ ทำให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และฝึกฝนทำงานใหม่ จึงส่งผลกระทบต่อความรวดเร็วและคุณภาพในการปฏิบัติงาน
 - จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ประจำสถานีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานและไม่มีกำลังหลักประจำสถานี โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยราชการจากภารกิจอื่น ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพ ทำให้เกิดภาวะขาดช่วงในการดำเนินงาน งานล่าช้า และไม่สามารถควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการเพาะชำกล้าไม้ได้อย่างเหมาะสม

๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากสถานีเพาะชำกล้าไม้ไม่มียานพาหนะประจำสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินการกิจต่าง ๆ เกิดความล่าช้าและไม่คล่องตัว เช่น การขนย้ายกล้าไม้ วัสดุอุปกรณ์ และการออกตรวจติดตามพื้นที่จำเป็นต้องพึ่งพายานพาหนะจากหน่วยงานอื่น หรือการใช้รถส่วนบุคคล ซึ่งไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมต่อภารกิจ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความต่อเนื่องของงานโดยรวม

- บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เนื่องจากสถานีเพาะชำกล้าไม้ในพื้นที่ขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น อาทิ โรงเรือนและระบบน้ำ รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่และสถานที่ปฏิบัติงานไม่เอื้ออำนวยต่อการให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจากข้อกำหนดด้านเอกสารสิทธิ์ที่ดินในการขอรับกล้าไม้ในปัจจุบัน มีความซับซ้อนและไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการปฏิบัติงานเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมการปลูกป่า ส่งผลให้ประชาชนที่มีความพร้อมในการปลูกแต่ขาดเอกสารสิทธิ์ตามเงื่อนไข ไม่สามารถเข้าถึงการสนับสนุนกล้าไม้จากทางราชการได้อย่างทั่วถึง

แนวทางแก้ไข กรมป่าไม้ควรพิจารณา ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การสนับสนุนกล้าไม้ โดยเพิ่มความยืดหยุ่นในการรับรองสิทธิ์ถือครองที่ดินผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการจำแนกชนิดพันธุ์ไม้ที่ไม่ติดข้อจำกัดทางกฎหมายในการทำไม้ เพื่อลดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการของประชาชนและสนับสนุนการทำงานเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า

ลำดับที่ ๒ บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ

ลำดับที่ ๓ ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



รดน้ำ ดูแลกล้าไม้ ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบึงกาฬ
ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ



กำจัดวัชพืช ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู



รดน้ำ ดูแลกล้าไม้ ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี
ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี



กล้าไม้ทั่วไป ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย
ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

๗) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ พบว่า ไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๐.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๗๐.๗๑ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้งผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักส่งเสริมการปลูกป่า**ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และกำกับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ดำเนินการก่อกำหนดผู้กักผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อกำหนดและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่**ควรเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่อกำหนดผู้กักผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMS Thai) ภายหลังการลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่อกำหนดและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๑๔. กิจกรรมจัดทำแผนที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติแนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ (One Map)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๐๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑,๒๕๖,๒๙๕.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๙

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙)

งานจัดทำแผนที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติแนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ (One Map) ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย ๑,๙๒๑ ไร่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานการตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑,๙๒๑ ไร่ โดยการตรวจสอบ Shapefile แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ตามผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน ๑:๕๐๐๐ (One Map) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว (ตามแผนงานที่กรมป่าไม้กำหนด) ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการนำพื้นที่เป้าหมายวางแผนการตรวจสอบในพื้นที่จริง (Ground Check) ว่าแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ตามกฎหมายที่ปรากฏในแผนที่ตามโครงการ One Map และการบันทึกผลการตรวจสอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๕๐๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๒๑ ไร่

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เจ้าหน้าที่นำค่าพิกัดดาวเทียมลงในภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อดูตำแหน่งที่จะวางหมุด ในเขตป่าดงช้างทอง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงผาสามยอด อำเภอผาขาว จังหวัดเลย



เจ้าหน้าที่จับค่าพิกัดทางดาวเทียมในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามท้ายกฎกระทรวงฯ ป่าดงช้างทอง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงผาสามยอด บ้านห้วยไฮ ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย



เจ้าหน้าที่จับค่าพิกัดในแปลงที่ดินทำกินของราษฎรที่อยู่ในเขตป่าดงช้างทอง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงผาสามยอด บ้านภูป่าไผ่ ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย



เจ้าหน้าที่จับค่าพิกัดทางดาวเทียมในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามท้ายกฎกระทรวงฯ ป่าดงช้างทอง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงผาสามยอด บ้านห้วยไฮ ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๙ ณ บ้านนาคำ ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ



ลงพื้นที่ ณ ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมจัดทำแผนที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติแนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ (One Map) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ พบว่า ไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖๐.๔๙ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักจัดการที่ดินป่าไม้** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด