



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑ ๑ ๘ ๗ ๕

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๖๓๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้กรมป่าไม้ทราบ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี” รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



รายงานผลการดำเนินงาน
และเอกสารแนบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ อภคค วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)
และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๒๐๕๒๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยส่งสำเนา คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๓๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงาน และสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมแผนการติดตามและประเมินผลฯ พ.ศ. ๒๕๖๙ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล พร้อมทั้งนำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๒๗๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ท้องที่สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ซึ่งกำหนดการลงพื้นที่ ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙ โดยแจ้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑) สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) และสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบระหว่างปี โดยให้รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัด เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งให้สำนักแผนงาน และสารสนเทศ ตามกำหนดเวลา

๒) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการที่ดิน และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการรวบรวมแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบระหว่างปี (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙) และลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี เสนออธิบดีกรมป่าไม้ โดยการสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น การดำเนินงานของกิจกรรม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) จำนวน ๘ กิจกรรม คือ

๑.๑) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙,๙๘๘,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๗,๐๕๙,๘๔๒.๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๘ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๕๐.๔๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑ - ๒

๑.๒) กิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๘,๒๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๑๑,๒๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๗ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๑๕.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๓ - ๕

๑.๓) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๑๖๖,๒๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๗๘๐,๘๘๕.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙๖ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๗๓.๕๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๕ - ๖

๑.๔) กิจกรรม...

๑.๔) กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๒๙,๓๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔๑๙,๘๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๙ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๙๑.๒๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๖ - ๗

๑.๕) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๓๔,๑๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒๕๗,๔๗๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๗ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๘๙.๔๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๗ - ๘

๑.๖) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๙๑.๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๙ - ๑๐

๑.๗) กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๒๘๘,๔๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๕,๒๖๗,๒๒๘.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๐ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๗๑.๔๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้า ๑๐ - ๑๔

๒) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี จำนวน ๘ กิจกรรม คือ

๒.๑) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปราม การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๗,๘๒๙,๑๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๑,๒๓๐,๑๓๔.๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๙๙ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๕๔.๕๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑๔ - ๑๖

๒.๒) กิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔,๐๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๑ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๓๕.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑๖ - ๑๗

๒.๓) กิจกรรม...

๒.๓) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒๓,๖๔๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๑ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๕๕.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑๘ - ๑๙

๒.๔) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๓๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๖๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๒ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๗๘.๔๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙) โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๒๐ - ๒๑

๒.๕) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๙๓๘,๗๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒,๒๑๐,๙๖๘.๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒๔ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๙๑.๒๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙) โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๒๒ - ๒๔

๒.๖) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๗๗,๗๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔๔๘,๒๑๙.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๗ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๖๙ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๘๑.๒๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙) โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๒๔ - ๒๖

๒.๗) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๗๒๙,๘๘๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๖ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๘๓.๕๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๒๖ - ๒๗

๒.๘) กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๔๔๑,๑๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๘,๐๐๔,๙๑๘.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๗ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๗๐.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้า ๒๘ - ๒๙

๓) สำนักจัดการป่าชุมชน จำนวน ๑ กิจกรรม คือ

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองและจัดทำพื้นที่สีเขียวเพื่อลดสถานะโลกร้อน

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑,๓๕๙,๒๑๗.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๗ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๕๓.๗๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๒๙ - ๓๒

สำหรับปัญหาอุปสรรคที่หน่วยปฏิบัติเสนอขอให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนในภาพรวม โดยสรุป ดังนี้

๑) งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ได้รับจัดสรรงบดำเนินงานไม่เพียงพอ ได้แก่ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรีได้รับงบดำเนินงานสถานีละ ๑๐,๐๐๐ บาท และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราดได้รับงบดำเนินงาน ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งทางสถานีจะต้องใช้ในการจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์สำนักงาน ค่าวัสดุที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือจัดกิจกรรมตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ ค่าซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง ค่าเดินทางไปปฏิบัติราชการ การบริหารงานของสถานี การใช้ติดตามผลการปฏิบัติงานและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีสืบตลอดทั้งปี โดยสถานีเพาะชำกล้าไม้มีค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ และค่าไฟ) ที่จะต้องจ่ายเฉลี่ยปีละประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ

๒) การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้แก่ ช่างสำรวจ เนื่องจากการดำเนินงาน ตามกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความชำนาญในการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบจัดทำแผนที่ (GIS) และนิติกร เนื่องจากการปฏิบัติงานต้องอยู่ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓. ระเบียบ กฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๖๔๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมป่าไม้ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใด ที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

๑. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ เลขที่ ๒ (นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา) สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอนำเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๑) ข้อ ๒.๑) และข้อ ๒.๕) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๒ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๗) และข้อ ๒.๘) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๓ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๖) ข้อ ๒.๗) และข้อ ๓) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๔ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๒) ข้อ ๑.๓) และข้อ ๒.๒) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๕ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๓) และข้อ ๒.๔) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๖ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดฯ ที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐกำหนด
ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้กรมป่าไม้ทราบ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้


(นายสุพจน์ ภูรัตนโสภา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้


(นายสิทธิพงษ์ ไก่พัฒนกิจ)
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
พร้อมรูปภาพประกอบการทำงานโครงการ/กิจกรรม ตามเป้าหมายการให้บริการของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)

๑. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙,๙๘๘,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน
จำนวน ๗,๐๕๙,๘๔๒.๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ
๔๘.๙๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
รักษาป่า มีเป้าหมาย ๕๖ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และ
ยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๒.๓) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวน ออกลาดตระเวนตามแผน และสรุปผลการลาดตระเวน
รายงานให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๑,๕๖๖,๔๐๘.๕๘ ไร่ โดยการวางแผนและแนวทางการลาดตระเวน
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง ส่วนการออกลาดตระเวนตามแผน
และสรุปผลการลาดตระเวนรายงานให้ต้นสังกัด ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๘๗,๒๘๐.๑๘ ไร่
อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘๑,๕๐๐.๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๗๙๗,๖๒๘.๔๐ ไร่

๒.๔) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๒.๕) งานดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ มีเป้าหมาย ๒๓๔,๙๖๑.๒๙ ไร่
ซึ่งขณะนี้คดีกับผู้กระทำความผิดจำนวน ๓๑๓.๘๐ ไร่

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขบ.๒ (เขาพริก)
ดำเนินการประสาน เพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.๓ (มะนาว) ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ทหารพรานนาวิกโยธินออกลาดตระเวน
ตรวจพื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง
(ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) หมู่ที่ ๒
ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขบ.๒ (เขาพริก)
ดำเนินการตรวจยึดพื้นที่และดำเนินคดี
กับผู้กระทำความผิดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.๕ (ทับไทร)
ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่บุกรุกบริเวณ หมู่ที่ ๓
ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอคลอง จังหวัดจันทบุรี
ไม่พบผู้กระทำความผิด และได้ทำการตรวจยึดพื้นที่
จำนวนเนื้อที่ ๖ - ๒ - ๗๓ ไร่

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปราม การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ พบว่า ไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ ๔๘.๙๔ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนด ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงิน ยังไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด

๒. กิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๘,๒๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๑,๒๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๗

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

งานจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง มีเป้าหมาย ๒๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย ๕ ไร่ โดยงานจัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และรายงานกรมป่าไม้ และการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจสร้างการมีส่วนร่วมของราษฎร และรายงานกรมป่าไม้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานเจ้าหน้าที่ร่วมกับราษฎร คัดเลือกรูปแบบ และชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก รวมทั้งรายงานกรมป่าไม้ (แบบ RFT ๐๔) และการจัดทำแผนการปลูก และรายงานกรมป่าไม้ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๒) การจัดหากกล้าไม้และเตรียมพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) การปลูกซ่อมต้นไม้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) การบำรุงดูแลรักษา พรวนดิน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ กำจัดวัชพืช การตรวจนับอัตราการรอดตาย รวมถึงการจัดทำข้อมูลสรุปการปลูกป่า ๓ อย่าง (แบบ RFT ๐๕) ข้อมูลอัตราการรอดตาย บัญชีผลการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ของราษฎรแต่ละราย ข้อมูลดิจิทัล และแผนที่แสดงพื้นที่ปลูกป่า ๓ อย่าง (Shape File ในระบบ GIS) ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เจ้าหน้าที่ร่วมกับราษฎรคัดเลือกรูปแบบ และชนิดพรรณที่จะปลูก หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังยายมุก ตำบลคลองพลู อำเภอลำลูกเกด จังหวัดจันทบุรี



เจ้าหน้าที่ร่วมกับราษฎรคัดเลือกรูปแบบ และชนิดพรรณที่จะปลูก หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังยายมุก ตำบลคลองพลู อำเภอลำลูกเกด จังหวัดจันทบุรี



เจ้าหน้าที่ร่วมกับราษฎรคัดเลือกรูปแบบ
และชนิดพรรณที่จะปลูก หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังยายมุก
ตำบลคลองพลู อำเภอลำลูกเกด จังหวัดลำพูน



พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังยายมุก
ตำบลคลองพลู อำเภอลำลูกเกด จังหวัดลำพูน

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม
จัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและ
น้ำและการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙
เกษตรผู้เข้าร่วมโครงการปีที่ ๑ ณ พื้นที่ตำบลคลองพลู อำเภอลำลูกเกด จังหวัดลำพูน



ลงพื้นที่ ณ พื้นที่ตำบลคลองพลู อำเภอลำลูกเกด จังหวัดลำพูน

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒ ซึ่งเป็นข้อมูล
ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ พบว่า ไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ย
ได้เพียงร้อยละ ๑๕.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๒๙.๓๗ เมื่อนำมา
เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงาน
ล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด

๓. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๑๖๖,๒๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๗๘๐,๘๘๕.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙๖

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๒.๑) งานเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย ๓ ป่า ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๒) สำรวจป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๙,๘๐๐ ไร่ โดยการจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วม รวมทั้งนัดหมายเพื่อดำเนินการสำรวจ และรายงานกรมป่าไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕,๘๖๔ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๓,๙๓๖ ไร่ การสำรวจกำหนดความเหมาะสมการใช้ที่ดินป่าไม้ และสำรวจ ตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙,๓๐๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๐๐ ไร่ ส่วนการสำรวจรังวัดแปลง ที่ดินของราษฎร และตรวจสอบจัดทำขอบเขตพื้นที่ที่มีสภาพป่า ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕,๘๖๔ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๓,๙๓๖ ไร่
- ๒.๓) จัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS มีเป้าหมาย ๔๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๕,๘๖๔ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๓,๙๓๖ ไร่

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วม
รวมทั้งนัดหมายเพื่อดำเนินการสำรวจ หมู่ที่ ๔
ตำบลหนองตาก อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี



จัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วม
รวมทั้งนัดหมายเพื่อดำเนินการสำรวจ หมู่ที่ ๔
ตำบลหนองตาก อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี



สำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร และตรวจสอบ
จัดทำขอบเขตพื้นที่ที่มีสภาพป่า หมู่ที่ ๔
ตำบลหนองตากง อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี



จัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วม
รวมทั้งนัดหมายเพื่อดำเนินการสำรวจ หมู่ที่ ๔
ตำบลหนองตากง อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่
ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ พบว่า ไตรมาสที่ ๓ แล้ว
แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๓.๕๑ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติ
มีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖๖.๙๖ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินยังไม่เป็นไปตาม
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมาย
ภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
ของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม
แผนงานที่กำหนด

๔. กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๒๙,๓๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน
๔๑๙,๘๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๙

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

งานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๕
โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๗๕ กิโลเมตร
ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุม
ไฟป่าร่วมกัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๑ ครั้ง
และยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๒.๔) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุม
หมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๑ ครั้ง
และยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.๒ (เขาป่อ)



จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนซ่อง จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๒๕ กิโลเมตร



จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านนา และป่าทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง จำนวน ๑๕ กิโลเมตร



จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองระเวียง และป่าเขาสมเส็ด จังหวัดระยอง จำนวน ๑๐ กิโลเมตร

๕. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๓๔,๑๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒๕๗,๔๗๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๗

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

งานส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานส่งเสริมจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๓ ป่าชุมชน โดยการจัดตั้งป่าชุมชนดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๓ ป่าชุมชน / ๒๒ กิโลเมตร โดยดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๓ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัด มีเป้าหมาย ๒๒ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตรฐาน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศโครงการออร์โธรีซีเิงเลข มาตรฐาน ๑ : ๕,๐๐๐ มีเป้าหมาย ๓ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๒) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๙ กิโลเมตร โดยได้ดำเนินการคัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมาย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการสร้างความรู้ความเข้าใจ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๓ เดือน สำหรับการจัดหาป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๙๐ ป้าย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว การจัดหาหลักเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๔๕ หลัก ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะที่การติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ๙ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ กิโลเมตร

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน
ณ ป่าชุมชนบ้านหินลาด หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไผ่แก้ว
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙



ปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน
ณ ป่าชุมชนบ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๒ ตำบลพวา
อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙



ปฏิบัติงานติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน
ณ ป่าชุมชนบ้านหินลาด หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไผ่แก้ว
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



ปฏิบัติงานติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน
ณ ป่าชุมชนบ้านหนองหงส์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะเจ็ด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

๖. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานคัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต งานให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นพี่พี่ปรึกษาให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) งานรับแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้อำเภอสวนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ งานรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้อำเภอสวนจัดการป่าชุมชนพิจารณาอนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ งานแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรมฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ และงานการรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน รวมถึงงานติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ มีเป้าหมาย ๖ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และงานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ มีเป้าหมาย ๖ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ป่าชุมชน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ ป่าชุมชน

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



มอบเช็คเงินสด ๗๐,๐๐๐ บาท ป่าชุมชนบ้านหนองมาด หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างทุน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙



มอบเช็คเงินสด ๗๐,๐๐๐ บาท ป่าชุมชนบ้านแหลมกลัด หมู่ที่ ๒ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙



มอบเช็คเงินสด ๗๐,๐๐๐ บาท ป่าชุมชนบ้านเนินดินแดง
หมู่ที่ ๓ ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



ดำเนินกิจกรรมด้านการควบคุมดูแล
ติดตั้งป้ายโครงการป่าชุมชนบ้านหัวโกรก หมู่ที่ ๕
ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

๗. กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๒๘๘,๔๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน
จำนวน ๕,๒๖๗,๒๒๘.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

งานผลิตกล้าไม้ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานสำรวจความต้องการกล้าไม้ของปิงงบประมาณถัดไป มีเป้าหมาย ๔ งาน/สถานี ซึ่งขณะนี้ดำเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๒,๙๑๐,๐๐๐ กล้า

(๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๔ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และกรอกดินใส่ถุง มีเป้าหมาย ๑,๒๒๐,๐๐๐ ถุง โดยขณะนี้
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) การจัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ เพาะเมล็ดไม้ และย้ายชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑,๒๒๐,๐๐๐ กล้า
โดยขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๔) การดูแลรักษากล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑,๒๒๐,๐๐๐ กล้า โดยการดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/
ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง)
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๐,๑๑๓ กล้า และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๑๕๙,๘๘๗ กล้า
การแจกจ่ายกล้าไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๐,๑๑๓ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๙๙๕,๘๘๗ กล้า

๒.๓) งานจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ มีเป้าหมาย ๑๗๖,๐๐๐ กล้า

(๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๔ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และเปลี่ยนถุงจากขนาด ๔x๖ นิ้ว เป็น ๑๐x๑๒ นิ้ว มีเป้าหมาย
๑๗๖,๐๐๐ ถุง โดยการจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และการเปลี่ยนถุงจากขนาด ๔x๖ นิ้ว
เป็น ๑๐x๑๒ นิ้ว โดยขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) การดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑๗๖,๐๐๐ กล้า โดยการดูแลรักษา
กล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/
ทำกล้าไม้ให้แกร่ง) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๖,๗๕๖ กล้า และอยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๕๙,๒๔๔ กล้า ส่วนการแจกจ่ายกล้าไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๖,๗๕๖ กล้า และ
ยังไม่ดำเนินการ ๑๕๙,๒๔๔ กล้า

๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ และงานตรวจติดตามผู้มารับกล้าไม้
ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ๑) ได้รับจัดสรรงบดำเนินงานไม่เพียงพอ เนื่องจากตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ ได้แก่ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรีได้รับงบดำเนินงานสถานีละ ๑๐,๐๐๐ บาท และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราดได้รับงบดำเนินงาน ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งทางสถานีจะต้องใช้ในการจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์สำนักงาน ค่าวัสดุที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือจัดกิจกรรมตามหนังสือสั่งการต่างๆ ค่าซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง ค่าเดินทางไปปฏิบัติราชการ การบริหารงานของสถานี การใช้ติดตามผลการปฏิบัติงานและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีสตลอดทั้งปี รวมถึงค่าสาธารณูปโภค ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ ๒) ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ เนื่องจากตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ ได้แก่ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรีได้รับงบดำเนินงานสถานีละ ๑๐,๐๐๐ บาท และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราดได้รับงบดำเนินงาน ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งสามารถถัวจ่ายเป็นรายจ่ายค่าสาธารณูปโภคได้ และทางสถานีเพาะชำมีค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ และค่าไฟ) ที่จะต้องจ่ายเฉลี่ยปีละประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ

๓.๒) ด้านบุคลากร : - จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ข้าราชการปฏิบัติงานหลายหน้าที่ ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า เนื่องจากจำนวนงานที่มากกว่าบุคลากรที่มีอยู่ เช่น ข้าราชการ ๑ คน ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีเพาะชำและยังทำหน้าที่อื่นๆ อีกหลากหลายหน้าที่

- การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต ๑) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีพนักงานราชการจำนวน ๑ คน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ลาออกจากราชการ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มี การเพิ่มอัตรากำลังมาทดแทนทำให้ขาดอัตรากำลังและขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน จึงมีความประสงค์ขออัตรากำลังตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้จำนวน ๑ คน ๒) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลูกจ้างประจำเสียชีวิต ๒ ราย ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส๒ และตำแหน่ง พนักงานขับรถ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พนักงานราชการเกษียณ จำนวน ๑ ราย ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร, ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลูกจ้างประจำเกษียณ จำนวน ๑ ราย ปัจจุบันยังไม่มีอัตรากำลังมาทดแทน ทำให้ขาดอัตรากำลังและขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน จึงมีความประสงค์ขออัตรากำลังตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน ๑ คน และตำแหน่งธุรการ จำนวน ๑ คน

๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดชลบุรี ระยอง และตราด ไม่มีรถยนต์ราชการ ใช้ในการปฏิบัติงาน และด้วยสถานีฯ มีภารกิจที่จำเป็น จะต้องใช้รถยนต์ เช่น เพื่อลงพื้นที่ตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ ซึ่งในระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้ การขนย้ายกล้าไม้เพื่อนำไปจัดกิจกรรมในงาน/โครงการ ที่ได้รับมอบหมาย การประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ การนำกล้าไม้ ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น จึงขอรับการสนับสนุนรถยนต์ประเภท ๔ ล้อใหญ่ (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ปริมาณกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี จำนวน ๓ คัน สำหรับการปฏิบัติงานของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ระยอง และตราด

- ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน รถยนต์ราชการประจำสถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดจันทบุรีมีอายุการใช้งานมากกว่า ๒๐ ปี มีสภาพเก่าและ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ในขณะที่ต้องปฏิบัติงานอาจทำให้เกิด อันตรายกับเจ้าหน้าที่ได้ จึงขอรับการสนับสนุนรถยนต์ประเภท ๔ ล้อใหญ่ (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน สำหรับการปฏิบัติงานของสถานี เพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี
- ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน สถานี เพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ไม่มีเครื่องโทรศัพท์ของสำนักงาน เพื่อใช้ในการติดต่อ ประสานงานของทางสถานีกับหน่วยงานอื่นๆ และเพื่อให้ ประชาชนได้ติดต่อสอบถามข้อมูลในการขอรับกล้าไม้และ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างสะดวก
- อื่น ๆ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ไม่มีไฟส่องสว่าง บริเวณโดยรอบของพื้นที่โรงเรือนเพาะชำ และสถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดระยอง พื้นที่ในสถานีฯ มีไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

๔.๑) การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรีใช้น้ำจากคลอง สาธารณะร่วมกับชาวบ้านในการเพาะชำกล้าไม้ ทำให้บางปีที่เกิดภาวะภัยแล้งทางธรรมชาติ เกิดการขาดแคลนน้ำในการเพาะชำและดูแลกล้าไม้

แนวทางแก้ไข กรมป่าไม้ควรสนับสนุนงบประมาณในการขุดสระให้กับทางสถานีเพาะชำเพาะชำ กล้าไม้จันทบุรี

๔.๒) มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากปัจจุบันการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ของแต่ละหน่วยงาน มีรูปแบบที่แตกต่างกัน

แนวทางแก้ไข กรมป่าไม้ โดยสำนักส่งเสริมการปลูกป่าควรจะมีตัวอย่างหรือร่างขอบเขตของงาน (TOR) ต้นแบบ ในกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ให้กับหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ทุกแห่ง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน และให้หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้สามารถนำ TOR ไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะกับพื้นที่ได้

- ๔.๓) ผู้มาขอรับกล้าไม้ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุทำให้มีอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีส่งผลทำให้หน่วยงานทำงานล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง

แนวทางแก้ไข เจ้าหน้าที่ของทางสถานีเพาะชำช่วยในการดำเนินการให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ การขาดแคลนอัตรากำลังที่ขาดทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต

ลำดับที่ ๓ ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๖.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



แจกจ่ายกล้าไม้งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป
(เพื่อการแจกจ่าย)
ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี



ย้ายชำกล้าไม้งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป
(เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่)
ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี



ดูแลรักษากล้าไม้งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป
(เพื่อการแจกจ่าย)
ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง



เปลี่ยนถาดจากขนาด ๔x๖ นิ้ว เป็น ๑๐x๑๒ นิ้ว
ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด

๖.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง อำเภอมืองระยองจังหวัดระยอง



ลงพื้นที่ ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง อำเภอมืองระยองจังหวัดระยอง

๗) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ พบว่า ไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๑.๔๘ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า

ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี

๑. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๗,๘๒๙,๑๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๑,๒๓๐,๑๓๔.๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๙๙

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า มีเป้าหมาย ๑๑๗ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๒.๓) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวน ออกลาดตระเวนตามแผน และสรุปผลการลาดตระเวน รายงานให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๙๐๕,๗๘๘.๒๔ ไร่ โดยการวางแผนและแนวทางการลาดตระเวน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง ส่วนการออกลาดตระเวนตามแผน และสรุปผลการลาดตระเวนรายงานให้ต้นสังกัด ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๐๓,๘๕๘.๘๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๕,๔๘๒.๓๕ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๒๒๖,๔๔๗.๐๖ ไร่

๒.๔) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๒.๕) งานดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๓๕,๘๖๘.๒๔ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



นายฤกษ์ชัย เอี่ยมศิริ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ ป่าไม้ฉะเชิงเทรา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำชุดฯ ออกลาดตระเวนตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช.๕ (นายาว) และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ ๑ (ภาคกลาง) บริเวณป่าเขาสิง หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองกระทิง ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัด พิกัด ๔๗P ๐๗๙๘๒๔๐ E ๑๕๐๑๘๗๓ N ผลการลาดตระเวนไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายแต่อย่างใด



นายวีรวัฒน์ ศิวะบวร หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.๘ (เขาไผ่) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯ ออกลาดตระเวนตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ บริเวณป่าบ้านเขาเหลื่อม หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้ และป่าพระสทิง ผลการลาดตระเวนไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายแต่อย่างใด



นายณัฐวุฒิ วิงวอน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.๓ (หนองน้ำใส) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯ ออกลาดตระเวนตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ บริเวณป่าบ้านนางาม หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ผลการลาดตระเวนไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด



นางสาวกิงแก้ว คุณวันดี หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.๑ (บ้านแก่ง) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ การตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.๑ (บ้านแก่ง) จากคณะเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. จังหวัดสระแก้ว เพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว และแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการ

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ พบว่า ไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๕๔.๕๘ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ ๖๒.๙๙ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒. กิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔,๐๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๑

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

งานจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง มีเป้าหมาย ๓ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) การจัดหากกล้าไม้และเตรียมพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๓) การปลูกซ่อมต้นไม้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๔) การบำรุงดูแลรักษา พรวนดิน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ กำจัดวัชพืช การตรวจนับอัตราการรอดตาย รวมถึงการจัดทำข้อมูลสรุปการปลูกป่า ๓ อย่าง (แบบ RFT ๐๕) ข้อมูลอัตราการรอดตาย บัญชีผลการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ของราษฎรแต่ละราย ข้อมูลดิจิทัล และแผนที่แสดงพื้นที่ปลูกป่า ๓ อย่าง (Shape File ในระบบ GIS) ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชุมชี้แจงราษฎรการมีส่วนร่วม หมู่ ๙ บ้านแสนสุข ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดิ จังหวัดปราจีนบุรี



เจ้าหน้าที่ชี้แจงราษฎรเกี่ยวกับการคัดเลือกรูปแบบและชนิดพันธุ์ไม้ หมู่ ๙ บ้านแสนสุข ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดิ จังหวัดปราจีนบุรี



เจ้าหน้าที่ชี้แจงราษฎรเกี่ยวกับการคัดเลือกรูปแบบและชนิดพันธุ์ไม้ หมู่ ๙ บ้านแสนสุข ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดิ จังหวัดปราจีนบุรี



ถ่ายรูปกับผู้นำชุมชน หมู่ ๙ บ้านแสนสุข ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดิ จังหวัดปราจีนบุรี

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ พบว่า ไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๓๕.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๗.๖๑ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๓. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒๓,๖๔๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๑

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาด้านไม้ มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ โดยการให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาด้านไม้ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว การสนับสนุนกล้าไม้แก่เกษตรกร อยู่ระหว่างดำเนินการ การติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูก ปีที่ ๑ ยังไม่ดำเนินการ ส่วนการติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูก ปีที่ ๒ มีเป้าหมาย ๓๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๓) งานพื้นที่สนับสนุนในการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๕๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๕) งานติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๕๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลนนทรี อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร



ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนนทรี อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร



รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลนนทรี อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร



ตรวจรับรองผลการปลูกหรือบำรุงรักษาด้านไม้ ปี ๒ รายนายธนกร สุริยธนกร บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนนทรี อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จำนวน ๙ ไร่

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เกษตรผู้เข้าร่วมโครงการปีที่ ๑ ณ พื้นที่บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนนทรี อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร



ลงพื้นที่ ณ บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนนทรีอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ พบว่า ไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๕๕.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๓.๐๑ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๔. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๓๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๖๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๒

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๖๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ มีเป้าหมาย ๖๐๐ ไร่ โดยการให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ การสนับสนุนกล้าไม้แก่เกษตรกร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว การติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูก ปีที่ ๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนการติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูก ปีที่ ๒ มีเป้าหมาย ๘๐๐ ไร่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูก ปีที่ ๓ มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑,๖๐๐ ไร่ โดยการตรวจรับรองผลการปลูก-บำรุงรักษาต้นไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๐๐๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๐๐ ไร่ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๑ มีเป้าหมาย ๖๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒ มีเป้าหมาย ๘๐๐ ไร่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๐๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐๐ ไร่ ส่วนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๓ มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๕) งานติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๑,๖๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม บ้านวังยาง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ บ้านตรอกหัวช้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ตรวจรับรองผลการปลูก-บำรุงรักษาต้นไม้
บ้านวังยาง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดปราจีนบุรี



รับเช็คเงินอุดหนุนเกษตรกรค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
การปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๒ - ๓
จังหวัดปราจีนบุรี

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เกษตรผู้เข้าร่วม
โครงการปีที่ ๑ ณ พื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว



ลงพื้นที่ ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อมูล
ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ พบว่า ไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ
๒๘.๗๒ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติ
สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๕. กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๙๓๘,๗๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒,๒๑๐,๙๖๘.๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒๔

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

งานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๒.๑) งานจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑๒๕ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๒) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟฟ้า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า มีเป้าหมาย ๑๕ คน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๓) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟฟ้าร่วมกัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง
- ๒.๔) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ(ปราจีนบุรี) เข้าควบคุมไฟฟ้า พิกัด ๔๗P๗๕๖๒๐UTM๑๕๖๕๔๑๑ ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปจ.๑ (เขาอีโต้) และกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ พื้นที่ความเสียหายประมาณ ๑๗ ไร่ สาเหตุการเกิดไฟอยู่ระหว่างการสอบสวน



ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟฟ้า ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก



วันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๙ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ร่วมกับศูนย์ส่งเสริม
การควบคุมไฟป่าปราจีนบุรีจัดโครงการ “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในนามสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙
สาขาปราจีนบุรี ณ ป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม
ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ณ ตำบลเนินหอม และ
บ้านหนองปืด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ลงพื้นที่ ณ ตำบลเนินหอม และบ้านหนองปืด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน
๒๕๖๙ พบว่า ไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๗๕.๒๔ เมื่อนำมา
เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงิน
ไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนด
เป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๖. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๗๗,๗๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔๔๘,๒๑๙.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๗

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

งานส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานส่งเสริมจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๕ ป่าชุมชน โดยการจัดตั้งป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการตรวจสอบและเร่งรัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๕ ป่าชุมชน / ๑๘ กิโลเมตร โดยดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๕ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและเร่งรัด มีเป้าหมาย ๑๘ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๗ กิโลเมตร สำหรับการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศโครงการออร์โธรีซิสเชิงเลข มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ มีเป้าหมาย ๕ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๒) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๓๘ กิโลเมตร โดยได้ดำเนินการคัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการสร้างความรู้ความเข้าใจ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๓ เดือน สำหรับการจัดหาป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๓๘๐ ป้าย ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว การจัดหาหลักเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๘๐ หลัก ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะที่การติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๓๘ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๗ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๑๑ กิโลเมตร

๒.๓) งานจัดหาเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา มีเป้าหมาย ๔ เครื่อง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านบุคลากร : - การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื่องจากขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ช่างสำรวจ เนื่องจากการดำเนินงาน ตามกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน มีความจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความชำนาญในการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบจัดทำแผนที่ (GIS) และนิติกร เนื่องจากการปฏิบัติงานต้องอยู่ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน เนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชน ต้องมีการประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายในการจัดตั้งป่าชุมชน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาจไม่ได้รับตอบกลับหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ส่งผลให้การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนเกิดความล่าช้า

แนวทางแก้ไข จัดทำหนังสือติดตามเร่งรัดการดำเนินการและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้ตอบกลับหนังสือตามระยะเวลาที่กำหนด

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดตั้งป่าชุมชนบ้านโนนบก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสาริกา
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก



สำรวจรังวัดพื้นที่ ที่ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน
จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๒ บ้าน ๑.บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗
ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
๒. บ้านทับยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองทับจันทร์
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว



ติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน
บ้านเขาทุเรียน หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาพระ
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก



ติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน
บ้านคลองอาราง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านแก่ง
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

๗) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ พบว่า ไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๕๑.๐๗ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๖๙ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชนในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๗. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๗๒๙,๘๘๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๖

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๑๑ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานคัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต งานให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ป่าชุมชนเป้าหมาย จัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) งานรับแบบเสนอ กิจกรรมฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้อำนาจการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ ซึ่งขณะนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ ป่าชุมชน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน งานรวบรวมจัดทำ รายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้อำนาจการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน งานจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และผลการอนุมัติเบิก จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ งานแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรมฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ และงานการรับ/จ่ายเงิน อุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน รวมถึงงานติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑๐ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน ส่วนงานรายงานผลตามแบบรายงานผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และ งานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน

๒.๒) งานสัมมนาและการฝึกอบรม เป้าหมาย ๔๕ คน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



การฝึกอบรมราษฎรกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึง ตำบลบึง
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี



การศึกษาดูงานกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน
ป่าชุมชนบ้านโนนหินผิง ตำบลบึง
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี



ตรวจติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการ
ป่าชุมชนคุณภาพชีวิต การจัดทำป่ายโครงการป่าชุมชน
บ้านหนองเล็ง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี



ตรวจติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการ
ป่าชุมชนกิจกรรมการบวชป่า บ้านห้วยกระบอก
หมู่ที่ ๑๕ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม
บริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ณ ป่าชุมชน
บ้านเกาะมะไฟ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี



ลงพื้นที่ ณ ป่าชุมชนบ้านเกาะมะไฟ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นข้อมูล
ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ พบว่า ไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานเพียงร้อยละ
๘๓.๕๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผล
การดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า

ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชนในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติ
สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๘. กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๔๔๑,๑๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๘,๐๐๔,๙๑๘.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๗

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

งานผลิตกล้าไม้ ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานสำรวจความต้องการการกล้าไม้ของปีงบประมาณถัดไป มีเป้าหมาย ๘ งาน/สถานี ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๒,๔๕๐,๐๐๐ กล้า

(๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๘ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และกรอกดินใส่ถุง มีเป้าหมาย ๒,๔๕๐,๐๐๐ ถุง โดยขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) การจัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ เพาะเมล็ดไม้ และย้ายชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๒,๔๕๐,๐๐๐ กล้า โดยขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๔) การดูแลรักษากล้าไม้ มีเป้าหมาย ๒,๔๕๐,๐๐๐ กล้า โดยการดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง) อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒,๔๕๐,๐๐๐ กล้า การแจกจ่ายกล้าไม้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ มีเป้าหมาย ๓๐๘,๐๐๐ กล้า

(๑) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๘ งาน/สถานี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) การจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และเปลี่ยนถุงจากขนาด ๔x๖ นิ้ว เป็น ๑๐x๑๒ นิ้ว มีเป้าหมาย ๓๐๘,๐๐๐ ถุง โดยการจัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และการเปลี่ยนถุงจากขนาด ๔x๖ นิ้ว เป็น ๑๐x๑๒ นิ้ว โดยขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) การดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๓๐๘,๐๐๐ กล้า โดยการดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง) อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๐๘,๐๐๐ กล้า ส่วนการแจกจ่ายกล้าไม้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ และงานตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้
สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาค้อต่าง จังหวัดสระแก้ว



จัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้
สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา จังหวัดนครนายก



กรอกดินใส่ถุง สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาค้อต่าง
จังหวัดสระแก้ว



ย้ายชำกล้าไม้ลงถุงเพาะชำกล้าไม้ กล้าไม้ขนาดใหญ่
สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาค้อต่างจังหวัดสระแก้ว

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ พบว่า ไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๐.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๗๖.๖๗ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

สำนักจัดการป่าชุมชน

กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองและจัดทำพื้นที่สีเขียวเพื่อลดสภาวะโลกร้อน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑,๓๕๙,๒๑๗.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๗

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งานพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์ โดยการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานหรือชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย มีเป้าหมาย ๑๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท มีเป้าหมาย ๘๔ ไร่ โดยการสำรวจ จัดทำขอบเขต วางผัง ปรับแต่ง และเตรียมพื้นที่เพื่อจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๒ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๒ ไร่ ส่วนการจัดสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสุขา ศาลาพักผ่อน ม้านั่ง เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น การจัดทำป้าย เช่น ป้ายสถานที่ ป้ายบอกทาง ป้ายชนิดพันธุ์ไม้ ป้ายสื่อความหมาย ป้ายแผนผัง ชุมสื่อความหมาย บอร์ดความรู้ เป็นต้น การติดตั้งป้าย เช่น ป้ายสถานที่ ป้ายบอกทาง ป้ายชนิดพันธุ์ไม้ ป้ายสื่อความหมาย ป้ายแผนผัง ชุมสื่อความหมาย บอร์ดความรู้ เป็นต้น และการปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่ เช่น การปลูกต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๔ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๓๐ ไร่

๒.๓) งานส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก มีเป้าหมาย ๑๘ ไร่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดทำรายงานผลการศึกษารักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ พร้อมทำบันทึกรายงานส่งสำนักจัดการป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๒ ชุด ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๔) งานติดตามผลการดำเนินงาน โดยการรายงานสรุปผลการดำเนินงานส่งกรมป่าไม้ มีเป้าหมาย ๔ ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๑ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

กระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด การดำเนินกิจกรรมจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท ต้องมีการขอใช้พื้นที่จากเจ้าของพื้นที่ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อปท.) ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการที่ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างมาก

แนวทางแก้ไข ให้ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรมจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบทดำเนินการประสานงานกับ อปท. ในเบื้องต้นตั้งแต่ได้รับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ

๔) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๔.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



การเตรียมและปรับพื้นที่กิจกรรมจัดทำพื้นที่สีเขียว
ในเมืองและชนบท ในพื้นที่บริเวณสระแก้ว
เทศบาลตำบลในเมือง จังหวัดขอนแก่น



ป้ายโครงการกิจกรรมจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและ
ชนบทในพื้นที่บริเวณสระแก้ว
เทศบาลตำบลในเมือง จังหวัดขอนแก่น

นางสาวรุปรักษ์/๓๐๓๐๔



แผนผังพื้นที่กิจกรรมจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและ
ชนบท ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์บ้านทางควาย
ตำบลแสนตุง อำเภอลำดวน จังหวัดตราด



การเตรียมและปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมจัดทำพื้นที่สีเขียว
ในเมืองและชนบท ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์
บ้านทางควาย ตำบลแสนตุง อำเภอลำดวน จังหวัดตราด

๔.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนา
ป่าชุมชนเมืองและจัดทำพื้นที่สีเขียวเพื่อลดสถานะโลกร้อน เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙
ณ ท้องที่สาธารณะประโยชน์บ้านทางควาย ตำบลแสนตุง อำเภอลำดวน จังหวัดตราด



ลงพื้นที่ ณ ท้องที่สาธารณะประโยชน์บ้านทางควาย ตำบลแสนตุง อำเภอลำดวน จังหวัดตราด

๕) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองและจัดทำพื้นที่สีเขียวเพื่อลดสถานะโลกร้อน ซึ่งเป็นข้อมูล
ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ พบว่า ไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียง
ร้อยละ ๕๓.๗๒ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๙.๘๗ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง
ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชนในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานภายใต้สังกัด
ในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้