เอกสารประกอบการทบทวน
การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

****

แนวทางในการจัดทำรายละเอียดของแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เพื่อที่กรมป่าไม้ โดยสำนักแผนงานและสารสนเทศ จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลของกรมป่าไม้ต่อไปนั้น มีแนวทาง ดังนี้

1) การจัดทำรายละเอียดของ**แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเป้าหมาย** และ **หน่วยนับ** ขอให้หน่วยงานดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ระบุไว้

(ตัวอย่าง)

แผนการปฏิบัติงานของกิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

5) แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ปฏิบัติ	จำนวน	หน่วยนับ	แผนการปฏิบัติงาน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู	1,000	ไร่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000
แผนการปฏิบัติงาน														
ปลูกไม้ใช้สอย	1,000	ไร่	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

2) การระบุ**ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก**ของกิจกรรมนั้น ๆ กำหนดให้มีจำนวนเต็มเท่ากับ 100 จากนั้นจะต้องเฉลี่ยค่าน้ำหนักตามความสำคัญของขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของกิจกรรมเป็นสำคัญ

(ตัวอย่าง)

แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ

กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ปลูกไม้ใช้สอย		**100**	**1,000**	**ไร่**
1	**สำรวจและรังวัดแนวเขต**	**10**	**1,000**	ไร่
1.1	สำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ	10	1,000	ครั้ง
2	**เตรียมพื้นที่**	**30**	**1,000**	ไร่
2.1	จัดทำทางตรวจการณ์	10	1,000	ไร่
2.2	จัดทำแนวกันไฟ	10	1,000	ไร่
2.3	ถาง เก็บ ริบ สุม	10	1,000	ไร่
3	**ปลูกไม้ใช้สอย**	**40**	**1,000**	**ไร่**
3.1	ทำหลักและปักหลักหมายแนวปลูก	10	1,000	ไร่
3.2	ขนกล้าไม้	10	1,000	ไร่
3.3	ขุดหลุมและปลูก	20	1,000	ไร่
4	**บำรุงหลังปลูกและการปลูกซ่อม**	**20**	**1,000**	**ไร่**
4.1	ดายวัชพืช ใส่ปุ๋ยและปลูกซ่อม	10	1,000	ไร่
4.2	ตรวจนับอัตราการรอดตาย	10	1,000	ไร่

3) กรณีกิจกรรมที่มี**การดำเนินการตั้งแต่ 2 งานขึ้นไป** ให้พิจารณากำหนดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามลำดับความสำคัญของแต่ละงาน ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยจากทุกงานรวมกันจะต้องมีค่าเท่ากับ 100

(ตัวอย่าง)

แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

	ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
	งานเพิ่มพื้นที่สีเขียว		**100**	**20**	**ไร่**
งานที่ 1	**1. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง**		**5**	**20**	**ไร่**
	1.1	ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลความรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง	5	2	เรื่อง
งานที่ 2	**2. งานจัดสร้างการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง**		**95**	**2**	**แห่ง**
	2.1	สำรวจและเตรียมพื้นที่	20	20	ไร่
		1) สำรวจจัดทำแนวขอบเขตและผังบริเวณแหล่งเรียนรู้	10	20	ไร่
		2) ปรับแต่งและเตรียมพื้นที่	10	20	ไร่
	2.2	จัดสร้าง ปรับปรุง ดูแล บำรุงรักษาปรับแต่งภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก	50	2	แห่ง
		1) จัดสร้างเส้นทางเดิน-วิ่ง และศึกษาธรรมชาติ ลาดยาง มะตอย หรือเทคอนกรีต	15	1000	ตารางเมตร
		2) จัดสร้างลานจอดรถ	10	2	งาน
		3) จัดทำที่นั่งพักผ่อน	5	2	งาน
		4) ขุด เจาะ หรือวางระบบน้ำหรือระบบไฟฟ้า หรือโซลาร์เซลล์เพื่อการบริการพื้นที่สีเขียว	10	2	งาน
		5) จัดสร้างห้องน้ำหรือห้องสุขา	10	2	งาน
	2.3	จัดทำป้ายสื่อความหมาย	10	122	ป้าย
		1) จัดทำป้ายสื่อความหมาย	5	122	ป้าย
		2) ติดตั้งป้ายสื่อความหมาย	5	122	ป้าย
	2.4	ปลูกจัดการ ดูแล ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	15	100	ต้น
		1) จัดหาต้นไม้ขุดล้อมมาปลูก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 นิ้ว	10	100	ต้น
		2) จัดจ้างปลูก จัดการ ดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียว	5	100	ต้น

ดังนั้น ขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ที่รับผิดชอบกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 นำแนวทางดังกล่าวข้างต้นไปจัดทำรายละเอียดของแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ เพื่อให้กรมป่าไม้ โดยสำนักแผนงานและสารสนเทศนำมาใช้เป็นเกณฑ์และเครื่องมือที่มีศักยภาพในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ต่อไป

(ร่าง) แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวน 11 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 21 กิจกรรม ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

1. สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน 2 กิจกรรม คือ

1) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้		**100**		
1	**งานติดตามผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และให้คำแนะนำ**	**30**	**12**	**ครั้ง**
1.1	ติดตามผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และให้คำแนะนำ	30	12	ครั้ง
2	**งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง**	**25**	**12**	**ครั้ง**
2.1	ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	25	12	เดือน
3	**งานดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้**	**30**	**15**	**ร้อยละ**
3.1	ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้	30	15	ร้อยละ
4	**งานการประชุม/ออกระเบียบ/แนวทางการดำเนินงานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้**	**15**	**12**	**ครั้ง**
4.1	การประชุม/ออกระเบียบ/แนวทางการดำเนินงานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้	15	12	เดือน

2) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน		**100**		
1	**งานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ**	**40**	**10,000**	**กิโลเมตร**
1.1	สำรวจพื้นที่ในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าก่อนการกำหนดแนวเขต	10	10,000	กิโลเมตร
1.2	กำหนดแนวเขตในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า	10	10,000	กิโลเมตร
1.3	จัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	20	10,000	กิโลเมตร
2	**งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า**	**5**	**290**	**คน/ปี**
3	**งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน**	**20**	**12**	**ครั้ง**
3.1	ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน	20	12	ครั้ง
4	**งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน**	**10**	**12**	**ครั้ง**
4.1	ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	10	12	เดือน
5	**งานก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า**	**5**	**1**	**แห่ง**
5.1	ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า	5	1	แห่ง
6	**งานบริหารจัดการเชื้อเพลิง (ชิงเผา) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ**	**20**	**52,173**	**ไร่**
6.1	การสำรวจพื้นที่	2	**52,173**	ไร่
6.2	การออกแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง	4	**52,173**	ไร่
6.3	การประชาสัมพันธ์	2	**52,173**	ไร่
6.4	การดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิง	6	**52,173**	ไร่
6.5	การติดตามผลการดำเนินงาน	3	**52,173**	ไร่
6.6	การรายงานผลการดำเนินงาน	3	**52,173**	ไร่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (ร่าง) แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวน 2 กิจกรรม คือ

1) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

2) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ทั้ง 2 กิจกรรม ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าดำเนินการ ดังนี้

- ทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ ของกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rfd_me@hotmail.com ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

2. สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน 3 กิจกรรม คือ

1) กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

- แผนการปฏิบัติงานงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานผลิตกล้าไม้		**100**		
1. งานสำรวจความต้องการกล้าไม้ของปีงบประมาณถัดไป		**5**	**124**	**งาน/สถานี**
2. งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป		**55**	**37,780,000**	**กล้า**
2.1	**จัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้**	5	124	**งาน/สถานี**
2.2	**จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และกรอกดินใส่ถุง**	15	37,780,000	**ถุง**
	1) จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ	5	124	งาน/สถานี
	2) กรอกดินใส่ถุง	10	37,780,000	ถุง
2.3	**จัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ เพาะเมล็ดไม้ และย้ายชำกล้าไม้**	20	37,780,000	**กล้า**
	1) จัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้	5	124	งาน/สถานี
	2) เพาะเมล็ดไม้	5	124	งาน/สถานี
	3) ย้ายชำกล้าไม้ลงถุงเพาะชำ	10	37,780,000	กล้า
2.4	**ดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้**	15	37,780,000	**กล้า**
	1) ดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง)	10	37,780,000	กล้า
	2) แจกจ่ายกล้าไม้	5	32,650,300	กล้า
3. งานจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่		**30**	**5,109,700**	**กล้า**
3.1	**จัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้**	**5**	**124**	**งาน/สถานี**
3.2	**จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และเปลี่ยนถุงจากขนาด 4x6 นิ้ว เป็น 10x12 นิ้ว**	**10**	**5,109,700**	**ถุง**
	1) จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ	5	124	งาน/สถานี
	2) เปลี่ยนถุงจากขนาด 4x6 นิ้ว เป็น 10x12 นิ้ว	5	5,109,700	ถุง
3.3	**ดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้**	**15**	**5,109,700**	**กล้า**
	1) ดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง)	10	5,109,700	กล้า
	2) แจกจ่ายกล้าไม้	5	5,109,700	กล้า
5. งานสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้		**5**	**80**	**ร้อยละ**
6. งานตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้		**5**	**5**	**ร้อยละ**

- แผนการปฏิบัติงานงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลาง

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)		**100**	**15,334,221**	**กล้า**
1. งานสำรวจความต้องการกล้าไม้ของปีงบประมาณถัดไป		**5**	**18**	**งาน/ศูนย์**
2. งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป		**30**	**12,043,921**	**กล้า**
2.1	**จัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้**	**5**	**18**	**งาน/ศูนย์**
2.2	**จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และกรอกดินใส่ถุง**	**5**	**12,043,921**	**ถุง**
	1) จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ	2	18	งาน/ศูนย์
	2) กรอกดินใส่ถุง	3	12,043,921	ถุง
2.3	**จัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ เพาะเมล็ดไม้ และย้ายชำกล้าไม้**	**10**	**12,043,921**	**กล้า**
	1) จัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้	2	18	งาน/ศูนย์
	2) เพาะเมล็ดไม้	3	18	งาน/ศูนย์
	3) ย้ายชำกล้าไม้ลงถุงเพาะชำ	5	12,043,921	กล้า
2.4	**ดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้**	**10**	**12,043,921**	**กล้า**
	1) ดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง)	5	12,043,921	กล้า
	2) แจกจ่ายกล้าไม้	5	9,973,621	กล้า
3. งานจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่		**25**	**2,090,300**	**กล้า**
3.1	**จัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้**	**5**	**18**	**งาน/ศูนย์**
3.2	**จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และเปลี่ยนถุงจากขนาด 4x6 นิ้ว เป็น 10x12 นิ้ว**	**10**	**2,090,300**	**ถุง**
	1) จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ	5	18	งาน/ศูนย์
	2) เปลี่ยนถุงจากขนาด 4x6 นิ้ว เป็น 10x12 นิ้ว	5	2,090,300	ถุง
3.3	**ดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้**	**10**	**2,090,300**	**กล้า**
	1) ดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง)	5	2,090,300	กล้า
	2) แจกจ่ายกล้าไม้	5	2,090,300	กล้า
4. งานเพาะชำกล้าไม้ด้วยถาดระบบรากลอย		**30**	**1,200,000**	**กล้า**
4.1	**จัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้**	**5**	**18**	**งาน/ศูนย์**
4.2	**จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และกรอกดินในถาดเพาะชำระบบรากลอย**	**10**	**50,000**	**ถาด**
	1) จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ	5	18	งาน/ศูนย์
	2) กรอกดินใส่ถาดเพาะชำระบบรากลอย	5	**50,000**	ถาด

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
4.3	**จัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ เพาะเมล็ดไม้ และย้ายชำกล้าไม้**	**10**	**1,200,000**	**กล้า**
	1) จัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้	2	18	งาน/ศูนย์
	2) เพาะเมล็ดไม้	3	18	งาน/ศูนย์
	3) ย้ายชำกล้าไม้ลงถาดระบบรากลอย	5	1,200,000	กล้า
4.4	**ดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้**	**5**	**1,200,000**	**กล้า**
	1) ดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง)	3	1,200,000	กล้า
	2) แจกจ่ายกล้าไม้	2	1,200,000	กล้า
5. งานสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้		**5**	**80**	**ร้อยละ**
6. งานตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้		**5**	**5**	**ร้อยละ**

2) กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานปลูกป่าทั่วไป		**100**	**11,020**	**ไร่**
1. สำรวจและรังวัดแนวเขต		**20**	**11,020**	**ไร่**
1.1	สำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ	20	11,020	ไร่
2. เตรียมพื้นที่		**30**	**11,020**	**ไร่**
2.1	ทำทางตรวจการ	8	11,020	ไร่
2.2	ทำแนวกันไฟ	8	11,020	ไร่
2.3	ถาง	10	11,020	ไร่
2.4	เก็บ ริบ สุม	4	11,020	ไร่
3. ปลูกต้นไม้		**30**	**11,020**	**ไร่**
3.1	ทำหลักและปักหมายแนว	8	11,020	ไร่
3.2	ขนกล้าไม้	8	11,020	ไร่
3.3	ปลูกต้นไม้	14	11,020	ไร่
4. กำจัดวัชพืชหลังปลูกและการปลูกซ่อม		**20**	**11,020**	**ไร่**
4.1	ดายวัชพืชหลังปลูก	10	11,020	ไร่
4.2	นับอัตราการรอดตายและปลูกซ่อม	10	11,020	ไร่

3) กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (งานบำรุงรักษาป่า)

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานปลูกสวนป่าหวาย		**100**	**11,020**	**ไร่**
1. สำรวจและรังวัดแนวเขต		**20**	**11,020**	**ไร่**
1.1	สำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ	20	11,020	ไร่
2. เตรียมพื้นที่		**30**	**11,020**	**ไร่**
2.1	ทำทางตรวจการ	8	11,020	ไร่
2.2	ทำแนวกันไฟ	8	11,020	ไร่
2.3	ถาง	10	11,020	ไร่
2.4	เก็บ ริบ สุม	4	11,020	ไร่
3. ปลูกต้นไม้		**30**	**11,020**	**ไร่**
3.1	ทำหลักและปักหมายแนว	8	11,020	ไร่
3.2	ขนกล้าไม้	8	11,020	ไร่
3.3	ปลูกต้นไม้	14	11,020	ไร่
4. กำจัดวัชพืชหลังปลูกและการปลูกซ่อม		**20**	**11,020**	**ไร่**
4.1	ดายวัชพืชหลังปลูก	10	11,020	ไร่
4.2	นับอัตราการรอดตายและปลูกซ่อม	10	11,020	ไร่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (ร่าง) แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวน 3 กิจกรรม คือ

1) กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

2) กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

3) กิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพพื้นที่ป่าเพื่อป้องกันภัยน้ำท่วมและดินถล่ม

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ทั้ง 3 กิจกรรม ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักส่งเสริมการปลูกป่าดำเนินการ ดังนี้

- ทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ ในกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) และกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

- จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งกำหนดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับในกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพพื้นที่ป่าเพื่อป้องกันภัยน้ำท่วมและดินถล่ม พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rfd_me@hotmail.com ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

3. สำนักจัดการป่าชุมชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน 3 กิจกรรม คือ

1) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน		**100**	**675**	**ป่าชุมชน**
1	**งานส่งเสริมจัดตั้งป่าชุมชน**	**65**	**175**	**ป่าชุมชน**
1.1	**งานจัดตั้งป่าชุมชน**	**20**	**175**	**ป่าชุมชน**
1)	การสร้างความรู้ความเข้าใจ	6	175	ป่าชุมชน
2)	จัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน	4	175	ป่าชุมชน
3)	จัดทำแผนจัดการป่าชุมชน	4	175	ป่าชุมชน
4)	จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน	4	175	ป่าชุมชน
5)	ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน	2	175	ป่าชุมชน
1.2	**งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน**	**20**	**175/1,107**	**ป่าชุมชน/กิโลเมตร**
1)	ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน	4	175	ป่าชุมชน
2)	เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่	6	1,107	กิโลเมตร
3)	จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตราส่วน 1 : 50,000	5	175	ป่าชุมชน
4)	จัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศโครงการออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000	5	175	ป่าชุมชน
1.3	**งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน**	**25**	**1,000**	**กิโลเมตร**
1)	คัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมาย	4	1,000	กิโลเมตร
2)	การสร้างความรู้ความเข้าใจ	6	12	เดือน
3)	การจัดหาป้ายป่าชุมชน	4	10,000	ป้าย
4)	การจัดหาหลักเขตป่าชุมชน	4	5,000	หลัก
5)	การติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน	7	1,000	กิโลเมตร
2	**งานส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน**	**25**	**500**	**ป่าชุมชน**
2.1	คัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมาย	4	500	ป่าชุมชน
2.2	สร้างความรู้ความเข้าใจและแนะนำชุมชนในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน	6	500	ป่าชุมชน
2.3	จัดทำแผนจัดการป่าชุมชน	7	500	ป่าชุมชน
2.4	จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน	6	500	ป่าชุมชน

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
2.5	ยื่นแผนจัดการป่าชุมชน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้ หรือสถานที่อื่นหรือวิธีการอื่นตามที่อธิบดีกรมป่าไม้ประกาศกำหนด	2	500	ป่าชุมชน
3	**งานจัดหาเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา**	**5**	**21**	**เครื่อง**
4.	**รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป**	**5**	**3**	**คัน**

2) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ		**100**	**200**	**ป่าชุมชน**
1	คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	10	200	ป่าชุมชน
2	ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.1)	10	200	ป่าชุมชน
3	รับแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.1) และเสนอให้ ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ	10	200	ป่าชุมชน
4	รวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.2) เสนอให้ผู้อำนวยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	**10**	**200**	ป่าชุมชน
5	จัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรมฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.3) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้	**10**	**200**	ป่าชุมชน
6	แจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรมฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ	**10**	**200**	ป่าชุมชน
7	การรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน	**10**	**200**	ป่าชุมชน
8	ติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรมฯ (อน.บ.1) ที่ได้รับอนุมัติ	**10**	**200**	ป่าชุมชน
9	รายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.4) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ	**10**	**200**	ป่าชุมชน

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
10	รายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ (อน.บ.5) ให้กรมป่าไม้ทราบ	**10**	**200**	ป่าชุมชน

3) กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองและจัดทำพื้นที่สีเขียวเพื่อลดสภาวะโลกร้อน

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทเพิ่มขึ้น		**100**	**84**	**ไร่**
1	**งานประชาสัมพันธ์**	**5**	**18**	**ครั้ง**
1.1	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานหรือชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย	5	18	ครั้ง
2	**จัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท**	**70**	**84**	**ไร่**
2.1	สำรวจ จัดทำขอบเขต วางผัง ปรับแต่ง และเตรียมพื้นที่ เพื่อจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท	10	84	ไร่
2.2	จัดสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสุขา ศาลาพักผ่อน ม้านั่ง เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น	20	84	ไร่
2.3	จัดทำป้าย เช่น ป้ายสถานที่ ป้ายบอกทาง ป้ายชนิดพันธุ์ไม้ ป้ายสื่อความหมาย ป้ายแผนผัง ซุ้มสื่อความหมาย บอร์ดความรู้ เป็นต้น	15	84	ไร่
2.4	ติดตั้งป้าย เช่น ป้ายสถานที่ ป้ายบอกทาง ป้ายชนิดพันธุ์ไม้ ป้ายสื่อความหมาย ป้ายแผนผัง ซุ้มสื่อความหมาย บอร์ดความรู้ เป็นต้น	10	84	ไร่
2.5	ปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่ เช่น การปลูกต้นไม้ เป็นต้น	15	84	ไร่
3	**ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก**	**20**	**18**	**ไร่**
3.1	วางแปลงเก็บข้อมูลคาร์บอนของต้นไม้	10	18	ไร่
3.2	คำนวณการกักเก็บคาร์บอน	5	18	ไร่
3.3	จัดทำรายงานผลการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ พร้อมทำบันทึกรายงานส่งสำนักจัดการป่าชุมชน	5	18	ชุด
4	**ติดตามผลการดำเนินงาน**	**5**	**4**	**ครั้ง**
4.1	รายงานสรุปผลการดำเนินงานส่งกรมป่าไม้	5	4	ครั้ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (ร่าง) แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวน 3 กิจกรรม คือ

1) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

2) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

3) กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองและจัดทำพื้นที่สีเขียวเพื่อลดสภาวะโลกร้อน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ทั้ง 3 กิจกรรม ของสำนักจัดการป่าชุมชน เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ **สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักจัดการป่าชุมชนดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ ในกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองและจัดทำพื้นที่สีเขียวเพื่อลดสภาวะโลกร้อน**

พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rfd_me@hotmail.com ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

4. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน 1 กิจกรรม คือ

1) กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

ที่	แผนงานที่ปฏิบัติ/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง		**100**	**20**	**ไร่**
1. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง		**5**	**20**	**ไร่**
1.1	ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลความรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง	5	2	เรื่อง
2. งานจัดสร้างการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง		**95**	**2**	**แห่ง**
2.1	**สำรวจและเตรียมพื้นที่**	**20**	**20**	**ไร่**
	1) สำรวจจัดทำแนวขอบเขตและผังบริเวณแหล่งเรียนรู้	10	20	ไร่
	2) ปรับแต่งและเตรียมพื้นที่	10	20	ไร่
2.2	**จัดสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก**	**50**	**2**	**แห่ง**
	1) จัดสร้างเส้นทางเดิน-วิ่ง และศึกษาธรรมชาติลาดยางมะตอย	15	1,000	ตารางเมตร
	2) จัดสร้างลานจอดรถ	10	2	งาน
	3) จัดทำที่นั่งพักผ่อน	5	2	งาน
	4) ขุด เจาะ หรือวางระบบน้ำหรือระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เพื่อการบริหารพื้นที่สีเขียว	10	2	งาน
	5) จัดสร้างป้อมยาม หรือห้องสุขา	10	2	งาน
2.3	**ป้ายสื่อความหมาย**	**10**	**122**	**ป้าย**
	1) จัดทำป้ายสื่อความหมาย	5	122	ป้าย
	2) ติดตั้งป้ายสื่อความหมาย	5	122	ป้าย
2.4	**ปลูกและเก็บรวบรวมข้อมูลต้นไม้ขุดล้อม เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง**	**15**	**100**	**ต้น**
	1) ปลูก ดูแล บำรุงรักษา ต้นไม้ขุดล้อม	10	100	ต้น
	2) เก็บรวบรวมข้อมูลต้นไม้ขุดล้อม เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาแหล่งเรียนรู้พื้นที่สีเขียวในเมือง	5	100	ต้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (ร่าง) แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวน 1 กิจกรรม คือ

1) กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 กิจกรรม ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ **สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับกิจกรรมดังกล่าว** พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rfd_me@hotmail.com ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

5. สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน 4 กิจกรรม คือ

1) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

ที่	แผนการปฏิบัติงานงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร		**100**	**50,000**	**ไร่**
1. เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน		**20**	**40**	**ป่า**
1.1	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และรายงานกรมป่าไม้	5	40	ป่า
1.2	จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานเพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่วางแผนและกำหนดแปลงสำรวจ	15	40	ป่า
2. สำรวจป่าไม้ถาวร		**60**	**50,000**	**ไร่**
2.1	จัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วม รวมทั้งนัดหมายเพื่อดำเนินการสำรวจ และรายงานกรมป่าไม้	15	40	ป่า
2.2	สำรวจกำหนดความเหมาะสมการใช้ที่ดินป่าไม้ และสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง	15	50,000	ไร่
2.3	สำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร และตรวจสอบจัดทำขอบเขตพื้นที่ที่มีสภาพป่า	30	50,000	ไร่
3. จัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS		**20**	**50,000**	**ไร่**

2) กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

ที่	แผนการปฏิบัติงานงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน		**100**	**847**	**หมู่บ้าน**
1. เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน		**10**	**847**	**หมู่บ้าน**
1.1	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และรายงานกรมป่าไม้	5	847	หมู่บ้าน
1.2	จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อวางแผนก่อนออกปฏิบัติงาน	5	847	หมู่บ้าน
2. กำหนดขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ		**10**	**847**	**หมู่บ้าน**
2.1	สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการในแต่ละกรอบมาตรการในพื้นที่จริง รวมทั้งวิเคราะห์สภาพทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่กำหนดขอบเขตร่องรอยการทำประโยชน์	5	847	หมู่บ้าน
2.2	กำหนดพื้นที่เป้าหมายตามกลุ่มมาตรการ	5	847	หมู่บ้าน
3. จัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่		**50**	**847**	**หมู่บ้าน**

ที่	แผนการปฏิบัติงานงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
3.1	จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 19 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507	15	847	หมู่บ้าน
3.2	รวบรวมผลสำรวจข้อมูลการถือครองที่ดินป่าไม้ตามโครงการสำรวจต่างๆ ของกรมป่าไม้	15	847	หมู่บ้าน
3.3	จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ รวมทั้งนัดหมายราษฎรก่อนเข้าปฏิบัติงาน และรายงานกรมป่าไม้	15	847	หมู่บ้าน
3.4	คัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กรมป่าไม้กำหนด	15	847	หมู่บ้าน
3.5	จัดทำบัญชีรายชื่อราษฎรและผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม	5	847	หมู่บ้าน
4. จัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS		**10**	**847**	**หมู่บ้าน**

3) กิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า 3 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2

ที่	แผนการปฏิบัติงานงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
1. งานจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า 3 อย่าง		**100**	**300**	**ไร่**
1.1	**เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน**	**20**	**300**	**ไร่**
	1) จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และรายงานกรมป่าไม้	5	300	ไร่
	2) จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจสร้างการมีส่วนร่วมของราษฎร และรายงานกรมป่าไม้	5	300	ไร่
	3) เจ้าหน้าที่ร่วมกับราษฎรคัดเลือกรูปแบบ และชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก รวมทั้งรายงานกรมป่าไม้ (แบบ RFT 04)	5	300	ไร่
	4) จัดทำแผนการปลูก และรายงานกรมป่าไม้	5	300	ไร่
1.2	**จัดหากล้าไม้และเตรียมพื้นที่**	**30**	**300**	**ไร่**
	1) จัดหากล้าไม้	10	21,000	กล้า
	2) จัดเตรียมพื้นที่ ทำหลัก ปักหมายแนวปลูก และขุดหลุม	20	300	ไร่
1.3	**ปลูกต้นไม้**	**35**	**300**	**ไร่**
	1) ขนกล้าไม้	5	300	ไร่
	2) ปลูก	30	300	ไร่
1.4	**บำรุงดูแลรักษา พรวนดิน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ กำจัดวัชพืช**	**5**	**300**	**ไร่**

ที่	แผนการปฏิบัติงานงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
1.5	**ตรวจนับอัตราการรอดตาย**	**5**	**300**	**ไร่**
1.6	**จัดทำข้อมูลสรุปการปลูกป่า 3 อย่าง (แบบ RFT 05) ข้อมูลอัตรารอดตายบัญชีผลการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ของราษฎรแต่ละรายข้อมูลดิจิตัล และแผนที่แสดงพื้นที่ปลูกป่า 3 อย่าง (Shape File ในระบบ GIS)**	**5**	**300**	**ไร่**
2. งานบำรุงรักษาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการปลูกป่า 3 อย่าง ตามแนวพระราชดำริให้คงสภาพป่าสมบูรณ์		**100**	**100**	**ไร่**
2.1	**เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน**	**20**	**100**	**ไร่**
	1) จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และรายงานกรมป่าไม้	5	100	ไร่
	2) จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจสร้างการมีส่วนร่วมของราษฎร และรายงานกรมป่าไม้	5	100	ไร่
	3) จัดทำแผนปฏิบัติการ (action plan) รายงานกรมป่าไม้	5	100	ไร่
2.2	**จัดหากล้าไม้และเตรียมพื้นที่**	**30**	**100**	**ไร่**
	1) จัดเตรียมกล้าไม้สำหรับปลูกซ่อม	10	3,700	กล้า
	2) กำจัดวัชพืชครั้งที่ 1	20	100	ไร่
2.3	**ปลูกซ่อมต้นไม้**	**35**	**100**	**ไร่**
	1) ขนกล้าไม้	5	100	ไร่
	2) ปลูกซ่อม	30	100	ไร่
2.4	**บำรุงดูแลรักษา พรวนดินใส่ปุ๋ยอินทรีย์ และกำจัดวัชพืชครั้งที่ 2**	**5**	**100**	**ไร่**
2.5	**ตรวจนับอัตราการรอดตาย**	**5**	**100**	**ไร่**
2.6	**จัดทำข้อมูลสรุปการปลูกป่า 3 อย่าง (แบบ RFT 05) ข้อมูลอัตรารอดตาย บัญชีผลการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ของราษฎรแต่ละราย ข้อมูลดิจิตัล และแผนที่แสดงพื้นที่ปลูกป่า 3 อย่าง (Shape File ในระบบ GIS)**	**5**	**100**	**ไร่**

4) กิจกรรมจัดทำแผนที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติแนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ (One Map)

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานจัดทำแผนที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติแนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)		**100**	**5,000**	**ระวาง**
งานการตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติตามผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1:4000 (One Map) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว		**100**	**5,000**	**ระวาง**
1	**เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน**	**20**	**5,000**	**ระวาง**
1.1	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และรายงานกรมป่าไม้	5	**5,000**	**ระวาง**
1.2	การเตรียมข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ	15	**5,000**	**ระวาง**
2	**การตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ**	**80**	**5,000**	**ระวาง**
2.1	ตรวจสอบ Shapefile แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ตามผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1:4000 (One Map) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว (ตามแผนงานที่กรมป่าไม้กำหนด)	30	5,000	ระวาง
2.2	นำพื้นที่เป้าหมายวางแผนการลงตรวจสอบในพื้นที่จริง (Ground Check) ว่าแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ตามกฎหมายที่ปรากฏในแผนที่ตามโครงการ One Map	40	5,000	ระวาง
2.3	บันทึกผลการตรวจสอบ	10	5,000	ระวาง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (ร่าง) แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวน 4 กิจกรรม คือ

1) กิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า 3 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2

2) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

3) กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

4) กิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ (One Map)

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ทั้ง 4 กิจกรรม ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน

เป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ดำเนินการ ดังนี้

- ทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ ในของกิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า 3 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 และกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

- จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งกำหนดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักค่าเป้าหมาย และหน่วยนับในกิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร และกิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ (One Map)

พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rfd_me@hotmail.com ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

6. สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน 5 กิจกรรม คือ

1) กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสร้างป่าสร้างรายได้		**100**	**20,000**	**ไร่**
1 ประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้ร่วมโครงการ		**25**	**112**	**ครั้ง**
1.1	ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้	5	112	ครั้ง
1.2	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน	5	112	ครั้ง
1.3	รับสมัครผู้ร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	5	112	ครั้ง
1.4	จัดทำแบบรายงานผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	5	112	ครั้ง
1.5	ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้	5	112	ครั้ง
2 ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้		**20**	**77/112**	**ชุด/ครั้ง**
2.1	จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ	5	77	ชุด
2.2	คณะทำงานระดับตำบล สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจพันธุ์ไม้รายบุคคล	5	112	ครั้ง
2.3	สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร	5	112	ครั้ง
2.4	ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และอื่นๆ	5	112	ครั้ง
3 กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก		**40**	**3,674,000/ 16,700**	**กล้า/ไร่**
3.1	จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า/ไร่)	15	3,674,000	กล้า
3.2	จัดทำแผนการปลูก	5	16,700	ไร่
3.3	ปลูก	20	16,700	ไร่
4 รวมกลุ่มและติดตามผล		**15**	**112**	**ครั้ง**
4.1	ส่งเสริมการรวมเป็นกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้	5	112	ครั้ง
4.2	ศึกษาดูงานของสมาชิกสร้างป่าสร้างรายได้	5	112	ครั้ง
4.3	ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา	5	112	ครั้ง

2) กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)		**100**	**1,800**	**ไร่**
1 ประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้ร่วมโครงการ		**25**	**9**	**ครั้ง**
1.1	ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้	5	9	ครั้ง
1.2	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน	5	9	ครั้ง
1.3	รับสมัครผู้ร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	5	9	ครั้ง
1.4	จัดทำแบบรายงานผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	5	9	ครั้ง
1.5	ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้	5	9	ครั้ง
2 ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้		**20**	**5/9**	**ชุด/ครั้ง**
2.1	จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ	5	5	ชุด
2.2	คณะทำงานระดับตำบล สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือน และกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจพันธุ์ไม้รายบุคคล	5	9	ครั้ง
2.3	สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร	5	9	ครั้ง
2.4	ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และอื่นๆ	5	9	ครั้ง
3 กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก		**40**	**396,000/ 1,800**	**กล้า/ไร่**
3.1	จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า/ไร่)	15	396,000	กล้า
3.2	จัดทำแผนการปลูก	5	1,800	ไร่
3.3	ปลูก	20	1,800	ไร่
4 รวมกลุ่มและติดตามผล		**15**	9	**ครั้ง**
4.1	ส่งเสริมการรวมเป็นกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้	5	9	ครั้ง
4.2	ศึกษาดูงานของสมาชิกสร้างป่าสร้างรายได้	5	9	ครั้ง
4.3	ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา	5	9	ครั้ง

3) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสร้างป่าสร้างรายได้		**100**	**900**	**ไร่**
1 ประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้ร่วมโครงการ		**25**	**8**	**ครั้ง**
1.1	ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้	5	8	ครั้ง
1.2	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน	5	8	ครั้ง
1.3	รับสมัครผู้ร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	5	8	ครั้ง
1.4	จัดทำแบบรายงานผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	5	8	ครั้ง
1.5	ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้	5	8	ครั้ง
2 ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้		**20**	**8/8**	**ชุด/ครั้ง**
2.1	จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ	5	8	ชุด
2.2	คณะทำงานระดับตำบล สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจพันธุ์ไม้รายบุคคล	5	8	ครั้ง
2.3	สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร	5	8	ครั้ง
2.4	ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และอื่นๆ	5	8	ครั้ง
3 กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก		**40**	**198,000/ 900**	**กล้า/ไร่**
3.1	จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า/ไร่)	15	198,000	กล้า
3.2	จัดทำแผนการปลูก	5	900	ไร่
3.3	ปลูก	20	900	ไร่
4 รวมกลุ่มและติดตามผล		**15**	**8**	**ครั้ง**
4.1	ส่งเสริมการรวมเป็นกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้	5	8	ครั้ง
4.2	ศึกษาดูงานของสมาชิกสร้างป่าสร้างรายได้	5	8	ครั้ง
4.3	ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา	5	8	ครั้ง

4) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสร้างป่าสร้างรายได้		**100**	**600**	**ไร่**
1 ประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้ร่วมโครงการ		**25**	**9**	**ครั้ง**
1.1	ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างป่าสร้างรายได้	5	9	ครั้ง
1.2	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน	5	9	ครั้ง
1.3	รับสมัครผู้ร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	5	9	ครั้ง
1.4	จัดทำแบบรายงานผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	5	9	ครั้ง
1.5	ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้	5	9	ครั้ง
2 การตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้		**20**	**9/9**	**ชุด/ครั้ง**
2.1	จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ	5	9	ชุด
2.2	คณะทำงานระดับตำบล สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจพันธุ์ไม้รายบุคคล	5	9	ครั้ง
2.3	สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร	5	9	ครั้ง
2.4	ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และอื่นๆ	5	9	ครั้ง
3 กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก		**40**	**132,000/600**	**กล้า/ไร่**
3.1	จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า/ไร่)	15	132,000	กล้า
3.2	จัดทำแผนการปลูก	5	600	ไร่
3.3	ปลูก	20	600	ไร่
4 การรวมกลุ่มและติดตามผล		**15**	**9**	**ครั้ง**
4.1	ส่งเสริมการรวมเป็นกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้	5	9	ครั้ง
4.2	ศึกษาดูงานของสมาชิกสร้างป่าสร้างรายได้	5	9	ครั้ง
4.3	ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา	5	9	ครั้ง

5) กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
ปลูกไม้ใช้สอย		**100**	**1,000**	**ไร่**
1 สำรวจและรังวัดแนวเขต		**10**	**1,000**	**ไร่**
1.1	สำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ	10	1,000	ไร่
2 เตรียมพื้นที่		**30**	**1,000**	ไร่
2.1	จัดทำทางตรวจการ	10	1,000	ไร่
2.2	จัดทำแนวกันไฟ	10	1,000	ไร่
2.3	ถาง เก็บ ริบ สุม	10	1,000	ไร่
3 ปลูกไม้ใช้สอย		**40**	**1,000**	**ไร่**
3.1	ทำหลักและปักหลักหมายแนวปลูก	10	1,000	ไร่
3.2	ขนกล้าไม้	10	1,000	ไร่
3.3	ขุดหลุมและปลูก	20	1,000	ไร่
4 บำรุงหลังปลูกและการปลูกซ่อม		**20**	**1,000**	**ไร่**
4.1	ดายวัชพืช ใส่ปุ๋ยและปลูกซ่อม	10	1,000	ไร่
4.2	ตรวจนับอัตราการรอดตาย	10	1,000	ไร่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (ร่าง) แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวน 5 กิจกรรม คือ

1) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้)

2) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้)

3) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

4) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

5) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ทั้ง 5 กิจกรรม ของสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ดังนี้

- ทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ ในของกิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้) กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ และกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

- จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งกำหนดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับในกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rfd_me@hotmail.com ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

7. สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน 3 กิจกรรม คือ

1) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน		**100**	**10,300**	**ไร่**
1. ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ		**40**	**10,300**	**ไร่**
1.1	ประชาสัมพันธ์โครงการ	15	10,300	ไร่
1.2	รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	10	10,300	ไร่
1.3	สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน	10	10,300	ไร่
1.4	จัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	5	10,300	ไร่
2. งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		**30**	**19,900**	**ครั้ง**
2.1	ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	10	19,900	ครั้ง
2.2	สนับสนุนกล้าไม้แก่เกษตรกร	5	10,300	ไร่
2.3	ติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูกปีที่ 1	10	10,300	ไร่
2.4	ติดตามความก้าวหน้าแปลงบำรุงป่าปีที่ 2	5	9,600	ไร่
3. งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ		**20**	**9,600**	**ไร่**
3.1	ตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้	10	19,900	ไร่
3.2	เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ 1	5	10,300	ไร่
3.3	เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ 2	5	9,600	ไร่
4. งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า		**5**	**80**	**ร้อยละ**
5. งานติดตามผลการดำเนินโครงการ		**5**	**19,900**	**ไร่**
5.1	ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	5	19,900	ไร่

2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม		**100**	**9,150**	**ไร่**
1. งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ		**40**	**9,150**	**ไร่**
1.1	ประชาสัมพันธ์โครงการ	15	9,150	ไร่
1.2	รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	10	9,150	ไร่
1.3	สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน	10	9,150	ไร่
1.4	จัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	5	9,150	ไร่
2. งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		**30**	**32,430**	**ไร่**
2.1	ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	5	32,430	ไร่
2.2	สนับสนุนกล้าไม้แก่เกษตรกร	5	9,150	ไร่
2.3	ติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูกปีที่ 1	10	9,150	ไร่
2.4	ติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูกปีที่ 2	5	11,870	ไร่
2.5	ติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูกปีที่ 3	5	11,410	ไร่
3. งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ		**20**	**32,430**	**ไร่**
3.1	ตรวจรับรองผลการปลูก-บำรุงรักษาต้นไม้	5	32,870	ไร่
3.2	การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ 1	5	9,150	ไร่
3.3	การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ 2	5	11,870	ไร่
3.4	การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ 3	5	11,410	ไร่
4. งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า		**5**	**80**	**ร้อยละ**
5. งานติดตามผลการดำเนินโครงการ		**5**	**32,430**	**ไร่**
7.1	ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	5	32,430	ไร่

3) กิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

ที่	แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ คทช.		**100**	**1,000**	**ไร่**
1. ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ		**45**	**1,000**	**ไร่**
1.1	ประชาสัมพันธ์โครงการ	20	1,000	ไร่
1.2	รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	10	1,000	ไร่
1.3	สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กลุ่ม 2	10	1,000	ไร่
1.4	จัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	5	1,000	ไร่
2. งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		**20**	**1,000**	**ไร่**
2.1	ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	10	1,000	ไร่
2.2	ติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูก	10	1,000	ไร่
3. งานสนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกรจำนวน 50 กล้า/ไร่		**10**	**50,000**	**กล้า**
3.1	สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกรจำนวน 50 กล้า/ไร่	10	50,000	กล้า
4. งานปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. หลังมติ ครม.		**15**	**1,000**	**ไร่**
4.1	ตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้	10	1,000	ไร่
4.2	เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	5	1,000	ไร่
5. งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า		**5**	**80**	**ร้อยละ**
6. งานติดตามผลการดำเนินโครงการ		**5**	**1,000**	**ไร่**
6.1	ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	5	1,000	ไร่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (ร่าง) แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวน 3 กิจกรรม คือ

1) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

3) กิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ทั้ง 3 กิจกรรม ของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ **สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับของทั้ง 3 กิจกรรม** พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rfd_me@hotmail.com ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

การจัดทำข้อมูลสำหรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 เพื่อจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

สำนักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 สำนักแผนงานและสารสนเทศจะนำข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ที่ได้รวบรวมจากหน่วยงาน รวม 21 กิจกรรม มาจัดทำเป็นแบบฟอร์มเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ในรูปแบบ Ms Excel เมื่อแล้วเสร็จ จะจัดส่งให้หน่วยงานของท่านกรอกข้อมูลแผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงิน และค่าเป้าหมายตามแผนส่งกลับให้สำนักแผนงานและสารสนเทศตามระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามตัวอย่างตาราง ดังนี้

แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
รอบ xxxxxxxxxx
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

๑. แผน/ผลการดำเนินงาน

๑.๑ หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. ๑ - ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่.....

๑.๒ แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ .....)

ที่	กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ)	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้							
	รวม						

๑.๓ ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ)	ค่าเป้าหมายตามแผน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุเฉพาะจำนวน)			ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ร้อยละของความก้าวหน้าในภาพรวม	หมายเหตุ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้								
	ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม							

หมายเหตุ : สีฟ้า หมายถึง ข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานที่หน่วยงานจัดทำส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ตามวาระที่ 2.1 - 2.7

สีขาว หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องกรอกประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ข้อมูลแผนการดำเนินงาน ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงิน และข้อมูลค่าเป้าหมายตามแผน

สีเทา หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยปฏิบัติต้องจัดทำส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รอบระหว่างปี และรอบ 6 เดือน

ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จะมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลส่งถึงหน่วยงานในลำดับต่อไป