
 เอกสารแนบ 

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น  
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 

 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 

1. กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย) 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 518,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จำนวน 198,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.34 
(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565) 
 งานปลูกไม้ใช้สอย มีเป้าหมาย 100 ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 46.90 

โดยได้ดำเนินการสำรวจและรังวัดแนวเขตและงานการทำทางตรวจการและการทำแนวกันไฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
สำหรับงานการถาง เก็บ ริบ สุม ดำเนินการแล้วเสร็จ 80 ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 20 ไร่ และงาน
การทำหลักและปักหลักหมายแนวปลูก ดำเนินการแล้วเสร็จ 40 ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 40 ไร่ 
ส่วนงานการขนกล้าไม้ งานการขุดหลุมและปลูก งานการดายวัชพืช และงานการปลูกซ่อมและตรวจนับอัตรา
การรอดตาย ยังไม่ดำเนินการ 

(3) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

  
การสำรวจและรังวัดแนวเขต 50 ไร่  

(โครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอดอยเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 
การถาง เก็บ ริบ สุม 40 ไร่  

(โครงการเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 

  
การทำทางตรวจการและทำแนวกันไฟ  
(โครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอดอยเต่า ฯ) 

การทำหลกัและปกัหลักหมายแนวปลกู 20 ไร ่
(โครงการเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง ฯ) 

 

 



- 2 - 
 

2. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 17,538,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จำนวน 5,175,658.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.51 
(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565) 

(2.1) งานจัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ มีเป้าหมาย 10 เครื่อง ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็น 
ร้อยละ 50 โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ 

(2.2) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าเพ่ือให้สามารถดำเนิน
กิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย 150 หมู่บ้าน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

(2.3) งานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  มีเป้าหมาย 1,950 กิโลเมตร 
ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 50 โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ 

(2.4) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและ
ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ มีเป้าหมาย 20 คน/ปี 
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

(2.5) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในการเตรียมความพร้อม
ควบคุมไฟป่าร่วมกัน  มี เป้าหมาย 12 เดือน ซึ ่งขณะนี ้มีผลการดำเนินงานคิดเป็น 
ร้อยละ 41.67 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 5 เดือน และยังไม่ดำเนินการ 7 เดือน 

(2.6) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่า
และควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย 12 ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 33.33 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 4 ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ 8 ครั้ง 

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ทำให้ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ปัจจุบันต้องขอต่อ

ไฟฟ้าจากชาวบ้านใกล้เคียง 
(4) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

  
ชี้แจงทำความเข้าใจการรับเงิบอุดหนุนให้แก่เครือข่าย ฯ ไฟปา่  

ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชยีงใหม่) 
มอบเช็คเงินอุดหนุน  

ให้หมู่บ้านเครือข่าย ฯ จังหวัดเชียงใหม่ 
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ประชุมแก้ไขปัญหาหมอกควันอำเภอแมอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นทีอ่ำเภอแมอ่อน 

  
ออกลาดตระเวนตรวจหาไฟป่า  

ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
ปฏิบัติงานดับไฟป่าแนวเขตติดต่อ  

อำเภอแมอ่อนและอำเภอดอยสะเก็ด จงัหวัดเชียงใหม่ 

3. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 7,577,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

จำนวน 1,510,854.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.94 
(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565) 

(2.1) งานการจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย 10 ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 58 โดยไดด้ำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
สำหรับงานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนและงานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน
ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 ป่าชุมชน และอยู่ระหว่างดำเนินการ 6 ป่าชุมชน และงานจัดทำแผนที่
สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนงานยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน 
ยังไม่ดำเนินการ 

(2.2) งานการส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน มีเป้าหมาย 27 ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีผล
การดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 75.93 โดยได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที ่ในการจัดทำแผน
จัดการป่าชุมชนและงานสร้างความรู้ความเข้าใจและแนะนำในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนและงานจัดทำข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 ป่าชุมชน และอยู่ระหว่างดำเนินการ  
19 ป่าชุมชน ส่วนงานยื่นแผนจัดการป่าชุมชน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้/ศูนย์ป่าไม้ท้องที่ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 27 ป่าชุมชน 
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(2.3) งานการจัดทำแนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีเป้าหมาย 1,500 
กิโลเมตร/7,500 ป้าย ซึ ่งขณะนี ้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 62.57 โดยได้
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
งานรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ ดำเนินการแล้วเสร็จ 330 กิโลเมตร 
และอยู่ระหว่างดำเนินการ 1,170 กิโลเมตร สำหรับงานจัดทำแผนที่มาตราส่วน 1 : 4,000 
และ 1 : 50,000 และงานจัดทำป้ายป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนงานติดตั้งป้าย
ป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ 

(2.4) งานการตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย 10 ป่าชุมชน/
50 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 40 โดยงานตรวจสอบเอกสารคำขอ
จัดตั้งป่าชุมชน และมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพ้ืนที่ งานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและ
ผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่  และงานการจัดทำแผนที่แสดง
แนวเขตป่าชุมชน มาตราส่วน 1 : 4,000 และ 1 : 50,000 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ส่วนงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตและลงนามรับรองในแผนที่ 
ยังไม่ดำเนินการ 

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
(3.1) ด้านบุคลากร : - การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

เช่น นิติกร เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ ต้องมี
การตีความ และอธิบายในเรื่องกฎหมายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่  
ที ่ปฏ ิบ ัต ิงานย ังม ีความเชี่ ยวชาญในกฎหมายฉบ ับน ี ้ ไม ่ เพ ียงพอ  
จึงจำเป็นต้องมีนิติกรเข้ามาร่วมในการปฏิบัติงาน 

   - จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจาก
ปริมาณงานและห้วงเวลาในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
ต้องเร่งรัดตามที่กำหนด จำเป็นต้องแบ่งสายการทำงาน และเจ้าหน้าที่
ต้องรับผิดชอบหลายกิจกรรมทำให้การทำงานอาจมีการล่าช้า 

(3.2) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน เนื่องจากยานพาหนะมีอายุมากกว่า 10 ปี และ
มีเพียง 1 คัน ซึ่งบางพ้ืนที่สภาพพ้ืนที่ไม่เอ้ืออำนวย 

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข 
(4.1) มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากมกีารปรับแก้แนวทางให้เป็นไปตามอนุบัญญัติและระเบียบที่กำลัง
จะอนุมัติ ทำให้การทำงานซ้ำซ้อน 

 แนวทางแก้ไข : ออกแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับอนุบัญญัติและระเบียบที่กำลัง
จะอนุมัต ิ

(4.2) กระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า 
ขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากอนุบัญญัติ
และระเบียบที่เกี่ยวข้องออกไม่ครบ  

 แนวทางแก้ไข : เร่งรัดการออกอนุบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือออกแนวทางการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกัน 
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(4.2) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิด
ความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ในบางพื้นที่
มีเรื่องของการใช้ประโยชน์พื้นที่ เช่น พ้ืนที่ทำกินเข้ามาเก่ียวข้อง 

 แนวทางแก้ไข : อธ ิบายและทำความเข ้าใจ ให ้กล ุ ่มเป ้าหมายให้เห ็นภาพมากยิ่ งขึ้น 
เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ให้ชัดเจน 

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก 
ลำดับที่ 1 มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที่กำหนด 
ลำดับที่ 2 ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ลำดับที่ 3 การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นิติกร 

(6) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

  
เจ้าหน้าที่ปา่ชุมชนสร้างความรู้ความเขา้ใจ 
ในการจัดตั้งป่าชุมชนบ้านแม่ตาด หมู่ที ่1  

ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

เจ้าหน้าที่ปา่ชุมชนสร้างความรู้ความเขา้ใจ 
ในการจัดทำแผนปา่ชุมชนบ้านแม่ขะนาด    

หมู่ที่ 8 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

  
เจ้าหน้าทีป่่าชมุชนรว่มกับผู้นำชมุชนและคณะกรรมการปา่ชุมชน

ตรวจสอบพื้นที่ปา่ชุมชนป่าชุมชนบ้านดอยโตน หมู่ที่ 10  
ตำบลป่าพล ูอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 

เจ้าหน้าที่ปา่ชุมชนชี้แจงการแบ่งบริเวณ 
เพื่อการใช้ประโยชน์ป่าชุมชนใหก้ับผู้นำชุมชนและ 

คณะกรรมการป่าชุมชนตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนบ้านแม่ขะนาด 
หมู่ที่ 8 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 
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สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 

1. กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 49,500,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ   

499,584.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.01 
(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565) 

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย 9,000 ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 45 
โดยได้ดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล งานการคัดเลือกผู้นำโครงการและประชุมผู้นำโครงการ 
งานจัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ งานจัดตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอและคณะทำงาน
ระดับตำบล งานประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้  
งานสรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร งานประชุม
คณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และอื่น ๆ และงานคณะทำงานระดับตำบล 
สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจพันธุ์ไม้ รายบุคคล
เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานนำผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ทัศนศึกษา งานจัดหาพันธุ์ไม้ 
งานจัดทำแผนการปลูก และการปลูกพืช งานส่งเสริมกระบวนการกลุ่มและจดทะเบียนกลุ่มกับทางราชการ  
และงานการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ยังไม่ดำเนินการ  

 (3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
(3.1) ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากปริมาณงาน

ที่ได้รับมอบหมายมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี และมีความละเอียดเพิ่มมากขึ้น 
แต่ไม่ได้มีการจัดสรรบุคลากรเพ่ิมตามปริมาณงาน จึงทำให้การปฏิบัติงาน
มีความล่าช้าและอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ 

(3.2) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากส่วน ฯ มีพื้นที่ 
ในการปฏิบัติงานคลอบคุลมทั้งจังหวัดลำปาง และจังหวัดอุตรดิตถ์ 
แต่ไม่มียานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และการตรวจติดตาม
โครงการภายใต้ความรับผิดชอบของส่วน ฯ ซึ ่งในการตรวจ
ติดตามงานในแต่ละครั้ง จะต้องขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการ
จากส่วนอื่นแทน จากงานดำเนินงานที่ผ่านมาในแต่ละปีพบว่า 
ส่วนอื่นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานในเวลาใกล้เคียงกัน ทำให้ไม่มี
รถยนต์ของทางราชการออกไปปฏิบัติงานได้ 

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข 
การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ในจังหวัดลำปาง เมื่อถึงฤดูแล้งจะไม่มีน้ำใช้

ทั้งการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
แนวทางแก้ไข : จัดสร้างฝายชะลอน้ำและจัดตั้งจึงต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์

และแก้ไขปัญญาดังกล่าว ทั้งเป็นแหล่งน้ำหลักในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำผิวดิน และเป็น
แหล่งน้ำเสริมหรือแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง โดยการสร้างฝายชะลอน้ำ 
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(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก  
ลำดับที่ 1 จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
ลำดับที่ 2 ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน   
ลำดับที่ 3 การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง   

(6) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

  
จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ  

ท้องที่ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 
ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ฯ  

ท้องที่ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม  จังหวัดลำปาง 

  
ประชุมผูเ้ข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ฯ  

ท้องที่ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  

ท้องที่ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 

2. กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3,900,000.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ   

980,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.15 
(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565) 
 งานปลูกป่าทั่วไป มีเป้าหมาย 1,000 ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 42.50 

โดยได้ดำเนินการสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ งานการทำทางตรวจการ งานการ
ทำแนวกันไฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานการถาง และงานการเก็บ ริบ สุม เผา อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ส่วนงานการทำหลักและปักหมายแนว งานการปลูกและการขนกล้า งานการดายวัชพืชหลังปลูก และงาน
การปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย ยังไม่ดำเนินการ 

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
ด้านงบประมาณ : กรมป่าไม้จัดส่งแผนงบประมาณมาผิดหน่วยฟื้นฟู จึงทำให้ต้องมีการแก้ไข

รายละเอียดหน่วยเบิกจ่ายใน ปม. จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า 
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(4) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข 
ผู้รับจ้างในพื้นท่ีติดเชื้อไวรัสโควิดต้องกักตัว จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนการได้ 
แนวทางแก้ไข : หน่วยฟื ้นฟูฯ ได้ประสานกับผู ้รับจ้าง ในการจัดหาแรงงานพื้นที ่อื ่นเข้ามา

ดำเนินการในระหว่างที่ชุดที่รับเหมาการทำงานต้องกักตัวตามมาตรการของสาธารณสุขและปัจจุบัน
สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก  
ลำดับที่ 1 การแก้ไขรายละเอียดหน่วยเบิกจ่ายใน ปม. 
ลำดับที่ 2 ผู้รับจ้างในพื้นท่ีติดเชื้อไวรัสโควิดต้องกักตัว   

(6) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

  
รูปประชาคม ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจห้่ม จังหวัดลำปาง รูปประชาคม ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจห้่ม จังหวัดลำปาง 

  
ปักหลักหมายแนวเขตพื้นที่  

ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 
รังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ  

ท้องที่ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 

  
ถางเตรียมพื้นที่ปลูก  

ท้องที่ตำบลทุ่งผึ้ง อำภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 
รูปป้ายประจำแปลง แปลงที่ 2 (จำนวน 500 ไร่)  

ท้องที่ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 
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3. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565) 
 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,400,000.00 บาท ยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ 
(2) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565) 
 งานบริหารจัดการพ้ืนที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย 20 ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน

คิดเป็นร้อยละ 30 โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต งานให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ชุมชนเป้าหมายจัดทำ
แบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.1)  งานรับแบบเสนอกิจกรรมฯ 
(อน.บ.1) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานรวบรวม
จัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.2) เสนอให้ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำ
แบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.3) 
เพ่ือรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ งานแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
เป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ งานการรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน งานติดตาม 
กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.1)  
ที่ได้รับอนุมัติ งานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.4)  
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และงานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ 
(อน.บ.5) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ  

(3) ปัญหาอุปสรรคพ้ืนฐาน 
(3.1) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากจำนวนป่าชุมชนที่ได้รับ

การขึ้นทะเบียนมีจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถอุดหนุนเงินงบประมาณให้ป่า
ชุมชนที่เหลือได้ และไม่มีเบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

(3.2) ด้านบุคลากร: เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน และเจ้าหน้าที่ในการจัดทำแผนที่แนวเขตต่าง ๆ 

(3.3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน ซึ ่งยานพาหนะที ่ต ้องลงพื ้นที ่ดำเนินงาน 
ในปัจจุบันเก่าและเกิดชำรุดบ่อยครั้ง อีกท้ังยังมีรถจำนวนน้อย 
ไม่เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่พร้อม ๆ กันในหลาย
พ้ืนที่ป่าชุมชนในวันเดียวกัน 

(4) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข 
(4.1) กระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า  

ขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ เนื่องจาก
กฎหมายรองและระเบียบต่าง ๆ ของ พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562 ยังออกไม่ครบทำให้กิจกรรม
บางอย่างยังไม่สามารถดำเนินการได้เต็มร้อย 
แนวทางแก้ไข : เร่งให้กฎหมายรองและระเบียบต่าง ๆ ผ่านความเห็นชอบและประกาศใช้ 
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(4.2) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อ โควิด-19 ทำให้กระบวนการในการทำงาน
บางขั้นตอน ไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น การประชาคม  ทำให้ล่าช้าออกไป  
แนวทางแก้ไข : ติดต่อประสานงานผ่านระบบ Application line หรือระบบสื่ออ่ืนในการติดต่อสื่อสาร 

(5) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก  
ลำดับที่ 1 งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
ลำดับที่ 2 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
ลำดับที่ 3 ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

(6) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน 

  
คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเปา้หมายป่าชมุชน 

กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  
ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเขา้ใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอ 

กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.1) (ป่าชุมชน) 
 

 
 


