
แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)
	ที่
	ตัวชี้วัด และหน่วยนับ
	แผน/ผลการดำเนินงาน
	แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)

	
	
	แผน
	ผล
	แผน
	ผล
	ร้อยละ

	1
	จำนวนพื้นที่ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ของเอกชน (ไร่)
	9,600
	
	17,840,000.00
	
	

	2
	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ)
	80
	
	
	
	


2. กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)
จำนวน ...................................บาท คิดเป็นร้อยละ .................... ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในวันที่ ............................................เนื่องจาก..................................
	 
	 
3. การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม)
[bookmark: _Hlk174525774]3.1	ปัญหาที่ 1 :	งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจดำเนินการในพื้นที่เอกชน ซึ่งเป็นภาคความสมัครใจ และประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจได้ตลอดเวลา กรมป่าไม้จึงจำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจ เพื่อชักจูงให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจกับกรมป่าไม้ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้าพื้นที่บ่อยครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง อีกทั้งการปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอน เช่น การรับสมัครเกษตรกร การตรวจสอบคุณสมบัติ การตรวจสอบพื้นที่ การแจกจ่ายกล้าไม้ และการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ประกอบกับพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในพื้นที่แบบกระจายตัวและห่างไกลกัน จึงจำเป็นต้องใช้งบดำเนินงานเพื่อลงพื้นที่บ่อยครั้ง ในขณะที่ปัจจุบันค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นมีราคาสูงขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เมื่องบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานย่อมส่งผลต่อการบรรลุเป้าประสงค์
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.2	ปัญหาที่ 2 :	การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คือ ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ที่จะต้องปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนที่ภาพถ่าย และตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ของเอกชน เพื่อใช้พิจารณาในการรับเข้าร่วมโครงการ
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.3	ปัญหาที่ 3 :	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากหน่วยงานมีจำนวนข้าราชการและ/หรือพนักงานราชการน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบ ทำให้เจ้าหน้าที่ 1 คน ต้องทำงานหลายหน้าที่ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า และไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ซึ่งรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมตามภารกิจงาน จำนวน 3 ภารกิจ ได้แก่ ภารกิจด้านส่งเสริมการปลูกป่า ภารกิจด้านเศรษฐกิจการป่าไม้ และภารกิจด้านวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ โดยมีบุคลากรประจำส่วนเพียง 12 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 4 คน (รวมผู้อำนวยการส่วน) ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน และพนักงานราชการ จำนวน 7 คน ทั้งนี้ ข้าราชการ จำนวน 4 คน และพนักงานราชการ จำนวน 4 คน ต้องปฏิบัติงานมากกว่าหนึ่งหน้าที่
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.4	ปัญหาที่ 4 :	ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่ายังไม่ได้รับจัดสรรรถยนต์สำหรับการปฏิบัติงาน ทำให้ต้องขอใช้รถยนต์ของส่วนอื่นในสังกัดหน่วยงาน เพื่อใช้ออกปฏิบัติงาน
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.5	ปัญหาที่ 5 :	ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) ได้แก่ คอมพิวเตอร์เสื่อมสภาพ และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.6	ปัญหาที่ 6 :	ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากยานพาหนะที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 19 ปี ในขณะที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล ทำให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ จึงขอรับการสนับสนุนยานพาหนะประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน มาทดแทน ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่าได้รับมอบยานพาหนะมาจากสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เมื่อปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีอายุการใช้งาน 19 ปี (ตั้งแต่ปี 2549) จำนวน 1 คัน ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เช่น แอร์ไม่เย็น ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อมีปัญหา ฟิล์มรถยนต์เสื่อมสภาพ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษามากกว่าที่ควรจะเป็น ในขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องบูรณาการการทำงานในหลายภารกิจ เช่น งานปลูกป่า งานรุกขกร งานส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกร งานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ งานวิจัย งานสำรวจภาคสนาม งานประชุมต่าง ๆ เป็นต้น

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.7	ปัญหาที่ 7 :	เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายตามแผนงานได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................


3.8	ปัญหาที่ 8 :	การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากบางพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดพิจิตร ขาดแคลนแหล่งน้ำ อีกทั้งมีสภาพภูมิอากาศแปรปรวน ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.9	ปัญหาที่ 9 :	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจากประชาชนยังคงให้ความสำคัญกับการปลูกไม้เศรษฐกิจชนิดอื่น เช่น ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน ยางพารา เป็นต้น จึงส่งผลให้มีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการน้อยมาก
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................


	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.10	 ปัญหาที่ 10 :	การกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการในงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและการปลูกไม้โตเร็วไม่สนองตอบต่อกลุ่มเป้าหมาย ดังกรณีชื่อเจ้าของที่ดินตามเอกสารสิทธิ์เสียชีวิต ในขณะที่เกษตรกรที่ต้องการเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นผู้รับมรดกยังไม่ไปโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้เกษตรกรที่มีความต้องการและมีความตั้งใจเข้าร่วมโครงการบางรายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากหลักเกณฑ์ของโครงการกำหนดให้ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ที่มีชื่อในเอกสารสิทธิ์และเป็นเจ้าของที่ดินเท่านั้น
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.11	 ปัญหาที่ 11 :	การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากบางพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดพิจิตร ขาดแคลนแหล่งน้ำ ประกอบกับฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ส่งผลให้อัตราการรอดตายของกล้าไม้ต่ำกว่าเกณฑ์
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.12	 ปัญหาที่ 12 :	เกษตรกรบางพื้นที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นภาคสมัครใจ ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่สนใจปลูกไม้เศรษฐกิจค่อนข้างน้อย ในขณะที่การกำหนดค่าเป้าหมายก่อนขอรับการจัดสรรงบประมาณ หน่วยปฏิบัติจะประชาสัมพันธ์และสอบถามความสนใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการเป็นการล่วงหน้า แต่เมื่อถึงเวลาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว กลับพบว่า มีเกษตรกรจำนวนมากที่เปลี่ยนใจไม่เข้าร่วมโครงการ จึงส่งผลต่อการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................


3.13	 ปัญหาที่ 13 :	การที่เกษตรกรยกเลิกการเข้าร่วมโครงการส่งผลกระทบต่อกล้าไม้ที่สนับสนุนแก่เกษตรกร เนื่องจากช่วงเวลาของการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและช่วงเวลาของการปลูกต้นไม้ที่ได้รับการสนับสนุนนั้นมีระยะเวลาห่างกันพอสมควร เมื่อรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการในช่วงแรกแล้ว เกษตรกรจะแจ้งความประสงค์กล้าไม้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเพาะสำหรับสนับสนุนการปลูก แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปเกษตรกรมีการเปลี่ยนใจ ขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ทำให้มีความจำเป็นต้องหาเกษตรกรรายใหม่มาทดแทน แต่กล้าไม้ที่จะสนับสนุนให้แก่เกษตรกรรายแรกนั้นได้ดำเนินการเพาะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาจไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรรายใหม่ที่หามาทดแทน จึงเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.14	 ปัญหาที่ 14 : หน่วยปฏิบัติได้รับแนวทางปฏิบัติโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2567 ล่าช้า
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.15	 ปัญหาที่ 15 : ระยะเวลาของการผลิตกล้าไม้ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาของการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า เนื่องจากเกษตรกรบางรายมีความต้องการกล้าไม้ที่มีช่วงระยะเวลาเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อมาดำเนินการเพาะอยู่ในไตรมาสที่ 3 ซึ่งถือว่าช้าเกินไป หากมีการดำเนินการเพาะก็จะทำให้ได้กล้าไม้
ที่ยังไม่มีคุณภาพเพียงพอต่อการส่งเสริมให้ให้โครงการประสบผลสำเร็จ และอาจส่งผลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่พึงพอใจ
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.16	 ปัญหาที่ 16 : ตามระเบียบการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับเกษตรกรเป็นการสั่งจ่ายในรูปแบบเช็คเงินสด ซึ่งเกษตรกรบางรายไม่สะดวกเดินทางไปรับเช็คเงินสดที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากระยะทางไกล รวมทั้งไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................


	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.17	 ปัญหาที่ 17 : เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจปลูกไม้ยางพารา เนื่องจากมีราคาและตลาดรองรับมากกว่าการปลูกไม้เศรษฐกิจ
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................




4. ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม (โปรดระบุ พร้อมอธิบายโดยสังเขป)
	ที่
	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน
	คำอธิบาย
	แนวทางการแก้ไข

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	


5. ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป (เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน) 
	ลำดับที่
	ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน

	1
	

	2
	

	3
	


6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)
6.1	 	
6.2		
6.n		
7. ข้อมูล/เอกสารที่แนบเพิ่มเติม** (โปรด  ลงในช่อง  เพื่อยืนยันการจัดส่งเอกสารแนบและเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ)
	7.1	กรณีที่หน่วยงานได้มีการดำเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดสำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมาให้ครบถ้วน
	1)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
	2)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน)
	3)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ


	7.2	กรณีที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ
เหตุผล/คำชี้แจง :	.......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
	7.3	กรณีที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 94 และ/หรือมียอดเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (ยอดที่ก่อหนี้ผูกพัน) สูงกว่าร้อยละ 6 ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ
เหตุผล/คำชี้แจง :	............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
 	7.4	ข้อมูลจำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น (ไร่ - งาน - ตารางวา) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และดำเนินการภายใต้กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำแนกรายจังหวัด (เรียงลำดับจังหวัดตามการกำกับดูแลของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้)
 	7.5	ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายใต้กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งแบบเฉลี่ยในภาพรวม และจำแนกรายสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่
 	7.6	ข้อมูลทฤษฎีและหลักวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ที่หน่วยงานได้ให้คำแนะนำในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายใต้กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน





ผู้จัดทำข้อมูล						ผู้รับรองรายงาน						
  (					)						 (					)
ตำแหน่ง			
วันที่  	  เดือน	พ.ศ. 2568	วันที่	เดือน			พ.ศ. 2568
เบอร์ติดต่อ	     
คำชี้แจง :	(1)	ผู้จัดทำข้อมูล หมายถึง ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รายงาน สามารถตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ หากมีประเด็นซักถาม
	(2)	ผู้รับรองรายงาน หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักมีภารกิจไปราชการ สามารถมอบหมายให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักลงนามแทนได้
ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้	2

