
แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1. แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)
	ที่
	ตัวชี้วัด และหน่วยนับ
	แผน/ผลการดำเนินงาน
	แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)

	
	
	แผน
	ผล
	แผน
	ผล
	ร้อยละ

	1
	พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟูตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ (ไร่)
	1,800
	
	9,900,000.00
	
	


2. กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)
จำนวน ...................................บาท คิดเป็นร้อยละ .................... ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในวันที่ ............................................เนื่องจาก..................................
	 
	 
3. การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม)
[bookmark: _Hlk174525774]3.1	ปัญหาที่ 1 :	อัตราราคางานต่อหน่วย (unit cost) ของงานสร้างป่าสร้างรายได้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น คือ มีการกำหนดอัตราค่าแรงงาน 305 บาท/วัน และราคากล้าไม้ป่าตามที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยเป็นราคาที่กำหนดไว้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ซึ่งการกำหนด unit cost ในอัตราที่ไม่ใช่ราคาปัจจุบันหรือช่วงเวลาใกล้เคียง ส่งผลต่อการจัดหาแรงงานและกล้าไม้ เนื่องจากค่าแรงและค่ากล้าไม้สูงกว่าที่กำหนดไว้
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.2	ปัญหาที่ 2 :	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ซึ่งได้รับแผนงานให้ดำเนินการเป็นปีแรก ในขณะที่สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ไม่มีการจัดอบรมหรืออธิบาย เพื่อให้หัวหน้าโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงส่งผลให้การดำเนินการบางขั้นตอนเกิดความล่าช้า
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................



3.3	ปัญหาที่ 3 :	ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากรถยนต์ของส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) มีอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี ซึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 อีกทั้งมีสภาพเก่า เหมาะสมกับการใช้เดินทางในระยะทางใกล้ ไม่ทุรกันดาร ทั้งนี้ ไม่เหมาะสำหรับปฏิบัติงานในพื้นที่ป่า จึงขอรับการสนับสนุนรถยนต์ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน พร้อมงบประมาณบำรุงรักษารถยนต์
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.4	ปัญหาที่ 4 :	การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากขั้นตอนการดำเนินงานของกิจกรรมตามคู่มือการปฏิบัติงาน โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับเดือนกันยายน 2561 ได้กำหนดขั้นตอนการปลูกกล้าไม้ไว้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ในขณะที่ผู้นำชุมชน/ราษฎรในพื้นที่เป้าหมายแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่า ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การปลูกกล้าไม้หรือช่วงที่เริ่มมีฝนคือประมาณปลายเดือนมิถุนายน/ต้นเดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป (ไตรมาส 4) ซึ่งไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ จึงส่งผลให้ขั้นตอนการดำเนินงานอื่น ๆ เช่น การทำกิจกรรมกลุ่ม การติดตามและประเมินผล ขยายช่วงเวลาดำเนินงานไปด้วย
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.5	ปัญหาที่ 5 :	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายเป็นพื้นที่เดียวกับโครงการการจัดที่ดินทำกินแก่ราษฎรในกลุ่มที่ 3 และ 4 (ลุ่มน้ำชั้นที่ 1, 2 ก่อนและหลังมติคณะรัฐมนตรี) ซึ่งมีการแจกสมุดแก่ราษฎรกลุ่มดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดความสับสนต่อการเข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................


3.6	ปัญหาที่ 6 :	การจัดตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอมีความล่าช้า เนื่องจากการจัดทำคำสั่งต้องผ่านหลายหน่วยงานและมีหลายขั้นตอน จึงส่งผลต่อการประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................
3.7	ปัญหาที่ 7 :	พื้นที่ปลูกของผู้เข้าร่วมโครงการมีความสูงชันและมีปริมาณหินจำนวนมาก จึงส่งผลต่อการกำหนดระยะปลูก
	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้
	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................
		แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................
	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................
ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................
	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ
แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

4. ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม (โปรดระบุ พร้อมอธิบายโดยสังเขป)
	ที่
	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน
	คำอธิบาย
	แนวทางการแก้ไข

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	


5. ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป (เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน) 
	ลำดับที่
	ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน

	1
	

	2
	

	3
	


6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)
6.1	 	
6.2		
6.n		
7. ข้อมูล/เอกสารที่แนบเพิ่มเติม** (โปรด  ลงในช่อง  เพื่อยืนยันการจัดส่งเอกสารแนบและเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ)
	7.1	กรณีที่หน่วยงานได้มีการดำเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดสำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมาให้ครบถ้วน
	1)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
	2)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน)
	3)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ


	7.2	กรณีที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ
เหตุผล/คำชี้แจง :	.......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
	7.3	กรณีที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 94 และ/หรือมียอดเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (ยอดที่ก่อหนี้ผูกพัน) สูงกว่าร้อยละ 6 ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ
เหตุผล/คำชี้แจง :	............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
 	7.4	ข้อมูลจำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู (ไร่ - งาน - ตารางวา) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายใต้กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) จำแนกรายโครงการ และรายจังหวัด (เรียงลำดับจังหวัดตามการกำกับดูแลของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้)





ผู้จัดทำข้อมูล						ผู้รับรองรายงาน						
  (					)						 (					)
ตำแหน่ง			
วันที่  	  เดือน	พ.ศ. 2568	วันที่	เดือน			พ.ศ. 2568
เบอร์ติดต่อ	     
คำชี้แจง :	(1)	ผู้จัดทำข้อมูล หมายถึง ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รายงาน สามารถตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ หากมีประเด็นซักถาม
	(2)	ผู้รับรองรายงาน หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักมีภารกิจไปราชการ สามารถมอบหมายให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักลงนามแทนได้
ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้	5

