



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
รับที่..... 1994
วันที่..... - 2 มี.ค. 2564

ส่วนราชการ คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมป่าไม้ โทร. ๕๐๓๙

ที่ ทส ๑๖๐๐.๓/๒๖

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันที่..... - 3 มี.ค. 2564

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เรียน คณะกรรมการทุกท่าน

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมป่าไม้
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคาร
เทียมนคมกฤส กรมป่าไม้ มาเพื่อทราบและพิจารณา หากมีข้อแก้ไขประการใด ขอให้โปรดแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดเวลาถือว่าได้รับรอง
รายงานการประชุมแล้ว

ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล
รับที่..... 101
วันที่..... 3 มี.ค. 64

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)

รองอธิบดีกรมป่าไม้

ประธานกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมป่าไม้

เรียน ผอ. สจพ. 12 (๕๙.๑)

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

- กรมป่าไม้ ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ม.ค. ๖๔

- ให้พิจารณาแจ้งเว็บไซต์ Web site

- ☒ ส่วนอำนวยการ
- ☐ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
- ☐ ส่วนจัดการป่าชุมชน
- ☐ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
- ☐ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

ส่วนอำนวยการ

- ☐ ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ☐ ฝ่ายการเงินและบัญชี
- ☐ ฝ่ายพัสดุ
- ☒ ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล

ธาวธง

ด.พ
/ / N

ทิม ๐ ม.ค. ๖๔

(นางสาวพิชามณีย์ พรหมจรรย์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

(นายชากริ รอดไม่)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)

(นายมารยาท หับเที่ยง)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

๖ ส.ค. ๖๔

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ กรมป่าไม้
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมนคมกฤต กรมป่าไม้

ผู้มาประชุม

๑) นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล	รองอธิบดีกรมป่าไม้	ประธานกรรมการ
๒) นายอภิชาติ ผิวสะอาด	(แทน) นายธวัชชัย ลัดกรุต ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้	กรรมการ
๓) นายสกลต์ บุญเสริมสุข	ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ	กรรมการ
๔) นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์	ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	กรรมการ
๕) นายปราโมทย์ ห่านวิไล	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการ
๖) นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๗) นางยุวดี ดิงามเลิศ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	กรรมการ
๘) นายอานนท์ ธีระปริดานันท์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า	กรรมการ
๙) นายอุธร สุทธิมิตร	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	กรรมการ
๑๐) ส.ต.อ.หญิงณัฐชยา คมขำ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน	กรรมการ
๑๑) นางสาวสพินา อ่อนเพ็ง	(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กรรมการ
๑๒) นายชาติรี รักษาแผน	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	กรรมการ
๑๓) นางสุกญา วิสุทธิรัตนกุล	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้	กรรมการ
๑๔) นางสาวพินิภา ระเรัง	(แทน) ผู้อำนวยการกองการอนุญาต	กรรมการ
๑๕) นางสาววรรณมา มีเหม้ง	(แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ	กรรมการ
๑๖) นายทรงกลด แก้วสุทธิ	(แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้	กรรมการ
๑๗) นางวรารวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง	ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ	กรรมการ
		และเลขานุการ
๑๘) นางวิสุตรา อินทองแก้ว	ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ	กรรมการ
	สำนักแผนงานและสารสนเทศ	และผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙) นางสาวพจนีย์ พงนะลาวัณย์	(แทน) ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล	กรรมการ
	สำนักแผนงานและสารสนเทศ	และผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐) นางสาวสุชาดา เกษรเกิด	ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ	กรรมการ
	สำนักบริหารกลาง	และผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วม...

คณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| ๑) นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ | ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ |
| ๒) นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ | ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ |
| ๓) นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร | ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ |
| ๔) นายพรเลิศ บัณฑิตเลิศรักษ์ | ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจกิจการป่าไม้ |
| ๕) นางสาวชญาณุตม์ คงสมทอง | ผู้อำนวยการส่วนการคลัง |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ๑) นางสาวจิรภา จิตคงสง | ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ |
| ๒) นายนพดล โอภาสเสถียร | นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ |
| ๓) นางอินทิรา รัตนวงศา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๔) นางสุนิตา หงนิพนธ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๕) นางสาวสุมนา ปิยานนท์ชัยพร | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๖) นางสาววันธร ศรีอรุณนิรันดร์ | นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ |
| ๗) นางสุภาพร แสงละออ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |
| ๘) นางสาววรรณรณ รักษาสิทธิ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |
| ๙) ว่าที่ร้อยตรี นพดล เกษจันทร์ | เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน |
| ๑๐) นายปรีชา กิ่งพรหมเจริญ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๑๑) นางเพ็ญพิณ วิเศษภูธรศาสตร์กุล | นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ |
| ๑๒) นายนิรุธ มโนรัตน์ | นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ |
| ๑๓) นางสาวกรกมล มีสุข | นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ |
| ๑๔) นางสาวศศิมา อารี | นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ |
| ๑๕) นางสาวสิริวรรณกร จุมปา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| ๑๖) นายณัชพล เลิศกุลทานนท์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| ๑๗) นางสาวสุนิศา บางบ่อ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๑๘) นางสาวดวงพร ดอกไม้ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๑๙) นายพิศลย์ ยวงใย | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๒๐) นางสาวศิริพร ศรีพูล | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๒๑) นางสาวพัชรนันท์ ภูริรักษ์พิติกร | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๒๒) นายประทีป สุนทรกิจ | นักจัดการงานทั่วไป |
| ๒๓) นางสาวณิตยา สุราฤทธิ์ | นักจัดการงานทั่วไป |
| ๒๔) นางสาวสุกัญญา ทองเกลี้ยง | เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี |

เริ่มประชุม...

๑) กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔

เป้าหมายการเบิกจ่าย	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๓	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	เม.ย.-มิ.ย. ๖๔	ก.ค.-ก.ย. ๖๔
ภาพรวม	๓๒%	๕๔%	๗๗%	๑๐๐%
รายจ่ายลงทุน	๒๐%	๔๕%	๖๕%	๑๐๐%
รายจ่ายประจำ	๓๖%	๕๗%	๘๐%	๑๐๐%

หากหน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดไว้ แต่ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณข้างต้น ให้ถือว่าดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายในไตรมาสนั้นแล้ว

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมป่าไม้	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
	ต.ค.-ธ.ค. ๖๓	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	เม.ย.-มิ.ย. ๖๔	ก.ค.-ก.ย. ๖๔
ภาพรวม	๒๓.๙๙%	๕๔.๕๕%	๗๗.๗๒%	๑๐๐.๐๐%
รายจ่ายลงทุน	๒๓.๓๘%	๖๔.๒๗%	๘๓.๒๘%	๑๐๐.๐๐%
รายจ่ายประจำ	๒๔.๓๐%	๔๙.๗๓%	๗๔.๙๖%	๑๐๐.๐๐%

๒) เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมประชุมสัมมนาให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมประชุมสัมมนาได้ในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้มากที่สุด หรือไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๒.๒.๒ หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/๒๑๘๔๘ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งมาตรการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

๑) เร่งรัดดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเร็ว และให้เบิกจ่ายงบประมาณ ตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๒) เร่งรัดดำเนินการก่องหนผู้กักขังงบประมาณรายจ่ายในลักษณะลงทุนรายการปีเดียว ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่องหนผู้กักขังให้เสร็จทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายโดยเร็ว

๓) เร่งดำเนินการโอนจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาค และเร่งรัดการเบิกจ่ายด้วย

๔) หน่วยงานที่มีงบดำเนินการเอง เร่งรัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเฉพาะเร่งรัดการจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในงานที่ดำเนินการเอง

๕) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นประจำทุกวัน

แผนงาน /กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ	การจ้างงาน	เป้าหมาย การดำเนินงาน
รวมทั้งสิ้น		๘๖๓,๓๖๓,๐๐๐	๓๐,๙๔๘ คน	
๑. กิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน	สปพ.	๒๕๙,๑๐๖,๐๐๐	๑๙,๙๒๘ คน	๒,๑๘๒ เครือข่าย
๒. กิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลุกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น	สสพ.	๒๒๙,๖๗๗,๐๐๐	๑,๔๑๐ คน	กล้าไม้พันธุ์ดี ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ กล้า
๒.๑ กิจกรรมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี เพื่อรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙		๒๒๙,๖๗๗,๐๐๐	๑,๔๑๐ คน	กล้าไม้พันธุ์ดี ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ กล้า
๓. กิจกรรมโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	สจค	๑๗๗,๖๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐ คน	๓,๐๐๐ หมู่บ้าน
๔. กิจกรรมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน	สจช.	๑๔๔,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐ คน	๒,๐๐๐ แห่ง
๕. กิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพของกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน	สคร./ สวพ.	๕๒,๙๘๐,๐๐๐	๓๑๐ คน	๔ แห่ง/ ๒๙๐ คน
๕.๑ กิจกรรมพัฒนาการผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อการตลาดออนไลน์ (สวพ)	สวพ.	๗๘๐,๐๐๐	๒๐ คน	๔ แห่ง
๕.๒ กิจกรรมจ้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ (สคร.)	สคร.	๕๒,๒๐๐,๐๐๐	๒๙๐ คน	๒๙๐ คน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ ร่างมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมป่าไม้

นางวราวรรณ ชนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรมป่าไม้ได้ยกร่างมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมป่าไม้ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ทุกหน่วย...

๑๐. การแจ้งงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมดความจำเป็นแล้วและไม่กระทบต่อเป้าหมาย ผลผลิต ให้เร่งดำเนินการแจ้งหน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อพิจารณา และให้หน่วยงานส่วนกลางแจ้งสำนักแผนงานและสารสนเทศภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔

ความเห็นที่ประชุม

๑) นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศเสนอแนะเพิ่มเติมว่าตามร่างมาตรการ ข้อ ๓ เห็นควรให้พิจารณาจัดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ณ สถานที่ราชการเป็นลำดับแรก และพิจารณาสนับสนุนโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ในเมืองท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะเมืองรองเป็นลำดับถัดไป เนื่องจากการจัดทำค่าของงบประมาณของ รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาจัดงาน ณ สถานที่ราชการ เป็นลำดับแรก ยกเว้นบางรายการที่ขอจัดสถานที่เอกชน ต้องมีเหตุผลความจำเป็นประกอบ รายการดังกล่าว

๒) ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรให้ทุกหน่วยงานที่มีการจัดประชุม สัมมนา พิจารณาจัดประชุมผ่านระบบ VDO Conference ตามความเหมาะสม

๓) นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในกระบวนการทำงานที่ล่าช้า เนื่องจากหน่วยงาน ส่วนภูมิภาคแจ้งว่าไม่มีคำสั่งในการปฏิบัติงานเลยทำให้กระบวนการทำงานในการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ มีความล่าช้า อยากทราบว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไรในการออกคำสั่ง

๔) ประธานที่ประชุมขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พิจารณาขั้นตอนการทำงานวางแผนกระบวนการ ดำเนินงานตามมาตรการฯ ให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๕) นางวรารรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เรื่อง การออกคำสั่งของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า นั้นควรจะดำเนินการออกคำสั่ง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณการที่มีบางสำนักยังไม่ได้รับคำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำแปลง/โครงการ ส่งผลให้ การดำเนินการเบิกจ่ายมีความล่าช้า

๖) ผู้แทนสำนักส่งเสริมการปลูกป่า รายงานให้ที่ประชุมทราบเรื่อง คำสั่งเจ้าหน้าที่ ประจำแปลง/โครงการ หน่วยงานส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้เสนอรายชื่อส่งมาให้สำนักส่วนกลางพิจารณาตรวจสอบ อีกครั้ง ทางส่วนกลางจึงขอให้สำนักส่วนภูมิภาคจัดส่งรายชื่อมาให้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากมีบางสำนักๆ ที่ยังไม่ จัดส่งรายชื่อมายังสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

๗) นางสาวสมฤดี แซ่ลิ้ม ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง ชี้แจง เพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า อธิบดีกรมป่าไม้ยังไม่ได้มอบอำนาจให้หน่วยงานในพื้นที่ในเรื่องดังกล่าว หน่วยงานต้องเสนอขออนุมัติอธิบดีกรมป่าไม้ผ่านส่วนการเจ้าหน้าที่ และส่วนการเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ ตำแหน่งสังกัดอีกครั้งและเสนออธิบดีกรมป่าไม้ต่อไป

๓) มอบสำนักบริหารกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการมอบอำนาจการออกคำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำแปลง/โครงการ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และนำเสนออธิบดีกรมป่าไม้เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

๔) มอบสำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการยกย่องคำสั่งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ๔ ภาค

๓.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นางวิสูตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ กรมป่าไม้ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕,๑๗๗,๓๕๗,๑๐๐ บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๕,๒๖๔,๑๓๔,๗๐๐ บาท โดยมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้

๓.๒.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมป่าไม้ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS


- ผลการเบิกจ่ายภาพรวม จำนวน ๘๖๙,๙๓๘,๑๓๓ บาท คิดเป็น ๑๖.๘๐ % เป้าหมาย ๕๔ % ต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนด ๓๗.๒ %

- ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ จำนวน ๘๔๑,๑๘๗,๓๐๘ บาท คิดเป็น ๒๔.๓๑ % เป้าหมาย ๕๗ % ต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนด ๓๒.๖๙ %

- ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๘,๗๕๐,๘๒๕ บาท คิดเป็น ๑.๖๘ % เป้าหมาย ๔๕ % ต่ำกว่าที่รัฐบาลกำหนด ๔๓.๓๒ %

ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมป่าไม้ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายตามที่สำนักงบประมาณกำหนดจึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายต่อไป

๓.๒.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานส่วนกลาง (ข้อมูลจากสำนักบริหารกลาง ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔) ดังนี้



ความเห็นที่ประชุม

(๑) นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า งบลงทุน จำนวน ๔๐๓,๘๓๙,๗๐๐ บาท ได้โอนจัดสรรไปยังส่วนภูมิภาคทั้งหมดแล้ว งบดำเนินงานได้มีการโอนจัดสรรไปยังส่วนภูมิภาคแล้วคงเหลืองบประมาณ จำนวน ๑๒ ล้านบาท

และงบเงิน...

๓.๒.๔ เป้าหมายการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน : ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม
สัมมนา ดังนี้

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	ได้รับจัดสรร	เบิก	แผนเบิก	ผลเบิก	หมายเหตุ
		50%	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาสที่ 1
รวมทั้งสิ้น	3,986,800	1,993,400	1,536,800	2,450,000	369,234
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	1,603,500	801,750	401,000	1,202,500	195,787
1.1 ผลผลิตที่พึงพอใจได้รับการบริหารจัดการ	1,603,500	801,750	401,000	1,202,500	195,787
1) กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและพื้นที่สีเขียว	232,000	116,000	58,000	174,000	-
(1.1) กิจกรรมพัฒนาชุมชนเมืองเพื่อลดภาวะโลกร้อน	232,000	116,000	58,000	174,000	อบรม 24 ธ.ค. 63 จำนวน 1 รุ่น /22 คน/17,800 บาท คาดว่าจะมีอีก 12 รุ่น /264 คน /214,200 บาท ในไตรมาสที่ 2
2) กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนากิจการป่าไม้	274,500	137,250	68,700	205,800	-
(2.1) กิจกรรมพัฒนาความรู้ชุมชน	274,500	137,250	68,700	205,800	อบรม วันที่ 22-23 ธ.ค. /1 รุ่น/18 คน/21,100 บาท /ไตรมาสที่2 จะมีอีก 12 รุ่น /216 คน /253,400 บาท
3) กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้	116,400	58,200	29,100	87,300	195,787
(3.1) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ	116,400	58,200	29,100	87,300	195,787
4) กิจกรรมหลักพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศป่าไม้	283,000	141,500	70,800	212,200	-
(4.1) กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	283,000	141,500	70,800	212,200	อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ ขอพิจารณาสถานการณ์ Covid ก่อน
5) กิจกรรมหลักบริหารจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้	697,600	348,800	174,400	523,200	-
(5.1) กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	697,600	348,800	174,400	523,200	5 หลักสูตร / จะดำเนินการในช่วง ม.ค.-ก.พ 64
2. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	2,383,300	1,191,650	1,135,800	1,247,500	173,448
2.1 โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	2,383,300	1,191,650	1,135,800	1,247,500	173,448
1) กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม	2,160,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	173,448
(1.1) กิจกรรมราชประชานุเคราะห์รักษ์ป่า	1,719,400	859,700	859,700	859,700	อยู่ระหว่างการจัดฝึกอบรม วันที่ 21-24 ธ.ค. 63
(1.2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	440,600	220,300	220,300	220,300	173,448
2) กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร	223,300	111,650	55,800	167,500	-
(2.1) กิจกรรมจัดทำมาตรฐานความรู้ทางกฎหมายเพื่อรองรับ พรบ.สวนป่าและมาตรฐานอื่นๆ ในระดับสากล	223,300	111,650	55,800	167,500	จะอบรมภายใน ม.ค.- มี.ค.

๓.๒.๕ ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน

งบรายจ่ายลงทุน	งบลงทุนได้รับจัดสรร			ก่อนนี้ผูกพันแล้ว (PO) + เบิกจ่าย		คงเหลือที่ยังไม่ลงนามสัญญา	
	หน่วย	รายการ	จำนวน (บาท)	รายการ	จำนวน (บาท)	รายการ	จำนวน (บาท)
รวม	๑๒๓,๖๖๘,๕๖๐	๑,๙๙๘	๑,๙๙๘,๕๕๘,๗๐๐	๑๔๑	๙๔,๗๒๗,๕๕๘	๑,๙๙๗	๑,๖๒๓,๘๓๑,๑๔๒
๑. ค่าครุภัณฑ์	๑,๔๖๗	๕๓๘	๑,๔๖๗,๔๐๐,๓๐๐	๑๖	๔,๖๑๔,๓๐๐	๕๒๒	๑,๔๖๒,๘๘๖,๐๐๐
๒. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๒๓,๖๖๗,๐๙๓	๑,๔๖๐	๑,๔๖๐,๕๕๗,๔๐๐	๑๒๕	๙๐,๑๑๓,๒๑๘	๑,๓๓๕	๑,๔๕๑,๔๔๔,๑๘๒
๒.๑ งานจ้างเหมา	๘๓	๘๐	๑๒๘,๖๓๒,๘๐๐	๗	๗,๗๕๑,๘๕๐	๗๓	๑๒๐,๘๘๐,๙๕๐
๒.๒ งานดำเนินการเอง	๑๒๓,๖๖๗,๐๑๐	๑,๓๘๐	๑,๔๓๑,๙๒๔,๖๐๐	๑๑๘	๘๒,๓๖๑,๓๖๘	๑,๒๖๒	๑,๓๓๐,๕๖๓,๒๓๒
๒.๒.๑ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๒๓,๕๘๒,๙๗๐	๘๗๓	๑,๓๗๖,๒๒๘,๖๐๐	๘๔	๖๑,๔๗๔,๐๑๙	๗๘๙	๑,๓๖๘,๗๕๕,๕๘๓
๒.๒.๒ งบเงินอุดหนุน	๗๐,๙๕๖	๓๑๓	๑๒๘,๓๒๖,๐๐๐	๒๑	๑๙,๙๓๙,๐๐๐	๒๕๖	๑๐๙,๔๗๖,๐๐๐
๒.๒.๓ งบรายจ่ายอื่น	๑๓,๐๘๔	๑๙๔	๑๐๗,๓๐๔,๐๐๐	๑๓	๙๖๗,๓๔๙	๑๘๓	๑๐๖,๓๓๖,๖๕๓

๓.๒.๖ รายงานความก้าวหน้างบลงทุนรายการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

นางวิสูตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานความก้าวหน้างบลงทุนรายการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ กรมป่าไม้ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๒๑ รายการ ประกอบด้วย ๑) หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๕๑๗ รายการ ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน ๑๘ รายการ ดำเนินการล่าช้า

กว่าแผน...

และ จำนวน ๓๐ เครื่อง รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขาตั้งพร้อมจอ ๓๐ เครื่อง และรายการเครื่องปริ้นเตอร์สี ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ po ในระบบ และรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทต่างๆ สำนักบริหารกลางเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

(๙) นางสาวสุชาดา เกษรเกิด ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ สำนักบริหารกลาง รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า รายการของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ที่สำนักบริหารกลางดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๒ รายการ จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมกับสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า อยู่ระหว่างเสนอประกาศเชิญชวน รายการรถจักรยานยนต์ ๒ รายการ อยู่ระหว่างเสนอประกาศเชิญชวน รายการรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง มีผู้วิจารณ์ ๑ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติร่างประกาศใหม่อีกครั้ง รายการรถบรรทุกน้ำดับเพลิง เอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ มีผู้ยื่นวิจารณ์ ๑ ราย อยู่ระหว่างประชุมกับคณะกรรมการว่าจะแก้ไขตามที่ผู้วิจารณ์หรือไม่ และรายการรถ ATV/UTV รายการรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ รายการรถบรรทุกขนาด ๑๕ ตัน พร้อมเครน อยู่ระหว่างการพิจารณาพิจารณา ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

(๑๐) ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า ขณะนี้ศูนย์ฯ มีรายการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เกิดความล่าช้าเนื่องจากมีผู้ยื่นวิจารณ์ แต่ขณะนี้ ประกวดราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอการอุทธรณ์ รายการโครงการพัฒนาระบบการขออนุญาต อุตสาหกรรมไม้ (e-Permit) กรมป่าไม้ มีผู้ยื่นเสนอราคารายเดียว ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอประกาศเชิญชวนใหม่ และรายการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามระบบ NSW สำหรับการนำเข้า ส่งออกสินค้าไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ ยกเลิกประกวดราคาเนื่องจากเอกสาร TOR มีข้อผิดพลาด ขณะนี้ อยู่ระหว่างประกวดราคาจนถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ และยื่นเอกสารวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

(๑๑) ผู้แทนกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า ขณะนี้ รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ กำหนดแผนแล้วแต่ยังไม่เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก มีการย้ายอาคารที่จะต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่

(๑) นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) รายงาน ความก้าวหน้าให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักฯ มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมคิดเป็น ๘.๖๗ % และ ณ วันนี้ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็น ๑๕.๔๖ % งบลงทุน รายการก่อสร้างที่ทำการ คทช. อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฮอด ตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างพิจารณาพิจารณา ครบกำหนดวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ รายการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตราคากลาง เนื่องจากคณะกรรมการที่ประกอบด้วยนายช่างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้งว่าแบบแปลนไม่สมบูรณ์ ขณะนี้มีการแก้ไขแบบแปลนเรียบร้อยแล้ว และรายการโรงเก็บไม้มีค่า ขนาด ๒๐ x ๔๐ เมตร ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เรียบร้อยแล้ว งบประมาณ โครงการเงินกู้ฯ สำนักฯ มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม คิดเป็น ๕๗.๓๙ % และสิ้นเดือนมกราคมจะสามารถเบิกจ่าย คิดเป็น ๗๓ %

แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ตำบลตันโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา รายการเครื่องหาพิกต์ด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา รายการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ศูนย์ป่าไม้สิงห์บุรี ตำบลตันโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา รายการเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบถอดประกอบ ขนาด ๒๐ x ๒๐ เมตร ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี อยู่ระหว่างขออนุมัติหลักการดำเนินการเอง คาดว่าดำเนินการเสร็จทันภายในไตรมาสที่ ๒

(๖) ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) รายงานความก้าวหน้า ให้ที่ประชุมทราบว่า รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ลงนามในสัญญาแล้ว รายการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย อยู่ระหว่างให้ผู้รับจ้างมายื่นเสนอราคา คาดว่าวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ จะทราบผล ในการพิจารณา และรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เชียงคาน ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ลงนามในสัญญาแล้ว

(๗) ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) รายงานความก้าวหน้า ให้ที่ประชุมทราบว่า รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองมุกดาหาร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และก่อสร้างสำนักงาน ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ทั้ง ๒ รายการ อยู่ระหว่างปรับแก้ราคากลาง จะประกาศเชิญชวนระหว่างวันที่ ๕-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งจะกำหนด ยื่นเสนอราคา วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และประกาศผู้ชนะ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หากพ้นอุทธรณ์ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ ๓-๗ มีนาคม ๒๕๖๔

(๘) นายสรารัฐ อุเทนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) รายงานความก้าวหน้าให้ที่ประชุมทราบว่า งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการส่งมอบงานและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการส่งมอบงานแล้ว และอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งบลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช. อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สูงเนิน ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ และรายการ ก่อสร้างสำนักงานศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางและได้ขออนุมัติย้ายสถานที่ก่อสร้างแล้ว คาดว่าจะสามารถ ประกาศหาผู้รับจ้างได้ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(๙) ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) รายงานความก้าวหน้า ให้ที่ประชุมทราบว่า รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี อยู่ระหว่างประกาศราคา รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการ

รายการก่อสร้างอาคารและรายการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและบ้านพักคนงาน จำนวน ๖ รายการ ดำเนินการประกาศวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักฯ มีปัญหาอุปสรรค เนื่องจากยังไม่ได้รับใบ ง. ๒๔๑ จากส่วนกลาง และงบลงทุนของศูนย์ส่งเสริมไฟฟ้าภาคใต้ที่มาเบิกจ่ายที่สำนักฯ มีการปรับแผน ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการ

(๑๔) ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบลงทุน จำนวน ๒ รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ขุนยวม ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

(๑๕) นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักฯ ไม่มีปัญหาอุปสรรค คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาและก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒

(๑๖) นายไกรสร วิริยะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักฯ ไม่มีปัญหาอุปสรรค คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาและก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒

(๑๗) ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบลงทุน จำนวน ๕ รายการ ได้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ทั้งหมด ไม่มีปัญหาอุปสรรค คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาและก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒

(๑๘) นายสรายุधि บุญเกื้อ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักฯ ไม่มีปัญหาอุปสรรค คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาและก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒

(๑๙) นายมานัส มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักฯ ไม่มีปัญหาอุปสรรค คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาและก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒

(๒๐) นายณพพลวรรต โสมณวัตร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า รายการก่อสร้างสำนักงานศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไม่มีปัญหาอุปสรรค คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาและก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒

(๒๑) ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักฯ ไม่มีปัญหาอุปสรรค คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาและก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒

(๒๒) ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักฯ ไม่มีปัญหาอุปสรรค คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาและก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒

(๒๓) นายปรีชา แสงเทียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า รายการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไม่มีปัญหาอุปสรรค คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาและก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒

มติที่ประชุม ๑) ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักงานประมาณกำหนด และให้ลงนามในสัญญาและก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ โดยให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ของกรมป่าไม้ ที่กำหนด

๒) สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้เร่งรัดจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ตามแผน ใบ ง. ๒๔๑ รายการสิ่งก่อสร้างที่ดำเนินการในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

๓.๓ ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

นางวิสูตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า กรมป่าไม้ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามกิจกรรมโครงการ มี จำนวน ๕ กิจกรรม ซึ่งได้กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

กิจกรรมโครงการ/แผนการใช้จ่ายเงิน	รวม	ปีงบประมาณ 2564 (ล้านบาท)											
		ค.ย.	พ.ย.	ธ.ย.	ม.ย.	พ.ย.	มิ.ย.	ก.ย.	ต.ย.	พ.ย.	ธ.ย.	ม.ย.	พ.ย.
รวมทั้งสิ้น	863,3630	119,1270	115,6370	116,9140	135,1050	65,5050	65,5050	65,5050	65,5050	49,9400	21,5400	21,5400	21,5400
1. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการและงานวิจัย	259,1040	54,4020	53,3520	53,3520	98,0000								
1.1 จัดแผนงานวิจัยด้านวิชาการและงานวิจัย (1,482 โครงการ)	160,0560	53,3520	53,3520	53,3520									
1.2 ฝึกอบรมผู้วิจัยด้านวิชาการและงานวิจัย (700 โครงการ)	35,0000				35,0000								
1.3 สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการและงานวิจัย (700 โครงการ)	63,0000				63,0000								
1.4 บริหารงานโครงการ (108 โครงการ)	1,0500	1,0500											
2. กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ	229,6770	38,0500	38,0500	39,3670	12,6900	12,6900	12,6900	12,6900	12,6900	12,6900	12,6900	12,6900	12,6900
กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ	229,6770	38,0500	38,0500	39,3670	12,6900	12,6900	12,6900	12,6900	12,6900	12,6900	12,6900	12,6900	12,6900
2.1 พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ	203,0000	38,0500	38,0500	12,6900	12,6900	12,6900	12,6900	12,6900	12,6900	12,6900	12,6900	12,6900	12,6900
2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ	26,6770			26,6770									
- ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์	10,1950			10,1950									
- จัดทำเว็บไซต์	4,3140			4,3140									
- จัดทำเว็บไซต์	12,1680			12,1680									
3. กิจกรรมโครงการจ้างสำรวจและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน	177,6000	21,9450	19,6650	19,6650	19,6650	19,6650	19,6650	19,6650	19,6650	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000
3.1 จ้างสำรวจและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน													
3.2 จ้างสำรวจและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน	2,9400	2,0400			0,9000								
3.3 จ้างสำรวจและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน	108,0000	13,5000	13,5000	13,5000	13,5000	13,5000	13,5000	13,5000	13,5000				
3.4 จ้างสำรวจและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน	54,0000	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000
3.5 จ้างสำรวจและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน	12,6600	1,9050	1,6650	1,6650	0,7650	1,6650	1,6650	1,6650	1,6650				
4. กิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน	144,0000			0,4000	28,8000	28,8000	28,8000	28,8000	28,8000	28,4000			
4.1 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน	140,0000				28,0000	28,0000	28,0000	28,0000	28,0000	28,0000			
4.2 บริหารงานโครงการ	4,0000			0,4000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,4000			
5. กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ	52,9800	4,7300	4,5700	4,5300	4,3500	4,3500	4,3500	4,3500	4,3500	4,3500	4,3500	4,3500	4,3500
5.1 กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ	0,7800	0,3800	0,2200	0,1800									
5.2 กิจกรรมจ้างเจ้าหน้าที่และบุคลากร	52,2000	4,3500	4,3500	4,3500	4,3500	4,3500	4,3500	4,3500	4,3500	4,3500	4,3500	4,3500	4,3500

ความเห็นที่ประชุม

๑) ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รับฟังแนวทางการดำเนินงานและให้ตรวจสอบติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดส่งใบสำคัญ หากมีปัญหาอุปสรรคให้ปรึกษาหารือมายังส่วนกลาง เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาและสามารถดำเนินการต่อไปได้

๒) นายพัฒนพงษ์...

๒) ผู้แทนสำนักจัดการป่าชุมชน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ และจะดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายต่อไป

๓) ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่าย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

๓.๕ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า จะกำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ณัชพล เลิศกุลทาทนัท
(นายณัชพล เลิศกุลทาทนัท)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม



(นางวิสุตรา อินทองแก้ว)

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ

สำนักแผนงานและสารสนเทศ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม