



ฝ่ายบริหารทั่วไป  
เลขที่รับ ๑๙๕๑  
วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๙  
เวลา.....

ส่วนผลิตกล้าไม้  
เลขที่รับ ๕๕๕๕  
วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๙  
เวลา.....

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า  
รับที่ 6701  
รับที่ 5 มิ.ย. 2569  
เวลา.....

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๔๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว

๘๗ ๖.๕

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้  
ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  
ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๙๕๑ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้ กรมป่าไม้ทราบ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ "หนังสือเวียน/ประกาศ" หัวข้อ "รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)" รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมป่าไม้

ฝ่ายบริหารทั่วไป

(นายวรุตม์ ศิริกิม)  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ  
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนผลิตกล้าไม้



รายงานผลการดำเนินงาน  
และเอกสารแนบ

(นายราวุฒิ ทานัน)  
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ  
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์  
- ๕ มิ.ย. ๒๕๖๙

"No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม"

ส่ง ส่วนอำนาจการ  
ส่ง ส่วนผลิตกล้าไม้  
ส่ง ส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

(นายอนันต์ ปิ่นน้อย)  
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า  
- ๕ มิ.ย. ๒๕๖๙

คุณกรวิมล  
- ๖๖๖

(นางสาวชรัญญา ศิริบุญ)  
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป





## บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุพจน์)  
เลขรับ ๓๖๔๕  
วันที่รับ ๒๕ มิย ๒๕๖๕  
โดย ๒๕๖๕

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒  
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๖๖๙๖ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)  
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

### ๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๒๐๕๒๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๔๓๖๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมแผนการติดตามและประเมินผล พ.ศ. ๒๕๖๕ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล พร้อมทั้งนำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

### ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๗๙๐ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ซึ่งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบระหว่างปี โดยให้รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ตามกำหนดเวลา

๒) สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการรวบรวมแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบระหว่างปี (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕) และลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) เสนออธิบดีกรมป่าไม้ โดยการสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น การดำเนินงานของกิจกรรม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

สำนัก...



สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) จำนวน ๑๔ กิจกรรม คือ

๑) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๖,๖๕๓,๘๐๙.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๓๖,๔๓๓,๒๒๗.๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓๑ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๔๗.๓๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑ - ๓

๒) กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (งานบำรุงรักษาป่า)

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๑,๒๗๔,๓๐๐.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๑ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๔๘.๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๓ - ๕

๓) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๙,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๒,๕๐๙,๑๗๐.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๔ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๖๙ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๔๐.๒๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๕ - ๗

๔) กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๘๐,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๑๗๔,๐๓๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๔ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๖๙ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๔๐.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๘ - ๙

๕) กิจกรรม...

๕) กิจกรรมจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ด้วยป่า ๓ อย่าง ตามแนวพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและการอยู่อาศัยทำกินอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕๓,๐๐๐.๐๐ มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๖๓ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๖๙ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๕๗.๕๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑๐ - ๑๑

๖) กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๕๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๒,๕๑๙,๕๕๐.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๒ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๖๙ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๕๐.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑๑ - ๑๓

๗) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๐๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๓๐,๓๕๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๓ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๔๗.๗๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑๓ - ๑๔

๘) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๐๗,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๙,๘๘๐.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๓ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๔๕.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑๔ - ๑๕



๙) กิจกรรมโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑๕,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๒๖,๕๖๐.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๙ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๑๐.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้ามาก โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑๕ - ๑๗

๑๐) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๖๔,๑๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๔๒๑,๕๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑๘ - ๑๙

๑๑) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑,๒๗๐,๗๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๘,๘๔๕,๕๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๘ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๘๘.๗๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๑๙ - ๒๑

๑๒) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๘๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๑,๘๘๘,๙๘๘.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๓ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๖๙ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๔๐.๙๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๒๑ - ๒๒

๑๓) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗, ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๕๓.๓๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้าที่ ๒๓ - ๒๔

๑๔) กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๗๔๓,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๖,๔๑๗,๔๕๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๗๓ ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินยังน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๑ ในไตรมาสที่ ๓ และมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๖๕.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔) ถือว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหน้า ๒๔ - ๒๖

สำหรับปัญหาอุปสรรคที่หน่วยปฏิบัติเสนอขอให้แก่ไข้อย่างเร่งด่วนในภาพรวม โดยสรุป ดังนี้

ภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และภารกิจ การป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของงบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบดำเนินงานที่จำเป็นต้องใช้ต่อ ๑ หน่วยปฏิบัติ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ๓๖,๐๐๐ บาท/เดือน (๒๔๐ x ๑๕ วัน x ๑๐ คน) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๒๕,๐๐๐ บาท/เดือน ค่าสาธารณูปโภค ๕,๐๐๐ บาท/เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖,๐๐๐ บาท/เดือน แต่งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งข้อจำกัด ในด้านงบประมาณนี้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยฯ ไม่สามารถดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่ การปฏิบัติงานได้ จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบดำเนินงาน) เพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง

๓. ระเบียบ กฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๖๔๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดี กรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติ คณะรัฐมนตรีในเรื่องใดถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

๑. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ เลขที่ ๒ (นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา) สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี กรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...



#### ๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอนำเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑) และข้อ ๑๑) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๒ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒), ข้อ ๖) และข้อ ๑๔) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๓ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑๒) และข้อ ๑๓) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


๔.๔ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๕) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๕ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๓) และข้อ ๔) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๖ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๗), ข้อ ๘) และข้อ ๙) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๗ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดฯ ที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐกำหนด  
ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้กรมป่าไม้ทราบ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

  
(นายสุพจน์ ภูริตันโอภา)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมป่าไม้

  
(นางสุนิตา หงนิพนธ์)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ