



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๕๔๔๖

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๕๒๙

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการกองการอนุญาต
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ – ๑๓
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้

ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๓๐๒๘ และ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๓๐๒๙ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) โดยขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ในวันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น ๓ อาคารเทียมนกมฤตส กรมป่าไม้ สำหรับหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคให้ประชุมผ่านระบบ VDO Conference นั้น

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอส่งรายงานการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุม กรณีมีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมประการใด โปรดแจ้งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดเวลาให้ถือว่ารับรองรายงานการประชุมแล้ว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> หมวดหมู่ “หนังสือเวียนและประกาศ” หัวข้อ “รายงานการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)” หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ



เอกสารดาวน์โหลด
รายงานการประชุม ฯ

(นางวิสุตรา อินทองแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

รายงานการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

วันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น ๓ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

ผู้มาประชุม

๑. นางสาววรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง	ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ
๒. นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง	ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล
๓. นางสาวพนีย์ พจนะลาวัณย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๔. นายกันตธีร์ ศิริปิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๕. นางเกศกนก จงสุขสันติกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๖. นางสาวสุพัตรา ช้างร้าย	นักวิชาการป่าไม้
๗. นางอินทิรา รัตนวงศา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๘. นางสาวนิตากาญจน์ ดังคำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๙. นางสาวนิภาภรณ์ ดาโน	นักจัดการงานทั่วไป
๑๐. นางสาวเมธาวี ศุภวรรณ	นักจัดการงานทั่วไป
๑๑. นางสาวศิริรัตน์ พัฒนสุขพงษ์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
๑๒. นางสาวสุนนา ปิยานนท์ชัยพร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๓. นางเพ็ญพิณ วิเศษศาสตร์กุล	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
๑๔. ว่าที่ร้อยตรีสุขสวัสดิ์ วงค์หมอก	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
๑๕. นายบัญชา อ่อนศรี	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
๑๖. นางสาวสุพักรณ ล้อเรืองสิน	นักวิชาการป่าไม้
๑๗. นายธนกฤต อ่อนอภัย	นักประชาสัมพันธ์
๑๘. นายอนันตพงษ์ งามขำ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๑๙. นายจาตุรนต์ ปันวนิชกุล	นักวิชาการป่าไม้
๒๐. นางสาวชุติมา เขียรถาวร	นักจัดการงานทั่วไป
๒๑. นายสันติ รุจิรัตน์วานิช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๒. นางสาวอัญชลี สมทรง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๓. นายปานสิน ปวงรังษี	นักวิชาการป่าไม้

ผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑: เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้การระบดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สืบเนื่องจากการระบดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) จึงได้ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖) ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ ข้อ ๖ วรรค ๒ “ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น...” ด้วยเหตุนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงได้ปรับปรุงแบบการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ด้วยการติดตามผลจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารรายงานของทุกหน่วยงาน รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) แทนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดไว้

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ แนวนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผล เป็นภารกิจที่ได้รับการกำหนดมาจากนโยบายและกฎหมาย ดังนี้

๑) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

หมวด ๓ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา ๙ (๓)

กำหนดว่า “ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด”

หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้กล่าวถึงการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการไว้ว่า “เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์”

๒) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวด ๗ การประเมินผลและการรายงาน ส่วนที่ ๑ การประเมินผล มาตรา ๔๗

กำหนดว่า “ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย”

๓) เกณฑ์การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ของสำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งกำหนดไว้ใน หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ข้อ ๒.๔ การติดตามผลการแก้ไขปัญหาและการรายงานผล โดยให้ส่วนราชการต้องดำเนินการคาดการณ์ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา และรายงานต่อสาธารณะ รวมทั้งปรับแผนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถตอบสนองได้ทันเวลา เชิงรุก และมีประสิทธิผล

ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการติดตามและประเมินผล รวมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว

/นอกจากนี้...

นอกจากนี้ การบริหารงบประมาณต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ความรับผิด มาตรา ๕๒ วรรค ๑ ได้กำหนดว่า “ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยรับงบประมาณผู้จ่ายเงินหรือกักหน้ผูกพัน หรือโดยรู้อยู่แล้วยินยอมให้กระทำการดังกล่าว นั้น โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความรับผิดทางอาญา ซึ่งอาจได้รับตามกฎหมายอื่นแล้ว ผู้กระทำหรือผู้อนุญาตให้กระทำการดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบใช้เงินงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณได้จ่ายไปหรือต้องผูกพันจะต้องจ่าย ตลอดจนค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ให้แก่หน่วยรับงบประมาณนั้น”

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้หน่วยงานต้องรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในประเด็นของการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน และต้องรายงานผลต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ตามระยะเวลาที่กำหนด

สำหรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนงาน ดังนี้

- ❖ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
- ❖ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ❖ แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ❖ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)

ดังนั้น ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ตามกรอบระยะเวลา คือ ภายในวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๔ ผลการประเมินการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ การประเมินผลผลิต การประเมินผลลัพธ์ และการประเมินผลสำเร็จในภาพรวมของ

/กรมป่าไม้...

กรมป่าไม้ โดยให้อยู่ในรูปแบบของการให้คะแนน ซึ่งมีคะแนนเต็ม ๓ คะแนน ผลปรากฏว่า การประเมินผลสำเร็จจากการดำเนินงานในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมป่าไม้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๒๖๑๔ ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า มี ๒ กิจกรรม และ ๑ ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล คือ

ชื่อกิจกรรม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	คะแนน ที่ได้	ระดับ
กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้	สำนักป้องกันรักษาป่า	๑.๐๐	พอใช้
กิจกรรมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจยึดคืนผืนป่า	และควบคุมไฟป่า	๐.๗๕	ควรปรับปรุง

ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย	กิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ผล การดำเนินงาน	คะแนน ที่ได้	ระดับ (ช่วงคะแนน)
ตัวชี้วัดที่ ๒ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้รับการหยุดยั้ง การทำลาย ๑๐๐,๐๐๐ ไร่	กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการ พิเศษป่าไม้	สำนักป้องกัน รักษาป่าและ	๔๘,๕๐๑.๓๗ ไร่	๑.๐๐	พอใช้ (๐.๗๖ - ๑.๕๐)
	กิจกรรมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ยึดคืนผืนป่า	ควบคุมไฟป่า	๐ ไร่		

ทำให้ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานในภาพรวมของกรมป่าไม้ ดังนั้น การดำเนินงานและการรายงานผล ถือเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ ตลอดจนนำไปใช้ในการจัดทำคำขอและพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จึงขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งจัดส่งผลการดำเนินงานตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศกำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ กิจกรรมภายใต้เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๒๒๓๐๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดไว้ใน “เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เล่มที่ ๖ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” หรือเอกสารงบประมาณवादแดง ประกอบด้วย ๒๘ กิจกรรม ดังนี้

ที่	กิจกรรม/งาน ภายใต้เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ)
ตัวชี้วัดที่ ๑ : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้		๓๙.๗๘ ล้านไร่
๑	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	๓๙.๗๘ ล้านไร่
ตัวชี้วัดที่ ๒ : หยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก		ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ไร่
๒	กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้	ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ไร่

/ตัวชี้วัด...

ที่	กิจกรรม/งาน ภายใต้เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ)
ตัวชี้วัดที่ ๓ : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการฟื้นฟู		๖๒,๑๒๐ ไร่
๓	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)	๑,๐๐๐ ไร่
๔	กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก	๑,๗๗๐ ไร่
๕	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๕,๐๐๐ ไร่
๖	กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๒,๙๐๐ ไร่
๗	กิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภาคเหนือ)	๒,๙๕๐ ไร่
๘	กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ภาคเหนือ)	๓๐,๐๐๐ ไร่
๙	กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	๗,๕๐๐ ไร่
๑๐	กิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ภาคใต้)	๑,๐๐๐ ไร่
ตัวชี้วัดที่ ๔ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น		๑๕,๒๕๐ ไร่
๑๒	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคเหนือ)	๘๐๐ ไร่
๑๓	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	๓,๗๐๐ ไร่
๑๔	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคกลาง)	๗๕๐ ไร่
ตัวชี้วัดที่ ๕ : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน		๒๐๐,๐๐๐ ไร่
๑๕	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน	๒๐๐,๐๐๐ ไร่
ตัวชี้วัดที่ ๖ : จำนวนเนื้อที่ป่าถาวรที่ได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน		๘๐,๘๘๐ ไร่
๑๖	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าถาวร	๘๐,๘๘๐ ไร่
ตัวชี้วัดที่ ๗ : หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน		๘๐๐ หมู่บ้าน
๑๗	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	๘๐๐ หมู่บ้าน
ตัวชี้วัดที่ ๘ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า		๗๕๐ หมู่บ้าน
๑๘	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	๑๐๐ หมู่บ้าน
๑๙	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ภาคเหนือ)	๕๐๐ หมู่บ้าน
๒๐	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	๖๐ หมู่บ้าน
๒๑	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ภาคกลาง)	๖๐ หมู่บ้าน
๒๒	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ภาคใต้)	๓๐ หมู่บ้าน
ตัวชี้วัดที่ ๙ : จุดความร้อน (Hot Spot) ค่าเฉลี่ย ๕ ปีลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา		๗,๐๘๓ จุด
๑๘	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	๗,๐๘๓ จุด
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ : จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน		๖,๓๐๐ ป่าชุมชน
๒๓	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	๖,๓๐๐ ป่าชุมชน

/ตัวชี้วัด...

ที่	กิจกรรม/งาน ภายใต้เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ)
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน		๒๖๒ ป่าชุมชน
๒๔	กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (งานป่าชุมชน)	๒๐ ป่าชุมชน
๒๕	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคเหนือ)	๑๓๕ ป่าชุมชน
๒๖	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคตะวันออก)	๕๐ ป่าชุมชน
๒๗	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคกลาง)	๒๑ ป่าชุมชน
๒๘	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคใต้)	๓๖ ป่าชุมชน

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รวบรวมกิจกรรมที่แต่ละสำนักจะต้องจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) จำแนกเป็นรายสำนัก รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ ๒.๑

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๒ การจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผล ฯ มาในภาพรวม โดยจำแนกรายกิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดและตัวอย่างประกอบการชี้แจงดังนี้

แบบติดตาม ฯ (ส่วนหัวเรื่อง)

แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ กิจกรรม.....

คำอธิบาย (สำหรับหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค)

- “สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่” หมายถึง หน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคระดับสำนัก เช่น
 - สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
 - สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม
- “กิจกรรม” หมายถึง ชื่อกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมป่าไม้ เช่น
 - กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
 - กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ภาคเหนือ)

หมายเหตุ: สำหรับสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าให้ใช้แบบติดตามผล ฯ เป็นการเฉพาะของหน่วยงาน

/ตัวอย่าง...

ตัวอย่างประกอบการจัดทำข้อมูล (ส่วนหัวเรื่อง)

แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้

แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แบบติดตาม ฯ (ข้อ ๑. แผน/ผลการดำเนินงาน)

๑. แผน/ผลการดำเนินงาน						
๑.๑ หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. ๑ - ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่						
๑.๒ แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)						
กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ	แผน/ผลการดำเนินงาน (หน่วยนับ)			แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
๑.....						
รวม						
๑.๓ ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด						
กิจกรรม/ งานที่ปฏิบัติ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	แผน (หน่วยนับ)	ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุจำนวน : หน่วยนับ)			หมายเหตุ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑.....	๑.๑.....					
	๑.๒.....					
๒.....	๒.๑.....					
	๒.๒.....					

/คำอธิบาย...

คำอธิบาย

- ข้อ ๑.๑ ระบุ วัน เดือน ปีที่หน่วยปฏิบัติได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. ๑ - ๒)
- ข้อ ๑.๒ ระบุ วัน เดือน ปี ของผลการดำเนินงาน และกรอกข้อมูลตามตารางที่กำหนด
- ข้อ ๑.๓ ระบุขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด ตามตารางที่กำหนด
- ข้อมูลต้องเชื่อมโยงกับตารางข้อ ๑.๒
 - สำหรับความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ให้ระบุเป็นจำนวนของงานตามแผนที่กำหนดว่า ท่านสามารถดำเนินการได้จำนวนเท่าใด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
 - กรณีมีการปรับค่าเป้าหมายระหว่างปีงบประมาณใน “กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ” ไต ๆ ต้องระบุเหตุผลในคอลัมน์ “หมายเหตุ” พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานการปรับค่าเป้าหมายที่เป็นทางการ

ตัวอย่างประกอบการจัดทำข้อมูล (ข้อ ๑. แผน/ผลการดำเนินงาน)

๑. แผน/ผลการดำเนินงาน ๑.๑ หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. ๑ - ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๑.๒ แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)						
กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ	แผน/ผลการดำเนินงาน (หน่วยนับ)			แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
สร้างป่าสร้างรายได้	๓๐๐ ไร่	๑๒๘ ไร่	๔๒.๖๗	๑,๖๕๐,๐๐๐	๗๐๔,๐๐๐	๔๒.๖๗
	รวม			๑,๖๕๐,๐๐๐	๗๐๔,๐๐๐	๔๒.๖๗

๑.๓ ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด

กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	แผน (หน่วยนับ)	ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุจำนวน : หน่วยนับ)			หมายเหตุ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
สร้างป่าสร้างรายได้	๑. สำรวจรังวัดและปักหลักแนวเขต	๓๐๐ ไร่			๓๐๐ ไร่	
	๒. จัดทำหลักและปักหมยแนวปลูก	๓๐๐ ไร่	๗๐ ไร่	๑๐๒ ไร่	๑๒๘ ไร่	
	๓. จัดหากล้าไม้	๗,๕๐๐ กล้า		๗,๕๐๐ กล้า		
	๔. ขนส่งกล้าไม้ เตรียมหลุมปลูก และปลูก	๓๐๐ ไร่	๗๐ ไร่	๑๐๒ ไร่	๑๒๘ ไร่	
	๕. คายวัชพืชและปลูกซ่อม	๓๐๐ ไร่	๗๐ ไร่	๑๐๒ ไร่	๑๒๘ ไร่	
	๖. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน	๑ งาน		๑ งาน		
	๗. จัดประชุมผู้ร่วมโครงการ	๔ ครั้ง	๒ ครั้ง	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
	๘. ศึกษาดูงาน	๔ ครั้ง	๒ ครั้ง	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	
	๑๐. ติดตามและเก็บข้อมูลทางวิชาการ	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง			
	๑๑. อำนวยความสะดวกและประสานโครงการ	๑ งาน		๑ งาน		

/แบบติดตาม...

แบบติดตาม ๖ (ข้อ ๒. ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน)

๒. ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน (โปรดระบุคำอธิบาย)

- ๒.๑ ด้านงบประมาณ.....
คำอธิบาย.....
- ๒.๒ ด้านบุคลากร.....
คำอธิบาย.....
- ๒.๓ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก.....
คำอธิบาย.....

คำอธิบาย

๑. ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน คือ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ทั้งนี้ ปัญหาอุปสรรคด้านสิ่งอำนวยความสะดวก หมายความว่า วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และ
อาคารที่ทำการ
๒. ขอให้ท่านระบุปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงานตามด้านที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งให้คำอธิบายประกอบ
ปัญหาอุปสรรคของท่าน ทั้งนี้ ต้องเป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่สำเร็จ หรือไม่เสร็จสิ้น
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
๓. ในหัวข้อ “คำอธิบาย” ต้องระบุสาเหตุของปัญหา และแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต หากไม่ได้รับ
การแก้ไข โดยให้เป็นปัญหาอุปสรรคพื้นฐานจากการดำเนินงานตามข้อ ๑

ตัวอย่างประกอบการจัดทำข้อมูล (ข้อ ๒. ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน)

๒. ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน (โปรดระบุคำอธิบาย)

- ๒.๑ ด้านงบประมาณ : หน่วยปฏิบัติได้รับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางล่าช้า
คำอธิบาย : การที่หน่วยปฏิบัติได้รับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ซึ่งทำให้การปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
- ๒.๒ ด้านบุคลากร : อัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบ
คำอธิบาย : การดำเนินงานสร้างป่าสร้างรายได้ จำนวน ๓๐๐ ไร่ จะมีข้าราชการที่รับผิดชอบ จำนวน ๑ คน
ทำงานร่วมกับพนักงานจ้างเหมาบริการที่ทำสัญญาจ้างกับกรมป่าไม้ปีต่อปี ดังนั้น ปริมาณงานกับ
จำนวนบุคลากรที่ต้องรับผิดชอบ จึงไม่สอดคล้องอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ในระยะยาว
- ๒.๓ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
คำอธิบาย : ปัจจุบันหน่วยปฏิบัติได้รับการจัดสรรรถจักรยานยนต์เพียง ๒ คัน ในขณะที่การขนส่งกล้าไม้และ
การติดตามแปลงปลูก ณ พื้นที่ของผู้เข้าร่วมโครงการบางรายยากต่อการเข้าถึง จำเป็นต้องใช้
รถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (แบบดับเบิลแค็บ) ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่โครงการ และอำนวยความสะดวกต่อการให้บริการประชาชน จึงขอรับการจัดสรร
งบประมาณสำหรับจัดซื้อ หรือขอรับการจัดสรรยานพาหนะรายการข้างต้นในงบประมาณถัดไป

/คำอธิบาย...

คำอธิบาย

ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามข้อ ๑ และไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน ทั้งนี้ ขอให้ท่านระบุปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขจำแนกเป็นรายข้อ

ตัวอย่างประกอบการจัดทำข้อมูล (ข้อ ๓. ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข)

๓. ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข (ปัญหาอื่น ๆ นอกเหนือจากปัญหาตามข้อ ๒)	
ปัญหาอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
๓.๑ พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำช่วงฤดูแล้ง	๑) ใช้ระบบน้ำหยดจากขวดพลาสติกเหลือใช้ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ
	๒) วางแผนการใช้น้ำในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ
	๓) คัดเลือกพันธุ์ไม้ที่มีความอดทนต่อความแห้งแล้ง และให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ

แบบติดตาม ฯ (ข้อ ๔. ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ ลำดับแรก)

๔. ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ ลำดับแรก (เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน)	
ลำดับที่ ๑	
ลำดับที่ ๒	
ลำดับที่ ๓	

คำอธิบาย

ปัญหาสำคัญที่ท่านคิดเห็นว่า หากไม่ได้รับการแก้ไขในทันที จะส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ขอให้ท่านพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ ลำดับแรก ซึ่งเรียงตามความสำคัญเร่งด่วนจากมากไปหาน้อย (๑ - ๒ - ๓ ตามลำดับ)

ตัวอย่างประกอบการจัดทำข้อมูล (ข้อ ๔. ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ ลำดับแรก)

๔. ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ ลำดับแรก (เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน)	
ลำดับที่ ๑	อัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบ
ลำดับที่ ๒	การบูรณาการด้านข้อมูลของหน่วยงานขาดประสิทธิภาพ
ลำดับที่ ๓	การขาดความก้าวหน้าของบุคลากรในสายงานสนับสนุน

/แบบติดตาม...

แบบติดตาม ๖ (ข้อ ๕. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ))

๕. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)

๕.๑
.....
๕.๒
.....

คำอธิบาย

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานกิจกรรม หรืออาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ทั้งนี้ ขอได้โปรดพิจารณาแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ จำแนกรายข้อ พร้อมอธิบายมาโดยสังเขป

ตัวอย่างประกอบการจัดทำข้อมูล (ข้อ ๕. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ))

๕. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)

- ๕.๑ กรณีโครงการที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรือปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรเตรียมการแก้ไขปัญหาล่วงหน้า โดยการหาและจัดเตรียมพื้นที่ สำหรับกักเก็บปริมาณน้ำช่วงฤดูแล้งให้เพียงพอและเป็นระบบ ทั้งนี้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษควรสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินการข้างต้นด้วย
- ๕.๒ กรมป่าไม้ โดยสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ควรจัดทำคู่มือสร้างป่าสร้างรายได้ (ฉบับประชาชน) หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ได้ดียิ่งขึ้น

แบบติดตาม ๖ (ข้อ ๖. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน พร้อมคำบรรยายใต้รูปภาพ (จำนวนรูปภาพไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป และความละเอียดของรูปภาพต้องไม่น้อยกว่า ๑ MB))

๖. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน พร้อมคำบรรยายใต้รูปภาพ

ความละเอียดของรูปภาพ
ไม่น้อยกว่า ๑ MB

ความละเอียดของรูปภาพ
ไม่น้อยกว่า ๑ MB

.....
.....

/คำอธิบาย...

คำอธิบาย

รูปภาพที่หน่วยงานใช้ประกอบการดำเนินงาน ให้มีจำนวนรูปภาพไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความละเอียดของรูปภาพต้องไม่น้อยกว่า ๑ MB พร้อมทั้งให้คำบรรยายใต้รูปภาพ

ตัวอย่างประกอบการจัดทำข้อมูล (ข้อ ๖. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน พร้อมคำบรรยายใต้รูปภาพ (จำนวนรูปภาพไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป และความละเอียดของรูปภาพต้องไม่น้อยกว่า ๑ MB))

๖. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน พร้อมคำบรรยายใต้รูปภาพ



จัดหาพันธุ์ไม้ ขนส่งกล้าไม้ เพื่อสนับสนุนแก่ราษฎร
ที่เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ฯ

*ขอขอบคุณรูปภาพประกอบจากสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
(ส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

แบบติดตาม ฯ (ส่วนท้ายเรื่อง)

ผู้จัดทำข้อมูล.....
(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

ผู้รับรองรายงาน.....
(.....)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

/คำอธิบาย...

คำอธิบาย

ประกอบด้วย ๒ ส่วนย่อย คือ

๑. ผู้จัดทำข้อมูล หมายถึง ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รายงาน สามารถตอบข้อซักถาม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ ขอให้ดำเนินการ ดังนี้
 - ๑) ระบุ ชื่อ-นามสกุลของผู้จัดทำข้อมูล (ใสในวงเล็บ)
 - ๒) ระบุ ตำแหน่งของผู้จัดทำข้อมูล
 - ๓) ระบุ วันที่ เดือน และปีที่จัดทำข้อมูล
 - ๔) ระบุ เบอร์ติดต่อของผู้จัดทำข้อมูล
 - ๕) ลงนามผู้จัดทำข้อมูล
๒. ผู้รับรองรายงาน หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
 - ๑) ระบุ ชื่อ-นามสกุลของผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (ใสในวงเล็บ)
 - ๒) ระบุ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ท่านดำรงตำแหน่ง
 - ๓) ระบุ วันที่ เดือน และปีที่ท่านลงนามรับรองรายงาน
 - ๔) ลงนามรับรองรายงาน

ตัวอย่างประกอบการจัดทำข้อมูล (ส่วนท้ายเรื่อง)

ผู้จัดทำข้อมูล.....	ผู้รับรองรายงาน.....
(นายพสุธา รสนมเย็น)	(นายชูโรส ศิริมณีมหาสมบัติ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)
วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔	วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เบอร์ติดต่อ ๐๘ - ๔๗๖๙ - ๖๐๙๙	

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องอื่น ๆ

๓.๑ การประสานงานโดยใช้ LINE Application “เครือข่ายติดตามและประเมินผล สผส.”

สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนติดตามและประเมินผล ได้ดำเนินการตั้งกลุ่ม LINE Application “เครือข่ายติดตามและประเมินผล สผส.” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ จึงขอให้ผู้ประสานงานเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการทำงานของกลุ่มป่าไม้ทุกหน่วยงานรับทราบและใช้ช่องทางดังกล่าวประสานงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ การพิจารณาผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยงาน

สืบเนื่องจากวาระที่ ๓.๑ กลุ่ม LINE Application “เครือข่ายติดตามและประเมินผล สผส.” ที่ตั้งขึ้น ปัจจุบันได้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อติดต่อประสานงาน ดังนี้

/๑ สำนัก...

ที่	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อผู้ประสานงาน
๑	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	นายธนกฤต อ่อนอภัย
๒	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)	นางสาวนันทวดี วงศ์มาดิษฐ์
๓	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)	นางสาววนิดา ล้าเลิศวัฒนา
๔	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)	นางพิมพ์รดา ประทุมเหง้า
๕	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)	นางสาวเตือนใจ ประทุมมา
๖	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)	นางสาวอุษตา ไตรรัตน์
๗	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)	นางสาวน้ำฝน จันทร์ดี
๘	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)	นางสายสุตา ไม้ทอง
๙	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)	นางณิชาบูล จันนรา
๑๐	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)	นายวรกิจ โตจำเริญ
		นายสมชาย ชัยนิกิจ
๑๑	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)	นายกฤตพงศ์ วงศ์เงิน
๑๒	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)	นางสุภาพร เณลิวงศ์
๑๓	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)	นางผกามาศ แป๊ะเจ้าสุข
๑๔	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)	นายกิตติศักดิ์ เต็มตระกูล
๑๕	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน	นางสาวธนัชฐา โพธิ์ยอง
		นายณัฐพล วงศ์ชัย
๑๖	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	นางณัฐนิชา สืบแก้ว
๑๗	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์	นางสาวอมรรรัตน์ อานมณี
		นายประพัฒน์กรรอบเพ็ชร
๑๘	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก	นางสาวนิภาพร สุดแสง
๑๙	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม	นางพัชรภา พรหมนิล
๒๐	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี	นางสาวอนงค์ สังข์โบล
๒๑	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี	นางสาววิชุดา เหล่ามะลิก
๒๒	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี	นางสาวลลิตา คงเจริญวงศ์
๒๓	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่	นางสาวนุรอุยมี หวันชิตนาย
๒๔	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส	นายวาริมาน มะดีเยาะ

จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานพิจารณารายชื่อผู้ประสานงานดังกล่าวว่า ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันหรือไม่ หากหน่วยงานใดต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมผู้ประสานงาน สามารถแจ้งได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : rfd_me@hotmail.com หรือทางกลุ่ม LINE Application “เครือข่ายติดตามและประเมินผล สผส.” ภายในวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ โดยหน่วยงานจะแจ้งยืนยันและ/หรือเพิ่มเติมรายชื่อผู้ประสานงานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

/๓.๓ ขอ...

๓.๓ ขอความอนุเคราะห์รูปภาพประกอบการดำเนินงานรายการกิจกรรม

เนื่องจากการเขียนรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเสนอต่ออธิบดีและผู้บริหารกรมป่าไม้ จำเป็นต้องใช้รูปภาพประกอบการดำเนินงาน เพื่อแสดงถึงผลการดำเนินการที่ชัดเจนและโปร่งใส จึงขอความอนุเคราะห์ทุกหน่วยงาน กรุณาคัดเลือกรูปภาพประกอบการดำเนินงานของท่าน จำแนกรายกิจกรรม (เฉพาะที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) อย่างน้อยกิจกรรมละ ๑๐ รูป พร้อมคำบรรยายใต้รูปภาพ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานคำนึงถึงความชัดเจนของรูปภาพ (ความละเอียดต้องไม่น้อยกว่า ๑ MB)

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ และสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนแผนงานและงบประมาณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า กรมป่าไม้ มีตัวชี้วัดที่จะต้องรายงานผลตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๑ - ๕ ซึ่งจะต้องรายงานเป็นประจำทุกเดือน (ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป) และรายงานผลตัวชี้วัดของทุกกิจกรรมตามแบบรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผน สป.) ในระบบของสำนักงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน และทุกไตรมาส โดยจะต้องลงระบบให้เสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนับจากวันสิ้นไตรมาส ทั้งนี้ จึงขอให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา เร่งรัดดำเนินการรายงานผลให้หน่วยงานส่วนกลางโดยเร็ว เพื่อจะได้ส่งผลการดำเนินงานให้สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ ภายในวันที่ ๓ ของเดือนถัดไป และจะสามารถรายงานผลได้ทันตามระยะเวลาที่สำนักงบประมาณ และสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ และจะเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓.๕ การติดต่อประสานงานภารกิจการติดตามและประเมินผล

สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนติดตามและประเมินผล ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ หากหน่วยงานใดมีข้อสงสัยที่ต้องการข้อมูลและคำแนะนำในภารกิจการติดตามและประเมินผล สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่ คุณกันตธีร์ ศิริปิน หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๖๑-๔๒๙๒-๓๓ ต่อ ๕๖๗๒ โทรสาร ๐-๒๕๖๑-๕๔๔๖ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๔๗๖๙-๖๐๘๗ หรือกลุ่ม LINE Application “เครือข่ายติดตามและประเมินผล สผส.”

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.



(นายกันตธีร์ ศิริปิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นายประพันธ์ ชนะกิจรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

กิจกรรมที่หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ที่	กิจกรรม
แผนงานยุทธศาสตร์	
๑	กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้

กิจกรรมที่หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)

ที่	กิจกรรม
แผนงานพื้นฐาน	
๑	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกการทำลายทรัพยากรป่าไม้
๒	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)
แผนงานยุทธศาสตร์	
๓	กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (งานป่าชุมชน)
๔	กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้
๕	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
๖	กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ (งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ)
๗	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๘	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
๙	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
๑๐	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน
๑๑	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (แผนพัฒนาภาคเหนือ)	
๑๒	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๑๓	กิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
๑๔	กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้
๑๕	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว
๑๖	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

กิจกรรมที่หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน

ที่	กิจกรรม
แผนงานพื้นฐาน	
๑	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกการทำลายทรัพยากรป่าไม้
แผนงานยุทธศาสตร์	
๒	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
๓	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๔	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
๕	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ ป่าไม้ถาวร
๖	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน
๗	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (แผนพัฒนาภาคเหนือ)	
๘	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๙	กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้
๑๐	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

กิจกรรมที่หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)

ที่	กิจกรรม
แผนงานพื้นฐาน	
๑	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกการทำลายทรัพยากรป่าไม้
แผนงานยุทธศาสตร์	
๒	กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้
๓	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
๔	กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ (งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ)
๕	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
๖	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
๗	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน
๘	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (แผนพัฒนาภาคเหนือ)	
๙	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๑๐	กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้
๑๑	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว
๑๒	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

กิจกรรมที่หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

ที่	กิจกรรม
แผนงานพื้นฐาน	
๑	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกการทำลายทรัพยากรป่าไม้
แผนงานยุทธศาสตร์	
๒	กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้
๓	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
๔	กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ (งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ)
๕	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
๖	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
๗	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน
๘	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (แผนพัฒนาภาคเหนือ)	
๙	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๑๐	กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้
๑๑	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว
๑๒	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

กิจกรรมที่หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

ที่	กิจกรรม
แผนงานพื้นฐาน	
๑	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกการทำลายทรัพยากรป่าไม้
๒	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)
แผนงานยุทธศาสตร์	
๓	กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (งานป่าชุมชน)
๔	กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้
๕	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
๖	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๗	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
๘	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
๙	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน
๑๐	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	
๑๑	กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (แผนพัฒนาภาคเหนือ)	
๑๒	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๑๓	กิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
๑๔	กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้
๑๕	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

กิจกรรมที่หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

ที่	กิจกรรม
แผนงานพื้นฐาน	
๑	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกการทำลายทรัพยากรป่าไม้
แผนงานยุทธศาสตร์	
๒	กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (งานป่าชุมชน)
๓	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
๔	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๕	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
๖	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน
๗	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (แผนพัฒนาภาคเหนือ)	
๘	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

กิจกรรมที่หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์

ที่	กิจกรรม
แผนงานพื้นฐาน	
๑	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกการทำลายทรัพยากรป่าไม้
แผนงานยุทธศาสตร์	
๒	กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้
๓	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
๔	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
๕	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
๖	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน
๗	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

กิจกรรมที่หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก

ที่	กิจกรรม
แผนงานพื้นฐาน	
๑	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกการทำลายทรัพยากรป่าไม้
แผนงานยุทธศาสตร์	
๒	กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้
๓	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
๔	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
๕	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
๖	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการเจ้าหน้าที่ดินทำกินให้ชุมชน
๗	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

กิจกรรมที่หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

ที่	กิจกรรม
แผนงานพื้นฐาน	
๑	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกการทำลายทรัพยากรป่าไม้
แผนงานยุทธศาสตร์	
๒	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
๓	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
๔	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
๕	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน
๖	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

กิจกรรมที่หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)

ที่	กิจกรรม
แผนงานพื้นฐาน	
๑	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกการทำลายทรัพยากรป่าไม้
แผนงานยุทธศาสตร์	
๒	กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้
๓	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
๔	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๕	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
๖	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ ป่าไม้ถาวร
๗	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน
๘	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ระดับภาค (แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	
๙	กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้
๑๐	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว

กิจกรรมที่หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม

ที่	กิจกรรม
แผนงานพื้นฐาน	
๑	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกการทำลายทรัพยากรป่าไม้
แผนงานยุทธศาสตร์	
๒	กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้
๓	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
๔	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
๕	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน
๖	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	
๗	กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้
๘	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว

กิจกรรมที่หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)

ที่	กิจกรรม
แผนงานพื้นฐาน	
๑	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกการทำลายทรัพยากรป่าไม้
แผนงานยุทธศาสตร์	
๒	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
๓	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
๔	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน
๕	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

กิจกรรมที่หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี

ที่	กิจกรรม
แผนงานพื้นฐาน	
๑	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกการทำลายทรัพยากรป่าไม้
แผนงานยุทธศาสตร์	
๒	กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้
๓	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
๔	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
๕	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
๖	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน
๗	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	
๘	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว

กิจกรรมที่หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

ที่	กิจกรรม
แผนงานพื้นฐาน	
๑	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกการทำลายทรัพยากรป่าไม้
๒	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)
แผนงานยุทธศาสตร์	
๓	กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้
๔	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
๕	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
๖	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
๗	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน
๘	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	
๙	กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	
๑๐	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว

กิจกรรมที่หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)

ที่	กิจกรรม
แผนงานพื้นฐาน	
๑	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกการทำลายทรัพยากรป่าไม้
๒	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)
แผนงานยุทธศาสตร์	
๓	กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้
๔	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
๕	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
๖	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
๗	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน
๘	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (แผนพัฒนาภาคตะวันออก)	
๙	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๑๐	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

กิจกรรมที่หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี

ที่	กิจกรรม
แผนงานพื้นฐาน	
๑	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกการทำลายทรัพยากรป่าไม้
๒	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)
แผนงานยุทธศาสตร์	
๓	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
๔	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
๕	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการเจ้าหน้าที่ดินทำกินให้ชุมชน
๖	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ระดับภาค (แผนพัฒนาภาคตะวันออก)	
๗	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๘	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

กิจกรรมที่หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

ที่	กิจกรรม
แผนงานพื้นฐาน	
๑	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกการทำลายทรัพยากรป่าไม้
๒	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)
แผนงานยุทธศาสตร์	
๓	กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้
๔	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
๕	กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก
๖	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
๗	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการเจ้าหน้าที่ดินทำกินให้ชุมชน
๘	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (แผนพัฒนาภาคกลาง)	
๙	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๑๐	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว
๑๑	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

กิจกรรมที่หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี

ที่	กิจกรรม
แผนงานพื้นฐาน	
๑	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกการทำลายทรัพยากรป่าไม้
๒	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)
แผนงานยุทธศาสตร์	
๓	กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้
๔	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
๕	กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก
๖	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
๗	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน
๘	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (แผนพัฒนาภาคกลาง)	
๙	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๑๐	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

กิจกรรมที่หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

ที่	กิจกรรม
แผนงานพื้นฐาน	
๑	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกการทำลายทรัพยากรป่าไม้
แผนงานยุทธศาสตร์	
๒	กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้
๓	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
๔	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
๕	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
๖	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการเจ้าหน้าที่ดินทำกินให้ชุมชน
๗	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (แผนพัฒนาภาคใต้)	
๘	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๙	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

กิจกรรมที่หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)

ที่	กิจกรรม
แผนงานพื้นฐาน	
๑	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกการทำลายทรัพยากรป่าไม้
แผนงานยุทธศาสตร์	
๒	กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้
๓	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
๔	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
๕	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
๖	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน
๗	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (แผนพัฒนาภาคใต้)	
๘	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๙	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

กิจกรรมที่หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

ที่	กิจกรรม
แผนงานพื้นฐาน	
๑	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกการทำลายทรัพยากรป่าไม้
แผนงานยุทธศาสตร์	
๒	กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้
๓	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
๔	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
๕	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการเจ้าหน้าที่ดินทำกินให้ชุมชน
๖	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (แผนพัฒนาภาคใต้)	
๗	กิจกรรมฟื้นฟูป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
๘	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

กิจกรรมที่หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

ที่	กิจกรรม
แผนงานพื้นฐาน	
๑	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกการทำลายทรัพยากรป่าไม้
แผนงานยุทธศาสตร์	
๒	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
๓	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
๔	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
๕	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน
๖	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (แผนพัฒนาภาคใต้)	
๗	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๘	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

กิจกรรมที่หน่วยงานต้องจัดทำข้อมูลตามแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขาฉะเชิงเทรา

ที่	กิจกรรม
แผนงานพื้นฐาน	
๑	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกการทำลายทรัพยากรป่าไม้
แผนงานยุทธศาสตร์	
๒	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
๓	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
๔	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
๕	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน
๖	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่