



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ โทร. ๕๖๗๒
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๖๐๕๗ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้
(ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)
(ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า)
(ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการป่าชุมชน)
(ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้)
(ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ)
(ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักเศรษฐกิจกิจการป่าไม้)

ตามที่คณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมนคมกฤต กรมป่าไม้ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์ม และจัดส่งแบบฟอร์มให้สำนักทุกสำนักที่มีกิจกรรมบรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ จัดทำ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เพื่อเสนอคณะทำงานคณะกรรมการ และอธิบดีกรมป่าไม้ ตามลำดับต่อไป นั้น

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้จัดทำแบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการจัดทำข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยขอให้ส่งข้อมูลเป็นการล่วงหน้า ทาง Line กลุ่มเครือข่ายติดตามและประเมินผล สผส. ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารคำอธิบายการจัดทำแบบฟอร์มได้ที่ <https://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “การติดตามและประเมินผล” หัวข้อ “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” หรือ QR code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางรารวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ
ประธานคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของกรมป่าไม้



Line เครือข่าย



แบบฟอร์มและ
คำอธิบาย

คำอธิบายการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบ
การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ได้มีการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมนกยูง กรมป่าไม้ ผลจากการประชุมที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการบรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกรมป่าไม้ จำนวน ๒ โครงการ ๗ ตัวชี้วัด ๘ กิจกรรม ไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการ	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๑. โครงการ ป้องกัน รักษาป่า พัฒนา และ เพิ่มพื้นที่ สีเขียว	๑.๑ หยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและ ยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ไร่	๑.๑.๑ กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้	สปฟ.
	๑.๒ พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู ๑๖,๗๗๐ ไร่	๑.๒.๑ กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตาม พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี จำนวน ๑๕,๐๐๐ ไร่	สคร.
		๑.๒.๒ กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่า ตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวน แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูก บุกรุก จำนวน ๑,๗๗๐ ไร่	สสป.
	๑.๓ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ๑๐,๐๐๐ ไร่	๑.๓.๑ กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูก ไม้เศรษฐกิจ	สศม.
	๑.๔ จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน ๖,๓๐๐ ป่าชุมชน	๑.๔.๑ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	สจช.
๒. โครงการ บริหาร จัดการ ที่ดินป่าไม้ อย่างเป็น ระบบและ เป็นธรรม	๒.๑ จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรได้รับการสำรวจ สภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน ๘๐,๘๘๐ ไร่	๒.๑.๑ กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขต ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	สจด.
	๒.๒ จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการ ตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินทำกิน ให้ชุมชน ๒๐๐,๐๐๐ ไร่	๒.๒.๑ กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน	
	๒.๓ หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการ ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อ จัดระเบียบการใช้ที่ดิน ๘๐๐ หมู่บ้าน	๒.๓.๑ กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหาร จัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับ พื้นที่	

๒. ขอบความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านโปรดดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้มีมติให้สำนักแผนงานและสารสนเทศในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งแบบฟอร์มให้ทุกหน่วยงานที่มีกิจกรรมบรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามข้อ ๑ เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศจัดทำ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เพื่อเสนอคณะทำงาน คณะกรรมการและอธิบดีกรมป่าไม้ ตามลำดับต่อไป

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้จัดทำแบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่มีกิจกรรมบรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ตามข้อ ๑ โปรดดำเนินการจัดทำข้อมูลลงในแบบฟอร์ม จำนวน ๓ แบบฟอร์ม ดังนี้

- แบบระบุความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ RM ๑ - ๒๕๖๔)
- แบบประเมินความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ RM ๒ - ๒๕๖๔)
- แบบจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ RM ๓ - ๒๕๖๔)

๒.๑ แบบระบุความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ RM ๑ - ๒๕๖๔)

๒.๑.๑ รหัสความเสี่ยง: กำหนดให้มีรหัสความเสี่ยง จำนวน ๗ รหัสความเสี่ยง คือ รหัส ๑.๑ - ๑.๔ และ รหัส ๒.๑ - ๒.๓ โดยเรียงลำดับตามชื่อโครงการและตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ตามข้อ ๑

๒.๑.๒ ชื่อความเสี่ยง: กำหนดชื่อความเสี่ยงของแต่ละโครงการ/กิจกรรม โดยพิจารณาผลกระทบจากความเสียหายต่อเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมในแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกรมป่าไม้

โครงการ/ตัวชี้วัด	รหัสความเสี่ยง	ชื่อความเสี่ยง
๑. โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
๑.๑ หยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืน ผืนป่าที่ถูกบุกรุก ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ไร่	๑.๑	ไม่สามารถหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก
๑.๒ พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู ๑๖,๗๗๐ ไร่	๑.๒	ไม่สามารถฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
๑.๓ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ๑๐,๐๐๐ ไร่	๑.๓	ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
๑.๔ จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน ๖,๓๐๐ ป่าชุมชน	๑.๔	ไม่สามารถจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน
๒. โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม		
๒.๑ จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน ๘๐,๘๘๐ ไร่	๒.๑	ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน
๒.๒ จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ๒๐๐,๐๐๐ ไร่	๒.๒	ไม่สามารถตรวจสอบเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน
๒.๓ หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน ๘๐๐ หมู่บ้าน	๒.๓	ไม่สามารถจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน

๒.๑.๓ ชื่อโครงการ: เป็นโครงการที่บรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ตามข้อ ๑

๒.๑.๔ ชื่อกิจกรรม: เป็นกิจกรรมที่บรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ตามข้อ ๑

๒.๑.๕ หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่รับผิดชอบกิจกรรมตามข้อ ๒.๑.๔

๒.๑.๖ ปัจจัยเสี่ยง: ให้งานกาเครื่องหมาย ✓ ใน ☐ เพื่อระบุความเสี่ยงในข้อ ๒.๑.๒ เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก และ/หรือ ปัจจัยภายใน

นิยามความหมายและคำอธิบายเพิ่ม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) แบ่งออกเป็น

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยหน่วยงาน เช่น เศรษฐกิจ การเมือง นโยบายรัฐบาล ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยหน่วยงาน เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน เครื่องมือ/อุปกรณ์ ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เป็นต้น

๒.๑.๗ ประเภทความเสี่ยง: ให้งานกาเครื่องหมาย ✓ ใน ☐ เพื่อระบุประเภทความเสี่ยง

นิยามความหมายและคำอธิบายเพิ่ม

ประเภทความเสี่ยง (Risk Categories) แบ่งออกเป็น

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผน กลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงาน ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputation Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๒.๑.๘ สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง: ให้งานกาค้นหาและระบุสาเหตุ/ตัวผลักดันที่ทำให้เกิด ความเสี่ยงตามข้อ ๒.๑.๒ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้ในข้อ ๒.๑.๖ และประเภทความเสี่ยง ที่ระบุไว้ในข้อ ๒.๑.๗

๒.๑.๙ ผลกระทบ: โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เป็นโครงการ/ กิจกรรมในแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิด ผลกระทบด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน

ทั้งนี้ หากความเสี่ยงในข้อ ๒.๑.๒ อาจจะมีผลกระทบในด้านอื่น ๆ อีก เช่น ด้านความน่าเชื่อถือ (ความเชื่อมั่นขององค์กรและรัฐบาล) ด้านกฎหมายระเบียบ (การฟ้องร้องจากบุคคลภายนอก) ด้านความมั่นคงของรัฐบาล (การประท้วง/จลาจล) เป็นต้น ขอให้หน่วยงานระบุเพิ่มเติมให้ครบถ้วน โดยพิจารณาให้สอดคล้องและครอบคลุมประเภทความเสี่ยงทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อ ๒.๑.๗

๒.๑.๑๐ ลงนามรับรองข้อมูล: กำหนดให้ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการในฐานะคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เป็นผู้ลงนามรับรองข้อมูล พร้อมลงวันที่กำกับ

๒.๒ แบบประเมินความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ RM ๒ - ๒๕๖๔)

๒.๒.๑ ระบุวัตถุประสงค์ของการดำเนินการกิจกรรม (คอลัมน์ ๑)

๒.๒.๒ การประเมินความเสี่ยง (คอลัมน์ ๒ - ๗)

นิยามความหมายและคำอธิบายเพิ่มเติม

๑) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยการพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้น ๆ เมื่อทำการประเมินแล้ว ทำให้ทราบระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง นอกจากนี้ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ที่กระทรวงการคลังได้กำหนดให้หน่วยของรัฐถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้นำปัจจัยด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง และด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง มาพิจารณาประกอบไปด้วย

๒) ขั้นตอนและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

๒.๑) วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยระบุค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (คะแนน ๑ - ๕) และค่าคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (คะแนน ๑ - ๕)

(๑) โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้ (คอลัมน์ ๒)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)		
คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกินกว่า ๙๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือความถี่เกิดขึ้นทุก ๖ เดือน
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าว ๗๐ - ๙๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุกปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าว ๔๐ - ๖๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๒ ปี
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าว ๒๐ - ๓๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๓ ปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าว ๒๐ - ๓๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๕ ปี

(๒) ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งอาจพิจารณาจากความเสียหายเมื่อความเสี่ยงนั้น ๆ เกิดขึ้น

เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นโครงการ/กิจกรรมในแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน (ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ในระดับสูงมาก ดังนั้น จึงกำหนดให้ระบุค่าคะแนนความรุนแรงของผลกระทบของทุกโครงการ/กิจกรรม เท่ากับ ๕ (คอลัมน์ ๓) โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		
คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ในระดับสูงมาก
๔	สูง	ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ในระดับสูง
๓	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ในระดับปานกลาง
๒	น้อย	ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ในระดับน้อย
๑	น้อยมาก	ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ในระดับน้อยมาก

๒.๒) จัดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (คอลัมน์ ๔)

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง} \times \text{คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ}$$

$$(\text{คอลัมน์ ๔}) = (\text{คอลัมน์ ๒} \times \text{คอลัมน์ ๓})$$

การจัดระดับความเสี่ยงไม่ได้ใช้เกณฑ์การคำนวณทางคณิตศาสตร์ คือ ไม่ได้นำค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงคูณด้วยค่าคะแนนความรุนแรงของผลกระทบเพื่อคำนวณหาค่าคะแนนความเสี่ยง แต่จะพิจารณาระดับความเสี่ยงด้วยหลักตรรกศาสตร์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

การจัดระดับความเสี่ยง (โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ความรุนแรงของผลกระทบ)

LOW	MEDIUM LOW	MEDIUM สีส้ม	HIGH สีแดง โอกาส x ผลกระทบ
๑ ๑ x ๑	๕ ๓ x ๑	๑๖ ๑ x ๔	๒๒ ๔ x ๕
๒ ๒ x ๑	๖ ๔ x ๑	๑๗ ๒ x ๔	๒๓ ๕ x ๕
๓ ๑ x ๒	๗ ๕ x ๑	๑๘ ๓ x ๔	๒๔ ๔ x ๕
๔ ๒ x ๒	๘ ๓ x ๒	๑๙ ๑ x ๕	๒๕ ๕ x ๕
	๙ ๔ x ๒	๒๐ ๒ x ๕	
	๑๐ ๕ x ๒	๒๑ ๓ x ๕	
	๑๑ ๑ x ๓		
	๑๒ ๒ x ๓		
	๑๓ ๓ x ๓		
	๑๔ ๔ x ๓		
	๑๕ ๕ x ๓		

ความรุนแรงของผลกระทบ
๔ หรือ ๕ เสมอ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ความรุนแรงของผลกระทบ
๑ ยอมรับได้ โลกอุดมคติ
๒ ยอมรับได้ เพราะเบี่ยงเบนน้อย
๓ ยอมรับได้สูงสุด
๔ ๕ ยอมรับไม่ได้

ระดับความเสี่ยง ลำดับที่ ๑ - ๑๕

ความเสี่ยงระดับต่ำ (สีเขียวและสีเหลือง)

แต่ระดับความเสี่ยง ลำดับที่ ๖ ๗ ๙ ๑๐ ๑๔ และ ๑๕
มีค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๔ และ ๕ = ยอมรับไม่ได้

ระดับความเสี่ยง ลำดับที่ ๑๖ - ๒๑

ความเสี่ยงระดับปานกลาง (สีส้ม)

มีค่าคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ๔ และ ๕ = ยอมรับไม่ได้

ระดับความเสี่ยง ลำดับที่ ๒๒ - ๒๕

ความเสี่ยงระดับสูง (สีแดง)

มีค่าคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ๔ และ ๕ = ยอมรับไม่ได้

เนื่องจากการกำหนดค่าคะแนนความรุนแรงของผลกระทบของทุกโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เท่ากับ ๕ ดังนั้นให้หน่วยงานพิจารณาเลือกข้อมูลระดับความเสี่ยงดังต่อไปนี้ เพื่อระบุลงในคอลัมน์ ๔


ระดับความเสี่ยง				
ปานกลาง (๑ x ๕)	ปานกลาง (๒ x ๕)	ปานกลาง (๓ x ๕)	สูง (๔ x ๕)	สูง (๕ x ๕)

๒.๓) ระบุค่าคะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง (คุณภาพ ความสามารถในการจัดการ ความเสี่ยง) ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้ (คอลัมน์ ๕)

ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง			
คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์	คุณภาพ ความสามารถ ในการจัดการความเสี่ยง
๕	สูงมาก	หน่วยงานไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยง ไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง	อ่อน
๔	สูง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำ มีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบไม่สมบูรณ์	พอใช้
๓	ปานกลาง	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลาง มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ	ดี
๒	น้อย	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูง มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี	ดี
๑	น้อยมาก	หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมาก มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนด มาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี	ดี

๒.๔) ระบุค่าคะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้ (คอลัมน์ ๖)

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง		
คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร แบบทันทีและไม่มีสัญญาณแจ้ง
๔	สูง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กร ภายใน ๒ - ๓ สัปดาห์
๓	ปานกลาง	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน ๒ - ๓ เดือน
๒	น้อย	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน ๓ - ๖ เดือน
๑	น้อยมาก	การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากกว่า ๖ เดือน



๒.๕) จัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk: D) เพื่อแสดงถึงสถานะของความเสี่ยง ที่ได้จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง และ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง โดยใช้ตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT (คอลัมน์ ๗)

การจัดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ
ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง และลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง
โดยใช้ตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT



เนื่องจากการกำหนดค่าคะแนนความรุนแรงของผลกระทบของทุกโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เท่ากับ ๕ ความเสี่ยงจึงอยู่ในลำดับ ๑๙ - ๒๕ (ปานกลาง ถึง สูง) ดังนั้น ให้หน่วยงานพิจารณาระบุผลการจัดระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT แล้วเลือกข้อมูลระดับความเสี่ยงดังต่อไปนี้ เพื่อระบุลงในคอลัมน์ ๗

ระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT					
ค่อนข้างต่ำ (๒)	ปานกลาง (๓)	ปานกลาง (๕)	ค่อนข้างสูง (๖)	ค่อนข้างสูง (๘)	สูง (๙)

๒.๒.๓ ลงนามรับรองข้อมูล: กำหนดให้ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการในฐานะคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เป็นผู้ลงนามรับรองข้อมูล พร้อมลงวันที่กำกับ

๒.๓ แบบจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ RM ๓ - ๒๕๖๔)

๒.๓.๑ วิธีการจัดการความเสี่ยง: ให้ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง (คอลัมน์ ๑)

นิยามความหมายและคำอธิบายเพิ่มเติม

หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี โดยวิธีการจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑) ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น ๆ

๒) การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระหายอด เป็นต้น

๓) การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น

๔) การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย (Public Private Partnership : PPP) เป็นต้น

๕) การยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

๖) ใช้มาตรการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน และการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมากเนื่องจากปริมาณน้ำฝน

๗) การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงานได้

๘) การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๒.๓.๒ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง: ให้งานพิจารณาว่าหลังจากได้กำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงและได้มีการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวแล้ว งานคาดหวังให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับใด (คอลัมน์ ๒)

โดยพิจารณากำหนดความเสี่ยงที่คาดหวังตามหัวข้อดังต่อไปนี้

- ๑) คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (คอลัมน์ ๒.๑)
 - ๒) คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (คอลัมน์ ๒.๒)
 - ๓) ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (คอลัมน์ ๒.๓)
 - ๔) คะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง (คอลัมน์ ๒.๔)
 - ๕) คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง (คอลัมน์ ๒.๕)
 - ๖) ระดับความเสี่ยงตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT (คอลัมน์ ๒.๖)
- ทั้งนี้ ให้ใช้เกณฑ์การพิจารณาตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ ๒.๒.๒

๒.๓.๓ แนวทางการจัดการความเสี่ยง: ให้งานพิจารณากำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง พร้อมระบุรายละเอียดของการจัดการว่างานจะกำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง โดยแนวทางที่กำหนดขึ้น ต้องพิจารณาว่าจะสามารถขจัดหรือลดสาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยงลงได้ (คอลัมน์ ๓)

๒.๓.๔ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง: ให้งานพิจารณากำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ตามข้อ ๒.๓.๓ และกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จที่สามารถติดตามและวัดผลความสำเร็จได้อย่างชัดเจน (คอลัมน์ ๔)

๒.๓.๕ ผู้รับผิดชอบ: ให้ระบุชื่อ “ส่วน” ที่รับผิดชอบในกิจกรรม/แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง (คอลัมน์ ๕)

๒.๓.๖ ลงนามรับรองข้อมูล: กำหนดให้ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการในฐานะคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เป็นผู้ลงนามรับรองข้อมูล พร้อมลงวันที่กำกับ

แบบระบุความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง : ๑.๑

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก

โครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กิจกรรม : กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ปัจจัยเสี่ยง : ☐ ภายนอก ☐ ภายใน

ประเภทความเสี่ยง :

- ☐ S = Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
- ☐ F = Financial Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
- ☐ O = Operation Risks (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
- ☐ L = Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
- ☐ T = Technology Risks (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
- ☐ R = Reputational Risks (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง : -
-
-
-

ผลกระทบ : - ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน
- ด้าน
- ด้าน
.....

ลงนาม.....
(.....)

ตำแหน่ง.....
วันที่...../...../.....

แบบระบุความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง : ๑.๒

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

โครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

- กิจกรรม : ☐ ๑) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ☐ ๒) กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ☐ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

☐ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

ปัจจัยเสี่ยง : ☐ ภายนอก ☐ ภายใน

ประเภทความเสี่ยง :

- ☐ S = Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
- ☐ F = Financial Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
- ☐ O = Operation Risks (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
- ☐ L = Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
- ☐ T = Technology Risks (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
- ☐ R = Reputational Risks (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง : _____

ผลกระทบ : - ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน _____

- ด้าน _____

ลงนาม.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่...../...../.....

แบบระบุความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง : ๑.๓

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

โครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

ปัจจัยเสี่ยง : ☐ ภายนอก ☐ ภายใน

ประเภทความเสี่ยง :

- ☐ S = Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
- ☐ F = Financial Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
- ☐ O = Operation Risks (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
- ☐ L = Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
- ☐ T = Technology Risks (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
- ☐ R = Reputational Risks (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง : -

-

-

-

ผลกระทบ : - ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน

- ด้าน

- ด้าน

.....

ลงนาม.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่...../...../.....

แบบระบุความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง : ๑.๔

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน

โครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักจัดการป่าชุมชน

ปัจจัยเสี่ยง : ☐ ภายนอก ☐ ภายใน

ประเภทความเสี่ยง :

- ☐ S = Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
- ☐ F = Financial Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
- ☐ O = Operation Risks (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
- ☐ L = Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
- ☐ T = Technology Risks (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
- ☐ R = Reputational Risks (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
.....
.....
.....

ผลกระทบ : - ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน.....
- ด้าน.....
- ด้าน.....
.....

ลงนาม.....
(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่...../...../.....

แบบระบุความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง : ๒.๑

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน

โครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินพื้นที่ป่าไม้ถาวร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ปัจจัยเสี่ยง : ☐ ภายนอก ☐ ภายใน

ประเภทความเสี่ยง :

- ☐ S = Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
- ☐ F = Financial Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
- ☐ O = Operation Risks (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
- ☐ L = Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
- ☐ T = Technology Risks (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
- ☐ R = Reputational Risks (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง : -
..... -
..... -
..... -

ผลกระทบ : - ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน
..... - ด้าน
..... - ด้าน
.....

ลงนาม.....
(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่...../...../.....

แบบระบุความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง : ๒.๒

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถตรวจสอบเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน

โครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

กิจกรรม : กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ปัจจัยเสี่ยง : ☐ ภายนอก ☐ ภายใน

ประเภทความเสี่ยง :

- ☐ S = Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
- ☐ F = Financial Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
- ☐ O = Operation Risks (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
- ☐ L = Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
- ☐ T = Technology Risks (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
- ☐ R = Reputational Risks (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง : -
..... -
..... -
..... -

ผลกระทบ : - ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน
..... - ด้าน
..... - ด้าน
.....

ลงนาม.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่...../...../.....

แบบระบุความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง : ๒.๓

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน

โครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ปัจจัยเสี่ยง : ☐ ภายนอก ☐ ภายใน

ประเภทความเสี่ยง :

- ☐ S = Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
- ☐ F = Financial Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
- ☐ O = Operation Risks (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน)
- ☐ L = Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
- ☐ T = Technology Risks (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
- ☐ R = Reputational Risks (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร)

สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
.....
.....
.....

ผลกระทบ :
- ด้านความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชน
.....
- ด้าน
.....
- ด้าน
.....
.....

ลงนาม.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่...../...../.....

แบบประเมินความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกรุกรก

โครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกรุกรก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : หยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกรุกรก ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ไร่

วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม (๑)	คะแนน โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (๒)	คะแนน ความรุนแรง ของผลกระทบ (๓)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๕)	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง (๖)	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT (๗)
		๕				

ลงนาม.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่...../...../.....

แบบประเมินความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

โครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู ๑๕,๐๐๐ ไร่

วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม (๑)	คะแนน โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (๒)	คะแนน ความรุนแรง ของผลกระทบ (๓)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๕)	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง (๖)	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT (๗)
		๕				

ลงนาม.....
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่...../...../.....

แบบประเมินความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

โครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู ๑,๗๗๐ ไร่

วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม (๑)	คะแนน โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (๒)	คะแนน ความรุนแรง ของผลกระทบ (๓)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๕)	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง (๖)	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT (๗)
		๕				

ลงนาม.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่...../...../.....

แบบประเมินความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

โครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูุกบุกรุก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ๑๐,๐๐๐ ไร่

วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม (๑)	คะแนน โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (๒)	คะแนน ความรุนแรง ของผลกระทบ (๓)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๕)	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง (๖)	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT (๗)
		๕				

ลงนาม.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่...../...../.....

แบบประเมินความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน

โครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักจัดการป่าชุมชน

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน ๖,๓๐๐ ป่าชุมชน

วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม (๑)	คะแนน โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (๒)	คะแนน ความรุนแรง ของผลกระทบ (๓)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๕)	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง (๖)	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT (๗)
		๕				

ลงนาม.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่...../...../.....

แบบประเมินความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน
 โครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินพื้นที่ป่าไม้ถาวร
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวรได้รับการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน ๘๐,๘๘๐ ไร่

วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม (๑)	คะแนน โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (๒)	คะแนน ความรุนแรง ของผลกระทบ (๓)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๕)	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง (๖)	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT (๗)
		๕				

ลงนาม.....
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่...../...../.....

แบบประเมินความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อความเสี่ยง : ไม่สามารถตรวจสอบเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน
โครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ๒๐๐,๐๐๐ ไร่

วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม (๑)	คะแนน โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (๒)	คะแนน ความรุนแรง ของผลกระทบ (๓)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๕)	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง (๖)	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT (๗)
		๕				

ลงนาม.....
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่...../...../.....

แบบจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถหยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกละเมิด
โครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกละเมิด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษป้องกันทำลายทรัพยากรป่าไม้

วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๒)						ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการ ดำเนินการตาม แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)
	คะแนน โอกาส ที่จะเกิด ความเสี่ยง (๒.๑)	คะแนน ความรุนแรง ของผลกระทบ (๒.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๒.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๒.๔)	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง (๒.๕)	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT (๒.๖)		

ลงนาม.....
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่...../...../.....

แบบจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

โครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่าคงสภาพและยึดคืนพื้นที่ที่ถูกบุกรุก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๒)						ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการ ดำเนินการตาม แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)
	คะแนน โอกาส ที่จะเกิด ความเสี่ยง (๒.๑)	คะแนน ความรุนแรง ของผลกระทบ (๒.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๒.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๒.๔)	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง (๒.๕)	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT (๒.๖)		

ลงนาม.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่...../...../.....

แบบจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

โครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก

วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๒)					แนวทาง การจัดการ ความเสี่ยง (๓)	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการ ดำเนินการตาม แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)
	คะแนน โอกาส ที่จะเกิด ความเสี่ยง (๒.๑)	คะแนน ความรุนแรง ของผลกระทบ (๒.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๒.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๒.๔)	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง (๒.๕)	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT (๒.๖)		

ลงนาม.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่...../...../.....

แบบจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

โครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๒)					แนวทาง การจัดการ ความเสี่ยง (๓)	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการ ดำเนินการตาม แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)
	คะแนน โอกาส ที่จะเกิด ความเสี่ยง (๒.๑)	คะแนน ความรุนแรง ของผลกระทบ (๒.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๒.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๒.๔)	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง (๒.๕)	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT (๒.๖)		

ลงนาม.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่...../...../.....

แบบจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อความเสี่ยง : ไม่สามารถจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน

โครงการ : โครงการป้องกันรักษาป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักจัดการป่าชุมชน

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยงที่คาดการณ์ (๒)						แนวทาง การจัดการ ความเสี่ยง (๓)	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการ ดำเนินการตาม แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)
	คะแนน โอกาส ที่จะเกิด ความเสี่ยง (๒.๑)	คะแนน ความรุนแรง ของผลกระทบ (๒.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๒.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๒.๔)	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง (๒.๕)	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT (๒.๖)			

ลงนาม.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่...../...../.....

แบบจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรเพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน
โครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินพื้นที่ป่าไม้ถาวร

วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๒)						แนวทาง การจัดการ ความเสี่ยง (๓)	ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการ ดำเนินการตาม แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)
	คะแนน โอกาส ที่จะเกิด ความเสี่ยง (๒.๑)	คะแนน ความรุนแรง ของผลกระทบ (๒.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๒.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๒.๔)	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง (๒.๕)	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT (๒.๖)			

ลงนาม.....
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่...../...../.....

แบบจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อความเสี่ยง : ไม่สามารถตรวจสอบเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน

โครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานจัดการที่ดินป่าไม้

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน

วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๒)						ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการ ดำเนินการตาม แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)
	คะแนน โอกาส ที่จะเกิด ความเสี่ยง (๒.๑)	คะแนน ความรุนแรง ของผลกระทบ (๒.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๒.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๒.๔)	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง (๒.๕)	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT (๒.๖)		

ลงนาม.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่...../...../.....

แบบจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน

โครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๒)						ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลสำเร็จจากการ ดำเนินการตาม แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ผู้รับผิดชอบ (๕)
	คะแนน โอกาส ที่จะเกิด ความเสี่ยง (๒.๑)	คะแนน ความรุนแรง ของผลกระทบ (๒.๒)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๒.๓)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๒.๔)	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง (๒.๕)	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT (๒.๖)		

ลงนาม.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่...../...../.....

แบบประเมินความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อความเสี่ยง : ไม่สามารถจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน

โครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

คำเป้าหมายตัวชี้วัด : หมู่บ้านที่ได้รับจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน ๘๐๐ หมู่บ้าน

วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม (๑)	คะแนน โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (๒)	คะแนน ความรุนแรง ของผลกระทบ (๓)	ระดับ ความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	คะแนน ความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยง (๕)	คะแนนลักษณะ การเปลี่ยนแปลง ของความเสี่ยง (๖)	ระดับความเสี่ยง ตามตาราง RISK - CONTROL MATRIX ASSESSMENT (๗)
		๕				

ลงนาม.....
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่...../...../.....