



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๒๕๖๐

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

ตามหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๒๕๖๔ และ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๒๗๐๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ฯ ในวันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมนคมกฤส กรมป่าไม้ นั้น

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอส่งรายงานการประชุมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุม กรณีมีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมประการใด โปรดแจ้งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดเวลาให้ถือว่ารับรองรายงานการประชุมแล้ว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> หมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการประชุมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ” หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางวรารรณ ธนะกิจรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ



รายงานการประชุม ฯ

รายงานการประชุมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

ผู้มาประชุม

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ๑. นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง | ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล
สำนักแผนงานและสารสนเทศ |
| ๒. นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัฒน์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักแผนงานและสารสนเทศ |
| ๓. ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ มินะริสุไรมาน | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักแผนงานและสารสนเทศ |
| ๔. นายพินิจศักดิ์ กลิ่นมาลา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักแผนงานและสารสนเทศ |
| ๕. นางวัลยา บุตรดี | นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
สำนักแผนงานและสารสนเทศ |
| ๖. นายกันตธีร์ ศิริปิ่น | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักแผนงานและสารสนเทศ |
| ๗. นางเกศกนก จงสุขสันติกุล | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักแผนงานและสารสนเทศ |
| ๘. นางสาวสุพัตรา ช่างร้าย | นักวิชาการป่าไม้
สำนักแผนงานและสารสนเทศ |
| ๙. นายสมชาย นุชนานนท์เทพ | ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและนวัตกรรม
ด้านการป้องกันรักษาป่า |
| ๑๐. นางเพ็ญพินิช วิศิษฐ์ศาสตร์กุล | สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า |
| ๑๑. นางสาวพิชญนันท์ กลิ่นหัวไผ่ | นักจัดการงานทั่วไป
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า |
| ๑๒. นางสาววรุณี วรเดช | จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลด้านการส่งเสริม
และควบคุมไฟป่า
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า |
| ๑๓. นางกาญจนา สงวนศิริธรรม | นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า |
| ๑๔. นางสาวณัดสม นุกูล | ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
สำนักจัดการป่าชุมชน |

/๑๕. นางสาวปาริชาติ...

๑๕. นางสาวปาริชาติ ฤทธิเดช	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักจัดการป่าชุมชน
๑๖. นายปรีชา กิ่งพรหมเจริญ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักจัดการป่าชุมชน
๑๗. นางสาวรินนารัช รัชตะธรรมณีย์	นักประชาสัมพันธ์ สำนักจัดการป่าชุมชน
๑๘. นางสาวกฤณา วิสุทธิตนกุล	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
๑๙. นางสุภาพร แสงละออ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
๒๐. นางสาวพิกุลแก้ว แนนพลกรัง	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
๒๑. นางสาวนภาวดี สงค์มณี	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
๒๒. นางสาวสิริวิมล หงษ์ชู	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
๒๓. นายกฤษฎา สุขสำราญ	นักวิชาการป่าไม้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
๒๔. นางสาววารินทร์ ตริมงคล	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
๒๕. นางสาวกรกมล มีสุข	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
๒๖. นางสาวชุติมา เขียรถาวร	นักจัดการงานทั่วไป สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องเพื่อทราบ

การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำหรับแนวทางในการจัดทำรายละเอียดของแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์มที่สำนักแผนงานและสารสนเทศกำหนดมี ดังนี้

๑) การจัดทำรายละเอียดของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อย) และค่าเป้าหมาย ขอให้
หน่วยงานดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ระบุไว้ ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

/กิจกรรมที่ปฏิบัติ...

กิจกรรมที่ปฏิบัติ	จำนวน	หน่วย	แผนการปฏิบัติงาน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	10,000	ไร่	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
แผนการปฏิบัติงาน														
1.ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	10,000	ไร่	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
2.ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกมะปรางต้นไม้	200	ครั้ง	-	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ	10,000	ไร่	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
4.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ 3	11,530	ไร่	-	-	-	-	-	-	1,530	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
5.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ 4	9,768	ไร่	-	-	-	-	-	-	768	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
6.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ 5	13,002	ไร่	-	-	-	-	-	-	1,002	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500
7.สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
8.ติดตามผลการดำเนินโครงการ	200	ครั้ง	-	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

๒) การระบุค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกิจกรรมนั้น ๆ กำหนดให้มีจำนวนเต็มเท่ากับ ๑๐๐ จากนั้นจะต้องเฉลี่ยค่าน้ำหนักตามความสำคัญของขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของกิจกรรมเป็นสำคัญ ยกตัวอย่าง กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่าที่จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อย)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐	๑,๗๗๐	ไร่
งานปลูกป่าทั่วไป		๑๐๐	๑,๗๗๐	ไร่
๑. การสำรวจและรังวัดแนวเขต		๒๐	๑,๗๗๐	ไร่
๑.๑	การสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและ ทางตรวจการ	๒๐	๑,๗๗๐	ไร่
๒. การเตรียมพื้นที่		๓๐	๑,๗๗๐	ไร่
๒.๑	การทำทางตรวจการ	๑๐	๑,๗๗๐	ไร่

/๒.๒ การทำแนวกันไฟ...

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐		
๒.๒	การทำแนวกันไฟ	๕	๑,๗๗๐	ไร่
๒.๓	การถาง	๑๐	๑,๗๗๐	ไร่
๒.๔	การเก็บ ธิบ สุม เผา	๕	๑,๗๗๐	ไร่
๓. การปลูกต้นไม้		๓๐	๑,๗๗๐	ไร่
๓.๑	การทำหลักและปักหมยแนว	๑๕	๑,๗๗๐	ไร่
๓.๒	การปลูกและการขนกล้า	๑๕	๑,๗๗๐	ไร่
๔. การกำจัดวัชพืชหลังปลูกและการปลูกซ่อม		๒๐	๑,๗๗๐	ไร่
๔.๑	การตายวัชพืชหลังปลูก	๑๐	๑,๗๗๐	ไร่
๔.๒	การปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย	๑๐	๑,๗๗๐	ไร่

๓) กรณีกิจกรรมที่มีการดำเนินการตั้งแต่ ๒ งานขึ้นไป ให้พิจารณากำหนดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามลำดับความสำคัญของแต่ละงาน ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยจากทุกงานรวมกันจะต้องมีค่าเท่ากับ ๑๐๐ ยกตัวอย่างกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว (ภาคเหนือ) ของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ที่จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐		
งานที่ ๑	๑. งานส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	๖๐	๘๐๐	ไร่
	๑ ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	๑๐	๘๐๐	ไร่
	๒ สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกร จำนวน ๓๐๐ กล้า/ไร่	๑๕	๒๔๐,๐๐๐	กล้า
	๓ สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท	๒๐	๘๐๐	ไร่
	๔ ให้ความรู้ทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการสวนป่า	๕	๑๖	ครั้ง
	๕ สสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	๕	๘๐	ร้อยละ
	๖ ติดตามผลการดำเนินโครงการ	๕	๔๗๐	ครั้ง
งานที่ ๒	๒. งานส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน	๔๐	๑๐๐	ไร่
	๑ ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	๑๐	๑๐๐	ไร่
	๒ สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกร จำนวน ๘๐๐ กล้า/ไร่	๑๕	๘๐,๐๐๐	กล้า
	๓ ให้ความรู้ทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการสวนป่า	๕	๒	ครั้ง

/๔. สำรวจ...

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๔	สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	๕	๘๐	ร้อยละ
๕	ติดตามผลการดำเนินโครงการ	๕	๒	ครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ การทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๑๓ กิจกรรม ซึ่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ามีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน ๓ กิจกรรม คือ

- ๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
- ๒) กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้
- ๓) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าได้จัดทำและทบทวนแผน การปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้ง ๓ กิจกรรมข้างต้น ส่งให้สำนัก แผนงานและสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามตาราง โดยจำแนกเป็นรายการกิจกรรม ดังนี้

- ๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่า เป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐		
	งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	๑๐๐		
๑	งานอำนวยการ	๕	๑	งาน
๑.๑	การประชุม/ประสานงาน	๕	๑๒	ครั้ง/ปี
๒	งานตามนโยบาย	๕	๑	งาน
๒.๑	ปฏิบัติงานตามนโยบาย/ข้อสั่งการรัฐมนตรี	๕	๑๒	ครั้ง/ปี

/๓. ออกตรวจ...

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่า เป้าหมาย	หน่วยนับ
๓	ออกตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้	๕๕	๖๐ - ๑๔๔	วัน
๓.๑	วางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ	๑๐	๑๒	ครั้ง/ปี
๓.๒	ออกลาดตระเวนตามแผน	๓๕	๖๐ - ๑๔๔	วัน
๓.๓	สรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด	๑๐	๑๒	ครั้ง/ปี
๔	ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	๕	๑	งาน
๔.๑	ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	๕	๑๒	ครั้ง/ปี
๕	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	๕	๑	งาน
๕.๑	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	๕	๑๒	ครั้ง/ปี
๖	กำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันรักษาป่าและการปราบปราม การกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้	๑๐	๑	งาน
๖.๑	ออกระเบียบ/แนวทางการดำเนินงาน เพื่อกำหนด ยุทธศาสตร์การป้องกันรักษาป่าและการปราบปราม การกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้	๑๐	๑	ครั้ง/ปี
๗	ตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑๐	๑๒	ครั้ง/ปี
๘	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา	๕	๑	งาน
๘.๑	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เช่น กิจกรรมอาสาสมัคร	๕	๕	ครั้ง/ปี

๒) กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่า เป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐		
	งานปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้	๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ไร่
๑	งานอำนวยการ	๕	๑	งาน
๑.๑	การประชุม/ประสานงาน	๕	๑๒	ครั้ง/ปี

/๒. งานตามนโยบาย...

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่า เป้าหมาย	หน่วยนับ
๒	งานตามนโยบาย	๕	๑	งาน
๒.๑	ปฏิบัติงานตามนโยบาย/ข้อสั่งการรัฐมนตรี	๕	๑๒	ครั้ง/ปี
๓	หยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก	๕๐	๑	งาน
๓.๑	กำหนดเป้าหมาย	๕	๑	ครั้ง/ปี
๓.๒	วางแผนการตรวจสอบพื้นที่ พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติ ในการลงตรวจสอบ	๕	๒๔	ครั้ง/ปี
๓.๓	ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง/จับกุมดำเนินคดี/ร่วมสนับสนุน การปฏิบัติงานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๓๐	๑๐๐,๐๐๐	ไร่
๓.๔	รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ให้ต้นสังกัด	๑๐	๑๒	ครั้ง/ปี
๔	ปฏิบัติการด้านการข่าวและการติดตามสถานการณ์	๑๐	๑	งาน
๔.๑	ปฏิบัติการด้านการข่าวและการติดตามสถานการณ์	๑๐	๒๔	ครั้ง/ปี
๕	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้	๕	๑	งาน
๕.๑	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	๕	๑๒	ครั้ง/ปี
๖	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้	๑๐	๒๐	ชุด
๗	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจยึดคืนผืนป่า	๕	๑	ชุด
๘	ตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	๕	๑๒	ครั้ง/ปี
๙	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา	๕	๑	งาน
๙.๑	ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เช่น กิจกรรมอาสาสมัคร	๕	๕	ครั้ง/ปี

๓) กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่า เป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐		
งานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน		๑๐๐	๑๐๐	หมู่บ้าน
๑	เสริมสร้างหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกัน และควบคุมไฟฟ้า	๒๕	๑๐๐	หมู่บ้าน

/๑.๑ หน่วยงาน...

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่า เป้าหมาย	หน่วยนับ
๑.๑	หน่วยงานรับผิดชอบพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ	๓	๑	ครั้ง/ หมู่บ้าน
๑.๒	ประสานผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำประชาคม พร้อมทั้งจัดบันทึกข้อตกลงเพื่อให้ ความเห็นชอบในการจัดตั้งเครือข่าย ฯ	๕	๑	ครั้ง/ หมู่บ้าน
๑.๓	รายงานกรมป่าไม้เพื่อดำเนินการประกาศหมู่บ้านเครือข่าย ความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	๒	๑	ครั้ง/ หมู่บ้าน
๑.๔	หน่วยงานรับผิดชอบชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการ หมู่บ้านเครือข่าย ฯ และสมาชิกเกี่ยวกับขอบเขตการดำเนิน กิจกรรมที่ปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมไฟป่าและ รายงานผลการปฏิบัติงาน	๕	๑	ครั้ง/ หมู่บ้าน
๑.๕	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนในรูปแบบเช็คให้หมู่บ้านเครือข่าย ฯ พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงานแก่เครือข่ายความร่วมมือใน การควบคุมไฟป่า	๕	๑๐๐	หมู่บ้าน
๑.๖	ตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่หมู่บ้าน เครือข่าย ฯ และรายงานผลการปฏิบัติงาน	๕	๑	ครั้ง/ปี
๒	จ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงาน ฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุม ไฟป่า	๒๕	๑๒๐	คน/ปี
๓	จัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	๒๐	๑๐,๐๐๐	กิโลเมตร
๔	ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน	๑๐	๑๒	ครั้ง/ปี
๕	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ป้องกันไฟป่าให้กับ หน่วยงานส่วนราชการสถาบันการศึกษาต่าง ๆ	๑๐	๑	ชุด
๖	ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	๑๐	๑๒	ครั้ง/ปี

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของทั้ง ๓ กิจกรรม ได้มีการเปลี่ยนกิจกรรมที่ปฏิบัติ ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ
ดังต่อไปนี้

/๑) กิจกรรมป้องกัน...

๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

กิจกรรมที่ปฏิบัติ	จำนวน	หน่วย	แผนการปฏิบัติงาน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าที่ไม่ได้รับการป้องกันและดูแลรักษา	60.76	ล้านไร่	60.76	60.76	60.76	60.76	60.76	60.76	60.76	60.76	60.76	60.76	60.76	60.76
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้	34.00	ล้านไร่	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00
แผนการปฏิบัติงาน														
1. การประชุม/ออกระเบียบแนวทางการดำเนินงานเพื่อกำหนด ยุทธศาสตร์การป้องกันรักษาป่าและการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. วางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3. ออกลาดตระเวนตามแผน	60.76	ล้านไร่	60.76	60.76	60.76	60.76	60.76	60.76	60.76	60.76	60.76	60.76	60.76	60.76
4. สรุปผลการลาดตระเวนและ รายงานผลให้ต้นสังกัด	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5. ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการ สาธารณะ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7. ตรวจสอบ ติดตาม ผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1


/๒) กิจกรรมปฏิบัติการ...

๒) กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้

กิจกรรมที่ปฏิบัติ	จำนวน	หน่วย	แผนการปฏิบัติงาน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก ไม่น้อยกว่า	50,000	ไร่	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000
แผนการปฏิบัติงาน														
1.งานอำนวยความสะดวก ประชุม/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	12	ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. ปฏิบัติการด้านการข่าว และการติดตาม สถานการณ์	24	ครั้ง/ปี	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3. กำหนดเป้าหมาย	1	ครั้ง/ปี	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. วางแผนการตรวจสอบพื้นที่ พร้อมจัดทำ แผนปฏิบัติการในการลงตรวจสอบ	24	ครั้ง/ปี	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง/จับกุม ดำเนินคดีผู้กระทำความผิด/ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	50,000	ไร่	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000
6. รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ให้ต้นสังกัด	12	ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.หยุดยั้งการทำลายป่าคงสภาพและยึดคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก	50,000	ไร่	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000
8. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงาน และผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ	12	ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

๓) กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน

กิจกรรมที่ปฏิบัติ	จำนวน	หน่วย	แผนการปฏิบัติงาน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ VIIRS ที่ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อน 3 ปีย้อนหลัง	50,698	จุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,698
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	1,000	หมู่บ้าน	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-
แผนปฏิบัติงาน														
1.แจ้งเจ้าหน้าที่งานดับไฟป่าสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าหน่วยป้องกันและพัฒนา	290	คน	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
2.ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า	1,000	หมู่บ้าน	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-
3.ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน	12	เดือน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.จัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ป้องกันไฟป่าให้กับหน่วยงานส่วนราชการสถาบันการศึกษาต่าง ๆ	1	ชุด	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
5.ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	12	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.จัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสวนแห่งชาติ	12,00	กิโลเมตร	-	-	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	-	84	83	83	-



/ตั้งนั้น...

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้ง ๓ กิจกรรมของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ฯ ทั้ง ๓ กิจกรรม พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศเสนอ

๒.๒ การทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๑๓ กิจกรรม ซึ่งสำนักส่งเสริมการปลูกป่ามีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักส่งเสริมการปลูกป่าได้จัดทำและทบทวนแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมข้างต้น ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามตาราง โดยจำแนกเป็นรายกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐		
	งานปลูกป่าทั่วไป	๑๐๐	๒,๙๐๐	ไร่
๑	การสำรวจและรังวัดแนวเขต	๒๐	๒,๙๐๐	ไร่
๑.๑	การสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ	๒๐	๒,๙๐๐	ไร่
๒	การเตรียมพื้นที่	๓๐	๒,๙๐๐	ไร่
๒.๑	การทำทางตรวจการ	๑๐	๒,๙๐๐	ไร่
๒.๒	การทำแนวกันไฟ	๕	๒,๙๐๐	ไร่
๒.๓	การถาง	๑๐	๒,๙๐๐	ไร่
๒.๔	การเก็บ วัชพืชรบกวน	๕	๒,๙๐๐	ไร่
๓	การปลูกต้นไม้	๓๐	๒,๙๐๐	ไร่
๓.๑	การทำหลักและปักหมายแนว	๑๕	๒,๙๐๐	ไร่
๓.๒	การปลูกและการขนกล้า	๑๕	๒,๙๐๐	ไร่

/๔. การกำจัด...

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๔	การกำจัดวัชพืชหลังปลูกและการปลูกซ่อม	๒๐	๒,๙๐๐	ไร่
๔.๑	การดายวัชพืชหลังปลูก	๑๐	๒,๙๐๐	ไร่
๔.๒	การปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย	๑๐	๒,๙๐๐	ไร่

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ปฏิบัติ และค่าเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

กิจกรรมที่ปฏิบัติ	จำนวน	หน่วย	แผนการปฏิบัติงาน											
			ค.ค.	พ.ย.	จ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการ ฟื้นฟู	8,839	ไร่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,839
แผนปฏิบัติงาน														
1.งานปลูกป่า ปลูกป่า ทั่วไป	8,839	ไร่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,839

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงาน และสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักส่งเสริมการปลูกป่าดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูล แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ฯ กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศเสนอ

๒.๓ การทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๑๓ กิจกรรม ซึ่งสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน ๒ กิจกรรม คือ

- ๑) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
- ๒) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

/ซึ่งในปี...

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ได้จัดทำและทบทวนแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้ง ๒ กิจกรรมข้างต้น ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามตาราง โดยจำแนกเป็นรายการกิจกรรม ดังนี้

๑) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่า เป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐		
	งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ	๑๐๐	๑๐,๐๐๐	ไร่
๑	ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	๒๐	๑๐,๐๐๐	ไร่
๒	ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้	๒๐	๔๗๐	ครั้ง
๓	สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เกษตรกร	๓๐	๑๐,๐๐๐	ไร่
๓.๑	สนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ	๑๐	๑๐,๐๐๐	ไร่
๓.๒	สนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ ๒	๕	๑๑,๕๓๐	ไร่
๓.๓	สนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ ๓	๕	๑๐,๐๐๐	ไร่
๓.๔	สนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ ๔	๕	๑๓,๙๐๐	ไร่
๓.๕	สนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดฟันยาวแก่เกษตรกร ปีที่ ๕	๕	๙,๙๘๕	ไร่
๔	สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๕	๘๐	ร้อยละ
๕	ติดตามผลการดำเนินโครงการ	๑๕	๔๗๐	ครั้ง

หมายเหตุ : การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

๑. เป็นการสำรวจเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐

๒. เป็นการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๒) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่า เป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐		
	๑. งานส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	๖๐	๘๐๐	ไร่
๑	ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	๑๐	๘๐๐	ไร่
๒	สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกร จำนวน ๓๐๐ กล้า/ไร่	๑๕	๒๔๐,๐๐๐	กล้า
๓	สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท	๒๐	๘๐๐	ไร่
๔	ให้ความรู้ทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการสวนป่า	๕	๑๖	ครั้ง
๕	สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	๕	๘๐	ร้อยละ
๖	ติดตามผลการดำเนินโครงการ	๕	๔๗๐	ครั้ง

/๒. งานส่งเสริม...

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่า เป้าหมาย	หน่วยนับ
๒.	งานส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน	๔๐	๑๐๐	ไร่
๑	ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	๑๐	๑๐๐	ไร่
๒	สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกร จำนวน ๘๐๐ กล้า/ไร่	๑๕	๘๐,๐๐๐	กล้า
๓	ให้ความรู้ทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการสวนป่า	๕	๒	ครั้ง
๔	สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	๕	๘๐	ร้อยละ
๕	ติดตามผลการดำเนินโครงการ	๕	๒	ครั้ง

หมายเหตุ : การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

๑. เป็นการสำรวจเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐

๒. เป็นการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของทั้ง ๒ กิจกรรม ได้มีการเปลี่ยนกิจกรรมที่ปฏิบัติ ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ ดังต่อไปนี้

๑) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

กิจกรรมที่ปฏิบัติ	จำนวน	หน่วย	แผนการปฏิบัติงาน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น	10,000	ไร่	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
แผนการปฏิบัติงาน														
1. ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	10,000	ไร่	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
2. ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกกล้าไม้	200	ครั้ง	-	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ	10,000	ไร่	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
4. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาวแก่เกษตรกร ปีที่ 3	11,530	ไร่	-	-	-	-	-	-	1,530	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
5. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาวแก่เกษตรกร ปีที่ 4	9,768	ไร่	-	-	-	-	-	-	768	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
6. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาวแก่เกษตรกร ปีที่ 5	13,002	ไร่	-	-	-	-	-	-	1,002	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500
7. สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
8. ติดตามผลการดำเนินโครงการ	200	ครั้ง	-	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

/๒) กิจกรรมโครงการ...

๒) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

กิจกรรมที่ปฏิบัติ	แผนการปฏิบัติงาน												รวม
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น (ไร่)	-	-	-	-	-	-	1,000	2,000	2,000	1,000	1,000	3,000	10,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
แผนการปฏิบัติงาน													
1. ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกร (ไร่)	500	500	600	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	-	-	8,600
2. ให้ความรู้ด้านวิชาการ และติดตามผลการดำเนินโครงการ (ครั้ง)	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	180
3. สนับสนุนการปลูกไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 3, 4 และ 5 ก่อนมติคณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2541) ไร่ละ 1,500 บาท (ไร่)	860	860	860	860	860	860	570	570	580	570	570	580	8,600
4. ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (ไร่)	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	-	-	1,400
5. สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 1 ไร่ละ 1,500 บาท(ไร่)	140	140	140	140	140	140	90	90	100	90	90	100	1,400
6. สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 2 ไร่ละ 800 บาท (ไร่)	500	500	575	500	575	500	350	350	350	350	350	350	5,250
7. สนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ 3 ไร่ละ 700 บาท (ไร่)	700	700	790	700	700	790	460	500	500	460	500	500	7,300
8. ให้ความรู้ด้านวิชาการ และติดตามผลการดำเนินโครงการ (ครั้ง)	10	10	10	10	10	10	15	20	20	20	20	20	175
9. ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (ไร่)	100	200	200	200	200	200	250	300	300	300	300	200	2,750
10. ให้ความรู้ด้านวิชาการ และติดตามผลการดำเนินโครงการ (ครั้ง)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้ง ๒ กิจกรรมของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ฯ ทั้ง ๒ กิจกรรม พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศเสนอ

๒.๔ การทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๑๓ กิจกรรม ซึ่งสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษมีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผลจำนวน ๒ กิจกรรม คือ

๑) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)

๒) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษได้จัดทำและทบทวนแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้ง ๒ กิจกรรมข้างต้น ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามตาราง โดยจำแนกเป็นรายกิจกรรม ดังนี้

/๑) กิจกรรมโครงการ...

๑) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐		
	งานปลูกไม้ใช้สอย	๑๐๐	๑,๐๐๐	ไร่
๑	การสำรวจและรังวัดแนวเขต	๒	๑,๐๐๐	ไร่
๒	การถาง เก็บ ริบ สุม	๓๕	๑,๐๐๐	ไร่
๓	การทำทางตรวจการ และการทำแนวกันไฟ	๘	๑,๐๐๐	ไร่
๔	การทำหลักและปักหลักหมายแนวปลูก	๙	๑,๐๐๐	ไร่
๕	การขนกล้าไม้	๕	๑,๐๐๐	ไร่
๖	การขุดหลุมและปลูก	๑๙	๑,๐๐๐	ไร่
๗	การตายวัชพืช	๑๗	๑,๐๐๐	ไร่
๘	การปลูกซ่อมและตรวจนับอัตราการรอดตาย	๕	๑,๐๐๐	ไร่

๒) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐		
	งานสร้างป่าสร้างรายได้	๑๐๐	๑๕,๐๐๐	ไร่
๑	การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	๕	๑๕,๐๐๐	ไร่
๒	การคัดเลือกผู้นำโครงการและประชุมผู้นำโครงการ	๕	๕๒	ครั้ง
๓	จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๐	๕๒	ครั้ง
๔	จัดตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอและคณะทำงานระดับตำบล	๕	๓๕	ชุด
๕	ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้	๑๐	๕๒	ครั้ง
๖	นำผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ทัศนศึกษา	๕	๕๒	ครั้ง
๗	คณะทำงานระดับตำบล สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายบุคคล	๕	๑๕,๐๐๐	ไร่
๘	สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร	๕	๕๒	ครั้ง

/๙. ประชุม...

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
๙	ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมพันธุ์ไม้และอื่นๆ	๕	๓๕	ครั้ง
๑๐	จัดหาพันธุ์ไม้ (๒๒๐ ต้น/ไร่)	๒๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	กล้า
๑๑	จัดทำแผนการปลูก และการปลูกพืช	๒๐	๑๕,๐๐๐	ไร่
๑๒	ส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม และจดทะเบียนกลุ่มกับทางราชการ เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น	๕	๓๕	กลุ่ม
๑๓	การติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา (๔ ครั้ง/ปี)	๕	๒๐๘	ครั้ง

หมายเหตุ: มีหน่วยปฏิบัติ ๓๕ อำเภอ รวม ๕๒ โครงการ

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของทั้ง ๒ กิจกรรม ได้มีการเปลี่ยนค่าเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

๑) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)

กิจกรรมที่ปฏิบัติ	แผนการปฏิบัติงาน												รวม
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา (แห่ง)	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
แผนการปฏิบัติงาน													
1.รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกลูบไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) (คัน)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
2.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 คัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม้ต่ำกว่า 3,000 ซีซี (คัน)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
3.จัดทำแนวกันไฟ (กิโลเมตร)	460	460	460	460	460	460	-	-	-	-	-	-	460
4.ปลูกไม้ใช้สอย (ไร่)	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
5.ก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการพระราชดำริ (หลัง)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.งานส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ (กิจกรรม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
7.งานสนับสนุนการจัดการสวนสาธารณะ (กิจกรรม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
8.งานประชาสัมพันธ์ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (กิจกรรม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
9.งานครูป่าไม้ (กิจกรรม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
10.งานหมอดินไหม (กิจกรรม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11.งานส่งเสริมเยาวชน รักษ์พงไพร (กิจกรรม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
12.งานอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช (กิจกรรม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13.งานดูแลรักษาต้นไม้โบราณสถานและพื้นที่พิเศษ (กิจกรรม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14.งานดูแลและบำรุงรักษาพื้นที่เฉพาะ (กิจกรรม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15.งานจัดงานเฉลิมพระเกียรติ (กิจกรรม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16.งานอำนวยความสะดวกและประสานการดำเนินงานโครงการ (กิจกรรม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120

๒) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

กิจกรรมที่ปฏิบัติ	แผนการปฏิบัติงาน												รวม
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู (ไร่)	52,550	52,550	52,550	52,550	52,550	52,550	52,550	52,550	52,550	52,550	52,550	52,550	52,550
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้ที่มั่นคงและสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน (ร้อยละ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
แผนการปฏิบัติงาน													
สร้างป่าสร้างรายได้ (ไร่)	52,550	52,550	52,550	52,550	52,550	52,550	52,550	52,550	52,550	52,550	52,550	52,550	52,550

/ดังนี้...

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้ง ๒ กิจกรรมของสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ฯ ทั้ง ๒ กิจกรรม พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศเสนอ

๒.๕ การทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักจัดการป่าชุมชน
แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๑๓ กิจกรรม ซึ่งสำนักจัดการป่าชุมชนมีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน ๒ กิจกรรม คือ

- ๑) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
- ๒) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักจัดการป่าชุมชนได้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้ง ๒ กิจกรรมข้างต้น ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศแล้ว รายละเอียดปรากฏตามตาราง โดยจำแนกเป็นรายการกิจกรรม ดังนี้

๑) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่า เป้าหมาย	หน่วยนับ
การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน		๑๐๐	๖,๓๐๐	ป่าชุมชน
๑. งานจัดตั้งป่าชุมชน		๑๐	๓๐๐	ป่าชุมชน
๑	จัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน	๑๕	๓๐๐	ป่าชุมชน
๒	จัดทำแผนที่แนวเขตและการแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน	๒๕	๓๐๐	ป่าชุมชน
๓	จัดทำแผนจัดตั้งป่าชุมชน	๒๐	๓๐๐	ป่าชุมชน
๔	จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน	๒๐	๓๐๐	ป่าชุมชน
๕	ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	๒๐	๓๐๐	ป่าชุมชน
๒. งานส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน		๕๕	๖,๐๐๐	ป่าชุมชน
๑	สร้างความรู้ความเข้าใจ	๒๕	๖,๐๐๐	ป่าชุมชน
๒	จัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน	๔๐	๖,๐๐๐	ป่าชุมชน
๓	จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน	๒๐	๖,๐๐๐	ป่าชุมชน
๔	ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	๑๕	๖,๐๐๐	ป่าชุมชน
๓. งานจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน		๓๕	๖,๓๘๔	กิโลเมตร

/๑. รับผิดชอบ...

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่า เป้าหมาย	หน่วยนับ
๑	รังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน	๕๐	๖,๗๘๔	กิโลเมตร
๒	จัดทำป้ายป่าชุมชน	๑๒	๖,๗๘๔	กิโลเมตร
๓	จัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐	๑๓	๖,๗๘๔	กิโลเมตร
๔	ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	๒๕	๖,๗๘๔	กิโลเมตร

๒) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
(ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคใต้)

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
บริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ		๑๐๐	๑๓๕	ป่าชุมชน
๑. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม		๑๐๐	๑๓๕	ป่าชุมชน
๑	อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม	๑๐๐	๑๓๕	ป่าชุมชน

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของทั้ง ๒ กิจกรรม ได้มีการเปลี่ยนกิจกรรมที่ปฏิบัติ ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ
ดังต่อไปนี้

๑) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

กิจกรรมที่ปฏิบัติ	จำนวน	หน่วย นับ	แผนการปฏิบัติงาน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดตั้งและ พัฒนาป่าชุมชน	427	ป่าชุมชน	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ ของการมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วนในการดูแล รักษา พัฒนา ป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด	80	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
แผนการปฏิบัติงาน														
1.การจัดตั้งป่าชุมชน	100	ป่าชุมชน	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.การส่งเสริมการจัดทำแผน จัดการป่าชุมชน	327	ป่าชุมชน	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327
3.การจัดทำแนวเขตและ แบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ ป่าชุมชน	12,500	กิโลเมตร	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
4.การตรวจสอบและรังวัด จัดทำแผนที่แสดงแนวเขต ของป่าชุมชน	500	กิโลเมตร	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

/๒) กิจกรรมบริหาร...

๒) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

กิจกรรมที่ปฏิบัติ	จำนวน	หน่วยนับ	แผนการปฏิบัติงาน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน	250	ป่าชุมชน	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน	80	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
แผนการปฏิบัติงาน														
การบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ	250	ป่าชุมชน	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้ง ๒ กิจกรรมของสำนักจัดการป่าชุมชน เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักจัดการป่าชุมชนดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ฯ ทั้ง ๒ กิจกรรม ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศเสนอ

๒.๖ การทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๑๓ กิจกรรม ซึ่งสำนักจัดการที่ดินป่าไม้มีกิจกรรมที่ได้รับการกำหนดให้ติดตามและประเมินผล จำนวน ๓ กิจกรรม คือ

- ๑) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
- ๒) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
- ๓) กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ได้จัดทำและทบทวนแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในกิจกรรมที่ ๑) และ ๒) ข้างต้น ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามตาราง โดยจำแนกเป็นรายการกิจกรรม ดังนี้

/๑) กิจกรรมสำรวจ...

๑) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐		
	งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	๑๐๐	๘๐,๘๘๐	ไร่
๑	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รายงานกรมป่าไม้ทราบ จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ	๒๐	๑ (๑ ชุด/สจป.)	ชุด
๒	สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผน ลงสู่สภาพพื้นที่จริง/จัดประชุมชี้แจงราษฎร สร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน ดำเนินการสำรวจจริงวัดแปลงที่ดินของราษฎร และตรวจสอบจัดทำขอบเขตพื้นที่ที่มีสภาพป่า	๖๐	๘๐,๘๘๐	ไร่
๓	จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานเป็นรายเดือน รายงานกรมป่าไม้ทราบ	๒๐	๙ (๙ ครั้ง/สจป.)	ครั้ง/ปี

๒) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
		๑๐๐		
	งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	๑๐๐	๘๐๐	หมู่บ้าน
๑	จัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	๕๐	๘๐๐	หมู่บ้าน
๑.๑	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รายงานกรมป่าไม้ทราบ	๑๐	๑ (๑ ชุด/สจป.)	ชุด
๑.๒	ตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินสภาพทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในระดับหมู่บ้าน จัดทำข้อมูลขอบเขตหมู่บ้าน จำแนกขอบเขตตามกลุ่มมาตรการ ๔ กลุ่ม	๒๐	๘๐๐	หมู่บ้าน

/ทำการตรวจสอบ...

ที่	งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ย่อ)	ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
	ทำการตรวจสอบในพื้นที่จริงและถ่ายทอดขอบเขต ลงในแผนที่วางแผน ดำเนินการสำรวจการใช้ ประโยชน์ที่ดินของราษฎร			
๑.๓	จัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ระดับพื้นที่ เสนอกรมป่าไม้อนุมัติ	๒๐	๘๐๐	หมู่บ้าน
๒	ปฏิบัติตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ระดับพื้นที่ ตามที่กรมป่าไม้อนุมัติ (นำมาตรการ ตามมติ ครม. ๒๖ พ.ย. ๖๑ ลงปฏิบัติ)	๕๐	๘๐๐	หมู่บ้าน
๒.๑	จัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/ สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ	๒๐	๘๐๐ (๑ ครั้ง/หมู่บ้าน)	ครั้ง
๒.๒	สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร/จัดระเบียบ การใช้ที่ดิน ตามโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้	๓๐	๘๐๐	หมู่บ้าน

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่
ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร และกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้
ระดับพื้นที่ ได้มีการเปลี่ยนกิจกรรมที่ปฏิบัติ ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ ดังต่อไปนี้

๑) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

กิจกรรมที่ปฏิบัติ	จำนวน	หน่วย นับ	แผนการปฏิบัติงาน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่ป่าไม้ถาวร ที่ได้รับการสำรวจ สภาพพื้นที่เพื่อจัดทำ ข้อมูลที่ดิน	50,000	ไร่	4,167	4,167	4,167	3,333	3,333	3,334	5,833	5,833	5,833	3,333	3,333	3,334
แผนการปฏิบัติงาน														
1.สำรวจทรัพยากร ที่ดินและป่าไม้ เพื่อ จัดทำข้อมูลที่ดินและ แผนที่ขอบเขตที่ดินใน พื้นที่ป่าไม้ถาวร	50,000	ไร่	4,167	4,167	4,167	3,333	3,333	3,334	5,833	5,833	5,833	3,333	3,333	3,334

/๒) กิจกรรมโครงการ...

๒) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

กิจกรรมที่ปฏิบัติ	จำนวน	หน่วย นับ	แผนการปฏิบัติงาน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับการ จัดทำแผนการจัดการ ทรัพยากรที่ดินและป่า ไม้ระดับพื้นที่ เพื่อจัด ระเบียบการใช้ที่ดิน	3,000	หมู่บ้าน	250	250	250	200	200	200	350	350	350	200	200	200
แผนการปฏิบัติงาน														
จัดทำแผนการจัดการ ทรัพยากรที่ดินและป่า ไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัด ระเบียบการใช้ที่ดิน	3,000	หมู่บ้าน	250	250	250	200	200	200	350	350	350	200	200	200

๓) กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

กิจกรรมที่ปฏิบัติ	จำนวน	หน่วย นับ	แผนการปฏิบัติงาน											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับสำรวจการ ถือครองที่ดินในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ	2,000	หมู่บ้าน	167	167	167	133	133	134	233	233	233	133	133	134
แผนการปฏิบัติงาน														
สำรวจการถือครองที่ดินใน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	12	หมู่บ้าน	167	167	167	133	133	134	233	233	233	133	133	134

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้ง ๓ กิจกรรมของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และมีกรอบแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร สำนักแผนงานและสารสนเทศ จึงขอเสนอให้สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ดำเนินการทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ฯ ในกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร และกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ รวมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ฯ ในกิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศเสนอ

๒.๗ การจัดทำข้อมูลงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และ
หน่วยนับของหน่วยเบิกจ่าย

สืบเนื่องจากวาระที่ ๒.๑ - ๒.๖ ที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้เสนอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖ หน่วยงาน ดำเนินการจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/
ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
และประเมินผลของกรมป่าไม้ต่อไปนั้น

ในการนี้ เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพ สามารถนำไปใช้
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
จึงขอเสนอให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการป่าชุมชน และสำนักจัดการที่ดินป่าไม้จัดทำข้อมูล
งาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ดังนี้

/แบบติดตามผล...

แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ xxxxxxxxxxxx

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)

กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑. แผน/ผลการดำเนินงาน

๑.๑ หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. ๑ - ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่.....

๑.๒ แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่

ที่	กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ)	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ

๑.๓ ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด

ที่	กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเป้าหมายตามแผน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุเฉพาะจำนวน)			ร้อยละของความสำเร็จ	หมายเหตุ
				ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม							๑๐๐	

/(ตัวอย่าง...)

(ตัวอย่างสมมุติ)

แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ xxxxxxxxxxxx

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)
กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

๑. แผน/ผลการดำเนินงาน

๑.๑ หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. ๑ - ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่.....
๑.๒ แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่

ที่	กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ)	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
๑	ปลูกป่าทั่วไป (ไร่)	๑,๕๕๐			๖,๐๔๕,๐๐๐.๐๐		

๑.๓ ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด

ที่	กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ค่าเป้าหมายตามแผน	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ไปตรงระบุเฉพาะจำนวน)			ร้อยละ ก้าวหน้า ตาม แผน	หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	ปลูกป่าทั่วไป (ไร่)	๑. การสำรวจและรังวัดแนวเขต การสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูก และทางตรวจการ	๑,๕๕๐				๒๐	
			๑,๕๕๐				๒๐	
		๒. การเตรียมพื้นที่	๑,๕๕๐				๓๐	
		๒.๑ การทำทางตรวจการ	๑,๕๕๐				๑๐	
		๒.๒ การทำแนวกันไฟ	๑,๕๕๐				๕	
		๒.๓ การถาง	๑,๕๕๐				๑๐	
		๒.๔ การเก็บ วัสดุ เศษ	๑,๕๕๐				๕	
		๓. การปลูกต้นไม้	๑,๕๕๐				๓๐	
		๓.๑ การทำหลักและปักหมุดแนว	๑,๕๕๐				๑๕	
		๓.๒ การปลูกและการขนกล้า	๑,๕๕๐				๑๕	
		๔. การกำจัดวัชพืชหลังปลูกและการปลูกซ่อม	๑,๕๕๐				๒๐	
		๔.๑ การดายวัชพืชหลังปลูก	๑,๕๕๐				๑๐	
๔.๒ การปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย	๑,๕๕๐				๑๐			
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในการรวมของกิจกรรม							๑๐๐	

/เนื่องจาก...

เนื่องจากหน่วยเบิกจ่าย (หน่วยเบิกจ่าย หมายถึง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา และสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า) ในแต่ละแห่งมีงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับแตกต่างกัน รายละเอียดตามตารางสรุปหน่วยเบิกจ่ายภายใต้กิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน

สรุปหน่วยเบิกจ่ายภายใต้กิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน

หน่วยงาน	กิจกรรม	จำนวน หน่วยงาน	หน่วยงานเบิกจ่าย
สำนักป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า	กิจกรรมป้องกันและปราบปราม การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	๒๓	สจป.ที่ ๑ - ๑๓ และ สจป.สาขาทุกสาขา
	กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษ ในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้	๑๑	สจป.ฟ., สจป.ที่ ๑ (เชียงใหม่), สจป.ที่ ๓ (ลำปาง), สจป.ที่ ๖ (อุดรธานี), สจป.ที่ ๘ (นครราชสีมา), สจป.ที่ ๙ (ชลบุรี), สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี), สจป.ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน, สจป.ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก, สจป.ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี และสจป.ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุม หมอกควัน	๒๓	สจป.ที่ ๑ - ๑๓ และ สจป.สาขาทุกสาขา
สำนักส่งเสริม การปลูกป่า	กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ	๕	สจป.ที่ ๒ (เชียงราย), สจป.ที่ ๓ (ลำปาง), สจป.ที่ ๘ (นครราชสีมา) สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่ และ สจป.ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก
สำนักจัดการ ป่าชุมชน	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	๒๓	สจป.ที่ ๑ - ๑๓ และ สจป.สาขาทุกสาขา
	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๗	สจป.ที่ ๑ (เชียงใหม่), สจป.ที่ ๒ (เชียงราย), สจป.ที่ ๓ (ลำปาง), สจป.ที่ ๖ (อุดรธานี), สจป.ที่ ๗ (ขอนแก่น), สจป.ที่ ๘ (นครราชสีมา), สจป.ที่ ๙ (ชลบุรี), สจป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี), สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี), สจป.ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช), สจป.ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน, สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่, สจป.ที่ ๖ สาขานครพนม, สจป.ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี, สจป.ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี, สจป.ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี และ สจป.ที่ ๑๒ สาขากระบี่
สำนักจัดการ ที่ดินป่าไม้	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและ ป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	๑๕	สจป.ที่ ๑ (เชียงใหม่), สจป.ที่ ๓ (ลำปาง), สจป.ที่ ๕ (สระบุรี), สจป.ที่ ๖ (อุดรธานี), สจป.ที่ ๙ (ชลบุรี), สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี), สจป.ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช), สจป.ที่ ๑๓ (สงขลา), สจป.ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน, สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่, สจป.ที่ ๔ สาขานครสวรรค์, สจป.ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก, สจป.ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี, สจป.ที่ ๑๒ สาขากระบี่ และ สจป.ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส

/สำนักจัดการ...

แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ xxxxxxxxxxxx

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

กิจกรรมปฏิบัติการพิเศษในการป้องกัน ทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑. แผน/ผลการดำเนินงาน

๑.๑ หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปี: ๒ - ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่

๑.๒ แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่

ที่	กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ)	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)		
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ

๑.๓ ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด

ที่	กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ)	ขั้นตอนการดำเนินงาน	คำปฐมา ความ	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุเฉพาะจำนวน)			ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก	ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม	หมายเหตุ
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม								๑๐๐	

๑.๓.๑ แผน (ส่วนกลาง) ๑.๓.๒ ปี ๑ (งบ) ๑.๓.๓ ปี ๒ (งบ) ๑.๓.๔ ปี ๓ (งบ) ๑.๓.๕ ปี ๔ (งบ) ๑.๓.๖ ปี ๕ (งบ) ๑.๓.๗ ปี ๖ (งบ) ๑.๓.๘ ปี ๗ (งบ) ๑.๓.๙ ปี ๘ (งบ) ๑.๓.๑๐ ปี ๙ (งบ) ๑.๓.๑๑ ปี ๑๐ (งบ) ๑.๓.๑๒ ปี ๑๑ (งบ) ๑.๓.๑๓ ปี ๑๒ (งบ)


/แบบติดตาม...

๗๒. สำนักสงฆ์เสริม...

ที่	หน่วยงาน	QR Code
๒	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	
๓	สำนักจัดการป่าชุมชน	
๔	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้	
๕	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ	
๖	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้	

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สำนักแผนงานและสารสนเทศเสนอ

เลิกประชุม เวลา ๑๐.๒๐ น.



(นางสาวสุพัตรา ช้างรัมย์)
นักวิชาการป่าไม้
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง)
ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม