

**ผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)**

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.๙ (เวียงแก่น) อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.๑๑ (เชียงแสน) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยได้นำการรายงานผลในภาพรวม และผลการติดตามในพื้นที่มาสรุป ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๖,๘๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๖,๗๔๑,๘๒๘.๑๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๙๔

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖)

๒.๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๗ ครั้ง

๒.๒) ออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๔,๒๖๒,๖๙๒.๖๓ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕.๐๔ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๗,๑๒๖.๓๒ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๕๕,๒๒๔.๓๙ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๓,๘๘๑,๓๔๑.๙๒ ไร่

๒.๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการรวบรวมและสรุปผลการลาดตระเวนประจำเดือนรายงานผลให้ต้นสังกัดทราบแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๗ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากยานพาหนะมีอายุการใช้งานเกินกว่า ๑๐ ปี จำนวน ๒๓ คัน ใน ๑๔ หน่วยป้องกัน ฯ ส่งผลให้งบประมาณในการบำรุงรักษารถยนต์ และงบประมาณในการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีไม่เพียงพอต่อการลาดตระเวนพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบ ซึ่งงบดำเนินงานที่ได้รับ มากกว่าร้อยละ ๘๐ เป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่ตามข้อตกลง ทำให้เหลืองบประมาณในการใช้เบิกจ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ค่อนข้างน้อย

๓.๒) ด้านบุคลากร : - การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต ปัญหาเกิดจากลูกจ้างประจำของหน่วยป้องกัน ฯ ได้เกษียณอายุราชการแล้ว (ข้อมูลตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๕ มีลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน ๖๑ คน ที่เกษียณอายุราชการ) ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่มีจำนวนลดลงอย่างมาก

- ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น สวัสดิการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ อยากเสนอให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สจป.) สามารถจัดสอบเพื่อคัดสรรพนักงานราชการได้เอง ซึ่งบางครั้งการจัดสอบใน สจป. เป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ตามข้อตกลงมีกำลังใจในการทำงาน เพื่อจะสอบเข้าบรรจุเป็นพนักงานราชการได้ เพราะถ้าเป็นการสอบที่กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ข้อตกลงบางคนที่มีความสามารถแต่ไม่มีรายได้เพียงพอสำหรับใช้ในการเดินทางไปสอบยังต่างจังหวัดได้ และสำหรับเจ้าหน้าที่ตามข้อตกลง ปฏิบัติงานจะมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ จึงอยากให้มีการจัดประกันชีวิตให้เจ้าหน้าที่ตามข้อตกลงในทุกปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าว
- จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าต้องทำงานหลายหน้าที่ เช่น ปฏิบัติการด้านไฟป่า การลาดตระเวนพื้นที่ป่า การเฝ้าระวังการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ออกตรวจสภาพป่า งานขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าและการทำไม้ เป็นต้น

- ๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์สำนักงาน คอมพิวเตอร์แบบพกพา (คอมพิวเตอร์มีสภาพตกหล่นและใช้การไม่ได้) และเครื่องพิมพ์ มีจำนวน ๘ หน่วย คือ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขร.๒ (แม่ฮ่องสอน), ขร.๔ (หาดใหญ่), ขร.๕ (ดอยช้าง), ขร.๘ (พญาเม็งราย), ขร.๙ (เวียงแก่น), ขร.๑๑ (เชียงใหม่), พย.๒ (น่าน) และ พย.๕ (น่าน) นอกจากนี้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่มีเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) ไม่เพียงพอ มีจำนวน ๘ หน่วย คือ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขร.๓ (แม่จัน), ขร.๘ (พญาเม็งราย), ขร.๙ (เวียงแก่น), ขร.๑๐ (ป่าแดด), ขร.๑๑ (เชียงใหม่), พย.๑ (แม่กา), พย.๒ (น่าน), พย.๔ (แม่ฮ่องสอน) และ พย.๕ (น่าน)
- บ้านพัก และอาคารสำนักงาน ชำรุดและทรุดโทรม ทั้งนี้ ได้เสนอขอซ่อมแซม จำนวน ๖ หน่วย ได้แก่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขร.๒ (แม่ฮ่องสอน), ขร.๖ (แม่คำ - แม่สลอง), ขร.๗ (โป่งป่ง), ขร.๙ (เวียงแก่น), ขร.๑๑ (เชียงใหม่) และ พย.๕ (น่าน) รวมทั้งสายไฟฟ้าในสำนักงานและบ้านพักมีอายุการใช้งานตั้งแต่ปี ๒๕๑๙ เป็นต้นมา ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
 - หน่วยป้องกันรักษาป่าทุกหน่วยไม่มีตู้নিরภัยสำหรับเก็บอาวุธปืน

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตน เช่น ประชาชนที่ครอบครองพื้นที่ที่มีใบ สปก. แต่เข้าใจว่าตนเองสามารถขุดดินได้ เป็นต้น

แนวทางแก้ไข : ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการทำประโยชน์ในที่ดิน เพื่อไม่ให้มีการขุดดินขาย และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง

๕) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่) ต้องการให้กรมป่าไม้ช่วยดำเนินการประสานงานเรื่องการขายทอดตลาดของรถยนต์ที่เสื่อมสภาพแล้ว จะมีขั้นตอนทำงานที่ยุ่งยาก ซึ่งเมื่อขอสำเนาเรื่องที่สำนักบริหารกลางจะไม่มีให้ และต้องไปคัดสำเนาเอง และอยากให้ สจป. สามารถนำไม้ของกลางนอกเหนือจากไม้มีค่า ๖ ชนิด ในคดีสิ้นสุดมาจำหน่ายออกไป เพราะไม้เหล่านี้หากเก็บไว้นาน จะผุ พัง เสื่อมสภาพ ทำให้นำมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ และทำให้เพิ่มรายได้ให้กรมป่าไม้อีกทางหนึ่ง

๖) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ

ลำดับที่ ๓ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๗) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

๗.๑) จากการให้ข้อมูลของนางสาวศิริภา ประชุมรักษ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.๙ (เวียงแก่น) นายเสือ ประจัญญ์ฤทธิ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.๑๑ (เชียงใหม่) และการที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้สำรวจสภาพอาคารสำนักงานและบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ขอสรุปดังนี้

(๑) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.๙ (เวียงแก่น)

(๑.๑) บ้านพักคนงาน จำนวน ๑ หลัง ชำรุดและเสื่อมสภาพ ถึงแม้โครงสร้างภายนอกดูค่อนข้างแข็งแรง อย่างไรก็ตาม ฝ้าเพดานและกระจกหน้าต่างบางส่วนแตกเสียหาย ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าได้หารือกับช่างที่มีความรู้แล้วพบว่า เกิดปัญหาปลวกที่กัดกินเนื้อไม้ภายในโครงสร้างอาคารที่เป็นไม้เกือบทั้งหมด ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนอาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าได้

(๑.๒) โครงสร้างของอาคารสำนักงานและบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า (ที่ไม่ใช่อาคารตามข้อ ๑)) ยังสามารถใช้งานต่อไปได้ ในขณะที่พื้นและกระจกหน้าต่างบางส่วนแตกเสียหาย

(๑.๓) สายไฟฟ้า รวมถึงระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงานและบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า มีอายุการใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งอาจเกิดปัญหาไฟฟ้ารั่ว หรือลัดวงจรได้ หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนอาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า

(๒) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.๑๑ (เชียงใหม่)

(๒.๑) โครงสร้างของอาคารสำนักงานและบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ยังสามารถใช้งานต่อไปได้ ในขณะที่พื้นและกระจกหน้าต่างบางส่วนแตกเสียหาย

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) จัดสรรงบประมาณ สำหรับเป็นค่าเรือดอนและก่อสร้างบ้านพักคนงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.๙ (เวียงแก่น) จำนวน ๑ หลัง

(๒) จัดสรรงบประมาณ สำหรับเป็นค่าซ่อมแซมสายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงานและบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.๙ (เวียงแก่น)

(๓) สำรวจ/ตรวจสอบ และพิจารณาจัดสรรงบประมาณงบดำเนินงาน สำหรับเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน รายการอาคารสำนักงานและบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.๙ (เวียงแก่น) และ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.๑๑ (เชียงใหม่)

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้ตามปกติ

นอกจากนี้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.๙ (เวียงแก่น) และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.๑๑ (เชียงใหม่) ควรจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

๗.๒) จากผลการดำเนินงานลาดตระเวน ภายใต้กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ พบว่า เข้าสู่ปลายไตรมาสที่ ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินการโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๕.๐๔ ประกอบกับมีผลการใช้จ่ายเงินในภาพรวม เพียงร้อยละ ๓๙.๙๔ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าการปฏิบัติงานมีความล่าช้าอย่างมาก ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) ในฐานะหน่วยงานเบิกจ่าย จึงต้องเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ฯ ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด

๘) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๘.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



พื้นที่ถูกบุกรุกทำลาย ๑๔ - ๑ - ๑๖ ไร่ บริเวณบ้านใหม่ น้ำเย็น
ม.๙ ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสัก และป่าแม่กกฝั่งขวา



พื้นที่ถูกบุกรุกทำลาย ๕๙ - ๐ - ๘๔ ไร่ และตรวจยึด
ไม้กระยาเลย ๑๕๓ ท่อน ปริมาตร ๒๕.๒๕ ลบ.ม.
บริเวณบ้านร่องไฮ ม.๕ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต้า และป่าแม่ณาเรือ



พื้นที่ถูกบุกรุกทำลาย ๑๒ - ๑ - ๗๑ ไร่ บริเวณบ้านภูเงิน
ม.๑๓ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปืม และป่าดงประดู่



การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในสายงาน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย



การลาดตระเวนพื้นที่บ้านปางค่าเหนือ ม.๖ ต.ผาช้างน้อย
อ.ปง จ.พะเยา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยม



การประชุมรับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสภาพพื้นที่
และติดตาม คณะกรรมการการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการ
ชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
ในการศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ชายแดน
เพื่อเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่าง
ไทย - ลาว ณ ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

๘.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ



สภาพอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.๑๑ (เชียงแสน) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย



สภาพอาคารบ้านพักคนงาน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขร.๙ (เวียงแก่น) อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

๒. กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า และงานจัดทำแนวกันไฟ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านเกียงเหนือ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยได้นำการรายงานผลในภาพรวม และผลการติดตามในพื้นที่มาสรุป ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑,๘๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๗,๐๐๕,๕๐๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๖

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖)

๒.๑) งานเสริมสร้างหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า มีเป้าหมาย ๑๒๐ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ โดยหน่วยงานรับผิดชอบได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ประสานผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำประชาคม พร้อมทั้งจัดบันทึกข้อตกลงเพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งเครือข่าย ฯ รายงานกรมป่าไม้เพื่อดำเนินการประกาศหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า ชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการหมู่บ้านเครือข่าย ฯ และสมาชิกเกี่ยวกับขอบเขตการดำเนินกิจกรรมที่ปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าและรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนในรูปแบบเช็คให้หมู่บ้านเครือข่าย ฯ พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงานแก่เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่หมู่บ้านเครือข่าย ฯ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๐ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๐ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๔๐ หมู่บ้าน

๒.๒) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟฟ้า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า มีเป้าหมาย ๒๐ คน/ปี ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- ๒.๓) งานจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑,๐๕๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๕ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๕๐ กิโลเมตร และอยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๔๐๐ กิโลเมตร
- ๒.๔) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟฟ้า ร่วมกัน มีเป้าหมาย ๖ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยดำเนินการ แล้วเสร็จ ๓ ครั้ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ ครั้ง
- ๒.๕) งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ป้องกันไฟฟ้าให้กับหน่วยงานส่วนราชการ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีเป้าหมาย ๑ ชุด ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๒.๖) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุม หมอกควัน มีเป้าหมาย ๖ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ โดยได้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๕ ครั้ง
- ๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

(๓.๑) ด้านงบประมาณ : - งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน งบดำเนินงาน (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าได้รับในกิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน ไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานให้ได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งในพื้นที่ป่า สงวนแห่งชาติการดับไฟฟ้าและตรวจสอบพื้นที่การจุดความร้อน (Hotspot) ก็ยังคงต้องดำเนินการ ถึงแม้จะมีการถ่ายโอนภารกิจด้านไฟฟ้าให้กับ อปท. ไปแล้ว

- หน่วยงานได้รับงบประมาณไม่ต่อเนื่อง (เป็นงวด) ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากได้รับงบดำเนินงานเป็น งวดงาน ซึ่งการดำเนินงานป้องกันไฟฟ้า ต้องมีการเตรียมความพร้อมใน การประสานงาน และในช่วงเผชิญเหตุไฟฟ้าต้องมีการระดมกำลังพลบูรณา การในการลาดตระเวน และดับไฟ ในช่วงเดือนธันวาคม - เมษายน

๓.๒) ด้านบุคลากร : - จำนวนอัตรากำลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ต้องทำงานหลายหน้าที่ เช่น ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า การลาดตระเวนพื้นที่ป่า การเฝ้าระวังการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ออกตรวจสอบปางงานขออนุญาต เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีปริมาณคำขอจำนวนมาก

- ศักยภาพของบุคลากรไม่ตอบสนองต่อภารกิจที่ปฏิบัติ เช่น บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลาดตระเวนมีอายุมาก ทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน บุคลากร ในหน่วยป้องกันรักษาป่า ช่วงอายุ ๕๐ - ๕๙ ปี มีจำนวน ๗๕ คน ทำให้ การปฏิบัติงานลาดตระเวนและดับไฟฟ้าไม่เต็มประสิทธิภาพ
- ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น สวัสดิการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ ยากเสนอให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สจป.) สามารถจัด สอบเพื่อคัดสรรพนักงานราชการได้เอง ซึ่งบางครั้งการจัดสอบใน สจป. เป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ตามข้อตกลงมีกำลังใจในการทำงาน เพื่อจะสอบ เข้าบรรจุเป็นพนักงานราชการได้ เพราะถ้าเป็นการสอบที่กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ ข้อตกลงบางคนที่มีความสามารถแต่ไม่มีรายได้เพียงพอสำหรับการเดินทาง

ไปสอบยังต่างจังหวัดได้ และสำหรับเจ้าหน้าที่ตามข้อตกลง ปฏิบัติงานจะมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ จึงอยากให้มีการจัดประกันชีวิตให้เจ้าหน้าที่ตามข้อตกลงในทุกปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าว

๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ามีโดรนเพียง ๑ เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้โดรนในการปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์ไฟป่า จึงอยากให้มีโดรนประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าทุกหน่วย เพื่อใช้ในการตรวจลาดตระเวนสำรวจตรวจหาไฟ ถ้ามีการใช้โดรนบินสำรวจจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่าเข้าถึงพื้นที่ได้แม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

๔.๑) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน หลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีการอพยพย้ายถิ่นของคนในชุมชนเมือง ออกนอกพื้นที่ และกลับถิ่นที่อยู่อาศัย กลับเข้ามาทำมาหากินในพื้นที่ อาจมีการบุกรุกพื้นที่หรือทำกินในพื้นที่เดิมที่ทิ้งร้างไป

แนวทางแก้ไข : จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและทรัพยากรป่าไม้ของภาครัฐให้กับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

๔.๒) การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน เช่น การประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การให้คำแนะนำหรือปรึกษาต่าง ๆ เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจไฟป่าเป็นเรื่องที่ใหม่ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดังนั้นจึงทำให้มี บาง อปท. ยังขาดบุคลากรในด้านนี้

แนวทางแก้ไข : จัดประชุมชี้แจงระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า กับเจ้าหน้าที่ อปท. เพื่อปรับปรุงการดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านไฟป่าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๕) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

งานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และประชาชน ซึ่งรวมถึงเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า จำเป็นต้องได้รับเงินอุดหนุนในการทำกิจกรรมแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่า ให้ชุมชนมีส่วนร่วม เกิดความสามัคคี และเป็นขวัญกำลังใจให้กับอาสาสมัคร เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป และ สจป. อยากเสนอให้กรมป่าไม้ช่วยดำเนินการประสานงานเรื่องการขายทอดตลาดของรถยนต์ราชการที่เสื่อมสภาพแล้ว จะมีขั้นตอนทำงานที่ยุ่งยาก ซึ่งเวลาขอสำเนาเล่มทะเบียนรถที่สำนักบริหารกลาง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าจะต้องไปคัดสำเนาเล่มทะเบียนรถที่กรมป่าไม้และสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครเอง

๖) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ หน่วยงานได้รับงบประมาณไม่ต่อเนื่อง (เป็นงวด) ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ลำดับที่ ๓ ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น สวัสดิการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๗.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าบ้านแสนเจริญ
ต.วารวิ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย



การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า
บ้านไร่ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย



เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.๕ (ดอยช้าง) ร่วมดับไฟฟ้า
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวผิงซ้าย ป่าแม่กกผิงขวา
บ้านห้วยส้าน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย



มอบเงินอุดหนุนหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๗.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ



เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้าบ้านเกียงเหนือ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

๓. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ป่าชุมชนบ้านหนองเลา หมู่ ๘ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยได้นำการรายงานผลในภาพรวม และผลการติดตามในพื้นที่มาสรุป ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖)

๒.๑) งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๑๔ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๐ โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน ให้คำแนะนำสร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นที่ปรึกษาให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) รับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้อำนาจส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ งานรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้อำนาจส่วนจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน จัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ แจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ รวมทั้งรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน และติดตามกำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) สำหรับการรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : - หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับใช้ในการติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชนในการเข้าไปติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม
- แต่ละป่าชุมชนจะได้รับงบประมาณในการปฏิบัติงานเพียง ๑ ครั้ง ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมในการจัดการป่าชุมชนไม่มีความต่อเนื่อง และทำให้ชุมชนขาดขวัญและกำลังใจในการดูแลป่าชุมชน

๓.๒) ด้านบุคลากร : - จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจาก จำนวนเจ้าหน้าที่ของส่วนจัดการป่าชุมชน ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ มีจำนวนไม่เพียงพอ กับปริมาณงานในการควบคุมดูแลป่าชุมชนในท้องที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา ซึ่งมีจำนวนมากกว่า ๖๑๓ ป่าชุมชน
- การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้เสียชีวิต ๑ ราย ปัจจุบันยังไม่ได้มีการจัดสรรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทดแทน

๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - รถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ทำให้ต้องมีการรอคิวในการออกพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน โดยในปัจจุบันมีรถยนต์ประจำส่วนเพียง ๑ คัน ซึ่งมีอายุมากกว่า ๑๐ ปี จึงมีความจำเป็นขอรับการสนับสนุน

- รถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ สำหรับปฏิบัติงานป่าชุมชนในท้องที่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา อันเป็นพื้นที่ห่างไกลและเป็นภูเขาสูงชัน
- ส่วนจัดการป่าชุมชน มีเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) จำนวน ๗ เครื่อง ปัจจุบันชำรุด ๔ เครื่อง จึงไม่เพียงพอและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเนื่องจากพื้นที่ป่าชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ หากได้รับการจัดสรรทดแทนจะทำให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

- ๔.๑) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ชุมชนเสนอบางกิจกรรมไม่สอดคล้องกับแนวทางที่พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดไว้ เช่น การปลูกสร้างศาลาที่พักคอนกรีตในพื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะในบริเวณเพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าชุมชน

แนวทางแก้ไข : ทำความเข้าใจกับชุมชน ให้ความรู้ และคำแนะนำถึงกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตามแนวทางของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒

- ๔.๒) ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจข้อมูลของแนวเขตป่าชุมชนและแนวเขตในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังมีปัญหาทับซ้อนซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

แนวทางแก้ไข : ประสานกับหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องที่เพื่อขอตรวจสอบแนวเขตที่มีปัญหา และจัดประชุมเพื่อหาข้อสรุป

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลำดับที่ ๒ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๖.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ เป็นที่ปรึกษาให้ป่าชุมชน และจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) ป่าชุมชนบ้านท่าข้าม ม.๔ ต.หลายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย



ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ เป็นที่ปรึกษาให้ป่าชุมชน และจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) ป่าชุมชนบ้านใหม่ ม.๑๓ ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย



ร่วมประชุมให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ป่าชุมชนบ้านป่าซาง หมู่ที่ ๓ ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย



คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนเป้าหมาย ในท้องที่จังหวัดเชียงราย รับมอบเช็คเงินอุดหนุนกรมป่าไม้ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)

๖.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ



ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ป่าชุมชนบ้านหนองเลา หมู่ ๘ ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ (เพิ่มเติม) จากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการให้ข้อเสนอแนะของผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่) และการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นการขยายตลาดของรถยนต์ที่เสื่อมสภาพ นั้น สำนักบริหารกลาง ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุในภาพรวมของกรมป่าไม้ ควรพิจารณาดำเนินการประสานกรมการขนส่งทางบก และแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงาน