



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว

๓ ๒ ๙ ๓

วันที่

๑

มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๕๑๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ฯ ของ สจป.ที่ ๖ (อุดรธานี) และ สจป.ที่ ๘ (นครราชสีมา)” รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายวันชัย จรียาเศรษฐโชค)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้



รายงานผลการดำเนินงาน

และเอกสารแนบ



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายวันชัย)
เลขรับ..... 813
วันที่รับ..... ๒๘.๘.๒๕๖๖
เวลา.....

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๓๒
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๕๖๓๒ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๕๙๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส่งสำเนา คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมแผนการติดตามและประเมินผล ฯ ๒๕๖๖ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล และนำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๒๖๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) โดยแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) นำเรียนอธิบดีกรมป่าไม้ โดยสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๖ กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) จำนวน ๓ กิจกรรม คือ

๑.๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๗ ครั้ง

/(๒) ออก...

(๒) ออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๔,๔๙๐,๙๓๐.๗๕ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๔๙๖,๙๗๖.๙๒ ไร่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๓๗๔,๒๔๔.๒๓ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๒,๖๑๙,๗๐๙.๖๐ ไร่

(๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการรวบรวมและสรุปผลการลาดตระเวน ประจำเดือนรายงานผลให้ต้นสังกัดทราบแล้วเสร็จ ๓ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๘ เดือน

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและ
สารสนเทศ

จากการให้ข้อมูลของนายเดชา ภูบัวเพชร หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นภ.๒ (ศรีบุญเรือง) และการสำรวจสภาพบ้านพักข้าราชการระดับ ๑ - ๒ ของหน่วยป้องกัน ฯ พบว่า โครงสร้างของ บ้านพักยังสามารถใช้งานต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ฝ้าเพดานทรุดโทรมมาก ไม่สามารถใช้ป้องกันแสงแดดและ ลมฝนได้ ในขณะที่กระจกหน้าต่างบางส่วนแตกเสียหาย ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ จึงควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณงบดำเนินงาน สำหรับเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน รายการบ้านพักข้าราชการระดับ ๑ - ๒ จำนวน ๑ หลัง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งาน ได้ตามปกติ

นอกจากนี้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นภ.๒ (ศรีบุญเรือง) ควรจัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

๑.๒) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๔๗ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๑ โดยอยู่ระหว่างดำเนินงานแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน งานจัดทำ แผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และงานจัดทำแผนที่สังเขปแสดง อาณาเขตและเขตติดต่อ ๑๔ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๓๓ ป่าชุมชน สำหรับงานยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ

(๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๔๗ ป่าชุมชน/๙๖ กิโลเมตร ยังไม่ดำเนินการ

(๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๘๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔.๖๙ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ ๑ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๖ เดือน สำหรับงานการจัดหาป้ายป่าชุมชน งานการจัดหา หลักเขตป่าชุมชน และงานการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชนยังไม่ดำเนินการ

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและ
สารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานจัดตั้งป่าชุมชน งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่ แสดงแนวเขตของป่าชุมชน และงานส่งเสริมจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการจัดการ ป่าชุมชน พบว่า กลางไตรมาสถี ๒ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินการโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๕.๔๕ ประกอบกับยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและ

/แผน...

แผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าการปฏิบัติงานมีความล่าช้าค่อนข้างมาก ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น
สำนักจัดการป่าชุมชน ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)
ในฐานะหน่วยงานเบิกจ่าย จึงต้องเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งต้องเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ฯ ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด

๑.๓) กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

งานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๕๖๕ หมู่บ้าน
ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๓ โดยได้ดำเนินงานกำหนดขอบเขตงานที่จะดำเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน และงานสำรวจ
การครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๒๐ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๔๔๕ หมู่บ้าน
ส่วนงานรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shapefile) ในระบบ GIS อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๐ หมู่บ้าน
และยังไม่ดำเนินการ ๕๐๕ หมู่บ้าน

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและ

สารสนเทศ

(๑) ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖
(อุดรธานี) ได้รายงานถึงปัญหาด้านบุคลากรว่า มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สืบเนื่องจากไม่สามารถ
ดำเนินการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการมาปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ ดังนั้น สำนัก
จัดการที่ดินป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ จึงควรนำประเด็นดังกล่าวหารือกับสำนักบริหารกลาง
และ/หรือกลุ่มตรวจสอบภายใน ในการจ้างเหมาบริการต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

(๒) สำนักจัดการที่ดินป่าไม้จัดส่งแผนที่ดิจิทัล ในรูปแบบ Shapefile
ให้หน่วยปฏิบัติ เพื่อดำเนินงานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับ
การรังวัดในพื้นที่จริง พบว่า มีความคลาดเคลื่อนจากแผนที่ โดยมีพื้นที่ล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่แปลง คทช.
นอกจากนี้ ยังพบว่า ในพื้นที่แปลง คทช. ดังกล่าว เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหลักเขต
ที่ดินแล้ว แต่กลับไม่พบการปักหลักเขตที่ดิน ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ จึงควรตรวจสอบในประเด็นดังกล่าว เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของ
หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

๒) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) จำนวน ๓ กิจกรรม คือ

๒.๑) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

(๑) งานเสริมสร้างหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุม
ไฟป่า มีเป้าหมาย ๕๓ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๙ โดยหน่วยงานรับผิดชอบ
ได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ประสานผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำ
ประชาคม พร้อมทั้งจัดบันทึกข้อตกลงเพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งเครือข่าย ฯ และรายงานกรมป่าไม้
เพื่อดำเนินการประกาศหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ส่วนงานหน่วยงานรับผิดชอบชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการหมู่บ้านเครือข่าย ฯ และสมาชิกเกี่ยวกับ
ขอบเขตการดำเนินกิจกรรมที่ปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมไฟป่าและรายงาน

/ผลการปฏิบัติ...

ผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๕ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ หมู่บ้าน สำหรับงานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในรูปแบบเช็คให้หมู่บ้านเครือข่าย ฯ พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงานแก่เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า และงานตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่หมู่บ้านเครือข่าย ฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานอยู่ระหว่างดำเนินการ

(๒) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟฟ้า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า มีเป้าหมาย ๑๕ คน/ปี ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) งานจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๕๘๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๗๕ กิโลเมตร

(๔) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟฟ้าร่วมกัน มีเป้าหมาย ๖ ครั้ง/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๕) งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ป้องกันไฟฟ้าให้กับหน่วยงานส่วนราชการ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีเป้าหมาย ๑ ชุด ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๖) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๖ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๒) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

(๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๘๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๓ โดยได้ดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการ และงานรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ ๑๗๗ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๒๓ ไร่ ส่วนงานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วเสร็จ ๑๗๗ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๕๘๓ ไร่ สำหรับงานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๗๗ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๖๒๓ ไร่

(๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๑๖ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้และกำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วเสร็จ ๔ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๒ ไร่

(๓) งานค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๘๐๐ ไร่ งานค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๔ มีเป้าหมาย ๙๘๑ ไร่ งานค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๕ มีเป้าหมาย ๗๙๔ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และงานติดตามผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๑๘ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่าของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ได้รายงานถึงปัญหาในแนวทางปฏิบัติที่กรมป่าไม้กำหนด ไม่มีการสนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในขณะที่เกษตรกรจำนวนมากมีความประสงค์ให้กรมป่าไม้สนับสนุนกล้าไม้

/ดังนั้น...

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ จึงควรหารือ/ประสานขอความอนุเคราะห์ให้สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สนับสนุนกล้าไม้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

๒.๓) กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

งานปลูกป่าทั่วไป มีเป้าหมาย ๘๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ งานการทำทางตรวจการ และงานการทำแนวกันไฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานการถาง และงานการเก็บ ธิบ สุ่ม เผา งานการทำหลัก และปักหมุดแนว งานการปลูกและการขนกล้า งานการดายวัชพืชหลังปลูก และงานการปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย ยังไม่ดำเนินการ

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่าของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ และหัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ทั้ง ๓ หน่วย ได้รายงานถึงปัญหาจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ป่า อาทิ ความไม่สอดคล้องกันของอัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) ทั้งงานปลูกป่าทั่วไปและงานเพาะชำกล้าไม้ การปรับปรุงแก้ไขข้อความของเนื้อหา/ขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ จึงควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหา ร่วมกัน ระหว่างสำนักส่งเสริมการปลูกป่า และหน่วยปฏิบัติในพื้นที่

สำหรับปัญหาอุปสรรคในภาพรวม พบว่า ปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปัญหาหน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า ปัญหาเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ปัญหาการกระจายงบประมาณ และปริมาณงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานระดับพื้นที่ ปัญหายานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปัญหาจำนวนอัตรากำลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต ปัญหาครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง

๓. ระเบียบ กฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๘๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมีได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

...๒. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค) เลขที่ตำแหน่ง ๒ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

...๕. ในกรณีรองอธิบดีกรมป่าไม้ไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้ให้ปฏิบัติ ดังนี้

- กรณีรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค) เลขที่ตำแหน่ง ๒ ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๘๕ (นายบรรณรักษ์ เสริมทอง) เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน...

/๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอแนะนำเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เฝ้าระวังการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๑) และ ข้อ ๒.๑) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๒ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๓) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๓ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เฝ้าระวังการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๒) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๔ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เฝ้าระวังการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๓) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๕ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๒) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๖ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เฝ้าระวังการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและเฝ้าระวังการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง ฯ ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ฯ ของ สจป.ที่ ๖ (อุดรธานี) และสจป.ที่ ๘ (นครราชสีมา)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้



(นายมนัส ปานมน)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ลงนามแล้ว



(นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้

- ๑ มี.ค. ๒๕๖๖