



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๔๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว

๙ ๕ ๕ ๙

วันที่ ๒๓

มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก

เรียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า ฯ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก” รายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายบรรณรักษ์ เสริมทอง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้



รายงานผลการดำเนินงาน

และเอกสารแนบ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายบรรณรักษ์)

เลขรับ..... ๒๓๑๙๙

วันที่รับ..... ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๖

เวลา..... ๑๔.๔๘

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๗๒
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๖๔๖๓ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๕๔๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมแผนการติดตามและประเมินผล ฯ ๒๕๖๖ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล และนำคณะเจ้าหน้าที่ส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๒๕๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก โดยแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก เสนอท่านอธิบดีกรมป่าไม้ โดยสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๕ กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่

๑.๑) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑

(๑) งาน...

(๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๙ โดยได้ดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ ๒,๐๐๐ ไร่ งานรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๔๙๓ ไร่ และดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๐๗ ไร่ งานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๐๗ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑,๔๙๓ ไร่ สำหรับงานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังไม่ดำเนินการ

(๒) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๒๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๒ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๑๐ ครั้ง และงานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ไร่ โดยได้ดำเนินงานตรวจรับรองการปลูก/บำรุงรักษาต้นไม้/เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๑ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

(๔) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๒ ไร่ละ ๘๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ โดยได้ดำเนินงานตรวจรับรองการปลูก/บำรุงรักษาต้นไม้/เบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐๐ ไร่ และดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ ไร่

โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

(๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๖๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘๓ โดยได้ดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ ๖๐๐ ไร่ งานรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๐๐ ไร่ และดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ ไร่ งานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๕๐๐ ไร่ งานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังไม่ดำเนินการ และสำหรับงานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

(๒) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๗ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๖ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง และงานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

(๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๒ ไร่ละ ๘๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๘๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๑.๒) กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๑๐,๕๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๕ ได้ดำเนินการงานรวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๓๑ ครั้ง โดยงานรวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ งานคัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน งานจัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ งานประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ งานตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ โดยงานจัดตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ งานสำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง งานสรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่า และพืชเกษตร งานประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่น ๆ

งานรวม...

งานรวมกลุ่มและติดตามผล งานส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน และงานติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา ขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้กำหนดขอบเขตพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๐,๕๐๐ ไร่ โดยจัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดทำแผนการปลูก และปลูก อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐,๕๐๐ ไร่

๑.๓) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๓,๒๐๐ ไร่ โดยได้สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร ด้วยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร สำหรับงานจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ดำเนินการจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ และงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน เป้าหมาย ๖ ป่า ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก

๒.๑) กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย)

งานปลูกไม้ใช้สอย มีเป้าหมาย ๓๗๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๕ โดยได้ดำเนินการงานสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ งานทำทางตรวจการ งานทำแนวกันไฟ และงานถาง เก็บ ริม สุ่ม ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานทำหลักและปักหลักหมายแนวปลูก อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐๐ ไร่ และดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๗๐ ไร่ สำหรับงานขนกล้าไม้ งานชุดหลุมและปลูก งานตายวัชพืช ใส่ปุ๋ยและปลูกซ่อม งานตรวจนับอัตราการรอดตาย ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๒) กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

งานปลูกป่าทั่วไป มีเป้าหมาย ๓,๙๒๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓๖ โดยได้ดำเนินการงานสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ งานทำทางตรวจการ งานทำแนวกันไฟ งานถาง งานเก็บ ริม สุ่ม เผา และงานทำหลักและปักหลักหมายแนว ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานปลูกและการขนกล้า อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๓๘๐ ไร่ และดำเนินการแล้วเสร็จ ๒,๕๔๐ ไร่ สำหรับงานตายวัชพืชหลังปลูก และงานปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย ยังไม่ดำเนินการ

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการลงพื้นที่แปลงปลูกป่าของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาว ที่ ๓ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอสรุปดังนี้

(๑) คุณภาพของกล้าไม้ที่ลงปลูกเรียบร้อยแล้วจำนวนมากไม่เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานฟื้นฟูป่าไม้ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่สำนักส่งเสริมการปลูกป่ากำหนด ซึ่งแนวทางดังกล่าวระบุว่า กล้าไม้ที่นำไปปลูกจะต้องมีความสมบูรณ์ แข็งแรง และผ่านการทำให้แก่กรัง รวมทั้งจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร เพื่อให้เกิดความต้านทานต่อโรค แมลง สภาพอากาศ และสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่กล้าไม้ที่ลงปลูกมีคุณภาพของกล้าไม้ไม่เท่ากัน รวมทั้งกล้าไม้จำนวนมากที่ลงปลูกมีความสูงต่ำกว่า ๓๐ เซนติเมตร

(๒) หน่วยฟื้นฟู...

(๒) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาวที่ ๓ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เริ่มนำกล้าไม้ลงปลูกในพื้นที่เป้าหมายแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๕๐ ในขณะที่ฝนทิ้งช่วงนาน อาจส่งผลให้อัตราการรอดตายของกล้าไม้ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแนวทางการปฏิบัติงานฟื้นฟูป่าไม้ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ หรือต้องมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกล้าไม้ทั้งหมดที่ปลูกต่อไร่

(๓) นายสมชาย ครุเกษ เจ้าของพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาวที่ ๓ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ชี้แจงกรณีการปลูกซ่อมในพื้นที่เป้าหมายว่า หากกล้าไม้ปีเดียวสำหรับใช้ในการปลูกซ่อมไม่เพียงพอ จะดำเนินการนำกล้าไม้ค้างปีมาใช้ในการปลูกซ่อมเพิ่มเติม ในขณะที่สำนักงบประมาณได้กำหนดอัตราราคางานต่อหน่วย (ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔) ในงานปลูกป่า แบ่งออกเป็นค่าแรงงาน ๒,๙๗๔.๐๕ บาท ค่ากล้าไม้/เมล็ดพันธุ์ ๗๖๑.๔๑ บาท และค่าใช้สอยและวัสดุ ๒๘๘.๓๖ บาท รวมทั้งสิ้น ๔,๐๒๔.๘๒ บาทต่อไร่ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ค่ากล้าไม้/เมล็ดพันธุ์ได้รวมอยู่ในอัตราราคางานปลูกป่าต่อไร่เรียบร้อยแล้ว หากมีการนำกล้าไม้ค้างปีมาใช้ในการปลูกซ่อมตามข้อเสนอของหัวหน้าหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำหนาวที่ ๓ จังหวัดเพชรบูรณ์ อาจส่งผลต่อความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ หรือก่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณผิดวัตถุประสงค์

ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ จึงควรติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ สามารถบริหารสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ

สำหรับปัญหาอุปสรรคในภาพรวม พบว่า ปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหายานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปัญหาจำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ปัญหาหน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงานสำหรับติดตามผลการดำเนินงานในการกิจการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้) ปัญหาฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ ปัญหาครุภัณฑ์ (ไม่ใช่อยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปัญหายานพาหนะที่ได้รับการจัดสรรไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ และปัญหาประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

๓. ระเบียบ กฎหมาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๙๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้และผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมีได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้าม เรื่องการมอบอำนาจไว้...

...๑. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายบรรณรักษ์ เสริมทอง) ตำแหน่งเลขที่ ๘๕ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

...๕. ในกรณี...

...๕. ในกรณีรองอธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปฏิบัติ ดังนี้

- กรณีรองอธิบดีกรมป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๘๕ (นายบรรณรักษ์ เสริมทอง) ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๒ (นายพลฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า) เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๒) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๒ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๓) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๓ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๒) และข้อ ๒.๑) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๔ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๑) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๕ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ฯ ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า ฯ ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้



(นายมานัส ปานมน)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ลงนามแล้ว



(นายบรรณรักษ์ เสริมทอง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๖