

ผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น  
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ท้องที่ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยได้นำการรายงานผลในภาพรวม และผลการติดตามในพื้นที่มาสรุป ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๖๐๕,๙๒๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๔,๖๖๒,๔๙๙.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๘

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

๒.๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๒.๒) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูล การข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ บริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๒.๓) ออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๑,๓๗๕,๖๙๗.๐๒ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๙๙ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๐๓๑,๖๙๗.๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๓๔๔,๐๐๐.๐๒ ไร่

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบประมาณในการ ปฏิบัติงาน และงบสำหรับซ่อมบำรุงยานพาหนะในการใช้ลาดตระเวน ไม่เพียงพอ

๓.๒) ด้านบุคลากร: จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน อัตรากำลัง ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหลายภารกิจพร้อมกันตลอดจนบุคลากร จำนวนมากใกล้เกษียณอายุราชการ

๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ บ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ซึ่งประกอบด้วย ประตู หลังคา ฝ้า ผ่นง โถสุขภัณฑ์ หลอดไฟ สายไฟ มีสภาพเก่า ชำรุด เสื่อมโทรม

- ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องจับพิกัดสัญญาณดาวเทียม (GPS) ชำรุด และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

๔.๑) ลักษณะพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีเป็นภูเขาและมีช้างป่าทำให้การเข้าถึงพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก

แนวทางแก้ไข : จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ในการปฏิบัติงาน

๔.๒) ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานตามภารกิจ ในปัจจุบันการรายงานผลการลาดตระเวนเป็นกระดาษ ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการรับส่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลไม่สามารถเรียกใช้ได้ทันที อีกทั้งการส่งไฟล์ต่าง ๆ ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line มีอายุไฟล์จำกัดเจ้าหน้าที่มีภารกิจหลายด้านไม่สามารถตรวจสอบได้ครบถ้วน ทันท่วงที ไฟล์ก็หมดอายุ

แนวทางแก้ไข : อยากให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลการลาดตระเวนให้ครบถ้วน และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะประโยชน์ในการบริหารจัดการพื้นที่

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ

๖) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการให้ข้อมูลของนายสมยศ สุขถาวร หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.๒ (บ้านค่าย) และการที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้สำรวจสภาพอาคารและสิ่งประกอบที่มีการใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ขอสรุปดังนี้

(๑) โครงสร้างของอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ หลัง และบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน ๑ หลัง ชำรุดและเสื่อมสภาพอย่างมาก ถึงแม้โครงสร้างภายนอกดูค่อนข้างแข็งแรง อย่างไรก็ตาม ฝ้าเพดานและกระจกหน้าต่างบางส่วนแตกเสียหาย ในขณะที่เกิดปัญหาปลวกที่กัดกินเนื้อไม้ภายในโครงสร้างอาคารที่เป็นไม้เกือบทั้งหมด ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม

(๒) สายไฟฟ้า รวมถึงระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงานและบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า มีอายุการใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งอาจเกิดปัญหาไฟฟ้ารั่ว หรือลัดวงจร

หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนอาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าได้

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) สำรวจความพร้อมของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.๒ (บ้านค่าย) หากต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักเจ้าหน้าที่ โดยให้พิจารณาจากผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ

(๒) พิจารณาจัดสรรงบประมาณ สำหรับเป็นค่าเรือถอน รวมถึงก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ หลัง และบ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ หลัง

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้ตามปกติ

นอกจากนี้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.๒ (บ้านค่าย) ควรจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าใช้ประกอบการพิจารณา จัดสรรงบประมาณต่อไป

๓) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

๓.๑) เพื่อให้การลาดตระเวนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรจัดสรรงบประมาณ ให้เหมาะสมกับภารกิจงาน

๓.๒) ปัจจุบันขาดแคลนบุคลากรข้าราชการที่ต้องปฏิบัติงานประจำหน่วยป้องกันรักษาป่า เห็นควร มีการจัดให้เหมาะสม และควรมีการจัดสรรบุคลากรเพื่อทดแทนให้เพียงพอต่อการรับมือกับ บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ

๓.๓) เห็นควรให้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการช้างป่าให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า เนื่องจากในจังหวัดจันทบุรี พบช้างป่าเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความรู้ที่ถูกต้อง

๔) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๔.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชุมวางแผนแนวทางการลาดตระเวน  
ในพื้นที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า  
ที่ ตร.๓ (มะนาว)



ตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุก ท้องที่หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบอน  
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด



ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการเข้าร่วมกับ  
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
ท้องที่อำเภอสอยดาว และอำเภอโป่งน้ำร้อน



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.๒ (คลองห้วยแร้ง)  
ร่วมกับชุดปฏิบัติการป่าไม้ตราด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓  
ตำบลทุ่งนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด  
ออกลาดตระเวนตรวจปราบปรามการกระทำผิด  
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตรวจยึดพื้นที่ จำนวน ๓-๐-๐๓ ไร่  
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง  
(ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้)

#### ๘.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ



ลงพื้นที่ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.๒ (บ้านค่าย) ท้องที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง





สภาพอาคารสำนักงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.๒ (บ้านค่าย)



สภาพอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.๒ (บ้านค่าย)

## ๒. กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ห้องที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยได้นำการรายงานผลในภาพรวม และผลการติดตามในพื้นที่มาสรุป ดังนี้

### ๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๐๘,๗๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๘๙๘,๐๒๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๒

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

- ๒.๑) งานเสริมสร้างหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า มีเป้าหมาย ๑๐ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยหน่วยงานรับผิดชอบ ได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ประสานผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำประชาคม พร้อมทั้งจัดบันทึกข้อตกลงเพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งเครือข่าย ฯ รายงานกรมป่าไม้เพื่อดำเนินการประกาศหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า ชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการหมู่บ้านเครือข่าย ฯ และสมาชิกเกี่ยวกับขอบเขตการดำเนินกิจกรรมที่ปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า และรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนในรูปแบบเช็คให้หมู่บ้านเครือข่าย ฯ พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงานแก่เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่หมู่บ้านเครือข่าย ฯ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๒) งานจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑๑๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๓) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟฟ้าร่วมกัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง
- ๒.๔) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

- ๓.๑) ด้านงบประมาณ : - งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบประมาณในการตรวจติดตาม ฯ การประสานความร่วมมือ และการจัดทำสื่อ ฯ มีไม่เพียงพอ ทำให้การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดภัยจากพิษจากไฟฟ้า การประสานงานกับหมู่บ้านเครือข่าย ค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานในขณะที่บางหน่วย ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ทั่วถึง
- หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยขาดค่าเบี้ยเลี้ยงภัย/ค่าประกันความเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงาน
- ๓.๒) ด้านบุคลากร : - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ยังไม่เคยได้รับการฝึกอบรมทักษะการควบคุมไฟฟ้า ความรู้ด้านไฟฟ้า จากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน หรือถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียมของกรมป่าไม้
- ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าขาดสวัสดิการ เช่น ชุดป้องกันไฟ อุปกรณ์ ในการทำงานดับไฟฟ้าเนื่องจากมีความเสี่ยงถึงแก่ชีวิต

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจระบบฐานข้อมูล ฯ ยังไม่สามารถตรวจติดตามได้ว่าการตรวจสอบจุด Hotspot แล้วหรือไม่ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วถึงกระบวนการไหน อย่างไร อีกทั้งการส่งรายงาน รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลเป็นกระดาษเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

แนวทางแก้ไข : ให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สร้างระบบจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ให้สามารถแสดงข้อมูลได้แบบทันที

๕) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

๕.๑) อยากให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีการฝึกอบรมทักษะการควบคุมไฟป่า ความรู้ด้านไฟป่า ให้สามารถปฏิบัติงาน หรือถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียมของกรมป่าไม้

๕.๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูลจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม ให้สามารถกรอกข้อมูลรายงานผลได้ทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่จุดความร้อนแล้ว เพื่อจะได้สามารถติดตามได้ว่าจุดความร้อนนั้นได้รับการตรวจสอบแล้วหรือไม่ สถานการณ์เป็นอย่างไร ความเสียหายเป็นจำนวนกี่ไร่ เป็นต้น จะเป็นประโยชน์ในการติดตามได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และเป็นระบบระเบียบ มากกว่าการรายงานเป็นกระดาษ และการส่งไฟล์ในแอปพลิเคชัน Line ที่มีอายุไฟล์จำกัด

๖) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่)

ลำดับที่ ๓ ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น สวัสดิการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๗.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ตรวจติดตามให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน  
หมู่บ้านเครือข่ายไฟป่าบ้านคลองใหญ่



โครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ โรงเรียนบ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี



จัดทำแนวกันไฟหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.๓  
(ตะเคียนทอง)



จัดทำแนวกันไฟหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.๕  
(ทับไทร)

๗.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ



ลงพื้นที่แนวกันไฟของศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปราจีนบุรี  
ท้องที่ตำบลหนองไร่ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง



ลงพื้นที่เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านเขานมนาง  
ท้องที่ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๓. กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ระดับพื้นที่

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ท้องที่ตำบลสองสลึง อำเภอกงหรา จังหวัดระยอง โดยได้นำการรายงานผลในภาพรวม และผลการติดตามในพื้นที่มาสรุป ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๐๗๓,๓๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๓,๒๘๓,๔๐๓.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗๒

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๓๕ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๙

๒.๑) งานนำผลการตรวจสอบวิเคราะห์สภาพทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ไปทำการตรวจสอบในพื้นที่จริง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๕ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๐ หมู่บ้าน

๒.๒) งานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓๑ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๔ หมู่บ้าน

๒.๓) งานจัดระเบียบการใช้ที่ดิน โดยการรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗๑ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๗ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๑๗ หมู่บ้าน

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ยานพาหนะไม่เพียงพอ และยานพาหนะที่ใช้อยู่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวในการปฏิบัติงาน

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานตามภารกิจ ข้อมูลแนวเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ และข้อมูลแนวเขตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องขอรับการสนับสนุนข้อมูลจากกรมป่าไม้ เพื่อให้ข้อมูลแนวเขตที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

แนวทางแก้ไข : ประสานการปฏิบัติงานกับสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อขอรับการสนับสนุนข้อมูลแนวเขตและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเป็นรายกรณี

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๖.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชุมชี้แจงผู้นำชุมชนและราษฎร หมู่ที่ ๕ ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง



ประสานการปฏิบัติงานกับผู้นำชุมชนและราษฎร หมู่ที่ ๘ ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง



ประชุมชี้แจงราษฎร หมู่ที่ ๕ ตำบลด่านชุมพล  
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด



ประสานการปฏิบัติงานสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ของราษฎร ร่วมกับนายกเทศบาล ตำบลตะกวด  
อำเภอเมือง จังหวัดตราด

๖.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ



ลงพื้นที่ ณ บ้านไทรเอน ท้องที่หมู่ที่ ๘ ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง