



ความที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว

๑๑ ๐๐๗

วันที่ ๑๗

กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ความที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๖๕๖ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า ฯ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)” รายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายบรรณรักษ์ เสริมทอง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้



รายงานผลการดำเนินงาน

และเอกสารแนบ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายบรรณรักษ์)

เลขรับ.....๓๓๔๕

วันที่รับ.....๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖

เวลา.....๑๔.๓๗

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๐๗๕๖

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๕๙๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยส่งสำเนา คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมแผนการติดตามและประเมินผล ฯ ๒๕๖๖ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล และนำคณะเจ้าหน้าที่ส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๔๓๗ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) โดยแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ กิจกรรม และได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) เสนอท่านอธิบดีกรมป่าไม้ โดยสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๓ กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑.๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๑.๒) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงาน เพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๑.๓) ออกลาดตระเวน...

๑.๓) ออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๑,๓๗๕,๖๙๗.๐๒ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๙๙ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๐๓๑,๖๙๗.๐๐ ไร่ และยังไม่ ดำเนินการ ๓๔๔,๐๐๐.๐๒ ไร่

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและ
สารสนเทศ

จากการให้ข้อมูลของนายสมยศ สุขถาวร หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.๒ (บ้านค่าย) และการที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้สำรวจสภาพอาคารและสิ่งประกอบที่มีการใช้งานตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ขอสรุปลงนี้

(๑) โครงสร้างของอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ หลัง และบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกัน รักษาป่า จำนวน ๑ หลัง ขรุขระและเสื่อมสภาพอย่างมาก ถึงแม้โครงสร้างภายนอกดูค่อนข้างแข็งแรง อย่างไรก็ตาม ฝ้าเพดานและกระจกหน้าต่างบางส่วนแตกเสียหาย ในขณะที่เกิดปัญหาปลวกที่กัดกินเนื้อไม้ ภายในโครงสร้างอาคารที่เป็นไม้เกือบทั้งหมด ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม

(๒) สายไฟฟ้า รวมถึงระบบไฟฟ้าของอาคารสำนักงานและบ้านพักเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่า มีอายุการใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งอาจเกิดปัญหาไฟฟ้ารั่ว หรือลัดวงจรหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนอาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าได้

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) สำรวจความพร้อมของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.๒ (บ้านค่าย) หากต้อง ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักเจ้าหน้าที่ โดยให้พิจารณาจากผลกระทบต่อการให้บริการ ประชาชนเป็นสำคัญ

(๒) พิจารณาจัดสรรงบประมาณ สำหรับเป็นค่าเรือลำน รวมถึงก่อสร้างอาคาร สำนักงาน จำนวน ๑ หลัง และบ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ หลัง

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้ตามปกติ

นอกจากนี้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย.๒ (บ้านค่าย) ควรจัดส่งเอกสารหรือ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

๒) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

๒.๑) งานเสริมสร้างหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๐ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยหน่วยงานรับผิดชอบได้พิจารณา คัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ประสานผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำประชาคม พร้อมทั้งจัดบันทึกข้อตกลงเพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งเครือข่าย ฯ รายงานกรมป่าไม้เพื่อดำเนินการประกาศ หมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เครือข่าย ฯ และสมาชิกเกี่ยวกับขอบเขตการดำเนินกิจกรรมที่ปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมไฟป่าและรายงานผล การปฏิบัติงาน รวมทั้งได้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนในรูปแบบเช็คให้หมู่บ้านเครือข่าย ฯ พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงาน แก่เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานตรวจติดตามและให้คำแนะนำ การปฏิบัติงานแก่หมู่บ้านเครือข่าย ฯ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานจัดทำ...

๒.๒) งานจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑๑๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๓) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟฟ้าร่วมกัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๒.๔) งานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๓) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ระดับพื้นที่
งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๓๕ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๙ แบ่งออกเป็น

๓.๑) งานนำผลการตรวจสอบวิเคราะห์สภาพทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ไปทำการตรวจสอบในพื้นที่จริง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๕ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๐ หมู่บ้าน

๓.๒) งานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓๑ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๔ หมู่บ้าน

๓.๓) งานจัดระเบียบการใช้ที่ดิน โดยการรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗๑ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๗ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๑๗ หมู่บ้าน

สำหรับปัญหาอุปสรรคในภาพรวม พบว่า ปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่) บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น สวัสดิการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

๓. ระเบียบ กฎหมาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๙๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้และผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้าม เรื่องการมอบอำนาจไว้...

...๑. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายบรรณรักษ์ เสริมทอง) ตำแหน่งเลขที่ ๘๕ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

...๕. ในกรณีรองอธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปฏิบัติ ดังนี้

- กรณี...

- กรณีรองอธิบดีกรมป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๘๕ (นายบรรณรักษ์ เสริมทอง) ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๒ (นายพลฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า) เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอนำเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑) และ ๒) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๒ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เฝ้าระวังการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๓) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๓ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เฝ้าระวังการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ฯ ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า ฯ ของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้



(นายมานัส ปานมน)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ลงนามแล้ว



(นายบรรณรักษ์ เสริมทอง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้

๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖