



คู่มือปฏิบัติงาน

โครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ
ระหว่างหน่วยงานภายนอก กับกรมป่าไม้

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
กรมป่าไม้

พ.ศ. 2567



กรมป่าไม้

คู่มือปฏิบัติงาน

โครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

กรมป่าไม้

พ.ศ. ๒๕๖๗



สารบัญ

	หน้า
บทนำ	๑
วัตถุประสงค์	๑
คำจำกัดความ	๒
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๒
แนวทางปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้ กรณีดำเนินการเอง	๓
แนวทางปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้ กรณีบริจาคเงิน	๗
ภาคผนวก	๙



คู่มือปฏิบัติงาน

โครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้

บทนำ

กรมป่าไม้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง และคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่ระบุให้พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๕ ของพื้นที่ประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สำนักส่งเสริมการปลูกป่า เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว โดยปัจจุบันได้ดำเนินโครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และให้การบริการภาคส่วนที่มีความประสงค์ร่วมดำเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ โดยวิธีการเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย การดำเนินการเอง และการบริจาคเงิน ซึ่งทั้งสองวิธีมีขั้นตอนการเข้าร่วมและการดำเนินโครงการที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน สำนักส่งเสริมการปลูกป่าจึงได้จัดทำ “คู่มือปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๕”

เนื่องจากมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ และแนวทางปฏิบัติในการปลูกปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ จึงมีการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหา “คู่มือปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๗” ฉบับนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ในการดำเนินโครงการ รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานภายนอกเข้าใจขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมปลูก บำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในการดำเนินโครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้
๒. เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานภายนอกที่ประสงค์ร่วมดำเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศกับกรมป่าไม้ทราบ ขั้นตอนการเข้าร่วมและการดำเนินโครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้
๓. เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบกระบวนการดำเนินโครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้

คำจำกัดความ

โครงการ หมายถึง โครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้

การฟื้นฟูระบบนิเวศ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมปลูก บำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่า เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถของระบบนิเวศให้ทำหน้าที่ได้อย่างสมดุล

หน่วยงานภายนอก หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาคประชาชน ที่ไม่ได้สังกัดกรมป่าไม้

การดำเนินการเอง หมายถึง หน่วยงานภายนอกร่วมดำเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการควบคุม กำกับ ดูแลของเจ้าหน้าที่ประจำแปลงที่ได้รับการแต่งตั้งโดยอธิบดีกรมป่าไม้

การบริจาคเงิน หมายถึง หน่วยงานภายนอกบริจาคเงินให้กรมป่าไม้เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศโดยกรมป่าไม้เป็นผู้ดำเนินการ

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

งบประมาณในการดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าอัตราราคางานต่อหน่วยตามที่สำนักงบประมาณกำหนด (ภาคผนวก ๑)

แนวทางปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้ กรณีดำเนินการเอง

๑. การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย

๑.๑ หน่วยงานภายนอกแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมดำเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้

๑.๒ กรมป่าไม้กำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกฟื้นฟูป่าหรือปลูกปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ โดยพื้นที่ที่ปลูกฟื้นฟูป่าต้องผ่านประชาคมหมู่บ้านและผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับการปลูกป่าระดับพื้นที่ ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ กรมป่าไม้เสนอข้อมูลพื้นที่ (ข้อ ๑.๑) ให้หน่วยงานภายนอกพิจารณาเลือกพื้นที่ดำเนินการปลูกฟื้นฟูป่าหรือปลูกปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ แล้วแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบ โดยส่งหนังสือขอสนับสนุนพื้นที่ปลูกฟื้นฟูป่าหรือปลูกปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ พร้อมทั้งเสนอ (ร่าง) โครงการ (ภาคผนวก ๒) ซึ่งพื้นที่ที่ระบุในหนังสือขอสนับสนุนพื้นที่ปลูกและพื้นที่ดำเนินโครงการจะต้องเป็นพื้นที่เดียวกัน

หากหน่วยงานภายนอกประสงค์ทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) (ภาคผนวก ๓) กับกรมป่าไม้ หน่วยงานภายนอกต้องเสนอ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ให้กรมป่าไม้พิจารณา

๒. การเสนอโครงการ

๒.๑ กรมป่าไม้ประสานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่เพื่อจัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่พิจารณา (ร่าง) โครงการที่หน่วยงานภายนอกเสนอ เพื่อปรับแก้รายละเอียดให้เป็นไปตามหลักวิชาการป่าไม้และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย หรือแนวทางที่กรมป่าไม้กำหนด จากนั้นส่งให้หน่วยงานภายนอกพิจารณา หากหน่วยงานภายนอกเห็นชอบด้วยแล้ว ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่เสนอ (ร่าง) โครงการและยืนยันพื้นที่มาที่กรมป่าไม้ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ

๒.๒ อธิบดีกรมป่าไม้อนุมัติโครงการ และแต่งตั้งหัวหน้าโครงการ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมกำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานแก่หน่วยงานภายนอก

๓. การดำเนินโครงการ

หัวหน้าโครงการประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินโครงการ พร้อมรายงานกรมป่าไม้ ดังนี้

๓.๑ ก่อนการดำเนินโครงการปลูกหรือบำรุงป่า หน่วยงานภายนอกต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (การเบิกจ่ายในการดำเนินงานให้เป็นไปตามรูปแบบของหน่วยงานภายนอก) พร้อมทั้งทำสัญญาจ้าง ระหว่างหน่วยงานภายนอก (ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ) กับผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

๓.๒ หัวหน้าโครงการตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน และสัญญาจ้าง แล้วรายงานให้กรมป่าไม้ทราบ

๓.๓ หน่วยงานภายนอกดำเนินโครงการ ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการควบคุม กำกับ ดูแลของหัวหน้าโครงการ

๔. การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

การติดตามและประเมินผลเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ดังนี้

๔.๑ เมื่อหน่วยงานภายนอกดำเนินโครงการแล้วเสร็จในแต่ละงวดงาน ให้หัวหน้าโครงการเข้าร่วมในการตรวจสอบในแต่ละงวดงาน แล้วรายงานต่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ จากนั้นสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบในทุกงวดงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ให้หัวหน้าโครงการรายงานกรมป่าไม้และแจ้งให้หน่วยงานภายนอกทราบ เพื่อแจ้งให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน


๔.๒ หัวหน้าโครงการติดตามและประเมินผลภาคสนาม และรายงานผลตามแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานปลูกป่า/บำรุงป่า โครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้ (ภาคผนวก ๔) และบันทึกการติดตาม แนะนำ และประเมินผลการปฏิบัติงานปลูกป่า/บำรุงป่า โครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้ (ภาคผนวก ๕) ต่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ จากนั้นสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่พิจารณาและประเมินผลการรายงานดังกล่าว และเสนอกรมป่าไม้ต่อไป

๕. การส่งมอบพื้นที่คืนให้กรมป่าไม้


เมื่อหน่วยงานภายนอกดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่ระบุในโครงการ ต้องส่งมอบพื้นที่คืนให้กรมป่าไม้ โดยเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

แนวทางปฏิบัติงาน

โครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้ กรณีดำเนินการเอง



ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการ
โครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้ กรณีดำเนินการเอง



แนวทางปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้ กรณีบริจาคเงิน

๑. การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย

๑.๑ หน่วยงานภายนอกแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมดำเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้

๑.๒ กรมป่าไม้กำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกฟื้นฟูป่า โดยพื้นที่ดังกล่าวต้องผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับการปลูกป่าระดับพื้นที่ ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ กรมป่าไม้เสนอข้อมูลพื้นที่ (ข้อ ๑.๑) ให้หน่วยงานภายนอกพิจารณาเลือกพื้นที่ดำเนินการปลูกฟื้นฟูป่า และแจ้งเป็นหนังสือให้กรมป่าไม้ทราบ

๑.๔ กรมป่าไม้พิจารณาความเป็นไปได้ของการดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว และแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานภายนอกทราบ

๑.๕ หน่วยงานภายนอกสนับสนุนเงินบริจาค

๒. การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

กรมป่าไม้จัดทำและอนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบฟอร์มตามที่กรมป่าไม้กำหนด) พร้อมมีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

๓. การปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

กรมป่าไม้ส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน และคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ จากนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตลอดจนระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


๔. การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

พนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลภาคสนาม และรายงานผลตามแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานปลูกป่า/บำรุงป่า โครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้ (ภาคผนวก ๔) และบันทึกการติดตาม แนะนำ และประเมินผลการปฏิบัติงานปลูกป่า/บำรุงป่า โครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้ (ภาคผนวก ๕) ต่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ จากนั้นสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่พิจารณาและประเมินผลการรายงานดังกล่าว และเสนอกรมป่าไม้ต่อไป

๕. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริจาคเงิน

กรมป่าไม้รายงานผลการปฏิบัติงานการฟื้นฟูระบบนิเวศต่อผู้บริจาคเงินทราบ

แนวทางปฏิบัติงาน
โครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้ กรณีบริจาคเงิน





ภาคผนวก

อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยสำนักงานงบประมาณ



หมายเหตุ : งานปลูกป่า หน้า 3, ผ-3 และ ผ-4

โครงการ.....

๑. หลักการและเหตุผล

.....

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑

๒.๒

๓. ขอบเขตการดำเนินงาน

ดำเนินการในบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้ขอบเขตและวิธีการที่กรมป่าไม้กำหนด โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ประกอบกับระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต จากการปลูกบำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ/หรือกฎหมาย ตลอดจนระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีการปรับปรุงแก้ไข โดยมีบริษัทเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ

๔. พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ.....อำเภอ.....จังหวัด.....

๕. วิธีดำเนินการ

๕.๑ สำรวจพื้นที่และกำหนดขอบเขตพื้นที่โครงการ

(๑) เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้กำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ที่จะทำการฟื้นฟู แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ ตามระดับความเสื่อมโทรม และวิธีในการฟื้นฟูป่าที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ โดยอาศัยข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม แล้วจัดทำแผนที่แสดงพื้นที่ที่จะทำการฟื้นฟูในแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ (โดยแสดงรายละเอียดค่าพิกัดฉากในระบบ UTM และถ่ายทอดลงบนแผนที่ภูมิประเทศ ขนาดมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐) พร้อมภาพถ่ายประกอบ เพื่อแสดงให้เห็นสภาพพื้นที่บริเวณที่ตั้งโครงการ

(๒) เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่บริษัทร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามที่ได้กำหนดในแผนที่ ปรับแก้แนวขอบเขตให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงาน เช่น สภาพความเสื่อมโทรมของป่าไม้ การรังวัด และทำแผนที่ การจัดสร้างเส้นทางคมนาคม เป็นต้น พร้อมกำหนดรูปแบบและวิธีการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในแต่ละสภาพพื้นที่ แหล่งของกล้าไม้และเรือนเพาะชำ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๓) สำรวจทรัพยากรป่าไม้ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล เช่น ประเภทป่า พรรณไม้ สัตว์ป่า ปัจจัยคุกคาม หรือปัจจัยที่ขัดขวางการฟื้นตัวตามธรรมชาติ รวมทั้งลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ลักษณะทางกายภาพต่างๆ อาทิ แหล่งน้ำ และเส้นทางน้ำ เส้นทางคมนาคม ลักษณะดิน เป็นต้น เพื่อใช้กำหนดรูปแบบและแผนงานในการปฏิบัติงานต่อไป

๕.๒ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน

(๑) กำหนดรูปแบบและวิธีการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และระดับความเสื่อมโทรมของป่าไม้ โดยใช้พรรณไม้ท้องถิ่นที่เหมาะสม และกล้าไม้ที่สมบูรณ์

(๒) กำหนดรูปแบบและวิธีการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

(๓) กำหนดรูปแบบและวิธีการในการประเมินการฟื้นตัวของป่าไม้ และผลที่เกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ

(๔) จัดทำแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ฤดูกาล การมีส่วนร่วมของชุมชนและงบประมาณ

๕.๓ ดำเนินการ...

๕.๓ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

(๑) กำหนดรูปแบบในการปลูกและชนิดพันธุ์ตามหลักวิชาการ ให้เหมาะสมกับสภาพป่าในแต่ละพื้นที่ ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ และทำการรังวัดแนวเขต

(๒) เตรียมพื้นที่ในการปลูก โดยจัดทำแนวขอบเขตแปลง จัดทำแนวป้องกันไฟป่าความกว้างอย่างน้อย ๖ เมตร จัดทำแนวระยะตรวจการณ์ กำจัดวัชพืช และทำแนวหลักปักสำหรับชุดหลุมปลูก

(๓) เตรียมกล้าไม้ โดยคัดเลือกชนิดไม้ที่จะใช้ในการปลูกป่า โดยพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านต่างๆ คือ เป็นชนิดไม้ท้องถิ่น เก็บเมล็ดง่าย อัตราการงอกและการรอดตายสูงเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีประโยชน์ต่อประชาชนและสัตว์ป่า กล้าไม้ที่จะนำไปปลูกมีความสูงไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร หรือผ่านกระบวนการทำให้แก่รง มีความสมบูรณ์และแข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ในพื้นที่ที่ไม่มีเรือนเพาะชำในบริเวณใกล้เคียง ให้ดำเนินการจัดทำเรือนเพาะชำกล้าไม้ โดยทางบริษัท เป็นผู้ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขและแนวทางที่กรมป่าไม้กำหนดเพื่อช่วยในการผลิตกล้าไม้ และใช้เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องกล้าไม้ต่อไป

(๔) ปลูก และปลูกเสริมและปลูกซ่อม โดยใช้แนวทางที่กรมป่าไม้กำหนด โดยการปลูกจะดำเนินการในช่วงฤดูฝน หรือประมาณเดือน พ.ค. – ก.ค. ของแต่ละปีโดยมีการติดตามอยู่อย่างสม่ำเสมอ และหากมีการดำเนินการปลูกซ่อม ให้ดำเนินการในช่วงฤดูฝน

(๕) จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน จัดกิจกรรมเวทีชุมชน และลานเสวนาเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการรักษา และส่งเสริมการสร้างอาชีพของคนในชุมชน เพื่อให้ชุมชนอาศัยอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุข

(๖) ติดตามและประเมินผล กรมป่าไม้ร่วมกับ บริษัท..... ดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามระเบียบที่กรมป่าไม้กำหนด

(๗) ประเมินการฟื้นตัวของป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ และผลที่เกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน

กรมป่าไม้ร่วมกับบริษัท และหน่วยงานที่ปรึกษาร่วมกันประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ โดยประเมินความเติบโตและฟื้นตัวของป่าไม้ การกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์และความหลากหลายทางชีวภาพโดยรอบพื้นที่โครงการ

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ นับตั้งแต่วันที่อธิบดีกรมป่าไม้อนุมัติโครงการ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๗. แผนการดำเนินโครงการ

กิจกรรม	ปีงบประมาณ (พ.ศ.)										
	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔	๒๕๗๕	๒๕๗๖	๒๕๗๗
งานปลูกป่า											ส่งมอบพื้นที่ต้นกรมป่าไม้
บำรุงรักษาปีที่ ๒-๖											
บำรุงรักษาปีที่ ๗-๑๐											
แนวกันไฟ											
ตรวจติดตามประเมินผล											
รวม											
รวมทั้งสิ้น (บาท)											

๘. งบประมาณโครงการ

งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากบริษัท

อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทั้งสิ้น บาท

- อัตราค่าบำรุงปลูกป่า* ไร่ละ ๔,๒๓๐ บาท
- อัตราค่าบำรุงรักษาป่า ๒-๖ ปี* ไร่ละ ๑,๑๔๐ บาท
- อัตราค่าบำรุงรักษาป่า ๗-๑๐ ปี* ไร่ละ ๕๔๐ บาท
- อัตราค่าทำแนวกันไฟ จำนวน กิโลเมตร* กิโลเมตรละ ๕,๕๙๐ บาท
- อัตราค่าติดตาม ประเมินผล และประชาสัมพันธ์ ปีละ บาท

หมายเหตุ : *อัตราราคางานต่อหน่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสำนักงบประมาณ

๙. การบริหารจัดการ

๙.๑ กรมป่าไม้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน

๙.๒ บริษัท แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการเพื่อติดตามการดำเนินงาน

๑๐. ผู้สนับสนุนโครงการ

บริษัท

เลขที่ อาคาร..... ถนน..... แขวง..... เขต..... กรุงเทพฯ

๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๑.๑

๑๑.๒

๑๑.๓

๑๒. การอนุมัติ...

๑๒.การอนุมัติโครงการ

ผู้เขียนโครงการ

(.....)

.....

บริษัท

ผู้เขียนโครงการร่วม

(.....)

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

ผู้ตรวจสอบโครงการ.....

(.....)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่.....

(.....)

ผู้เสนอโครงการ

(.....)

ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว

ผู้เห็นชอบโครงการ

(.....)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

ผู้อนุมัติโครงการ

(.....)

อธิบดีกรมป่าไม้

วันที่ เดือน..... พ.ศ.

ตราสัญลักษณ์
หน่วยงาน

บันทึกความเข้าใจ

ตราสัญลักษณ์
หน่วยงาน

โครงการ.....

ระหว่าง

..... กับ

๑. วัตถุประสงค์

.....
.....
.....

๒. ขอบเขตความร่วมมือ

.....
.....
.....

๓. ระยะเวลาดำเนินการความร่วมมือ

.....
.....
.....

๔. สิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินงาน

.....
.....
.....

๕. การขยายระยะเวลา หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

.....
.....
.....

๖. การสิ้นสุดบันทึกข้อตกลง

.....
.....
.....

ชื่อหน่วยงาน.....

กรมป่าไม้

.....
(.....)

ตำแหน่ง.....

.....
(.....)

ตำแหน่ง.....

พยาน.....
(.....)

ตำแหน่ง.....

พยาน.....
(.....)

ตำแหน่ง.....

คำขอสงวน

รายงานผลการปฏิบัติงานปลูกป่า/บำรุงป่า โครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ
ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

1. ☐ กรณีบริจาคเงิน ☐ กรณีดำเนินการเอง
2. ☐ กิจกรรมปลูกป่า ☐ กิจกรรมบำรุงป่า ปีที่....

3. จวดการดำเนินงาน จวดที่.....

4. กิจกรรม.....

ชื่อโครงการ.....

โดยกรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท

บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่า..... เนื้อที่..... ไร่

ท้องที่ หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

หัวหน้าโครงการ..... ตำแหน่ง.....

1. สภาพพื้นที่โดยทั่วไป

1.1 สภาพภูมิประเทศ

- ☐ ภูเขา ☐ ที่ราบ ☐ เนินเขา
☐ ที่ราบสูง ☐ อื่นๆ ระบุ.....

1.2 สภาพดิน

- ☐ ดินเหนียว ☐ ดินทราย ☐ ดินร่วนปนทราย
☐ ดินร่วน ☐ อื่นๆ ระบุ.....

1.3 ประเภทป่า

- ☐ ป่าดิบชื้น ☐ ป่าดิบแล้ง ☐ ป่าดิบเขา
☐ ป่าสนเขา ☐ ป่าพรุ ☐ ป่าชายหาด
☐ ป่าเบญจพรรณ ☐ ป่าเต็งรัง ☐ ป่าหญ้า
☐ อื่นๆ ระบุ.....

2. พันธุ์ไม้ที่ปลูก.....ชนิด ได้แก่

2.1..... 2.5 2.9.....

2.2..... 2.6 2.10.....

2.3..... 2.7 2.11.....

2.4..... 2.8 2.12.....

3. รูปแบบการปลูก

4. ความร่วมมือของราษฎร/มวลงชน รอบพื้นที่แปลง

☐ ดีมาก

☐ ดี

☐ ปานกลาง

☐ ต่ำ

5. อาณาเขตรอบด้านแปลงปลูก

6. งบประมาณและค่าใช้จ่าย

งวดงานที่	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)

6. ปัญหาอุปสรรค

.....

.....

.....

7. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....


.....

4. ค่าพิกัดรอบแปลงปลูกป่า


หมุดที่	E	N	หมายเหตุ
			ระบบพิกัด UTM WGS 1984

คำอธิบาย

แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) แสดงพื้นที่แปลงปลูกป่า



แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (Ortho) แสดงพื้นที่แปลงปลูกป่า



ภาพผลการดำเนินงานกิจกรรมปลูกป่า/บำรุงป่า ปีที่.....

บันทึกการติดตาม แนะนำ และประเมินผลการปฏิบัติงานปลูกป่า/บำรุงป่า
โครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่า

วันที่ (.....) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่.....

ได้ดำเนินการติดตาม แนะนำ และประเมินผลการปฏิบัติงานปลูกป่า

1. ☐ กรณีบริจาคเงิน ☐ กรณีดำเนินการเอง
2. ☐ กิจกรรมปลูกป่า ☐ กิจกรรมบำรุงป่า ปีที่.....

กิจกรรม/โครงการ.....

โดยกรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท

บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่า..... เนื้อที่.....ไร่

ท้องที่ หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

หัวหน้าโครงการ.....

โดยมี.....ตำแหน่ง.....เป็นผู้นำตรวจ ผลปรากฏดังนี้

1. สภาพพื้นที่โดยทั่วไป

1.1 สภาพภูมิประเทศ

- | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------------|
| ☐ ภูเขา | ☐ ที่ราบ | ☐ เนินเขา |
| ☐ ที่ราบสูง | ☐ อื่นๆ ระบุ..... | |

1.2 สภาพดิน

- | | | |
|------------------------------------|--|--|
| ☐ ดินเหนียว | ☐ ดินทราย | ☐ ดินร่วนปนทราย |
| ☐ ดินร่วน | ☐ อื่นๆ ระบุ..... | |

1.3 ประเภทป่า

- | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ ป่าดิบชื้น | ☐ ป่าดิบแล้ง | ☐ ป่าดิบเขา |
| ☐ ป่าสนเขา | ☐ ป่าพุ่ม | ☐ ป่าชายหาด |
| ☐ ป่าเบญจพรรณ | ☐ ป่าเต็งรัง | ☐ ป่าหญ้า |
| ☐ อื่นๆ ระบุ..... | | |

2. พันธุ์ไม้ที่ปลูก.....ชนิด ได้แก่

2.1..... 2.5 2.9.....

2.2..... 2.6 2.10.....

2.3..... 2.7 2.11.....

2.4..... 2.8 2.12.....

3. รูปแบบการปลูก

4. อัตราการรอดตายเฉลี่ย.....ต้น/ไร่ คิดเป็น.....เปอร์เซ็นต์

5. การเจริญเติบโต

☐ ดีมาก ☐ ดี ☐ ปานกลาง ☐ ต่ำ

6. ความร่วมมือของราษฎร/มวลชน รอบพื้นที่แปลง ซึ่งผู้นำตรวจ แจ้งว่า

☐ ดีมาก ☐ ดี ☐ ปานกลาง ☐ ต่ำ

7. อาณาเขตรอบด้านแปลงปลูก

.....

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานปลูกป่า/บำรุงป่า

กิจกรรม	ประเมินผลการปฏิบัติงาน				
	ดีมาก	ดี	พอใช้	ควรปรับปรุงแก้ไข	หมายเหตุ
	≥ 3.50	3.49-3.00	2.99-2.00	< 2.00	
	(4)	(3)	(2)	(1)	
8.1 การสำรวจและคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการฟื้นฟู	- เป็นพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่ามาก่อน เป็นป่าเสื่อมโทรม/ป่าที่ถูกบุกรุก กระจายทั่วทั้งแปลง/เต็มพื้นที่ไม่เป็นพื้นที่ลานหิน และ ไม่มีสภาพดินตื้น - เป็นพื้นที่พร้อมปลูกไม่มีปัญหาภัยธรรมชาติ -พื้นที่ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกระดับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ท้องที่แล้ว - รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเบื้องต้นได้ครบถ้วน	- เป็นพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่ามาก่อน เป็นป่าเสื่อมโทรม/ป่าที่ถูกบุกรุก กระจายเป็นหย่อมทั่วแปลง ไม่เป็นพื้นที่ลานหินและไม่มีสภาพดินตื้น - เป็นพื้นที่พร้อมปลูก แต่ต้องทำความเข้าใจกับราษฎร หรือเป็นพื้นที่พร้อมปลูกแต่ถูกขัดขวางจากผู้มีอิทธิพลและกลุ่มนายทุนแต่ได้รับการยอมรับจากชุมชน - พื้นที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกระดับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ท้องที่แล้ว - รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเบื้องต้น ให้กรมป่าไม้ได้ครบถ้วน	- เป็นพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่ามาก่อน เป็นป่าเสื่อมโทรม/ป่าที่ถูกบุกรุก กระจายเป็นบางจุด เป็นพื้นที่ลานหิน หรือมีสภาพดินตื้น - เป็นพื้นที่พร้อมปลูก แต่ต้องทำความเข้าใจกับราษฎร หรือเป็นพื้นที่พร้อมปลูกแต่ถูกขัดขวางจากผู้มีอิทธิพลและกลุ่มนายทุนแต่ได้รับการยอมรับจากชุมชน - พื้นที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกระดับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ท้องที่แล้ว - รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเบื้องต้น ให้กรมป่าไม้ไม่ครบถ้วน	- เป็นพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่ามาก่อน เป็นป่าเสื่อมโทรม/ป่าที่ถูกบุกรุก กระจายอยู่น้อยมาก เป็นพื้นที่ลานหิน หรือมีสภาพดินตื้น - เป็นพื้นที่พร้อมปลูก แต่ต้องทำความเข้าใจกับราษฎร หรือเป็นพื้นที่พร้อมปลูกแต่ถูกขัดขวางจากผู้มีอิทธิพลและกลุ่มนายทุนแต่ได้รับการยอมรับจากชุมชน - พื้นที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกระดับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ท้องที่แล้ว - รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเบื้องต้น ให้กรมป่าไม้ไม่ครบถ้วนหรือไม่รายงาน	
ผลการประเมิน					
ข้อเสนอแนะ					

กิจกรรม	ประเมินผลการปฏิบัติงาน				
	ดีมาก	ดี	พอใช้	ควรปรับปรุงแก้ไข	หมายเหตุ
	≥ 3.50	3.49-3.00	2.99-2.00	< 2.00	
	(4)	(3)	(2)	(1)	
8.2 การเตรียมพื้นที่	- มีการถาง หรือการกำจัดวัชพืชจำพวกหญ้า หรือไม้พุ่มขนาดเล็กในพื้นที่ออกทั้งแปลง โดยไม่ตัดต้นไม้หรือลูกไม้ชนิดที่มีค่าที่ขึ้นอยู่เดิมในพื้นที่ - มีการเก็บซากวัชพืช กิ่งไม้ ต้นไม้ขนาดเล็กที่ถูกกำจัดออก ทำการนำมาเก็บกองรวมกันให้แห้งและย่อยสลายไป โดยจะไม่เผา - มีการทำหลัก ทาสีหลัก และปักหลักหมายแนวปลูกอย่างเป็นระเบียบ เป็นแถวเป็นแนว - มีการเตรียมหลุมปลูกที่ดี โดยขุดในตำแหน่งเดียวกันของหลักหมายแนวปลูก โดยตลอด	- มีการถาง หรือการกำจัดวัชพืชจำพวกหญ้า หรือไม้พุ่มขนาดเล็กในพื้นที่ด้วยการเจาะเป็นช่อง หรือเป็นแนว โดยไม่ตัดต้นไม้หรือลูกไม้ชนิดที่มีค่าที่ขึ้นอยู่เดิมในพื้นที่ - มีการเก็บเศษซากวัชพืช กิ่งไม้ ต้นไม้ขนาดเล็กที่ถูกกำจัดออก - มีการทำหลัก ทาสีหลัก และปักหลัก หมายแนวปลูกอย่างเป็นระเบียบ หรือเป็นแถวเป็นแนว - มีการเตรียมหลุมปลูกที่ดี โดยขุดในตำแหน่งเดียวกันของหลักหมายแนวปลูก โดยตลอด	- มีการถาง หรือการกำจัดวัชพืชจำพวกหญ้า หรือไม้พุ่มขนาดเล็กในพื้นที่ด้วยการเจาะเป็นช่อง หรือเป็นแนว ตัดต้นไม้ หรือลูกไม้ชนิดที่มีค่าที่ขึ้นอยู่เดิมในพื้นที่ออกบ้าง - มีการเก็บซากวัชพืช กิ่งไม้ ต้นไม้ ขนาดเล็กที่ถูกกำจัดออกน้อย - มีการทำหลัก และปักหลัก หมายแนวปลูก ไม่เป็นระเบียบ หรือไม่เป็นแถวเป็นแนว - มีการเตรียมหลุมปลูก โดยไม่ได้ขุดให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันของหลักแนวปลูก โดยตลอด	- มีการถาง หรือการกำจัดวัชพืชจำพวกหญ้า หรือไม้พุ่มขนาดเล็กในพื้นที่ด้วยการเจาะเป็นช่อง หรือเป็นแนวน้อยมาก มีการตัดต้นไม้หรือลูกไม้ชนิดที่มีค่าที่ขึ้นอยู่เดิมในพื้นที่ออกบ้าง - ไม่มีการเก็บซากวัชพืช กิ่งไม้ ต้นไม้ ขนาดเล็กที่ถูกกำจัดออก หรือมีน้อย - มีการทำหลัก และปักหลัก หมายแนวปลูกน้อย ไม่เป็นระเบียบ หรือไม่เป็นแถวเป็นแนว - มีการเตรียมหลุมปลูกน้อย และไม่ได้ขุดให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันของหลักแนวปลูก โดยตลอด	
ผลการประเมิน					
ข้อเสนอแนะ					

กิจกรรม	ประเมินผลการปฏิบัติงาน				
	ดีมาก	ดี	พอใช้	ควรปรับปรุงแก้ไข	หมายเหตุ
	≥ 3.50	3.49-3.00	2.99-2.00	< 2.00	
	(4)	(3)	(2)	(1)	
8.3 การจัดทำ แนวกันไฟ	- มีการถางวัชพืชให้เป็น แนวหญ้าเส้นติดดินขนาด กว้าง 8-10 เมตร และกวาด เศษหญ้าทิ้งไว้นอกแปลง ปลูก กระจายทั่วทั้งแปลง	- มีการถางวัชพืชให้เป็นแนว หญ้าเส้นติดดินขนาด กว้าง 8- 10 เมตร และกวาดเศษหญ้า มากองไว้ตรงกลางแนวกันไฟ หรือทิ้งไว้นอกแปลงปลูก กระจายเป็นบางจุด	- มีการกวาดเศษหญ้ามามากอง ไว้ตรงกลางแนวกันไฟหรือทิ้ง ไว้นอกแปลงปลูก กระจายเป็น บางจุด	- มีการกวาดเศษหญ้ามามากอง ไว้ตรงกลางแนวกันไฟหรือทิ้ง ไว้นอกแปลงปลูก กระจายเป็น บางจุดแต่น้อย	
ผลการประเมิน					
ข้อเสนอแนะ					
8.4 การปลูก ต้นไม้/การ บำรุงต้นไม้	- ชนิดไม้ที่ปลูกเป็นไม้ถิ่น เดิม หรือมีความเหมาะสม กับพื้นที่มาก ประกอบด้วย ไม้โตเร็วและโตช้า มีขนาด ความสูงไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร หรือขึ้นอยู่กับ ความสูงของแต่ละชนิด พันธุ์ไม้ หรือมีอายุไม่ต่ำ กว่า 1 ปี เป็นกล้าไม้ที่มี คุณภาพสูง - ปลูกในช่วงต้นฤดูฝน หรือ มีความเหมาะสม ของ ฤดูกาลของพื้นที่มาก - ปลูกกล้าไม้ตามหลุมที่ขุด เตรียมไว้เป็นอย่างดี โดยฉีก ถุงพลาสติกออกแล้วนำไป	- ชนิดไม้ที่ปลูกเป็นไม้ถิ่นเดิม หรือมีความเหมาะสมกับพื้นที่ ปานกลาง ประกอบด้วยไม้โต เร็ว และโตช้า มีขนาดความสูง ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร หรือมี อายุต่ำกว่า 1 ปี เป็นกล้าไม้ คุณภาพปานกลาง - ปลูกในช่วงต้นฤดูฝน หรือมี ความเหมาะสมของฤดูกาลของ พื้นที่ปานกลาง - ปลูกกล้าไม้ตามหลุมที่ขุด เตรียมไว้ โดยฉีกถุงพลาสติก ออกแล้วนำไปครอบไว้ที่บน ปลายหลักหมายแนวปลูก กล้า ไม้ที่ปลูกมีลักษณะตั้งตรง/ เอียงบ้าง และปลูกกระจายทั่ว	- ชนิดไม้ที่ปลูกเป็นไม้ถิ่นเดิม หรือมีความเหมาะสมกับพื้นที่ น้อย มีขนาดความสูงต่ำกว่า 50 เซนติเมตร หรือมีอายุต่ำ กว่า 1 ปี เป็นกล้าไม้คุณภาพ ต่ำ - ปลูกไม่เหมาะสมกับฤดูกาล ของพื้นที่ - ปลูกกล้าไม้ตามหลุมที่ขุด เตรียมไว้ โดยฉีกถุงพลาสติก ออกแล้วนำไปครอบไว้ที่บน ปลายหลักหมายแนวปลูกเป็น บางจุด กล้าไม้ที่ปลูกมี ลักษณะเอียง และปลูก กระจายเป็นหย่อมๆ ทั่วพื้นที่	- ชนิดไม้ที่ปลูกเป็นไม้ถิ่นเดิม หรือมีความเหมาะสมกับพื้นที่ น้อยมาก มีขนาดความสูงต่ำ กว่า 50 เซนติเมตร หรือมีอายุ ต่ำกว่า 1 ปี เป็นกล้าไม้ คุณภาพต่ำ - ปลูกไม่เหมาะสมกับฤดูกาล ของพื้นที่ - ปลูกกล้าไม้ตามหลุมที่ขุด เตรียมไว้ โดยฉีกถุงพลาสติก ออกแล้วนำไปครอบไว้ที่บน ปลายหลักหมายแนวปลูกเป็น บางจุด กล้าไม้ที่ปลูกมี ลักษณะเอียง แคร่แกร็นและ ปลูกไม่กระจาย/ไม่เต็มพื้นที่	

กิจกรรม	ประเมินผลการปฏิบัติงาน				
	ดีมาก	ดี	พอใช้	ควรปรับปรุงแก้ไข	หมายเหตุ
	≥ 3.50	3.49-3.00	2.99-2.00	< 2.00	
	(4)	(3)	(2)	(1)	
	ครอบไว้ที่บนปลายหลัก หมายแนวปลูกทุกจุด กล้า ไม้ที่ปลูกมีลักษณะตั้งตรง และปลูกกระจายทั่วทั้ง แปลง/เติมพื้นที่	ทั้งแปลง/เติมพื้นที่			
ผลการประเมิน					
ข้อเสนอแนะ					
8.5 การแผ้ว ถาง กำจัด วัชพืช การใส่ ปุ๋ย	- มีการถางเพื่อกำจัดวัชพืช โดยเจาะช่องตามแนวปลูก และถางรอบโคนต้นขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5-1 เมตรกระจายทั่วทั้ง แปลง/เติมพื้นที่ - มีการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ที่ ปลูก กระจายทั่วทั้งแปลง/ เติมพื้นที่	- มีการถางเพื่อกำจัดวัชพืช โดยเจาะช่องตามแนวปลูก และถางรอบโคนต้น ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5-1 เมตร กระจายเป็น หย่อมๆ - มีการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ที่ปลูก กระจายเป็นหย่อมๆ	- มีการถางเพื่อกำจัดวัชพืช โดยเจาะช่องตามแนวปลูก และถางรอบโคนต้น ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า ประมาณ 0.5 เมตร เฉพาะบาง จุด - มีการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ที่ปลูก เฉพาะบางจุด	- มีการถางเพื่อกำจัดวัชพืช น้อย/ไม่มี - มีการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ที่ปลูก น้อย/ไม่มี	
ผลการประเมิน					
ข้อเสนอแนะ					

กิจกรรม	ประเมินผลการปฏิบัติงาน				
	ดีมาก	ดี	พอใช้	ควรปรับปรุงแก้ไข	หมายเหตุ
	≥ 3.50	3.49-3.00	2.99-2.00	< 2.00	
	(4)	(3)	(2)	(1)	
8.6 การปลูก ซ่อมต้นไม้	- มีการตรวจนับอัตราการรอดตาย โดยมีอัตราการรอดตายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และดำเนินการปลูกต้นไม้ซ่อมทุกต้นที่ตายกล้าไม้ที่ปลูกซ่อมเจริญเติบโตได้ดีเทียบเท่าต้นไม้ที่ปลูก	- มีการตรวจนับอัตราการรอดตาย โดยมีอัตราการรอดตายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และดำเนินการปลูกต้นไม้ซ่อมเกือบทุกต้นที่ตายกล้าไม้ที่ปลูกซ่อมเจริญเติบโตได้ปานกลาง	- มีการตรวจนับอัตราการรอดตาย โดยมีอัตราการรอดตายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และดำเนินการปลูกต้นไม้ซ่อมเป็นบางต้น กล้าไม้ที่ปลูกซ่อมเจริญเติบโตได้น้อย	- มีการตรวจนับอัตราการรอดตาย โดยมีอัตราการรอดตายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และดำเนินการปลูกต้นไม้ซ่อมเป็นบางต้น กล้าไม้ที่ปลูกซ่อมเจริญเติบโตได้น้อยมาก/แคระแกร็น	
ผลการประเมิน					
ข้อเสนอแนะ					
8.7 การจัดทำ ป้ายแปลงปลูก ป่า	- มีการจัดทำป้ายแปลงปลูกป่าด้วยวัสดุที่คงทน และรูปแบบเป็นไปตามที่กำหนด - มีการติดตั้งป้ายแปลงปลูกป่าอยู่ในบริเวณที่เหมาะสมมองเห็นได้ชัดเจน	- มีการจัดทำป้ายแปลงปลูกป่าด้วยวัสดุที่คงทน และรูปแบบเป็นไปตามที่กำหนด - มีการติดตั้งป้ายแปลงปลูกป่าอยู่ในบริเวณที่เหมาะสมปานกลาง มองเห็นได้ชัดเจน	- มีการจัดทำป้ายแปลงปลูกป่าด้วยวัสดุที่ไม่คงทน และรูปแบบเป็นไปตามที่กำหนด - มีการติดตั้งป้ายแปลงปลูกป่าอยู่ในบริเวณที่เหมาะสมน้อย มองเห็นได้ชัดเจน	- มีการจัดทำป้ายแปลงปลูกป่าด้วยวัสดุที่ไม่คงทน และรูปแบบไม่เป็นไปตามที่กำหนด - มีการติดตั้งป้ายแปลงปลูกป่าอยู่ในบริเวณที่ไม่เหมาะสม/เหมาะสมน้อย มองเห็นได้ไม่ชัดเจน	
ผลการประเมิน					
ข้อเสนอแนะ					

กิจกรรม	ประเมินผลการปฏิบัติงาน				
	ดีมาก	ดี	พอใช้	ควรปรับปรุงแก้ไข	หมายเหตุ
	≥ 3.50	3.49-3.00	2.99-2.00	< 2.00	
	(4)	(3)	(2)	(1)	
8.8 การจัดทำหลักเขตแสดงขอบเขตแปลง	- มีการจัดทำหลักเขตเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด - มีการปักหลักเขตรอบแนวแปลงปลูกป่าเพื่อแสดงขอบเขตแปลงปลูกได้อย่างชัดเจน	- มีการจัดทำหลักเขตเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด - มีการปักหลักเขตรอบแนวแปลงปลูกป่าเพื่อแสดงขอบเขตแปลงปลูกได้ชัดเจนปานกลาง	- มีการจัดทำหลักเขตไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด - มีการปักหลักเขตรอบแนวแปลงปลูกป่าเพื่อแสดงขอบเขตแปลงปลูกได้ชัดเจนปานกลาง	- มีการจัดทำหลักเขตไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด - มีการปักหลักเขตรอบแนวแปลงปลูกป่าเพื่อแสดงขอบเขตแปลงปลูกได้ไม่ครบถ้วน	
ผลการประเมิน					
ข้อเสนอแนะ					
8.9 ภาพรวมการประเมินผล	- มีการดำเนินกิจกรรมครบถ้วน เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก	- มีการดำเนินกิจกรรมครบถ้วน เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ อยู่ในเกณฑ์ดี	- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนดไว้ อยู่ในเกณฑ์พอใช้	- มีการดำเนินกิจกรรมไม่ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนดไว้ อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง/แก้ไข	
ผลการประเมิน					
ข้อเสนอแนะ					

10. ปัญหาอุปสรรค

.....

.....

.....

11. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

อนึ่ง ในการติดตาม แนะนำ และการประเมินผลการปฏิบัติงานปลูกป่า ครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กระทำไป ตามอำนาจหน้าที่ มิได้ทำให้ทรัพย์สินของผู้ใดเสียหาย หรือสูญหายแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้มีการบังคับ ชูเชิญ หรือ เรียกร้องผลประโยชน์แต่อย่างใด

อ่านแล้วรับว่าถูกต้องเป็นความจริง จึงได้ร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....หัวหน้าคณะทำงาน

(.....)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....คณะทำงาน

(.....)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....คณะทำงาน

(.....)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....คณะทำงาน

(.....)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า/ผู้แทน

(.....)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....ผู้นำตรวจ

(.....)

ตำแหน่ง.....

ทำหน้าที่.....

(ลงชื่อ).....ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่.....


(.....)

ค่าพิกัดรอบแปลงปลูกป่า/บำรุงป่า ปีที่.....


หมุดที่	E	N	หมายเหตุ
			ระบบพิกัด UTM WGS 1984

คำอธิบาย

แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) แสดงพื้นที่แปลงปลูกป่า/บำรุงป่า ปีที่.....



แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (Ortho) แสดงพื้นที่แปลงปลูกป่า/บำรุงป่า ปีที่.....



ภาพผลการดำเนินงานกิจกรรมปลูกป่า/บำรุงป่า ปีที่.....



ที่ปรึกษา : นายอนันต์ ปิ่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

คณะผู้จัดทำ : ส่วนภาคีเครือข่ายฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้

๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

โทร ๐๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๖๕

**กรมป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ส่วนภาคีเครือข่ายฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว**

**๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐**