

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าชุมชน และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ป่าชุมชนที่ ๑ (เชียงใหม่) สำนักจัดการป่าชุมชน
๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงใหม่
๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๔. กิจกรรม จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน

ดำเนินการคัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมายที่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบตามจำนวนป่าชุมชนเป้าหมายที่กำหนด และจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชนเป้าหมายแห่งละ ๑ กิโลเมตร รายละเอียดตามอัตราค่าแรงงานที่กรมป่าไม้กำหนด ดังนี้

๔.๑ คัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมายเพื่อจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบแห่งละ ๑ กิโลเมตร

๔.๒ สำรองจัดทำแผนผังรูปแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงาน

๔.๓ กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย โดยแต่ละแห่งประกอบด้วย

- ๑) จัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง ๑ กิโลเมตร
- ๒) จัดทำป้ายสื่อความหมาย ประกอบด้วยป้ายสถานที่ ๑ ป้าย ป้ายบอกทาง ๓ ป้าย ป้ายสื่อความหมาย ๙ ป้าย และป้ายชื่อชนิดพันธุ์ไม้ ๖๐ ป้าย
- ๓) จัดสร้างซุ้มสื่อความหมาย ขนาด ๒x๒ ม. สูง ๓ เมตร จำนวน ๓ ซุ้ม ประกอบด้วยบอร์ดพร้อมข้อมูลความรู้และสื่อความหมาย ซุ้มละ ๒ บอร์ด และม้านั่ง ซุ้มละ ๒ ตัว

๕. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าชุมชน และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น ๑ กิโลเมตร เป็นงบลงทุน ๔๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ภายในวันที่ ๒๘ ของเดือน

๖.๒ รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สปป.๓๐๑จ สปป.๓๐๒จ และ สปป. ๓๐๒/๑จ จัดส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๓ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

๑) รายชื่อป่าชุมชนเป้าหมายตามข้อ ๔.๑ พร้อมด้วยแผนที่รังวัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

๒) รายงานสรุปการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรมทุกขั้นตอน ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าชุมชน และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ป่าชุมชนที่ ๙ (ลำปาง) สำนักจัดการป่าชุมชน
๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดลำปาง
๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๔. กิจกรรม จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน

ดำเนินการคัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมายที่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบตามจำนวนป่าชุมชนเป้าหมายที่กำหนด และจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชนเป้าหมายแห่งละ ๑ กิโลเมตร รายละเอียดตามอัตราค่าราคางานที่กรมป่าไม้กำหนด ดังนี้

๔.๑ คัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมายเพื่อจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบแห่งละ ๑ กิโลเมตร

๔.๒ สำรองจัดทำแผนผังรูปแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงาน

๔.๓ กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย โดยแต่ละแห่งประกอบด้วย

- ๑) จัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง ๑ กิโลเมตร
- ๒) จัดทำป้ายสื่อความหมาย ประกอบด้วยป้ายสถานที่ ๑ ป้าย ป้ายบอกทาง ๓ ป้าย ป้ายสื่อความหมาย ๙ ป้าย และป้ายชื่อชนิดพันธุ์ไม้ ๖๐ ป้าย
- ๓) จัดสร้างซุ้มสื่อความหมาย ขนาด ๒x๒ ม. สูง ๓ เมตร จำนวน ๓ ซุ้ม ประกอบด้วยบอร์ดพร้อมข้อมูลความรู้และสื่อความหมาย ซุ้มละ ๒ บอร์ด และม้านั่ง ซุ้มละ ๒ ตัว

๕. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าชุมชน และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน จังหวัดลำปาง รวมทั้งสิ้น ๑ กิโลเมตร เป็นงบลงทุน ๔๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ภายในวันที่ ๒๘ ของเดือน

๖.๒ รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สปป.๓๐๑จ สปป.๓๐๒จ และ สปป. ๓๐๒/๑จ จัดส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๓ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

๑) รายชื่อปาฐกถาชนเป้าหมายตามข้อ ๔.๑ พร้อมด้วยแผนที่รังวัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ส่งสำนักจัดการปาฐกถาชน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

๒) รายงานสรุปการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรมทุกขั้นตอน ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าชุมชน และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ป่าชุมชนที่ ๑๑ (สระบุรี) สำนักจัดการป่าชุมชน
๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสระบุรี
๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๔. กิจกรรม จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน

ดำเนินการคัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมายที่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบตามจำนวนป่าชุมชนเป้าหมายที่กำหนด และจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชนเป้าหมายแห่งละ ๑ กิโลเมตร รายละเอียดตามอัตราค่าแรงงานที่กรมป่าไม้กำหนด ดังนี้

๔.๑ คัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมายเพื่อจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบแห่งละ ๑ กิโลเมตร

๔.๒ สำรองจัดทำแผนผังรูปแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงาน

๔.๓ กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย โดยแต่ละแห่งประกอบด้วย

- ๑) จัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง ๑ กิโลเมตร
- ๒) จัดทำป้ายสื่อความหมาย ประกอบด้วยป้ายสถานที่ ๑ ป้าย ป้ายบอกทาง ๓ ป้าย ป้ายสื่อความหมาย ๙ ป้าย และป้ายชื่อชนิดพันธุ์ไม้ ๖๐ ป้าย
- ๓) จัดสร้างซุ้มสื่อความหมาย ขนาด ๒x๒ ม. สูง ๓ เมตร จำนวน ๓ ซุ้ม ประกอบด้วยบอร์ดพร้อมข้อมูลความรู้และสื่อความหมาย ซุ้มละ ๒ บอร์ด และม้านั่ง ซุ้มละ ๒ ตัว

๕. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าชุมชน และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน จังหวัดสระบุรี รวมทั้งสิ้น ๑ กิโลเมตร เป็นงบลงทุน ๔๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ภายในวันที่ ๒๘ ของเดือน

๖.๒ รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สปป.๓๐๑จ สปป.๓๐๒จ และ สปป. ๓๐๒/๑จ จัดส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๓ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

๑) รายชื่อป่าชุมชนเป้าหมายตามข้อ ๔.๑ พร้อมด้วยแผนที่รังวัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

๒) รายงานสรุปการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรมทุกขั้นตอน ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าชุมชน และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน

๑. **หน่วยงานรับผิดชอบ** ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ป่าชุมชนที่ ๓ (สกลนคร) สำนักจัดการป่าชุมชน
๒. **พื้นที่ดำเนินการ** จังหวัดบึงกาฬ
๓. **ระยะเวลาดำเนินการ** ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๔. กิจกรรม จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน

ดำเนินการคัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมายที่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบตามจำนวนป่าชุมชนเป้าหมายที่กำหนด และจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชนเป้าหมายแห่งละ ๑ กิโลเมตร รายละเอียดตามอัตราค่าราคางานที่กรมป่าไม้กำหนด ดังนี้

๔.๑ คัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมายเพื่อจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบแห่งละ ๑ กิโลเมตร

๔.๒ สำรองจัดทำแผนผังรูปแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงาน

๔.๓ กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย โดยแต่ละแห่งประกอบด้วย

๑) จัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง ๑ กิโลเมตร

๒) จัดทำป้ายสื่อความหมาย ประกอบด้วยป้ายสถานที่ ๑ ป้าย ป้ายบอกทาง ๓ ป้าย ป้ายสื่อความหมาย ๙ ป้าย และป้ายชื่อชนิดพันธุ์ไม้ ๖๐ ป้าย

๓) จัดสร้างซุ้มสื่อความหมาย ขนาด ๒x๒ ม. สูง ๓ เมตร จำนวน ๓ ซุ้ม ประกอบด้วยบอร์ดพร้อมข้อมูลความรู้และสื่อความหมาย ซุ้มละ ๒ บอร์ด และม้านั่ง ซุ้มละ ๒ ตัว

๕. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าชุมชน และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน จังหวัดบึงกาฬ รวมทั้งสิ้น ๑ กิโลเมตร เป็นงบลงทุน ๔๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ภายในวันที่ ๒๘ ของเดือน

๖.๒ รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สปป.๓๐๑จ สปป.๓๐๒จ และ สปป. ๓๐๒/๑จ จัดส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๓ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

๑) รายชื่อป่าชุมชนเป้าหมายตามข้อ ๔.๑ พร้อมด้วยแผนที่รังวัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

๒) รายงานสรุปการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรมทุกขั้นตอน ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าชุมชน และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) สำนักจัดการป่าชุมชน

๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครราชสีมา

๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๔. กิจกรรม จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน

ดำเนินการคัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมายที่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบตามจำนวนป่าชุมชนเป้าหมายที่กำหนด และจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชนเป้าหมายแห่งละ ๑ กิโลเมตร รายละเอียดตามอัตราค่าราคางานที่กรมป่าไม้กำหนด ดังนี้

๔.๑ คัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมายเพื่อจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบแห่งละ ๑ กิโลเมตร

๔.๒ สำรองจัดทำแผนผังรูปแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงาน

๔.๓ กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย โดยแต่ละแห่งประกอบด้วย

๑) จัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง ๑ กิโลเมตร

๒) จัดทำป้ายสื่อความหมาย ประกอบด้วยป้ายสถานที่ ๑ ป้าย ป้ายบอกทาง ๓ ป้าย ป้ายสื่อความหมาย ๙ ป้าย และป้ายชื่อชนิดพันธุ์ไม้ ๖๐ ป้าย

๓) จัดสร้างซุ้มสื่อความหมาย ขนาด ๒x๒ ม. สูง ๓ เมตร จำนวน ๓ ซุ้ม ประกอบด้วยบอร์ดพร้อมข้อมูลความรู้และสื่อความหมาย ซุ้มละ ๒ บอร์ด และม้านั่ง ซุ้มละ ๒ ตัว

๕. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าชุมชน และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสิ้น ๑ กิโลเมตร เป็นงบลงทุน ๔๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ภายในวันที่ ๒๘ ของเดือน

๖.๒ รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑จ สงป.๓๐๒จ และ สงป. ๓๐๒/๑จ จัดส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๓ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

๑) รายชื่อป่าชุมชนเป้าหมายตามข้อ ๔.๑ พร้อมด้วยแผนที่รังวัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

๒) รายงานสรุปการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรมทุกขั้นตอน ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าชุมชน และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ป่าชุมชนที่ ๗ (ราชบุรี) สำนักงานจัดการป่าชุมชน
๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดราชบุรี
๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๔. กิจกรรม จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน

ดำเนินการคัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมายที่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบตามจำนวนป่าชุมชนเป้าหมายที่กำหนด และจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชนเป้าหมายแห่งละ ๑ กิโลเมตร รายละเอียดตามอัตราค่าแรงงานที่กรมป่าไม้กำหนด ดังนี้

๔.๑ คัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมายเพื่อจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบแห่งละ ๑ กิโลเมตร

๔.๒ สำรองจัดทำแผนผังรูปแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงาน

๔.๓ กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย โดยแต่ละแห่งประกอบด้วย

- ๑) จัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง ๑ กิโลเมตร
- ๒) จัดทำป้ายสื่อความหมาย ประกอบด้วยป้ายสถานที่ ๑ ป้าย ป้ายบอกทาง ๓ ป้าย ป้ายสื่อความหมาย ๙ ป้าย และป้ายชื่อชนิดพันธุ์ไม้ ๖๐ ป้าย
- ๓) จัดสร้างซุ้มสื่อความหมาย ขนาด ๒x๒ ม. สูง ๓ เมตร จำนวน ๓ ซุ้ม ประกอบด้วยบอร์ดพร้อมข้อมูลความรู้และสื่อความหมาย ซุ้มละ ๒ บอร์ด และม้านั่ง ซุ้มละ ๒ ตัว

๕. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าชุมชน และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน จังหวัดราชบุรี รวมทั้งสิ้น ๑ กิโลเมตร เป็นงบลงทุน ๔๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ภายในวันที่ ๒๘ ของเดือน

๖.๒ รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สปป.๓๐๑จ สปป.๓๐๒จ และ สปป. ๓๐๒/๑จ จัดส่งสำนักงานจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๓ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

๑) รายชื่อป่าชุมชนเป้าหมายตามข้อ ๔.๑ พร้อมด้วยแผนที่รังวัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

๒) รายงานสรุปการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรมทุกขั้นตอน ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าชุมชน และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) สำนักจัดการป่าชุมชน
๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๔. กิจกรรม จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน

ดำเนินการคัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมายที่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบตามจำนวนป่าชุมชนเป้าหมายที่กำหนด และจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชนเป้าหมายแห่งละ ๑ กิโลเมตร รายละเอียดตามอัตราค่าราคางานที่กรมป่าไม้กำหนด ดังนี้

๔.๑ คัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมายเพื่อจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบแห่งละ ๑ กิโลเมตร

๔.๒ สำรองจัดทำแผนผังรูปแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงาน

๔.๓ กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย โดยแต่ละแห่งประกอบด้วย

- ๑) จัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง ๑ กิโลเมตร
- ๒) จัดทำป้ายสื่อความหมาย ประกอบด้วยป้ายสถานที่ ๑ ป้าย ป้ายบอกทาง ๓ ป้าย ป้ายสื่อความหมาย ๙ ป้าย และป้ายชื่อชนิดพันธุ์ไม้ ๖๐ ป้าย
- ๓) จัดสร้างซุ้มสื่อความหมาย ขนาด ๒x๒ ม. สูง ๓ เมตร จำนวน ๓ ซุ้ม ประกอบด้วยบอร์ดพร้อมข้อมูลความรู้และสื่อความหมาย ซุ้มละ ๒ บอร์ด และม้านั่ง ซุ้มละ ๒ ตัว

๕. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าชุมชน และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน จังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้น ๑ กิโลเมตร เป็นงบลงทุน ๔๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ภายในวันที่ ๒๘ ของเดือน

๖.๒ รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สปป.๓๐๑จ สปป.๓๐๒จ และ สปป. ๓๐๒/๑จ จัดส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๓ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

๑) รายชื่อป่าชุมชนเป้าหมายตามข้อ ๔.๑ พร้อมด้วยแผนที่รังวัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

๒) รายงานสรุปการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรมทุกขั้นตอน ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ป่าชุมชนที่ ๒ (เพชรบูรณ์) สำนักจัดการป่าชุมชน
๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพิษณุโลก
๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๔. กิจกรรม จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน

ดำเนินการคัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมายที่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบตามจำนวนป่าชุมชนเป้าหมายที่กำหนด และจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชนเป้าหมายแห่งละ ๑ กิโลเมตร รายละเอียดตามอัตราค่าแรงงานที่กรมป่าไม้กำหนด ดังนี้

๔.๑ คัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมายเพื่อจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบแห่งละ ๑ กิโลเมตร

๔.๒ สำรองจัดทำแผนผังรูปแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงาน

๔.๓ กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย โดยแต่ละแห่งประกอบด้วย

- ๑) จัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง ๑ กิโลเมตร
- ๒) จัดทำป้ายสื่อความหมาย ประกอบด้วยป้ายสถานที่ ๑ ป้าย ป้ายบอกทาง ๓ ป้าย ป้ายสื่อความหมาย ๙ ป้าย และป้ายชื่อชนิดพันธุ์ไม้ ๖๐ ป้าย
- ๓) จัดสร้างซุ้มสื่อความหมาย ขนาด ๒x๒ ม. สูง ๓ เมตร จำนวน ๓ ซุ้ม ประกอบด้วยบอร์ดพร้อมข้อมูลความรู้และสื่อความหมาย ซุ้มละ ๒ บอร์ด และม้านั่ง ซุ้มละ ๒ ตัว

๕. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งสิ้น ๑ กิโลเมตร เป็นงบลงทุน ๔๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ภายในวันที่ ๒๘ ของเดือน

๖.๒ รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สปป.๓๐๑จ สปป.๓๐๒จ และ สปป. ๓๐๒/๑จ จัดส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๓ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

๑) รายชื่อปาฐกถาชนเป้าหมายตามข้อ ๔.๑ พร้อมด้วยแผนที่รังวัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ส่งสำนักจัดการปาฐกถาชน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

๒) รายงานสรุปการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรมทุกขั้นตอน ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าชุมชน และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ป่าชุมชนที่ ๑๓ (น้ำหนาว) สำนักจัดการป่าชุมชน
๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดเพชรบูรณ์
๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๔. กิจกรรม จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน

ดำเนินการคัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมายที่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบตามจำนวนป่าชุมชนเป้าหมายที่กำหนด และจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชนเป้าหมายแห่งละ ๑ กิโลเมตร รายละเอียดตามอัตราค่าแรงงานที่กรมป่าไม้กำหนด ดังนี้

๔.๑ คัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมายเพื่อจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบแห่งละ ๑ กิโลเมตร

๔.๒ สำรองจัดทำแผนผังรูปแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงาน

๔.๓ กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย โดยแต่ละแห่งประกอบด้วย

- ๑) จัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง ๑ กิโลเมตร
- ๒) จัดทำป้ายสื่อความหมาย ประกอบด้วยป้ายสถานที่ ๑ ป้าย ป้ายบอกทาง ๓ ป้าย ป้ายสื่อความหมาย ๙ ป้าย และป้ายชื่อชนิดพันธุ์ไม้ ๖๐ ป้าย
- ๓) จัดสร้างซุ้มสื่อความหมาย ขนาด ๒x๒ ม. สูง ๓ เมตร จำนวน ๓ ซุ้ม ประกอบด้วยบอร์ดพร้อมข้อมูลความรู้และสื่อความหมาย ซุ้มละ ๒ บอร์ด และม้านั่ง ซุ้มละ ๒ ตัว

๕. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าชุมชน และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งสิ้น ๑ กิโลเมตร เป็นงบลงทุน ๔๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

- ๖.๑ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ภายในวันที่ ๒๘ ของเดือน
- ๖.๒ รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สปป.๓๐๑จ สปป.๓๐๒จ และ สปป. ๓๐๒/๑จ จัดส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๓ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

๑) รายชื่อป่าชุมชนเป้าหมายตามข้อ ๔.๑ พร้อมด้วยแผนที่รังวัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

๒) รายงานสรุปการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรมทุกขั้นตอน ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าชุมชน และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน

๑. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ป่าชุมชนที่ ๔ (ศรีสะเกษ) สำนักจัดการป่าชุมชน
๒. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุบลราชธานี
๓. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๔. กิจกรรม จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน

ดำเนินการคัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมายที่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบตามจำนวนป่าชุมชนเป้าหมายที่กำหนด และจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชนเป้าหมายแห่งละ ๑ กิโลเมตร รายละเอียดตามอัตราค่าราคางานที่กรมป่าไม้กำหนด ดังนี้

๔.๑ คัดเลือกป่าชุมชนเป้าหมายเพื่อจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบแห่งละ ๑ กิโลเมตร

๔.๒ สำรองจัดทำแผนผังรูปแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และ ประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงาน

๔.๓ กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าชุมชนเป้าหมาย โดยแต่ละแห่งประกอบด้วย

- ๑) จัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง ๑ กิโลเมตร
- ๒) จัดทำป้ายสื่อความหมาย ประกอบด้วยป้ายสถานที่ ๑ ป้าย ป้ายบอกทาง ๓ ป้าย ป้ายสื่อความหมาย ๙ ป้าย และป้ายชื่อชนิดพันธุ์ไม้ ๖๐ ป้าย
- ๓) จัดสร้างซุ้มสื่อความหมาย ขนาด ๒x๒ ม. สูง ๓ เมตร จำนวน ๓ ซุ้ม ประกอบด้วยบอร์ดพร้อมข้อมูลความรู้และสื่อความหมาย ซุ้มละ ๒ บอร์ด และม้านั่ง ซุ้มละ ๒ ตัว

๕. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าชุมชน และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น ๑ กิโลเมตร เป็นงบลงทุน ๔๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๖. การจัดทำรายงาน ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา ดังนี้

๖.๑ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ภายในวันที่ ๒๘ ของเดือน

๖.๒ รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินตามแบบ สปป.๓๐๑จ สปป.๓๐๒จ และ สปป. ๓๐๒/๑จ จัดส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายใน ๓ วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

๖.๓ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

๑) รายชื่อป่าชุมชนเป้าหมายตามข้อ ๔.๑ พร้อมด้วยแผนที่รังวัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ส่งสำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

๒) รายงานสรุปการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรมทุกขั้นตอน ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕
